



INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUET BOIGNY



MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

25 Décembre 2018

Période : Le présent plan de passation des marchés, la 5^{ème} Révision
couvre la période de Décembre 2018 à Décembre 2019

Projet CEA Mines et environnement minier

DECEMBRE 2018

PROJET DE CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINS POUR L'AFRIQUE
Mines et Environnement Minier (INP-HB)

Plan détaillé de Passation des Marchés année 2018-2019

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Côte d'Ivoire

Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire

Nom du Projet : Projet CEA Mines et Environnement Minier

Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: P 153111

Unité de Gestion du Projet : INP-HB

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20 octobre 2015

Révision 1 : 29 septembre 2016

Révision 2 : 20 avril 2017

Révision 3: 30 août 2017

Révision 4: 01 mars 2018

Révision 5 :.....

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 20 juin 2017

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 25/10/2018 au 30/05/2019

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	le premier Marché du projet
	Demande de cotation (DC) – au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	De \$2 000 000 et plus
	AON	< 1.000.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs (CF) à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract (Description)	Montant Estimatif (en millier \$EU)	Méthode de passation de marchés	PQ (oui/non)	Préférencenati onale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue Ouverture des offres	Commentaires
14	Achat de logiciels (académiques) de planning des activités minières et environnement au titre de la gestion 2018: - GEOVIA-DASSAULT SYSTEME . GEOMENSURA . PITNEYBOWES . ESRI France . GEOSOFT . BLUE MARBLE GEOGRAPHICS . QGIS . GEOVARIANCES . MIKE DIM ACADEMY . HYDRATEC . BRGM	52,00	ED avec GEOVIA-DASSAULT SYSTEME . GEOMENSURA . PITNEYBOWES . ESRI France . GEOSOFT . BLUE MARBLE GEOGRAPHICS . QGIS . GEOVARIANCES . MIKE DIM ACADEMY . HYDRATEC . BRGM	NON	NON	A posteriori	N/A	Processus de passation en cours, recours a la méthode de l'Entente Directe en raison du fait que les logiciels a acquérir sont la propriété exclusive des fournisseurs identifiés
18	Achat de consommables chimiques de laboratoire pour 4 formations doctorales	26,00	CFN	NON	NON	A posteriori	01/03/2019	Non échu
20	Fourniture de bureau au titre de la gestion 2018	10,27	CFN	NON	NON	A posteriori	15/11/2018	Processus de passation en cours
22	Acquisition d'équipements lourds pour le laboratoire central d'analyse	813,43	AON	NON	NON	A posteriori	01/10/2018	DAO transmis a la DMP pour publication
23	Acquisition et Installation d'un ICP MS labo	377,6	AON	NON	NON	A posteriori	02/10/2018	Dossier transmis a la validation de la DMP

24	Logiciels planning mines et gestion de l'environnement (RENOUVELLEMENT DE LICENCES)	52	CFN	NON	NON	A posteriori	01/05/2019	Non échu
25	Acquisition de matériels roulants	60	CFN	NON	NON	A posteriori	02/05/2019	Non échu
26	Acquisition et Equipements + logiciels de E-Learning	118	AON	NON	NON	A posteriori	03/05/2019	Non échu
27	Fourniture de carburant	12	CFN	NON	NON	A posteriori	04/05/2019	Non échu
28	équipements sportifs	26,23	CFN	NON	NON	A posteriori	05/05/2019	Non échu
29	Fourniture de bureau au titre de la gestion 2019	10	CFN	NON	NON	A posteriori	06/05/2019	Non échu
30	Acquisition de consommables informatiques	30,04	CFN	NON	NON	A posteriori	07/05/2019	Non échu

2. Préqualification: N/A

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : NA]

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : NA

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

• **Marchés de Service assimilés**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract	Montant	Méthode de passation de marchés	P-Q (oui/non)	Préférencenationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
	(Description)	Estimatif (en millier \$EU)				(a priori / a posteriori)		
1	sélection d'un prestataire pour l'édition du document finalisé et validé des maquettes et curricula pédagogiques	3,94	ED avec 2D CONSULTING	NON	NON	A posteriori	NA	Non échu, la structure identifiée est en partenariat avec l'INP HB pour la confection de ce type de document. Aussi, en vue d'une harmonisation et aussi une réduction des couts, il est souhaitable de contracter avec le même fournisseur
4	sélection d'un prestataire pour la reproduction de 08 bulletins d'information et de 5000 prospectus	16,8	CFN	NON	NON	A posteriori	01/04/2019	Non échu
13	Abonnement internet pour le compte des partenaires académiques	32,79	CFN	NON	NON	A posteriori	01/04/2019	Non échu
14	Sélection d'un prestataire pour la conception et la reproduction d'autocollants pour l'estampillage des acquisitions du projet CEA	2,5	CFN	NON	NON	A posteriori	30/12/2018	Non échu
15	Acquisition de support de communication	14,3	CFN	NON	NON	A posteriori	31/12/2018	Non échu
16	Abonnement a deux bases de données documentaires	40	CFN	NON	NON	A posteriori	28/02/2018	Non échu

17	Abonnement aux bases de données Scopus, Cyberlibris	36	CFN	NON	NON	A posteriori	01/03/2018	Non échu
18	Stratégie de communication sur le CEA (mission d'information, campagnes de publicité, journées carrières, bulletins d'informations, confections de prospectus, films institutionnelles, sites web rénovés)	31	CFN	NON	NON	A posteriori	02/03/2018	Non échu
19	Assurance maladie du personnel	14,62	CFN	NON	NON	A posteriori	03/03/2018	Non échu
20	Assurance véhicule	4	CFN	NON	NON	A posteriori	04/03/2018	Non échu
21	Entretien et réparation du véhicule	4	CFN	NON	NON	A posteriori	05/03/2018	Non échu
22	Recrutement de prestataire pour la restauration dans le cadre des ateliers et missions	6,66	CFN	NON	NON	A posteriori	06/03/2018	Non échu

- **Marchés des Travaux**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contrat (Description)	Montant Estimatif (en millier \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-quali- fication (oui/non)	Préférencenationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires

III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firms	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4, SBQC	≥ 300.000	Tous les contrats de \$2 000 000 et plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous les contrats de \$300 000 et plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de

-
- 1 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 - 2 Sélection fondée sur la qualité du Consultant
 - 3 Sélection au coût minimum
 - 4 Sélection à Budget fixe
- CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du contrat	Montant estimatif (Milliers \$EU)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
				(a priori / a posteriori)		
16	Recrutement de consultant en vue d'une formation en e-learning	20,67	QC (Sans AMI)	A posteriori	29/02/2019	Non échu
17	Sélection de 6 professeurs issus des partenaires internationaux	33,22	CI (3CV)	A posteriori	01/03/2019	Non échu
19	Recrutement d'un spécialiste suivi-évaluation	43,8	CI(AMI)	A priori	30/12/2018	Non échu
20	Recrutement de consultant en vue d'une formation en e-learning au titre de la gestion 2019	21	CI(AMI)	A priori	31/03/2018	Non échu
21	Recrutement du personnel d'appui pour la maintenance de la plateforme	16,92	CI(AMI)	A priori	01/04/2019	Non échu

22	Recrutement d'un chauffeur de Pool	8,3	CI(AMI)	A priori	02/05/2019	Non échu
23	Recrutement d'une Assistante de Direction	12	CI(AMI)	A priori	03/05/2019	Non échu
24	Recrutement d'un consultant en qualité	15,99	CI(AMI)	A priori	04/04/2019	Non échu
25	Recrutement d'un cabinet pour la formation à la valorisation des résultats de la recherche	31,29	QC (Sans AMI)	A posteriori	05/04/2019	Non échu

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'UGP, Partenaires du projet et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf.	Description du Contrat	Montant estimatif en milliers (\$EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires
No.					
1	Organisation de séminaires sur l'ingénierie pédagogique (10 bénéficiaires)	32,8	2 jours	03/10/2018	Non échu
10	Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à la gestion de laboratoires (sécurité)	5,91	2 semaines	18/06/2018 au 30/06/2018	Non échu
12	sejours d'étude de courte et moyenne durée à l'étranger, a destination du personnel de direction du centre (6 personnes) + 5 missions financées par an	107,61	150 jours	A compter du 01/03/2018	Non échu
13	Organisation de colloques exposition, de rencontre et partage avec les industriels	45,58	4X3 jours	03/12/2018	Non échu
14	Participation a 5 missions de manifestations scientifiques sur le plan international	13,15	5X3 jours	A compter du 02/05/2018	Non échu
15	Formation des enseignants à la mise en ligne des cours	32,79	1 semaine	02/07/2018 au 08/07/2018	Non échu

16	Coaching d'enseignants	4,64	4 mois	A compter du mois d'avril 2018	Non échu
19	Participation d'enseignants au deuxième colloque de géoscience	8,1	6 jours	7 au 12 novembre 2017	réalisé
21	Prise en charge financière de la mission de l'ISMGB	2,8	3 jours	6 au 8 juin 2018	réalisé
22	Organisation de l'Atelier doctorale pluridisciplinaire de l'EDP	5,94	4 jours	3 au 6 juillet 2018	réalisé
23	Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à la gestion de laboratoires (sécurité, gestion des produits chimiques, ...) au titre de la gestion 2019	6	5 jours	4 au 6 juillet 2019	Non échu
24	Formation des agents de la bibliothèque sur la gestion des fonds documentaires physiques et numériques au titre de la gestion 2019	6	6 jours	5 au 6 juillet 2019	Non échu
25	Séjours d'étude de courte et moyenne durée à l'étranger, à destination du personnel de direction du centre (6 personnes) au titre de la gestion 2019	94	10 jours	6 au 6 juillet 2019	Non échu
26	Organisation de 4 colloques exposition, de rencontre et partage avec les industriels au titre de la gestion 2019	28	8 jours	7 au 6 juillet 2019	Non échu

27	missions hors CI financées	13	9 jours	8 au 6 juillet 2019	Non échu
28	Formation des enseignants à la mise en ligne des cours (01 session an1, 02 sessions an2) au titre de la gestion 2019	33	10 jours	9 au 6 juillet 2019	Non échu
29	Coaching d'enseignants	4,64	11 jours	10 au 6 juillet 2019	Non échu
30	Création de poste de professeurs invités issus des partenaires internationaux	10,49	12 jours	11 au 6 juillet 2019	Non échu
31	Formation des comptables et du personnel de la Direction Financière pour 02 sessions de formations	5,99	6 jours	12 au 6 juillet 2019	Non échu
	TOTAL	460,44			

financement par catégorie de marché

N° ordre	Filières / Unité	CEA MEM
1	Travaux	0
2	Fournitures	12
3	Services assimilés	12
4	Consultants	9
5	Renforcement de capacité	19
TOTAUX		52

financement sur l'ensemble du projet

N° ordre	Filières / Unité	Nombre	Montant estimatif	
		Contrats	\$ EU	F CFA
1	CEA MEM	52	2 457 800	1 228 900 000
TOTAUX		52	2 457 800	1 228 900 000