



CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE

MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

ACCUEIL ACTUALITES

SUIVI-EVALUATION

PARTENARIAT

FINANCES & MARCHES

AUDITS

RECRUTEMENTS

APPRENTISSAGE & RECHERCHE

CEA-MEM IMPACT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PROJET DE CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINE POUR L'AFRIQUE

Mines et Environnement Minier (INP-HB)

Plan détaillé de Passation des Marchés année 2017

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Côte d'Ivoire

Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire

Nom du Projet : Projet CEA Mines et Environnement Minier

Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: P 153111

Unité de Gestion du Projet : INP-HB

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20 octobre 2015

Révision 1 : 20 avril 2017

Révision 2 :

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :

20 juin 2017

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :

du 20/07/2017 au 31/12/2017

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. **Seuils d'examen préalable :** Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	le premier Marché du projet
	Demande de cotation (DC) – au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	De \$2 000 000 et plus

	AON	< 1.000.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs (CF) à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus

2. Préqualification: N/A

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : NA]

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : NA

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

- Marchés de Fournitures**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract	Montant	Méthode de passation de marchés	PQ (oui/non)	Préférence nationale	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue Ouverture des offres	Commentaires
	(Description)	Estimatif (en millier \$EU)			(oui/non)			
1	Acquisition de matériel de travaux pratiques	221,74	AON	NON	NON	A posteriori	30/10/2017	Non échu
2	Acquisition de matériel roulant (véhicule Pickup)	49,85	CFN	NON	NON	A posteriori	30/08/2017	Marché attribué
3	Acquisition d'équipements informatiques	124,00	AON	NON	NON	A posteriori	30/08/2017	Non échu
4	Acquisition d'équipements de recherche légers (petits appareils de laboratoire et matériels transportables sur le terrain)	117,46	AON	NON	NON	A posteriori	25/10/2017	Non échu
5	Achat de consommables chimiques de laboratoire pour 4 formations doctorales	19,49	CFN	NON	NON	A posteriori	26/10/2017	Non échu
6	Fourniture de bureau	3,27	CFN	NON	NON	A posteriori	15/08/2017	Non échu
7	Fourniture consommables informatiques	10,00	CFN	NON	NON	A posteriori	15/08/2017	Non échu
8	Achat d'équipements audio visuel (outils de production multimédia, caméras numériques, logiciels, etc)	50,00	CFN	NON	NON	A posteriori	30/10/2017	Non échu

9	Acquisition d'équipements de sport (musculature)	4,72	CFN	NON	NON	A posteriori	31/10/2017	Non échu
10	Fourniture de Carburant	4,59	CFN	NON	NON	A posteriori	25/10/2017	Non échu
11	Achat du logiciel de gestion financière TOM de AGOSOFT	31,05	ED avec AGOSOFT	NON	NON	A posteriori	N/A	Contrat en cours d'exécution
12	Achat de logiciels (académiques) de planning des activités minières et environnement : GEOVIA-DASSAULT SYSTEME . CHALKBOARD EDU . GEOMENSURA . PITNEYBOWES . ESRI France . DATAMINE . GEOSOFT . BLUE MARBLE GEOGRAPHICS . QGIS . GEOVARIANCES . MIKE DIM ACADEMY . HYDRATEC . BRGM	57,93	ED avec GEOVIA-DASSAULT SYSTEME . CHALKBOARD EDU . GEOMENSURA . PITNEYBOWES . ESRI France . DATAMINE . GEOSOFT . BLUE MARBLE GEOGRAPHICS . QGIS . GEOVARIANCES . MIKE DIM ACADEMY . HYDRATEC . BRGM	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu
13	Acquisition d' 1 logiciel de gestion documentaire	20,48	CFN	NON	NON	A posteriori	01/09/2017	Non échu

• **Marchés de Service assimilés**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract	Montant	Méthode de passation de marchés	P-Q (oui/non)	Préférence nationale	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
	(Description)	Estimatif (en millier \$EU)			(oui/non)	(a priori / a posteriori)		
1	sélection d'un prestataire pour l'édition du document finalisé et validé des maquettes et curricula pédagogiques	3,94	ED avec 2D CONSULTING	NON	NON	A posteriori	NA	Non échu
4	sélection d'un prestataire pour la reproduction de 08 bulletins d'information et de 5000 prospectus	16,8	CFN	NON	NON	A posteriori	01/12/2017	Non échu
6	Abonnement à 2 bases de données documentaires (pour environ 200 utilisateurs) . SCOPUS . CYBERLIBRIS	35,82	ED avec (.ELSEVIER . CYBERLIBRIS)	NON	NON	A posteriori	NA	Non échu
8	Assurance maladie pour le personnel dédié	4	CFN	NON	NON	A posteriori	30/08/2017	Non échu
9	Assurance véhicule	1	CFN	NON	NON	A posteriori	30/12/2017	Non échu
10	Entretien et réparation du véhicule	2,4	CFN	NON	NON	A posteriori	30/12/2017	Non échu
11	Recrutement de prestataire pour la restauration dans le cadre des ateliers et missions	6,67	CFN	NON	NON	A posteriori	01/12/2017	Non échu

• **Marchés des Travaux**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contrat	Montant	Méthode de passation de marchés	Pré-quali- fication (oui/non)	Préférence nationale	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
	(Description)	Estimatif (en millier \$EU)			(oui/non)	(a priori / a posteriori)		
1	Travaux de réhabilitation de locaux -Chambres, salles de classes, salle d'eau- etc	122,2	DC	NON	NON	A posteriori	15/11/2017	Non échu
4	Travaux de Réhabilitation des installations sportives (tracés, éclairage, etc)	4,72	DC	NON	NON	A posteriori	03/10/2017	Non échu

III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SBQC[1]; SBQ[2]; SCM[3]; SBF[4], SBQC	≥ 300.000	Tous les contrats de \$2 000 000 et plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous les contrats de \$300 000 et plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du contrat	Montant estimatif (Milliers \$EU)	Méthode de selection	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
				(a priori / a posteriori)		

1	Recrutement d'un Assistant Comptable pour appui à la gestion financière	15,48	CI(AMI)	A priori	30/06/2017	Contrat en cours d'exécution
2	Recrutement d'un Responsable de l'Administration des Finances (RAF)	43,8	CI(AMI)	A priori	30/06/2017	Contrat en cours d'exécution
3	Recrutement d'un Spécialiste de Passation des Marchés (SPM)	43,8	CI(AMI)	A priori	30/06/2017	Contrat en cours d'exécution
4	Recrutement d'un expert pour l'élaboration du plan de formation et pour l'élaboration des curricula et des contenus détaillés de cours.	10,85	CI(3CV)	A posteriori	30/09/2017	Non échu
5	Recrutement d'un consultant pour la Formation des agents de la bibliothèque sur la gestion des fonds documentaires physiques et numériques	5,91	CI(3CV)	A posteriori	01/10/2017	Non échu
6	Recrutement de 06 enseignants chercheurs non nationaux (9 à 12 mois)	190,47	CI(AMI)	A posteriori	30/09/2017	Non échu
7	Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'audit Externe du Projet CEA MEM	20	SMC	A posteriori	02/12/2017	Non échu
8	Recrutement de consultant pour l'appui à la maintenance de la plateforme (WEB POUR MOOCS)	9,13	CI(3CV)	A posteriori	30/10/2017	Non échu
9	recrutement d'un consultant pour la formation du personnel technique de laboratoire, in situ, à la gestion de laboratoire	5,91	CI(3CV)	A posteriori	04/10/2017	Non échu
11	Recrutement de consultant pour le développement de 15 modules de formation	10,65	CI(3CV)	A posteriori	30/10/2017	Non échu
12	Recrutement de 02 formateurs en ingénierie pédagogique (pour un séminaire 3 jours)	5,75	CI(3CV)	A posteriori	30/10/2017	Non échu
13	Recrutement de Consultant pour Formation des enseignants à la mise en ligne des cours (2 sessions de 5 jours)	10,88	CI(3CV)	A posteriori	08/10/2017	Non échu
14	Recrutement de consultants pour Elaboration de modules et formation à la carte dans le cadre du renforcement du portefeuille de la formation payante à la carte au bénéfice des entreprises (3 par an)	12,24	CI(3CV)	A posteriori	09/11/2017	Non échu
15	sélection d'un prestataire pour la production d'un film institutionnel et la réalisation de 06 campagnes de publicité en vue de développer une (campagne de) sensibilisation (presse audiovisuelle et écrite) pour la sensibilisation.	11,8	QC	A posteriori	30/11/2017	Non échu

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'UGP, Partenaires du projet et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No.	Description du Contrat	Montant estimatif en milliers (\$EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires

1	Organisation de séminaires sur l'ingénierie pédagogique (10 bénéficiaires)	6,76	2 jours	03/09/2017	Non échu
3	Activité de renforcement de capacité de 05 jeunes enseignants coachés par des experts de haut niveau	0,46	4 mois	04/09/2017	Non échu
7	Organisation de 02 réunions du comité de pilotage et lancement officiel du CEA	53,04	2x3 jours	05 septembre 2017 et 07/11/2017	Non échu
8	Missions en vue de participer aux ateliers semestriels des CEA	19,18	4 missions de 5 jours	Ateliers CEA Juin et novembre 2016 et 2017	Non échu
9	Mission en Côte d'Ivoire à destination d'Abidjan pour les revues et COPIL, et des sites miniers de Aboisso-Maféré, Attinguié, Kossou-Angovia, Oumé-Bonikro, Hiré-Endeavour, Ity, Sissingué, Grand Lahou-Lauzoua, Bondoukou, Tongon, Bongouanou	10,14	90 jours	01/08/2017	Non échu

financement par catégorie de marché

N° ordre	Filières / Unité	CEA MEM
1	Travaux	2
2	Fournitures	13
3	Services assimilés	7
4	Consultants	15
5	Renforcement de capacité	5
TOTAUX		42

Financement sur l'ensemble du projet

N° ordre	Filières / Unité	Nombre	Montant estimatif	F CFA
		Contrats	\$ EU	
1	CEA MEM	42	1 398 380	699 190 000
TOTAUX		42	1 398 380	699 190 000

-
1. Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 2. Sélection fondée sur la qualité du Consultant
 3. Sélection au coût minimum

4. Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

[INP-HB](#) | [INFORMATIONS](#) | [OBJECTIFS](#) | [PLANS D'ACTIONS](#) | [AVANCEMENT](#) | [PARTENAIRES](#) | [CONTACTS](#) | [WEBMASTER](#) | [CRÉDITS](#) | [AUTEURS](#)

© 2014 INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY | TOUS DROITS RESERVÉS | MENTIONS LÉGALES | MISE À JOUR 2019