



CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN

MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

ACCUEIL ACTUALITES

SUIVI-EVALUATION

PARTENARIAT

FINANCES & MARCHES

AUDITS

RECRUTEMENTS

APPRENTISSAGE & RECHERCHE

CEA-MEM IMPACT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PÉRIODE : LE PRÉSENT PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS,
LA 3ÈME RÉVISION COUVRE LA PÉRIODE DE FÉVRIER À DÉCEMBRE 2018

PROJET DE CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINS POUR L'AFRIQUE

Mines et Environnement Minier (INP-HB)

Plan détaillé de Passation des Marchés année 2018

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Côte d'Ivoire

Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire

Nom du Projet : Projet CEA Mines et Environnement Minier

Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: P 153111

Unité de Gestion du Projet : INP-HB

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20 octobre 2015

Révision 1 : 20 avril 2017

Révision 2 : 30 août 2017

Révision 3:.....

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 20 juin 2017

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :

du 08/02/2018 au 31/12/2018

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	le premier Marché du projet
	Demande de cotation (DC) – au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus

2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	De \$2 000 000 et plus
	AON	< 1.000.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs (CF) à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus

2. Préqualification: N/A

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : NA]

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : NA

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

- Marchés de Fournitures**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract (Description)	Montant Estimatif (en millier \$EU)	Méthode de passation de marchés	PQ (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue Ouverture des offres	Commentaires
1	Acquisition de matériel de travaux pratiques au titre de la gestion 2017	221,74	AON	NON	NON	A posteriori	30/10/2017	Marché attribué
2	Acquisition de matériel roulant (véhicule Pickup)	49,85	CFN	NON	NON	A posteriori	30/08/2017	Exécuté
3	Acquisition d'équipements informatiques	124,00	AON	NON	NON	A posteriori	30/08/2017	Marché attribué
4	Acquisition d'équipements de recherche légers (petits appareils de laboratoire et matériels transportables sur le terrain) au titre de la gestion 2017	117,46	AON	NON	NON	A posteriori	25/10/2017	Marché attribué
5	Achat de consommables chimiques de laboratoire pour 4 formations doctorales au titre de la gestion 2017	19,49	CFN	NON	NON	A posteriori	26/10/2017	En cours
6	Fourniture de bureau au titre de la gestion 2017	3,27	CFN	NON	NON	A posteriori	15/08/2017	Exécuté
7	Fourniture consommables informatiques	11,97	CFN	NON	NON	A posteriori	15/07/2018	Non échu/En attente de livraison du matériel informatique
8	Achat d'équipements audio-visuel (outils de production multimédia, caméras numériques, logiciels, etc)	50,00	CFN	NON	NON	A posteriori	30/04/2018	Non échu
9	Acquisition d'équipements de sport (musculaton)	4,72	CFN	NON	NON	A posteriori	01/05/2018	Non échu

10	Fourniture de Carburant au titre de la gestion 2017	4,59	CFN	NON	NON	A posteriori	25/10/2017	Exécuté
11	Achat du logiciel de gestion financière TOM de AGOSOFT	31,05	ED avec AGOSOFT	NON	NON	A posteriori	N/A	Exécuté
13	Acquisition d' 1 logiciel de gestion documentaire	20,48	CFN	NON	NON	A posteriori	01/05/2018	Non échu
14	Achat de logiciels (académiques) de planning des activités minières et environnement au titre de la gestion 2018: GEOVIA-DASSAULT SYSTEME . CHALKBOARD EDU . GEOMENSURA . PITNEYBOWES . ESRI France . GEOSOFT . BLUE MARBLE GEOGRAPHICS . QGIS . GEOVARIANCES . MIKE DIM ACADEMY . HYDRATEC . BRGM	52,00	ED avec GEOVIA-DASSAULT SYSTEME . CHALKBOARD EDU . GEOMENSURA . PITNEYBOWES . ESRI France . GEOSOFT . BLUE MARBLE GEOGRAPHICS . QGIS . GEOVARIANCES . MIKE DIM ACADEMY . HYDRATEC . BRGM	NON	NON	A posteriori	N/A	En cours
15	Acquisition de matériel de travaux pratiques au titre de la gestion 2018	551,76	AON	NON	NON	A posteriori	01/06/2018	Non échu
16	Acquisition d'équipements et logiciels de e-learning	117,85	AON	NON	NON	A posteriori	01/08/2018	Non échu
17	Acquisition d'équipements de recherche légers (petits appareils de laboratoire et matériels transportables sur le terrain) au titre de la gestion 2018	337,79	AON	NON	NON	A posteriori	01/06/2018	Non échu
18	Achat de consommables chimiques de laboratoire pour 4 formations doctorales au titre de la gestion 2018	19,43	CFN	NON	NON	A posteriori	01/06/2018	Non échu
19	Fourniture de Carburant au titre de la gestion 2018	4,59	CFN	NON	NON	A posteriori	25/10/2017	Non échu
20	Fourniture de bureau au titre de la gestion 2018	3,27	CFN	NON	NON	A posteriori	15/08/2017	Non échu
21	Acquisition d'équipements pour les salles de classes et de réunions pédagogiques réhabilitées	185,84	AON	NON	NON	A posteriori	01/11/2018	Non échu
22	Acquisition d'équipements lourds pour le laboratoire central d'analyse	243,29	AON	NON	NON	A posteriori	01/06/2018	Non échu

• **Marchés de Service assimilés**

-

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract	Montant	Méthode de passation de marchés	P-Q (oui/non)	Préférencenationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
	(Description)	Estimatif (en millier \$EU)				(a priori / a posteriori)		

1	sélection d'un prestataire pour l'édition du document finalisé et validé des maquettes et curricula pédagogiques	3,94	ED avec 2D CONSULTING	NON	NON	A posteriori	NA	Non échu
4	sélection d'un prestataire pour la reproduction de 08 bulletins d'information et de 5000 prospectus	16,8	CFN	NON	NON	A posteriori	01/04/2018	Non échu
8	Assurance maladie pour le personnel dédié	15	CFN	NON	NON	A posteriori	30/03/2018	Non échu
11	Recrutement de prestataire pour la restauration dans le cadre des ateliers et missions	6,67	CFN	NON	NON	A posteriori	30/03/2018	Non échu
12	Abonnement à 2 bases de données documentaires (pour environ 200 utilisateurs) au titre de la gestion 2018 SCOPUS...CYBERLIBRIS...GEOFACETS	35,82	ED avec (.ELSEVIER . CYBERLIBRIS)	NON	NON	A posteriori	NA	Non échu
13	Abonnement internet pour le compte des partenaires académiques	32,79	CFN	NON	NON	A posteriori	30/04/2018	Non échu

• **Marchés des Travaux**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contrat	Montant	Méthode de passation de marchés			Examen préalable de la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
	(Description)	Estimatif (en millier \$EU)		Pré-qualification (oui/non)	Préférencenationale	(a priori / a posteriori)		
					(oui/non)			
1	Travaux de réhabilitation de locaux -Chambres, salles de classes, salle d'eau- etc	122,2	DC	NON	NON	A posteriori	15/11/2017	Marché attribué
5	Travaux de réhabilitation de locaux -Chambres, salles de classes, et de reunions pédagogiques	258,16	AON	NON	NON	A posteriori	30/04/2018	Non échu

III. Sélection de Consultants

- 1. Seuil d'examen préalable** : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firms	SBQC[1]; SBQ[2]; SCM[3]; SBF[4], SBQC	≥ 300.000	Tous les contrats de \$2 000 000 et plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous les contrats de \$300 000 et plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	

	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du contrat	Montant estimatif (Milliers \$EU)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Recrutement d'un Assistant Comptable pour appui à la gestion financière	15,48	CI(AMI)	A priori	30/06/2017	Contrat en cours d'exécution
2	Recrutement d'un Responsable de l'Administration des Finances (RAF)	43,8	CI(AMI)	A priori	30/06/2017	Contrat en cours d'exécution
3	Recrutement d'un Spécialiste de Passation des Marchés (SPM)	43,8	CI(AMI)	A priori	30/06/2017	Contrat en cours d'exécution
7	Sélection d'un cabinet en vue de la réalisation de l'audit externe du projet CEA MEM	47,23	SMC	A posteriori	02/12/2017	Sélection du cabinet en cours
15	sélection d'un prestataire pour la production d'un film institutionnel et la réalisation de 06 campagnes de publicité en vue de développer une campagne de sensibilisation.	11,8	QC (Sans AMI)	A posteriori	30/03/2018	Non échu
16	Recrutement de consultant en vue d'une formation en e-learning	20,67	QC (Sans AMI)	A posteriori	31/03/2018	Non échu
17	Selection de 6 professeurs issus des partenaires internationaux	33,22	CI (3CV)	A posteriori	01/04/2018	Non échu
18	Recrutement d'un cabinet pour la formation à la valorisation des résultats de la recherche	7,68	QC (Sans AMI)	A posteriori	02/04/2018	Non échu

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'UGP, Partenaires du projet et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No.	Description du Contrat	Montant estimatif en milliers (\$EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires
1	Organisation de séminaires sur l'ingénierie pédagogique (10 bénéficiaires)	32,8	2 jours	03/09/2017	Non échu
7	Organisation de 02 réunions du comité de pilotage et lancement officiel du CEA	53,04	2x3 jours	05 septembre 2017 et 07/11/2017	Exécution d'une reunion du comité de pilotage et le lancement officiel du CEA
8	Missions en vue de participer aux ateliers semestriels des CEA	19,18	4 missions de 5 jours	Ateliers CEA Juin et novembre 2016 et 2017	Exécuté

9	Mission en Côte d'Ivoire à destination d'Abidjan pour les revues et COPIL, et des sites miniers de Aboisso-Maféré, Attinguié, Kossou-Angovia, Oumé-Bonikro, Hiré-Endeavour, Ity, Sissingué, Grand Lahou-Lauzoua, Bondoukou, Tongon, Bongouanou	10,14	90 jours	01/08/2017	En cours
10	Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à la gestion de laboratoires (sécurité)	5,91	2 semaines	18/06/2018 au 30/06/2018	Non échu
11	Formation des agents de la bibliothèque sur la gestion des fonds documentaires physiques et numériques	5,91	2 semaines	04/06/2018 au 15/06/2018	Non échu
12	sejours d'étude de courte et moyenne durée à l'étranger, a destination du personnel de direction du centre (6 personnes) + 5 missions financées par an	107,61	150 jours	A compter du 01/03/2018	Non échu
13	Organisation de 4 colloques exposition, de rencontre et partage avec les industriels	45,58	4X3 jours	14/05/2018 09/07/2018 01/10/2018 03/12/2018	Non échu
14	Participation a 5 missions de manifestations scientifiques sur le plan international	13,15	5X3 jours	A compter du 02/05/2018	Non échu
15	Formation des enseignants à la mise en ligne des cours	32,79	1 semaine	02/07/2018 au 08/07/2018	Non échu
16	Coaching d'enseignants	4,64	4 mois	A compter du mois d'avril 2018	Non échu
17	Organisation de 02 réunions du comité de pilotage au titre de la gestion 2018	53,04	2x3 jours	14/05/2018 et 03/12/2018	Non échu
18	Participation a 2 reunions bilan des CEA au titre de l'année 2018	53,04	2x4 jours	Mai et Novembre 2018	Non échu

financement par catégorie de marché

N° ordre	Filières / Unité	CEA MEM
1	Travaux	2
2	Fournitures	21
3	Services assimilés	6
4	Consultants	8
5	Renforcement de capacité	13
TOTAUX		50

Financement sur l'ensemble du projet

N° ordre	Filières / Unité	Nombre	Montant estimatif	
		Contrats	\$ EU	F CFA
1	CEA MEM	50	3 326 338	1 663 169 240

TOTAUX	50	3 326 338	1 663 169 240
--------	----	-----------	---------------

1. Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2. Sélection fondée sur la qualité du Consultant
3. Sélection au coût minimum
4. Sélection à Budget fixe CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt