REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

WORLD BANK GROUP

cea
Mines Environnement Minier

INPHB

SELECTION D'UN CABINET CHARGE DE LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DU LABORATOIRE MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER DU PROJET CEA - MEM



ORIGINAL
Mars 2024

OFFRE TECHNIQUE

sonezere INGENIERIE

SATA AFRIQUE S.A.U.
Missions d'Ingénieurs Conseils

BARCA Engineering SARL

SOMMAIRE

Annexes

- Accord de groupement et Pouvoir de signature
- Quitus de non redevance ANRMP
- Attestation de non faillite

TECH-1	**FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE**
Annexe TECH-1	**DECLARATION D'INTEGRITE, D'ELIGIBILITE ET DE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE**
TECH-2	**PROPOSITION TECHNIQUE**
TECH-2A	ORGANISATION ET EXPERIENCE DU CONSULTANT
TECH-2B	DESCRIPTION DE L'APPROCHE, LA METHODOLOGIE, ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL EN REPONSE AUX TERMES DE REFERENCE
TECH-3	**PROGRAMME D'ACTIVITE ET CALENDRIER DES LIVRABLES**
TECH-4	**COMPOSITION DE L'EQUIPE, ACTIVITES INDIVIDUELLES ET CONTRIBUTION DES PERSONNELS-CLES**
TECH-5	**CURRICULUM VITAE (CV)**

ACCORD DE GROUPEMENT
POUVOIR DE SIGNATURE

ACCORD DE GROUPEMENT

Nous soussignés,
SONEZERE INGENIERIE représenté aux fins du présent par son **Directeur Général M.YOH S. Mathias**, sis 04 BP 709 Abidjan 04 – Cocody Angré château Tél : (00 225) 27 22 50 15 59 – Email : contact@sonezere-ingenierie.com /son.ingenierieconseils@gmail.com
Et
SATA AFRIQUE, « SATA », représenté aux fins du présent par son Directeur Général, **Monsieur Souleymane ZERBO,** Ouagadougou, Burkina Faso, 435, rue 6-13 secteur 6, Tél. : +226 25 30 27 11/ +226 25 30 07 15, Email : info@satafrique.com
Et
BANCA ENGINEERING « BANCA » représenté aux fins du présent par son Directeur Général, M. **Franck ACCROMBESSY**, sis au carré 3100 « J » Agla Cotonou, République du Bénin, Tél : (+229) 21 03 24 36 Email : banca_benin@yahoo.fr

Déclarons :

1. S'être constitués en Groupement afin de répondre à la Demande de Proposition **DDP No. /INP-HB/CEA-MEM/24 pour sélection d'un cabinet charge de la réalisation des études architecturales et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement**.
2. La dénomination est : « Groupement **SONEZERE INGENIERIE /SATA AFRIQUE / BANCA ENGINEERING** »
3. Chef de file : **SONEZERE INGENIERIE**
4. Domiciliation : Siège de **SONEZERE INGENIERIE**
5. Pouvoir est donné à Monsieur YOH S. Mathias, Directeur Général du cabinet **SONEZERE INGENIERIE**, pour représenter le groupement auprès du client et signer tout document en son nom. Il pourra, par écrit, déléguer ce pouvoir à qui de droit, en fonction des intérêts du Groupement ;
6. Les parties s'engageront pour l'affaire en objet, à travers le groupement constitué ;
7. Cet accord de groupement deviendrait caduc si le groupement n'est pas retenu.

En foi de quoi, la présente déclaration est établie pour être insérée dans le dossier de demande de proposition du groupement et, pour servir et valoir ce que de droit
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait à Abidjan, le 07/03/2024 **Pour SONEZERE INGENIERIE**	Fait à Ouagadougou, le 07/03/2024 **Pour SATA AFRIQUE**	Fait à Cotonou, le 07/03/2024 **Pour BANCA ENGINEERING**
	SATA AFRIQUE 01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél.: +226 25 30 27 11 Fax: +226 25 30 27 12	BANCA ENGINEERING Directeur Général
M.YOH S. Mathias Directeur General	**M. Souleymane ZERBO** Gérant	**M. Franck ACCOMBESSY** Directeur General

SATA AFRIQUE S.A.R.L
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

POUVOIR DE SIGNATURE

A

Monsieur le Coordonnateur du Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement (CEA-MEM)

BP 1093 Yamoussoukro - Tél : +225 27 30 64 67 12

Objet : Demande de Proposition **DDP No. /INP-HB/CEA-MEM/24 pour sélection d'un cabinet charge de la réalisation des études architecturales et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement**

Nous soussignés,

SATA AFRIQUE, « SATA », représenté aux fins du présent par son Directeur Général, **Monsieur Souleymane ZERBO,** Ouagadougou, Burkina Faso, 435, rue 6-13 secteur 6, Tél. : +226 25 30 27 11/ +226 25 30 07 15, Email : info@satafrique.com et **BANCA ENGINEERING** « BANCA » représenté aux fins du présent par son Directeur Général, M. **Franck ACCROMBESSY**, sis au carré 3100 « J » Agla Cotonou, République du Bénin, Tél : (+229) 21 03 24 36 Email : banca_benin@yahoo.fr, donnons par la présente pouvoir à **Monsieur YOH S. Mathias**, agissant au nom et pour le compte de **SONEZERE INGENIERIE**, sis 04 BP 709 Abidjan 04 – Siège social : Cocody Angré château Tél /Fax : (225) 27 22 50 15 59 - Email : contact@sonezere-ingenierie.com pour représenter le groupement et signer toutes pièces relatives à la demande de proposition du projet cité en objet.

En foi de quoi, le présent pouvoir de signature est établi pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Ouagadougou, le 07/03/2024 **Pour SATA AFRIQUE**	Fait à Cotonou, le 07/03/2024 **Pour BANCA ENGINEERING**
SATA AFRIQUE 01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél.: +226 25 30 27 11 Fax: +226 25 30 27 12	BANCA ENGINEERING Directeur Général
M. Souleymane ZERBO Gérant	**M. Franck ACCOMBESSY** Directeur General

QUITUS DE NON REDEVANCE ANRMP

www.anrmp.ci
Abidjan, Cocody-Riviéra 3
Boulevard Usher Assouan
25 BP 589 Abidjan 25
(+225) 22 40 00 40
N° Vert : 800 00 100

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

Le Secrétaire Général

QUITUS DE NON REDEVANCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Le Secrétaire Général de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), atteste que l'entreprise :

Raison sociale :	SONEZERE INGENIERIE
Sigle :	
Numéro de compte contribuable :	1525520N
Adresse postale :	04 BP 709 ABIDJAN 04
Pays/Ville :	COTE D'IVOIRE /ABIDJAN

présente au 18/01/2024 une situation régulière en ce qui concerne le paiement de la redevance de régulation des marchés publics.

Le présent quitus est valable pour une période de trois (03) mois à compter de sa date de signature.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à : Abidjan, le 18/01/2024

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics
Le Secrétaire Général

★ **OUATTARA Oumar**

Digitally signed by ANRMP/SYGERR
18/01/2024 14:15

Signé électroniquement et horodaté par ANRMP

Contrôlez l'authenticité de ce document sur www.anrmp.ci avec la référence ci-contre :

QNRR 20240118141503

www.anrmp.ci
Abidjan, Cocody-Riviéra 3
Boulevard Usher Assouan
25 BP 589 Abidjan 25
(+225) 22 40 00 40
N° Vert : 800 00 100

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

Le Secrétaire Général

QUITUS DE NON REDEVANCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Le Secrétaire Général de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), atteste que l'entreprise :

Raison sociale :	SATA-AFRIQUE
Sigle :	
Numéro de compte contribuable :	INTER-BF-IFU00005009K
Adresse postale :	01 BP 3610 OUAGA 01
Pays/Ville :	BURKINA FASO / OUAGADOUGOU

présente au 12/01/2024 une situation régulière en ce qui concerne le paiement de la redevance de régulation des marchés publics.

Le présent quitus est valable pour une période de trois (03) mois à compter de sa date de signature.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à : Abidjan, le 12/01/2024

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE — Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics — Le Secrétaire Général

★ **OUATTARA Oumar**

Digitally signed by ANRMP/SYGERR 12/01/2024 09:49

Signé électroniquement et horodaté par ANRMP

Contrôlez l'authenticité de ce document sur www.anrmp.ci avec la référence ci-contre :

QNRR 20240112094930

www.anrmp.ci
Abidjan, Cocody-Riviéra 3
Boulevard Usher Assouan
25 BP 589 Abidjan 25
(+225) 22 40 00 40
N° Vert : 800 00 100

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

Le Secrétaire Général

QUITUS DE NON REDEVANCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Le Secrétaire Général de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), atteste que l'entreprise :

Raison sociale :	BANCA ENGINEERING SARL
Sigle :	BANCA
Numéro de compte contribuable :	INTER-BJ-IFU3200800591910
Adresse postale :	CARRE 1234 QUARTIER AGATA COTONOU BENIN
Pays/Ville :	BENIN / COTONOU

présente au 14/02/2024 une situation régulière en ce qui concerne le paiement de la redevance de régulation des marchés publics.

Le présent quitus est valable pour une période de trois (03) mois à compter de sa date de signature.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à : Abidjan, le 14/02/2024

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE — Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics — Le Secrétaire Général

QUATTARA Oumar

Digitally signed by ANRMP/SYGERR
14/02/2024 15:32

Signé électroniquement et horodaté par ANRMP

Contrôlez l'authenticité de ce document sur www.anrmp.ci avec la référence ci-contre :

QNRR 20240214153239

ATTESTATION DE NON FAILLITE

COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE OUAGADOUGOU

BURKINA FASO

UNITE – PROGRES – JUSTICE

N° d'ordre : 1406 **/2024/TC.O**

CERTIFICAT

DE NON FAILLITE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES

Nous soussignée, Greffière en chef du Tribunal de Commerce de Ouagadougou, certifions et attestons qu'après recherches faites, il n'existe sur les registres et les minutes tenues au greffe du tribunal aucune mention constatant que : **« Services-Agencement-Technologie-Aménagement en Afrique (SATA-AFRIQUA SA) » SARL au capital social de 250.000.000 FCFA, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, secteur 4 (ex secteur 6, 415 rue Moro Naaba Kiba),** régulièrement inscrit (e) au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro : **BF-OUA-01-2005-B12-02936 (Ancien RCCM : BF OUA 2005 B 2936)** ait été déclaré en état de faillite, liquidation ou redressement judiciaire ;

En foi de quoi nous avons sur sa requête, délivré le présent certificat pour servir et Valoir ce que de droit.

NB : Toute reproduction même certifiée conforme du présent certificat est sans valeur probante

Ouagadougou, le 09 janvier 2024

Ministère de la Justice – Tribunal de Commerce de Ouagadougou – Le Greffier en Chef

LA GREFFIERE EN CHEF

Maître KONATE Ibrahima

Chevalier de l'Ordre du Mérite

FGI

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DE LA LÉGISLATION

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

COUR D'APPEL DE COTONOU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU
Tél. : + 229 21 31 31 46
presidence-tcc@tribunalcommercecotonou.bj
www.tribunalcommercecotonou.bj - www.justiceetlegislation.bj

Cotonou, le 1er décembre 2023

Le Greffier en Chef

N°8440-2023/MJL/CAC-PN-TCC/GEC

ATTESTATION DE NON FAILLITE

Je soussigné, **Maître Victoire M. G. OLADIKPO**, Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de Cotonou ;

Vu l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier actualisé, en date du 29 novembre 2023 ;

Atteste par les présentes, que la Société **"BANCA Engineering SARL",** ayant son siège social à Cotonou et comme Gérant Monsieur **Franck Arnaud ACCROMBESSY,** immatriculée au registre du commerce de Cotonou le 14 juin 2006, sous le **n° RB/COT/08 B 3616**, n'a fait l'objet d'aucun jugement, ni de liquidation judiciaire, ni de faillite depuis son immatriculation audit registre du Commerce.

En foi de quoi, la présente Attestation a été délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

REPUBLIQUE DU BENIN
TIMBRE FISCAL
1200 FRANCS
N° 002446031-6

Tribunal de Commerce de COTONOU
Le Greffier en Chef

Victoire M. G. OLADIKPO

TECH-1 FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

Formulaire TECH–1 : Formulaire de Soumission de la Proposition Technique

Date et lieu : **Abidjan, le 07 mars 2024**

A : **Monsieur le Coordonnateur du Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement (CEA-MEM)**

BP 1093 Yamoussoukro - Tél : +225 27 30 64 67 12/05 05 66 65 03

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos Services, à titre de Consultant, pour la **sélection d'un cabinet charge de la réalisation des études architecturales et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement** conformément à votre Demande de Propositions en date de **février 2024**. Nous vous soumettons par la présente, notre Proposition, qui comprend une Proposition technique et une Proposition financière, sous enveloppes cachetées séparées.

Nous soumettons notre Proposition en Groupement comme suit :

- **SONEZERE INGENIERIE**, représenté aux fins du présent par son Directeur Général, M. YOH S. Mathias, 04 BP 709 Abidjan 04-Tél : (225) 27 22 50 15 59 /07 47 32 99 48 – Email : contact@sonezere-ingenierie.com/ son.ingenierieconseils@gmail.com, **Mandataire et chef de file du groupement.**

Et

- **SATA AFRIQUE**, «SATA», représenté aux fins du présent par son Gérant, Monsieur Souleymane ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso, 435, rue 6-13 secteur 6, Tél. : +226 25 30 27 11/ +226 25 30 07 15, Email : info@satafrique.com

Et

- **BANCA ENGINEERING** « BANCA » représenté aux fins du présent par son Directeur Général, M. **Franck ACCROMBESSY**, sis au carré 3100 « J » Agla Cotonou, République du Bénin, Tél : (+229) 21 03 24 36 Email : banca_benin@yahoo.fr

Nous déclarons que :

a) Tous les renseignements et déclarations figurant dans la Proposition sont exacts et nous reconnaissons que toute fausse déclaration contenue dans ladite Proposition conduira au rejet de notre Proposition par le Client.

b) Notre Proposition demeurera valide et nous liera pour toute la durée mentionné dans les Données particulières, Article 12.1 (Validité des Propositions).

c) Nous ne nous trouvons pas en situation de conflit d'intérêt, en vertu de l'Article 3 des IC.

d) Sous réserve des dispositions de l'Article 12.1 des Données particulières, nous nous engageons à négocier un Contrat sur la base des Personnels-clés proposés. Nous reconnaissons que le remplacement de Personnel-clé pour des motifs autres que ceux mentionnés aux Articles 12.5 et 29.3 des IC mettra fin aux négociations du Contrat.

e) Notre Proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve de modifications résultant des négociations du Contrat.

Si notre Proposition est acceptée et le Contrat signé, nous nous engageons à commencer les Services au titre de la mission au plus tard à la date indiquée à l'Article 31.2 des Données particulières.

Nous reconnaissons et acceptons que le Client se réserve le droit d'annuler la procédure et de rejeter toutes les Propositions à tout moment avant l'attribution du contrat, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis de nous.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité du Consultant :



Nom complet du signataire : **YOH SONEZERE MATHIAS**

Titre du signataire : **Directeur General de SONEZERE INGENIERIE**

Nom du Consultant : **groupement SONEZERE INGENIERIE / SATA AFRIQUE/BANCA ENGINEERING**

Capacité : **Chef de file et Mandataire du groupement**

Adresse : **04 BP 709 Abidjan 04**

Téléphone/Télécopieur : **(225) 27 22 50 15 59 /07 47 32 99 48**

Courriel : **contact@sonezere-ingenierie.com/ son.ingenierieconseils@gmail.com**

ANNEXE TECH-1 - DECLARATION D'INTEGRITE, D'ELIGIBILITE ET DE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Annexe au Formulaire de Soumission de la Proposition Technique - Déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale

Intitulé de l'offre ou de la proposition : **Sélection d'un cabinet charge de la réalisation des études architecturales et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement**

A : **Monsieur le Coordonnateur du Projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement (CEA-MEM) - BP 1093 Yamoussoukro - Tél : +225 27 30 64 67 12/05 05 66 65 03**

1. Nous reconnaissons et acceptons que l'Agence Française de Développement (l'"**AFD**") ne finance les projets du Maître d'Ouvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par la Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement au Maître d'Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre l'AFD et notre entreprise, notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants. Le Maître d'Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation des marchés et de leur exécution. Selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures, d'équipements, de prestations intellectuelles (consultants) ou d'autres prestations de services, le Maître d'Ouvrage peut également être dénommé Client ou Acheteur.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement, ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans l'un des cas suivants :
   - 2.1 Être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou être dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature ;
   - 2.2 Avoir fait l'objet :
     - a) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du Marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l'hypothèse d'une telle condamnation, nous disposons de la possibilité de joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;
     - b) D'une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par l'Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel nous sommes établis, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l'hypothèse d'une telle sanction, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette sanction n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;
     - c) D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par l'AFD ;
   - 2.3 Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union Européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;
   - 2.4 Avoir fait l'objet d'une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations

contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n'ait pas fait l'objet d'une contestation de notre part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ;

2.5 N'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître d'Ouvrage ;

2.6 Être sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurer à ce titre sur la liste publiée à l'adresse électronique http://www.worldbank.org/debarr (dans l'hypothèse d'une telle décision d'exclusion, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

2.7 Avoir produit de faux documents ou s'être rendu coupable de fausse(s) déclaration(s) en fournissant les renseignements exigés par le Maître d'Ouvrage dans le cadre du présent processus de passation et d'attribution du Marché.

3. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :

3.1 Actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'AFD et résolu à sa satisfaction.

3.2 Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d'Ouvrage impliqué dans le processus de passation du Marché ou la supervision du Marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'AFD et résolu à sa satisfaction ;

3.3 Contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire ou consultant, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, recevoir d'un autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer à un autre soumissionnaire ou consultant directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire ou consultant, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire ou consultant nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres ou propositions respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;

3.4 Être engagé pour une mission de prestations intellectuelles qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d'Ouvrage ;

3.5 Dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux, fournitures ou équipements :

a) Avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre de la procédure de passation du Marché ;

b) Être nous-mêmes, ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

4. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, pour participer à une procédure de mise en concurrence, nous certifions que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

5. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera l'AFD, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.
6. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :
   6.1 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
   6.2 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
   6.3 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute Personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat du Maître d'Ouvrage, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre Personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre Personne définie comme agent public dans l'Etat du Maître d'Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.
   6.4 Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute Personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre Personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
   6.5 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d'Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
   6.6 Nous-mêmes, ou l'un des membres de notre groupement, ou l'un des sous-traitants n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'allons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de la France.
   6.7 Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu'elles sont indiquées dans le plan de gestion environnementale et sociale fourni par le Maître d'Ouvrage.
7. Nous-mêmes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, autorisons l'AFD à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la

passation et à l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par l'AFD.

Nom : **YOH SONEZERE MATHIAS** En tant que : **Chef de file et Mandataire du groupement**

Dûment habilité à signer pour et au nom de: **groupement SONEZERE INGENIERIE / SATA AFRIQUE/BANCA ENGINEERING**

Signature :


En date du : **Jeudi 07 Mars 2024**

TECH-2 PROPOSITION TECHNIQUE

TECH-2A ORGANISATION ET EXPERIENCES DU CONSULTANT

ORGANISATION DU CONSULTANT

POUR SONEZERE INGENIERIE







sonezere

INGENIERIE

Chers partenaires,

Nous sommes heureux de vous montrer dans ce portfolio, le profil et les valeurs du bureau d'études techniques SONEZERE INGENIERIE.

SONEZERE INGENIERIE a une équipe d'experts de haut niveau, qui nous permet de réaliser nos missions à la satisfaction de nos clients tout en préservant l'épanouissement professionnel des femmes et des hommes qui font la richesse de notre cabinet.

Le travail que nous menons depuis 2015 avec la mise en œuvre de projets et ambitions stratégiques, a porté et continue de porter ses fruits. C'est grâce à la confiance de nos clients et partenaires que nous poursuivons le développement de notre structure au service de notre pays.

Tout en vous souhaitant une bonne lecture, nous vous réitérons nos remerciements et vous assurons de notre accompagnement dans tous vos projets, dans une démarche de qualité de services et d'innovation.

Meilleures salutations!
Le Directeur

sonezere
INGENIERIE

Siège: Cocody, Angré 9 ème tranche

04 BP 709 Abidjan 04

Téléphone: 27 22 50 15 59

E-mail:contact@sonezere-ingenierie.com

Site web: www.sonezere.ci

SOMMAIRE

1- Fiche d'identification
2- Présentation Générale
3- Compétences et valeurs
4- Moyens humains
5- Domaine d'activités
6- Moyens matériels
7- Clients et partenaires
8- Quelques réalisations

FICHE D'IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

RAISON SOCIALE	**SONEZERE INGENIERIE**
NATIONALITE	**IVOIRIENNE**
FORME JURIDIQUE	**SARL Unipersonnelle**
CAPITAL	**1 000 000 FCFA**
N° DE REGISTRE DE COMMERCE	**CI- Abj-2015-B -12810**
N° COMPTE CONTRIBUABLE	**1525520 N**
ACTIVITE	**Bureau d'Etudes Techniques Etudes, suivi et contrôle de tous projets de Batiment et Travaux Publics**
TELEPHONE	**27 22 50 15 59**
NOM ET QUALITE DU RESPONSABLE	**YOH S. Mathias (Gérant)**
E MAIL	**contact@sonezere-ingenierie.com www.sonezere-ingenierie.com**
SIEGE SOCIAL	**04 BP 709 Abidjan 04 9e Tranche Angré II Plateaux Cocody Abidjan, Côte d'ivoire**

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME

COUR D'APPEL DE COMMERCE
D'ABIDJAN

TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN

GREFFE

REGISTRE DU COMMERCE
ET DU CREDIT MOBILIER

N°0203/GTCA
DU 26/01/2023

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline - Travail

CERTIFICAT DE NON OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE D'APUREMENT DU PASSIF

Article 35 de l'AU-DCG
Articles 2, 3, 5 et 25 de l'AU-PCAP
Article 28 alinéa 1 Loi n0 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d'Abidjan (Côte d'Ivoire),

Vu la requête en date du **26 Janvier 2023** présentée par la Société **SONEZERE-INGENIERIE, SARL U.,** au capital de **1.000.000 FCFA,** sise à **ABIDJAN ANGRE CHATEAU, 04 BP 709 ABIDJAN 04,** immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro **CI-ABJ-03-2015-B13-12810 du 23/01/2019;**

Après vérifications faites aux registres tenus au Greffe en matière de procédures collectives d'apurement du passif.

CERTIFIE

Sauf erreur ou omission de notre part, qu'il n'existe à ce jour, aucune mention de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens de la société dont les références sont mentionnées ci-dessus.

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le 26 Janvier 2023

VISA CONTROLE
La présente vérification a été effectuée
Le 26/01/2023
*Par M. **Firmin AKPA***

LE GREFFIER EN CHEF

Me KOUASSI K. Mathias
Administrateur
des Greffes et Parquets

CHA.N.I.E

CHAMBRE NATIONALE DES INGENIEURS CONSEILS ET EXPERTS DE GENIE CIVIL ET DE BATIMENTS DE COTE D'IVOIRE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION – DISCIPLINE - TRAVAIL

Nos réf : CS/AL/017/2022

ATTESTATION D'AFFILIATION

La Chambre Nationale des Ingénieurs Conseils et Experts de Génie Civil et de Bâtiments de Côte d'Ivoire (**CHA.N.I.E**), organisation professionnelle agréée,

Atteste que **la Société SONEZERE INGENIERIE par abréviation (SI)**, dirigée par Monsieur **YOH SONEZERE MATHIAS**, Registre de Commerce n°**CI-ABJ-03-2015-B13-12810** du **23/01/2019** est affilié au titre de **BUREAU D'ETUDES**, de son activité professionnelle et membre en exercice auprès de notre Chambre depuis **le 03 MARS 2020 sous** le n° : **16/2020.**

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le **28 MARS 2022**

CHAMBRE NATIONALE DES INGENIEURS CONSEILS DE COTE D'IVOIRE (CHANIE)
25 BP 291 ABIDJAN 25
Tél. 27 22 21 09 01
RIVIERA PALMERAIE-RUE MINISTRE

COULIBALY SOULEYMANE

PRESIDENT EXECUTIF

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME

COUR D'APPEL DE COMMERCE
D'ABIDJAN

TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN

GREFFE

REGISTRE DU COMMERCE
ET DU CREDIT MOBILIER

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline – Travail

N°0237/GTCA
DU 20/01/2022

CERTIFICAT DE NATIONALITE

(Article 35 de l'AU-DCG
Article 28 alinéa 1 Loi n0 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Le Greffier en Chef du tribunal de commerce d'Abidjan (Côte d'Ivoire), soussigné ayant compétence en matière commerciale certifie que :

Sauf erreur ou omission de notre part, la société **SONEZERE-INGENIERIE, SARL U.,** au capital de **1.000.000 FCFA,** sise à **ABIDJAN ANGRE CHATEAU, 04 BP 709 ABIDJAN 04,** immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro **CI-ABJ-03-2015-B13-12810 du 23/01/2019,** est de **NATIONALITE IVOIRIENNE.**

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le 20 Janvier 2022

LE GREFFIER EN CHEF

Me KOUASSI K. Mathias
Administrateur des
Greffes et Parquets
Greffier en Chef Adjoint

VISA CONTROLE
La présente vérification a été effectuée
Le 20/01/2022
*Par M. **AKPA Firmin***

CI-ABJ-03-2020-M-14422

OHADA

RCCM
2014-M2

DECLARATION DE MODIFICATION
DE LA PERSONNE MORALE

☐ Caractéristiques ☑ Activités ☐ Associés ☐ Dirigeant ☐ Transfert * ☐ Fermeture ☐ Dissolution

(*) Transfert dans le même ressort

MODIFICATIONS RELATIVES A LA PERSONNE MORALE

1 LA PERSONNE MORALE MODIFIEE RCCM : **CI-ABJ-03-2015-B13-12810** Date : 23/01/2019

2 ☐ RAISON OU DENOMINATION SOCIALE,

Nouveau : .....

Ancien : **SONEZERE-INGENIERIE**

☐ NOM COMMERCIAL,

Nouveau : .....

Ancien : .....

☐ SIGLE, ☐ ENSEIGNE

Nouveau : .....

Ancien : **SIC**

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier – TRIBUNAL DU COMMERCE D'ABIDJAN – 23 JAN

3 NOUVEAU SIEGE : .....

ANCIEN SIEGE : **ABIDJAN ANGRE CHATEAU; 04 BP 709 ABIDJAN 04** Date : 23/01/2019

4 FORME JURIDIQUE Nouvelle : ---------- Ancienne : **SARLU** Date : ---------

5 CAPITAL : Nouveau : ..... Ancien : **1 000 000 F CFA** Date : .....

6 ACTIVITES : Date : 17/11/2020

Activités exercée(s) : **Les études et le suivi-évaluation de projets de bâtiments et de travaux publics (BTP); Les études de tous travaux de viabilisation d'électrification, d'hydraulique; L'étude de limitation de territoires; Etudes économiques et culturelles; Etudes et travaux topographiques; Etudes et travaux fonciers; Les etudes techniques en génie civil; La maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrages déléguée; Les études économiques; Les études environnementales et sociales; La formation et le recrutement; L'audit technique et financier; Les études informatiques; Le management de projets; L'assistance conseil en infrastructures**

Activitée(s) ajoutée(s) : **Les études, le suivi contrôle, la maîtrise d'œuvre des projets et travaux de construction, renforcement, extension et réhabilitation : Infrastructures (ouvrages d'art, routes, bâtiments, VRD, hydraulique, assainissement et drainage, Equipements techniques), Transports, Informatiques, Énergie, Electricité, Environnement (EIE, EIES, pollution, viabilisation, délimitation des territoires, cartographie, géologie, la gestion et le traitement des déchets etc.), Qualité; Hygiène; Sécurité; Biodiversité et Développement durable; Sociologie, Socio-économique, Économiques, Financière, Psychologie (évaluation clinique, impact), Appui institutionnel (renforcement de capacité institutionnel et technique, élaboration de manuel de procédures et de gestion); Le Conseil, l'Assistance, l'Audit technique et financier, la formation et le recrutement, le management des projets (Routes, bâtiments, VRD, Hydraulique, Environnement, Sociologie, Socio-économique, Énergie, Transports); La participation directe ou indirecte de la Société a toutes activités nationales et étrangères ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit , dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.; En plus généralement toutes opérations économiques entrant dans l'objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.**

Activitée(s) supprimée(s) :**La maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrages déléguée**

Activités actualisée(s) : **Les études et le suivi-évaluation de projets de bâtiments et de travaux publics (BTP); Les études de tous travaux de viabilisation d'électrification, d'hydraulique; L'étude de limitation de territoires; Etudes économiques et culturelles; Etudes et travaux topographiques; Etudes et travaux fonciers; Les etudes techniques en génie civil; Les études économiques; Les études environnementales et sociales; La formation et le recrutement; L'audit technique et financier; Les études informatiques; Le management de projets; L'assistance conseil en infrastructures; Les études, le suivi contrôle, la maîtrise d'œuvre des projets et travaux de construction, renforcement, extension et réhabilitation : Infrastructures (ouvrages d'art, routes, bâtiments, VRD, hydraulique, assainissement et drainage, Equipements techniques), Transports, Informatiques, Énergie, Electricité, Environnement (EIE, EIES, pollution, viabilisation, délimitation des territoires, cartographie, géologie, la gestion et le traitement des déchets etc.), Qualité; Hygiène; Sécurité; Biodiversité et Développement durable; Sociologie, Socio-économique, Économiques, Financière, Psychologie (évaluation clinique, impact), Appui institutionnel (renforcement de capacité institutionnel et technique, élaboration de manuel de procédures et de gestion); Le Conseil, l'Assistance, l'Audit technique et financier, la formation et le recrutement, le management des projets (Routes, bâtiments, VRD, Hydraulique, Environnement, Sociologie, Socio-économique, Énergie, Transports); La participation directe ou indirecte de la Société a toutes activités nationales et étrangères ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit , dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.; En plus généralement toutes opérations économiques entrant dans l'objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.**

7 La personne morale est DISSOUTE (indiquer les coordonnées du liquidateur à la rubrique "dirigeants"), Date : .....

8 Annonce légale en date du ..... Certificat de non opposition en date du : .....

AUTRES (préciser) : **Modification de l'objet social** Date : 17/11/2020

ETABLISSEMENT SECONDAIRES / SUCCURSALES (autres que celui ou celle créé(e)) ◉ Non ○ Oui

Etablissements : Dénomination :

Adresse (ville, Qt., Rue, Tel, E-mail) : RCCM

ACTIVITES :

MODIFICATIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT

Cet établissement est :

9 ☐ TRANSFERE, (adresse du nouveau siege) : ..... Date : .....

10 ☐ VENDU, Acquéreur : (identité, adresse, N° RCCM) : ..... Date : .....

11 ☐ FERME, Date : ..... Motif : .....

12 ☐ MISE EN LOCATION GERANCE (identité, adresse et N° RCCM du locataire gérant) : ..... Date : .....

13 AUTRES (préciser) : ..... Date : .....

Tribunal du Commerce et du Crédit Mobilier D'ABIDJAN

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ASSOCIES

14

Nom & prénoms / dénomination	Genre (M/F) *	Date et lieu de naissance / N° RCCM	Adresse	Statut **		
				N	M	S

(*) M: Masculin ; F: Féminin (**)N: Nouveau; M: Maintenu; S: Sortant

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS

15

Nom & prénoms	Genre (M/F) *	Date et lieu de naissance	Adresse	Qualité		Statut **			
				Nouvelle	Ancienne	N	M	Mo	S
YOH SONEZERE MATHIAS	M	01/01/1968 à ZOKRODEPIE	BP 709 ABIDJAN 04		Gérant		Oui		

(*) M: Masculin ; F: Féminin (**)N: Nouveau; M: Maintenu; Mo: Modifié; S: Sortant

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

16

Cabinet / Nom & Prénoms	N° d'Agrément / Date et lieu de naissance	Adresse	Qualité		Statut *			
			Nouvelle	Ancienne	N	M	Mo	S

(*)N: Nouveau; M: Maintenu; Mo: Modifié; S: Sortant

17 Le SOUSSIGNÉ **YOH SONEZERE MATHIAS**

Demande à ce que la présente constitue: ☑ *Demande de modification au R.C.C.M suivant (nature et date de l'acte justificatif)*

Fait à ABIDJAN le 20/11/2020

Signature du demandeur

18 La régularité de la demande a été vérifiée en application de l'article 46 de l'AUDCG par le Greffier ou le responsable de l'organe compétent qui a

☑ Procédé à la modification le 20/11/2020 sous le numéro **CI-ABJ-03-2020-M-14422** et délivré un accusé d'enregistrement.

☐ Rejeté la demande au(x) motifs .....

Fait à ABIDJAN le 20/11/2020

(Signature du Greffier (Nom, prénoms, titre et juridiction) ou du responsable de l'organe compétent)

TANO ESSAN
Administrateur
des Greffes et Parquets

Signature

19 En cas de rejet de la demande par le gerffier ou le responsable de l'organe compétent, le demandeur atteste que le présent formulaire comportant les motifs du rejet de sa demande lui a été remis le ...../...../..... (JJ/MM/AAAA) et reconnait que cette remise vaut notification de ce rejet

M0

DECLARATION [X] DE CONSTITUTION DE PERSONNE MORALE
ou [ ] D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE
ou [ ] D'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

CI-ABJ-2015-B-12810

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION : SON -INGENIERIE-CONSEILS
NOM COMMERCIAL : ENSEIGNE : SIGLE : SIC

2 ADRESSE DU SIEGE : ABIDJAN COCODY ANGRE CHATEAU 04 BP 709 ABIDJAN 04

3 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE : ABIDJAN COCODY ANGRE CHATEAU 04 BP 709 ABIDJAN 04

FORME JURIDIQUE : SARL Uni-personnelle N° RCCM DU SIEGE : CI-ABJ-2015-B-12810

4 CAPITAL SOCIAL : 1000000 FCFA DONT NUMERAIRE : 1000000 DONT EN NATURE :

5 DUREE : 99 ans

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

6 ACTIVITE ACTIVITE PRINCIPALE : (préciser) : L'ETUDE ET LA REALISATION DE TOUS PROJETS ET TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES E

7 Date de début : 21/05/2015 Nbre de salariés prévus : 0

8 **PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE**

9 Adresse : ABIDJAN COCODY ANGRE CHATEAU 04 BP 709 ABIDJAN 04

10 Origine : [X] Création [ ] Achat [ ] Apport [ ] Prise en location gérance Autre (préciser) .....

11 Précédent exploitant : Nom :..... Prénoms :.....

12 Adresse :..... N° RCCM

13 .....

14 **ETABLISSEMENTS SECONDAIRES** (autre que celui créé) [X] Non [ ] Oui (préciser)

Adresse :

Activité :

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT (*)

15 (*) La totalité des renseignements rélatifs à ces associés doit IMPERATIVEMENT figuré sur le formulaire complémentaire M0 Bis annexe
RESUME DES INFORMATIONS

NOM ET PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*)(**)

16 (*) Concerne les Gérants, Administrateurs ou Associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale
(**) Les renseignements ne pouvant figurer ci-dessous doivent IMPERATIVEMENT être reportés sur le formulaire complémentaire M0 Bis annexe

NOM ET PRENOMS	DATE ET LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION
YOH SONEZERE MATHIAS	01/01/1968 ZOKRODEPIE/ISS	04 BP 709 ABIDJAN 04	GERANT

Registre du TRIBUNAL DE COMMERCE d'Abidjan Crédit Immobilier

COMMISSAIRES AUX COMPTES

17

NOM ET PRENOMS	DATE LIEU NAISS.	ADRESSE	FONCTION

18 Le SOUSSIGNE (préciser si mandataire) .....
demande à ce que la présente constitue demande DEMANDE D'IMMATRICULATION au RCCM

La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procedé à l'inscription le 21/05/2015 sous le NUMERO CI-ABJ-2015-B-12810

Fait, à .....
le .....
Signature

Suite de l'objet social

La Société a pour objet en République de COTE D'IVOIRE et à l'étranger :

- L'étude et la réalisation de tous projets et travaux de constructions publiques et privées ;
- Les études et le suivi-évaluation de projets de Bâtiment et de Travaux Publics (BTP);
- Les études de tous travaux de viabilisation, d'électrification, d'hydraulique, d'assainissement, de voirie et réseaux divers (VRD).
- Le contrôle qualité en matière d'œuvres architecturales et de travaux de Bâtiments, Travaux Publics, Hydraulique, Electricité...;
- Les études environnementales et sociales ;
- L'assistance technique des entreprises ;
- Les recherches de financement, l'obtention, le cas échéant, de toutes ouvertures de crédit, tous emprunts et facilités de caisse ;
- Toutes prestations de service liées à l'objet ci-dessus
- la prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés ivoiriennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et dans toutes entreprises industrielles ou commerciales ;
- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.



Présentation

Aujourd'hui répertoriée parmi les principaux bureaux d'études techniques en Côte d'ivoire, la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARL-U), **SONEZERE INGENIERIE** a été créée en 2015 sous le nom de Son-Ingénierie-Conseils.
Le fondateur de la firme visait ainsi à bâtir un bureau d'ingénieurs conseils, à la fois solide, crédible et performant avec une qualité de services et prestations à la satisfaction de ses clients ; à développer des partenariats dynamiques et à offrir des prestations de maîtrise d'œuvre et de conduite d'opération de qualité.

Pari réussi car SONEZERE INGENIERIE s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et de diversification de ses prestations :

- Répondre aux demandes de nos clients en y apportant les solutions les plus sûres et les plus adéquates tout en respectant les délais.
- Être en conformité avec les normes et techniques actuelles pour réaliser des projets qui respectent le paysage urbain, la sécurité des usagers, la qualité du cadre de vie et l'environnement.

Basé à Abidjan, le Bureau SONEZERE INGENIERIE vous accompagne dans tous vos projets d'ingénierie depuis sa conception préliminaire, en identifiant ses exigences et ses contraintes, jusqu'à la livraison complète de l'ouvrage.

De par sa vision moderne, son expertise et sa connaissance du domaine, SONEZERE INGENIERIE définit et cadre le projet du donneur d'ordre pour lui apporter une réponse innovante, adéquate aux normes et optimisée pour sa réalisation.
SONEZERE INGENIERIE détient des compétences aussi bien en management de projet qu'en expertise technique et intervient dans la maîtrise d'oeuvre de projets de développement privés ou publics (programmation, conseil, études, supervision et contrôle des travaux).

SONEZERE INGENIERIE s'engage à vos côtés en tant que partenaire technique pluridisciplinaire de vos projets et apporteur d'une grande valeur ajoutée.

La Satisfaction du Client-Partenaire est l'objectif même de SONEZERE INGENIERIE.



Synergie des compétences et valeurs

L'entreprise SONEZERE INGENIERIE réunit un ensemble sans équivalent de compétences dans les infrastructures de bâtiment, routes, hydraulique, Energie, portuaires et aéroportuaires….

Notre savoir-faire nous permet de réaliser tous types d'infrastructures avec des matériaux de qualité certifiée, conformes aux normes en vigueur, exécutées par des équipes qui possèdent la rigueur et la maîtrise pour des travaux alliant ampleur d'ensemble et finesse des détails afin de satisfaire à l'esthétique et de garantir la sécurité de la structure.

La qualité des synergies de ce savoir-faire pluridisciplinaire nous permet d'apporter une réponse globale aux attentes de nos clients.

Aujourd'hui répertorié parmi les principaux bureaux d'études de BTP en Côte d'Ivoire, SONEZERE INGENIERIE est constitué d'un effectif d'environ 40 employés permanents et possède un large réseau de collaborateurs locaux et internationaux.

En effet, outre le personnel permanent de notre bureau constitué d'experts et d'ingénieurs, nous faisons appel ponctuellement dans nos missions à des spécialistes reconnus dans leur spécialité afin de répondre aux besoins spécifiques et d'apporter pleine satisfaction au client. L'objectif d'une telle démarche est la mise en commun de tous les moyens dans le but ultime d'obtenir la meilleure étude possible et garantir une pleine satisfaction du client. Les ingénieurs, chargés des projets, sont enrichis régulièrement des retours d'expérience de nos missions de contrôle d'étude d'exécution et de maîtrise d'œuvre Travaux.

C'est sur la base de valeurs essentielles telles qu'Esprit d'équipe, Responsabilisation de chacun, Respect d'autrui que SONEZERE INGENIERIE a pu bâtir sa réputation.

- **Réactivité**

Les exigences du marché professionnel imposent une réactivité sans faille. La culture du service, la confiance et la satisfaction rapide de vos besoins sont au cœur de notre engagement.

- **Esprit d'équipe**

L'expérience et les compétences de chacun permet d'atteindre des objectifs ambitieux.

- **Innovation**

La capacité de l'entreprise à répondre à l'évolution des marchés


- **Souci des projets**

Nos experts et ingénieurs sont ainsi responsabilisés dans leur contact avec nos clients et nos partenaires

MOYENS HUMAINS

Personnel Permanent	
1	Directeur Général
1	Directeur technique
1	Directeur Administratif
1	Directeur financier
1	Directeur Ressources humaines et 2 assistants
1	Assistant technique
1	Responsable service Etudes et 1 assistant
1	Responsable maîtrise d'œuvre et 2 assistants
1	Responsable Moyens Généraux et 1 assistant
1	Ingénieur Hydraulique
2	Environnementalistes
3	Ingénieurs Infrastructures bâtiment
2	Ingénieurs génie civil
2	Ingénieur Géomètre
8	Contrôleurs des travaux (Bâtiment)
11	Contrôleurs des travaux (route et hydraulique)
2	Techniciens montage des dossiers Appel d'offres
1	Secrétaire
1	Comptable
8	Chauffeurs et coursiers


PERSONNEL CLE DE MISSION



L'approche organisationnelle de **SONEZERE INGENIERIE** est la jonction réussie entre les départements techniques et un staff technico-administratif, permettant de garantir la qualité de ses prestations et de fonder une démarche organisée et performante. La Direction Générale assure le pilotage général sur la base de l'orientation fixée par un comité de décisions.

En fonction des projets, le bureau peut faire appel à un réseau d'experts associés et partenaires pour des missions déterminées.

Sa logistique se caractérise par la disponibilité d'un parc automobile étoffé qui lui permet de se mobiliser dans les missions de terrain à tout moment.



Expertises techniques



GENIE CIVIL ET TRANSPORT

•Aménagement des infrastructures routières urbaines et rurales…

•VRD

•Etudes/ Suivi des ouvrages d'art



ARCHITECTURE - URBANISME – STRUCTURE - BATIMENT

•Conception/Etudes architecturales et techniques, Suivi de construction - aménagement - réhabilitation de tout type de bâtiment
• Climatisation et VMC
• Fluides médicaux et Équipement des cuisines et centres de santé
•Urbanisation de parcelle…



ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

•Etude de schémas directeurs d'assainissement

•Etude, suivi des travaux de construction des ouvrages d'assainissement et de drainage

•Gestion des déchets solides



ENERGIE, GENIE ELECTRIQUE ET ELECTROMECANIQUE

•Aménagement des infrastructures énergétiques
•Etudes de dimensionnement et d'électrification MT/BT
•Etude, contrôle d'accès sécuritaire et incendie
•Etudes des équipements électromécaniques
•Etudes de besoin et mobilisation des énergies

•Sonorisation et vidéo surveillance alarmes techniques-Ascenseur et monte-charge

Expertises techniques



HYDRAULIQUE

- Conception des réseaux de distributions d'eau potable
- conception des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales
- Équipement des puits, arrosage, drainage, irrigation et fontaine
- Assainissement, traitement des eaux usées et bassins filtrants.



INGENIERIE HYDRO-AGRICOLE

- Aménagements de périmètres irrigués
- Barrages et retenues d'eau
- Conservation des eaux et du sol
- Hydrologie et hydrogéologie
- Géophysique, puits et forages pompes à motricité humaine,
- Expertise et réhabilitation des aménagements



ENVIRONNEMENT

- Etudes d'impact environnemental des projets routiers
- Etudes d'impact environnemental des projets d'urbanisation
- Mesures de protection de l'environnement
- Développement durable et bioressources
- Plan de protection



DOMAINES SOCIO-ECONOMIQUES

- Etudes socio-économiques
- Etudes institutionnelles et organisationnelles
- Etudes stratégiques
- Développement de l'approche participative
- Promotion et structuration du milieu rural

Expertises techniques

✓ **Assistance à maîtrise d'ouvrage AMO - MOD**

Nous participons aux études, au montage et à la rédaction du dossier d'appel d'offres avec la totalité de ses pièces constitutives, puis à l'analyse des offres et du choix de l'entreprise et enfin au suivi permanent des travaux.

Nous avons aussi un devoir de conseil au Maître d'ouvrage au cours du projet.

✓ **OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination)**

Notre bureau organise le déroulement du chantier durant toute la durée du projet. L'avantage d'une telle démarche est de :

- Permettre au client d'avoir affaire à un seul interlocuteur qui a pour rôle d'harmoniser dans le temps les différents intervenants du projet en tenant compte des délais.
- Assurer au client un contrôle qualité, une garantie du respect des délais d'exécution et une parfaite organisation du chantier.

✓ **Formation**

Formations avancées sur les métiers de bâtiment, électricité, matériaux, route, hydraulique, la topographie, gestion et montage de projets, ...

✓ **Conseils**

Services de conseil liés à la stratégie, au management et aux opérations des projets.











MOYENS MATERIELS

Matériel informatique	
22	Postes de bureautique
08	Postes de calculs techniques
04	Postes de D.A.O. et de traitement d'image
04	Scanners, graveurs, traceurs,
09	Imprimantes couleur format A3/A4 EPSON - Photocopieurs couleur (tous formats)
	Traceurs A0 haute résolution HP design jet 500
15	Ordinateurs portables (HP, 4GO de RAM, 500GO de disque dur)
Logiciels	
Système d'exploitation	Windows XP (Word, Excel, Access, PowerPoint)
Bureautique /	Microsoft Office & EBP
Études d'Infrastructure	MICROPISTE 4+ - TPL (X2) MENSURA (X2) COVADIS – AUTOPISTE (x7) GIRABASE – AUTOTURN
PAO/ CAO/DAO	PUBLISHER - POWERPOINT –AUTOCAD LT /ACD See, PHOTO-IMPACT, PHOTOSHOP - ARCHITECTURAL DESKTOP/ ROBOT MILLENIUM 16.0-AUTODESK LAND DESKTOP 3 & CIVIL DESIGN 3- MENSURA GENIUS V7.0.4 - COVADIS 2000-5
Moyens de communication	
05 06 12 01 08	Appareils photo numériques, GPS portatifs Téléphones portables Serveur et d'un réseau local TALKIWALKING
Moyens techniques	
GPS Garmin 62 S Trépieds - Mire Chaîne + mètreTraitement des données Logiciel de dessin Calcul de structures Topographie, Route, VRD EPI	

PARC AUTO SONEZERE INGENIERIE


























10648WWCI01


489JP01


MITSUBISHI


4403KH01


486JP01




927KG01


925KG01




926KG01


930KG01


9082GZ01


4392GI01


2741GC01


930KG01


8712GSD1


7435GE01

QUELQUES REFERENCES

N°	PROJETS ROUTIERS	ANNÉE	MAITRE D'OUVRAGE
01	Direction, contrôle technique et suivi des travaux d'entretien courant et périodique de routes en terre en Côte d'Ivoire_Mission LO6	Sep. 2023	AGEROUTE
02	Maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de point à temps et traitement de points critiques sur les routes revêtues interurbaines-Mission 6	2021-2022	AGEROUTE
03	Mission pour le suivi et contrôle des travaux d'entretien routier sur les routes en terre en Côte d'Ivoire-Mission 36	2020-2022	AGEROUTE
04	Maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de reprofilage avec emploi partiel sur les routes en terre en Côte d'ivoire-Mission 5	2018-2020	AGEROUTE
05	Maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de point a temps et traitement de points critiques sur les routes revêtues interurbaines et des voiries en terre dans les villes de l'intérieur : Mission M2 (Linéaire 111,00 km)	2018-2020	AGEROUTE
06	Etudes techniques et élaboration de dossiers d'appel d'offres (DAO) pour l'aménagement de : 1) 100 km de pistes rurales connexes à la route Kani-Boundiali 2) Deux (2) gares routières et d'aires de stationnement.	2018-2019	AGEROUTE
07	Maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de point à temps et traitement de points critiques sur les routes revêtues interurbaines-Mission3 (Linéaire : 280,40 km)	2018-2019	AGEROUTE
08	Direction, contrôle technique et suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales des travaux de reprofilage lourd et de traitement de point critiques (RLTPC) de 53.72 km de routes rurales dans les régions du sud-Comoé et de la Mé. Mission 1	2017- 2018	APROMAC / AIPH
09	Mission de maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux d'entretien routier en RCI pour le compte du PER 2014-2015 : Sous-Mission C4	2016-2017	AGEROUTE

10	**Direction, contrôle technique et suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales des travaux de reprofilage léger avec emploi partiel (RLEP) de 331,946 km de routes rurales dans les régions de Sud-Comoé et de la Mé-Mission 2**	**2016-2017**	**APROMAC / AIPH**
11	**Mission de maitrise d'œuvre pour le suivi et contrôle des travaux d'entretien routier en RCI pour le compte du PER 2014-2015 : Sous-Mission B4.**	**2015-2016**	**AGEROUTE**
12	**Réalisation des Etudes techniques des travaux de reprofilage des voies d'accès aux sites IHS**	**2016**	**IHS**
13	**Maitrise d'œuvre pour le suivi et le contrôle des travaux de point à temps sur voiries revêtues dans le district d'Abidjan-Mission M1-Commune de Koumassi (Linéaire : 20,30 km)**	**2015-2016**	**AGEROUTE**

N°	PROJETS EN BATIMENT	ANNÉE	MAITRE D'OUVRAGE
01	**Recrutement de bureaux de contrôle pour le suivi, la direction et le contrôle des travaux de réhabilitation et de construction de CHR ; HG et CSU dans le cadre du projet de mise aux normes des hôpitaux de référence de côte d'ivoire (PMNHCI)-Lot 3**	**2023**	**UCP SANTE-Banque Mondiale**
02	**Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de 11 centres sociaux et la construction d'un centre social**	**2023**	**USEP-MEPS**
03	**Maîtrise d'Œuvre complète pour la construction / réhabilitation d'équipements scolaires et de terrains de sport dans les 5 quartiers restructurés concernés par le projet PAQRA**	**Mai 2023**	**Ministère De La Construction, Du Logement Et De L'urbanisme**
04	**Etudes techniques travaux de construction de huit (8) centres de groupage de produits maraichers dans la zone intervention du PADFA**	**Avril 2023**	**PADFA**
05	**Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement du centre de formation professionnelle de Dimbokro et du département d'agriculture et d'agro-industrie de l'IPNETP -Lot 2**	**Fév. 2022**	**PDSFPPFI**

06	Suivi, la direction et le contrôle des travaux de réhabilitation des centres de santé dans les districts cibles de L'UCPS-BM- Mission 3	Oct. 2021	UCP SANTE-BIDC
07	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du chu de Cocody	2021	CHU de Cocody
08	Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan Hounien	Mai 2020	Unité de Gestion du Projet Abidjan
09	Études et contrôle des travaux d'infrastructures de stockage et de commercialisation, de réhabilitation et d'extension d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la région du bélier	2020-2022	2PAI-BELIER
10	Maitrise d'œuvre du projet de construction de vestiaires pour les filles dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire	2020	UNICEF
11	Suivi et contrôle des travaux de construction et réhabilitation d'infrastructures scolaires pour les agences du système des Nations Unies-Lot 2	2020	UNICEF
12	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville de Bouaké	Sep 2019	PIDUCAS
13	Etudes architecturales et techniques, de suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence à base 4 de jeunes filles avec internats dans les localités de SAN PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE	2019	METFP/PCELFI
14	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des centres de santé des districts sanitaires cibles du PRSSE pour la mission 3	2018-2019	UCP Santé- Banque Mondiale/PRSSE
15	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des centres de santé des districts sanitaires cibles du PRSSE pour la mission 7	2018-2019	UCP Santé- Banque Mondiale/PRSSE
16	Etudes et suivi contrôle des travaux de construction de 40 SDC en briques plastiques dans les régions du Tonkpi et Haut Sassandra	Avril 2022	UNICEF
17	Etudes d'impact économique du projet de création d'un pôle de développement culturel et touristique à Kong (PC-KONG)	Nov. 2017- Fév. 2018	Ministère de la Culture et de la Francophonie
18	Maitrise d'œuvre pour le contrôle des travaux de réhabilitations des locaux de la maison du patrimoine culturel de Tiassalé	2017	Ministère de la Culture et de la Francophonie

19	**Etudes techniques pour la construction et l'equipement de nouveaux établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle-Lot 2**	**2017-2018**	**MENETF / DPEM**
20	**Etudes techniques pour la réhabilitation et l'équipement de 26 établissements d'enseignement techniques et de formation professionnelle (lot 2)**	**2017-2018**	**MENETF / DPEM**

N°	PROJETS D'AMENAGEMENT / OUVRAGES	ANNÉE	MAITRE D'OUVRAGE
1	**Réalisation des études technico - environnementales des aménagements hydro-agricoles et pistes d'accès aux sites**	**Juillet 2023**	**PREMOPEF**
2	**Etudes techniques d'aménagement de la zone industrielle de Bonoua (334 HA)**	**Juillet 2020**	**FODI**
3	**Mission d'actualisation des études APD, élaboration de dossier d'appel d'offres, suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la zone industrielle de Yamoussoukro (39 ha)**	**Mars 2022**	**2PAI-BELIER**
4	**Suivi et le contrôle des travaux d'aménagement des collecteurs du bardo et des lacs du bardo, zone industrielle Est et zone industrielle ouest à San-Pedro**	**15 Nov. 2018 03 avril 2021**	**PRICI**
5	**Etudes d'avant-projet Détaillé (APD) d'ouvrages de drainage dans les communes d'Abobo, Cocody et Bingerville.**	**2018**	**ONAD**
6	**Etudes techniques d'aménagement d'une parcelle de 250 ha à la zone industrielle de Yamoussoukro**	**Mars 2018**	**AGEDI**





MISSION D'ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, DE SUIVI ET DE CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) LYCEES D'EXCELLENCE A BASE 4 DE JEUNES FILLES AVEC INTERNATS DANS LES LOCALITES DE SAN PEDRO, DE DALOA ET D'ODIENNE. MARCHE N° 2019-0-1-0300/02-22





CONCEPTION ET DU CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE RESIDENCES UNIVERSITAIRES A YAMOUSSOUKRO ET DE LA RECONSTRUCTION DE L'ANTENNE DE L'INP-HB A ABIDJAN. MARCHE N° :2018-0-1-0296 /02-6





SUIVI ET CONTROLE DES TRVAUX DE REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE DE BOUAKE. MARCHE 2019-0-1-0325/02-21





DIRECTION, SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES DISTRICTS SANITAIRES





CONTROLE TECHNIQUE ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DES TRAVAUX DE REPROFILAGE LOURD ET DE TRAITELMENT DE POINT CRITIQUES (RLTPC) DE ROUTES RURALES





SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES COLLECTEURS DU BARDO ET DES LACS BARDOS, ZONE INDUSTRIELLE ZI EST ET ZONE INDUSTRIELLE ZI OUEST A SAN-PEDRO (VILLE DE SAN-PEDRO)




MAITRISE D'ŒUVRE POUR LE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE POINT À TEMPS ET TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES SUR LES ROUTES REVÊTUES INTERURBAINES –MISSION3




MAITRISE D'ŒUVRE POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE POINT A TEMPS ET TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES SUR LES ROUTES REVETUES INTERURBAINES ET DES VOIRIES EN TERRE DANS LES VILLES DE L'INTERIEUR : MISSION M2




ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE













































MINISTÈRE DE
LA COMMUNICATION,
DES MÉDIAS ET DE
LA FRANCOPHONIE

POUR SATA AFRIQUE

Mo

DECLARATION ☒ de CONSTITUTION DE PERSONNE MORALE
☐ ou d'OUVERTURE d'un ETABLISSEMENT SECONDAIRE
☐ ou d'OUVERTURE d'une SUCCURSALE d'une personne morale ETRANGERE

A.P. Porto Novo 23/24 juin 1999

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

1 DENOMINATION: Services – Agencement – Technologie – Aménagement en Afrique
NOM COMMERCIAL: S.A.T.A. AFRIQUE -SARL——, ENSEIGNE: ——/ SIGLE: ————/
2 ADRESSE DU SIEGE:-Secteur 13, 01 BP 3610 Ouagadougou 01—
3 ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT CREE: ————————————
4 FORME JURIDIQUE: -Société à Responsabilité Limitée-, N° R.C.C.M. du siège:-BF OUA 2005 B 2936
5 CAPITAL SOCIAL:–2 000 000 FCFA.– DONT NUMERAIRES:.— 2 000 000 FCFA — DONT EN NATURE: – 0—
6 DUREE: —QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ANS A COMPTER DE LA DATE D'IMMATRICULATION AU RCCM-

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET AUX ETABLISSEMENTS

7 ACTIVITE:ACTIVITE PRINCIPALE
8 * Toutes prestations de services (Conception, conseil, suivi d'exécution) :
9 * L'aménagement - * L'urbanisme - * L'architecture - * Les études techniques d'ingénieries - * Les études de développement
10 * La décoration – l'architecture d'intérieure - * Le design - * Les nouvelles technologies de l'information et de la communication
11 * Les énergies nouvelles et renouvelables - * La technologie - * La prospection et la recherche
8 Date de début: Septembre 2005- -, Nbre de salariés prévus: 02

Pour Copie Certifiée Conforme à l'Original qui nous a été présenté
Ouagadougou, le 19 MAI 2022
Commissaire de Police

PRINCIPAL ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE:
9 Adresse Secteur 13, 01 BP 3610 Ouagadougou 01-
10 Origine: x☐ Création, ☐ Achat, ☐ Apport, ☐ Prise en location gérance, ☐ Autre (préciser):—
11 Précédent exploitant: Nom: ————————, Prénoms: ————————
12 Adresse:————————, N° RCCM: ————————
13 Loueur de fonds (nom/dénomination, adresse): ————————

14 ETABLISSEMENTS SECONDAIRES: (autres que celui créé) x☐ Non , ☐ Oui (préciser):
Adresse: ————————
Activité: ————————

ASSOCIES TENUS INDEFINIMENT ET PERSONNELLEMENT (*)

15 (*) La totalité des renseignements relatifs à ces associés doit IMPERATIVEMENT figurer sur le formulaire complémentaires M.o Bis annexé.
RESUME DES INFORMATIONS:

NOM	PRENOM	DATE LIEU DE NAISS.	ADRESSE

Djiemi R. NAGANDA / DA
Officier de Police

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS (*) (**)

16 (*) Concerne les Gérants, Administrateurs ou associés ayant le pouvoir d'engager la personne morale
(**) Les renseignements ne pouvant figurer ci-dessous doivent IMPERATIVEMENT être reportés sur le formulaire M.o Bis annexé.

NOM	PRENOM	DATE LIEU DE NAISS.	ADRESSE	FONCTION(***)
ZERBO	Souleymane.	07/01/1959 à Bamako	01 BP 3610 Ouaga 01	Gérant

(***) Préciser: Gérant, PDG, Administrateur, Associé

COMMISSAIRES AUX COMPTES

17

NOM	PRENOM	DATE LIEU DE NAISS.	ADRESSE	FONCTION
				TITULAIRE
				SUPPLEANT

LE SOUSSIGNE (préciser si mandataire)———— Maître Flora KAFANDO (AVOCAT)——
demande à ce que la présente constitue x☐ DEMANDE D'IMMATRICULATION AU R.C.C.M

18 ***La conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit commercial général a été vérifiée par le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à l'inscription le 21 Septembre 2005, sous le NUMERO BF OUA*** 2005 B 2936

MINISTERE DE LA JUSTICE – Le Greffier en Chef

TIMBRE FISCAL 100 FRANCS BURKINA FASO

Fait à Ouagadougou le 21/09/2005
Signature
Maître Flora KAFANDO

KYAM/.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE
DE L'ARCHITECTURE DE L'HABITAT
ET DE LA CONSTRUCTION

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort
Nous Vaincrons !

ARRETE N°95 - 046 /MTPHU/SG/DGAHC
portant agrément pour l'exercice de
la profession d'Architecte

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,

DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Vu la CF n° 2804

VU la Constitution ; 13/07/95

VU le Décret n°94-121/PRES du 20 Mars 1994,
portant nomination du Premier Ministre ;

VU le Décret n°95-226/PRES/PM du 11 Juin 1995
portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;

VU le Zatu n°AN VII 031/FP/PRES du 5 Avril 1990,
portant création de l'Ordre des Architectes du Burkina
Faso ;

VU le Kiti n°AN VIII 0261/PF/EQUIP/SEHU du 28 Mars 1991
portant règlementation de l'exercice de la profession
d'Architecte au Burkina Faso ;

VU l'Arrêté n°93-34/TPHU/SG/OAB du 12 Octobre 1993,
portant Code des Devoirs Professionnels de l'Ordre
des Architectes du Burkina Faso ;

VU l'Arrêté n°93-35/TPHU/SG/OAB du 12 Octobre 1993,
portant Règlement Intérieur de l'Ordre des Architectes
du Burkina ;

VU le rapport d'analyse des dossiers de demandes d'agrément
par le Conseil de l'Ordre des Architectes du Burkina ;

VU les demandes des intéressés

A R R E T E

Article 1er : Les Architectes ci-après désignés, sont agréés à titre individuel conformément au tableau ci-dessous pour l'exercice de la profession d'architecte sur toute l'étendue du territoire national.

N°D'INSCRIPTION SUR LE TABLEAU DE L'ORDRE	NOM ET PRENOMS	ADRESSES	N°.TEL	N°AGREMENT
000003/93/OAB	TUINA Zounkaté A.	BEAU BP 2056 OUAGA	33.50.27	01
000004/93/OAB	SANFO Bakary	ARTES BP 9088 OUAGA	30.00.65	02
000005/93/OAB	KABORE Désiré Dominique	CAAI BP 4276 OUAGA	30.70.54	03
000010/93/OAB	COMPAORE B. Thiérry	IDA BP 2288 OUAGA	31.06.64	04
000011/93/OAB	ZERBO Souleymane	AFRIQUE-ARCHI BP 2726 OUAGADOUGOU	30.87.31	05
000012/93/OAB	BARRO Siaka	AFRIQUE-ARCHI BP 2726 OUAGADOUGOU	30.87.31	06
000013/93/OAB	KAFANDO Sibri Simon	AGENCE AIC BP 674 OUAGADOUGOU	31.53.52	07
000014/93/OAB	MILLOGO Hilaire Didier	ARCH'MHD BP 9056 OUAGADOUGOU	36.31.53	08
000016/93/OAB	PABYAM D. Michel	GET BP 2475 OUAGA	31.29.91	09
000021/93/OAB	ZALA Formouzéré Adama	BAD BP 7168 OUAGA	30.50.23	10
000024/93/OAB	OUEDRAOGO Hamadé	BATIR 01 BP 5946 OUAGADOUGOU 01	31.54.71	11
000028/93/OAB	THIOMBIANO Sylvain	AGENCE EPURES 03 BP 7235 OUAGA 03	30.06.89	12

Article 2 : Les Architectes ainsi agréés sont tenus de respecter scrupuleusement les exigences de la profession, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur notamment :

- le Kiti n°AN VIII 0261/FP/EQUIP/SEHU du 10 Septembre 1990, portant règlementation de la profession d'Architecte au Burkina Faso;

- l'Arrêté n°93-35/TPHU/SG/OAB du 12 Octobre 1993, portant Règlement Intérieur de l'Ordre des Architectes du Burkina.

Article 3 : Le Directeur Général de l'Architecture, de l'Habitat et de la Construction et le Président de l'Ordre des Architectes du Burkina sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré publié et communiqué partout où besoins sera.

Ouagadougou, le **18 Juillet 1995**

Joseph [illegible]BORE

Ampliations
- *Original*
- *Présidence du Faso*
- *Premier Ministère*
- *Tous Ministères*
- *O.A.B*
- *DGAHC*
- *Intéressés*
- *J.O*

Pour Copie Certifiée Conforme
à l'Original
Ouagadougou, le 17 AVR. 2019
Le Notaire

TIMBRE FISCAL
200 FRANCS
BURKINA FASO

COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE OUAGADOUGOU

BURKINA FASO

UNITE – PROGRES – JUSTICE

N° d'ordre : 1827 /2023/TC.O

CERTIFICAT

DE NON FAILLITE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES

Nous soussignée, Greffière en chef du Tribunal de Commerce de Ouagadougou, certifions et attestons qu'après recherches faites, il n'existe sur les registres et les minutes tenues au greffe du tribunal aucune mention constatant que : **« Services-Agencement-Technologie-Aménagement en Afrique (S.A.T.A. AFRIQUE SARL) » SARL au capital social de 2.000.000 FCFA, Secteur 13, 01 BP 3610 Ouagadougou 01,** régulièrement inscrit (e) au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro : **BF-OUA-01-2005-B12-02936 (Ancien RCCM : BF OUA 2005 B 2936)** ait été déclaré en état de faillite, liquidation ou redressement judiciaire;

En foi de quoi nous avons sur sa requête, délivré le présent certificat pour servir et Valoir ce que de droit.

NB : Toute reproduction même certifiée conforme du présent certificat est sans valeur probante

Ouagadougou, le 23 janvier 2023

P/LA GREFFIERE EN CHEF

MINISTERE DE LA JUSTICE
Tribunal de Commerce de Ouagadougou
Le Greffier en Chef

Maître DABONE Patinda Appolinaire Guilssû
Greffier en Chef

SATA AFRIQUE S

Services - Agencement - Technologie - Amén

Missions d'Ingénieurs Conseils



SIEGE DE LA COUR DES COMPTES ET DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UEMOA

Statut Juridique :

Créé en 2005 suite à la restructuration de la société Afrique Archi créée en 1988

- Société à Responsabilité Limitée (SARL)
- RC N° BF OUA 2005 B 2936
- N° IFU 00005009 K

PLAQUETTE DE PRESENTATION



SIEGE DE CICA-RE à LOME au TOGO

DOMAINES D'ACTIVITES

- Architecture
- Etudes techniques d'ingénierie
- Programmation d'infrastructures
- Aménagement – Restauration
- Urbanisme
- Aménagement du Territoire
- Décoration – Architecture d'intérieur
- Design

SIEGE SOCIAL : Burkina Faso– 435, Rue 6-13 Secteur 6
01 **BP** 3610 Ouagadougou 01 **Tel:** +226 25 30 27 11/25 30 07 15
Site Web: www.satafrique.com **E-mail** : infos@satafrique.com

SATA AFRIQUE S.A.R.L

Services - Agencement - Technologie - Aménagement

Missions d'Ingénieurs Conseils

FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LE CONSULTANT

Raison Sociale	**SATA AFRIQUE Sarl** (SERVICES – AGENCEMENT TECHNOLOGIE–AMENAGEMENT)
Activités	Architecture, Urbanisme, Aménagement, Design, Agencement, Décoration, Ingénierie et Technologie.
Statut juridique	Société à Responsabilité Limitée « S.A.R.L. »
Nationalité	Burkinabé
Année de création	**2005** suite à la restructuration de la société Afrique Archi créée en **1988** soit plus de **30 ans d'expérience**.
Registre de commerce	BF OUA 2005 B 2936
Immatriculation IFU	N° IFU 00005009 K
N° d'inscription au Tableau de l'OAB	**N°000011/93/OAB**
Localisation	**Siège Social :** Ouagadougou – Burkina Faso–435, Rue 6-13 Secteur 6
Lieu de de tenue de comptabilité	**Siège Social :** Ouagadougou – Burkina Faso–435, Rue 6-13 Secteur 6
Représentations et Partenariats	Bénin, Sénégal, Mali, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Niger, Togo, Cameroun, Nigéria, Tchad, Côte d'Ivoire, Gambie, Centrafrique, Guinée Bissau, Madagascar
Boîte postale	01 BP 3610 Ouagadougou 01
Numéro téléphone	(+226) 25 30 27 11 et (+226) 25 30 07 15
Numéro - fax :	(+226) 25 30 27 12
E-mail:	infos@satafrique.com
Site web:	http//www.satafrique.com
Nom du responsable	**Souleymane ZERBO** ***Architecte Urbaniste***, *Expert Agrée près les Tribunaux et Cours, Consultant international, Chevalier de l'Ordre National*
N° mobile du Gérant	(+226) 70 20 35 27
E-mail du Gérant	souleymane.zerbo@satafrique.com

Le Représentant habilité du Consultant

SATA - AFRIQUE
01 BP 3610 Ouagadougou 01
Tél.: +226 25 30 27 11
Fax: +226 25 30 27 12

Souleymane ZERBO
Architecte Urbaniste
Chevalier de l'Ordre National

I. DESCRIPTION:

SATA AFRIQUE est une Société à Responsabilité Limitée (SARL) exerçant dans le domaine de l'Architecture, de l'Ingénierie, de l'Urbanisme, de l'Aménagement et du Design.
La société SATA AFRIQUE a été créée en 2005, suite à la restructuration de la société Afrique Archi qui est créée en 1988. Ainsi, SATA AFRIQUE a **quinze (15) années d'expérience**, mais elle hérite également des dix-sept (17) années d'expérience de la société Afrique Archi et capitalise ainsi plus d'une **trentaine (30) années** d'exercice du métier.
Elle est inscrite au registre du commerce sous le numéro : **BFOUA2005B2936 et N° IFU 00005009 K.**
Le Siège Social de SATA AFRIQUE est basé à Ouagadougou, au BURKINA FASO. Cependant elle dispose de représentations ou des partenaires dans plusieurs pays.

II. REPRÉSENTATIONS ou PARTENARIATS

- **Représentation au Bénin à Cotonou,**
- **Représentation au Cameroun à Yaoundé**
- **Représentation en Côte d'Ivoire à Abidjan,**
- **Représentation à Lomé au Togo,**
- **Partenariat au Sénégal à Dakar,**
- **Partenariat au Mali à Bamako,**
- **Partenariat en Guinée à Conakry,**
- **Représentation au Niger à Niamey,**
- **Partenariat au Nigéria à Abuja ;**
- **Partenariat au Tchad à Ndjamena,**
- **Partenariat à Madagascar**
- **Partenariat en Centrafrique à Bangui**
- **Partenariat en France à Marseille et Nantes.**

AUTRES PAYS D'INTERVENTION : **Guinée Equatoriale, Gambie, Ghana.**

III. QUALIFICATION DE SOCIETE ET LISTING DES COLLABORATEURS-CADRES

La personne mandatée pour représenter la société SATA Afrique est son Gérant, dont le nom est :
Souleymane ZERBO,
Architecte Urbaniste,
Expert Agrée près les Tribunaux et Cours,
Consultant International

1. Equipe d'Architectes

Architectes collaborateurs :

1. Jean SAWADOGO, Architecte DENA ;
2. Delcio GOMEZ MONTEIRO, Architecte Aménagiste ;
3. Jonathan Sylvestre TOURE
4. Farid Djélil Désiré ZERBO, Architecte
5. Emmanuel BAKALA, Architecte
6. Luc Parfait YENE, Architecte
7. KOMPAORE Raoul.

Architectes consultants

8. EKOUE Fréjus, Architecte Assistant ;
9. SODJA ABOUBACAR Abdourahamane, Architecte urbaniste, consultant;
10. SEDGHO Gaétan, Architecte urbaniste, consultant.

Nombre; ____**10**_____

2. Equipe des Ingénieurs

Ingénieurs collaborateurs :

1. Guibrilou BOLY : Ingénieur Génie Civil / Hydraulicien
2. Anatou KY : Ingénieur Génie Electrique ;
3. Moudi TASSAOU : Ingénieur de conception Génie Civil ;
4. Abdel Aziz OUATTARA, Ingénieur de conception Génie Civil ;
5. Lassina ZERBO, Ingénieur en Génie Civil ;
6. Hypolite TOSSOU, Ingénieur des travaux Génie Civil ;
7. GNONLONFIN Carlos, Ingénieur des travaux Génie Civil ;
8. Georges SANGLI, Ingénieur des travaux Génie Civil ;
9. Olle Ezzedine OUATTARA : Ingénieur informaticien ;
10. Sébastien NIKIEMA, Technicien supérieur en Génie Civil ;
11. Théodore GOUBGOU, Technicien supérieur en Génie Civil ;
12. LIGAN Samson, Technicien supérieur en Génie Civil ;
13. ANANI Basile, Technicien supérieur en Génie Civil ;
14. AGBALEVON Koffi Mawuli, Technicien supérieur en Génie Civil ;
15. Ayuba GNONLONFOUN, Ingénieur de Conception en Génie Civil ;
16. Gildas De Souza, Ingénieur de Conception en Génie Civil ;
17. Zoubérou ASSOUMANOU, Technicien Supérieur en Génie Civil ;
18. Essoham TCHEIRAOU, Technicien Supérieur en Génie Electrique ;
19. Zoubérou ASSOUMANOU, Technicien Supérieur en Génie Civil.

Ingénieurs consultants :

20. Raphael Mahouna DOGBLE : Ingénieur Génie Civil
21. Jonas ABLET : Ingénieur Génie Civil et Génie Urbain.


Nombre; ____**21**_____

3. Noms des consultants Free-Lance

1. Ahmed Ousmane BAGRE : Ingénieur électromécanicien ;
2. Seydou KABORE : Ingénieur Génie Civil ; fluides et VRD ;
3. Alexis CAPO CHICHI, Expert en Base de Données et Système d'Information / Ingénieur Informatique ;
4. Pierre Claver DAMIBA, Analyste économiste et financier ;
5. Mohamed OUEDRAOGO, Equipement Agro-alimentaire ;
6. Souleïmane ZERBO, Mécanicien, expert en équipement ;
7. Charles KY, consultant Géomètre topographe ;
8. Mitibkietta René KABRE, consultant topographe
9. Col. Lazare YAGO, consultant en prévention ;
10. Cap. Jean OUEDRAOGO, consultant en prévention
11. Désiré NAKOULMA, Economiste Financier
12. Fatimata DIALLO, Expert financier, en hôtellerie et Tourisme
13. Ousmane ROUAMBA, consultant en étude de plomberie
14. SORGHO Ousmane, Ingénieur en Qualité, Sécurité, Environnement
15. Meyssou Roméo KOUADIO, expert Environnementaliste
16. Souleymane SANOU, expert Environnementaliste
17. SAWADOGO Aminata, Socio- Environnementaliste

Nombre; ____**17**_____

IV. ORGANIGRAMME DE SATA AFRIQUE



V. DETAILS SUR LA NATURE ET LES DOMAINES D'ACTIVITES DE SATA AFRIQUE

- **Architecture :**

Etudes et Conception de bâtiments et d'ouvrages relevant du domaine de l'Architecture.

- **Etudes techniques d'ingénierie :**

Etudes d'ingénieries et Conception de solutions techniques en bâtiments et dans un domaine annexe. Calcul de structures, en béton armé, en bois ou en métallique. Notes de calculs de structures.

- **Programmation d'infrastructures :**

Assistance à la programmation dans la réalisation d'infrastructures administratives, sociales, communautaires, éducatives, sanitaires, routières, sportives, etc.

- **Aménagement – Restauration :**

Aménagement de l'habitat rural. Restauration d'immeubles, de maisons individuelles.

- **Urbanisme et Aménagement du Territoire :**

Etudes et Conception des projets d'urbanisme et d'Aménagement du Territoire.

- **Décoration - Architecture d'intérieur :**

Conception et aménagement d'espaces intérieurs, décoration, conception de motifs et de décors.

- **Design :**

Conception de formes et d'objets nouveaux dans les domaines ci-après : Mobilier, Menuiserie, Industrie et monuments.

VI. MISSIONS EXECUTEES

Dans le cadre des domaines d'activités ci-dessus énumérés, SATA AFRIQUE ex AFRIQUE-Archi a assuré au fil des années, des prestations dans les missions suivantes :

- **Missions d'assistance et de conseil** :
  1. Assistance technique et conseil auprès de services publics, d'organismes, de Sociétés et des personnes physiques ;

2. Etudes préliminaires à l'élaboration d'un programme de construction ;
3. Etablissement de programmes architecturaux ;
4. Expertise immobilière ;
5. Etat de sinistre.

- **Missions de conceptions architecturales et techniques**
  1. Elaboration d'esquisses,
  2. Elaboration d'avant-projets,
  3. Elaboration de projets d'exécution ou de dossiers de consultation des entreprises.
  4. Elaboration de schémas directeurs d'aménagement.

- **Missions de suivi - contrôle et coordination générale d'exécution des travaux**

➢ Organisation et supervision d'Appel d'Offres et de dépouillement d'offres ;
➢ Direction et contrôle général de travaux exécutés par les Entreprises :
  - Surveillance générale des travaux ;
  - Etablissements des décomptes des ouvrages exécutés ;
  - Détermination des acomptes à régler aux entreprises ;
  - Réceptions provisoires et définitives des bâtiments et ouvrages.

VII. BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE PARTENAIRE

Les principaux partenaires techniques de SATA AFRIQUE, pour les études, suivi et contrôle technique spécifiques dans certains domaines comme la sécurité incendie et panique, sont :

APAVE BURKINA
Sise Ouaga 2000 – Secteur 52
01 BP 2060 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO
Tel : (226) 25 37 42 14
E-mail : burkinafaso@apave.com

BUREAU VERITAS CI SAU
Bd Roume, Angle rue Thomasset
01 BP 1453 ABIDJAN 01
Tel : +225 20 31 25 00 Fax: +225 20 22 77 15
Site web: www.bureauveritas.com

Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)
01 BP. 133, OUAGADOUGOU 01
01 TEL : (+226) 25-34-33-39 / (+226) 34-29-57 FAX : (+226) 25-34-31-87
E-mail : info@lnbtp-burkina.com / lnbtp@yahoo.fr

Le Représentant habilité du Consultant SATA AFRIQUE

SATA - AFRIQUE
01 BP 3610 Ouagadougou 01
Tél.: +226 25 30 27 11
Fax: +226 25 30 27 12

Souleymane ZERBO
Architecte Urbaniste
Expert Agréé près les Cours et Tribunaux,
Consultant International
Chevalier de l'Ordre National

POUR BANCA ENGINEERING

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COTONOU (COT)

24/08/2015 FOLIO No

Modèle R BIS

EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

IMMATRICULATION PRINCIPALE AU RCCM EN DATE DU 14/06/2006

No DE REGISTRE DU COMMERCE
RCCM COTONOU No RCCM RB / COT / 08 B 3616 (Ancien no : 2006 B 1397)

RAISON SOCIALE OU DENOMINATION
BANCA Engineering

SIGLE NEANT

NOM COMMERCIAL
BANCA Engineering

FORME ET CAPITAL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Associé unique
AU CAPITAL DE 1 000 000.00 XOF (FIXE)

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
CARRE 1234 Quartier AGATA COTONOU - BENIN

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
---Gérant(e)
NOM PATRONYMIQUE : Mr ACCROMBESSY
PRENOM(S) : Franck Arnaud
CARRE 1234 Quartier AGATA COTONOU - BENIN
NATIONALITE BENINOISE
NE(E) LE 23/11/1968 A DJOUGOU PAYS DE NAISSANCE : BENIN

ORIGINE DU FONDS
Création
Montant : 1 000 000.00 XOF

ACTIVITE EXERCEE

Toutes activités liées aux études, à la maîtrise d'oeuvre de tous les projets et travaux de constructions en bâtiment et travaux publics (viabilisation et délimitation de territoires, routes, électrification, assainissement, hydraulique, environnement et réseaux divers) / Expertise informatique / Spécialité du Système management de la Qualité / Cartographie / Topographie / Géologie / Télécommunication / Distribution.

ENSEIGNE
BANCA Engineering

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT
CARRE 1234 Quartier AGATA COTONOU - BENIN

DATE DE COMMENCEMENT DE L'EXPLOITATION 14/06/2006

PROPRIETAIRE - EXPLOITANT PRECEDENT NEANT

TITRE ET DATE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES NEANT

[illegible] NEANT

REPUBLIQUE DU BENIN * LE GREFFIER EN CHEF * COUR D'APPEL DE COTONOU

RCCM COTONOU No RCCM RB / COT / 08 B 3616 (Ancien no : 2006 B 1397)

OBJET SOCIAL

Toutes activités liées aux études, à la maîtrise d'oeuvre de tous les projets et travaux de constructions en bâtiment et travaux publics (viabilisation et délimitation de territoires, routes, électrification, assainissement, hydraulique, environnement et réseaux divers) / Expertise informatique / Spécialité du Système management de la Qualité / Cartographie / Topographie / Géologie / Télécommunication / Distribution.

DUREE DE LA SOCIETE

99 ANS DU 14/06/2006 AU 13/06/2105

DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL 31/12

DATE ET NO DE DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE NEANT

TITRE ET DATE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES NEANT

MODE D'EXPLOITATION DU FONDS

Exploitation directe

ANNEXES NEANT

OBSERVATIONS NEANT

AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT NEANT

IMMATRICULATIONS SECONDAIRES NEANT

FIN DE L'EXTRAIT COMPRENANT 2 PAGES

TOUTE MODIFICATION OU FALSIFICATION DU PRESENT EXTRAIT EXPOSE A DES POURSUITES PENALES. SEUL LE GREFFIER EST LEGALEMENT HABILITE A DELIVRER DES EXTRAITS SIGNES EN ORIGINAL. TOUTE REPRODUCTION DU PRESENT EXTRAIT, MEME CERTIFIEE CONFORME, EST SANS VALEUR.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME ET DELIVRE LE 24/08/2015

LE GREFFIER EN CHEF

Tribunal de 1ère Instance de Cotonou

Marcel QUINTIN

Pour Expédition Certifiée Conforme à l'Original qui nous a été Présenté et aussitôt par nous rendu.

COTONOU, LE 17 OCT 2015

Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Cotonou

REPUBLIQUE DU BENIN LE GREFFIER EN CHEF COUR D'APPEL DE COTONOU

BANCA ENGINEERING

BUREAU D'ETUDES BANCA ENGINEERING

BROCHURE



www.banca-engineering.com

Carré 3100 - I / Agla Hlazounto, Face EPP Agla Hlazounto
Tel: +(229) 97-38-56-21/67-16-86-94
Email : banca.engineering@gmail.com

BEST ASSOCIATION NEAR CONCEPTION & ADVISORY

ASSOCIATED CONSULTANTS FOR DESIGN , AUDIT, COUNSEIL AND CONTROL
INTERNATIONAL TRADE / CIVIL ENGINEERING : Building, Infrastructures, Port and hydraulics, Soil mechanics, etc. /
ENERGY / AIR CONDITIONNING / PROJECT MANAGEMENT / INFORMATICS / EDM / ELECTRONIC ARCHIVING.

DOSSIER DE PRESENTATION



VISION

Devenir une structure d'ingénierie pionnière et intégratrice dans la sous-région Ouest Africaine et en Afrique qui s'appuie sur les potentialités et ressources locales pour développer des solutions efficaces qui satisfassent les utilisateurs et applicateurs, avec comme axe principal, la Recherche.

MISSION

Développer des partenariats efficaces et offrir des prestations de maîtrise d'œuvre et de conduite d'opération de qualité dans tous les secteurs d'activité que nous embrassons en axant l'effort sur le développement technologique (être à la pointe de l'évolution), l'information nécessaire pour une satisfaction clients à tout prix.



VALEURS

1. ***Professionnalisme***
2. ***Qualité***
3. ***Equité***
4. ***Etique***
5. ***Sécurité***
6. ***Environnement***



Le SIEGE



Siège : Carre 3100 Lot I Agata, Cotonou / BENIN - B.P. 1173, Porto-Novo / BENIN

Banca.engineering@gmail.com/franck@banca-engineering.com Web : bancaengineering.com

Tél. : (00229) 21 03 24 36 - Mobile : (00229) 95 95 17 82 Courriel: banca_benin@yahoo.fr /



Echafaudage sur la façade principale et atelier de pose faux plafond extérieur



Echafaudage sur la façade principale pour pose support DAMPATHERM et ALUCOBOND

Rénovation de l'aéroport international de Conakry Gbéssia en soutraitance avec BAEC / Guinée



MarcheDantokpa Phase 1, 2 3 / 2008 à 201$_2$



VisiteArchitecte /Extention Hall ArriveeAerogare AICBG Cotonou



Marché Tanguiéta / 2010



Marché Houénoussou / 2010 Visite Président-Maire N.D. SOGLO







Terminal à Conteneurs BOLLORE au TOGO / 2013 - 2015

BANCA Engineering SARL

Web:banca-engineering.com;banca_benin@yahoo.fr; banca.engineering@gmail.com

PRESENTATION

A- RENSEIGNEMENTS SUR LE BUREAU D'ETUDES



1. Secteurs d'activité

L'entreprise est un Bureau d'Etudes, de Conseils et d'Expertises intervenant dans l'industrie des constructions en général, et dans les services et prestations en informatique et télécommunication, en gestion et en commerce international.

Dans ce sens, elle est pluridisciplinaire et utilise les services de consultants et de son réseau de collaborateurs internationaux.

2. Présentation

- Nom de l'Entreprise : BANCA Engineering SARL
- Statut Juridique : SARL
- Date de création : 11 Novembre 1997 : établissement ; transformé en SARL en Juin 2006
- Principal lieu d'activité : Bénin (Porto – Novo, Cotonou), Togo (Lomé et villes de l'intérieur du Togo), Sénégal.

- Numéro et date d'inscription au registre de commerce : B 1397
- Lieu d'enregistrement : Cotonou au Bénin
- Adresse : Cré 3100 «J » Agla Cotonou/Bénin ; Tél. : 21 03 24 36 ;
- Email : banca_benin@yahoo.fr ; banca.engineering@gmail.com ;
- Web : http://www.banca-engineering.com
- Capital Social : 10 000 000 FCFA
- Nom du Directeur: F. ACCROMBESSY

B- DESCRIPTION DE LA SECTION INGENIERIE

La vocation de notre département est de promouvoir des actions d'acquisition, de développement et d'application des connaissances dans le domaine des grands ouvrages. La grande maîtrise de l'utilisation de l'outil informatique dans toutes nos branches d'activité, rend nos décisions plus optimales (pour la rapidité, la qualité technique, et le coût).

1- VOLETS ESSENTIELS DE NOS ACTIVITES

- La maîtrise d'œuvre technique,
- Le conseil et l'assistance technique dans la gestion des projets,
- Les expertises diverses ante et post constructions,
- La recherche, avec l'accent sur :
  - ☞ La maîtrise et l'utilisation optimale des ressources naturelles et la préservation de l'environnement
  - ☞ L'étude des matériaux de construction classiques et de substitution dont une composante est la détermination des caractéristiques nécessaires pour diverses utilisations,
  - ☞ La conception et l'analyse des ouvrages notamment, l'utilisation des procédés de calcul automatique,
- La gestion des projets qui intègre la pluridisciplinarité et les multiples critères d'optimisation qualitative, quantitative, spatiale et temporelle qu'implique la réalisation des grands projets et ouvrages.

2- DOMAINES COUVERTS PAR NOS ACTIVITES EN CŒUR DE METIER

Les domaines couverts dans le cadre de nos activités de conseil et d'assistance à la réalisation concernent :

- ***Pour le génie civil*** : les constructions industrielles, les ouvrages maritimes, les travaux routiers et hydrauliques et le bâtiment;
- ***Pour le génie électromécanique*** : les constructions industrielles, l'électricité (courant faible et courant fort), le froid, et l'automatisme ;
- Pour la gestion des projets : gestion prévisionnelle des projets constructions, l'ingénierie de la qualité, Création d'entreprises ;
- **Pour l'informatique** : **la formation logiciels et matériels**, la conception d'applications, la conception et la création de site WEB et les systèmes de gestion de l'information (Archivage électronique, intelligence électronique, gestion électronique des documents et de l'information, Lecture Automatique de Documents, Workflow, etc).
- ***Pour la sécurité*** : Les systèmes de sécurité incendie : Prévention, détection et extinction.

3- DIVERSIFICATIONS

Les expériences accumulées ont permis d'assoir une solide compétence et une réputation qui progressent.

L'ambition de la société est de mettre l'ingénierie et la compétence au service de la maîtrise des projets avec les méthodes de pointe basées sur les technologies récentes.

Dans ce cadre nos activités de recherches et développement nous ont permis de noter les défaillances du secteur des BTP qui rejaillissent sur la satisfaction du client et la vie des ouvrages.

L'APPLICATION MOBILE : "LECEONSEILLERDU BTP" disponible sur Android :

Il s'agit d'une plateforme d'interaction et d'intégration sectorielle qui met les professionnels en relation entre eux et avec le public des usagers par l'information, le conseils, la mise à disposition du répertoire qualitatif des professionnels BTP au public, la publication des appels d'offres, des innovations et d'articles répondant aux évolutions de l'environnement sectorial.

LES SERVICES BANCA EXPERT : DIAGNOSTIC NON DESTRUCTIF APPLIQUE A L'EXPERTISE BTP

- **La maîtrise des réseaux enterrés** :

La conservation et la mise à jour de l'historique des réseaux enterrés de tout type des espaces aménagés et des voies n'est pas assurée. Ainsi lorsqu'il faut réaliser des projets de réaménagement, d'extension ou de réhabilitation, les maîtres d'ouvrage n'arrivent pas à rendre disponible des plans à jour des installations enterrées. Il en résulte au cours de la mise en œuvre des projets des incidents et accidents qui impactent les 3 facteurs de réussite que sont le délai, le coût et la qualité sans oublier la RSE.

- **La maîtrise des réseaux encastrés :**

Le même constat que ci-dessus peut se faire sur les réseaux encastrés dans les bâtiments, solutions majoritairement adoptée dans les constructions d'immeubles.

- **La solidité des constructions :**

Les ouvrages construits en béton armé n'ayant pas suivi généralement un processus rigoureux de mise en œuvre - absence dans la chaîne de production de professionnels qualifiés, de contrôle de qualité, de certification qualité des intrants, etc.- n'offrent pas de garantie de solidité.

La prise en garantie des immeubles construits dans les conditions actuelles se fait sur la base d'évaluation d'experts qui ne maîtrisent pas les conditions de construction et ne peuvent garantir leur solidité.

Par ailleurs les clients n'ont aucun moyen d'action rigoureux pour procéder à des contrôles de supervision sur la qualité intrinsèque des ouvrages en cours de réalisation ou après réalisation.

- **La fuite dans les réseaux de plomberie :**

Les réseaux de plomberie sanitaire étant le plus souvent mal réalisés, qu'ils soient apparents ou encastrés, à cause de la défaillance au niveau de la qualité des matériaux utilisés et de la main d'œuvre de pose, des fuites apparaissent très souvent peu après la mise en service.

Ces fuites généralement infirmes et non visibles au départ, continuent longtemps avant que leur trace ne soit perceptible sur les ouvrages bétons, entrainant des dégradations profondes.

Ces fuites peuvent intervenir aussi dans la partie enterrée des réseaux d'eau ou de gaz, et sont alors impossible à détecter sans interventions généralisées sur leur cheminement qui doit être au paravent maîtrisé.

- ***Les défauts des installations électriques dans les bâtiments :***

Les défauts des installations électriques peuvent apparaître avec le temps, compte tenue de la qualité des matériaux utilisés et de la qualité de la réalisation des raccordements électriques. Il est nécessaire dans la durée de vie des bâtiments et installations électriques de faire des vérifications chaque année où au plus chaque deux ans. Car, quand ces défauts naissent, ils s'amplifient à cause de la perte de résistance sous une charge constante de puissance appelée. En effet, un affaiblissement de la résistance, par réduction de la section efficace des câbles, entrainera un échauffement accru sous une même tension et affaiblira les matériaux du câble. A force de répétition, les courts circuits et les feux électriques se déclenchent dans les armoires et les circuits.

En vue de répondre efficacement et durablement à toutes ces préoccupations, BANCA

ENGINEERING a initié le projet BANCA EXPERT qui offre 5 services + 1 en soutien à la gestion et à l'efficacité du patrimoine bâti.

Il s'agit de :

MON RESEAU EN MAIN : Détection et reconstitution des plans réseaux enterrés tout type

MON BATIMENT REVI : Détection et reconstitution des plans des canalisations encastrées par nature dans le bâtiment


OUVRAGE TRES SUR : Détection, mesures et cartographie des aciers et résistance du béton des ouvrages BA

MA POMBERIE EN MAIN : Détection et localisation des fuites dans les réseaux d'eau

NON AU FEU EECTRIQUE : Détection de défauts de réalisation dans les installations électriques BT et MT

JE VIE BIEN CHEZ MOI : Maitrise des paramètres climatiques dans le bâtiment et conseil

C- ORGANIGRAMME



D- MOYENS HUMAINS

N°	RESPONSABILITE	NOM ET PRENOM(S)	EXPERIENCES	PROFESSION
PERSONNEL AD MINISTRATIF				
1	DIRECTEUR GENERAL	ACCROMBESSY FRANCK	22 ANS	INGENIEUR CONCEPTION EN GENIE CIVIL
2	RESPONSABLE JURIDICO - ADMINISTRATIF	QUIRIN VADIM	7 ANS	JURISTE ET COMMUNICATEUR

3	RESPONSABLE COMMERCIAL	DIBI Rosine	7 ANS	Marketing et action Commerciale
4	RESPONSABLE A LA LOGISTIQUE	COUAO-ZOTTI GIOVANNI	7 ANS	TECHNICIEN SUPERIEUR EN BTP
5	RESPONSABLE ET ADMINISTRATIVE FINANCIER	DABAH PULCHERIE	8 ANS	LP COMPTABILITE ET FINANCE
6	COMPTABLE	AMOSSOU Patrice	05 ANS	DTS COMPTABILITE ET FINANCE
7	SECRETAIRE - COMPTABLE	AKPATRI Reine	5 ANS	BTS SECRETARIAT
	PERSONNEL T ECHNIQUE			
8	DIRECTEUR TECHNIQUE	NENONENE Prospère	27 ANS	INGENIEUR CONCEPTION EN GENIE CIVIL / PHD GESTION DES PROJETS
9	RESPONSABLE TECHNIQUE / ETUDES	TCHIDEME Noel	10 ANS	INGENIEUR DES TRAVAUX EN BTP
10	Responsable marché	EZIN Mikhael,	10 ANS	INGENIEUR EN GENIE CIVIL
11	ARCHITECTE	OKE Oscar	12 ANS	ARCHITECTE
12	INGENIEUR ELECTRICITE - FROIDS	YANDA François	18 ANS	INGENIEUR EN ELECTRO-MECANIQUE
13	INGENIEUR MECANIQUE ET ELECTRICITE	HOUNKANRIN BIENVENU	17 ANS	INGENIEUR ELECTROMECANICIEN
14	CONSULTANT	ACCROMBESSY DONAT	10 ANS	INGENIEUR STATISTICIEN – MASTER EN ECONOMIE

15	CHEF SECTION INFORMATIQUE	DA SILVA HENRI	10 ANS	INGENIEUR RESEAU INFORMATIQUE
16	INGENIEUR PROJETS	TOLEGBANON JACQUES	8 ANS	INGENIEUR GENIE CIVIL
17	CHEF DE MISSIONS DE CONSTRUCTIONS	DEGBE CYRIAQUE	28 ANS	INGENIEUR GENIE CIVIL
18	Ingénieur assurance qualité et planification des projet	VIANOU HERVE	12 ANS	INGENIEUR GENIE CIVIL
19	RESPONSABLE SECURITE HYGIENE ET SANTE	OGA SPERO	7 ANS	LP SECURITE DE CHANTIER
20	ENVIRONEMENTALISTE	SOVIDE NINA	5 ANS	INGENENIEUR ENVIRONNEMENTALISTE

E- MOYENS MATERIELS

Voici la liste des matériels utilisés par le consultant pour réaliser suivant les règles de l'art les différentes missions à lui confier.

Matériel	Désignation	Quantité	Fonction	Propriété
TRANSPORT ET T OPOGRAPHIE				
Matériel roulant	Double Cabine type 4x4 Hilus et Wingle	02	Affecté au chef de mission et aux Ingénieurs	**BANCA**
	Renault Kango	02	Déplacements courts	
	Motos	04	Affectés aux contrôleurs	**BANCA**
Matériel topographique	01Théodolite électronique Leica 3200	01	Levé topographique	**BANCA**
	station totale de marque LEICA	01		
	01 GPS Leica 900	01		

	01 Kits Complet GNSS X91 CHC + PDA Getac (Version Française) X91 GNSS Base (01) X91 GNSS Rover(01) PDA Getac PS 336 Basic (01) Trépieds CHC en Aluminum (02)	01		
	Gps Map 60 Cx Garmin	01	GPS de poche	
INFORMATIQU E ET COMMUNICATION				
Matériel informatique	Onduleurs	05	Sauvegarde Energie	**BANCA**
	Ordinateur de bureau	08	Traitement des données	
	Ordinateur portable	04	Traitement des données	
	Kit Ncomputing L300 et X550	10		
	Appareils photos numériques	03	Prise de vues	**BANCA**
	Caméra numérique à grande capacité (JVCGZ-MG465, capacité de 30Go), équipement de montage vidéo (Pinacle studio)	01	Reportage sur des événements spéciaux et vidéoteque	**BANCA**
	Scanner de poche Anyty FA620	01	Communication / Formation / Enquêtes	**BANCA**
	Vidéo Projecteur Extra plat Canon	01	Communication / Formation	
	Réseau intranet avec Support de masse 3 TO	01	Archivage et partage de donnée interne	
	Connexion Internet	02	Communication interne	
LOGICIELS	Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, VISIO, One Note,)	01	Traitement des données	**BANCA**
	GRPHISOFT / Archicad 19	01	CAO	
	Arlantis studio	01		**BANCA**

	AUTODESK / AutoCad 2015	1	Logiciel de dessin vectoriel, logiciel de CAO/DAO	
	Robot Millenium 17.0	1	Calcul de structures, bâtiments, ouvrages d'art	**BANCA**
	RDM 6	1	Calcul de structures	**BANCA**
	Autodesk Land Desktop 3 & Civil Design 3	1	Topographie, VRD	**BANCA**
	GRAITEC / EFFEL		Calcul de structures Métalliques	**BANCA**
	GRAITEC / ARCHE	1	Calcul de structures BA	**BANCA**
	Covadis 14 version 2016	1	Topographie, VRD, Assainissement	**BANCA**
	ALIZEE		Conception de structure routière	
	Epanet		Conception réseau d'eau de ville	
	SANIWIN 3.36 et EN-12056. 7.82		Conception EP, EV, EU bâtiment	
	CANECO		Conception électrique	**Partenaire**
	Schneider Electric : → Ecodial V3.35 Logiciel de conception d'installation BT → Curve direct V1.2 Logiciel de conception basse tension			
	MS PROJECT	01	Gestion de projet	BANCA
	WBS SCHEDULE PRO	01	Gestion de projet	
	ProjetLibre	01	Gestion de projet	
	Pack ADOBE MASTER COLLECTION C56 (Photoshop, Indesign, Illustrator) ADOBE PAGE MAKER	01	Graphisme et infographie	BANCA
REPROGRAP HIE GRAND FORMAT				
Imprimantes				
	Imprimante multifonction laser A4	02	Impression des documents	**BANCA**

	Imprimantes Deskjet 7500 A3	02	Impression des documents	**BANCA**
	Imprimante Design Jet 70 (A2)	01	Impression forma A2 et plus.	**BANCA**
	Traceur HP DJ T920	01	Impression sur A0 et plus	
Façonnage	Relieuse de plans A4 et A3	02	Reliure	**BANCA**
	Plastificateur / Laminateur grand format : LINEA DH 1100	01	Laminateur à chaud et à froids grand format	
	Coupeuse à galet rotatif 1300m de laize Ref RO3022	01		
MATERIELS DE TESTS ET DIAGNOSTIC NON DESTRUCTIF				
OUVRAGES GROS ŒUVRE	UtilityScan DF - Dédié aux applications réseaux	01	DETECTION ET RECONSTITUTION RESEAU ENTERRE	**BANCA**
	Détecteur Radio Vivax Vloc Pro 2	01		
	Ezscan Std 1,6 GHz Pour les détections profondes (jusqu'à 50 cm) - Unité de contrôle robuste IP65	01	DETECTION ET RECONSTITUTION ACIER	
	PUNDIT P - 200 / PUSE ECHO / Proceq	01	Evaluation de l'état des structures en Béton : Uniformité béton / Résistance / Prof Fissures	
	PROFOSCOPE		pour la mesure de l'enrobage et du diamètre des aciers	
	Pied à coulisse électronique	04	Mesure de petites dimensions	
ELECTRICITE	Lot d'Equipement de test et Contrôle électricité et plomberie	01	Affecté à l'Eléctricien	**BANCA**

	FLUKE 1730 / Code: 062298	01	Enregistreur de données énergétiques triphasées. Le Fluke 1730 permet de détecter les sources de gaspillage, d'optimaliser la consommation énergétique et d'en réduire les coûts.	
	FLUKE 435-II / V	01	L'ÉnergiMètre et analyseur du réseau électrique Fluke 435-II	
	Caméra Thermique FLIR T420bx (incl. Wi Fi)	01	Détection défauts électriques, mécaniques et fuites	
CLIMATIQUE	TRT-BA-BZ25-HS005-INT[1]	01	BZ25 Moniteur de la qualité de l'air CO_2	**BANCA**
	Enregistreur de données DL200P	01	Enregistreur de température et d'humidité grande capacité	
	Disto D810 touch 0,05 m - 200 m± 1 mm	01	Mesure de distance indirecte	
EAU ET GAZ	SEWERIN VarioTec 460 Tracergas	01	Détection et localisation de fuites sur plomberie	**BANCA**
	SEWERIN Stethophon 04 SDR kit	01	Appareil d'écoute électro-acoustique pour la recherche de fuites – Disponible avec casque radio numérique ou filaire	
	SEWERIN Aquaphon A 100	01	Détection et localisation acoustique de fuites sur plomberie extérieure	

1. EQUIPEMENTS TOPOGRAPHIQUES

Désignation	Etat	Nombre	Propriété BANCA (oui/non)
Niveau Wild N2	Bon	2	Oui
Théodolite T2	Bon	2	Oui
Jalons	Bon	6	Oui
Mire	Bon	2	Oui
Fil à plomb	Bon	3	Oui
Accessoires de mesure topographique (GNSS, mètre de 50, 20, 10m, etc.)	Bon	Lot	Oui
La paire de GPS B—Fréquence GNSS X91 constitué d'un boitier constituant la base, d'un boitier constituant le mobile et des accessoires	Bon	Lot	Oui

2. MOYENS ROULANTS

Désignation	Etat	Nombre	Propriété BANCA (oui/non)
Pick Up Marque Mazda	Bon	1	Oui
Véhicule Mercedes 200		1	
Véhicule Honda C87		1	
Véhicule 505		1	
Véhicule Mitsubishi Pajero		1	
Véhicule 4X4 Grand Cherokee		1	Oui
Renault Express / Kangoo		3	
Pick Up Double Cab de marque Dacia		2	
Pick Up Double cabine Hilux		2	
Pick Up Double cabineWingle	Bon	1	
Moto (Sanily)		8	Oui

3. MATÉRIELS INFORMATIQUES ; LOGICIELS PROFESSIONNELS ET AUTRES MATÉRIELS BUREAUTIQUES

Désignation	Etat	Nombre	Propriété BANCA (oui/non)
Langages de programmation (Visual basic 6, Dbase5, Delphi7, Turbo pascal, Turbo C, Windev, etc.)	Bon	1 ens	Oui
Logiciels de calcul de structures (Arch, Robot)	Bon	1 ens	Oui
Logiciels de bureautique de Microsoft (Word, Excel, Access, Project, Powerpoint, Publisher, photoshop, etc.)	Bon	1 ens	Oui
Logiciel de bureautique de lotus Smartplus	Bon	1 ens	Oui
Archicad V12 ; Archicad V14 ; Archicad V15; Archicad V16 Autocad 2007 ; Autocad 2008 ; Autocad 2011 ; Autocad 2012 +Autodesk, RCAD Coffrage et Armature Architecte 3D V6	Bon	1 ens 1 ens 1 ens	Oui
Watcad	Bon	1	Oui
Surfur	Bon	1	Oui
AUTOPISTE	Bon	1	Oui
PAYSAGE (Aménagement d'espace)	Bon	1	Oui
Logiciels de traitement de données conçues par BANCA Matcad (Dimensionnement en Electricité) Logiciel de SIG (MAP – Info, ARCVIEW) Logiciel de développement de site web (Dreamweather, Flash, Photoshop 6, PHP, Mysql, NVU, WEBDEV, etc.)	Bon	Lot 1 U Lot 1 Lot	Oui Oui Oui
Tables à dessins et matériels de dessin	1 ens	Bon	Oui
Téléphones portables	10	Bon	Oui
Connexion ADSL 128/256 Ko			Oui
Matériel de contrôle forage Sondes électriques de 200m Chronomètre Phmètre Densimètre	Bon	1 1 1 1	Oui

Conductimètre Autres appareillages électriques à fournir par l'ENSI		1 Lot	
Matériel de contrôle travaux électriques Kits matériels de contrôles	Bon	1 Lot	Oui
MATERIEL DE BUREAUTIQUE		Lot	
Ordinateur PIV Compaq	Bon	05	Oui
Ordinateur PIII IBM	Bon	3	Oui
Ordinateur PII Compaq IBM	Bon	4	Oui
Ordinateur Portable TOSHIBA PIV	Bon	1	Oui
Ordinateur Portable COMPAQ PV	Bon	1	Oui
Ordinateur Portable ASUS 19 " Duo T9300	Bon	1	Oui
Imprimante Multi-Fonctions (Scanner/ Copieur/ Télécopieur/ Imprimante HP 4215	Bon	1	Oui
Caméra digital /Samsung SC103	Bon	1	Oui
Lot de WEB CAM	Bon		Oui
Caméra digital /Canon MV 690	Bon	1	Oui
Imprimante HP720C	Bon	2	Oui
Imprimante laser couleur HP 1600 C	Bon	1	Oui
Scanner Compeye Simplex	Bon	1	Oui
Appareil photo numérique Canon, Fudji, Sony	Bon	5	Oui
Table traçante	Bon	1	Oui
Traceur HP T920 (Format A0, Formats spéciaux, …)	Bon	Lot	Oui

Imprimante Designjet HP70 (sortie A2) Imprimante HP1220C (sortie A3) Photocopieur (A3/A4), Sharp Graveur externe de CD Flash disk 512 MO	Bon	1 1 1 1 4	Oui
Laminateur DH 1100	Bon	1	Oui
Rogneuse à galet rotatif	Bon	1	Oui
Appareil Caméra/Photo numérique JVC 20 Go	Bon	1	Oui
Studio de montage vidéo Pinacle systèmes et lots de logiciels de mixage.	Bon	1	Oui
Vidéo Projecteur Extra plat Canon	Bon	1	Oui

EXPERIENCES DU CONSULTANT

REF 01	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CITE POUR LE PERSONNEL DE LA BOAD A LOME AU TOGO – Premier prix concours - Études architecturales techniques et supervision des travaux	Ensemble constitués de 134 logements (Duplex R+1, villas RDC) d'un centre de loisirs en R+2 avec ouvrages annexes en RDC







Nom du projet : **Projet de construction d'une Cité pour le personnel de la BOAD** **Lieu** : Lomé au Togo	**Pays : TOGO** **Personnel spécialisé fourni :** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs, contrôleurs de chantiers
Nom du client : BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement) **Financement** : Fonds propres **Coût du projet en F CFA : 16 milliards**	**Nombre d'employés ayant participé au projet : 37**
Adresse du client : 68 Av de la libération BP 1172 Lomé, Togo Tel : 00228 221 59 06 Fax : 00228 221 52 67	**Nombres de mois de travail, durée du projet :**
Date de Notification Juillet 2013 — Travaux achevés et réceptionnés en 2017	**Valeur approximative des services** **762 106 300 FCFA**
Nom du consultants associes/ partenaires éventuels : BATE-International	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants associés :

Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe)
- Souleymane ZERBO Architecte Urbaniste Coordinateur n°1
- Adamou SOULEY Architecte Urbaniste Coordinateur n°2
- Sodja Aboubacar ABDOURAHAMANE Coordinateur n°3

Descriptif du Projet :
- construction de cent trente-quatre villas en R+1 (duplex) et en RDC,
- d'un centre de loisirs en R+2
- un local transformateur électrique en RDC

Il y a été noté différents types de villas : T_1, T_2, T_3, T_4. Les dénominations diffèrent selon les niveaux de confort souhaités par chaque acquéreur. Ainsi on y distingue des villas de types basique, économique, social et standing. Les travaux sont divisés en treize lots dont dix premiers lots pour les villas, les onzième et douzième pour les clôtures, le treizième pour le centre de loisir

Surface bâtie :25 596,5 m2

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

- Concours d'architecture
- Avant projet sommaire et détaillé
- Etude topographique
- Etude du parcellaire
- Etude d'impact environnemental
- Etude de sécurité incendie
- Etude géotechnique
- Avant projet détaillé
- Etudes techniques

Dossier d'exécution

- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD

Dossier de Consultation des Entreprises

- Pièces administratives Dossier d'exécution
- Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Rapports mensuels .
- Réception des ouvrages

BOAD
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, Monsieur Christophe AGUESSY, Conseiller Spécial de la Présidence de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Président de la Commission Cité BOAD, certifie par la présente que le **groupement SATA FARIQUE – BATE International,** a réalisé la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de **Construction de la cité (134 logements de standing et un centre de loisirs) des agents de la BOAD à Lomé, quartier Baguida en République togolaise.**

Le groupement SATA AFRIQUE – BATE International a effectué la mission conformément aux règles de l'art jusqu'à la réception des travaux. La clôture définitive du projet est intervenue en novembre 2017.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Lomé, le 26 décembre 2017

Christophe AGUESSY
Président de la Commission
Cité BOAD

BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT • B.O.A.D • BOAD B.P. 1172 Tél.: 22 21 59 06 Fax: 22 21 52 67 LOME

REF 02	Etudes architecturales, élaboration de dossiers d'appel d'offres et le suivi architectural des travaux de construction des sièges des quatre (04) hautes juridictions	Ensemble de R+6avec ouvrages annexes en RDC



Nom du projet : Etudes architecturales, élaboration de dossiers d'appel d'offres et le suivi architectural des travaux de construction des sièges des quatre (04) hautes juridictions : lot4 : siège de la cour des comptes Lauréat du concours national	**Pays : BURKINA FASO** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Urbanistes, Designers, Décorateurs, Ingénieurs, Dessinateurs Projecteurs
Lieu : Ouagadougou-Burkina Faso	
Nom du client : Cours des Comptes **Maitre d'Ouvrage Délégué** : ACOMOD-BURKINA **Financement :** BUDGET DE L'ETAT **Coût du projet en F CFA** : 4 ,2 milliards	**Nombre d'employés ayant participé au projet** **18**
Adresse du client : Tel : (00 226) 25 40 79 07 Email. : acomodb@gmail.com 09 BP 632 OUAGADOUGOU 09	**Nombres de mois de travail ; durée du projet** 80H/mois
Date de démarrage 2015 — **Date d'achèvement** Travaux en arrêt.	**Valeur approximative des services en F CFA** **403 547 109 F CFA TTC**
Nom du consultant associes/ partenaires éventuels : Néant	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants associés : **0**

Nom et fonction des principaux responsables
-Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1
- Jean SAWADOGO Coordinateur n°2

Descriptif du Projet

- Etudes architecturales, élaboration de dossiers d'appel d'offres et le suivi architectural des travaux de construction des
- Sièges des quatre (04) hautes juridictions : lot4 : siège de la cour des comptes composé des éléments suivants :
- Bâtiment R+6 avec sous-sol et niveau technique comportant :
- Des bureaux greffiers,
- des bureaux procureurs,
- des bureaux avocats,
- des bureaux paysagés,
- des bureaux banalisés
- du hall d'accueil
- de Bibliothèque
- d'une salle de conférence
- de salle d'attente
- de poste de sécurité etc…

Surface bâtie : 16 482 m2

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

Concours d'architecture
Etudes Architecturales
Dossier de Consultation des Entrep
Assistance au dépouillement
Suivi et contrôle architectural

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN
Sise Immeuble TSR, Avenue HOUARI Boumediene
09 BP 632 OUAGADOUGOU 09 Tél. : (00 226) 25 40 79 07
Email. : acomodb@gmail.com

BURKINA FASO

MARCHÉ N° : SE-ACOMOD-B/00/02/05/00/2018/00001

CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR LA CONCEPTION EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) IMMEUBLES DE SERVICES, LEURS ANNEXES ET DES BATIMENTS COMMUNS DES QUATRE (04) HAUTES JURIDICTIONS DU BURKINA FASO.

OBJET	:	Études architecturales, élaboration de dossiers d'appel d'offres et le suivi architectural des travaux de construction des sièges des quatre (04) hautes juridictions : **Lot 4 : siège de la cour des comptes**
TITULAIRE	:	**Services-Agencement-Technologie-Aménagement (SATA AFRIQUE Sarl)** 01 BP 3610 Ouagadougou 01 tél. : 25 30 27 11 /25 30 27 12 Email : infos@satafrique.com **N°IFU 00005009 K**
DÉLAI D'EXÉCUTION	:	Vingt-quatre (**24**) mois.
MONTANT TOTAL	:	Trois cent quarante un millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille soixante-quinze **(341 989 075)** francs CFA HTVA, soit quatre cent trois millions cinq cent quarante-sept mille cent neuf **(403 547 109)** TTC
FINANCEMENT	:	Budget de l'Etat, gestion 2017
APPROUVE, LE	:	13 FEV 2018
NOTIFIE, LE	:	

TIMBRE FISCAL 400 BURKINA FASO

MARCHÉ N° : SE-ACOMOD-B/00/02/05/00/2018/00001

CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR LA CONCEPTION EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) IMMEUBLES DE SERVICES, LEURS ANNEXES ET DES BATIMENTS COMMUNS DES QUATRE (04) HAUTES JURIDICTIONS DU BURKINA FASO.

ENTRE

L'Agence de Conseil et de Maitrise d'Ouvrage Déléguée en Bâtiment et Aménagement Urbain (**ACOMOD-BURKINA**), Société d'Etat avec Conseil d'Administration régie par la loi n° 025/99/AN du 16 novembre 1999, créée par décret n° 2010-745/PRES/PM/MCPEA du 08 décembre 2010 - siège social : Koulouba Rue 4 09 B.P 632 Ouagadougou 09, Tél : 25 40 79 07 désigné ci-après par le terme « **Autorité contractante** », représenté par Monsieur **Nimouindonné Robert LOUE**, Directeur Général,

d'une part

ET

Monsieur **ZERBO Souleymane**, gérant de SATA Afrique agissant pour le compte du cabinet SATA Afrique inscrit au Registre du commerce de BF OUA 2005 sous le N°B2936, N°IFU 00005009, faisant élection de domicile à Ouagadougou, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél.: 25 30 27 11 /25 30 27 12, email : infos@satafrique.com, désigné ci-après par le terme « le Titulaire »

d'autre part



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

- Etudes des équipements techniques et mobiliers Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives Dossier d'exécution
- Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Rapports mensuels
- Réception des ouvrages et équipements techniques (à réaliser)

SATA AFRIQUE/IRMA AFRIQUE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUENE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

CONTRAT N°

OBJET DU MARCHE : REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES, DU SUIVI ET DU CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE D'AGBOVILLE ET DE DABOU (Lot 1)

TYPE DE MARCHE : MARCHE AU TEMPS PASSE

PASSE PAR : AORI N° RSP 52/2020 (suite à l'AMI N° S 09/2019) Autorisé le : DMP : BIsD : 09 Septembre 2019

Date d'ouverture des plis techniques : 18 /09/ 2020 Date de jugement des offres techniques : 09 Mars 2021

Date d'ouverture des plis financiers : 03 / 06 / 2021 Date de jugement des offres financières : 10 Juin 2021

Titulaire : GROUPEMENT SATA AFRIQUE / IRMA AFRIQUE

Registre de Commerce : BF OUA 2005 B 2936

Compte Contribuable : N° IFU 00005009 K

Avance de démarrage 20% Etudes SANS OBJET – Suivi et contrôle : 34 170 015 FCFA

BANQUE : VISTA BANK

COMPTE BANCAIRE : BF023 01053 001267600161 22 XOF Code IBAN : BF42 BF02 3010 5300 1267 6001 6122 Code Swift : BICIBFBXXXX

Montant en FCFA : HT/HD = 216 990 650 FCFA ; TVA 18 % = 39 058 317 ; TOTAL TTC = 256 048 967 FCFA

Délai d'exécution : 39 mois

Imputation Budgétaire : 78098000943 622190

Sources de Financement	TRESOR-CI (TVA 18%)	Dons	BIsD HT
Trésor (Budget National)	39 058 317	0	0
Banque Islamique de Développement (BID)	0	0	216 990 650
Bailleur	0	0	0

Engagement couvrant les périodes suivantes :	Sur Trésor	Sur Dons	Sur Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante	7 811 663	0	43 398 130
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante +1	19 529 159	0	108 495 325
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante + 2	11 717 4		65 097 195

PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT :

1 Le Contrat ,
2 Les Conditions Générales du contrat ;
3 Les Conditions Particulières du contrat ;
4 Les annexes

ANNEXE A Termes De Reference ANNEXE B : Note Méthodologique du consultant ANNEXE C Personnel clé

ANNEXE D Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports ANNEXE E : Planning d'exécution ANNEXE F : Ventilation des prix du contrat

ANNEXE G Avis de Non Objection de la BIsD – DGMP Annexe H Procès-verbal de négociation Annexe I : Formulaire de Garantie de remboursement de l'Avance

Responsable du contrat : DAOUDA DIAKITE, Coordonnateur du Projet de Développement du Système de la Formation Professionnelle dans le cadre des Partenariats à Flux Inversés Tél: 27 22 52 18 60

Entre le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA) représenté par Monsieur le Ministre, désigné dans le présent Contrat sous le vocable « L'AUTORITE CONTRACTANTE », d'une part

Et le : GROUPEMENT SATA AFRIQUE / IRMA AFRIQUE
Siège Social : BURKINA – FASO – 435, rue 6 – 13 Secteur 6,
Numéro de Registre de Commerce : BF OUA 2005 B 2936
Forme Juridique : SARL
Numéro Compte Contribuable : N° IFU 00005009 K
Numéro Compte Bancaire/ Code IBAN : BF023 01503 001267600161 22 XOF – BF42 BF02 3010 5300 1267 6001 6122
Code SWIFT : BICIBFBXXXX
Représenté par Monsieur : SOULEYMANE ZERBO

Désigné dans le Marché sous le vocable « LE TITULAIRE », d'autre part

Il a été convenu ce qui suit:

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer en **QUINZE (15) exemplaires**, le présent Contrat en leurs noms respectifs les jour et an ci-dessus :

Pour et au nom du Groupement SATA AFRIQUE / IRMA AFRIQUE, représenté par M. ZERBO Souleymane, Mandataire du Groupement	Pour et au nom du Projet de Développement du Système de la Formation Professionnelle dans le cadre des Partenariats à Flux Inversés (PDSFPPFI), représenté par DAOUDA DIAKITE, Coordonnateur du projet
Précédé de la mention : « Lu et approuvé » Lu et Approuvé	
Signé et authentifié par :	
Nom : ZERBO Souleymane	Nom :
Fonction : Architecte Gérant de SATA AFRIQUE	Fonction : DAOUDA DIAKITE
Signature : SATA AFRIQUE 01 BP 3618 Ouagadougou 01 Tél.: +226 25 30 27 11 Fax: +226 25 30 27 12	Signature :
Date : 17/11/2021	Date : 19 NOV 2021

POUR L'AUTORITE APPROBATRICE

Nom : **N'Guessan KOFFI**

Fonction : **Le Ministre**

Signature :

Date : 20 DEC 2021

République de Côte d'Ivoire — Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage — Ministère de l'Enseignement Technique — LE MINISTRE

Reçu la somme de : Dix huit mille francs

Quittance n° 02809 67

Enregistré le 07 JAN 2022

Registre Vol. 01 Folio 43 Bord 536 / 11

Le Receveur — Le Chef de Bureau de Recette de l'Enregistrement et du Timbre

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

REVERSE LINKAGE

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT

LE COORDONNATEUR

N°157 /METFPA/2022/UGP-BID/cia

Abidjan, le 22 Juillet 202

A
Monsieur le Représentant
Habilité du groupement
SATA AFRIQUE & IRMA AFRIQUE

Objet : Notification de validation des dossiers APS des projets de construction du CFP de Dabou et du CFP d'Agboville

Monsieur le Représentant,

Après examen des plans architecturaux des projets de construction et d'équipement des CFP de Dabou et d'Agboville par tous les acteurs impliqués, je voudrais vous notifier que ces dossiers d'Avant-Projet Sommaire (APS) que vous avez proposé sont validés sous réserve de la prise en compte des observations et recommandations en pièce jointe dans l'élaboration des dossiers d'Avant-Projet Détaillés (APD).

Compte tenu du retard pris par le projet, je vous saurai gré des dispositions nécessaires à prendre afin de transmettre à l'Unité de Gestion du Projet pour validation, les dossiers d'Avant-Projet Détaillés (APD), sous quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la présente notification.

Je vous prie de recevoir, **Monsieur le Représentant**, mes sincères salutations.

Projet de Développement du Système de Formation Professionnelle Dans le Cadre des Partenariats Public-Privé
Le coordonnateur

DIAKITE Daouda

P.J :

- Synthèse des observations et recommandations

Riviera Bonoumin Rue Djedjé Mady Résidence Kaha Lot 812 Ilot 60
Téléphone fixe : 22 59 18 60 ugp.pdsfppfl4@gmail.com

SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS APS CFP DABOU ET CFP AGBOVILLE

Projets	Observations		Recommandations
CFP DABOU	CONCEPTION ARCHITECTURALE/ PLANS	Design de la couverture des bâtiments pourrait occasionner l'intrusion d'animaux et l'infiltration des eaux de pluies	Rabaisser les couvertures sur les bâtiments et installer des dispositifs pour empêcher l'intrusion d'animaux et les infiltrations éventuelles des eaux de pluies
		Les surfaces utiles des bâtiments sont supérieures au programme	Revoir les SU de certains bâtiments, notamment les circulations
		Pas d'aménagement pour l'accès des PMR aux étages (niveaux R+1 et R+2)	Prévoir un système mécanisé pour l'accès des PMR aux différents étages
CFP AGBOVILLE	PLAN DE MASSE	Position des villas non adaptée : à l'entrée du CFP et trop proche du bâtiment administration	Permuter la position des ateliers avec celle des villas
	CONCEPTION ARCHITECTURALE/ PALNS	Design de la couverture des bâtiments pourrait occasionner l'intrusion d'animaux et l'infiltration des eaux de pluies	Rabaisser les couvertures sur les bâtiments et installer des dispositifs pour empêcher l'intrusion d'animaux et les infiltrations éventuelles des eaux de pluies
		Les surfaces utiles des bâtiments sont supérieures au programme	Revoir les SU de certains bâtiments, notamment les circulations
		Pas d'aménagement pour l'accès des PMR aux étages (niveaux R+1 et R+2)	Prévoir un système mécanisé pour l'accès des PMR aux différents étages

Riviera Bonoumin Rue Djedjé Mady Résidence Kaha Lot 82 Ilot 50
Téléphone fixe : 22 59 18 60 ugp.pdsfppli4@gmail.com

REF 04	ÉTUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES ET SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT D'UNE UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHES EN SCIENCES ET TECHNIQUES (UFR/ST) ET D'UNE CITÉ UNIVERSITAIRE À L'UNIVERSITÉ OUAGA 2	**Ensemble de bâtiments R+3, R+2, R+1 et RDC avec ouvrages annexes**





Nom de la mission : Etudes architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2		**Pays : BURKINA FASO** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs
Lieu : Ouagadougou		
Nom du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation (MESRSI) Lieu Ouaga2 **Financement** : BADEA / OFID **Coût du projet en F CFA : 12 milliards**		**Nombre de personnes** **17**
Adresse du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, 03 BP 512 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 55 79		**Nombres d'hommes - mois** 204 H/mois
Date de démarrage Septembre 2016	**Date d'achèvement** Travaux achevés 2019	**Valeur approximative des services** **562 330 000 FCFA**
Nom de partenaire : Néant		Nombre d'homme mois fournis par le partenaire :
Nom et fonction des principaux responsables - Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1 - Jean SAWADOGO Coordinateur n°2		

Descriptif du Projet
Etudes architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unit » de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2
Sur la première zone réservée aux hébergements seront construits les ouvrages ci-après :
- Trois immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique de 500 lits chacun;
- Un bâtiment restaurant de 1500 places;
- un foyer comportant une salle de télé pour les filles, une salle de télé pour les garçons, un espace cafétéria et une piste de danse.
- Un bâtiment Centre multimédia ;
- Trois parkings deux roues ;
- Deux parkings quatre roues ;
- Cinq latrines ;
- Deux clôtures de type I & 2
- Des locaux annexes (un local technique, un local poste de livraison, quatre guérites et vingt apatams) ;
- Des aménagements extérieurs

Sur la première zone réservée aux UFRs seront construits les ouvrages ci-après :
- Un immeuble administratif en RDC extensible en R+2 et un niveau technique
- Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec un niveau technique
- Trois latrines
- Des locaux annexes (un local technique et deux guérites)

Des aménagements extérieurs
Surface bâtie :27 991,17 m2

Descriptif des services fournis par le personnel.
- Avant-projet sommaire
- Etude topographique
- Etude d'impact environnemental
- Etude de sécurité incendie
- Etude géotechnique
- Avant-projet détaillé
- Etudes techniques

Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etude du réseau d'éclairage solaire
- Etude de l'optimisation du confort thermique (utilisation de BLT)
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives Dossier d'exécution
- Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Rapports mensuels
- Réception des ouvrages et équipements techniques (à réaliser)

SATA AFRIQUE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

SECRETARIAT GENERAL

PROJETS CITES UNIVERSITAIRES

N° 2020-005/MESRSI/SG/PCU

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

Ouagadougou, le 13 MAR 2020

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Monsieur Bouboukary BARRY**, Directeur des Projets cités universitaires, atteste par la présente, que **la société SATA AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 27 11**, est titulaire du **contrat n°24/00/02/03/22/2016/00035** du 13 septembre 2016 relative aux études architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une Unité de Formation et de Recherches en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2.

Il s'agit des ouvrages ci-après :

- Trois (03) immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique d'une capacité de 500 lits chacun ;
- Un bâtiment restaurant avec une capacité de 1000 places ;
- Un foyer avec une capacité de 500 places ;
- Un immeuble administratif R+2 avec un niveau technique,
- Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec niveau technique comportant des salles de cours, des laboratoires et une salle de conférence d'une capacité totale de 2650 places,
- Un bâtiment Bibliothèque - Centre multimédia ;
- Des locaux annexes (locaux techniques, guérites, appâtâmes, latrines, parkings) ;
- Des aménagements VRD.

La superficie totale bâtie est d'environ 30 000 m².

Le cabinet SATA AFRIQUE accomplit sa mission d'études architecturales et techniques conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et sans litige avec l'administration. Les travaux sont en cours de finalisation.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Le Directeur

MESRSI Le Directeur

Bouboukary BARRY

Chevalier de l'Ordre de l'Etalon
Officier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

09 BP : 847 Ouagadougou 09 Tel : (00226) 25 36 02 00 Fax : (00226) 25 36 01 64 Email : pcuo@fasonet.bf

REF 06	ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI ARCHITECTURAL ET TECHNIQUES DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE ADMINISTRATIF AU PROFIT DE LA POSTE DU BURKINA	Immeuble 05 niveaux + Niveau technique avec Sous-Sol et ouvrages annexes en RDC





Nom de la mission :

Projet De Construction D'un Bâtiment Administratif Et Annexes Au Siège De La Poste Du Burkina FASO à Ouagadougou

Pays : BURKINA

Personnel spécialisé fourni
Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs, contrôleurs de chantiers

Lieu : Ouaga2000

Nom du client : LA POSTE DU BURKINA
Financement : FOND PROPRE
Coût du projet en F CFA : 5 milliards

Nombre de personnes
12

Adresse du client : LA POSTE DU BURKINA
Tél. : Siège social : 566, Avenue de la Nation-Dapoya
BP 6000 Ouagadougou 01 – CNTC 10000 Ouagadougou
Téléphone : (+226) 25 30 64 20 / 23
E-mail : dg@laposte.bf – site web : www.laposte.bf – Burkina Faso

Nombres d'hommes – mois :
120

DUREE DES TRAVAUX : 18 MOIS

Date de démarrage : Avril 2021 (études)	Date de démarrage : 2022 (travaux)	Date d'achèvement 2023	Valeur approximative des services en F CFA 300 000 000

Nom et fonction des principaux responsables
- Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1
-Jean SAWADOGO Architecte coordinateur n°2
- Delicio MONTEIRO GOMEZ Architecte Coordinateur n°3
-Jonathan TOURE Architecte Coordinateur n°4

Descriptif du Projet
Etudes Architecturales - Suivi Architectural Et Techniques Des Travaux Pour La Construction D'un Complexe Administratif Au Profit De La Poste Du BURKINA à Ouaga2000
- Immeuble administratif R+5 et niveaux technique avec Sous-Sol
- Locaux techniques en RDC
- Guérites et clôtures en RDC
- Parkings et Aménagements (VRD, espace vert).

Surface bâtie : 11 677 m2

Descriptif des services fournis par le personnel.
Avant projet sommaire
Etudes techniques
Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives
- Dossier d'exécution

Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Réception des ouvrages
- Rapports mensuels

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)
****
ADMINISTRATEUR GERANT
****
Tél. 25 37 05 03 / 25 48 34 70

BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

Ouagadougou, le 11 août 2021

PROCES VERBAL DE VALIDATION DES ETUDES APS

Marché N°AAC-AHD/00/02/05/00/2021/00005
Passé suivant demande de propositions
N°2021-004/AHD-LAPOSTEBF/DDP/AG du 11/03/2021

OBJET : Mission de maitrise d'oeuvre pour les études architecturales et le suivi architectural des travaux de construction d'un bâtiment administratif annexe au siège de la poste Burkina Faso.

TITULAIRE: **SATA AFRIQUE**
01 BP 3610 Ouagadougou 01
Tél : 25 30 27 11 / 70 20 35 27

MONTANT DU MARCHÉ : 366 038 360 F CFA TTC

DÉLAI D'EXÉCUTION : 05 mois (études) / 12 mois (suivi)

FINANCEMENT : Budget Laposte Burkina Faso, Gestion 2019-2020

L'an deux mille vingt et un et le mercredi onze août, une commission chargée de la validation des travaux APS de la mission des études architecturales dans le cadre du projet de construction de construction d'un bâtiment administratif annexe au siège de la poste Burkina Faso composée de :

Noms et Prénoms	Structures	Numéro de téléphone
OUATTARA Bamory	DG / LA POSTE BF	25 30 64 20 / 23
FORO/DAKOURE Louise	DM / LA POSTE BF	70 60 68 41
YAMPA Paulin	DM / LA POSTE BF	63 95 86 94
BONKOUNGOU Barthélémy	DPMG / LA POSTE BF	70 15 00 58
ZINABA Frédéric M W	DPMG / LA POSTE BF	73 60 63 03
SABA Ibrahim	DCGB / LA POSTE BF	71 71 30 71
SANOUIDI Inoussa	DFC / LA POSTE BF	70 24 32 10
YAMEOGO Sibila François	AHD	70 21 04 60
TAPSOBA Judicaël Honora	AHD	70 34 26 06
SAWADOGO Jean	SATA AFRIQUE	72 32 89 70
TOURE Jonathan	SATA AFRIQUE	61 44 41 61

S'est réunie dans les locaux du siège de Laposte Burkina Faso afin de procéder à une validation desdits travaux.

La commission après une séance d'observations et de recommandations, a constaté que les études APS ont été réalisées conformément aux clauses du contrat et a procédé à la validation dudit dossier sous réserve de la prise en compte de ses observations et recommandations émises et ci-joint en annexe.

En foi de quoi, la commission valide les études APS pour compter du 11 août 2021.

Ont signé :

Pour SATA AFRIQUE

SATA AFRIQUE
BP 3510 Ouagadougou 01
Tel.: +226 25 30 27 11
Fax: +226 25 30 27 12

TOURE Jonathan

SATA AFRIQUE
1 BP 3510 Ouagadougou 01
Tel.: +226 25 30 27 11
Fax. +226 25 30 27 12

SAWADOGO Jean

POUR AHD

TAPSOBA J. Honora

YAMEOGO Sibila Francois

Pour LA POSTE BURKINA FASO

DPMG

BONKOUNGOU Barthélémy

DPMG

ZINABA Frédéric M W

DFC

SANHOUIDI Inoussa

DCGB

SABA Ibrahim

DM

FORO/DAKOURE Louise

DM

YAMPA Paulin

DG

OUATTARA Bamory

REF 07	MAITRISE D'ŒUVRE (ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS(03) DEPOTS DE VACCINS ET DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION(DPEV) A IVATO-ANTANANARIVO (REGION ANALAMANGA), ANTOSOHILY (REGION DE SOFIA) ET FIANARANTSOA (REGION HAUTE -MATSIATRA)	Ensemble des bâtiments RDC et R+1

Nom de la mission : **MAITRISE D'ŒUVRE (ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS(03) DEPOTS DE VACCINS ET DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION(DPEV) A IVATO-ANTANANARIVO (REGION ANALAMANGA), ANTOSOHILY (REGION DE SOFIA) ET FIANARANTSOA (REGION HAUTE - MATSIATRA)**		**Pays : MADAGASCAR** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Urbanistes, Designers, Décorateurs, Ingénieurs, Dessinateurs-Projecteurs
Lieu: IVATO-ANTANANARIVO- ANTOSOHILY- FIANARANTSOA		
Nom du client : UNICEF MADAGASCAR **Financement : GAVI, l'Alliance du Vaccin** **Coût du projet en F CFA : 3 738 735 474**		**Nombre d'employés ayant participé à la Mission :** 20
Adresse du client : UNICEF MADAGASCAR Fonds des Nations Unies pour l'enfance/ Madagascar BP 732 Antananarivo/ Maison Commune des Nations Unies-Zone Galaxy Ardraharo Tél : (261-20) 23 300 92/ antananarivo@unicef.org/ www.unicef.org/madagascar		
Date de démarrage Février 2021	**Date d'achèvement** Etudes en cours, APS validé	**Valeur approximative des services** **828 672 033 FCFA TTC**
Nom de partenaire : SEAP		Nombre d'homme mois fournis par le partenaire : 8

DESCRIPTIF DU PROJET

Les travaux de construction du projet de construction de trois (3) dépôts de vaccins (Ivato, Sofia et Fianarantsoa) et des nouveaux locaux de la direction du programme élargi de vaccination (DPEV) à MADAGASCAR se réaliseront essentiellement en une unique tranche. Mais en différents lots comme suit et en entreprises générales :

- ✓ **SITE D'IVATO**

LOT 01 : TRAVAUX PREPARATOIRES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) – UN BATIMENT ADMINISTRATION (BUREAUX) EN R+1 – UN BATIMENT GUERITE EN RDC - PARKING.

LOT 02 : UN BATIMENT ENTREPOT EN RDC AVEC ENTREE SOL – UN BATIMENT GUERITE EN RDC - UN BATIMENT LOCAL COMPTAGE EN RDC – LOCAL SURPRESSEUR ET BACHE A EAU – ABRI GROUPE ELECTROGENE – CLOTURE.

- ✓ **SITE D'ANTSOHIHY**

LOT 01 : TRAVAUX PREPARATOIRES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) – UN BATIMENT BUREAUX ET ENTREPOT EN RDC– UN BATIMENT GUERITE EN RDC - – LOCAL SURPRESSEUR ET BACHE A EAU – ABRI GROUPE ELECTROGENE – CLOTURE.

- ✓ **SITE DE FIANARANTSOA**

LOT 01 : TRAVAUX PREPARATOIRES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD) – UN BATIMENT BUREAUX ET ENTREPOT EN R+1 – LOCAL SURPRESSEUR ET BACHE A EAU – UN BATIMENT LOCAL COMPTAGE EN RDC – CLOT URE.

Descriptif des services à fournis par le personnel.

- ✓ Etudes Architecturales et techniques
- ✓ Dossier de Consultation des Entreprises
- ✓ Assistance au dépouillement

Suivi et contrôle général des travaux

- Surveillance des travaux de construction
- Comptabilité de chantier ;
- Procès-verbaux ;
- Réception des ouvrages et des équipements ;
- Rédaction de rapports mensuels
- Réception provisoire et définitive

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE	
43314405		2300017320	Antananarivo, Mada	
Agreement entered into between UNICEF and: *(Hereinafter referred to as "The Contractor")*		NAME SEAP	CONTACT PERSON	
CURRENCY MGA	ADDRESS Lot II E 52L Ambohidahy Antananarivo, Madagascar E-MAIL seap@mal.moov.mg		TELEPHONE NO. 22 522 77	FAX NO.

*This agreement shall commence on **15 Jan 2021** and shall expire upon satisfactory completion of the services described below but not later than **31 Jul 2021**, unless sooner terminated under the terms of the agreement.*

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

wishes to enter into an institutional contract
with

SEAP
Lot II E 52L Ambohidahy Antananarivo, Madagascar
Telephone: 22 522 77
Fax:

for the provision of the following services

En groupement avec SATA-AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01 # Burkina Faso

MAITRISE D'#UVRE (ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) DEPOTS DE VACCINS ET DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA DIRECTION DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (DPEV) A IVATO-ANTANANARIVO (REGION ANALAMANGA), ANTSOHIHY (REGION SOFIA) ET FIANARANTSOA (REGION HAUTE-MATSIATRA)

LRPS MADA 2020 -9161017

as stipulated in the attached document

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE	
43314405		23000017320	Antananarivo, Mada	
Agreement entered into between UNICEF and: *(Hereinafter referred to as "The Contractor")*		NAME SEAP	CONTACT PERSON	
CURRENCY MGA	ADDRESS Lot II E 52L Ambohidahy Antananarivo, Madagascar E-MAIL seap@mel.moov.mg		TELEPHONE NO. 22 522 77	FAX NO.

*This agreement shall commence on **15 Jan 2021** and shall expire upon satisfactory completion of the services described below but not later than **31 Jul 2021**, unless sooner terminated under the terms of the agreement.*

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

wishes to enter into an institutional contract
with

SEAP
Lot II E 52L Ambohidahy Antananarivo, Madagascar
Telephone: 22 522 77
Fax:

for the provision of the following services

En groupement avec SATA-AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01 # Burkina Faso

MAITRISE D'#UVRE (ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) DEPOTS DE VACCINS ET DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA DIRECTION DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (DPEV) A IVATO-ANTANANARIVO (REGION ANALAMANGA), ANTSOHIHY (REGION SOFIA) ET FIANARANTSOA (REGION HAUTE-MATSIATRA)

LRPS MADA 2020 -9161017

as stipulated in the attached document

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE	
43314405		2300017320	Antananarivo, Mada	
Agreement entered into between UNICEF and: *(Hereinafter referred to as "The Contractor")*		NAME SEAP	CONTACT PERSON	
CURRENCY MGA	ADDRESS Lot II E 52L Ambohidahy Antananarivo, Madagascar E-MAIL seap@mel.moov mg		TELEPHONE NO. 22 522 77	FAX NO.

Contract valid from : 15.01.2021
Contract valid to : 31.07.2021
Payment currency : MGA
Payment terms : Within 30 days Due net
Delivery terms : 3 sites: Ivato,Fianar,Antsoh
Total amount : 828,672,033.00

Provision of the following services

En groupement avec SATA-AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01 # Burkina Faso

MAITRISE D'#UVRE (ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) DEPOTS DE

CONTRACT ACKNOWLEDGEMENT AND ACCEPTANCE

IMPORTANT

The contractor is required to sign the Contract Acknowledgement and Acceptance form through an authorised representative and return the form to UNICEF within five working days. Please notethat UNICEF may cancel the contract without notice until it receives the signed Contract Acknowledgement and Acceptance form.
Please ensure that your company information is updated including bank information, company name change, contact details etc. Failure to do so can lead to delays in processing payments.

UNICEF CONTRACT TERMS AND CONDITIONS ACCEPTED

PREPARED BY SIGNATURE Alex Boon DATE 15.01.2021 NAME AND TITLE: .	I acknowledge that I have read and accepted the contents and conditions stipulated in this contract SIGNATURE OF CONTRACTOR _____ DATE 19 JAN 2021 NAME AND TITLE RAVELOJAONA Roger MANDATAIRE DU GROUPEMENT SEAP SATA AFRIQUE
AUTHORIZED OFFICER SIGNATURE _____ Date 18/01/2021 NAME AND TITLE: . Anne Cabrera-Clergel, Supply Manager On behalf of the United Nations Children's Fund	

unicef pour chaque enfant

Contrat N° : 43314405
MAITRISE D'OEUVRE (ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES) DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) DEPOTS DE VACCINS ET DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA DIRECTION DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (DPEV) A IVATO-ANTANANARIVO (REGION ANALAMANGA), ANTSOHIHY (REGION SOFIA) ET FIANARANTSOA (REGION HAUTE-MATSIATRA)

ORDRE DE SERVICE N° 1
PRESCRIVANT DE DEMARRAGE DES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES

Ref. : UNITAN/SANTE/2021/072

Antananarivo, le 19 Janvier 2021,

Le **Bureau d'Etudes SEAP (en groupement avec SATA AFRIQUE)** Adresse : Lot 112B II2 - Masombita # Tsarahasina - Ambohimangakely, Antananarivo 103, e-mail : beseap2@gmail.com; représenté par Monsieur RAVALEJAONA Roger, Mandataire, est invité à recevoir notification du présent ordre de service lui prescrivant de commencer les prestations du contrat dont l'intitulé est « *Maîtrise d'oeuvre (études architecturales et techniques) des travaux de construction de trois (3) dépôts de vaccins (Ivato-Antananarivo, Antsohihy et Fianarantsoa) et des nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV)* » – Phase-I

Il est rappelé à Monsieur RAVALEJAONA Roger que le délai contractuel qui est de **quatre mois et demi (4,5 mois)** hors délais de validation des rapports, court à compter du **3 Février 2021**.

L'Ingénieur, Chef de Projet

Adelphe FOUBA WADENE

NOTIFICATION

Je soussigné, Monsieur RAVALEJAONA Roger, Mandataire du Groupement SEAP / SATA AFRIQUE, certifie avoir reçu ce jour, _____ notification l'ordre de service N°01. pour le commencement des prestations du contrat N° 43314405.

Le Bureau d'Etudes

UNICEF Madagascar

Maîtrise d'œuvre (études architecturales et techniques) des travaux de construction de trois (3) dépôts de vaccins et des nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) à Ivato-Antananarivo (Région Analamanga), Antosohihy (Région Sofia) et Fianarantsoa (Région Haute-Matsiatra)

Contrat N° : 43314405

Titulaire : **Gpt SEAP – SATA AFRIQUE**

Contrat signé le : **19/01/2021**
Ordre de Service de démarrer le : **19/01/2221**
Début délai contractuel le : **03/02/2021**

PROCES VERBAL DE VALIDATION DU RAPPORT D'ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

L'an deux mille vingt et un et le dix-neuf du mois d'avril, le Comité Technique de suivi du projet de construction, s'est réuni pour la validation du rapport d'études d'Avant-Projet Sommaire (APS) relatif à l'étude citée en objet.

Le Comité sus évoquée a prononcé la validation du rapport d'études d'APS des travaux de construction de trois (3) dépôts de vaccins et des nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) à Ivato-Antananarivo (Région Analamanga), Antosohihy (Région Sofia) et Fianarantsoa (Région Haute-Matsiatra).

Par la présente, le Comité informe le Groupement SEAP – SATA AFRIQUE, que le Maître d'Ouvrage a fait les choix suivants pour les études d'Avant-Projet Détaillé :

- Site d'Ivato : option 2
- Site d'Antsohihy : option 1
- Site de Fianarantsoa : option 1

En foi de quoi, le présent procès-verbal de validation est établi pour servir et valoir ce que de droit./-

RANDRIAMPENOMANANA Albert Chef de Service Logistique MINSANP	**ANDRIANAINA RANAIVO Soloherilala** *Specialiste Froid, DPEV* *MINSANP*

ANDRIMAHEFARIVO Matanaela Joely *Spécialiste Génie Civil, SILOP* *MINSANP*	Lucien Fidèle FRANÇOIS *Spécialiste Electricité, SEM* *MINSANP*
FOUBA WADENE Adelphe *Chef de Projet, Construction DPEV* *UNICEF*	KOFFI Guy Donatien *Supply and Logistics Specialist* *UNICEF*
Tiana VOTOSOA RAZAFINDRIAKA *Construction Engineer* *UNICEF*	

For every child
Health, Education, Equality, Protection
ADVANCE HUMANITY

unicef

UNICEF Madagascar

Maîtrise d'œuvre (études architecturales et techniques) des travaux de construction de trois (3) dépôts de vaccins et des nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) à Ivato-Antananarivo (Région Analamanga), Antosohihy (Région Sofia) et Fianarantsoa (Région Haute-Matsiatra)

Contrat N°: 43314405
Titulaire : Gpt SEAP – SATA AFRIQUE

Contrat signé le : 19/01/2021
Ordre de Service de démarrer le : 19/01/2221
Début délai contractuel le : 03/02/2021

PROCES VERBAL DE VALIDATION DU RAPPORT D'ETUDES D'AVANT-PROJET DETAILLE (APD) ET DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

L'an deux mille vingt et un et le douze du mois de juillet, le Comité Technique de suivi du projet de construction, s'est réuni pour la validation du rapport d'études d'Avant-Projet Détaillé (APD) et du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) relatifs à l'étude citée en objet.
Le Comité sus évoquée a prononcé la validation du rapport d'études d'APD et du DCE des travaux de construction de trois (3) dépôts de vaccins et des nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) à Ivato-Antananarivo (Région Analamanga), Antosohihy (Région Sofia) et Fianarantsoa (Région Haute-Matsiatra).

En foi de quoi, le présent procès-verbal de validation est établi pour servir et valoir ce que de droit./-

Ont signé :

FOUBA WADENE Adelphe *Chef de Projet, Construction DPEV* *UNICEF*	Tiana VOTOSOA RAZAFINDRIAKA *Construction Engineer* *UNICEF*

unicef

KOFFI Guy Donatien *Supply and Logistics Specialist* *UNICEF*	Lucien Fidèle FRANÇOIS *Spécialiste Electricité, SEM* *MINSANP*
ANDRIANAINA RANAIVO Soloherilala *Spécialiste Froid, DPEV* *MINSANP*	ANDRIMAHEFARIVO Matanaela Joely *Spécialiste Génie Civil, SILOP* *MINSANP*
RANDRIAMPENOMANANA Albert *Chef de Service Logistique* *MINSANP*	

Institutional/Corporate Contract			unicef
CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE
[illegible]		[illegible]	Antananarivo, Madagascar
Agreement entered into between UNICEF and [illegible] (hereinafter referred to as "the Contractor")		NAME SEAP	CONTACT PERSON
CURRENCY MGA	ADDRESS Lot II E 52L Ambohidahy Antananarivo Madagascar E-MAIL seap@malagasy.mg		TELEPHONE NO. 22 522 77	FAX NO.

This agreement shall commence on 06 Jan 2022 and shall expire upon satisfactory completion of the services described below but not later than 07 Jan 2022, unless sooner terminated under the terms of the agreement

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

wishes to enter into an institutional contract

with

SEAP

Lot II E 52L Ambohidahy Antananarivo, Madagascar

Telephone: 22 522 77

Fax:

for the provision of the following services

En groupement avec SATA-AFRIQUE, 01 BP 3410 Ouagadougou 01 / Burkina Faso

Contrats de travaux de construction de dépôts de vaccins et des matériaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) à Madagascar DPEV et à Ivato Antananarivo

Suivant la LRPS MADA 1020-916917

as stipulated in the attached document

DocuSign Envelope ID: [illegible]

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE
[illegible]		[illegible]	[illegible]
Agreement entered into between UNICEF and [illegible]		NAME SEAP	CONTACT PERSON
CURRENCY MGA	ADDRESS Lot IVE 32A Ambohidahy Antananarivo Madagascar E-MAIL [illegible]		TELEPHONE NO. [illegible]	FAX NO

ITEM	SERVICE DESCRIPTION	PRICE
10	Contrôle travaux Dépôt à Bassin Petite	401,127,823.00
	Contrôle technique visite et travaux DPEV	401,127,823.00

Grand Total : 401,127,823.00

STATEMENT OF WORK/TOR
TERMES DE REFERENCE

Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour le suivi-bilan d'Etudes architecturales et techniques, avec Comptes des travaux de construction de dépôts de vaccins et des nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) à Madagascar

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Gouvernement de la République de Madagascar a sollicité et obtenu un financement de la GAVI, l'alliance pour le vaccin et de l'UNICEF pour la construction de nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (PEV) et de dépôts de vaccins dont deux décentralisés à Nosy Antananarivo
L'objectif global du projet est de renforcer les capacités de stockage des vaccins à Madagascar, tant au niveau central que régional. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction des dépôts de vaccin, l'UNICEF envisage de sélectionner un Bureau d'études pour le suivi-bilan d'études complètes des travaux de construction de dépôts de vaccins et d'un bâtiment à usage de bureaux pour le Programme Elargi de Vaccination à Madagascar

2 OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS
L'objectif des prestations est de réaliser des études architecturales et techniques en vue de la construction de dépôts de vaccins hors et des nouveaux locaux de la Direction du Programme Elargi de Vaccination (DPEV) dans une première phase et d'assurer le contrôle des travaux lors[illegible] du chantier et de l'assurance de la qualité pendant l'exécution des travaux) dans une deuxième phase
La tranche de la 1ère phase de la mission est de réaliser
- d'une étude d'Avant-Projet Sommaire ;
- d'une étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) ;
- d'un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE);
- d'une assistance technique lors du processus d'appel d'offres des travaux
- d'un Permis de Construire pour l'ensemble des ouvrages à réaliser ;

La tranche de la 2e phase de la mission est de disposer une infrastructure ayant fait l'objet d'un contrôle pendant la phase des travaux

3 PROGRAMME DE TRAVAUX ET ACTIONS A MENER
Le projet sera réalisé dans les sites identifiés par le Ministère de la Santé Publique malgache dont les localisations sont indiquées ci-dessous

Le Bureau d'études devra obligatoirement visiter les trois sites afin de bien appréhender les contraintes (voies d'accès, voisinage, espaces d'aire, réseaux divers) avant la présentation de son offre. Il sera délivré à cet effet, une attestation de visite de

DocuSign Envelope ID: [illegible]

Institutional/Corporate Contract

UNICEF

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE
[illegible]		[illegible]	Antananarivo, Madagascar
Agreement entered into between UNICEF and [illegible]		NAME: SEAP	CONTACT PERSON:
CURRENCY: MGA	ADDRESS: Lot II R 101 Ambanidia, Antananarivo 101, Madagascar E-MAIL: [illegible]		TELEPHONE NO.: 22 [illegible] 77
			FAX NO.:

Contract valid from: 08.01.2022
Contract valid to: 07.01.2023
Payment currency: MGA
Payment terms: Within 30 days Cheque
Delivery terms: 3 581 [illegible] - MATCI HARAH.SOPHIA
Total amount: Ariary 167 023.00

Provision of the following services

[illegible]

[illegible]

CONTRACT ACKNOWLEDGEMENT AND ACCEPTANCE

IMPORTANT

The contractor is required to sign the Contract Acknowledgement and Acceptance form through **an authorized** representative and return the form to UNICEF within five working days. Please note that UNICEF may cancel the **contract** without notice until it **receives the** signed Contract Acknowledgement and Acceptance form.

Please ensure that your company information is updated including bank information, company name change, contact details etc. **Failure** to do so can lead to delays in processing payments.

UNICEF CONTRACT TERMS AND CONDITIONS ACCEPTED

PREPARED BY SIGNATURE: [signature] Date: 07-01-2022 NAME AND TITLE: Zaza Abdel Dahman Chef Service AI	I acknowledge that I have read and accepted the contents and conditions stipulated in this contract Le Gérant de la SEAP tenant le compte du Groupement SEAP - [illegible] SARL APPROUVE SIGNATURE OF CONTRACTOR: SEAP DATE: NAME AND TITLE: [illegible]
AUTHORIZED OFFICER SIGNATURE: [signature] Date: 09-01-2022 NAME AND TITLE: Jeremy Andrianaivo Supply officer - P2S On behalf of the United Nations Children's Fund	

REF 08	MAITRISE D'ŒUVRE (ETUDES TECHNIQUES - ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE L'ISEP ET SUPERVISION DES TRAVAUX)	Ensemble des bâtiments RDC et R+1

Nom de la mission : **MAITRISE D'ŒUVRE (ETUDES TECHNIQUES - ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE L'ISEP ET SUPERVISION DES TRAVAUX)**	**Pays : SENEGAL** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Urbanistes, Designers, Décorateurs, Ingénieurs, Dessinateurs-Projecteurs
Lieu : BIGNONA-SENEGAL	
Nom du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation (MESRI) du SENEGAL **Financement** : AFD **Coût du projet en F CFA : 23 660 077 812**	**Nombre d'employés ayant participé à la Mission : 17**
Adresse du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation (MESRI) du SENEGAL Sis à Diamniadio ; 2ème sphère Ministérielle, Bâtiment LA 4ème étage gauche, pièce 410	
Date de démarrage Décembre 2020 — **Date d'achèvement** Etudes en cours	**Valeur approximative des services** **393 620 669 FCFA TTC**
Nom de partenaire : Cabinet IDEV	Nombre d'homme mois fournis par le partenaire : 7

Descriptif du Projet

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN INSTITUT SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (ISEP), composée de :

- UN BATIMENT ADMINISTRATIF EN R+1
- UN BATIMENT BIBLIOTHEQUE EN R+1
- UN BATIMENT BLOC PEDAGOGIQUE ET INFORMATIQUE EN R+1
- UN BATIMENT GYMNASE / SALLE POLYVALENTE DE SPORT EN R+1
- UN BATIMENT SALLE DE SPECTACLE EN RDC
- DEUX (02) BATIMENTS AMPHITHEATRE 300 m2 EN RDC AVEC MEZZANINE
- SIX (06) BATIMENTS AMPHITHEATRE 100 m2 EN RDC
- UN BATIMENT INFIRMERIE EN RDC
- UN BATIMENT CAFETERIA EN RDC
- UN BATIMENT LOCAUX TECHNIQUES EN RDC
- UN BATIMENT GUERITE ET PORTIQUE D'ENTREE DE L'ISEP
- UN BATIMENT ATELIER AGRICULTURE ET PRODUCTION VEGETALE EN RDC
- UN BATIMENT ATELIER GARO-ALIMENTAIRE EN RDC
- UN BATIMENT ATELIER AGRO-FORESTIERE EN RDC
- UN BATIMENT ATELIER AGRO-INDUSTRIEL EN RDC
- UN BATIMENT ATELIER ASSAINISSEMENT ET GESTION DE DECHETS EN RDC
- UN BATIMENT ATELIER DE L'EAU -ADDUCTION D'EAU POTABLE EN RDC
- UN BATIMENT ATELIER DE L'EAU –IRRIGATION EN RDC
- UN BATIMENT ATELIER ELEVAGE ET PRODUCTION ANIMALE EN RDC
- UN BATIMENT ATELIERS ENERGIE RENOUVELABLE ET PRODUCTION DURABLE EN RDC
- UN BATIMENT ATELIERS QUALITE ET TRAITEMENT DES EAUX EN RDC
- UN BATIMENT ATELIERS D'ACTIVITE ARTISANALE EN RDC
- UN BATIMENT ATELIERS D'ACTIVITE TOURISTIQUE EN RDC

Descriptif des services à fournis par le personnel.

- ✓ Etudes Architecturales et techniques
- ✓ Dossier de Consultation des Entreprises
- ✓ Assistance au dépouillement

Suivi et contrôle général des travaux

- Surveillance des travaux de construction
- Comptabilité de chantier ;
- Procès-verbaux ;
- Réception des ouvrages et des équipements ;
- Rédaction de rapports mensuels
- Réception provisoire et définitive

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

ORIGINAL

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION (MESRI)

Direction de la Maintenance des Constructions et des Equipements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (DMCEES)

Agence Française de Développement

Projet de Construction et d'Equipement des ISEP de Richard-Toll et Bignona

Marché N° [illegible]

Gestion 2019

CONTRAT

Sélection de maître d'œuvre pour la Construction et l'Equipement des ISEP de Richard-Toll et Bignona (C_DMCEES_320)

Mission 2 : Maîtrise d'œuvre du projet de l'ISEP de Bignona

Titulaire	***Groupement SATA AFRIQUE / IDEV-IC*** *RCCM : BF OUA 2005 B 2936* *01 BP 3610 Ouagadougou 01 - Tel : 226 25 30 27 11 70 20 35 27 fax 226 25 30 27 12* *Email : infos@satafrique.com*
Compte bancaire	***BANK OF AFRICA*** ***Compte n° : BF084 01015 001350970004 53***
Montant	***FCFA 393 620 669 TTC*** ***Trois cent quatre-vingt-treize millions six cent vingt mille six cent soixante-neuf FCFA (toutes taxes comprises)***
Financement	
AFD	***FCFA 333 576 838 HTHD*** *- sur fonds du Crédit CSN 1476 02 L signé avec AFD le 23 septembre 2016 - Comptable assignataire : DODP*
Etat du SENEGAL	***FCFA 60 043 831*** *sur la ligne « avances à régulariser droits et taxes », chapitre 122052901 10 du BCI- Compte de dépôt N° SN750 01090 000003683028 45- Comptable assignataire : DAGE du MESRI*
Souscrit le	17 SEP. 2020
Approuvé le	16 DEC. 2020
Notifié le	21 DEC. 2020

Septembre 2020

CONTRAT POUR SERVICES DE CONSULTANTS

Nom du Projet : _ *Mission 2 : Maîtrise d'œuvre du projet de l'ISEP de Bignona*

Contrat No. _____

Entre

Direction de la Maintenance des Constructions et des Equipements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (DMCEES)

Et

Groupement SATA AFRIQUE / IDEV-IC

Date : 17 SEP. 2020

Annexe A: Termes de Référence
Annexe B: Proposition technique du Consultant (incluant la Déclaration d'Intégrité signée)
Annexe C: Prix du contrat
Annexe D : Formulaire de garantie bancaire pour le remboursement de l'avance

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation : les Conditions particulières du Contrat, les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe I, l'Annexe A, l'Annexe B, l'Annexe C et l'Annexe D. Toute référence audit Contrat s'entendra comme incluant, lorsque le contexte le permettra, la référence aux Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat, en particulier :

   (a) Le Consultant fournira les Services conformément aux conditions du Contrat ; et

   (b) Le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectif le jour et l'an ci-dessus :

Pour le Groupement SATA AFRIQUE / IDEV-IC

IDEV - Ic
Ex - SENAGROSOL
Etudes & Conseils
T : 33 855 95 90 - Fax : 33 855 96 42
BP : 8116 Dakar Yoff
Dakar - Sénégal

M. Souleymane ZERBO
Directeur Général

Pour Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

M. Cheikh Ahmadou Bamba FALL,
Directeur de la Maintenance des Constructions et des Equipements de l'Enseignement Supérieur

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES
Bureau
Enregistrement
CME DAKAR

Approbation du Ministre des Finances et du Budget

AVIS DCMP

19 JAN 2020

VU ET APPROUVE

Le Directeur

21 OCT. 2020

Ibrahima GUEYE

Pour le Ministre des Finances et du Budget et par Délégation
Le Directeur de Cabinet
Mamadou Ibrahima Lô

16.12.2020

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION (MESRI)

Direction de la Maintenance des Constructions et des Equipements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (DMCEES)

Agence Française de Développement

Projet de Construction et d'Equipement des ISEP de Richard-Toll et Bignona

ETUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES ET SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE L'INSTITUT SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (ISEP) DE BIGNONA

PROCES VERBAL DE REUNION ET DE VALIDATION DE L'APS DE L'ISEP DE BIGNONA

MAITRE D'OUVRAGE	*MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION (MESRI)*
MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE	*DIRECTION DE LA MAINTENANCE ET DES EQUIPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (DMCEES)*
FINANCEMENT	*ETAT DU SENEGAL / AFD*
MAITRE D'ŒUVRE	*GROUPEMENT SATA AFRIQUE/IDEV*

Novembre 2021

Procès-verbal de réunion d'examen et de validation des études Avant-projet sommaires de l'ISEP de Bignona

L'an deux mille vingt un, le 02 novembre à 10 heures 20 mn, le Comité Technique de validation et de Suivi du Projet de construction de l'ISEP de Bignona s'est réuni en visioconférence avec la participation du maitre d'œuvre pour l'examen et la validation des études architecturales de l'avant-projet sommaires (APS) corrigé du projet de construction et équipement de l'ISEP de Bignona.

Etaient présents :

• Mme Siré DIEDHIOU	Directrice ISEP Bignona
• Mr Papa Ibrahima NDIAYE	Chef de projet/ ISEP
• Mr Abdourahmane sow	SPM/ISEP
• Mr Ibou DIEDHIOU	Directeur des études ISEP
• Mme Ndèye Fatou DIAGNE	Enseignant-formateur
• Mr Pape Amadou Tidiane SECK	Enseignant- formateur
• Mr Moustapha BODIAN	Enseignant- Formateur
• Mr Ousmane BODIAN	Enseignant- Formateur
• Mr Mamadou Abdoul Ader DIEDHIOU	Enseignant- Formateur
• Mr Tafsir Abdoulaye GAYE	Enseignant- Formateur
• Mr Paul DIOUF	Enseignant-Formateur
• Mr Delcio GOMES MONTERO	SATA AFRIQUE/IDEV
• Mr Jean SAWADOGO	SATA AFRIQUE/IDEV
• Mr Cheikh Tidiane KEBE	SAT AFRIQUE/IDEV

1. **Déroulement de la séance :**

Madame la directrice de l'ISEP de Bignona a ouvert la séance et a remercié l'ensemble des participants. Après les présentations d'usage, monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, chef de projet a rappelé l'objet de la réunion qui consiste à évaluer le degré de prise en compte des recommandations faites lors de la réunion de restitution. Il a passé en revue des termes de références portant objet des études ainsi que la procédure de validation de l'APS avant de laisser la porale au consultant pour présenter le rapport corrigé.

A la suite, le maitre d'œuvre a passé en revue les observations et recommandations du compte rendu de validations des études avant-projet sommaire tenu les 28 et 29 septembre 2021 à la salle de conférence de l'ISEP de Bignona (cf compte rendu). Après lecture dudit PV, le consultant a procédé à

la présentation du rapport APS corrigé. Dans son exposé, il est revenu sur les détails issus des points de recommandations pour étayer le degré de prise en compte de ces dernières.

L'exposé, suivi de commentaires, a permis de retenir les recommandations suivantes :

2. **Recommandations :**

- Déplacer le bâtiment restaurant en position centrale du plan d'ensemble pour faciliter son accès ;
- Maintenir le magasin du bâtiment administratif à l'étage et transformer un bureau au RDC en magasin ;
- Fusionner les deux bureaux à côté du bureau de la directrice pour en faire une salle de réunion donnant accès au bureau de DG ;
- Bloc pédagogique ajouter 4 autres salles au R+1 pour obtenir au total 14 salles au lieu de 10 comme spécifier dans les TDR pour cela, 02 bureaux collectifs pour formateur vont être supprimer donnant ainsi 16 bureaux au lieu de 18 ;
- Choisir les meilleures options suivant les dispositions constructives pour la consommation énergétique en phase APD ;
- Contenir le coût de réalisation de l'ISEP dans le budget prévu en priorisant le programme de construction.
- Fournir les versions physiques corrigées des plans dans une semaine et poursuivre les études complémentaires de l'avant-projet détaillé.

Conclusion :

Le comité technique de suivi du projet a procédé à l'analyse et à la validation des études Avant-projet sommaires de l'ISEP de Bignona sous réserve de corriger et d'intégrer les observations et recommandations faites ci-dessus.

Les observations et recommandations formulées devront être prises en compte dans le rapport final.

La séance est levée à 14 heures.

Le Directeur :

Cheikh Ahmadou Bamba FALL

Le rapporteur/ Chef de projet :

Papa Ibrahima NDIAYE

REF 09	ACTUALISATION DES ÉTUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES ET SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT D'UNE UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHES EN SCIENCES ET TECHNIQUES (UFR/ST) ET D'UNE CITÉ UNIVERSITAIRE À L'UNIVERSITÉ DE KOUDOUGOU	**Ensemble de bâtiments R+3, R+2, R+1 et RDC avec ouvrages annexes**

Nom de la mission : Actualisation des Etudes architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Koudougou		**Pays : BURKINA FASO** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs
Lieu : Ouagadougou		
Nom du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation (MESRSI) Lieu KOUDOUGOU **Financement** : BADEA / OFID **Coût du projet en F CFA : 12 milliards**		**Nombre de personnes** **15**
Adresse du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, 03 BP 512 Ouagadougou 03 Tél. (+226) 25 30 55 79		**Nombres d'hommes - mois**
Date de démarrage Juin 2018	**Date d'achèvement** Etudes achevés Travaux en cours d'exécution	**Valeur approximative des services** **536 923 600 FCFA**
Nom de partenaire : Néant		Nombre d'homme mois fournis par le partenaire :

Nom et fonction des principaux responsables
- Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1
- Jean SAWADOGO Coordinateur n°2

Descriptif du Projet

Actualisation des Etudes architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Koudougou

- Immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique de 500 lits chacun;
- Un bâtiment restaurant;
- un foyer comportant une salle de télé pour les filles, une salle de télé pour les garçons, un espace cafétéria et une piste de danse.
- Un bâtiment Centre multimédia ;
- Des amphithéâtres
- Un immeuble administratif en RDC extensible en R+2 et un niveau technique
- Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec un niveau technique
- Des locaux annexes (un local technique et deux guérites)
- parkings deux roues ;
- parkings quatre roues ;
- latrines ;
- clôtures
- Des locaux annexes (un local technique, un local poste de livraison, quatre guérites et vingt apatams) ;
- Des aménagements extérieurs

Descriptif des services fournis par le personnel.

- Avant-projet sommaire
- Etude topographique
- Etude d'impact environnemental
- Etude de sécurité incendie
- Etude géotechnique
- Avant-projet détaillé
- Etudes techniques

Dossier d'exécution

- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etude du réseau d'éclairage solaire
- Etude de l'optimisation du confort thermique (utilisation de BLT)
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises

- Pièces administratives Dossier d'exécution
- Suivi de chantier (à réaliser)
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Rapports mensuels
- Réception des ouvrages et équipements techniques (à réaliser)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

SECRETARIAT GENERAL

PROJETS CITES UNIVERSITAIRES

N° 2020-006/MESRSI/SG/PCU

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

Ouagadougou, le 13 MAR 2020

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Monsieur Bouboukary BARRY**, Directeur des Projets cités universitaires, atteste par la présente, que **la société SATA AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 30 27 11**, est titulaire du **contrat N° 24/00/02/03/22/2018/00050** relatif à l'actualisation des études architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une Unité de Formation et de Recherches en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université de Koudougou.

Il s'agit des ouvrages ci-après :

- Trois (03) immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique d'une capacité de 500 lits chacun ;
- Un bâtiment restaurant avec une capacité de 1000 places ;
- Un bâtiment amphithéâtre de 350 places ;
- Un foyer avec une capacité de 500 places ;
- Un immeuble administratif R+2 avec un niveau technique,
- Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec niveau technique comportant des salles de cours, des laboratoires et une salle de conférence d'une capacité totale de 2650 places ;
- Un bâtiment Bibliothèque - Centre multimédia ;
- Des locaux annexes (locaux techniques, guérites, appâtâmes, latrines, parkings) ;
- Des aménagements VRD.

La superficie totale bâtie est d'environ 30 000 m².

SATA AFRIQUE a accompli sa mission d'études architecturales et techniques conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et sans litige avec l'administration. Les travaux sont en cours de démarrage.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Le Directeur

Bouboukary BARRY
Chevalier de l'Ordre de l'Etalon
Officier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

09 BP : 847 Ouagadougou 09 Tel : (00226) 25 36 02 00 Fax : (00226) 25 36 01 64 Email : pcue@fasonet.bf

REF 10	ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, LA SURVEILLANCE ET LE CONTÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DE MENAKA	**Deux immeubles R+1 avec ouvrages annexes en RDC**



Nom du projet : **Études architecturales et techniques, la surveillance et le contrôle des travaux de construction et d'équipements du siège du conseil régional de MENAKA**		**Pays : BURKINA FASO** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs, contrôleurs de chantiers
Nom du client : L'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi (AGETIPE-MALI) Tel : (+223) 20 29 57 24/ 20 29 57 25 **Lieu** : MENAKA au MALI		
Délai Études : 5.75 mois	**Suivi : 11 mois**	
Date de démarrage : Octobre 2019	**Date d'achèvement** : Septembre 2020	**Valeur approximative des services En FCFA : 53.53 millions**

Descriptif du Projet

Travaux de construction et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours) et ouvrages annexes à l'université de Ouagadougou. Le projet est composé de :

- Un bâtiment R+1 pour Villa du Président du Conseil
- Un bâtiment R+1 avec niveau technique pour Administration du Conseil Régional
- Des bâtiments annexes en RDC (Guérite, Magasin et entrepôt, Logement de passage, locaux techniques, Annexe villa du président du conseil)
- Aménagements

Surface bâtie : 3399,58m2

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

Etat des lieux. :

Avant-projet sommaire

Dossier d'exécution

- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente
- coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises

- Pièces administratives Dossier d'exécution

Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Réception des ouvrages et équipements techniques
- Rapports mensuels

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi

CONTRAT D'ETUDES ET DE SUIVI
N° E1-BN0B-2218-03-01/2017

PROGRAMME DE STABILISATION A MENAKA (PSM)

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS GOUVERNEMENTAUX ET ADMINISTRATIFS ET LA REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE DANS LA REGION DE MENAKA

TITRE DES SERVICES DU CONSULTANT

ÉTUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU SIÈGE DU CONSEIL REGIONAL DE MÉNAKA

CONSULTANT	**: GROUPEMENT SATA AFRIQUE/BGET**
ADRESSE	**: Burkina Faso Ouagadougou 01 BP 3610** **Tél : +226 25 30 27 11**
DUREE TOTALE	**: 16,75 mois**
DUREE (PAHSE ETUDES)	: 5,75 mois
DUREE (PHASE SUIVI)	: 11 mois
MONTANT GLOBAL CONTRAT	**: 53 530 000 F CFA HT**
MONTANT ETUDE (Tranche Ferme)	: 20 440 000 F CFA HT
MONTANT SUIVI/CONTROLE (Trance Conditionnelle)	: 33 090 000 F CFA HT
FINANCEMENT	**: KFW**

OCTOBRE 2019

CONTRAT D'ÉTUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DE LA RÉGION DE MENAKA

ENTRE :

L'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi (AGETIPE-MALI) sise Hamdallaye ACI 2000 - BP. 2398 – Tél. : (+223) 20 29 57 24 / 20 29 57 25 – Fax : 20 29 09 71 – Bamako Mali, représentée aux fins du présent avenant par son Directeur Général, Monsieur **Boubacar SOW**, ci-après désignée par « **LE CLIENT** » ou par « l'AGETIPE-MALI »,

D'UNE PART,

ET

Le Groupement de bureaux d'études SATA AFRIQUE/BGET, Burkina Faso Ouagadougou 01 BP 3610, Tél : +226 25 30 27 11; représenté aux fins du présent contrat par son mandataire **Monsieur Souleymane ZERBO,** qui aussi, mandate, Monsieur **Boubacar SISSAO** ci-après désigné par **"LE CONSULTANT".**

10. Transfert	Le Consultant ne cède ni ne sous-traite le présent Contrat ou l'un quelconque de ses éléments sans l'approbation écrite préalable de l'Agence.
11. Droit applicable et Langue du Contrat	Le Contrat est soumis au droit en vigueur en République du Mali et la langue du Contrat est le Français.
12. Règlement des différends	Tout différend lié au présent Contrat que les parties ne pourraient régler à l'amiable sera soumis à arbitrage/conciliation conformément au droit du pays de l'Agence.
13. Pénalités de retard	Le taux de pénalités de retard est de 1/2500 du montant du contrat (y compris avenant) par jour et plafonné à vingt (20) jours de retard imputable au Consultant par échéance (date remise de rapport).

Bamako, le ...14 OCT 2019.....

POUR LE CONSULTANT

Signé par : ***Boubacar SISSAO***

Titre : ***Représentant du Mandataire***

POUR L'AGENCE

Signé par : ***Boubacar SOW***
Chevalier de l'Ordre National
Titre : ***Directeur Général***

Gratis
Enregistré à Bko.. 07-11-19
Vol..03.....Fol..142.....Bordereau
Reçu .....Gratis.....
Direction des Moyennes Entreprises

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Recette de la Division Moyennes Entreprises

REF 11	PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS(03) LYCEES D'EXCELLENCE A BASE 4 DE JEUNES FILLES AVEC INTERNAT DANS LES LOCALITES D'ABIDJAN (ABOBO), DE DIMBROKRO ET DE BONDOUKOU	ENSEMBLE DE BATIMENTS, RDC et R+1

<table>
<tr><td colspan="2">Nom de la mission :
Etude Architecturales et Techniques, de Suivi et de contrôle des travaux de construction de trois(03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités d'ABIDJAN (ABOBO), de DIMBROKRO et de BONDOUKOU</td><td>Pays : COTE D'IVOIRE
Personnel spécialisé fourni
Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lieu : ABOBO, DE DIMBROKRO ET DE BONDOUKOU</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Nom du client : Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP)
Lieu ABDJAN
Financement : BID
Coût du projet en F CFA :</td><td>Nombre de personnes

25</td></tr>
<tr><td colspan="2">Adresse du client :
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP)
Représenté par l'Unité de Gestion du Projet, Abidjan, Cocody-II Plateaux 7éme Tranche ilot n°2684, 28 BP 966 Abidjan 28 Tél : (225) 22 52 77 60, courriel : ugp.pcelfi3@gmail.com</td><td>Nombres d'hommes - mois</td></tr>
<tr><td>Date de démarrage
Novembre 2019</td><td>Date d'achèvement
Etudes bouclés
Travaux en instance de démarrage</td><td>Valeur approximative des services
761 853 578 FCFA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nom de partenaire : Néant</td><td>Nombre d'homme mois fournis par le partenaire :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nom et fonction des principaux responsables

- Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1
- Jean SAWADOGO Coordinateur n°2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descriptif du Projet
Etude Architecturales et Techniques, de Suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités d'ABIDJAN (ABOBO), de DIMBROKRO et de BONDOUKOU :
- 1 bâtiment administratif;
- 7 bâtiments 4 salles de classes+2 bureaux;
- 1 bâtiment bibliothèque.
- 1 bâtiment salles multi-media-Infirmerie ;
- 3 bâtiments 3 salles spécialisées
- 1batiment bloc sanitaire (17 cabines)
- 1 bâtiment vestiaire (17 cabines)
- 6 bâtiments Dortoir R+1 avec salles d'études
- 6 buanderies
- 3 bâtiments salles de jeux
- 1 bâtiment réfectoire-cuisine
- un bâtiment foyer
- 5 bâtiments villa 4 pièces
- 3 bâtiments villa 5 pièces
- 1 château d'eau 10m3
- 1 bâtiment transformateur
- 1 Préau
- 1 clôture
- 2 Guérites
- 1 terrain de football avec piste d'athlétisme (6 couloirs)
- 2 terrains de Hand Ball
- 2 terrains de basket Ball
- 2 terrains de volley Ball
- 2 Saut en longueur-Triple saut
- 1 Piscine
- Câblage et équipement du système TIC
- Fosses septiques et puits perdu
- Voies te Réseau Divers/ Parkings
Surface bâtie :24 778 m2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Descriptif des services fournis par le personnel.</td></tr>
</table>

- Avant-projet sommaire
- Etude topographique
- Etude d'impact environnemental
- Etude de sécurité incendie
- Etude géotechnique
- Avant-projet détaillé
- Etudes techniques

Dossier d'exécution

- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etude du réseau d'éclairage solaire
- Etude de l'optimisation du confort thermique (utilisation de BLT)
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises

- Pièces administratives Dossier d'exécution
- Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Rapports mensuels
- Réception des ouvrages et équipements techniques (à réaliser)

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

UGP
PCELFI
PAJFES
AAFES

Projet de Construction et d'Equipement de six (06) Lycées de Jeunes Filles avec Internat
PCELFI

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline - Travail

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Monsieur DAGNOGO Yacouba**, Coordonnateur du Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES), représentant le Maître d'Ouvrage, Abidjan Cocody- II Plateaux 7ème Tranche, ilôt n° 234, lot n° 2814, Tél : +225 22 42 71 45 , atteste par la présente, que le Cabinet **SATA AFRIQUE**, représenté par Monsieur Souleymane ZERBO, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél :+226 25 30 27 11, est titulaire du contrat N°2019-0-1-0420/02-22 du 21 Novembre 2019, relatif à la **mission d'études architecturales et techniques, de suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence de jeunes filles avec internat dans les localités d'ABIDJAN (Abobo), de DIMBOKRO et de BONDOUKOU : LOT-(01).**

Le programme architectural de construction du projet se compose comme suit :

- 01 bâtiment administratif ;
- 28 salles de classe (de la 6ème à la Terminale), avec un effectif total de 1120 élèves, soit un ratio de 40 élèves par classe ;
- 03 salles spécialisées pour le premier cycle ;
- 03 salles spécialisées pour le second cycle ;
- 02 laboratoires de langues ;
- 02 salles d'apprentissage des arts (musique et art plastiques) ;
- 02 salles informatiques connectées à internet par wifi ;
- 01 Amphithéâtre (Salle Polyvalente) 200 places ;
- 01 infirmerie ;
- 01 bibliothèque multimédia ;
- 01 internat d'une capacité de 1000 lits ;
- 01 réfectoire avec cuisine attenante ;
- 01 buanderie ;
- 01 piscine ;
- 02 vestiaires ;
- Des blocs sanitaires ;
- Des salles de jeux ;
- Des installations sportives ;
- Des logements pour le personnel administratif ;
- Des logements pour le personnel enseignant.

Le Cabinet **SATA AFRIQUE** a accompli ses missions d'études architecturales d'avant-projet sommaire (APS) et d'Avant-Projet Détaillé (APD) conformément aux Clauses du cahier de charge du contrat et aux règles de l'art sans litige.

Le dossier d'appel d'offre (DAO) est cours de validation.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le 23 juin 2020

Le Coordonnateur

DAGNOGO Yacouba

Cocody, II Plateaux 7ème tranche, ilot 2814, ilot 234
28 BP 966 ABIDJAN 28 / Tél: (225) 22 42 71 45/ Mob: 57 65 68 53/ E-mail: ugp.pcelfi3@gmail.com

REF 12	PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE ADMINISTRATIF AU PROFIT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU BURKINA FASO	IMMEUBLE 09 NIVEAUX





Nom de la mission : Projet de construction d'un complexe administratif au profit de l'Assemblée Nationale du Burkina Faso **Lauréat du concours national**	**Pays : BURKINA FASO** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Urbanistes, Designers, Décorateurs, Ingénieurs, Dessinateurs-Projecteurs
Lieu : Ouagadougou – BURKINA FASO	
Nom du client : Assemblée Nationale du Burkina Faso **Financement** : BUDGET NATIONAL **Coût du projet en F CFA : 12.7 milliards**	**Nombre d'employés ayant participé à la Mission : 18**
Adresse du client : Assemblée Nationale du Burkina Faso Tél : (226) 25 49 19 00 e-mail : info@assemblenationale.bf	
Date de démarrage Concours : Mai 2017 (Etudes APS) **Date d'achèvement** Etudes bouclé Travaux en instance de démarrage	**Valeur approximative des services** **635 000 000 FCFA TTC**
Nom de partenaire : Néant	Nombre d'homme mois fournis par le partenaire : Néant

Descriptif du Projet

Projet de construction d'un complexe administratif au profit de l'Assemblée Nationale du Burkina Faso composé des éléments suivants:

Bâtiment R+7 avec sous sol et niveau technique

Un hémicycle pouvant accueillir 700 personnes ainsi que l'ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement du parlement.

- *350 places pour les députés;*
- *100 places pour les membres du gouvernement, Présidents d'Institutions et invités de marque;*
- *200 places pour le public ;*
- *Une régie télé ;*
- *Un box pour les interviews (couloir d'interview)*

Le cabinet du Président ; Les bureaux des Vices Présidents ; La questure et ses services rattachés ;Les présidents de groupes parlementaires; Les bureaux du secrétariat général et services rattachés; La Direction Générale des Affaires Juridiques et Parlementaires ; Les bureaux des Présidents de commissions de l' Assemblée nationale; Les bureaux pour les députés au nombre de 150; Des salles de réunions, des pools secrétariats et des salles de commissions d'au moins 60 places chacune; Un local pour la presse (50 journalistes); Un restaurant ; Une cafétéria; Une infirmerie; Un terrain de sport ;

Surface bâtie :44 423,27m2

Descriptif des services à fournis par le personnel.

- ✓ Concours d'architecture
- ✓ Réalisation de Maquettes
- ✓ Etudes Architecturales
- ✓ Dossier de Consultation des Entreprises
- ✓ Assistance au dépouillement
- ✓ Suivi et contrôle architectural

ASSEMBLEE NATIONALE

QUESTURE

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le ..... 08 JAN. 2020 .....

ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION

Je soussigné, Issa BARRY, 2ème Questeur de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, atteste que la société SATA AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél : +226 25 30 27 11, est chargée des missions d'études architecturales, des études techniques et suivi contrôle des travaux de construction d'un complexe administratif au profit de l'Assemblée nationale.

Le projet est un ensemble de bâtiments comportant un immeuble principal R+7 avec sous-sol, un hémicycle de 750 places, une salle des fêtes, un restaurant, un studio radio-télé, une infirmerie, des locaux annexes, des locaux techniques et des Voiries et Réseaux Divers (VRD). Les travaux sont en cours de démarrage.

SATA Afrique a effectué les missions d'études architecturales et techniques dans les délais, conformément aux règles de l'art et sans litige avec l'administration.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Le Deuxième Questeur

ASSEMBLEE NATIONALE * Le Deuxième Questeur * BURKINA FASO

Issa BARRY

REF 13	ETUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES AU PROFIT DE LA SOCIETE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE	**Immeuble 03 niveaux avec ouvrages annexes en RDC**





Nom de la mission : Projet de Construction des infrastructures administratives et techniques au profit de la SOGEMAB à Ouagadougou		**Pays : BURKINA** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs, contrôleurs de chantiers
Lieu : Ouaga2000		
Nom du client : SOGEMAB **Financement** : BUDGET DE L'ETAT **Coût du projet en F CFA** : 2,9 milliards		**Nombre de personnes** **12**
Adresse du client : SOGEMAB Tél. : 50 33 24 91/92		**Nombres d'hommes – mois :** **120**
Date de démarrage 2014 (études)	**Date d'achèvement** 2017	**Valeur approximative des services en F CFA 58 837 150**

Nom et fonction des principaux responsables
- Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1
- Delicio MONTEIRO GOMEZ Architecte Coordinateur n°2

Descriptif du Projet
Etudes Architecturales et Technique pour la construction des infrastructures administratives et techniques de le SOGEMAB à Ouaga2000
- Immeuble administratif R+2 extensible en R+4
- Locaux techniques en RDC
- Guérites et clôtures en RDC
- Parkings et Aménagements (VRD, espace vert).

Surface bâtie : 6 503, 85m2

Descriptif des services fournis par le personnel.

Avant projet sommaire

Etudes techniques

Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives
- Dossier d'exécution

Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Réception des ouvrages
- Rapports mensuels

Sogemab
Société de Gestion de l'Equipement et de la Maintenance Biomédicale
Optimiser pour la santé !

SOCIETE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE BIOMEDICALE

Société d'Etat avec Conseil d'Administration régie par la loi n°025/99/AN du 16/11/99
Créée par décret n° 2013-1217/PRES/PM/MICA/MEF/MS du 30/12/13
Capital social de 500 000 000 de francs CFA

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Colonel-major Daouda TRAORE,** Directeur Général de la Société de Gestion de l'Équipement et de la Maintenance Biomédicale (**SOGEMAB**), certifie par la présente que le **Cabinet SATA AFRIQUE**, *élisant domicile à Ouagadougou, 01BP 3610 Ouagadougou 01- Tél : 25 30 27 11,* a été chargée des missions d'études architecturales et techniques, de suivi, contrôle et coordination des travaux de **construction des infrastructures administratives et techniques au profit de la SOGEMAB** à Ouagadougou.

Le Cabinet SATA AFRIQUE a accompli ses missions d'études architecturales et techniques, de suivi, contrôle et coordination des travaux de la première tranche comportant un bâtiment administratif en R+2 extensible en R+4 et ouvrages annexes en RDC dans les délais, conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et sans litige avec l'administration.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Ouagadougou le 14 DEC 2017

SOGEMAB
Sogemab
Le Directeur Général

Colonel-major Daouda TRAORE
Chevalier de l'Ordre National

REF 15	PROJET DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE MATHEMATIQUES ET DES SCIENCES PHYSIQUES (IMSP) DE DANGBO 2ème PHASE	Immeubles 01 et 02 niveaux avec ouvrages annexes en RDC avec autres ouvrages





Nom de la mission :
Projet de construction de l'Institut de Mathématiques et des Sciences physiques (IMSP) de Dangbo 2ème phase

Pays : République du Bénin

Lieu : Dangbo (Porto Novo)

Durée de la mission (mois)

Nom du Client : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Financement : BADEA-BID
Coût du projet en euros ht-hd : 2,3 milliards

Nombre total d'employés/mois ayant participé à la Mission : **120** hommes/mois

Adresse du client : MESRS
Tél. : +229 21 30 53 93/ +229 21 32 41 88

Valeur approximative des services offerts par notre société dans le cadre du contrat :

141 637 500 CFA

Date de démarrage (mois/année) :

2018 (études)

Date d'achèvement (mois/année)
Travaux en cours d'exécution

Nombre d'employés/mois fournis par les consultants associés :
Néant

Noms des consultants associés/partenaires éventuels :
Néant

Nom des cadres professionnels de notre société employé et fonctions exécutées (indiquer les postes principaux, par ex. Directeur/coordonnateur, Chef d'équipe) :

- *Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1*
- *- Jean SAWADOGO Architecte Coordinateur n°2*
- *- Delcio MONTEIRO GOMEZ Architecte Coordinateur n°3*

Description du projet :

- Projet de construction de l'Institut de Mathématiques et des Sciences physiques (IMSP) de Dangbo 2ème phase :
- Une Résidence étudiants chercheurs ;
- Un bloc pédagogique ;
- Trois villas de type F2 ;
- Trois villas de type F3;
- Deux villas de type F4 ;

- Une buanderie ;
- Une aire de jeux

VRD.

Surface bâtie : 4 875 m2

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission :

Avant-projet sommaire
Etudes techniques
Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives
- Dossier d'exécution

Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)

Nom de la Société : SATA *Afrique*

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

01 BP 348 Cotonou
Tél.: +229 21 30 5393
Fax : +229 21 324188
contact.mesrs@gouv.bj
www.enseignementsuperieur.gouv.bj

N° 007/MESRS/PRIS/SA

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, Monsieur **BARASSOUNON Abdou-Naser,** Coordonnateur du Projet de Renforcement des Infrastructures Sociales du MESRS (PRIS-MESRS) au Bénin, atteste par la présente, que le Consultant SATA AFRIQUE, Représenté par Monsieur Souleymane ZERBO 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 27 11, est titulaire du contrat d'études pour la construction de l'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo au Bénin phase 2.

Le Consultant SATA AFRIQUE a accompli sa mission des études architecturales et techniques du projet de construction de l'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de Dangbo au Bénin phase 2 conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et sans litige avec l'administration.

Le projet est un ensemble de bâtiments comportant :

- un bloc pédagogique de type R+1 extensible,
- une résidence étudiants chercheurs de types R+2,
- trois (03) villas de type F2,
- trois (03) villas de type F3,
- deux (02) villas de type F4,
- une buanderie,
- des annexes et des locaux techniques,
- des Voiries et Réseaux Divers (VRD).

Les travaux sont en cours de démarrage.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Cotonou, le 16 avril 2020

Le Coordonnateur

Abdou-Naser BARASSOUNON

(Coordonnateur Projet)

REF 16	ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE RESIDENCES UNIVERSITAIRES	Ensemble de bâtiments R+3, R+1 et RDC avec ouvrages annexes





Nom du projet : Projet de construction et équipement de résidences universitaires (1344 lits) et d'un restaurant de 500 places à Abomey Calavi au Bénin.	**Pays : REPUBLIQUE DU BENIN**
Lieu : Abomey Calavi - Bénin	**Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs
Nom du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique **Financement** : BID/République du Bénin **Coût du projet en F CFA : 6,2 milliards**	**Nombre d'employés ayant participé au projet** **16**
Adresse du client : MESRS 01 BP 2276 Cotonou tél. : (229) 31 79 97.	**Nombres de mois de travail ; durée du projet** 92,5
Date de démarrage Juillet 2009 : Etudes **Date d'achèvement** Juillet 2010	**Valeur approximative des services en F CFA 175 millions**
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : Afrique Omnitech Cotonou-Bénin	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par le consultant associé : 12,5
Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe) - Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1 - Gilbert AHODI Architecte Coordinateur n°2 - Siaka BARRO Architecte Coordinateur n°3	
Descriptif du Projet Projet de construction et d'équipement de deux résidences universitaires - Six (06) Hébergements : R+3 (1344 lits) ; - Administration en RDC, - infirmerie en RDC, - logement = R+1 ; - Restaurant RDC (500 places) ; - bâtiments annexes (Bâche à eau – local transfo – local surpresseur, - aménagement VRD etc **Surface bâtie : 37 615, 15 m2**	
Description des services effectivement rendus par notre personnel. Avant projet sommaire et détaillé Etude technique et Dossier d'exécution s de prédimentionnement des ouvrages ; - Spécifications techniques détaillées. - Etudes béton armé / plan de charpente – coffrage fondations ; - Etude électricité et plomberie Dossier de Consultation des Entreprises - Pièces administrative + dossier d'exécution Assistance au dépouillement ; Suivi et contrôle général des travaux - Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ; - Comptabilité de chantier - Réception des ouvrages.	
SATA AFRIQUE ex Afrique Archi	

MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE DU BENIN

AVENANT N°001

AU CONTRAT DE MARCHE N°1971 /MESRS/ MFE /DC/SP-C du 18-06-02

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LES ETUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES, LA SUPERVISION ET LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE SIX (06) RESIDENCES UNIVERSITAIRES A ABOMEY-CALAVI

ATTRIBUTAIRE : SATA- AFRIQUE (SARL)

Services- Agencement- Technologie-Aménagement
01BP 3610 Ouagadougou 01, Tél. :(226) 50 30 27 11 / Fax : (226) 50 30 27 12
E-mail : infos@satafrique.com

Date d'adjudication :
Date d'approbation : 14-12-09
Délai d'exécution : Trente (30) mois dont, six (06) mois pour les études et vingt quatre (24) mois pour le contrôle et la supervision des travaux

FINANCEMENT : **Banque Islamique de Développement**

Imputation Budget Nat :

4	4	3	4	6	0	4	7	4	6	3	0	0	6	2

MONTANT DU MARCHE : 0 FCFA

N° SIGFIP de la réservation de crédit :
Montant – Date :

AUTHENTIFICATION

AUTORISATION DE PROGRAMME		
Crédits de paiement	**Montant**	**Source de financemen**

Octobre 2009

REF 18	REALISATION DES ETUDES, DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX ET DE LA FOURNITURE D'EQUIPEMENNTS MEDICO-TECHNIQUES DU PROJET DE SOUTIEN AU SYSTEME SANITAIRE NATIONAL(P3SN) Travaux de construction de six (06) Centres de Triages (CTRI), la réhabilitation/extension du Centre de Santé Amélioré de Banco et de douze (12) Services d'imageries de douze (12) hôpitaux Préfectoraux	Ensemble des bâtiments RDC

Nom de la mission : Travaux de construction de six (06) Centres de Triages (CTRI), la réhabilitation/extension du Centre de Santé Amélioré de Banco et de douze (12) Services d'imageries de douze (12) hôpitaux Préfectoraux		**Pays : REPUBLIQUE DE GUINEE** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Urbanistes, Designers, Décorateurs, Ingénieurs, Dessinateurs-Projecteurs
Lieu : GUINEE		
Nom du client : Ministère de la Santé **Financement** : BUDGET NATIONAL **Coût du projet en F CFA : 7 896 906 312**		**Nombre d'employés ayant participé à la Mission : 15**
Adresse du client : Ministère de la Santé		
Date de démarrage Juillet 2020	**Date d'achèvement** Etude en cours	**Valeur approximative des services** **431 910 591 FCFA TTC**
Nom de partenaire : Néant		Nombre d'homme mois fournis par le partenaire : Néant

Descriptif du Projet

Le projet porte sur les travaux de rénovation et d'extension de certains ouvrages des centres urbain (CSU) et des centres de santé améliorés (CSA) ainsi que des hôpitaux préfectoraux pour les localités de Banko, de Karifomariah, de Baro, de Entafassa, de Kango, Télélagui, de Gueckedou, de Dinguiraye, de Kissidougou, de Dalaba, de Pita, de Mali, de Lelouma, de Koundara, de Telimélé, de Forecariah et Coyah. Il s'agit

- ❖ DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES CENTRES DE SANTE DES SITES SUIVANTS CI-DESSOUS :

KARIFOMARIAH

- TRAVAUX D'EXTENSION : UN BATIMENT UNITE DE TRIAGE EN RDC, UN BLOC DE TOILETTE, UN APPATAM
- TRAVAUX DE REHABILITATION ET EXTENSION D'UN BATIMENT DISPENSAIRE EN RDC

BARO : TRAVAUX D'EXTENSION : UN BATIMENT UNITE DE TRIAGE EN RDC,

ENTAFASSA : TRAVAUX D'EXTENSION : UN BATIMENT UNITE DE TRIAGE EN RDC,

KANGO :

- TRAVAUX D'EXTENSION : UN BATIMENT UNITE DE TRIAGE EN RDC,
- TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DISPENSAIRE EN RDC

TELELAGUI : TRAVAUX D'EXTENSION : UN BATIMENT UNITE DE TRIAGE EN RDC,

GUECKEDOU : TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

DINGUIRAYE : TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

DALABA : TRAVAUX D'EXTENSION ET REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

PITA : TRAVAUX D'EXTENSION ET REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

MALI : TRAVAUX D'EXTENSION ET REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

LELOUMA : TRAVAUX D'EXTENSION ET REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

KOUNDARA : TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

TELIMELE : TRAVAUX D'EXTENSION ET REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

FORECARIAH : TRAVAUX D'EXTENSION ET REHABILITATION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

COYAH : TRAVAUX D'EXTENSION D'UN BATIMENT IMAGERIE ET RADIOLOGIE EN RDC

AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : l'aménagement d'ensemble prend en compte les travaux de Voiries et Réseaux Divers, des travaux de démolition, de dépose et décapage

Descriptif des services à fournis par le personnel.

- ✓ Etudes Architecturales et techniques
- ✓ Dossier de Consultation des Entreprises
- ✓ Assistance au dépouillement

Suivi et contrôle général des travaux

- Surveillance des travaux de construction
- Comptabilité de chantier ;
- Procès-verbaux ;
- Réception des ouvrages et des équipements ;
- Rédaction de rapports mensuels
- Réception provisoire et définitive

SATA AFRIQUE

COSS 10/09/2020

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE LA SANTE

ADMINISTRATION ET CONTROLE DES GRANDS PROJETS (ACGP)

CONTRAT DE PRESTATION INTELLECTUELLE RELATIVE A LA SELECTION DE BUREAUX CHARGES DE LA REALISATION DES ETUDES, DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX ET DE LA FOURNITURE D'EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES DU PROJET DE SOUTIEN AU SYSTEME SANITAIRE NATIONAL (P3SN)

LOT 2 : Travaux de construction de six (6) Centres de Triages (CTRI), la réhabilitation/extension du Centre de Santé Amélioré de Banco et de douze (12) Service d'imageries de douze (12) hôpitaux Préfectoraux.

CONTRAT N° 2020/204/1/6/1/2/2/035

Titulaire: SATA AFRIQUE

Montant HT: 6 772 518 445 GNF/HT

Montant TTC: 7 998 344 284 GNF/TTC

Mode de passation : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC)

M.E.F IMMATRICULATION 14 SEP 2020 DNCMP

Délai d'exécution : Dix-huit (18) mois

Date d'approbation : .....

Financement : 100% Gouvernement Italien

N° d'immatriculation :.....

Date de Notification :.....

Juillet 2020

Marché

Services de Consultant

Rémunération forfaitaire au Temps Passé

Le présent marché intitulé : **sélection de Bureaux chargés de la réalisation des études, de la supervision des travaux et de la fourniture d'équipements médicotechniques ; LOT 2 : Travail de construction de six (6) Centres de Triages (CTRI), la réhabilitation/extension du Centre de Santé Amélioré de Banco et de douze (12) Service d'imageries, de douze (12) hôpitaux Préfectoraux**

Est passé entre :

l'Administration et Contrôle des Grands Projets « Client » agissant au nom et au compte du Gouvernement de la République de Guinée représenté par Monsieur **l'Administrateur Général des Grands Projets** ci-après appelé l'Autorité contractante d'une Part,

Et

La Société SATA AFRIQUE Sarl, inscrite au RCCM sous le N° BF OUA 2005 B 2936, sise au 435, rue 4-13, secteur 4, Arrondissement 1, Kamsonghin, 01 BP 3610 Ouagadougou 01 ; Burkina Faso; Tél. : +226 25 30 27 11 ; Fax : +226 25 30 27 12 ; E-mail : infos@satafrique.com **ci-après appelé « Consultant»** représenté par **Monsieur Souleymane ZERBO** agissant au nom et pour le compte de SATA AFRIQUE Sarl en sa qualité de représentant autorisé du consultant, d'autre part.

Attendu que

(a) L'Autorité contractante a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans le présent Marché ci-après intitulées les Services ») ;

(b) Le Consultant ayant démontré à l'Autorité contractante qu'il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources techniques et en personnel, a convenu de fournir les Services, conformément aux termes et conditions stipulés dans le présent Marché ;

(c) **Le Maître d'ouvrage, le Ministère de la Santé** a obtenu dans le cadre l'exécution de son budget,/ou a sollicité et obtenu du Gouvernement Italien des fonds **pour financer les Travaux du lot 2 de construction de six (6) Centres de Triages (CTRI), la réhabilitation/extension du Centre de Santé Amélioré de Banco et de douze (12) Service d'imageries, de douze (12) hôpitaux Préfectoraux et se propose** d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°.....

En conséquence, les Parties ont convenu de ce qui suit :

1. Les documents suivants, qui sont joints au présent document, seront considérés comme faisant partie intégrante du présent Marché :
   (a) Les Conditions générales du Marché
   (b) Les Conditions particulières du Marché ;
   (c) Les Annexes (Note : Si une annexe n'est pas utilisée, indiquer la mention « Non utilisée » au regard du titre de l'Annexe en question sur la liste ci-jointe).

0055 10/09/2020

Annexe A : Description des prestations
Annexe B : Obligations en matière de rapports
Annexe C : Personnel et sous – traitants
Annexe D : Ventilation du Prix du Marché
Annexe E : Services et installations fournis par l'Autorité contractante : Non utilisée
Annexe F : Formulaire de Garantie d'avance de démarrage.

2. Les droits et obligations du Maitre d'Ouvrage : le Ministère de la Santé et du Consultant sont ceux figurant au Marché ; en particulier :

(a) Le Consultant fournira les Prestations conformément aux stipulations du Marché ; et
(b) Le Maître d'Ouvrage effectuera les paiements au Consultant conformément aux stipulations du Marché.

Le présent contrat qui a pour objet : La **sélection de Bureaux chargés de la réalisation des études, de la supervision des travaux et de la fourniture d'équipements médicotechniques : LOT 2 : Travaux de construction de six (6) Centres de Triages (CTRI), la réhabilitation/extension du Centre de Santé Amélioré de Banco et de douze (12) Service d'imageries, de douze (12) hôpitaux Préfectoraux au compte du Projet de Soutien au Système Sanitaire National (P3SN) pour un montant de Six Milliards Sept Cent Soixante Douze Millions Cinq Cent Dix Huit Mille Quatre Cent Quarante Cinq Francs Guinéens Hors Taxes (6 772 518 445 GNF/HT) et d'un délai d'exécution de Dix-huit (18) mois ne sera définitif qu'après l'approbation du Ministre de l'Economie et des Finances.**

En foi de quoi, les parties au présent marché ont signé en leurs noms les jours et an ci-dessus

LE CONSULTANT

SAIA - ALIDOU
01 BP 3610 Ouagadougou 01
Tél.: +226 25 30 27 11
Fax: +226 25 30 27 12

Souleymane ZERBO

Vu

LE MINISTRE DE LA SANTE

Médecin Colonel Remy LAMAH
Grand Officier de l'Ordre National de Mérite de la République Française

ADMINISTRATION GENERALE DES GRANDS PROJETS (ACGP)

Mamadi CONDE

Vu et approuvé

LA MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Mamadi CAMARA

IMMATRICULATION
14 SEP 2020
DNCMP

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

N°2115 /MS/CAB/2021

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Conakry, le 21 SEPT 2021

Le Ministre

A

Madame la Coordinatrice
du Projet de Soutien au Système
Sanitaire National (P3SN).

Objet : Examen Rapport Avant Projet Sommaire du Bureau d'études SATA AFRIQUE (LOT N°02) Etudes et supervision des travaux de construction/réhabilitation/ Extension de six (06) centres de triage de CS et de douze (12) services d'imagerie médicale de douze (12) hôpitaux Préfectoraux

APPROBATION

Madame la Coordinatrice,

Suite à l'examen des documents de la version finale du rapport de l'Avant-projet Sommaire (APS) élaboré par le Bureau d'Etudes **SATA AFRIQUE** et en référence à votre courrier **N°: 120/UGPP3SN/MS/2021** du 13 Septembre 2021 : nous marquons notre approbation sur ledit rapport.

En vous souhaitant bonne réception, Madame la coordinatrice, veuillez recevoir mes respectueuses salutations.

P/ le Ministre PO
Le Secrétaire Général

Dr Sékou CONDE

REF 19	ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES ET DU SUIVI ET COORDINATION DES TRAVAUX de CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN BATIMENT PEDAGOGIQUE R+2 (SALLES DE COURS) A L'UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU	**Immeuble R+2 avec ouvrages annexes en RDC**



Nom du projet : **Etudes Architecturales et techniques et du suivi et coordination des travaux et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours) à l'université de Ouagadougou**		**Pays : BURKINA FASO** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs, contrôleurs de chantiers
Nom du client : Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur (MESS) /AGEM-D **Lieu** : OUAGADOUGOU		
Délai Etudes : 1 mois	**Suivi : 12 mois**	
Date de démarrage 2013	**Date d'achèvement** 2016	**Valeur approximative des services En FCFA : 120 millions**

Descriptif du Projet

Travaux de construction et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours) et ouvrages annexes à l'université de Ouagadougou. Le projet est composé de :

- Un bâtiment R+2 pour salle de cours
- Des bâtiments annexes en RDC
- Aménagements

Surface bâtie : 4 734,78 m2

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

Etat des lieux. ;

Avant-projet sommaire

Dossier d'exécution

- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente
- coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises

- Pièces administratives Dossier d'exécution

Suivi de chantier

- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Réception des ouvrages et équipements techniques
- Rapports mensuels

AGEM
Projects Management

ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION

* * * * * * * * *

Je soussigné Monsieur Jean Urbain KORSAGA, Manager Principal de AGEM-Développement, en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué pour le compte du Ministère des Enseignements Supérieur, de la Recherches Scientifique et de l'Innovation (MESRSI), certifie par la présente que le Bureau d'Etude **SATA AFRIQUE,** élisant domicile à Ouagadougou, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél. 25 30 27 11, a été chargée des missions d'études architecturales, technique et du suivi, contrôle et coordination des travaux **de construction et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours)** au profit de l'Université Joseph KI ZERBO de Ouagadougou.

Le Bureau d'Etude **SATA AFRIQUE** a accompli ses missions de suivi, contrôle et coordination des travaux dans les délais, conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et sans litige avec l'administration.

La réception provisoire a eu lieu en novembre 2016

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Ouagadougou, le 27 janvier 2017

Le Manager Principal

Jean Urbain KORSAGA

REF 23	CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) DE MANGA 300 LITS : Études architecturales, études techniques et supervision des travaux	Ensemble de bâtiments R+1 et RDC avec ouvrages annexes

Nom du projet :
Projet de Construction et d'équipement de Centre Hospitalier Régional (CHR) de MANGA

Pays : BURKINA FASO

Personnel spécialisé fourni
Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs

Lieu : Tenkodogo

Nom du client : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DU BURKINA FASO
Projet d'appui au Développement Sanitaire des Régions du Plateau Central et du Centre Sud (PADS-PCCS)
Financement : fonds Saoudien / Fonds Koweitien

Coût du projet en F CFA (construction + équipements) : 27 984 802 820 FCFA

Nombre d'employés ayant participé au projet

15

Adresse du client : MINISTERE DE LA SANTE DU BURKINA FASO
Tel : 00226 25 32 45 28

Nombres de mois de travail ; durée du projet
155

Date de démarrage	**Date d'achèvement**
Juillet 2017 (études)	Travaux en cours d'exécution

Valeur approximative des services en F CFA 251 247 613 FCFA

Nom de partenaire : ARCHI PLUS et DMSEC

Nombre d'homme mois fournis par le partenaire :

Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe)
- Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1
- Ousseni NAPON Architecte Coordinateur n°2

Descriptif du Projet
Projet de Construction et d'équipement de l'hôpital régional (CHR) de MANGA

- SERVICE DES ENTREES
- CONSULTATIONS EXTERNES
- CHAMBRE MORTUAIRE
- SERVICE DES URGENCES (hors salles d'opération d'urgence)
- SERVICE DES URGENCES (salles d'opération d'urgence)
- BLOC OPERATOIRE
- CENTRALE DE STERILISATION
- HOSPITALISATIONS CHIRURGIE (R+1)
- HOSPITALISATIONS MATERNITE (RDC)
- HOSPITALISATIONS PEDIATRIE (RDC)
- MATERNITE
- URGENCES PEDIATRIQUES
- PEDIATRIE
- NEONATOLOGIE
- LABORATOIRE ET BANQUE DE SANG
- PHARMACIE
- IMAGERIE MEDICALE
- LOCAUX FLUIDES
- LOCAUX TECHNIQUES
- INFORMATIQUE
- POSTES LATRINES (5 postes à la première phase)
- POSTES LATRINES (3 postes à la deuxième phase)
- BATIMENT ADMINISTRATIF
- ATELIER DE MAINTENANCE
- SERVICE D'OPHTALMOLOGIE-ORL
- HOSPITALISATION MEDECINE GENERALE (RDC)
- MALADIES INFECTUEUSES ET HOSPITALISATION
- CELULE D'ISOLEMENT
- TOTAL KINESITHERAPIE
- ORTHO PROTHESE
- SANTE MENTALE / ADMINISTRATION
- SANTE MENTALE / HOSPITALISATION
- SERVICE NUTRITION CREN
- CUISINE CHR
- BUANDERIE CHR
- BLOC STRUCTURE D'INTERFACE
- REANIMATION- GRAND BRULES
- HEMODIALYSE - NEPHROLOGIE
- CAFETERIA
- BOUTIQUES EXTERIEURES
- CUISINE ET BUANDERIE ACCOMPAGNANTS
- EXPOSITION CTO
- INFIRMERIE CTO
- DORTOIRS CTO
- LOGEMENT TECHNICIEN F4
- LOGEMENT TECHNICIEN F5
- LOGEMENT D'ASTREINTE
- LOGEMENT COLLECTIF
- BLOCS ATELIER CTO (03)
- GUERITE
- APPATAMES (04)
- HANGAR ACCOMPAGNANT
- HANGAR CHAMBRE MORTUAIRE

Surface bâtie : 17 210 m2

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

Programmation des infrastructures
Etat des lieux et études topographiques
Etudes géotechniques
Etude d'impact environnemental et social
Avant-projet sommaire
Avant-projet détaillé
Etudes techniques structures, lots techniques
Etudes biomédicale
Dossier d'exécution Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives ; - Dossier d'exécution

Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Réception des ouvrages
- Rapports mensuels;

MINISTERE DE LA SANTE
****
SECRETARIAT GENERAL
****
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DES STATISTIQUES SECTORIELLES
****
PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT
SANITAIRE DES REGIONS DU PLATEAU-
CENTRAL- ET DU CENTRE-SUD (PADS-PCCS)

BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Docteur François RAMDE**, Coordonnateur du Programme d'Appui au Développement Sanitaire des régions du Plateau Central et du Centre Sud **(PADS-PCCS)** , atteste que la société SATA AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 27 11, est chargée des missions d'études architecturales, des études techniques d'ingénieries, de l'étude des équipements biomédicaux et du suivi-contrôle des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Manga d'une capacité de 250 lits.

SATA Afrique a effectué les missions d'études architecturales et techniques dans les délais, conformément aux règles de l'art et sans litige avec l'administration.

Les études sont achevées, l'appel d'offre a été lancé et l'adjudication des entreprises pour les travaux est en cours.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Ouagadougou, le 11 février 2019

Le Coordonnateur

PADS/PCCS
Le Coordonnateur National
Dr François RAMDE
Chevalier de l'Ordre National

Projet d'Appui au Développement Sanitaire des régions du Plateau-Central et du Centre-Sud (PADS-PCCS
03 BP: 7018 Ouagadougou 03, Tél. : 25 37 40 81 Fax 25 37 40 75 Burkina Faso
E mail. Pads-pccs@fasonet.bf

REF 25	ETUDES D'ADAPTATION AUX SITES ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT, DES CENTRES HOSPITALIERS RÉGIONAUX (CHR) DE DÉDOUGOU ET DE FADA N'GOURMA	Ensemble de bâtiments R+1 et RDC avec ouvrages annexes

Nom du projet :
Projet de Construction et d'équipement des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de DÉDOUGOU ET DE FADA N'GOURMA
EXTENSION VERS CHUR EN COURS

Pays : BURKINA FASO

Personnel spécialisé fourni
Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs

Lieu : Tenkodogo

Nom du client : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DU BURKINA FASO
Projet de construction et Equipement de trois Centres Hospitaliers Régionaux (PCE-3CHR)
Financement : BUDGET NATIONAL

Coût du projet en F CFA (construction + équipements) : 27 984 802 820 FCFA

Nombre d'employés ayant participé au projet

20

Adresse du client : MINISTERE DE LA SANTE DU BURKINA FASO
Tel : 00226 25 32 45 28

Nombres de mois de travail ; durée du projet
250

Date de démarrage

Juin 2014 (études)

Date d'achèvement
Première et deuxième tranche de Dédougou achevée
Travaux de la troisième tranche en cours d'exécution

Valeur approximative des services en F CFA 549 113 000 FCFA

Nom de partenaire :

Nombre d'homme mois fournis par le partenaire :

Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe)
- Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1
- Jean SAWADOGO Architecte Coordinateur n°2

Descriptif du Projet
Projet de Construction et d'équipement de l'hôpital régional (CHR) de DÉDOUGOU ET DE FADA N'GOURMA

- SERVICE DES ENTREES
- CONSULTATIONS EXTERNES
- CHAMBRE MORTUAIRE
- SERVICE DES URGENCES (hors salles d'opération d'urgence)
- SERVICE DES URGENCES (salles d'opération d'urgence)
- BLOC OPERATOIRE
- CENTRALE DE STERILISATION
- HOSPITALISATIONS CHIRURGIE (R+1)
- HOSPITALISATIONS MATERNITE (RDC)
- HOSPITALISATIONS PEDIATRIE (RDC)
- MATERNITE
- URGENCES PEDIATRIQUES
- PEDIATRIE
- NEONATOLOGIE
- LABORATOIRE ET BANQUE DE SANG
- PHARMACIE
- IMAGERIE MEDICALE
- LOCAUX FLUIDES
- LOCAUX TECHNIQUES
- INFORMATIQUE
- POSTES LATRINES (5 postes à la première phase)
- POSTES LATRINES (3 postes à la deuxième phase)
- BATIMENT ADMINISTRATIF
- ATELIER DE MAINTENANCE
- SERVICE D'OPHTALMOLOGIE-ORL
- HOSPITALISATION MEDECINE GENERALE (RDC)
- MALADIES INFECTUEUSES ET HOSPITALISATION
- CELULE D'ISOLEMENT
- TOTAL KINESITHERAPIE
- ORTHO PROTHESE
- SANTE MENTALE / ADMINISTRATION
- SANTE MENTALE / HOSPITALISATION
- SERVICE NUTRITION CREN
- CUISINE CHR
- BUANDERIE CHR
- BLOC STRUCTURE D'INTERFACE
- REANIMATION- GRAND BRULES
- HEMODIALYSE - NEPHROLOGIE
- CAFETERIA
- BOUTIQUES EXTERIEURES
- CUISINE ET BUANDERIE ACCOMPAGNANTS
- EXPOSITION CTO
- INFIRMERIE CTO
- DORTOIRS CTO
- LOGEMENT TECHNICIEN F4
- LOGEMENT TECHNICIEN F5
- LOGEMENT D'ASTREINTE
- LOGEMENT COLLECTIF
- BLOCS ATELIER CTO (03)
- GUERITE
- APPATAMES (04)
- HANGAR ACCOMPAGNANT
- HANGAR CHAMBRE MORTUAIRE

	- AMPHITHEATRES - BLOCS PEDAGOGIQUES **Surface bâtie : 30 000m2**

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

Programmation des infrastructures
Etat des lieux et études topographiques
Etudes géotechniques
Etude d'impact environnemental et social
Avant-projet sommaire
Avant-projet détaillé
Etudes techniques structures, lots techniques
Etudes biomédicale
Dossier d'exécution Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations
- Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives ; - Dossier d'exécution

Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Réception des ouvrages
- Rapports mensuels;

MINISTERE DE LA SANTE
=-=-=-=-=
SECRETARIAT GENERAL
=-=-=-=-=
PROJET DE CONSTRUCTION ET
D'EQUIPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS
REGIONAUX DE DEDOUGOU, FADA
N'GOURMA ET GAOUA

BURKINA FASO
=-=-=-=-=
Unité-Progrès-Justice

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné **Monsieur Aboubacar SANOU**, Coordonnateur du Projet de construction et d'équipement des Centres Hospitaliers Régionaux de Dédougou, Fada N'gourma et Gaoua (PCE 3 CHR), atteste que la société SATA AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 27 11, a été chargée des missions suivantes : études architecturales, études techniques d'ingénieries, études des équipements biomédicaux et le suivi-contrôle des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dédougou d'une capacité de 300 lits.

La mission de SATA Afrique a également été étendue à la transformation du CHR en Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) conformément à la nouvelle politique de santé du gouvernement. SATA Afrique a effectué les missions des études dans les délais, conformément aux règles de l'art et sans litige avec l'administration.

Les travaux de construction sont en cours de réalisation.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Ouagadougou, le 11 février 2019

Le Coordonnateur

Aboubacar SANOU
Médaille d'honneur des collectivités locales
Chevalier de l'ordre de l'étalon

MINISTERE DE LA SANTE
=-=-=-=-=
SECRETARIAT GENERAL
=-=-=-=-=
PROJET DE CONSTRUCTION ET
D'EQUIPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS
REGIONAUX DE DEDOUGOU, FADA
N'GOURMA ET GAOUA

BURKINA FASO
=-=-=-=-=
Unité-Progrès-Justice

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Monsieur Aboubacar SANOU**, Coordonnateur du Projet de construction et d'équipement des Centres Hospitaliers Régionaux de Dédougou, Fada N'gourma et Gaoua (PCE 3 CHR), atteste que la société SATA AFRIQUE, 01 BP 3610 Ouagadougou 01, Tél : 25 30 27 11, a été chargée des missions suivantes : études architecturales, études techniques d'ingénieries, études des équipements biomédicaux et des travaux de construction du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada N'Gourma d'une capacité de 300 lits.

SATA Afrique a effectué les missions dans les délais, conformément aux règles de l'art et sans litige avec l'administration.

Les études sont achevées et les travaux en attente de démarrage.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Ouagadougou, le 11 février 2019

Le Coordonnateur

Aboubacar SANOU
Médaille d'honneur des collectivités locales
Chevalier de l'ordre de l'étalon

REF 28	PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA SOCIETE D'ASSURANCE SERENITY SA A ABIDJAN	IMMEUBLE 16 NIVEAUX



Nom du projet : Projet de construction du siège de SERENITY SA **Lieu** : à Abidjan Cote d'Ivoire	**Pays : Cote d'Ivoire** **Personnel spécialisé fourni :** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs, contrôleurs de chantiers
Nom du client : SERENITY ASSURANCE **Financement** : Fonds propres **Coût du projet en F CFA : 13 milliards**	**Nombre d'employés ayant participé au projet : 13**
Adresse du client : Tél : (00225) 20321652/53 Fax : (00225) 20 32 16 63	**Nombres de mois de travail, durée du projet : 24**
Date de démarrage Octobre 2015 — **Date d'achèvement** Etudes bouclés	**Valeur approximative des services : en F CFA 475 millions**
Nom du consultants associes/ partenaires éventuels : Néant	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants associés **: 0 mois**

Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe)
- Souleymane ZERBO Architecte Urbaniste Coordinateur n°1
- Jean SAWADOGO Architecte DENA Coordinateur n°2

Descriptif du Projet :
Construction du siège SERENITY SA
- Siège de SERENITY (Bâtiment de bureaux en R+11) avec Mezzanine , trois sous- sol et niveau technique
- Locaux techniques annexes (Guérites, local transformateur électrique, groupe électrogène, garage) ; Aménagements extérieurs (VRD, espace vert)

Description des services effectivement rendus par notre personnel.
Avant projet sommaire
Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ; - Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations - Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives Dossier d'exécution

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Monsieur Digbeu M. KIPRE,** Président Directeur Général de **SERENITY SA, Cote d'Ivoire**, atteste par la présente que le **Cabinet SATA AFRIQUE**, *élisant domicile à Ouagadougou, 01BP 3610 Ouagadougou 01- Tél : (+226) 25 30 27 11,* a été chargée d'une mission complète d'études architecturales et techniques, pour la construction et supervision d'un immeuble à 16 niveaux (RDC, R+11 avec mezzanine et trois niveaux de sous-sol et des ouvrages annexes) pour le compte de SERENITY SA à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Le Cabinet SATA AFRIQUE a accompli sa mission de la première phase des études architecturales et techniques conformément aux règles de l'art et sans litige avec nous.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le 18 septembre 2017

Monsieur Digbeu M. KIPRE
P D G de SERENITY

REF 29	PROJET DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA FILIALE DE LA BANQUE SAHELO SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BSIC) A ACCRA	IMMEUBLE 16 NIVEAUX





Nom du projet : Projet de construction du siège de la filiale de la Banque Sahelo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC GHANA LTD) **Lieu** : à Accra au Ghana	**Pays : Ghana** **Personnel spécialisé fourni :** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs, contrôleurs de chantiers
Nom du client : BSIC GHANA LTD **Financement** : Fonds propres **Coût du projet en F CFA : 15 milliards**	**Nombre d'employés ayant participé au projet : 13**
Adresse du client : 47 Kwame Nkrumah Avenue, Glico House, Adabraka, Accra P. O. Box CT 1732, Cantonments, Accra, Ghana Tel : +233(0)30-2222393, 2242861 +233(0)30-2223525, 2231215 Fax: +233(0)30-2234490 Email: bsicghana@bsic.com.gh Website: www.bsic.com.gh	**Nombres de mois de travail, durée du projet : 24**
Date de démarrage Octobre 2016 — **Date d'achèvement** Etudes bouclés	**Valeur approximative des services : en F CFA 600 millions**
Nom du consultants associes/ partenaires éventuels : Néant	Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les consultants associés : **0 mois**

Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe)

- Souleymane ZERBO Architecte Urbaniste Coordinateur n°1
- Jean SAWADOGO Architecte DENA Coordinateur n°2

Descriptif du Projet :

Construction du siège de la filiale de BSIC au Ghana

- Siège de BSIC GHANA (Bâtiment de bureaux en R+12) avec Mezzanine , deux sous- sol et niveau technique
- Locaux techniques annexes (Guérites, local transformateur électrique, groupe électrogène, garage) ; Aménagements extérieurs (VRD, espace vert)

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

Avant projet sommaire

Dossier d'exécution

- Plans d'exécution des ouvrages ; - Spécifications techniques détaillées ;
- Etude béton armé/plan de charpente – coffrage fondations - Etudes électricité et plomberie, VRD
- Etudes des équipements techniques et mobiliers

Dossier de Consultation des Entreprises

- Pièces administratives Dossier d'exécution

Sahel - Sahara Bank
BSIC (GH) LTD.
Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (Gh) Ltd.

CERTIFICATE OF COMPLETION

I, the undersigned, **Mr. AFFAMBI Mensan**,General Manager of Sahel-Sahara Bank for Investment and Commerce of Ghana(**BSIC-GHANA LTD**),hereby certify that **SATA AFRIQUE Office**, with an address for service at 01BP 3610 Ouagadougou 01-Burkina Faso, Tel: (+226) 25 30 27 11, has been entrusted with the missions of architectural and technical studies, supervision for the realization of the Headquarters of the Sahel-Sahara Bank for Investment and Commerce of Ghana (BSIC-GHANA LTD) in Accra, Ghana.

The building consists of two (02) twin towers of twelve (12) floors with mezzanine and two basement levels with ancillary works (technical rooms, checkpoints and parking).

SATA AFRIQUE Office has carried out its architectural and technical studies according to the rules of Art and without dispute with us.

In witness whereof, the present certificate is issued to serve and to assert their right.

Accra, September 19, 2017

Mr. AFFAMBI Mensan
General Manager

Head Office: 47 Kwame Nkrumah Avenue, Glico House, Adabraka, Accra
P. O. Box CT 1732, Cantonments, Accra, Ghana Tel: +233(0)30-2222393, 2242861 +233(0)30-2223525, 2231215
Fax: +233(0)30-2234490 Email: bsicghana@bsic.com.gh Website: www.bsic.com.gh

Directors: Mohamed Shalbeik *(Chairman)* ▪ Affambi Adeboke Mensan ▪ Felix Gyekye ▪ Mohamed Abushawashi
Mohamed Guesha ▪ Abdul Hakim Edawadi ▪ Mehdi Elaougazi

REF 31	TRAVAUX DE DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES IMMEUBLES DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE ZINDER





Nom du projet : **TRAVAUX DE DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES IMMEUBLES DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE ZINDER**	**Pays : Niamey-NIAMEY** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs
Lieu : Niamey	
Nom du client : Banque Centrale des Etat de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) **Financement** : fonds propre **Coût du projet en F CFA** 2 830 265 420 FCFA	**Nombre d'employés ayant participé au projet** 13
Adresse du client : Adresse : BCEAO NIGER Rue NB1, Avenue Abdoulaye FADIGA - BP 487	**Nombres de mois de travail ; durée du projet** 18
Date de démarrage 12/2018 — **Date d'achèvement** Travaux en cours d'exécution	**Valeur approximative des services en F CFA 459 240 618 FCFA**
Nom de partenaire : BATE INTERNATIONAL	Nombre d'homme mois fournis par le partenaire : 7
Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe) - Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1 - SOULEY AAMOU Architecte Coordinateur n°2	
Descriptif du Projet **Travaux de de réhabilitation et d'extension des immeubles de l'agence auxiliaire de ZINDER** **Surface bâtie : 4 037m2**	-
Description des services effectivement rendus par notre personnel. Programmation des infrastructures Etat des lieux et Diagnostics Avant-projet sommaire Avant-projet détaillé Etudes techniques structures, lots techniques Dossier d'exécution Dossier d'exécution - Plans d'exécution des ouvrages ; - Spécifications techniques détaillées ; Dossier de Consultation des Entreprises - Pièces administratives ; - Dossier d'exécution Suivi de chantier - Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ; - Comptabilité de chantier (attachements et décomptes) - Réception des ouvrages - Rapports mensuels;	

BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Direction Nationale pour le Niger

ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION

Objet : Travaux de mission d'études architecturales, techniques et d'assistance

Je soussigné Maman Laouane KARIM, Directeur National de la BCEAO pour le Niger, atteste que le Groupement "BATE International-SATA AFRIQUE", représenté par M.Adamou SOULEY agissant en qualité de Mandataire et élisant domicile en ses bureaux sis Rue 478 Cité SONITEL BP. 177 Niamey, inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RCCM-NI-NIM/20016/B/1599/Niamey du 15/11/2006, a exécuté des missions d'études architecturales, techniques et d'assistance au choix des entreprises dans le cadre du projet de réhabilitation et d'extension des immeubles de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Zinder.

Les prestations ont été faites suivant les règles de l'art et les travaux sont en cours d'exécution.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Niamey, le 08 avril 2020

Par délégation du Gouverneur
Le Directeur National
Le Directeur National
Maman Laouane KARIM

Rue de l'Uranium 8001 Niamey Plateau
BP 487 – Niamey - Niger

Tel (227) 20 72 24 91-92-93 / Fax (227) 20 73 47 43
courrier.hdn@bceao.int-www.bceao.int

REF 32	TRAVAUX DE DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES IMMEUBLES DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE MARADI	Ensemble de bâtiments R+2 avec RDC





Nom du projet : **TRAVAUX DE DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DES IMMEUBLES DE L'AGENCE AUXILIAIRE DE MARADI**	**Pays : Niamey-NIAMEY** **Personnel spécialisé fourni** Architectes, Ingénieurs, Métreurs, Dessinateurs
Lieu : Niamey	
Nom du client : Banque Centrale des Etat de l'Afrique de l'ouest (BCAO) **Financement** : fonds propre **Coût du projet en F CFA** 2 650 260 421 FCFA	**Nombre d'employés ayant participé au projet** **13**
Adresse du client : BCEAO NIGER Rue NB1, Avenue Abdoulaye FADIGA - BP 487y Niger	**Nombres de mois de travail ; durée du projet** 18
Date de démarrage 02/2018 — **Date d'achèvement** Travaux en cours d'exécution	**Valeur approximative des services en F CFA 451 247 613 FCFA**
Nom de partenaire : BATE INTERNATIONAL	Nombre d'homme mois fournis par le partenaire : 7
Nom et fonction des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe) - Souleymane ZERBO Architecte Coordinateur n°1 - SOULEY AAMOU Architecte Coordinateur n°2	
Descriptif du Projet **Travaux de de réhabilitation et d'extension des immeubles de l'agence auxiliaire de Maradi** **Surface bâtie :4 566, 95m2**	-

Description des services effectivement rendus par notre personnel.

Programmation des infrastructures
Etat des lieux et Diagnostics
Avant-projet sommaire
Avant-projet détaillé
Etudes techniques structures, lots techniques
Dossier d'exécution Dossier d'exécution
- Plans d'exécution des ouvrages ;
- Spécifications techniques détaillées ;

Dossier de Consultation des Entreprises
- Pièces administratives ; - Dossier d'exécution

Suivi de chantier
- Rendez-vous hebdomadaires de chantier avec procès-verbaux ;
- Comptabilité de chantier (attachements et décomptes)
- Réception des ouvrages
- Rapports mensuels;

ATTESTATION DE BONNE FIN D'EXECUTION

Objet : Travaux de mission d'études architecturales, techniques et d'assistance

Je soussigné Maman Laouane KARIM, Directeur National de la BCEAO pour le Niger, atteste que le Groupement "BATE International-SATA AFRIQUE", représenté par M.Adamou SOULEY agissant en qualité de Mandataire et élisant domicile en ses bureaux sis Rue 478 Cité SONITEL BP. 177 Niamey, inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RCCM-NI-NIM/20016/B/1599/Niamey du 15/11/2006, a exécuté des missions d'études architecturales, techniques et d'assistance au choix des entreprises dans le cadre du projet de réhabilitation et d'extension des immeubles de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Maradi.

Les prestations ont été faites suivant les règles de l'art et les travaux sont en cours d'exécution.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Niamey, le 08 avril 2020

Par délégation du Gouverneur
Le Directeur National,

Le Directeur National

Maman Laouane KARIM

Rue de l'Uranium 8001 Niamey Plateau
BP 487 – Niamey - Niger

Tel. (227) 20 72 24 91-92-93 / Fax. (227) 20 73 47 43
courrier.hdn@bceao.int-www.bceao.int

Nom de la Mission : **Mission d'études architecturales et techniques, de suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence à base 4 de jeunes filles avec internats dans les localités de SAN PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE**	**Valeur approximative des services :** **893 496 000 FCFA TTC**
Pays : Côte d'Ivoire **Ville** : San-Pédro, Daloa, Odienné	**Durée des Travaux** : 40 Mois
Nom du client : Ministère de l'Education Technique et de la Formation Professionnelle / Unité de Gestion du Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire en Côte d'Ivoire	**Nombre d'homme-mois :** 680 hommes-mois
Adresse : Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux 7ème tranche/ ilot 227, lot N°2684 **Tél.** (225) 22 52 77 60 **E-mail :** ugp.pcelfi3@gmail.com	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat** : 893 496 000 FCFA TTC
Date de démarrage : 2019 **Date d'achèvement :** En cours Phase 1 et 2 : Achevée / Phase 3 : En cours	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les partenaires :** 8 Hommes mois
Nom du/des Parténaires éventuel(s) : TRIUMPHUS / BANCA ENGINEERING	**Nom et Fonction des principaux responsables (Chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** 01 Architecte 01 Ingénieur spécialiste en structure 01 Ingénieur spécialiste en électricité courants forts et courants faibles 01 Spécialiste en VRD 01 Ingénieur spécialiste fluides (climatisation, plomberie) 01 Ingénieur spécialiste en Réseau Informatique et Télécommunication 01 Economiste de la construction ou Métreur 01 Expert en science de l'environnement 03 Ingénieurs des travaux publics, chefs de mission 06 Surveillants des travaux (2 par site) **Nombre total : 17**

Descriptif du projet :

Le projet consiste à la réalisation des études architecturales et techniques, de suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence à base 4 de jeunes filles avec internats dans les localités de SAN PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE.

Caractéristique du projet

Le projet comprend les travaux de construction :

- 01 bâtiment administratif;
- 28 salles de classe (de la 6ème à la terminale), avec un effectif total de 1120 élèves, soit un ratio de 40 élèves par classe;
- 03 salles spécialisées pour le premier cycle;
- 03 salles spécialisées pour le second cycle;

- 02 laboratoires de langues;
- 02 salles d'apprentissage des arts **(musique** et art plastiques);
- 02 salles informatiques connectées à internet par wifi;
- 01 amphithéâtre 200 places;
- 01 infirmerie;
- 01 bibliothèque multimédia;
- 01 internat d'une capacité de 1000 lits;
- 01 réfectoire avec cuisine alternante;
- 01 buanderie;
- 01 piscine;
- 02 vestiaires;
- Des blocs sanitaires;
- Des installations sportives
- Des logements pour le personnel administratif;
- Des logements pour le personnel enseignant.

Cette mission d'études, suivi et contrôle des travaux comprendra les tâches suivantes :

- **Phase 1: Etudes architecturales et techniques;**
  - Etudes d'esquisse (ESQ)
  - Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS) et Permis de construire
  - Etudes d'Avant-Projet Définitif (APD)
  - Etudes de projet- Dossier de Consultation des Entreprises (PRO-DCE)
  - Elaboration des pieces écrites du dossier d'appel d'offres (DTAO)

- **Phase 2: Assistance Pour La Passation Des Contrats De Travaux**
  - Dépouillement des offres;
  - Vérification de leur conformité avec le projet ;
  - Analyse comparative technique et financière détaillée des offres;
  - Etablissement du rapport technique et financier ;
  - Proposition des soumissionnaires qui pourraient être retenus;
  - Mise au point des pièces constitutives du marché en vue de la signature des contrats

Phase 3: Suivi et contrôle des travaux

- Suivi quotidien de l'exécution des travaux;
- Contrôle qualitatif et quantitatif des réalisations en fonction des dispositions et spécifications prévues par le marché;
- Réalisation d'essais contradictoires pour attester de la qualité des réalisations;
- L'organisation et l'animation des réunions hebdomadaires et mensuelles de chantier, et dont les procès-verbaux seront largement diffusés;
- Tenue à jour des journaux de chantier, cahier de réunions et cahier des attachements journaliers;
- Préparation des situations et minutes pour l'élaboration des décomptes mensuels et définitifs,;
- Dressage des décomptes;
- Élaboration des rapports mensuels et trimestriels à l'attention de l'unité de gestion;
- Préparation des réceptions provisoire et définitive;
- L'élaboration du rapport de fin d'activités à la fin de la mission;
- L'élaboration des plans de récolement.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline - Travail

Projet de Construction et d'Equipement de
six (06) Lycées de Jeunes Filles
avec Internats
PCELFI

Abidjan, le 02 FEV. 2021

N/Réf. : N°-0127/2021/MENET-FP/PCELFI/DY/IGC

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, **Monsieur Yacouba DAGNOGO,** Coordonnateur du **P**rojet de **P**romotion de l'**A**ccès des **J**eunes **F**illes à l'**E**ducation **S**econdaire (**PPAJFES**), représentant le Maître d'Ouvrage, Abidjan Cocody- II Plateaux 7ème Tranche – îlot n° 234-lot n° 2814, tel : +225 22 42 71 45. Atteste par la présente, que le **Groupement TRIUMPHUS/BANCA ENGINEERING/SIC**, Représenté par Monsieur **YOH SONEZERE MATHIAS**, Gérant du Bureau d'Etudes SON INGENIERIE CONSEILS (SIC) et Représentant le Chef de File **TRIUMPHUS,** 04 BP 709 Abidjan 04, Tél :+225 22 50 15 59, est titulaire du contrat N°2019-0-1-0300/02-22 du 10 Septembre 2019, relatif à la **mission d'études architecturales et techniques, de suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités de DALOA, de SAN PEDRO et d'ODIENNE : LOT 2.**

Le programme architectural de construction du projet se compose comme suit :

- 01 bâtiment administratif ;
- 28 salles de classe (de la 6ème à la Terminale), avec un effectif total de 1120 élèves, soit un ratio de 40 élèves par classe ;
- 03 salles spécialisées pour le premier cycle ;
- 03 salles spécialisées pour le second cycle ;
- 02 laboratoires de langues ;
- 02 salles d'apprentissage des arts (musique et art plastiques) ;
- 02 salles informatiques connectées à internet par wifi ;
- 01 Amphithéâtre 200 places ;
- 01 infirmerie ;
- 01 bibliothèque multimédia ;
- 01 internat d'une capacité de 1000 lits ;
- 01 réfectoire avec cuisine attenante ;
- 01 buanderie ;
- 01 piscine ;
- 02 vestiaires ;
- Des blocs sanitaires ;
- Des salles de jeux ;
- Des installations sportives ;
- Des logements pour le personnel administratif ;
- Des logements pour le personnel enseignant.

Le **Groupement TRIUMPHUS/BANCA ENGINEERING/SIC** a accompli ses missions de la **phase I : Etudes architecturales et Techniques et de la phase II : Assistance pour la Passation des Marchés** conformément aux Clauses du cahier de charge du contrat et aux règles de l'art sans litige.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le 02 février 2021

DAGNOGO Yacouba

PPAJFES
Le Coordonnateur

Cocody, II Plateaux 7ème tranche lot 2814, ilot 234
28 BP 966 ABIDJAN 28 / Tél: (225) 22 42 71 45 / E-mail: ugp.pcelfi3@gmail.com

SIGMAP

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

Ministère : MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Point Focal : POINT FOCAL MIN. EDUCATION NATIONALE : DF22001

Autorité contractante : PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES) - BID

Maître d'oeuvre :

Type structure : ETAT

Numéro marché : 2019-0-1-0300/02-22

Objet : **MISSION D'ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUES, DE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 03 LYCEES D'EXELLENCE A BASE 4 DE JEUNES FILLES A SAN PEDRO, DALOA ET ODIENNE**

Type de marché: PRESTATIONS - PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Appel d'offre ouvert N° 19/53305 **ouvert le** 07/09/[illegible] **jugé le**

Appel d'offre restreint N°

Gré à gré autorisé par lettre N°

ORIGINAL

Titulaire : NGENIERIE-CONSEILS 2390 COCODY ANGRE CHATEAU - ABIDJAN (VILLE) 04					
Montant HTVA :	757 200 000	TVA :	18%	Montant TTC :	893 496 000
Cautionnement définitif :				Délai d'exécution :	1200 Jours
Imputation budgétaire :	2110				
Domiciliation bancaire:				N° de compte:	
Compte contribuable :	1525520N				

Financements	Trésor(CI)	Dons	Emprunts
	136 296 000	0	757 200 000

Bailleur(s)	
Trésor	136 296 000
Banque Islamique de Développement (BID)	757 200 000

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP année	2019	28 080 000	0	156 000 000
Ordonnancement prévu sur CP année	2020	16 711 200	0	92 840 000
Ordonnancement prévu sur CP année	2021	91 504 800	0	508 360 000

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1° - Soumission
2° - Cahier des charges tel que soumis aux candidats lors de la consultation
- Cahier des Clauses et Conditions Administratives Générales (CCAG)
- Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier de Clauses Techniques Générales (CCTG)
- Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

3° - Le bordereau des prix unitaires ou Le descriptif
4° - Le devis quantitatif et estimatif (facultatif) Décomposition du prix global et forfaitaire (facultatif)

Personne chargée du suivi du marché : .....tel:.....

SIGMAP

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

ATTESTATION DE RESERVATION DE CREDITS

Numéro marché : 2019-0-1-0300/02-22

Ministère : MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Point Focal : PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES) - BID

Autorité contractante : POINT FOCAL MIN. EDUCATION NATIONALE : DF22001

Objet : MISSION D'ETUDES ARCHITECTURALE ET TECHNIQUES, DE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 03 LYCEES D'EXELLENCE A BASE DE JEUNES FILLES A SAN PEDRO, DALOA ET ODIENNE

Titulaire : NGENIERIE-CONSEILS 2390 COCODY ANGRE CHATEAU ABIDJAN (VILLE) 04

Compte contribuable : 1525520N

Montant du marché : 893 496 000 F T.T.C.

Délai d'exécution : 1200 Jours

Imputation budgétaire : 2110

ORIGINAL

SITUATION DE LA LIGNE

	Trésor(CI)	Dons	Emprunts	Total
Dotation	206 778 677	0	1 456 224 540	1 663 003 217
Disponible	178 698 677	0	1 300 224 540	1 478 923 217

ECHEANCIER

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Financements		136 296 000	0	757 200 000
Ordonnancement	2019	28 080 000	0	156 000 000

Date de réservation de crédits: 02 Septembre 2019

AUTORITE CONTRACTANTE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Unité de Gestion du Projet (UGP)

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES)

Maître d'œuvre : **Unité de Gestion du Projet (UGP)**

CONTRAT N°.....

N° du contrat résilié donnant droit à ce contrat : NEANT

OBJET : Mission d'études architecturales et techniques, de suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités de SAN PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE

TYPE DE MARCHE : CONTRAT AU TEMPS PASSE
PASSE PAR SELECTION BASEE SUR LA QUALITE ET LE COÛT (SBDC) SUR LISTE RESTREINTE
DP N° RSP52/2018/DMP
OFFRES TECHNIQUES : Date d'ouverture : 07 septembre 2018 - Date de jugement : 24 septembre 2018
OFFRES FINANCIERES : Date d'ouverture : 31 janvier 2019 - Date de jugement : 11 février 2019

Titulaire: **GROUPEMENT TRIUMPHUS / BANCA ENGINEERING / SON INGENIERIE CONSEILS (SIC) - 04 BP 709 Abidjan 04 – Tel : (+225) 22 50 15 59**			
Montant en FCFA : **H TVA : 757 200 000**	**TVA 18 % : 136 296 000**		**TTC : 893 496 000**
Registre de Commerce : CI-ABJ-2015-B-12 810			Compte Contribuable : 1525520 N
Compte Bancaire : **CI93 CI106 01001 008800200102 25 – AFRILAND FIRST BANK CI**			
Avance de démarrage (20%) : **Etudes : 36 816 000 F CFA** – **Suivi et Contrôle : 141 883 200 F CFA**			
Imputation Budgétaire : **432 9604 01 2110**			Délai d'exécution : **40 MOIS**
Sources de Financement	**Trésor (CI) TVA 18 %)**	**Dons**	**Emprunts (100% HT)**
Banque Islamique de Développement (BID)	**0**	**0**	**757 200 000 F CFA**
Trésor	**136 296 000 F CFA**	**0**	**0**

Engagement couvrant les périodes suivantes	**Trésor**	**Dons**	**Emprunts**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2019	**28 080 000 F CFA**		**156 000 000 F CFA**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2020	**16 711 200 F CFA**		**92 840 000 F CFA**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2021	**91 504 800 F CFA**		**508 360 000 F CFA**

PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

1 - Le Contrat
2 - Les Conditions Générales du Contrat
3 - Les Conditions Particulières du Contrat
4 - ANNEXES :
Annexe A : Les termes de référence
Annexe B : La note méthodologique du consultant
Annexe C : Le Personnel clé.
Annexe D : Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports
Annexe E : Le Planning d'exécution
Annexe F : Ventilation des prix du Contrat
Annexe G : Avis de non objection de la BID
Annexe H : Le Procès-verbal de négociations
Annexe I : Formulaire de Garantie de remboursement de l'Avance

Responsable du contrat pour le Projet	**M. DAGNOGO Yacouba, Coordonnateur** Tél. (225) 22 52 77 60

AUTORITE CONTRACTANTE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Unité de Gestion du Projet (UGP)

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

PROJET DE PROMOTION DE L'ACCES DES JEUNES FILLES A L'EDUCATION SECONDAIRE (PPAJFES)

Maître d'œuvre : **Unité de Gestion du Projet (UGP)**

CONTRAT N°.....

N° du contrat résilié donnant droit à ce contrat : NEANT

OBJET : Mission d'études architecturales et techniques, de suivi et de contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités de SAN PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE

TYPE DE MARCHE : CONTRAT AU TEMPS PASSE
PASSE PAR SELECTION **BASEE SUR LA QUALITE ET LE COÛT (SBDC) SUR LISTE RESTREINTE**
DP N° RSP52/2018/DMP

OFFRES TECHNIQUES : Date d'ouverture : 07 septembre 2018 - Date de jugement : 24 septembre 2018
OFFRES FINANCIERES : Date d'ouverture : 31 janvier 2019 - Date de jugement : 11 février 2019

Titulaire: GROUPEMENT TRIUMPHUS / BANCA ENGINEERING / SON INGENIERIE CONSEILS (SIC) - 04 BP 709 Abidjan 04 – Tel : (+225) 22 50 15 59			
Montant en FCFA : **H TVA : 757 200 000**	**TVA 18 % : 136 296 000**		**TTC : 893 496 000**
Registre de Commerce : CI-ABJ-2015-B-12 810			Compte Contribuable : 1525520 N
Compte Bancaire : **CI93 CI106 01001 008300200102 25 – AFRILAND FIRST BANK CI**			
Avance de démarrage (20%) : **Etudes : 36 816 000 F CFA** – **Suivi et Contrôle : 141 883 200 F CFA**			
Imputation Budgétaire : **432 9604 01 2110**			Délai d'exécution : **40 mois**
Sources de Financement	**Trésor (CI) (TVA 18 %)**	**Dons**	**Emprunts (100% HT)**
Banque Islamique de Développement (BID)	0	0	757 200 000 F CFA
Trésor	136 296 000 F CFA	0	0

Engagement couvrant les périodes suivantes	**Trésor**	**Dons**	**Emprunts**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2019	23 080 000 F CFA		156 000 000 F CFA
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2020	16 711 200 F CFA		92 840 000 F CFA
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2021	91 504 800 F CFA		508 360 000 F CFA

PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

1 - Le Contrat
2 - Les Conditions Générales du Contrat
3 - Les Conditions Particulières du Contrat
4 - ANNEXES :
Annexe A : Les termes de référence
Annexe B : La note méthodologique du consultant
Annexe C : Le Personnel clé.
Annexe D : Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports
Annexe E : Le Planning d'exécution
Annexe F : Ventilation des prix du Contrat
Annexe G : Avis de non objection de la BID
Annexe H : Le Procès-verbal de négociations
Annexe I : Formulaire de Garantie de remboursement de l'Avance

Responsable du contrat pour le Projet	**M. DAGNOGO Yacouba, Coordonnateur** Tél. (225) 22 52 77 60

Banque Islamique de Développement

Pays : République de Côte d'Ivoire

Nom du projet : **Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES)**

Financement N° : N°2IVC0043 & 2IVC0044

Services de Consultant

Emis le 1er Août 2019

Table des matières

I. Modèle de Contrat 6

II. Conditions Générales du Contrat 10

A. Dispositions Générales 11

Définitions 11
Relations entre les Parties 13
Droit applicable au Contrat 13
Langue 13
Titres 13
Notifications 13
Lieux 13
Autorité du membre responsable 13
Représentants habilités 13
Corruption et pratiques frauduleuses 14

B. Commencement, Exécution, Modification et résiliation du Contrat 14

Entrée en vigueur du Contrat 14
Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en vigueur 14
Commencement des Services 14
Achèvement du Contrat 14
Contrat formant un tout 14
Force Majeure 15
Suspension 16
Résiliation 16

C. Obligations du Consultant 19

Dispositions générales 19
Conflits d'intérêts 20
Obligation de réserve 21
Responsabilité du Consultant 21
Assurance à la charge du Consultant 21
Comptabilité, inspection et audits 21
Obligations en matière de rapports 22
Droits de propriété du Client sur les rapports et archives 22
Equipements, véhicules et fournitures 22

D. Personnel du Consultant et Sous-traitants 23

Description des Personnels clé 23
Remplacement des Personnels clé 23
Approbation de Personnel clé supplémentaire 24
Retrait de Personnel ou de Sous-traitant 25
Remplacement/retrait de Personnel – conséquences sur les paiements 25
Heures ouvrables, heures supplémentaires, congés, etc. 25

E. Obligations du Client 26
Assistance et exonérations 26
Accès au site du Projet 26
Modification du Droit applicable concernant les impôts et taxes 27
Services, Installations et propriétés du Client 27
Personnel de contrepartie 27
Obligation de paiements 28
F. Paiements versés au Consultant 28
Montant plafond 28
Rémunération et Dépenses remboursables 28
Impôts et taxes 29
Monnaie de paiement 29
Modalités de facturation et de paiement 29
Pénalité pour retard de paiements 30
G. Equité et Bonne foi 31
Bonne foi 31
H. Règlement des différends 31
Règlement amiable 31
Règlement des différends 31
I. Eligibilité 31
Eligibilité 31
Annexe 1: Politiques de la Banque – Corruption et pratiques frauduleuses 32
III. Conditions Particulières du Contrat 35
IV. Annexes 44
Annexe A – Termes de Référence 46
Annexe B – Personnel clé 48
Annexe C – Estimations du coût de la rémunération 52
Annexe D – Estimations de coûts pour les dépenses remboursables 52
Annexe E. – Formulaire de garantie de remboursement de l'Avance 55

CONTRAT DE SERVICES DE CONSULTANT

Rémunérés au temps passé

Titre du Projet : Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES)

Financement N°2IVC0043 & 2IVC0044

Contrat N°._____

entre

Le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP) représenté par l'Unité de Gestion du Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES)

et

GROUPEMENT TRIUMPHUS / BANCA ENGINEERING / SON INGENIERIE CONSEILS (SIC)

Date : 1er Août 2019

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES)

Accords de Prêt BID Ijarah N°2IVC-0043 & Istisna'a N°2IVC-0044 du 17 avril 2016
Accord de Prêt OFID N°1705P du 22 février 2016

GESTION DU PROJET

MISSION D'ÉTUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES, DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) LYCÉES D'EXCELLENCE A BASE 4 DE JEUNES FILLES AVEC INTERNAT DANS LES LOCALITÉS : SAN PEDRO, DALOA et ODIENNE

I. LE CONTRAT

Unité de Gestion du Projet
Abidjan, Cocody - II Plateaux 7ème Tranche ; ilot n° 227 ; lot n° 2684
Tél. (225) 22 52 77 60

Le présent CONTRAT (ci-après désigné le "Contrat") est passé le.....,

Entre,

d'une part,

Le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP) représenté par l'Unité de Gestion du Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES) (ci-après dénommé le "Client")

Et,

d'autre part,

Le Groupement de Bureaux d'Etudes suivant :

Nom ou Raison sociale : TRIUMPHUS ;
Siège social : **Lot 1755 « g » Fidjrossè Jacquot Cotonou, République du Benin**
03 BP 2388 Jéricho, Tél : (+229) 97 60 11 03 - E-mail : sotriumphus@yahoo.fr;
Registre de Commerce : RCCM RB/COT/06 B 63 ;
Forme juridique : SARL :
Compte Contribuable : 3200800382718 .
Dirigé par Monsieur SOGLO Narcisse Justin. Gérant

Nom ou Raison sociale : **BANCA ENGINEERING;**
Siège social : **Carré 3100 "J" Agata - Cotonou, République du Benin**
Tél : (+229) 21 03 24 36 / 97 38 56 21- E-mail : banca_benin@yahoo.fr
Registre de Commerce : RCCM RB/COT/08 B 3616;
Forme juridique : SARL;
Compte Contribuable : 3200800591910;
Dirigé par Monsieur ACCROMBESSY Franck, Gérant

Nom ou Raison sociale : **SON INGENIERIE CONSEILS (SIC);**
Siège social : **Angré 7ième Tranche, Abidjan - Côte d'Ivoire**
04 BP 709 Abidjan 04, Tél : (+225) 22 50 15 59 / 68 22 22 22 / 07 08 08 59
Fax :(+225) 22 50 15 59 - E-mail : son.ingenierieconseils@gmail.com;
Registre de Commerce : CI-ABJ-2015-B-12 810 ;
Forme juridique : SARL Uni-personnelle;
Compte Contribuable : 1525520 N ;
Compte Bancaire : CI158 01204 261102078020 76 - DIAMOND BANK;
Dirigé par Monsieur YOH Sonézéré Mathias, Gérant

(ci-après appelé le "Consultant").

ATTENDU QUE

(a) le Client a demandé au Consultant de fournir certains services de consultant tels que définis dans le présent Contrat (ci-après dénommés les "Services") ;

(b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources humaines et techniques, a accepté de fournir les Services selon les termes et les conditions stipulés dans le présent Contrat ;

(c) le Client a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (ci-après dénommée la "Banque") en vue de contribuer au financement du coût des Services et se propose d'utiliser une partie de ce financement pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que (i) les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'accord de financement.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés comme faisant partie intégrante du Contrat :

(a) Les Conditions Générales du Contrat (y compris l'Annexe I "Politiques de la Banque – Corruption et Pratiques frauduleuses) :

(b) Les Conditions Particulières du Contrat :

(c) Les Annexes :

Annexe A	: Termes de référence
Annexe B	: Note méthodologique du Consultant
Annexe C	: Personnel clé
Annexe D	: Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports
Annexe E	: Planning d'exécution
Annexe F	: Ventilation des prix du Contrat
Annexe G	: Avis de non objection de la BID
Annexe H	: Procès-verbal de négociations
Annexe I	: Formulaire de Garantie de remboursement de l'Avance

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation : les Conditions particulières du Contrat ; les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe A ; l'Annexe B ; l'Annexe C ; l'Annexe D ; l'Annexe E ; l'Annexe F ; l'Annexe G ; l'Annexe H ; l'Annexe I. Toute référence au présent Contrat comprendra, lorsque le contexte le permet, la référence à ses Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat ; en particulier :

(a) le Consultant fournira les Services conformément aux dispositions du Contrat ; et

(b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectifs les jours et an ci-dessus.

Pour et au nom du GROUPEMENT TRIUMPHUS / BANCA ENGINEERING / SIC, YOH Sonézéré Mathias, Gérant du Bureau d'Etudes SON INGENIERIE CONSEILS (SIC) et Représentant du Chef de File, TRIUMPHUS. Nom : YOH Sonezere Mathias Fonction : Gerant de SIC Signature : Date : 14 Aout 20	**Pour et au nom du Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES), représenté par DAGNOGO Yacouba, Coordonnateur du Projet.** Nom : DAGNOGO YACOUBA Fonction : Coordonnateur Signature : Date : 14/08/19

POUR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Nom :
Fonction :
Signature :
Date :

Kandia CAMARA

27 AOUT 2019

POUR L'AUTORITE APPROBATRICE

Nom :
Fonction :
Signature :
Date : 10 SEPT 2019

Moussa SANOGO

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline - Travail

UGP
PCELFI
PAJFES
AAFES

Projet de Construction et d'Equipement de six (06) Lycées de Jeunes Filles avec Internat
PCELFI

MARCHE N° : 2019-0-1-0300/02-22 du 10 septembre 2019

TITULAIRE : GROUPEMENT TRIUMPHUS / BANCA ENGINEERING / SON INGENIERIE CONSEILS (SIC)

OBJET : Mission d'études architecturales et techniques, de suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence à base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités de SAN PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE

ORDRE DE SERVICE

O.S. N° 0.0.0.1/2019/MENET-FP/PCELFI/DY/IGC

Objet :

Ordre de Service de démarrage des études architecturales et techniques, assistance à la passation des marchés (Phase 1 & 2)

Monsieur le Représentant du Chef de file du Groupement TRIUMPHUS/ BANCA ENGINEERING/ SIC est invité à démarrer la Mission d'études architecturales et techniques, de suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence à base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités de SAN PEDRO, de DALOA et d'ODIENNE, à compter de la date de notification du présent ordre de service, objet du marché n° 2019-0-1-0300/02-22 du 10 septembre 2019 susmentionné.

Le présent ordre de service, certifié conforme à la minute inscrite au registre sous le N°0.0.0.1/2019/MENET-FP/PCELFI/DY/IGC sera notifié à Monsieur le Représentant du Chef de file du Groupement TRIUMPHUS/ BANCA ENGINEERING/ SIC demeurant à ABIDJAN par Monsieur DOSSO GOSSE, Ingénieur Génie Civil (IGC) du Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES).

A Abidjan, le 24 SEP 2019

Le Coordonnateur

DAGNOGO Yacouba

NOTIFICATION

Le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf, je soussigné Monsieur DOSSO GOSSE, Ingénieur Génie Civil (IGC) du Projet de Promotion de l'Accès des Jeunes Filles à l'Education Secondaire (PPAJFES), déclare m'être rendu à ABIDJAN à Abidjan au siège de SON INGENIERIE CONSEILS (SIC) et avoir remis à Monsieur YOH SONEZERE MATHIAS, Gérant de SIC, Représentant du Chef de file du Groupement TRIUMPHUS/ BANCA ENGINEERING/ SIC, la copie certifiée conforme à l'ordre de service, en date du vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf, inscrite au registre sous le N° d'ordre..0.0.0.1/2019/MENET-FP/PCELFI/DY/IGC.

Accusé réception le.....24.09.2019.....

Le Consultant

Nom de la mission : Maîtrise d'Œuvre complète pour la construction / réhabilitation d'équipements scolaires et de terrains de sport dans les 5 quartiers restructurés concernés par le Projet d'Aménagement des Quartiers Restructures d'Abidjan(PAQRA).	**Pays** : Côte d'Ivoire **Lieu** : Yopougon – Abobo – Koumassi (Abidjan)
Nom du client : Ministère de la Construction, du Logement et de L'Urbanisme / Cellule de Suivi des projets PAQRA Cité Administrative, Tour D 7ème étage, porte 29 / Direction de l'Adressage, de la Gestion et de la Restructuration Urbaine	**Personnel spécialisé fourni** : • 01 Chef de mission étude, 01 chef de mission des travaux, 01 Ingénieur structure, 01 Ingénieur lots techniques Environnementaliste 03 Techniciens supérieurs de suivi de chantier - Expert Sociologue - Expert en efficacité énergétique.
Date de démarrage (mois/année) : 2023 **Date d'achèvement** : En cours **Délai de réalisation des prestations** : (18 mois pour les études – 27 mois la phase de contrôle) Phases des études en Cours – Suivi ND	**Valeur des prestations (montant du marché)** : 348 536 010 F CFA TTC
Nom du partenaire : BANCA ENGINEERING / RABOTH / 2D CONSULTINGBANCA ENGINEERING	**Pourcentage des prestations fournis par le partenaire :** 50%
Descriptif du projet : Maîtrise d'Œuvre complète pour la construction / réhabilitation d'équipements scolaires et de terrains de sport dans les 5 quartiers restructurés concernés par le Projet d'Aménagement des Quartiers Restructures d'Abidjan(PAQRA). ▪ Abobo EPP BAD A et B Réhabilitation de l'EPP Existante BAD A et B et passage en base 2 (en hauteur) + Construction d'un bâtiment complémentaire de 6 classes + Construction d'une école maternelle ▪ Abobo EPP Municipal Réhabilitation de l'EPP Municipal Existante + Construction d'un bâtiment complémentaire de 12 classes + Construction d'une école maternelle ▪ Abobo Agoueto Pk18 Anonkoua Koute) Réhabilitation de l'EPP Assomin (ou Anonkoua Koute) Existante + Construction d'un bâtiment complémentaire de 6 classes + Construction d'une école maternelle ▪ Yopougon Gesco restructuration Terrains de maracana simple 800m2 sur ilot public réservé 157 ▪ Koumassi Grand Campement EPP Houphouët Réhabilitation simple de l'EPP Houphouët-Boigny (Est du quartier)Base4 ▪ Koumassi Grand Campement Réhabilitation - densification EPP Fofana Tidiane (centre du quartier) (passage de base 1 en base 2 en hauteur) + Construction d'un bâtiment complémentaire de 6 classes	
Descriptif des services fournis: ▪ Etudes préliminaires ▪ Etudes d'avant-projet sommaire ▪ Etudes environnementales et sociales détaillées ▪ Etudes d'avant-projet détaillées ▪ Préparation de dao ▪ Assistance à la passation des marches des travaux ▪ Suivi des travaux ▪ Assistance à la réception définitive des travaux.	

SIGMAP

République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

Ministère : Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme

Point Focal : POINT FOCAL MIN. CONSTRUCTION, ASSAINISSEMENT '&' URBANISME : DF19001

Autorité contractante : CSP-PAQRA

Maitre d'oeuvre :

Type structure : ETAT

Numéro marché : 2023-0-1-0128/02-358

Objet : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE COMPLETE POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION D'EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE TERRAINS DE SPORTS DANS LES CINQ (5)QUARTIERS RESTRUCTURES CONVERNES PAR LE PAQRA

Type de marché: PRESTATIONS - PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Appel d'offre ouvert N° 23/58348 ouvert le 20/07/22 jugé le

Appel d'offre restreint N°

Gré à gré autorisé par lettre N°

ORIGINAL

Titulaire	SONEZERE-INGENIERIE			
Montant HTVA :	295 369 500	TVA : 18%	Montant TTC :	348 536 010
Cautionnement définitif :			Délai d'exécution :	1440 Jours
Imputation budgétaire :	211900			
Domiciliation bancaire:		N° de compte:		
Compte contribuable :	1525520N			

Financements	Trésor(CI)	Dons	Emprunts
	348 536 010	0	0

Bailleur(s)	
Trésor	348 536 010

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP année	2023	154 167 000	0	0
Ordonnancement prévu sur CP année	2024	68 029 154	0	0
Ordonnancement prévu sur CP année	2025	87 466 055	0	0
Ordonnancement prévu sur CP année	2026	38 873 801	0	0

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1° - Soumission
2° - Cahier des charges tel que soumis aux candidats lors de la consultation
Cahier des Clauses et Conditions Administratives Générales (CCAG)
Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Cahier de Clauses Techniques Générales (CCTG)
Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)
3° - Le bordereau des prix unitaires ou Le descriptif
4° - Le devis quantitatif et estimatif (facultatif) Décomposition du prix global et forfaitaire (facultatif)

Personne chargée du suivi du marché : .....te



EN FOI DE QUOI les Parties au présent Marché ont fait signer le présent Marché en leurs noms respectifs, le jour et an ci-dessus.

POUR LE TITULAIRE :

REPRESENTANT HABILITE DU GROUPEMENT

SONEZERE INGENIERIE / BANCA ENGINEERING SARL / ATELIERS RABOTH/ 2D CONSULTING

« Lu et approuvé » (mention manuscrite)

Date : 16/08/2023

Lu et approuvé

Monsieur Mathias YOH

GERANT (SONEZERE INGENIERIE)

POUR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE

CELLULE DE SUIVI DES PROJETS DU PAQRA

Date : 16/3/2023

Alphonse N'GUESSAN

Responsable CSP-PAQRA

APPROUVÉ PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Date :

République de Côte d'Ivoire – Direction Générale des Marchés Publics – Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat – Le Directeur Général

YOUL Sansan François
Administrateur Général
des Services Financiers

Reçu la somme de : dix huit mille francs

Quittance n° : 13 17033

Enregistré le : 07 JUIL 2023

Registre Vol. 01 F° 72 N° 909 / 05

Le Receveur

18 000

<table>
<tr><td><u>Nom de la mission</u> : Etudes techniques travaux de construction de huit (08) centres de groupage de produits maraichers dans la zone d'intervention du PADFA.</td><td><u>Pays</u> : Côte d'Ivoire

<u>Lieu</u> : Régions de Hambol- Gbeke - Bagoue - Tchologo - Poro</td></tr>
<tr><td><u>Nom du client :</u> Programme d'Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA) / BP 333 Korhogo / Tél : (225) 05 46 95 02 04 / (225) 07 07 12 11 35</td><td><u>Personnel spécialisé fourni</u> :
• Architecte senior , Chef de mission «Phase Etude»
• Ingénieur Génie Civil/bâtiment, chargé des études des bâtiments divers et des infrastructures
• Agroéconomiste
• Ingénieur électromécanique spécialisé en systèmes frigorifiques/génie climatique
• Spécialiste en environnement
• Technicien topographe
• Technicien Génie civil spécialisé en géotechnique.</td></tr>
<tr><td><u>Date de démarrage (mois/année)</u> : 2023
<u>Date d'achèvement</u> : En cours
<u>Délai de réalisation des prestations</u> : 120 jours</td><td><u>Valeur des prestations (montant du marché)</u> : 60 000 000 HT</td></tr>
<tr><td><u>Nom du partenaire</u> : BANCA ENGINEERING</td><td><u>Pourcentage des prestations fournis par le partenaire :</u> 35%</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Descriptif du projet</u> : Le projet concerne les études techniques travaux de construction de huit (08) centres de groupage de produits maraichers dans la zone d'intervention du PADFA</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Descriptif des services fournis</u>:
❖ Les lieux d'implantation des centres de groupages sont choisis ;
❖ La nature et le nombre de bâtiments et autres infrastructures nécessaires pour chaque site de groupage ainsi que le mode de gestion sont définis à la suite d'une programmation fonctionnelle participative avec les acteurs de la chaine de valeur ;
❖ Les dossiers d'études de faisabilité/APS, de conception détaillée (avec plans divers) APD et les DAO des travaux des infrastructures sont réalisés et disponibles pour chaque site de groupage ;
❖ Les plans de situation et de masse de chaque site de groupage sont réalisés et disponibles aux échelles en vigueur.</td></tr>
</table>

SIGMAP

République de Côte d'Ivc

Union - Discipline - Travail

Ministère : Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Point Focal : POINT FOCAL DRMP KORHOGO

Autorité contractante : PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Maître d'oeuvre :

Type structure : ETAT

Numéro marché : 2023-0-1-0077/02-329

Objet : REALISER LES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) CENTRES DE GROUPAGES DE PRODUITS MARAICHERS DANS LA ZONE D'INTERVENTION DU PROGRAMME

Type de marché: PRESTATIONS - PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Appel d'offre ouvert N° 23/58326 **ouvert le** 27/09/22 **jugé le**

Appel d'offre restreint N°

Gré à gré autorisé par lettre N°

ORIGINAL

Titulaire	SONEZERE-INGENIERIE				
Montant HTVA :	60 000 000	TVA :	0%	Montant TTC :	60 000 000
Cautionnement définitif :				Délai d'exécution :	120 Jours
Imputation budgétaire :	622100				
Domiciliation bancaire :			N° de compte:		
Compte contribuable :	1525520N				

Financements	Trésor(CI)	Dons	Emprunts
	0	0	60 000 000

Bailleur(s)	
Autre bailleur	

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP année	2023	0	0	60 000 000

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1° - Soumission
2° - Cahier des charges tel que soumis aux candidats lors de la consultation
Cahier des Clauses et Conditions Administratives Générales (CCAG)
Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Cahier de Clauses Techniques Générales (CCTG)
Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)
3° - Le bordereau des prix unitaires ou Le descriptif
4° - Le devis quantitatif et estimatif (facultatif) Décomposition du prix global et forfaitaire (facultatif)

Personne chargée du suivi du marché : .....te

SIGMAP

DGMP

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

ATTESTATION DE RESERVATION DE CREDITS

Numéro marché : **2023-0-1-0077/02-329**

Ministère : Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Point Focal : PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES (PADFA)

Autorité contractante : POINT FOCAL DRMP KORHOGO

Objet : REALISER LES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) CENTRES DE GROUPAGES DE PRODUITS MARAICHERS DANS LA ZONE D'INTERVENTION DU PROGRAMME

Titulaire : SONEZERE-INGENIERIE

Compte contribuable : 1525520N

Montant du marché : 60 000 000 F T.T.C.

Délai d'exécution : 120 Jours

Imputation budgétaire : 622100

Situation de la ligne

	Trésor(CI)	Dons	Emprunts	Total
Dotation	22 583 950	0	1 693 865 729	1 716 449 679
Disponible	22 583 950	0	317 766 792	340 350 742

Echéancier

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Financements		0	0	60 000 000
Ordonnancement	2023	0	0	60 000 000

ORIGINAL

DATE DE RESERVATION DE CREDITS: 28 Avril 2023

AUTORITE CONTRACTANTE
PADFA

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union Discipline Travail

Programme d'Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA)

MARCHE N° :

OBJET : **RÉALISER LES ÉTUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE HUIT (08) CENTRES DE GROUPAGES DE PRODUITS MARAÎCHERS DANS LA ZONE D'INTERVENTION DU PROGRAMME**

TYPE DE MARCHE : **Prestation de Services**

ALLOTISSEMENT : UNIQUE

ANO DRMP Eval tech Courrier N° 864/2022/MBPE/DGMP/DR-KGO/02 du 26 août 2022

ANO FIDA Eval tech N00016539/PADFA/26419 du 3 octobre 2022

ANO DRMP Eval com Courrier N° 953/2022/MBPE/DGMP/DR-KGO/km du 21 octobre 2022

ANO FIDA Eval com N00016539/PADFA/27273 du 11 novembre 2022

TYPE DE MARCHÉ : FOURNITURE **PASSÉ PA : APPEL D'OFFRES OUVERT AOO N° RP 59 / 2022**

Date d'ouverture des plis techniques : **29/07/2022** Date de jugement des offres financières : **17/10/2022**

TITULAIRE : Le groupement **SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING Tel : 00225 27 22 50 15 59 - Email : contact@sonezere-ingenierie.com/ son.ingenierieconseils@gmail.com Adresse : 04 BP 709 Abidjan**	
Montant HTVA : **60.000.000 FCFA**	**Délai d'exécution : Quatre (4) mois pour la Phase des études à compter de l'ordre de service de démarrage y compris le temps de validation des rapports**
Montant TVA facturée à 18 % : **0 FCFA**	
Compte contribuable : 1525520 N	Registre de commerce : CI- Abj-2015-B -12810
Imputation Budgétaire : **22408 05 0009 6221**	
Domiciliation bancaire : **N° : CI180 07001 020402133027 15 BDU-CI AGENCE SAN PEDRO**	

Sources de Financement	Trésor	Prêts	Emprunts
Trésor **(Budget National)**			
Bailleur **(FIDA)**		**60 000 000**	

Engagements couvrant les périodes suivantes	Sur prêts	Sur Emprunts	Sur trésor
Ordonnancement prévu sur CP année courante	**18 000 000**		
Ordonnancement prévu sur CP année courante+1			

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :

(a) les Conditions Générales du Marché ;
(b) les Conditions Particulières du Marché ;
(c) les Annexes :
- Annexe A: Termes de référence
- Annexe B: Obligations en matière de rapports
- Annexe C: CV du Personnel clé et Sous-traitants
- Annexe D: Ventilation du Prix du Marché
- Annexe F: Chronogramme d'activités
- Annexe G: Formulaire de Garantie d'avance de démarrage
- Annexe H : Lettre de Notification d'attribution du Marché au Titulaire
- Annexe I : La Soumission de l'Offre
- Annexe J : Les ANO
- Annexe K : L'Attestation de régularité fiscale
- Annexe L : L'Attestation de mise à jour sociale
- Annexe M : Le Relevé d'Identité Bancaire
- Annexe N : Formulaire d'auto certification
- Annexe O : Politique révisée du FIDA en matière de prévention de la fraude et de la corruption
- Annexe P : Décision d'exonération TVA du PADFA

Nom du Responsable du Marché : **Monsieur MESSOU EDJA**, Coordonnateur,
E-mail : ucp.padfa@gmail.com, Tél. : 05 46 95 02 04/ 07 07 07 55 8

TABLE DES MATIÈRES

Section I : Modèle de Marché 4
Section II : Conditions générales du marché 7
1.1. Définitions 7
1.2. Relations entre les Parties 14
1.3. Droit Applicable au Marché 15
1.4. Langue 15
1.5. Titres 15
1.6. Notifications 15
1.7. Lieux 15
1.8. Autorité du Membre responsable 15
1.9. Représentants habilités 15
1.10. Impôts et Taxes 15
1.11. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics 16
2.1. Entrée en Vigueur du Marché 17
2.2. Commencement des Prestations 17
2.3. Marché Formant un Tout 17
2.4. Avenant 17
2.5. Force Majeure 17
2.6. Suspension des Paiements 19
2.7. Résiliation 19
3.1. Dispositions Générales 20
3.2. Conflits d'Intérêts 21
3.3. Devoir de Réserve 21
3.4. Responsabilité du Consultant 21
3.5. Assurance à la Charge du Consultant 22
3.6. Comptabilité Inspection et Audits 22
3.7. Actions du Consultant Nécessitant l'Approbation Préalable de l'Autorité contractante 22
3.8. Obligations en Matière de Rapports 22
3.9. Propriété des Documents Préparés par le Consultant 22

3.10. Equipements véhicules et fournitures apportés par l'Autorité contractante 23
3.11. Equipements et Fournitures Apportés par le Consultant.....23
4.1. Conditions Générales 23
4.2. Description du Personnel 23
4.3. Agrément du Personnel par l'Autorité contractante.....24
4.4. Heures Ouvrables, Heures Supplémentaires, Congés, etc. 24
4.5. Retrait et/ou Remplacement du Personnel 24
4.6. Chef de Projet Résident.....25
5.1. Assistance et Exemptions.....25
5.2. Accès aux Lieux.....25
5.3. Changements Réglementaires 25
5.4. Services, Installations et Propriétés de l'Autorité contractante 26
5.5. Paiements 26
5.6. Personnel de Contrepartie 26
6.1. Estimation du Coût; Montant Plafond 26
6.2. Rémunérations et Dépenses Remboursables.....27
6.3. Monnaie de Paiement.....27
6.4. Modalités de Facturation et de Paiement 27
7.1. Bonne Foi.....29
7.2. Exécution du Marché 29
8.1. Règlement Amiable.....29
8.2. Règlement des Différends.....29
SECTION 3 : CONDITIONS PARTICULIERES DU MARCHE.....31
ANNEXES 64

Section I : Modèle de Marché

MARCHE DE CONSULTANT POUR PRESTATIONS DE SERVICES

Marché à rémunération forfaitaire

Source de financement : FIDA prêt N° 2000001951 signé le 27 mars 2018
Projet N° 2000001058

Entre

Unité de Coordination du Programme d'Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA)
BP 333 Korhogo
Tél : (+225) 05 46 95 02 04 (+225) 07 07 07 55 84
Email : ucp.padfa@gmail.com

Le Groupement SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING
Sis à Cocody Angré 9ème tranche
04 BP 709 Abidjan 04 Tel: (+225) 27 22 50 15 59 ; Email : contact@sonezere-ingenierie.com

NOVEMBRE 2022

Le présent MARCHE (intitulé ci-après le "Marché ") est passé entre,

D'une part,

L'Unité de Coordination du **Programme d'Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA)** ayant son siège à Korhogo, Quartier Commerce, Face au Cathédrale, à côté Agence locale BCEAO, BP 333 Korhogo tel :(+225) 05 46 95 02 04/07 07 07 55 84 e-mails ucp.padfa@gmail.com représentée par **son Coordonnateur, MESSOU EDJA,** ci-après désigné « **Autorité contractante** »,

Et, d'autre part,

Le ***Groupement SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING,*** sis à ***Cocody Angré 9ème tranche-*** **Email :** contact@sonezere-ingenierie.com

Tel : (+225) 27 22 50 15 59

Représenté par **M. YOH S. Mathias, Directeur Général de SONEZERE INGENIERIE, Mandataire du groupement** ci-après désigné « **Consultant** »,

ATTENDU QUE

(a) l'Autorité contractante a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans le présent Marché (ci-après intitulées les "Services ");

(b) le Consultant, ayant démontré à l'Autorité contractante qu'il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources techniques et en personnel, a convenu de fournir les Services conformément aux termes et conditions stipulés dans le présent Marché ;

(c) l'Autorité contractante [insérer le nom de l'Autorité contractante] [a obtenu/a sollicité] des [insérer la source de ces fonds] fonds, afin de financer [insérer le nom du projet ou du programme], et se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché [insérer le nom / numéro du Marché].

EN CONSEQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit :

1. Les documents suivants, qui sont joints au présent document, seront considérés comme faisant partie intégrante du présent Marché :

(a) les Conditions Générales du Marché ;
(b) les Conditions Particulières du Marché ;
(c) les Annexes :

Annexe A: Description des prestations
Annexe B: Obligations en matière de rapports
Annexe C: Cv du Personnel et Sous-traitants
Annexe D: Ventilation du Prix du Marché
Annexe E: Services et installations fournis par l'Autorité contractante
Annexe F : Formulaire de Garantie d'avance de démarrage.

A Abidjan le 24 Avril 2023

Pour *le Groupement*

[Représentant Habilité]

YOH S. Mathias

Korhogo le 25 Avril 2023

Pour *l'Autorité contractante*

Le Coordonnateur du projet PADFA

MESSOU EDJA

APPROUVE-le 10/05/2023
PAR L'AUTORITE COMPETENTE

André EKPONON ASSOMOU
Préfet Hors-Grade

Nom de la Mission : **Conception et du contrôle des travaux de construction de residences universitaires a yamoussoukro et de la reconstruction de l'antenne de l'inp-hb a abidjan.** **Marché N° :2018-0-1-0296 /02-6**	**Pays : Cote d'Ivoire**
Lieu : Yamoussoukro - Abidjan	**Durée des Travaux** : (27Mois)
Nom du client : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Récherche Scientifique/INP-HB/UCP-EF	**Nombre de personnes : 13** **Etudes : 08 / Contrôle : 13** **Personnel spécialisé fourni : Ingenieurs - Techniciens**
Adresse : **Tel :** **Fax :** **Email :**	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 515.000.000.FCFA HTVA
Date de démarrage : 30 Janvier 2019 **Date d'achèvement :** En cours	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :** 04
Nom du/des Parténaires eventuel(s) : Banca Engineering/Sara consult **Nom et fonctions des principaux responsables :** KOUADIO N'ZI :Chef de projet	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** Architecte junior 01 Ingenieur génie civil ;chef de projet 01 Architecte junior ; 02 Ingénieur spécialiste en structure ; 01 Ingénieur spécialiste électricité et climatisation; 01 Ingénieur spécialisé en fluide ; 01 Ingénieur spécialisé en VRD ; 01 Economiste de la construction – Métreur ; 01 Spécialiste environnemental; 01 Ingenieur genie civil, Directeur des travaux; 02 Techniciens superieux,Surveillant des travaux; 01 Techniciens superieux,Surveillant des lots techniques; 01 Environnementaliste

Descriptif du projet : Conception et du contrôle des travaux de construction de residences universitaires a Yamoussoukro et de la reconstruction de l'antenne de l'INP-HB a Abidjan.

PHASE 1 :

- De réaliser les levés topographiques et les études de sols sur le site de l'antenne d'Abidjan et du site Nord de l'INP-HB à Yamoussoukro après analyse de l'existant et finalisation de la programmation.
- De réaliser, sur la base de l'étude préalable, les études d'avant-projet sommaire (APS) relatives à la reconstruction de l'antenne d'Abidjan et de la construction de 600 chambres universitaires sur le site Nord de l'INP-HB à Yamoussoukro.

PHASE 2 :

- De réaliser l'Avant-projet détaillé (APD) et d'élaborer les dossiers d'appels d'offres (DAO) pour la sélection des entreprises chargées des travaux de construction et de reconstruction.

PHASE 3 :

- D'apporter une assistance à la Maîtrise d'Ouvrage lors du dépouillement et de l'analyse des offres, jusqu'à la signature des Marchés.

PHASE 4 :

- Une fois les contrats de travaux signés, le Consultant assurera le suivi et le contrôle des travaux jusqu'à la réception provisoire. Il assurera également le suivi pendant la période de garantie et assistera le Maître d'Ouvrage pour la réception définitive.

Description des services fournis par notre personnel :

PHASE 1:

- Visite des sites, analyse des elements existants ;
- Finalisation de la programmation ;
- Etudes d'avant – projet sommaire (aps) ;
  - Plan de situation.
  - Plan de masse général.
  - Plans des bâtiments (échelle 1/200e) :
    - Vues en plan de chaque niveau.
    - Façades.
    - Coupes nécessaires à la compréhension du projet.
    - Plan de toitures.
    - Plans des VRD avec courbes de niveaux.

PHASE 2 :

Etudes d'avant projet detaille (APD)

- Plans architecturaux :
- Plans des parties techniques :
- Plans de VRD

Elaboration des dossiers d'appel d'offres (DAO)

PHASE 3 :

- Assistance durant la phase de consultation du DAO ;
- Assistance pour la passation des contrats de travaux.

PHASE 4 :

Suivi et controle des travaux

- La vérification et l'approbation des moyens humains et matériels mobilisés par l'Entreprise,des installations ,des équipements et implantations ;
- Verification et approbation des mobilier d'équipements
- L'approbation des dossiers d'exécution des ouvrages ;
- La conduite et la surveillance des travaux ;
- Le contrôle topographique ,géotechnique et des quantités ;
- L'application des clauses environnementales et sociales ;
- Le contrôle de qualité des materiaux ,du materiels et des travaux ;
- L'approbation des plans de recolement ;
- L'instruction des dossiers d'avenant et de contentieux éventuels ;
- L'etablissement des rapports d'avancement ,spéciaux,du rapport final et du rapport de clôture du chantier.

SIGMAP

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

Ministère : PRIMATURE ET SERVICES RATTACHES

Point Focal : POINT FOCAL PRIMATURE '&' SERVICES RATTACHES : DF06001

Autorité contractante : SECRETARIAT TECHNIQUE DU C2D - VOLET ETUDES

Maître d'oeuvre :

Type structure : ETAT

Numéro marché : 2018-0-1-0296/02-6

Objet : CONCEPTION ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE RESIDENCES UNIVERSITAIRES A YAMOUSSOUKRO ET RECONSTRUCTION DE L'ANTENNE DE L'INP-HB A ABIDJAN

Type de marché: PRESTATIONS - PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Appel d'offre ouvert N° 18/52010 ouvert le 19/09/18 jugé le

Appel d'offre restreint N°

Gré à gré autorisé par lettre N°

ORIGINAL

Titulaire : GROUPEMENT BANCA INGINEERING/SARA-CONSULT/SIC					
Montant HTVA :	436 440 678	TVA :	18%	Montant TTC :	515 000 000
Cautionnement définitif :				Délai d'exécution :	810 Jours
Imputation budgétaire :	6231				
Domiciliation bancaire:				N° de compte:	
Compte contribuable :	0000798				

Financements	Trésor(CI)	Dons	Emprunts
	515 000 000	0	0

Bailleur(s)
Trésor

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP année	2018	51 500 000	0	0
Ordonnancement prévu sur CP année	2019	463 500 000	0	0

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1° - Soumission
2° - Cahier des charges tel que soumis aux candidats lors de la consultation
- Cahier des Clauses et Conditions Administratives Générales (CCAG)
- Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier de Clauses Techniques Générales (CCTG)
- Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

3° - Le bordereau des prix unitaires ou Le descriptif
4° - Le devis quantitatif et estimatif (facultatif) Décomposition du prix global et forfaitaire (facultatif)

Personne chargée du suivi du marché : .....tel:.....

Annexe B : Offre technique : Méthodologie et Plan de travail
Annexe C: Calendrier d'intervention
Annexe D: Obligations en matière de rapports
Annexe E: Calendrier de paiement et livrables attendus
Annexe F: Personnel et Sous-traitants
Annexe G : Ventilation du Prix du Marché
Annexe H : Formulaire de Garantie d'avance de démarrage.
Annexe I : Déclaration d'intégrité

2. Les droits et obligations réciproques de l'Autorité contractante et du Consultant sont ceux figurant au Marché, en particulier :

(a) le Consultant fournira les Prestations conformément aux stipulations du Marché; et
(b) l'Autorité contractante effectuera les paiements au Consultant conformément aux stipulations du Marché.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Marché ont fait signer le présent Marché en leurs noms respectifs les jours et an ci-dessus:

Signé le : 03 AOUT 2018
A Abidjan

Pour l'Autorité Contractante
et en son nom

CONTRAT DE DESENDETTEMENT * UCP-EF Le Coordonnateur * I.E DEVELOPPEMENT

KAMARA Bacary

Signé le : 03 AOUT 2018
A Abidjan

Pour et au nom de chacun des Membres du Consultant

BANCA ENGINEERING

BANCA ENGINEERING * Directeur Général * COTONOU REPUBLIQUE DU BENIN

M. ACCROMBESSY François Aurélien

SARA-CONSULT

SARA-CONSULT Architecture & Ingénierie

M. FOUSSENI Sam Ibrahim

SIC

SIC SON - INGENIERIE - CONSEILS * Tél: 22 50 15 59 *

M. YOH Sonezan LE DIRECTEUR

Approuvé le 26 SEPT 2018

Autorité compétente

Moussa SANOGO

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

EE- 00172

ARRETE N° /MINEDD/ANDE du 05 JUIN 2020 **portant approbation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction de residence universitaire à l'INPHB de Yamoussoukro présenté par la Société SIC.**

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE;

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l'Environnement;

Vu la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l'Eau ;

Vu la loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d'orientation sur le Développement Durable;

Vu la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ;

Vu le décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement ;

Vu le décret n° 97-393 du 09 juillet 1997 portant création et organisation d'un Etablissement Public à caractère Administratif dénommé ''Agence Nationale De l'Environnement'' (ANDE) ;

Vu le décret n° 2005-03 du 06 janvier 2005 portant Audit Environnemental;

Vu le décret n° 2018- 614 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018- 617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat;

Vu le décret n° 2018-949 du 18 décembre 2018 portant organisation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;

Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret n° 2020-456 du 13 mai 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu l'avis favorable émis le lundi 16 mars 2020 par la Commission Interministérielle de validation du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social du projet de construction de residence universitaire à l'INPHB de Yamoussoukro présenté par la Société SIC ,

ARRETE:

Article 1: Le présent arrêté porte approbation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du **projet de construction de residence universitaire à l'INPHB de Yamoussoukro présenté par la Société SIC,** conformément au décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux Etudes d'Impact Environnemental.

Article 2: Le présent arrêté est accordé à la Société **SIC,** conformément aux conditions énumérées dans le dossier de la demande et sous réserve de la prise en compte des prescriptions environnementales énoncées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

Article 3: Le présent arrêté qui a pour objet la justification de la pertinence environnementale du projet ne saurait se substituer à une autorisation de réalisation du projet délivrée par l'Administration technique habilitée.

Article 4: L'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE) est chargée de veiller au respect des prescriptions environnementales.

A cet effet, elle a accès à tout moment aux installations pendant la période du suivi environnemental afin d'y faire les constatations qu'elle jugera nécessaires.

Article 5: En cas de non-respect des prescriptions environnementales dûment constaté par l'ANDE, une injonction par écrit est adressée à la Société **SIC** en vue de leur régularisation dans un délai de quinze (15) jours.

A l'expiration du délai, si la Société **SIC** n'a pas obtempéré à l'injonction, le Ministre chargé de l'Environnement peut, le cas échéant:

- procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites aux frais du promoteur;
- suspendre par arrêté, la mise en œuvre du projet jusqu'à l'exécution des mesures prescrites;
- retirer définitivement l'arrêté d'approbation.

Article 6: Toute modification des installations non mentionnée dans le rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social et le dossier technique du projet pendant la réalisation des différentes phases de celui-ci, est portée à la connaissance de l'Agence Nationale De l'Environnement pour approbation préalable.

Article 7: La Société **SIC** est responsable de tout préjudice causé à l'environnement et est soumise à une amende et à toutes les mesures de remise en état conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en cas de survenance d'un dommage non prévu dans l'Etude d'Impact Environnemental et Social.

Article 8: Le présent arrêté devient caduc si le projet n'est pas mis en œuvre dans un délai de trois (03) ans à compter de sa date de signature.

Article 9: La Société **SIC** est tenue d'aviser l'ANDE du démarrage effectif de ses activités afin de lui permettre de faire le suivi tel que préconisé par le PGES.

Elle est tenue également de produire un rapport semestriel sur la mise en œuvre du PGES qu'elle adresse à l'ANDE.

Article 10: Le Directeur de l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Abidjan, le 05 JUIN 2020

Le Ministre de l'Environnement
et du Développement Durable



Joseph Séka SEKA

Ampliations:

Cabinet du Président de la République	1
Cabinet du Premier Ministre	1
Secrétariat Général du Gouvernement	1
-CAB/MINEDD	1
ANDE	1
Journal Officiel	1
-Intéressé	1
-Chrono	1

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

.....

Agence Nationale
De l'Environnement

.....

ANDE
LA DIRECTRICE

N°00322/0120/MINEDD/ANDE/DIR/EIES/kr

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

.....

Abidjan, le 24 JAN 2020

A
Monsieur le Directeur Général de l'INP HB

OBJET : Transmission du rapport d'exclusion catégorielle du projet de reconstruction de l'antenne de l'INP HB d'Abidjan, présenté par l'INP HB

Monsieur le Directeur Général,

Suite à la mission de reconnaissance du site de votre projet et selon sa description, j'ai l'honneur de vous informer que votre projet ne figure dans aucune des catégories citées en annexe I, II et III du décret n°96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études d'impact environnemental des projets de développement. Par conséquent, il fait objet d'exclusion catégorielle conformément à la réglementation en vigueur.

A cet effet, je vous transmets, ci-joint, le rapport du constat d'exclusion catégorielle comportant des prescriptions environnementales que votre structure devra prendre en compte pour une meilleure exploitation de ses installations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.

La Directrice de l'ANDE

Mme Madeleine Sopi ACKO

P.J : Rapport du constat d'exclusion catégorielle.

ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

GREEN LABEL

Adresse postale :
06 BP 1903 ABIDJAN 06 –
E-mail : ci.greenlabel@gmail.com/
tanodewa@gmail.com

CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

Projet de construction de résidences universitaires à l'INPHB de Yamoussoukro



SARA - CONSULT

Architecture & Ingénierie

SIC SON INGENIERIE CONSEILS

Rapport final, Mars 2020

Les populations riveraines ont approuvé le projet, cependant elles ont fait les observations suivantes
Purge des droit coutumier sur le site car le site de l'INPHB appartient au village de Djahakro
Faire des sacrifices pour protéger les étudiants de l'INPHB en général et les futur occupant de la cité universitaire des génies du lac sacré dans la zone du projet.

Les parties prenantes du projet sont les autorités administratives, les structures techniques et les populations rencontrées. La liste est intégrée en annexe du présent rapport.

8.4 SYNTHESE DES RESULTATS DES CONSULTATIONS

Des séances de consultation publique ont été organisées dans le cadre de l'EIES du projet en cours dans la commune de Yamoussoukro. Il s'est agi de recueillir les avis et les recommandations des populations vis-à-vis du projet pour une meilleure planification des actions de celui-ci par rapport aux préoccupations des populations.
Au terme des consultations et rencontres, il ressort des réactions des différentes parties prenantes, une approbation générale du projet. En effet, aux yeux de toutes les parties prenantes, le projet présente des avantages majeurs dont les plus importants sont : la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des étudiants de l'INPHB et le développement socioéconomique de la commune.
Cependant, même si on note une forte attente de la part des populations susceptibles de bénéficier du projet et de ses opportunités pressenties, des préoccupations demeurent et subsistent.
En effet, on relève, d'une manière générale, des craintes liées à l'expropriation des terres villageoises, la non-préservation de l'environnement physique et social pendant la mise en œuvre du projet lesquelles ont fait l'objet de suggestions et de recommandations pour une bonne intégration du projet dans son environnement.

CONCLUSION

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de construction des résidences universitaires, le promoteur a commandité une EIES afin de prendre en compte les impacts que pourraient générer ledit projet.
Par ailleurs, cette étude, en mettant en évidence les impacts environnementaux et sociaux liés au projet, éclaire également les autorités administratives sur la nature et le contenu de la décision à prendre quant à l'accord pour son autorisation.
La mise en œuvre de l'étude a permis d'identifier des impacts tant positifs que négatifs.
Des mesures d'atténuation et de compensation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs, appuyées par un PGES, ont été proposées pour corriger les impacts négatifs et améliorer le projet.
La prise en compte de ces mesures présentées dans le PGES permettra au promoteur de s'assurer que les conséquences tant bénéfiques que néfastes que son projet aura sur l'environnement seront dûment intégrées dans la mise en œuvre dudit projet pour aboutir à une gestion environnementale durable.

Nom de la Mission : Etudes techniques détaillées, de suivi et contrôle des travaux de construction du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan Houien.	**Valeur approximative des services :** 267 388 000 FCFA TTC
Pays : Côte d'Ivoire	**Durée des Travaux :** 22 Mois
Nom du client : Unité de Gestion du Projet	**Nombre d'homme-mois : 36**
Adresse : ucp.reccno@live.fr / www.reccno-ci.org / 25 BP 1795 ABIDJAN 25 / **Tél.** (225) 22 49 73 00 / Fax (225) 22 49 73 04	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 267 388 000 FCFA TTC
Date de démarrage : 2020 **Date d'achèvement :** Nos Jours	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :** Néant
Nom du/des Parténaires eventuel(s) : BANCA ENGINEERING / SARA CONSULT	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** 01 Chef de mission 01 Expert en aménagement agricole 01 Ingénieur électrotechnicien ou électricien 01 Ingénieur génie civil 01 Expert topographe **Nombre total : 05**

Descriptif du projet : Mission d'études techniques détaillées, contrôle et surveillance des travaux de :

- Construction d'un bloc administratif composé de deux bâtiments ;
- Construction de deux bâtiments pour les cours théoriques ;
- Construction d'un bâtiment de salles spécialisées ;
- Construction d'une bibliothèque – médiathèque ;
- Construction des dortoirs, du réfectoire et cuisine, du foyer et de l'infirmerie ;
- Construction d'un bâtiment de six chambres d'accueil de cadres et formateurs et personnel d'administration ;
- Aménagement de terrain de sports et de vestiaire ;
- Construction de logement du gardien ;
- Construction de magasins, d'un forage, d'un château d'eau et d'une clinique vétérinaire
- VRD et raccordements divers y compris la construction de la clôture ;
- Equipements techniques de toutes les salles ;
- Construction d'un barrage hydro-agricole en terre et ouvrages annexes ;
- Construction d'une unité de traitement des déchets ;
- Aménagement de plaine et de bas fond (pistes agricoles, aménagement parcellaire et étangs piscicoles..) ;
- Construction des ateliers de formation aux techniques culturales et à l'élevage : étable, clapier, poulailler,
- Equipement des ateliers.

Les taches du consultant :

- **Phase 1** : Adaptation des plans architecturaux existants au site de Zouan- Hounien et réalisation des études techniques ;
- **Phase 2** : Assistance à l'UGP pendant la période de passation des marchés;
- **Phase 3** : **Suivi,** contrôle et réception des travaux.

AUTORITE BENEFICIAIRE
Cabinet du Premier Ministre
Unité de Gestion du Projet (UGP)

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

PROJET D'ETABLISSEMENT D'UN LYCEE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AUX METIERS DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES A ZOUAN-HOUNIEN EN COTE D'IVOIRE

Maître d'œuvre : **Unité de Gestion du Projet (UGP)**

CONTRAT N°.....

N° du contrat résilié donnant droit à ce contrat : NEANT

OBJET : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en Côte d'Ivoire

TYPE DE MARCHE : CONTRAT REMUNERE AU FORFAIT

PASSE PAR APPEL D'OFFRES SUR LISTE RESTREINTE DP N°RSP02/2019/DMP
OFFRES TECHNIQUES : Date d'ouverture : 14 février 2019 - Date de jugement : 26 février 2019
OFFRES FINANCIERES : Date d'ouverture : 09 juillet 2019 - Date de jugement : 12 juillet 2019

Titulaire : **GROUPEMENT SON-INGENIERIE-CONSEILS « SIC » - BANCA Engineering SARL-SARA CONSULT**		
Montant en FCFA : **H TVA : 226 600 000**	TVA 18 % : **40 788 000**	**TTC : 267 388 000**
Registre de Commerce : **CI-ABJ-2015-B-12810**		Compte Contribuable : **1525520 N**
Compte Bancaire : **ORABANK CI 121 01301 0 32079600201 34** IBAN : **CI93 CI121 01301 032079600201 34**		CODE BIC: **ORBKCIAB**
Avance de démarrage (20%) : **53 477 600 F CFA**		
Imputation Budgétaire : **4 108 13013 11010001 11400067 6221**		Délai d'exécution : **19 MOIS**

Sources de Financement	**Trésor (CI) (TVA 18 %)**	**Dons**	**Emprunts (100% HT)**
Banque Islamique de Développement (BID)	**0**	**0**	**226 600 000 F CFA**
Trésor	**40 788 000 F CFA**	**0**	**0**

Engagement couvrant les périodes suivantes :	**Trésor**	**Dons**	**Emprunts**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2019	**8 157 600 F CFA**		**45 320 000 F CFA**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2020	**16 315 200 F CFA**		**90 640 000 F CFA**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2021	**16 315 200 F CFA**		**90 640 000 F CFA**

PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

1 - Le Contrat
2 - Les Conditions Générales du Contrat
3 - Les Conditions Particulières du Contrat
4 - ANNEXES :

Annexe A : Les termes de référence
Annexe B : La note méthodologique du consultant
Annexe C : Le Personnel clé
Annexe D : Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports
Annexe E : Le Planning d'exécution
Annexe F : Ventilation des prix du Contrat
Annexe G : Avis de non objection de la BID
Annexe H : Le Procès-verbal de négociations
Annexe I : Formulaire de Garantie de remboursement de l'Avance

Responsable du contrat pour le Projet	**KOUAKOU Kouamé Benoit**, Coordonnateur Tél : 22 49 73 00 / Fax : 22 49 73 04

MARS 2020

Le présent CONTRAT (ci-après désigné le "Contrat") est passé le……

Entre.

d'une part,

Le Cabinet du Premier Ministre, représenté par l'Unité de Gestion du Projet d'établissement d'un lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en Côte d'Ivoire (ci-après dénommé le "Client")

Et.

d'autre part,

Nom ou Raison sociale : **Groupement SON-INGENIERIE-CONSEILS « SIC » –BANCA Engineering SARL-SARA Consult**

Siège social : Abidjan Cocody Angré 7e tranche. 04 BP 709 Abidjan 04, Tél : +225 22 50 15 59,

E-mail : son.ingenieriecconseils@gmail.com/
Registre de Commerce : **CI-ABJ-2015-B-12810**
Forme juridique : **SARL ;**
Compte Contribuable : **15 25 520 N ;**
Compte Bancaire : **ORABANK CI 121 01301 0 32079600201 34**
IBAN: **CI93CI1210130103207960020134** CODE BIC: **ORBKCIAB**
Dirigé par **Monsieur YOH Sonezere Mathias,** Gérant (ci-après appelé le "Consultant").

ATTENDU QUE

(a) le Client a demandé au Consultant de fournir certains services de consultant tels que définis dans le présent Contrat (ci-après dénommés les "Services");

(b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources humaines et techniques, a accepté de fournir les Services selon les termes et les conditions stipulés dans le présent Contrat;

(c) le Client a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (ci-après dénommée la "Banque") en vue de contribuer au financement du coût des Services et se propose d'utiliser une partie de ce financement pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que (i) les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'accord de financement.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés comme faisant partie intégrante du Contrat:
   (a) Les Conditions Générales du Contrat (y compris l'Annexe 1 "Politiques de la Banque – Corruption et Pratiques frauduleuses);
   (b) Les Conditions Particulières du Contrat;
   (c) Les Annexes:
   Annexe A : Termes de référence
   Annexe B : Note méthodologique du consultant
   Annexe C : Personnel clé
   Annexe D : Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports

Annexe E : Planning d'exécution
Annexe F : Ventilation des prix du Contrat
Annexe G : Avis de non objection de la BID
Annexe H : Procès-verbal de négociations
Annexe I : Formulaire de Garantie de remboursement de l'Avance

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation: les Conditions particulières du Contrat ; les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe A ; l'Annexe B ; l'Annexe C ; l'Annexe D ; l'Annexe E ; l'Annexe F ; l'Annexe G ; l'Annexe H ; l'Annexe I. Toute référence au présent Contrat comprendra, lorsque le contexte le permet, la référence à ses Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat; en particulier :

(a) le Consultant fournira les Services conformément aux dispositions du Contrat; et

(b) le Client effectuera les paiements conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectifs les jours et an ci-dessus.

Pour et au nom du Groupement SON-INGENIERIE-CONSEILS « SIC » –BANCA Engineering SARL- SARA Consult, représenté par YOH Sonezere Mathias, Gérant de SIC et mandataire du Groupement	**Pour et au nom du Projet d'établissement d'un lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en Côte d'Ivoire, représenté par KOUAKOU Kouamé Benoît, Coordonnateur du Projet.**
Signé et authentifié par :	Signé et authentifié par :
Nom : YOH Sonezere Mathias	Nom :
Fonction : Mandataire du groupement	Fonction :
Signature :	Signature :
Date : 23/03/2020	Date : 24 MARS 2020

Pour L'AUTORITE APPROBATRICE

Nom : TRAORE Adama
Fonction : Poste Comptable SUR
Signature :
Date : 11 MAI 20

Objet : Frais d'enregistrement
Reçu la somme de : dix huit mille francs
Quittance n° : 0081769
Enregistré le : 30 JUIN 2020 Vol. 13 Folio 155 Bord. 26
Registre Vol. 01

Le Receveur
Camara

Le Chef de Bureau du Domaine de l'Enregistrement et du Timbre P.O.
Camara

Cabinet du Premier Ministre

UNITE DE GESTION DU PROJET

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

NOTE DE VALIDATION

1. Références

Projet	:	**Projet d'établissement d'un lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien / (Projet LFP ZH)**
Mission du Consultant	:	**Mission d'ingénieur conseil pour les études techniques, le suivi et le contrôle des travaux de construction du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en Côte d'Ivoire**
N° marché	:	**2020-0-1-0079 / 02-6 du 11 mai 2020**
Consultant	:	**Groupement SIC/ BANCA Engineering SARL/ SARA CONSULT**
Nature des documents transmis	:	**Rapport d'APS (version finale) et Rapport d'APD (version finale) composés de :** - **Volume 1 : Rapport descriptif** - **Volume 2 : Plans** - **Volume 3 : PGES** - **Volume 4 : Notes de calcul** - **Volume 5 : Rapports géotechniques** - **Volume 6 : Rapports d'étude pédologique** - **Volume 7 : Rapport d'étude hydrogéologique** - **Volume 8 : Spécifications techniques** **DAO travaux première partie : construction neuve tous corps d'état de quarante-deux (42) bâtiments** **DAO travaux deuxième partie : aménagement VRD - aménagements des infrastructures agricoles - travaux de construction de la clôture de l'établissement et des installations sportives**
Nombre	:	**05 copies + version numérique**

2. Conclusion

Les études techniques (APS et APD) du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en Côte d'Ivoire, sont validées.
Les Dossiers d'Appels d'Offres travaux soumis, sont validés.

Marie-Josée TAPE
Responsable des Opérations

UNITE DE GESTION DU PROJET LFP ZH
Marie-Josée TAPE
ROP
Cabinet du Premier Ministre

Abidjan le 29 avril 2021

Cocody, II Plateaux Vallons, Ilot 1, lot 1
25 BP 1795 ABIDJAN 25 / Tél : (225) 27 23 55 06 26 /E-mail : uco.reccno@live.fr

Scanné avec CamScanner

Cabinet du Premier Ministre

Unité de Gestion du Projet

Abidjan, Cocody-Riviera 3, Citée EECI
25 BP 1795 ABIDJAN 25
25 BP 1795 ABIDJAN 25 /
Tél. (225) 27 23 55 06 26
E-mail : ucp.reccno@live.fr

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

MARCHE N° : 2020-0-1-0079/02-6

OBJET : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien en Côte d'Ivoire

TITULAIRE : **Groupement SON INGENIERIE CONSEILS « SIC » / BANCA ENGENEERING / SARA CONSULT**

ORDRE DE SERVICE POUR LE DEMARRAGE DES PRESTATIONS

O.S. N° 003/22

Monsieur le mandataire du **Groupement SON INGENIERIE CONSEILS « SIC » / BANCA ENGENEERING / SARA CONSULT** est invité :

1) à prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif de la mission de supervision et de contrôle des travaux de construction du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouan-Hounien ;
2) à fournir une déclaration de disponibilité de son personnel ;
3) la durée de la prestation est de seize (16) mois, soit quatre cent-quatre-vingt (480) jours.

Le présent ordre de service, certifié conforme à la minute inscrite au registre sous le numéro **003/22** sera notifié à Monsieur le mandataire du **Groupement SON INGENIERIE CONSEILS « SIC » / BANCA ENGENEERING / SARA CONSULT** demeurant à Abidjan par Monsieur **ZOHOU Clément,** Responsable Administration et Marchés.

À Abidjan, le 8 NOV. 2022

LE COORDONNATEUR

NOTIFICATION

O.S. N° 003/22

16 novembre 2022, je soussigné ZOHOU Clément, Responsable Administration et Marchés du Projet LFP ZOUAN HOUNIEN, déclare m'être rendu à **Abidjan** au siège du **Groupement SON INGENIERIE CONSEILS « SIC » / BANCA ENGENEERING / SARA CONSULT** et avoir remis à **Monsieur YOH Sonezere Mathias** la copie certifiée conforme à l'ordre de service, en date du **16 novembre 2022,** inscrite au registre sous le numéro d'ordre **003/22.**

LE CONSULTANT

SON - INGENIERIE - CONSEILS Tél. 27 22 50 15 59 Directeur Général 04 BP 709 Abidjan 04 E-mail : son.ingenieurconseils@gmail.com

LE RESPONSABLE ADMINISTRATION ET MARCHES

UNITE DE GESTION DU PROJET LFP-ZH Clément ZOHOU RAM Cabinet du Premier Ministre

Nom de la mission : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement du centre de formation professionnelle de Dimbokro et du département d'agriculture et d'agro-industrie de l'IPNETP -Lot 2	**Pays** : Côte d'Ivoire **Lieu** : Abidjan, Dimbokro
Nom du client : Projet de Développement du Système de la Formation Professionnelle dans le cadre des Partenariats à Flux Inversés (PDSFPPFI)	**Personnel spécialisé fourni** : 01 Chef de projet 01 Chef de mission 01 Ingénieur spécialiste en RIT 02 Expert BTP Surveillant des travaux 01 Métreur 01 Dessinateur
Date de démarrage (mois/année) : Février 2022 **Date d'achèvement** : En cours **Délai de réalisation des prestations** : 39 mois	**Valeur des prestations (montant du marché)** : 306 366 000 FCFA HT
Nom du partenaire : BANCA ENGINEERING	**Pourcentage des prestations fournis par le partenaire :**

Descriptif du projet :

Le projet concerné sera réalisé sur une superficie d'environ 15 à 36 ha dans les régions du Sud et du Centre de la Côte d'Ivoire.

Les travaux à réaliser sont décrits comme suit :

- Bâtiment et VRD
  - Construction d'un bloc administratif composé de trois bâtiments ;
  - Construction de trente-une (31) salles pour cours théoriques ;
  - Construction de vingt-quatre (24) salles spécialisées (Laboratoire de langue anglaise, de physique, de chimie et d'informatique) ;
  - Construction d'une (01) ferme pour des expériences pratiques ;
  - Construction d'une (01) pépinières avec 3 salles de séchage ;
  - Construction d'un (01) bloc de laboratoires ;
  - Construction d'une (01) bibliothèque – médiathèque ;
  - Construction d'un (01) réfectoire avec cuisine ;
  - Construction de logement pour le personnel et des dortoirs de 500 lits par centre ;
  - Aménagement de terrain de sports (football, hand-ball, volley-ball et une piste de saut en longueur et d'un sautoir mini-foot)
  - VRD et raccordements divers ;
  - Ouvrages extérieurs comprenant les voies d'accès, des clôtures, des aires de transformations, des systèmes de drainages, des espaces verts, un (01) postes de transformation, un système d'approvisionnement en eau potable ainsi qu'une installation de traitement des eaux usées et eaux vannes.
- IPNETP
  - Construction du département de l'agriculture et de l'agro-industrie,
  - Equipement du département d'agriculture et de l'agro-industrie.
  - Equipements techniques de toutes les salles.

Descriptif des services fournis

- Phase 1 : Réalisation des études techniques des infrastructures et équipements ;
- Phase 2 : Assistance à l'UGP pendant la période de passation des marchés ;
- Phase 3 : Suivi, contrôle et réception des travaux et des équipements.
- Phase 4 : Assistance au maître d'ouvrage dans la phase de suivi des travaux et dans les opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement

SIGMAP

République de Côte d'Ivo

Union - Discipline - Travail

Ministère : Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Point Focal : CPMP534001 : Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Profe

Autorité contractante : PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A PARTENARIAT A FLUX INVERSES / BID

Maitre d'oeuvre :

Type structure : ETAT

Numéro marché : 2021-0-1-0512/02-534

Objet : LOT 2: REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES, DU SUIVI ET DU CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CFPD ET DU DEPARTEMENT AGRICULTURE ET AI DE L'IPNET.

Type de marché: PRESTATIONS - PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Services de consultants)

Appel d'offre ouvert N° 21/56879 ouvert le 18/09/21 jugé le

Appel d'offre restreint N°

Gré à gré autorisé par lettre N°

ORIGINAL

Titulaire	NGENIERIE- CONSEILS 2396 COCODY ANGRE CH, ATEAU - ABIDJAN (VILLE) 04				
Montant HTVA :	306 366 000	TVA :	18%	Montant TTC :	361 511 880
Cautionnement définitif :				Délai d'exécution :	1170 Jours
Imputation budgétaire :	622190				
Domiciliation bancaire:			N° de compte:		
Compte contribuable :	.1525520N				

Financements	Trésor(CI)	Dons	Emprunts
	55 145 880	0	306 366 000

Bailleur(s)	
Trésor	55 145 880
Banque Islamique de Développement (BID)	306 366 000

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP année	2021	11 029 176	0	61 273 200
Ordonnancement prévu sur CP année	2022	27 572 940	0	153 183 000
Ordonnancement prévu sur CP année	2023	16 543 764	0	91 909 800

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1° - Soumission
2° - Cahier des charges tel que soumis aux candidats lors de la consultation
- Cahier des Clauses et Conditions Administratives Générales (CCAG)
- Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier de Clauses Techniques Générales (CCTG)
- Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

3° - Le bordereau des prix unitaires ou Le descriptif
4° - Le devis quantitatif et estimatif (facultatif) Décomposition du prix global et forfaitaire (facultatif)

Personne chargée du suivi du marché : .....te

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUENE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

REVERSE LINKAGE

1
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

MARCHE N°

OBJET DU MARCHE : REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES, DU SUIVI ET DU CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIMBOKRO ET DU DEPARTEMENT D'AGRICULTURE ET D'AGRO-INDUSTRIE DE L'IPNETP (LOT 2)

TYPE DE MARCHE : MARCHE AU TEMPS PASSE

PASSE PAR : AORI N° RSP 52/2020 (suite à l'AMI n° S 09/2019) Autorisé le : DMP : **BIsD : 09 Septembre 2019**
Date d'ouverture des plis techniques : 18 /09/ 2020 **Date de jugement des offres techniques : 09 Mars 2021 (révisé)**
Date d'ouverture des plis financiers : 03 / 06 /2021 **Date de jugement des offres financières : 10 Juin 2021**

Titulaire : GROUPEMENT SONEZERE INGENIERIE / BANCA ENGINEERING Sarl

Registre de Commerce : **CI-ABJ-2015-B-12810**
Compte Contribuable : **1525520 N**
Avance de démarrage 20% : Etudes : SANS OBJET – **Suivi et contrôle : 37 937 000 FCFA**
BANQUE : **UNITED BANK FOR AFRICA**
COMPTE BANCAIRE : **CI150 01005 105580001093 96** Code IBAN : **CI93 CI150 01005 105580001093 96**
SWIFT CODE : **UNAFCIAB**
Compte Bancaire :
Montant en FCFA : **HT/HD = 306 366 000 FCFA ; TVA 18 % = 55 145 880 ; TOTAL TTC = 361 511 880 FCFA**
Imputation Budgétaire : **78098000943 622190** Délai d'exécution : **39 MOIS**

Sources de Financement:	TRESOR-CI (TVA 18%)	Dons	BIsD HT
Trésor (Budget National)	**55 145 880**	**0**	**0**
BIsD	**0**	**0**	**306 366 000**
Bailleur	**0**	**0**	**0**

Engagement couvrant les périodes suivantes :	**Sur Trésor**	**Sur Dons**	**Sur Emprunts**
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante	11 029 176		61 273 200
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante +1	27 572 940		153 183 000
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante + 2	16 543 764		91 909 800

PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT :

1. Le Contrat ;
2. Les Conditions Générales du contrat ;
3. Les Conditions Particulières du contrat ;
4. Les annexes.

ANNEXE A : Termes De Reference ANNEXE B : Note Méthodologique du consultant ANNEXE C : Personnel clé
ANNEXE D : Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports ANNEXE E : Planning d'exécution ANNEXE F : Ventilation des prix du contrat
ANNEXE G : Avis de Non Objection de la DGMP–BIsD Annexe H : Procès-verbal de négociation Annexe I : Formulaire de Garantie de remboursement de l'Avance

République de Côte d'Ivoire
SERVICE DU DOMAINE DE L'ENREGISTREMENT ET DU TIMBRE
PLATEAU
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

Responsable du contrat : **DAOUDA DIAKITE, Coordonnateur du Projet de Développement du Système de la Formation Professionnelle dans le cadre des Partenariats à Flux Inversés (PDSFPPFI)** Tél : 27 22 52 18 60

Entre le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA) représenté par Monsieur le Ministre, désigné dans le présent Contrat sous le vocable « **L'AUTORITE CONTRACTANTE** », d'une part

Et le : **GROUPEMENT SONEZERE INGENIERIE / BANCA ENGINEERING Sarl**
Siège Social : **CÔTE D'IVOIRE**
Numéro de Registre de Commerce : **CI-ABJ-2015-B-12810**
Forme Juridique : **SARL**
Numéro Compte Contribuable : **1525520 N**
Numéro Compte Bancaire : BANQUE : **UNITED BANK FOR AFRICA** COMPTE BANCAIRE : **CI150 01005 105580001093 96**
Code IBAN : **CI93 CI150 01005 105580001093 96** Swift Code : **UNAFCIAB**
Représenté par Monsieur : **YOH SONEZERE MATHIAS**
Désigné dans le Marché sous le vocable « LE TITULAIRE », d'autre part
Il a été convenu ce qui suit :

Modèle de Contrat

REMUNERATION AU TEMPS PASSE

Le présent CONTRAT (ci-après désigné le "Contrat") est passé le ……/ ……/ ……, entre, d'une part, ***le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA), représenté par l'Unité de Gestion du Projet de Développement du Système de la Formation Professionnelle dans le cadre des Partenariats à Flux Inversés en Côte d'Ivoire*** (ci-après dénommé le "Client") et, d'autre part, ***LE GROUPEMENT SONEZERE INGENIERIE / BANCA ENGINEERING*** (ci-après appelé le "Consultant").

Le Coordonnateur de l'Unité de Gestion du projet PDSFPPFI (ci-après dénommé le "Client") et, d'autre part, le Groupement constituée des entités suivantes, dont chacun des membres sera conjointement et solidairement responsable à l'égard du Client pour toutes les obligations contractuelles, à savoir, ***SONEZERE INGENIERIE / BANCA ENGINEERING*** (ci-après dénommé le Consultant.]

Nom du consultant : **SONEZERE INGENIERIE**
Pays : **CÔTE D'IVOIRE**
Statut juridique : **SARL**
Adresse : **04 BP 709 Abidjan 04**
Tél : **+225 27 22 15 59**
E-mail : son.ingenierieconseils@gmail.com

Nom du consultant : **BANCA ENGINEERING**
Pays : **BENIN**
Statut juridique : **SARL**
Adresse : **BP 1173 PORTO-NOVO**
Tél : **+229 21 03 24 36**
E-mail : banca_benin@yahoo.fr



ATTENDU QUE

(a) le Client a demandé au Consultant de fournir certains services de consultant tels que définis dans le présent Contrat (ci-après dénommés les "Services") ;

(b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources humaines et techniques, a accepté de fournir les Services selon les termes et les conditions stipulés dans le présent Contrat ;

(c) le Client a reçu *[ou a demandé]* un financement de la Banque Islamique de Développement (ci-après dénommée la "Banque") en vue de contribuer au financement du coût des Services et se propose d'utiliser une partie de ce financement pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que (i) les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'accord de financement;

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés comme faisant partie intégrante du Contrat :

(a) Les Conditions Générales du Contrat (y compris l'Annexe 1 "Politiques de la Banque – Corruption et Pratiques frauduleuses) ;

(b) Les Conditions Particulières du Contrat ;

(c) Les Annexes :

Annexe A :	Termes de Référence
Annexe B :	Note méthodologique du consultant
Annexe C :	Personnel clé
Annexe D :	Obligations du consultant en matière d'établissement de rapports
Annexe E :	Planning d'exécution
Annexe F :	Ventilation des prix du contrat
Annexe G :	Avis de Non Objection de la DGMP et de la BIsD
Annexe H :	Procès-verbal de Négociations
Annexe I :	Modèle de Garantie pour le remboursement de l'avance

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation : les Conditions particulières du Contrat ; les Conditions générales du Contrat, y compris **l'Annexe A ; l'Annexe B ; l'Annexe C ; l'Annexe D ; l'Annexe E ; l'Annexe F, l'Annexe G, l'Annexe H, l'Annexe I**. Toute référence au présent Contrat comprendra, lorsque le contexte le permet, la référence à ses Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat ; en particulier :

(a) le Consultant fournira les Services conformément aux dispositions du Contrat ; et

(b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectifs les jours et an ci-dessus.

Pour et au nom du ***Projet de Développement du Système de la Formation Professionnelle dans le cadre des Partenariats à Flux Inversés en Côte d'Ivoire, représenté par Daouda DIAKITE, Coordonnateur du Projet.***



EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer en **QUINZE (15) exemplaires**, le présent Contrat en leurs noms respectifs les jour et an ci-dessus :

Pour et au nom du Groupement **SONEZERE INGENIERIE / BANCA ENGINEERING**, représenté par **M. YOH SONEZERE MATHIAS, Mandataire du Groupement** Précédé de la mention : « Lu et approuvé » Lu et approuvé Signé et authentifié par : YOH SONEZERE MATHIAS Nom : YOH SONEZERE MATHIAS Fonction : MANDATAIRE DU GROUPEMENT Date : 18/11/21 Signature :	Pour et au nom du **Projet de Développement du Système de la Formation Professionnelle dans le cadre des Partenariats à Flux Inversés (PDSFPPFI)**, représenté par **DAOUDA DIAKITE, Coordonnateur du projet** Nom : DAOUDA DIAKITE Fonction : Date : 17 DEC 2021 Signature

AUTORITE CONTRACTANTE

Nom : **N'Guessan KOFFI**

Fonction : **Le Ministre**

Date : 20 DEC 2021

Signature :

POUR L'AUTORITE APPROBATRICE

Nom :

Fonction : Le Comptable

Signature :

Date : 10 JAN 2022

Reçu la présente somme de : Cinq mille francs

YOUL Sansan François
Administrateur Général Adjoint
des Services Financiers

Enregistré à : 21 JAN 2022
Vol. 01 Folio 13 Bord 455 DC

Le Receveur

Le Chef de Bureau

Nom de la Mission : **Maîtrise d'œuvre suivi et controle des travaux de réhabilitation des locaux de la maison du patrimoine culturel de Tiassalé**	**Valeur approximative des services :** 6 500 000 FCFA TTC
Pays : Côte d'Ivoire **Ville :** Tiassalé	**Durée des Travaux :** 03 mois
Nom du client : Ministère de la Culture et de la Francophonie	**Nombre d'homme-mois :** 06 hommes-mois
Adresse : BP 508 Tiassalé **Tél :** +225 23 57 50 83/ **Fax :** +225 20 22 23 59	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 6 500 000 FCFA TTC
Date de démarrage : 2018 **Date d'achèvement :** 2018	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :** hommes mois
Nom du/des Parténaires eventuel(s) : Néant	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** 01 Ingénieur génie civil, chef de mission 01 Technicien supérieur **Nombre total :** 02

Descriptif du projet :

Le projet consiste à la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation des locaux de la maison du patrimoine culturel de Tiassalé.

Cette mission d'étude a compris les taches suivantes

- La constitution du Dossiers officiel des travaux ;
- La vérification et l'approbation des moyens humains et matériels mobilisés par l'Entreprise,des installations ,des équipements et implantations ;
- L'approbation des dossiers d'exécution des ouvrages ;
- La conduite et la surveillance des travaux ;
- Le contrôle topographique ,géotechnique et des quantités ;
- L'application des clauses environnementales et sociales ;
- Le contrôle de qualité des materiaux ,du materiels et des travaux ;
- L'approbation des plans de recolement ;
- L'instruction des dossiers d'avenant et de contentieux éventuels ;
- L'etablissement des rapports d'avancement ,spéciaux,du rapport final et du rapport de clôture du chantier.

SG/kad

MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA FRANCOPHONIE

LE CABINET

CELLULE DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS

N° 099 MCF/CAB.01/CPMP

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union- Discipline- Travail

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné ***SEYDOU Gogoua Eric Hermann***, Responsable de la Cellule de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Culture et de la Francophonie certifie que le Cabinet « Son-Ingénierie-Conseils (SIC)» sis à Cocody Angré 9e tranche, 04 BP 709 Abidjan 04, représenté par Monsieur YOH Mathias a mené à bien, dans les délais prévus, ***la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation des locaux de la maison du patrimoine culturel de Tiassalé***.

Les prestations ont été réalisées suivant les règles de l'art en 2017 par le cabinet SIC pour un montant de **Six millions cinq cent mille (6.500.000) Francs CFA toutes taxes comprises**.

Le délai contractuel était de trois (03) mois.

En foi de quoi, je lui délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, *le 08 Janvier 2020*

Le Responsable de la Cellule de Passation



SEYDOU Gogoua Eric Hermann
Administrateur des Services Financiers

Nom de la Mission : **Direction ,suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de centres de santé dans la région de Bélier (Mission 7)**	**Valeur approximative des services :** 197 026 750 F CFA
Pays : Côte d'Ivoire	**Durée des Travaux :**18 Mois
Nom du client : Ministere de la Sante et de l'Hygiene Publique / PRSSE	**Nombre d'homme-mois :** 54 hommes-mois
Adresse : 01 BP 3006 Abidjan 01 **Tél.** (225) 22 51 51 55	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 232 491 565 FCFA TTC
Date de démarrage : 2018 **Date d'achèvement :** 2019	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :**
Nom du/des Parténaires eventuel(s) : BANCA ENGINEERING	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** **01 Chef de mission** **01 Contrôleur des travaux** **01 Spécialiste environnemental et social** **Nombre total : 03**

Descriptif du projet :
Direction ,suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de centres de santé dans la région de Bélier (Mission 7)

Caractéristique du projet
Le projet comprend :

- Les travaux de réhabilitation du dispensaire ;
- Les travaux de réhabilitation de la maternité ;
- Les travaux de construction de blocs latrines ;
- Les travaux de construction du logement des infirmières.

Les taches du consultant

- Actualisation des études ;
- La vérification des programmes et plannings d'exécution des Entreprises ;
- Le suivi de l'exécution des travaux dans le respect des mesures visant à réduire et à corriger les impacts du projet sur l'environnement ;
- Redaction des différents rapports ;
- La vérification de l'implantation des ouvrages ;
- Le visa sur les plans d'exécution dressés par les entrepreneurs ;
- L'exécution des contrôles et des essais nécessaires pour s'assurer que la qualité des matériaux et des équipements et leur mise en œuvre sont conforme aux spécifications techniques prescrites dans les marchés.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

UNITE DE COORDINATION DES PROJETS
SANTE - BANQUE MONDIALE

PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE
ET DE REPONSE AUX URGENCES EPIDEMIQUES
(PRSSE – P 147740)

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, Monsieur **KONAN KOUASSI Clovis**, Coordonnateur de l'Unité de Coordination des Projets Santé Banque Mondiale (UCPS-BM), dont le siège est à Cocody les II Plateaux-7e Tranche, Cité Zinsou Ilôt 234 bis, Lot n° 4153, 01 BP 3006, Tel. +225 22 51 51 55,

Atteste par la présente que le Groupement **SIC/BANCA ENGINEERING, sis à Abidjan, 04 BP 709 Abidjan 04, Tel : +225 22 50 15 59,** représenté par Monsieur YOH SONEZERE Mathias, mandataire dudit groupement, a mené à bien le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des centres de santé des districts sanitaires cibles du PRSSE pour la mission 7.

Le montant global des prestations s'élève à **197 026 750** F CFA.

Ces suivis et contrôles ont été exécutés suivant les règles de l'art et dans le délai contractuel prévu dans le cahier de charge.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le 06 mai 2020

Le Coordonnateur

Unité de Coordination des Projets Santé-Banque Mondiale
UCPS-BM
KONAN KOUASSI Clovis

Nom de la Mission : **Direction, suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des districts sanitaires de Bouaflé, Zuénoula, Sietinflan Gobazra, Zaguieta, Dioulabougou, Bouaflé, Bannonfla, Maminigui, Bazika, Voueboufla) –Mission 3**	**Valeur approximative des services :** 183 054 088 FCFA
Pays : Côte d'Ivoire	**Durée des Travaux :**17 Mois
Nom du client : Ministere de la Sante et de l'Hygiene Publique / PRSSE	**Nombre d'homme-mois :** 51 hommes-mois
Adresse : 01 BP 3006 Abidjan 01 **Tél.** (225) 22 51 51 55	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** **140 276 689** FCFA TTC
Date de démarrage : 2018 **Date d'achèvement :** 2019	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :**
Nom du/des Parténaires eventuel(s) : BANCA ENGINEERING / TRIUMPHUS	**Nom et Fonction des principaux responsables** **(chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** **01 Chef de mission** **01 Contrôleur des travaux** **01 Spécialiste environnemental et social** **Nombre total : 03**

Descriptif du projet :

Direction,suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des districts sanitaires de Bouaflé, Zuénoula , SietinflanGobazra, Zaguieta, Dioulabougou, Bouaflé,
Bannonfla, Maminigui, Bazika, Voueboufla) –Mission 3

Caractéristique du projet

Le projet comprend :

- Les travaux de réhabilitation du dispensaire ;
- Les travaux de réhabilitation de la maternité ;
- Les travaux de construction de blocs latrines ;
- Les travaux de construction du logement des infirmières.

Les taches du consultant

- Actualisation des études ;
- La vérification des programmes et plannings d'exécution des Entreprises ;
- Le suivi de l'exécution des travaux dans le respect des mesures visant à réduire et à corriger les impacts du projet sur l'environnement ;
- Redaction des différents rapports ;
- La vérification de l'implantation des ouvrages ;
- Le visa sur les plans d'exécution dressés par les entrepreneurs ;
- L'exécution des contrôles et des essais nécessaires pour s'assurer que la qualité des matériaux et des équipements et leur mise en œuvre sont conforme aux spécifications techniques prescrites dans les marchés.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

UNITE DE COORDINATION DES PROJETS SANTE - BANQUE MONDIALE

PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE ET DE REPONSE AUX URGENCES EPIDEMIQUES (PRSSE – P 147740)

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Je soussigné, Monsieur **KONAN KOUASSI Clovis**, Coordonnateur de l'Unité de Coordination des Projets Santé Banque Mondiale (UCPS-BM), dont le siège est à Cocody les II Plateaux-7e Tranche, Cité Zinsou Ilôt 234 bis, Lot n° 4153, 01 BP 3006, Tel. +225 22 51 51 55,

Atteste par la présente que le Groupement **SIC/BANCA/TRIUMPHUS, sis à Abidjan, 04 BP 709 Abidjan 04, Tel : +225 22 50 15 59,** représenté par Monsieur YOH SONEZERE Mathias, mandataire dudit groupement, a mené à bien le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des centres de santé des districts sanitaires cibles du PRSSE pour la mission 3.

Le montant global des prestations s'élève à **183 054 088** F CFA.

Ces suivis et contrôles ont été exécutés suivant les règles de l'art et dans le délai contractuel prévu dans le cahier de charge.

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan, le 06 mai 2020

Le Coordonnateur

Unité de Coordination des Projets Santé Banque Mondiale UCPS-BM

KONAN KOUASSI Clovis

Nom du Candidat : SONEZERE INGENIERIE

Nom de la Mission : **Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de l'hotel de ville de Bouaké**	**Valeur approximative des services :** 180 400 000 FCFA TTC
Pays : Côte d'Ivoire **Ville :** Bouaké	**Durée des Travaux :** 450 jours (15 mois)
Nom du client : Projet d'Infrastructures pour le Developpement Urbain et la Competitivité des Agglomérations Secondaires (PIDUCAS)	**Nombre d'homme-mois :** 90 hommes-mois
Adresse 08 BP 2346 ABIDJAN 08 **Tél :** +225 22 40 90 90 **Fax :** +225 22 41 35 59	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 180 400 000 FCFA TTC
Date de démarrage : Fin 2019 **Date d'achèvement :** En cours	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :** Néant
Nom du/des Parténaires eventuel(s) : BANCA ENGINEERING	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** 01 Ingénieur génie civil, Chef de mission 01 Ingénieur electromécanicien 01 Expert environnementaliste 01 Expert topographe 03 Controleurs des travaux **Nombre total :** 07

Descriptif du projet : Suivi et contrôle des trvaux de réhabilitation de l'hotel de ville de Bouaké

- Du sous sol (Sous sol bloc A : parking et autres locaux : 1122,71m² - Sous sol bloc B : locaux et salle polyvalente : 986,09 m²) ;
- Du Rez de chaussée (Bloc A :1481,14 m² - Bloc B :1002,72 m²) ;
- Mezzanine : 513,02 m² ;
- 1er étage (Bloc A : 581,20 m² - Bloc B : 282,24 m²) ;
- 2ème étage (Bloc A : 581,20 m² - Bloc B : 282,24 m²).

Ce projet consistera à assurer le suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville de Bouaké organisé en deux (02) lots :

- Lot 1 qui comprend le gros œuvre – la clôture et le VRD ; (Réhabilitation du gros œuvre ;Aménagement des espaces de la structure du bâtiment à partir d'agglos de béton ;Mise de l'emphase sur l'étanchéité des toitures terrasses ;VRD (Réalisation du réseau d'adduction en eau -Réalisation du système d'assainissement général (tout à l'égout) -Mise en place d'un système pour assurer l'étanchéité - Crépissage et peinture des surfaces verticales des murs extérieurs -Enduite et peinture vinylique avec deux couches de peinture Glycéro lavable des surfaces des murs de l'intérieur - Réalisation des travaux de menuiserie du bâtiment(extérieur comme à l'intérieur) en aluminium.))
- Lot 2 constitué de sous lots techniques et qui comprend l'Electricité – la climatisation – l'ascenseur et le réseau informatique (Prévision de deux (02) sources d'énergie pour le réseau électrique : (Alimentation courant fort (réseau électrique existant SNE) 50,3KW -Alimentation d'appoint Groupe Electrogène existant de 150 KW (pour les ascenseurs)-Positionnement des brasseurs dans les pièces à climatiser-Positionnement du condensateur en soit en terrasse ou façade en tenant compte de la disposition des locaux-Réalisation du système d'éclairage prévu en LED).

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission :

- Organisation de la réunion de démarrage des travaux avec les entreprises ;
- Visite du site du projet et remise du site aux entreprises ;
- Analyse des documents fournis par les Entreprises ;
- Appui à la cellule de coordination du projet pour les opérations de mise à disposition des emprises du projet ;
- Supervision de l'équipe de contrôle et définition des tâches;
- Suivi de l'avancement des travaux ;
- Organisation, gestion des visites et réunions de chantier ;
- Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux ;
- Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art et conformément aux spécifications techniques ;
- Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ;
- Production des rapports périodiques ;
- Coordination et supervision du contrôle des dispositions environnementales et sociales ;
- Rédaction des rapports mensuels et trimestriels.
- Organisation des réceptions provisoires des travaux et rédaction des procès-verbaux de réception provisoire;
- Rédaction du rapport de fin de chantier
- Assistance pendant la période de garantie
- Rédaction des procès-verbaux de réception définitive;
- Rédaction du rapport définitif.

Signature du Candidat

SIGMAP

République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

Ministère : MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Point Focal : POINT FOCAL MIN. INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES : DF21001

Autorité contractante : PROJET D'INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA COMPETITIVITE DES AGGLOMERATIONS SECONDAIRES (PIDUCAS)

Maître d'oeuvre :

Type structure : ETAT

Numéro marché : **2019-0-1-0325/02-21**

Objet : **RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR LE SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE DE BOUAKE**

Type de marché: PRESTATIONS - PRESTATIONS INTELLECTUELLES - (Services de consultants)

Appel d'offre ouvert N° 19/53316 **ouvert le** 18/04/19 **jugé le**

Appel d'offre restreint N°

Gré à gré autorisé par lettre N°

ORIGINAL

Titulaire : NGENIERIE-CONSEILS 2390 COCODY ANGRE CH. ATEAU - ABIDJAN (VILLE) 04					
Montant HTVA :	152 881 356	TVA :	18%	Montant TTC :	180 400 000
Cautionnement définitif :				Délai d'exécution :	450 Jours
Imputation budgétaire :	2110				
Domiciliation bancaire:				N° de compte:	
Compte contribuable :	1525520N				

Financements	Trésor(CI)	Dons	Emprunts
	0	0	180 400 000

Bailleur(s)	
Trésor	

		Trésor(CI)	Dons	Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP année	2019	0	0	60 133 333
Ordonnancement prévu sur CP année	2020	0	0	120 266 667

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1° - Soumission
2° - Cahier des charges tel que soumis aux candidats lors de la consultation
Cahier des Clauses et Conditions Administratives Générales (CCAG)
Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Cahier de Clauses Techniques Générales (CCTG)
Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)
3° - Le bordereau des prix unitaires ou Le descriptif
4° - Le devis quantitatif et estimatif (facultatif) Décomposition du prix global et forfaitaire (facultatif)

Personne chargée du suivi du marché : .....tel:.....

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

Projet d'Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations Secondaires (PIDUCAS)

CONTRAT N° .....

N° DU MARCHE RESILIE DONNANT DROIT A CE CONTRAT : NEANT

OBJET : LE SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE DE BOUAKE

TYPE DE CONTRAT : PRESTATION DE SERVICE DE CONSULTANT

PASSE PAR LA METHODE DITE DE QUALIFICATION DU CONSULTANT (QC)

Titulaire : **Le Groupement SIC/BANCA ; 04 BP 709 ABIDJAN 04 ; Cocody Angré, 9ème tranche ; Tél : (+225) 22 50 15 59; Email : son.ingenierieconseils@gmail.com**	
Montant du marché (en HT-HD) : **190 400 000 F CFA**	
Délai d'exécution : **quinze (15) mois**	
Compte contribuable : **1525520N**	Registre de commerce : **CI-ABJ-2015-B-12810**
Domiciliation bancaire : **n° CI032 01018 008506250002 14 ouvert dans les livres de Bank of Africa Côte d'Ivoire**	
Avance de démarrage (10 % du montant des honoraires) : **14 940 000 F CFA**	
Imputation Budgétaire : **712 9602 01 2110 (part bailleur)**	

Sources de Financement	Trésor (CI)	Emprunts
Engagement couvrant les périodes suivantes:	Sur Trésor (CI)	Sur Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2019		60 133 333 FCFA
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante +1		120 266 667 FCFA
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante +2		

Responsable du Contrat: CC-PIDUCAS,
08 BP 2346 Abidjan 08 /Tél. : 22 40 90 90 - Fax : 22 41 35 59

Août 2019

I. Modèle de Contrat

REMUNERATION AU TEMPS PASSE

Le présent CONTRAT (intitulé ci-après le « Contrat ») est passé le *20 Août 2019*, entre, d'une part, **Monsieur le Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier (MEER), Président du comité de pilotage** représenté par **Monsieur EKPINI Gilbert Coordonnateur par intérim** du Projet d'Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité des Agglomérations Secondaires (PIDUCAS) domicilié aux **Deux Plateaux-Vallons, cité Lemania, lot n° 1802, 08 BP 2346 Abidjan** (ci-après dénommé le « **Client**»)

et, d'autre part,

Le Groupement SIC/BANCA (ci-après appelé le « **Consultant** »).

Le Consultant constitué des entités suivantes, dont chacune sera conjointement et solidairement responsable à l'égard du Client pour l'exécution de toutes les obligations contractuelles, à savoir **le Groupement SIC/BANCA,** représenté par Monsieur **YOH Sonézéré Mathias, Mandataire du Groupement** (ci-après appelé le "**Consultant**") d'autre part.

ATTENDU QUE

(a) le Client a demandé aux Consultants de fournir certaines prestations de services définies dans les Conditions générales jointes au présent Contrat (ci-après intitulées les « Services ») ;

(b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'il a l'expertise professionnelle, le Personnel et les ressources techniques requises, a convenu d'exécuter les Services conformément aux termes et conditions arrêtés au présent Contrat ;

(c) le Client a reçu un crédit de l'Association internationale de Développement (appelée ci-après « l'Association ») (appelée ci-après la « Banque ») en vue de contribuer au financement du coût du Projet et des Prestations et se propose d'utiliser une partie de ce crédit pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu : (i) que les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'Accord de crédit ; ledit accord de financement interdit tout retrait du compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et (iii) qu'aucune Partie autre que le Client ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord de ce crédit, ni prétend détenir une créance sur les fonds provenant du crédit.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés partie intégrante du présent Contrat :
   (a) les Conditions générales du Contrat (y compris l'Annexe I – Fraude et Corruption)
   (b) les Conditions particulières du Contrat
   (c) les Annexes

   Annexe A : Termes de Référence ;
   Annexe B : Personnel clé ;
   Annexe C : Estimation des coûts de la rémunération ;
   Annexe D : Estimation des autres coûts (remboursables) ;
   Annexe E : Code de Conduite (ESHS).

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation : les Conditions particulières du Contrat, les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe I, l'Annexe A, l'Annexe B, l'Annexe C et l'Annexe D, l'Annexe E et l'Annexe E. Toute référence audit Contrat s'entendra comme incluant, lorsque le contexte le permettra, la référence aux Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat ; en particulier :
   (a) le Consultant fournira les Services conformément aux conditions du Contrat ; et
   (b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectifs les jour et an ci-dessus.

Signé le 28 Août 2019

Le Mandataire
du Groupement SIC/BANCA

Koli Soméréré Mathias

Signé le 29 AOUT 2019

Le Coordonnateur/PI du PIDUCAS

G. [illegible]

Nom de la Mission : maitrise d'œuvre du projet de construction de vestiaires pour les filles dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire - UNICEF	**Valeur approximative des services :** 9 200 000 FCFA HT
Pays : Côte d'Ivoire	**Durée des Travaux :** 30 JOURS
Nom du client : UNICEF	**Nombre d'homme-mois :** 1 (Forfait)
Adresse : Côte d'Ivoire	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 9 200 000 FCFA HT
Date de démarrage : 2020 **Date d'achèvement :** 2020	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :** Néant
Nom du/des Parténaires eventuel(s) :	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** 01 Chef de mission 01 Technicien Superieur **Nombre total : 02**

Descriptif du projet : L'objectif général du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de fonctionnement et d'accès **de vestiaires pour les filles dans les lycées et collèges.**

Les taches du consultant :

- Assurer le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation et de construction conformément aux prescriptions techniques et aux règles de l'art ;
- Analyser les performances techniques et organisationnelles des entreprises ; formuler des recommandations techniques, organisationnelles et de gestion aux entreprises et à Unicef en vue de la réalisation des travaux suivant les dispositions contractuelles et les exigences techniques et de respect des plannings d'exécution ;
- Assurer une bonne circulation de l'information entre les différents acteurs du projet, notamment l'unité de construction de l'Unicef, le Chef des Opérations de l'Unicef et les Chefs des sections concernées ;
- Assister l'Unicef dans les opérations de réceptions provisoires et définitives.

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE	
43302289		2300120913	Abidjan, Cote d'Iv	
Agreement entered into between UNICEF and: *(Hereinafter referred to as "The Contractor")*		NAME SON INGENIERIE CONSEILS	CONTACT PERSON YOH MATHIAS	
CURRENCY XOF	ADDRESS COCODY II PLATEAUX ANGRE 9E TRANCHE ABIDJAN, 04 Cote d'Ivoire E-MAIL son.ingenierieconseils@gmail.com		TELEPHONE NO. 22 50 15 59	FAX NO.

*This agreement shall commence on **15 Jun 2020** and shall expire upon satisfactory completion of the services described below but not later than **30 Sep 2021**, unless sooner terminated under the terms of the agreement.*

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

wishes to enter into an institutional contract
with

SON INGENIERIE CONSEILS
COCODY II PLATEAUX ANGRE 9E TRANCHE ABIDJAN, 04 Cote d'Ivoire
Telephone: 22 50 15 59
Fax:

for the provision of the following services

CABINET D#ARCHITECTURE POUR ASSURER LA MAITRISE D##UVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE VESTIAIRES POUR LES FILLES DANS LES LYCEES ET COLLEGES DE COTE D#IVOIRE (SECTION EDUCATION)

as stipulated in the attached document

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE	
43302289		2900120913	Abidjan, Cote d'Iv	
Agreement entered into between UNICEF and: *(Hereinafter referred to as "The Contractor")*		NAME SON INGENIERIE CONSEILS	CONTACT PERSON YOH MATHIAS	
CURRENCY XOF	ADDRESS COCODY II PLATEAUX ANGRE 9E TRANCHE ABIDJAN, 04 Cote d'Ivoire E-MAIL son.ingenierieconseils@gmail.com		TELEPHONE NO. 22 50 15 59	FAX NO.

ITEM	SERVICE DESCRIPTION	PRICE
10	**Suivi constructions vestiaires Lycees et**	**9,200,000.00**

ASSURER LA MAITRISE D##UVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE VESTIAIRES DANS LES LYCEES ET COLLEGES DE COTE D#IVOIRE

50 % Production dossier de consultation	4,600,000.00
15 % apres exécution a 40% des travaux	1,380,000.00
20% après exécution 90% des travaux	1,840,000.00
15% après réception provisoire	1,380,000.00

Grand Total : 9,200,000.00

STATEMENT OF WORK/TOR

CONTRACTUAL PROVISIONS

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

MARKINGS

INVOICING INSTRUCTIONS

NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE FACTURE APRES PRESTATIONS EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX DONT UNE COPIE AVEC LE STICKER + COPIE DU BON DE COMMANDE SIGNEE + CACHET POUR PAIEMENT. A L#ATTENTION DE LA SECTION EDUCATION.

« VEUILLEZ NOTER QUE NOTRE CENTRE DE PAIEMENT A BUDAPEST (GSSC) POURRAIT VOUS CONTACTER POUR CONFIRMER UN AMENDEMENT OU VOTRE COMPTE BANCAIRE »

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE	
43302289		2300120913	Abidjan, Cote d'Iv	
Agreement entered into between UNICEF and: *(Hereinafter referred to as "The Contractor")*		NAME SON INGENIERIE CONSEILS	CONTACT PERSON YOH MATHIAS	
CURRENCY XOF	ADDRESS COCODY II PLATEAUX ANGRE 9E TRANCHE ABIDJAN, 04 Cote d'Ivoire E-MAIL son.ingenieriecons eils@gmail.com		TELEPHONE NO. 22 50 15 59	FAX NO.

AMENDMENT REASON

THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS SPECIFIED IN THE ANNEX A APPLY TO THIS CONTRACT

Institutional/Corporate Contract

unicef

CONTRACT NO	AMENDMENT NO	CONTRACTOR	ISSUING OFFICE	
43302289		2300120913	Abidjan, Cote d'Iv	
Agreement entered into between UNICEF and: *(Hereinafter referred to as "The Contractor")*		NAME SON INGENIERIE CONSEILS	CONTACT PERSON YOH MATHIAS	
CURRENCY XOF	ADDRESS COCODY II PLATEAUX ANGRE 9E TRANCHE ABIDJAN, 04 Cote d'Ivoire E-MAIL son.ingenierieconseils@gmail.com		TELEPHONE NO. 22 50 15 59	FAX NO.

Contract valid from : 15.06.2020
Contract valid to : 30.09.2021
Payment currency : XOF
Payment terms :
Delivery terms :
Total amount : 9,200,000.00

Provision of the following services

CABINET D#ARCHITECTURE POUR ASSURER LA MAITRISE D##UVRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE VESTIAIRES POUR LES FILLES DANS LES LYCEES ET COLLEGES DE COTE D#IVOIRE (SECTION EDUCATION)

CONTRACT ACKNOWLEDGEMENT AND ACCEPTANCE

IMPORTANT

The contractor is required to sign the Contract Acknowledgement and Acceptance form through an authorised representative and return the form to UNICEF within five working days. Please notethat UNICEF may cancel the contract without notice until it receives the signed Contract Acknowledgement and Acceptance form.
Please ensure that your company information is updated including bank information, company name change, contact details etc. Failure to do so can lead to delays in processing payments.

UNICEF CONTRACT TERMS AND CONDITIONS ACCEPTED

PREPARED BY	I acknowledge that I have read and accepted the contents and conditions stipulated in this contract
SIGNATURE _____ DATE _____ NAME AND TITLE: ELISABETH YAO, SUPPLY ASSOCIATE	
AUTHORIZED OFFICER SIGNATURE _____ Date 12/06/2020 NAME AND TITLE: SBESSI TAIROU, SUPPLY AND LOGISTICS MANAGER	SIGNATURE OF CONTRACTOR _____ DATE 07/07/2020 NAME AND TITLE:

Nom de la Mission : Suivi et contrôle des travaux de construction et de rehabilitation d'infrastructures scolaires pour les agences du système des Nations Unies – lot 2	**Valeur approximative des services :** 11 460 000 FCFA HT
Pays : Côte d'Ivoire	**Durée des Travaux :** 30 JOURS
Nom du client : UNICEF	**Nombre d'homme-mois :** 1 (Forfait)
Adresse : Côte d'Ivoire	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 11 460 000 FCFA HT
Date de démarrage : 2020 **Date d'achèvement :** 2020	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :** Néant
Nom du/des Parténaires eventuel(s) :	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** 01 Chef de mission 01 Technicien Superieur **Nombre total : 02**

Descriptif du projet : L'objectif général du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de fonctionnement et d'accès des usagers aux écoles primaires publiques des Régions du Guémon et du Tonkpi.

Les taches du consultant :

- Assurer le suivi et le contrôle technique des travaux de réhabilitation et de construction conformément aux prescriptions techniques et aux règles de l'art ;
- Analyser les performances techniques et organisationnelles des entreprises ; formuler des recommandations techniques, organisationnelles et de gestion aux entreprises et à Unicef en vue de la réalisation des travaux suivant les dispositions contractuelles et les exigences techniques et de respect des plannings d'exécution ;
- Assurer une bonne circulation de l'information entre les différents acteurs du projet, notamment l'unité de construction de l'Unicef, le Chef des Opérations de l'Unicef et les Chefs des sections concernées ;
- Assister l'Unicef dans les opérations de réceptions provisoires et définitives.

United Nations Children's Fund
UNICEF Cote d'Ivire
04 Boite Postale 443
ABIDJAN
Cote d'Ivoire

Telephone
Facsimile
Email abidjan@unicef.org
www.unicef.org/cotedivoire

LONG TERM ARRANGEMENT FOR SERVICES

LLTS - 42413473

12 May 2020

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

wishes to enter into a direct ordering arrangement
with

SON INGENIERIE CONSEILS
COCODY II PLATEAUX ANGRE 9E TRANCHE
04 ABIDJAN
the Republic of Cote d'Ivoire
Telephone : 22 50 15 59

for the procurement of

Suivi et de contrôle des travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires pour les agences du système des Nations unies

as stipulated in the attached document

For UNICEF :

Date: 22/5/2020

United Nations Children's Fund unicef

For SON INGENIERIE CONSEILS :

Date: 29/5/2020

SON - INGENIERIE - CONSEILS
LE DIRECTEUR
Tél: 22 50 15 59

UNICEF'S GENERAL TERMS AND CONDITIONS HEREIN APPLY

United Nations Children's Fund
UNICEF Cote d'Ivire
04 Boite Postale 443
ABIDJAN
Cote d'Ivoire

Telephone
Facsimile
Email abidjan@unicef.org
www.unicef.org/cotedivoire

Long term arrangement for services : 42413473

Validity : From 12 May 2020 To 11 May 2022
Payment currency : XOF
Payment terms : within 30 days Due net

Item	Service Description	Quantity	Unit	Unit Price	Price
10	Suivi et controle Honoraire Chef de Miss			Suivi et controle Honoraire Chef de Miss	190,000
	Suivi et controle Honoraire Chef de Miss	1	PU	190,000	190,000
20	Suivi et controle Honoraire Tech Sup			Suivi et controle Honoraire Tech Sup	100,000
	Suivi et controle Honoraire Tech Sup	1	PU	100,000	100,000
30	Suivi et controle Perdiems Chef de Miss			Suivi et controle Perdiems Chef de Miss	50,000
	Suivi et controle Perdiems Chef de Miss	1	PU	50,000	50,000
40	Suivi et controle Perdiems Tech Sup			Suivi et controle Perdiems Tech Sup	42,000
	Suivi et controle Perdiems Tech Sup	1	PU	42,000	42,000

CONTRACTUAL PROVISIONS

MISSIONS DU CABINET

1. Contrôle des travaux

Le cabinet en sa qualité de responsable du suivi et du contrôle des chantiers, fournira les prestations suivantes :

Contrôle des quantités

Le cabinet déterminera et/ou vérifiera les quantités des travaux réalisés. Le contrôle quantitatif se traduira par des mesures effectuées régulièrement sur chaque phase de travaux, comparées à celles prévues au projet et répertoriées par les attachements mensuels.

Toutes modifications des quantités devront faire l'objet d'ordres de service après étude du cabinet et accord préalable de l'unité de construction de l'Unicef. Les estimations seront mises à jour et les quantités ajustées.

Contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité doit donner l'assurance que les travaux exécutés sont conformes aux normes de qualité prescrites au marché de façon à garantir la fonctionnalité des ouvrages, de bonnes performances et leur durabilité face aux contraintes imposées par l'usage et l'environnement. Le cabinet devra à ce titre effectuer les tâches minimales suivantes :

- Contrôler les matériaux sur le chantier. Le parc de matériaux doit être suffisant, en bon état et adapté à la nature des travaux à réaliser ;
- . Contrôler les conditions de travail et évaluer notamment les mesures d'hygiène et de sécurité internes prises par l'entrepreneur ;
- Prendre toutes les dispositions pour le respect des mesures de protection de l'environnement, conformément au Marché de travaux et à la pratique en vigueur.

Les livrables :
- Mentionner les observations et recommandations dans le journal et le cahier de chantier de l'entreprise ;
- Vérifier les plans de détail fournis par les entreprises (plans d'exécution), des travaux réellement exécutés ;
- Produire des rapports hebdomadaires et mensuels ;
- Procéder aux réceptions provisoires des travaux et rédiger les procès-verbaux ;
- Procéder aux réceptions définitives des travaux et rédiger les procès-verbaux ;
- Remettre au maître d'ouvrage tous les plans de recollement, le cas échéant.

2. Assistance et Conseil à l'Unicef

L'assistance à Unicef comprend notamment :
- l'instruction des mémoires de réclamation des entrepreneurs pour le règlement des litiges ;
- l'instruction et l'organisation des réceptions des ouvrages : réceptions intermédiaires ou pré-réception, réception provisoire ;
- la levée des réserves : avant la réception définitive des travaux, le Cabinet visitera les ouvrages pour en relever toutes les pathologies et les désordres subis. La liste des réserves sera dressée et communiquée à l'entrepreneur. Ce dernier aura un délai ne dépassant pas un (1) mois pour lever l'ensemble des réserves émises ;
- la constitution des dossiers définitifs qui devront être prêts au moment de la réception provisoire des travaux. Le Cabinet remettra à Unicef les dossiers définitifs comprenant les éléments suivants :
- le rapport d'achèvement de la mission ;
- les procès-verbaux de réunions de chantiers ;
- les attachements et les décomptes ;
- les documents administratifs attachés aux Marchés : cautionnements, polices d'assurances, etc. ;
- les courriers et les notes échangés entre les différents intervenants ;

Nom de la Mission : Etudes et contrôle des travaux de stockages et de commercialisation,de rehabilitation et d'extension d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la region du Belier	**Valeur approximative des services :** 289 750 000 FCFA HT
Pays : Côte d'Ivoire	**Durée des Travaux :** 15 Mois
Nom du client : 2PAI-BELIER	**Nombre d'homme-mois :** 236
Adresse : BP 68 Yamoussoukro **Tél.** (225) 30 64 54 03 / 30 64 54 04	**Valeur approximative des services fournis par l'Entreprise en vertus du contrat :** 289 750 000 FCFA HT
Date de démarrage : 2020 **Date d'achèvement :** Nos Jours	**Nombre d'homme-mois fournis par le/les parténaires :** Néant
Nom du/des Parténaires eventuel(s) : BANCA ENGINEERING	**Nom et Fonction des principaux responsables (chef/coordinateur de projet, chef d'équipe) :** 01 Chef de mission 01 Ingénieur Biomédical 01 Ingénieur Genie Civil 01 Spécialiste environnemental et social 02 Superviseurs des travaux 15 Surveillants des travaux **Nombre total : 21**

Descriptif du projet : Ce projet comprend

Infrastructures scolaires :

- Construction/équipement de 80 nouvelles salles de classe dans le primaire et le préscolaire;
- Réhabilitation de 39 salles de classe du primaire ; Création de 14 cantines ;
- Renforcement de 6 cantines existantes

Infrastructures sanitaires :

- Réhabilitation de 30 structures sanitaires de base et leur équipement en matériel de dépistage de la malnutrition
- Installation de 5 unités thérapeutiques dans les 5 hôpitaux régionaux de référence ;
- Installation de 20 unités thérapeutiques ambulatoires ; Installation de 28 unités de nutrition et de supplémentation.

Infrastructures de stockage et de commercialisation:

- Construction de 4 centres de groupage de produits agricoles selon un plan type ;
- Réhabilitation des 17 marchés ruraux ;
- Construction de 10 magasins de stockage selon un plan type ;
- Construction de 20 aires de séchage (filière riz et maïs) de 100 m^2 ;
- Construction de 15 locaux pour entreposage de produits maraîchers selon un plan type.

Les taches du consultant :

- ❖ Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ;
- ❖ Coordination des activités ;
- ❖ Supervision des études d'APS et d'APD ;
- ❖ Rédaction des rapports d'APD et d'APD ;
- ❖ Elaboration du DAO travaux et équipements ;

- ❖ Analyse des documents fournis par les entreprises ;
- ❖ Coordination et supervision des activités ;
- ❖ Suivi de la livraison et de l'installation des équipements ;
- ❖ Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ;
- ❖ Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif);
- ❖ Organisation de la réception provisoire des travaux / des équipements et rédaction des PV de réception provisoire ;
- ❖ Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.

Ministère : **MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL**

Point focal : **DIRECTION REGIONALE DES MARCHES PUBLICS DES LACS**

Autorité contractante : **PROJET DE PÔLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER**

Type structure : **PROJET**

Objet : **Etudes et contrôle des travaux d'infrastructures de stockage et de commercialisation, de réhabilitation et d'extension d'infrastructures scolaires et sanitaires dans la région du Bélier**

Type de marché : **PRESTATION DE SERVICE DE CONSULTANTS**

Consultation restreinte : **DDP N° : 04/2PAI-BELIER/EGR/IA/2019**

Ouvert le : 26/11/2019 Jugé le : 21/02/2020

Titulaire **Groupement SON-INGENIERIE-CONSEILS/BANCA INGINEERING SARL 04 BP 709 ABIDJAN 04 ; Tél : 00225 22 50 15 59 ; 00225 68 22 22 22**

Courriel : son.ingenieringconseils@gmail.com

Montant en F CFA H T/HD **= 289 750 000**

Durée du Contrat : **quinze (15) mois.**

Imputation Budgétaire : **822 9101 11 6232**

Compte contribuable : **1525520N** RCCM : **CI-ABJ-2015-B-12810**

Financements	Trésor	Dons Bailleur (s)	Emprunts
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT	0		289 750 000 FCFA

Ordonnancement	Trésor (CI)	Dons	Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP			289 750 000 FCFA
Ordonnancement prévu sur CP +1			

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
1 – L'acte d'engagement
2 – Les conditions générales du contrat
3 -. Les conditions particulières du contrat
4 – Les termes de références
5 – La liste du personnel clé
6 – Le tableau des estimations des coûts de la rémunération
7 – Le tableau des estimations des autres coûts (remboursables)
8 – Le procès-verbal de négociation

Direction Générale des Impôts – Recette Principale Abidjan Nord – TIMBRE FISCAL

Personne chargée du suivi du marché : Madame la Coordonnatrice du Projet, BP 68 Yamoussoukro

Modèle de Contrat

REMUNERATION AU TEMPS PASSE

ENTRE:

Projet De Pôle Agro-industriel Dans La Région Du Bélier (2PAI-BELIER), représenté par Madame ACKA EPONOU VALERIE, Coordonnatrice, sis à Yamoussoukro au quartier « Millionnaire » en face de l'Hôtel « Le Président », BP 607 YAMOUSSOUKRO, Tél. : (225) 30 64 54 03 / 30 64 54 04

Ci-après dénommé. « **Le Client** »

D'une part,

ET :

Groupement SON-INGENIERIE-CONSEILS/BANCA INGINEERING SARL, représenté par Monsieur YOH Sonézéré Mathias, Chef de file, 04 BP 709 Abidjan 04 ; Contact : +(225) 22 50 15 59 / 68 22 22 22 courriel : son.ingenierieconseils@gmail.com; banca_benin@yahoo.fr (ci-après appelé le "Consultant").

D'autre part,

ATTENDU QUE

(a) le Client a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans les Conditions générales jointes au présent Contrat (ci-après intitulées les "Services") ;

(b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'ils ont la capacité professionnelle, l'expertise et les ressources techniques requises, a convenu d'exécuter les Services conformément aux termes et conditions arrêtés au présent Contrat ;

(c) le Client a reçu un Prêt BAD N°: N°2100150036846 de la BAD (appelée ci-après la "Banque") en vue de contribuer au financement du coût des Services et se propose d'utiliser une partie de ce prêt pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu (i) que les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'accord de financement ; ledit accord de financement interdit tout retrait du compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que le Client ne peut se prévaloir de l'un quelconque des droits stipulés dans l'accord de prêt ni prétendre détenir prêt sur les fonds.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés partie intégrante du présent Contrat :

(a) les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe 1 (Règles de la Banque - Pratiques frauduleuses et de corruption)

(b) les Conditions particulières du Contrat

(c) les Annexes :

Annexe A: Description des Services
Annexe B: Personnel clé
Annexe C: Estimation des coûts de la rémunération
Annexe D: Estimation des autres coûts (remboursables)
Annexe E: Formulaires de garantie bancaire pour le remboursement de l'avance
Annexe F : Procès-verbal de négociation

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation: les Conditions particulières du Contrat, les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe 1, l'Annexe A, l'Annexe B, l'Annexe C et l'Annexe D, l'Annexe E. Toute référence audit Contrat s'entendra comme incluant, lorsque le contexte le permettra, la référence aux Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat; en particulier:

(a) le Consultant fourniront les Services conformément aux conditions du Contrat; et
(b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectif le jour et l'an ci-dessus:

Pour le ***Groupement SON-INGENIERIE-CONSEILS/BANCA INGINEERING SARL*** et en son nom précédé de la mention « lu et approuvé »

lu et approuvé 12/06/2020

YOH Sonézéré Mathias
Chef de file

POUR LE PROJET 2PAI–BELIER ET EN SON NOM

12 JUIN 2020

AKA EPONOU VALERIE
Coordonnatrice du Projet 2PAI–BELIER

République de Côte d'Ivoire
Union-Discipline-Travail

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT
VISA 02.08.2021 VISA
Le Contrôleur Financier
BEUGRE KASSI A. Yolande

UNITE DE COORDINATION DES PROJETS SANTE - BANQUE MONDIALE
UCP SANTE
BANQUE MONDIALE

PROJET D'EQUIPEMENT ET DE REHABILITATION DES STRUCTURES SANITAIRES EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Sélection de Consultants

SUIVI, DIRECTION ET CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES CENTRES DE SANTE DANS LES DISTRICTS CIBLES DE L'UCP SANTE BM. MISSION 3

TYPE DE CONTRAT : SERVICES DE CONSULTANTS A REMUNERATION AU TEMPS PASSE

PASSE A LA SUITE : Avis à Manifestation d'Intérêt paru au plan national dans le quotidien « FRATERNITE MATIN » du 04 Mars 2021 et dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP) du 02 Mars 2021.

Ouvert le :24 Mars 2021

Titulaire : **Groupement SONEZERE INGENIERIE / BANCA ENGINEERING**
Sise à Abidjan – Cocody Angré 9è Tranche; 04 BP 709 Abidjan 04; Tel: + 225 22 50 15 59 / 47 32 99 48 / 07 47 32 99 48;
E-mail : contact@sonezere-ingenierie.com ; son.ingenierieconseils@gmail.com
Montant en F CFA (HT) : **332 250 000**
TVA (18%) : **59 805 000 CFA**
Montant en F CFA TTC (Y compris redevance et frais d'enregistrement) : **392 055 000**
Cautionnement définitif en F CFA : **Sans Objet**
Numéro Compte contribuable : **Sans Objet** Registre de commerce : **Sans Objet**
Domiciliation bancaire : AFRILAND FIRST BANK
Avance de démarrage (10%) : **32 391 000 FCFA TTC**
Imputation Budgétaire : **622970401 6229**

Sources de Financement	Trésor (CI)	Dons	Emprunts
Prêt N° : 120/AP/LA/BIDC/EBID/11/2018	**392 055 000 F CFA**	**F CFA**	

Engagement couvrant les périodes suivantes:	Sur Trésor (CI) N/A	Sur Dons NA	Sur Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2021	**129 564 000 F CFA**		
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante +1	**262 491 000 F CFA**		**NEAN**
Pièces Constitutives du Contrat			

1) : **Le contrat**
2) : **Les** conditions générales du contrat
3) : **Les** conditions particulières du contrat
4) : **Les** annexes

Responsable du Marché : Unité de Coordination des Projets Santé Banque Mondiale (UCPS-BM)
Téléphone : (225) 22 51 51 55

Table des Matières

Juillet 2021



I. MODELE DE CONTRAT

REMUNERATION AU TEMPS PASSE

Le présent CONTRAT (intitulé ci-après le « Contrat ») est passé le ……jour du mois Juillet 2021 entre, d'une part :

L'Unité de Coordination des Projets Santé-Banque Mondiale (UCPS-BM) sise à Cocody, Deux-Plateaux 7ème tranche, cité Zinsou, ilot 234 bis, lot N° 4153, Tél : (225) 22 51 51 22, représenté par Monsieur KONAN KOUASSI Clovis, Coordonnateur, (ci-après appelé le « Client »),

et, d'autre part,

Un groupement constitué des entités suivantes, dont chacune d'entre elles sera conjointement et solidairement responsable à l'égard du Client pour l'exécution de toutes les obligations contractuelles, à savoir **SONEZERE INGENIERIE** et **BANCA ENGINEERING** (ci-après appelés le « Consultant »).

ATTENDU QUE

(a) le Client a demandé aux Consultants de fournir certaines prestations de services définies dans les Conditions générales jointes au présent Contrat (ci-après intitulées les « Services ») ;

(b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'il a l'expertise professionnelle, le Personnel et les ressources techniques requises, a convenu d'exécuter les Services conformément aux termes et conditions arrêtés au présent Contrat ;

(c) le Client a sollicité un prêt de la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (dénommée BIDC) en vue de contribuer au financement du coût du Projet et des Prestations et se propose d'utiliser une partie de ce prêt pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu : (i) que les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'Accord de [prêt/crédit/don] ; ledit accord de financement interdit tout retrait du compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et (iii) qu'aucune Partie autre que le Client ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord de prêt, ni prétend détenir une créance sur les fonds provenant du prêt.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés partie intégrante du présent Contrat :

(a) les Conditions générales du Contrat (y compris l'Annexe 1 – Fraude et Corruption)
(b) les Conditions particulières du Contrat
(c) les Annexes

Annexe A : Termes de Référence
Annexe B : Personnel clé
Annexe C : Estimation des coûts de la rémunération
Annexe D : Estimation des autres coûts (remboursables)
Annexe E : Formulaires de garantie bancaire pour le remboursement de l'avance
Annexe F : Code de Conduite (ESHS) *[Note à l'intention du Client : à insérer pour un contrat de supervision de travaux de génie civil]*

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation : les Conditions particulières du Contrat, les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe 1, l'Annexe A, l'Annexe B, l'Annexe C et l'Annexe D, l'Annexe E et l'Annexe F. Toute référence audit Contrat s'entendra comme incluant, lorsque le contexte le permettra, la référence aux Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat ; en particulier :

(a) le Consultant fournira les Services conformément aux conditions du Contrat ; et

(b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au Contrat ont fait signer le Contrat en leurs noms respectif le jour et l'an ci-dessus :

Pour l'Unité de Coordination des projets Santé-Banque Mondiale (UCPS-BM) et en son nom

31 AOUT 2021

Le Coordonnateur
KONAN Kouassi Clovis

Pour et au nom des membres du groupement

Le Directeur Général SONEZPAR
Chef de file

Le Receveur

Le Chef de Bureau

TECH-2B DESCRIPTION DE L'APPROCHE, LA METHODOLOGIE, ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL EN REPONSE AUX TERMES DE REFERENCE

SOMMAIRE

1 COMPREHENSION ET DESCRIPTION DE LA MISSION 2
1.1 OBJECTIFS DE LA MISSION 2
1.2 RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 3
2. MOBILISATION DU CONSULTANT ET PREPARATION DE LA MISSION 3
2.1. PHASE 1 : ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUE 3
2.1.1 Installation de la mission 3
2.1.1.1. Mise en place de la mission et mobilisation des experts 3
2.1.1.2. Séance de travail avec le Client 3
2.1.1.3. redaction du rapport de demarrage de la mission etudes 4
2.1.2. Visites de reconnaissance des sites de travaux et realisation des etudes d'esquisse (architecturales) 4
2.1.3. Etudes d'Avant- Projet Sommaire (APS) 5
2.1.3.1. Réalisation des études techniques (levés topographiques, études géotechniques) 5
2.1.3.2. Production des pièces graphiques 6
2.1.3.3. Pré-dimensionnement des ouvrages à exécuter et estimation sommaire des travaux par variante 6
2.1.3.4. Evaluation environnementale et sociale sommaire 6
2.1.3.5. Rédaction du rapport d'APS (version provisoire et version définitive) et du dossier de permis de construire 7
2.1.4. Etudes d'Avant- Projet Detaillé (APD) 8
2.1.4.1. Réalisation des études techniques complémentaires 8
2.1.4.2. Elaboration du dossier technique 10
2.1.4.3. Définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts des travaux 11
2.1.4.4. Evaluation environnementale et sociale détaillée 11
2.1.4.5 . Rédaction du rapport d'APD 14
2.1.5. Elaboration du DAO des travaux de construction 15
2.2 PHASE 2 : ASSISTANCE AU CLIENT PENDANT LA PERIODE DE PASSATION DES MARCHES 15
2.2.1 Assistance au client pour le choix des entreprises 15
2.2.1.1. Préparation des réponses aux demandes d'éclaircissements 15
2.2.1.2.Dépouillement et analyse des offres des entreprises 15
2.2.1.3.Approbation et signature des marches des entreprises 16
2.3 SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 16
2.3.1. Préparation des activités liées au lancement des travaux 16
2.3.2. Gestion administrative et financière du projet 18
2.3.3. Contrôle du respect des règles d'hygiène, de sécurité et des dispositions environnementales 19
2.3.4. Direction des chantiers, contrôle des travaux 'qualité et quantité' jusqu'aux réceptions provisoires 20
2.3.4.1. Direction des chantiers 20
2.3.4.2. Contrôle technique (qualité) et contrôle des quantités 22
2.3.4.3. Production des rapports périodiques 25
2.3.4.4. Réception provisoire des travaux 27
2.3.5. Rédaction du rapport de fin de chantier 27
2.3.6. Assistance au client pendant la periode d garantie 28
2.3.7. Réception définitive des travaux 28
3. PLAN DE TRAVAIL (DUREE PREVISIONNELLE DES PRESTATIONS) 28
4. ORGANISATION ET PERSONNEL 28

NOTE DESCRIPTIVE DE LA CONCEPTION TECHNIQUE, DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL POUR LE SELECTION D'UN CABINET CHARGE DE LA CONCEPTION ET LA REALISATION D'ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES ET POUR LA CONSTRUCTION DU LABORATOIRE MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER DU PROJET CEA-MEM

Le présent document a été rédigé par le groupement **SONEZERE INGENIERIE / SATA AFRIQUE / BANCA ENGINEERING** pour présenter sa méthodologie détaillée et plan de travail dans le cadre du projet DE **conception et la réalisation d'études architecturales et techniques et pour la construction du laboratoire Mines et Environnement Minier du projet CEA-MEM** afin de répondre au mieux aux objectifs définis par l' **Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) / Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA-MEM)** en qualité de « **le Client ou le Maître d'Ouvrage** ».

Le présent document s'articulera autour des points suivants :

1. **Compréhension et description de la mission ;**
2. **Conception technique et méthodologie ;**
3. **Plan de travail.**
4. **Organisation et personnel ;**

1 COMPREHENSION ET DESCRIPTION DE LA MISSION

Rappel du contexte de la mission

Dans sa phase de renouvellement dénommée phase CEA Impact, le projet Centre d'Excellence d'Afrique pour les Mines et l'Environnement Minier (CEA-MEM) de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY se donne pour objectif de poursuivre le défi du développement dans lequel il s'est engagé, en intensifiant son réseau de partenaires industriels, universitaires et sectoriels dans une démarche de co-construction.

Cette démarche passe par la diversification des curricula de formation en adéquation avec les besoins du secteur minier, la planification et la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée et l'expertise.
Pour la mise en œuvre de cette phase Ace-Impact, la République de Côte d'Ivoire a signé une convention de crédit avec l'Agence Française de Développement (AFD), pour le financement du « Projet de Centres d'Excellence Africains ».

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet CEA-MEM de l'INP-HB, il est prévu, la construction d'un nouveau bâtiment dénommé **« LABORATOIRE MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER »**.

Les présents termes de référence visent à sélectionner un Cabinet, à définir son cadre d'intervention et ses prestations pour la réalisation des **études architecturales, techniques et contrôle pour la construction de ce laboratoire** qui travaillera en étroite collaboration et sous la responsabilité de l'**Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) / Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA-MEM)**).

Consistance des travaux à exécuter

En partie Sud de la zone des laboratoires de l'INP-SUD et en contre-bas, (plus de deux (02) mètres de dénivelé), est prévu ce projet en ajout de cette zone bâtie pour le compte du projet Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier (CEA-MEM).
De type basse, le bâtiment est à projeter sur une surface au sol d'environ 1000 m2. La surface totale des planchers avoisine 3000 m2 (à titre indicatif). Il se fera sur la continuité des laboratoires existants. Il gardera pour la conformité architecturale, les mêmes formes que les laboratoires existants.
Le projet comprendra les espaces suivants :

- Un (01) Hall d'entrée
- Une (01) Entrée principale et deux (02) autres secondaires,
- Des salles d'Administration et des Bureaux
- Des laboratoires
- Des salles de T.P
- Salle de conférence et Hall d'exposition
- Des Salles d'enseignement
- Locaux pour l'informatique
- Un local Cafétéria-Restaurant
- Des Locaux techniques
- Des Aménagements extérieurs
- Divers.

1.1 Objectifs de la mission

L'objectif général de la mission est de réaliser les études architecturales, techniques et contrôle pour la construction de ce laboratoire à savoir :

Réaliser les études architecturales et techniques du projet

Il s'agit de :

- Procéder à la Visite de reconnaissance des sites de travaux et faire la réalisation des études architecturales ;

- Réaliser les études d'Avant-Projet Sommaire (APS), permis de construire;
- Réaliser les études d'Avant-Projet Détaillé (APD);
- Elaborer le Dossier d'Appel d'Offres.

Assister le maitre d'ouvrage pendant la phase de passation des marchés travaux

Il s'agit de :

- Apporter les réponses nécessaires, pendant le délai de publication des appels d'offres, aux éventuelles demandes d'éclaircissement des soumissionnaires
- Apporter assistance au maitre d'ouvrage lors du dépouillement et de l'analyse des offres jusqu'à la signature des marchés.

Diriger l'exécution des travaux (assurer le suivi technique, financier et administratif de l'exécution des travaux).

Il s'agit de :

- Vérifier les documents administratifs, techniques et financiers fournis par les entreprises avant le démarrage de leurs prestations;
- Veiller au respect de la conformité des travaux aux prescriptions techniques, de la conformité des équipements aux spécifications techniques, au contrôle de la qualité, au respect des mesures d'hygiène, de sécurité et environnementales, des quantités mises en œuvre et des délais d'exécution;
- Assurer les opérations liées aux réceptions provisoires des travaux;
- Assister le maitre d'ouvrage pendant la période de garantie, assurer les opérations liées aux réceptions définitives des travaux.

1.2 Résultats attendus de la mission

Le Consultant prendra les dispositions nécessaires pour garantir les résultats suivants :

- le rapport de l'étude architecturale, le rapport des études APS, le dossier de permis de construire, le rapport des études APD, le rapport EIES, le rapport des études de Projet-DCE sont rédigés et approuvés.
- Le DAO pour la sélection des entreprises de travaux proposés sont approuvés, les rapports d'analyse des offres et les marchés des travaux sont rédigés et approuvés.
- le suivi qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre des travaux sont assurés ;
- les travaux de génie civil sont exécutés selon les normes en vigueur, dans le respect des règles de l'art et dans le délai fixé dans les marchés ; les règles de sécurité et de santé des travailleurs, les règles d'hygiène, les règles environnementales sur les chantiers sont respectées ;
- les travaux sont réceptionnés provisoirement et définitivement.

2. MOBILISATION DU CONSULTANT ET PREPARATION DE LA MISSION

La mobilisation du Consultant et la préparation de la mission concernent toutes les tâches que le Consultant effectuera pour réunir l'ensemble des éléments devant lui permettre de cadrer la mission, d'harmoniser sa vision avec celles du Client et du Maître d'Ouvrage délégué et rassembler les outils nécessaires à la conduite des études et contrôle. Cette phase de mobilisation du Consultant et de préparation de la mission démarrera dès la notification au Consultant de l'approbation de son Contrat et comprendra les tâches dont les détails sont décrits comme suit.

2.1 PHASE 1 : ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES

La phase 1 démarrera dès la notification de l'approbation du contrat du Consultant et comprendra essentiellement :

- la mobilisation des experts et des moyens du Consultant pour la mission, la collecte des documents, l'identification et la visite de reconnaissance des sites du projet ;
- la réalisation des différentes études et la rédaction de leur rapport.

2.1.1 Installation de la mission

2.1.1.1 Mise en place de la mission et mobilisation des experts

Avant le démarrage effectif de ses prestations sur le terrain, le Consultant mobilisera les experts en vue de régler les dernières formalités les concernant. Le local du siège du Bureau local serviront de lieu de travail pour les experts et permettront la tenue des réunions avec l'ensemble des interlocuteurs du projet. Le Chef de mission sera mobilisé en premier afin de préparer l'arrivée du personnel chargé des études techniques.

Ils seront assistés par un personnel d'appui technique, logistique et administratif. Le personnel technique d'appui sera composé d'une brigade topo et d'une équipe géotechnique. En plus, le Consultant mettra en place toute la logistique, il s'agira : des véhicules affectés à la mission, des moyens de communication; des logiciels de conception.

2.1.1.2 Séance de travail avec le client

Le Consultant organisera une réunion de démarrage de la mission avec le client. Il sera représenté par le chef de mission. Cette rencontre aura pour objectifs de/d':

- présenter les personnes ressources intervenant dans le cadre de la mission,
- échanger sur la compréhension des termes du contrat du consultant, sur les procédures à suivre en matière de gestion administrative et des relations avec les intervenants du projet ;

- échanger sur la méthodologie qui sera mise en œuvre par le consultant pour la réalisation de chacune des activités prévues ;
- échanger sur les documents utiles à mettre à la disposition du consultant en particulier (extraits topo des sites du projet, les rapports des études géotechniques, les programmes de construction, etc…).

Cette réunion sera sanctionnée par un procès-verbal.

Par ailleurs, le consultant rassemblera toutes les informations utiles sur l'environnement global de la mission. Outre les éléments collectés auprès du Client à l'occasion de la première séance de travail, les informations suivantes s'avèrent nécessaires :

- le cadre législatif et réglementaire;
- les données météorologiques, hydrographiques, géologiques et géographiques ; la qualité des eaux de surface et souterraines, la qualité de l'air ambiant, la couverture végétale ;
- l'occupation du sol dans la zone du projet si nécessaire ;
- les données sur la politique environnementale au plan national et international.

2.1.1.3 Rédaction du rapport de démarrage de la mission études

Afin de marquer le démarrage de sa mission, le Consultant élaborera un Rapport de démarrage. Ce rapport définira : la méthodologie validée, le personnel et les moyens à mobiliser, les dates précises de début et de fin des activités et les rapports à établir.

Au terme de cette activité, le Consultant rédigera un **Rapport de démarrage de la mission**.

Le rapport de démarrage sera soumis au client en cinq (05) exemplaires et un (01) support électronique (Clé USB).

2.1.2 Visites de reconnaissance des sites de travaux et réalisation des études d'esquisse (architecturales)

Visites de reconnaissance de sites du projet

Le Consultant effectuera la visite de site du projet afin de constater l'accessibilité du site, de faire une reconnaissance du terrain pour l'implantation des ouvrages à construire et d'observer l'environnement du projet. Les données suivantes seront recueillies : l'accès du site, l'environnement (bâtis, ménages, infrastructures communautaires…), la configuration des terrains (la topographie), le profil du terrain, les indications diverses (les emplacements des emprunts, pistes, villages, champs…), les illustrations photographiques.

Suite à la visite des sites, une carte de la localisation sur Google Earth par site du projet sera produite.

Consultation des programmes de construction mis à disposition par le client et élaboration du rapport de l'esquisse du projet

Le Consultant établira le programme de construction du site. Il consultera : les besoins quantifiés de surface, volumes, liaisons fonctionnelles puis les contraintes des réglementations techniques, urbanistiques ou autres. Considérant le programme indicatif du projet, un agencement optimal et futuriste sera opéré en tenant compte des contraintes environnementales et sécuritaires. Ce travail de conception sera conduit par le Chef de projet.

L'étude d'esquisse consistera notamment à établir les plans de situation, les plans de masse, les plans architecturaux des bâtiments. Les propositions d'aménagement seront définies en prenant en compte :

- les besoins en infrastructures et capacités exprimées ;
- les contraintes de terrain (surface disponible et configuration du terrain) ;
- la contrainte budgétaire.

Les solutions architecturales tiendront compte des aspects suivants :

1. les contraintes environnementales concernent la bonne insertion des bâtiments dans leur milieu:
   - ∗ contraintes de bruit dues aux activités dans la zone ;
   - ∗ contraintes d'occupation du sol ;
   - ∗ contraintes de rejet des eaux usées et des déchets solides ;
   - ∗ contraintes d'organisation de la circulation tant piétonne que véhicules, …
2. les contraintes urbanistiques et réglementations

Toutes les règles d'urbanisme et environnementales en vigueur en République de Côte d'Ivoire doivent être appliquées :

   - ∗ dispositions générales relatives à l'Urbanisme ;
   - ∗ réglementation de la construction.

3. Les contraintes de sécurité et exigences techniques générales :
   - ∗ Les bâtiments et ouvrages de services
     - *seront construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants en cas d'incendie ;*
     - *seront conçus en visant les critères de : la qualité esthétique et l'originalité de l'œuvre, le respect des mesures environnementales, l'économie d'énergie et les contrainte d'efficacité énergétique, l'adaptation au site, la fonctionnalité globale, la faisabilité technique, la faisabilité économique (coût d'objectif en investissement et en maintenance ;*
     - *la conception de la plomberie et de la protection contre l'incendie doit répondre aux normes en vigueur en Côte d'Ivoire ;*

- *la disposition et le dimensionnement des poteaux d'incendie et des extincteurs doivent permettre une facilité d'accès et de manipulation, des dispositifs de détection d'incendie et d'extinction si possible avec alarme et asservissement seront prévus au programme ;*
- *les matériaux et les éléments de construction employés, les constructions et leur aménagement intérieur devront présenter une tenue comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques encourus ;*
- *les sorties, accès, dégagement et circulations intérieures seront aménagés et répartis de façon à permettre une évacuation rapide et sûre des personnes ; leur nombre et leur largeur seront proportionnés au nombre de personnes maximales appelées à les utiliser.*
- *les normes et référentiels en matière de constructions de bâtiments recevant du public et de bâtiments administratifs.*
- *la conception des formes des locaux en adéquation avec leur destination ;*
- *la ventilation naturelle associée à une ventilation mécanique pour un meilleur confort thermique;*
- *le bon fonctionnement des gaines techniques ;*
- *la prise en compte des mesures environnementales et d'économie d'énergie;*
- *l'éclairage naturel ;*
- *les prescriptions de matériaux durables, résistants, d'entretien et de remplacement faciles;*
- *la recherche de solutions économiques sans perdre l'originalité et la modernité du projet;*
- *la prise en compte de l'accès facile aux personnes à mobilité réduite.*

Au terme de cette activité, le Consultant rédigera un Rapport des études d'esquisse (architecturales).
Le rapport de démarrage sera soumis au client en cinq (05) exemplaires et un (01) support électronique (Clé USB) .

2.1.3 Etudes d'Avant-Projet Sommaire (APS), Dossier de permis de construire

2.1.3.1 Réalisation des études techniques (levés topographiques, études géotechniques)

Levés topographiques

En utilisant les techniques topo métriques récentes et les équipements à base de GPS (LEICA), il s'agira de faire des levés de détail de la zone concernant la planimétrie et l'altimétrie, et pouvoir délimiter le bassin versant dans lequel se situe le domaine ou tout au moins le cheminement vers l'exutoire d'évacuation des eaux de ruissellement. Ces levés seront rattachés aux repères géodésiques de l'IGN. La précision appropriée sera adoptée en tenant compte de l'échelle des plans à produire, des niveaux de détails à relever.

Ces détails concernent les ouvrages présents sur le terrain, le couvert végétal, les habitations, les reliefs particuliers, les réseaux divers en surface ou enterré, l'assainissement et son raccordement avec les ouvrages publics, etc.

La restitution des levés topographiques actualisés se fera à l'aide du logiciel Autocad.

Etudes géotechniques

Le Consultant identifiera la nature et la qualité des sols en place, ainsi que la qualité et la quantité des matériaux nécessaire au projet.

L'étude géotechnique pour cette phase comprendra deux parties principales à savoir :

- les études géotechniques des fondations des ouvrages à réaliser.
- la recherche des matériaux d'emprunt pour les couches de chaussée ;

Etudes géotechniques des fondations des ouvrages à réaliser

Les zones d'implantation des ouvrages feront l'objet d'étude géotechnique spéciale ; Pour ce faire, le consultant réalisera les essais de portance du sol, le sondage à la tarière, les limites d'atterberg et équivalent de sable, l'essai au pénetromètre dynamique, l'essai pressiométrique le cas échéant, l'étude granulométrique, l'essai Proctor modifié,l'essai CBR,l'essai Los Angeles ou deval,l'analyse chimique de l'eau ;
etc.

Recherche des matériaux d'emprunt pour les couches de chaussée

Le Consultant s'appuiera sur son expérience en travaux de construction et de sa parfaite connaissance de la zone du projet pour proposer des zones d'emprunts ou de carrières, à distance raisonnable. Il s'agit des emprunts pour:

- les terrassements en remblais, le cas échéant ;
- les couches de fondation et de base ;
- les choix des agrégats pour ouvrages en béton.

Chaque zone d'emprunt ou de carrière fera l'objet d'une évaluation en cubature et en qualité de matériaux. Le Consultant déterminera les épaisseurs des couches d'emprunt, les découvertes et les puissances de ces gîtes de matériaux. Il veillera dans ses recommandations de choix de matériaux, à proposer des solutions économiques pour les travaux prenant également en compte l'extraction et le transport de ceux –ci.

Le Consultant devra étudier de façon très détaillée les emprunts et carrières (qualité et quantité) et leurs conditions d'exploitation pour les couches de fondation et de base. Le Consultant fera, au stade de l'étude d'exécution, une

certification des résultats avec une marge d'erreur maximale de 10%, quant aux quantités de matériaux disponibles répondant aux critères de qualité requis pour les couches de fondations et da base. Il proposera les moyens à mettre en œuvre pour s'assurer de la réservation des matériaux nécessaires identifiés au niveau de ces emprunts et carrières pour le projet. Le Consultant dressera un tableau récapitulatif des emprunts de tous les matériaux à utiliser suivant les nécessités identifiées dans la solution adoptée.

Au terme des études géotechniques, le Consultant rédigera **un rapport d'études géotechniques.**

2.1.3.2 Production des pièces graphiques

Les plans seront élaborés en utilisant le logiciel de tracé Autocad.
Le dossier des plans sera constitué de :

- Plan de situation.
- Plan de masse général (échelle 1/500ème).
- Plans du bâtiment (échelle 1/500ème) :
  - *Vues en plan de chaque niveau ;*
  - *Façades ;*
  - *Coupes nécessaires à la compréhension du projet ;*
  - *Plan de toitures.*
- Plan d'électricité (échelle 1/200e) ;
- Plan d'assainissement (échelle 1/200e) ;

NB : les plans VRD seront présentés avec les courbes de niveau.

2.1.3.3 Pré-dimensionnement des ouvrages à exécuter et estimation sommaire des travaux

Par variante, chaque aménagement fera l'objet de calculs sommaires basés sur des mesures de longueur, de surface effectuée à partir des documents topographiques et/ou des plans architecturaux disponibles et sur des calculs de volumes.
Le Consultant estimera les quantités et coûts des travaux pour toutes les variantes.

L'estimation financière sera réalisée par application de ratios ou de coûts d'ordre issus de l'expérience antérieure du concepteur pour des ouvrages de même type.
Exemple pour le volet bâtiment : le coût sommaire des travaux sera obtenu en multipliant le résultat des bilans de surface par le ratio (FCFA au m²).

Le Consultant présentera sous forme de tableaux les variables estimés avec indication des durées prévisionnelles de réalisation.

Le Consultant présentera une proposition de phasage des travaux en fonction du budget disponible.

2.1.3.4 Evaluation environnementale et sociale sommaire

Dès le démarrage de la mission, l'Environnementaliste commencera son évaluation par la collecte d'informations et de données documentaires afin de définir et de disposer de moyens permettant de réunir ces informations. Les institutions publiques et/ou privées, services, organismes et personnes ressources susceptibles de détenir des informations utiles seront consultés dans la mesure du possible. La mission de collecte des données se déroulera, d'une part sous forme de recherche documentaire, et d'autre part sous forme d'enquêtes et contacts de terrain. Notamment seront collectées les données suivantes :

- la nature des travaux à exécuter,
- les données climatologiques, géographiques, géologiques de la zone du projet,
- le cadre politique, légal et administratif ivoirien et les directives du Bailleur en matière d'environnement et de la population.

Par la suite, l'Environnementaliste effectuera des visites et enquêtes de terrain sur l'ensemble du site du projet pour mieux définir les données environnementales, sociales et économiques. Cela lui permettra d'appréhender toutes les variables pouvant intervenir dans l'évaluation des aspects qualitatifs et quantitatifs de la zone d'étude. La réalisation de cette tâche nécessitera l'organisation de séances d'information et consultation du public. Cette tâche entraînera la réalisation des sous tâches ci-après :

Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet
Au début, l'Environnementaliste organisera une réunion pour informer sur le projet, et de les impliquer dans la conception et l'exécution des activités qui seront menées dans le cadre de ce projet.

Recensement des éléments biophysiques et humains présents dans la zone d'étude
L'Environnementaliste procèdera à travers les enquêtes à l'inventaire de toutes les ressources biophysiques de la zone du projet. Ainsi, il s'intéressera aux aspects suivants :

- La localisation géographique de la zone du projet, la géologie et la pédologie (, la topographie, le réseau hydrographique, l'hydrologie et l'hydrogéologie, la qualité de l'air, la climatologie et les conditions météorologiques, les facteurs de risques de catastrophes naturelles, etc.
- La flore et la faune terrestres et aquatiques, les écosystèmes, les zones sensibles, les sites archéologiques et d'intérêt particulier, le paysage.
- Les infrastructures routières existantes dans la zone du projet et leur état.

Enquête socio-économique

Les enquêtes sur les activités suivantes seront réalisées :

- le recensement, si possible des occupants présents sur la zone affectée et des groupes de personnes vulnérables;
- les capacités d'accès aux services sociaux de base ;
- les niveaux de desserte en toute saison durant l'année ;
- l'identification des biens qui seront totalement ou partiellement détruits par le projet, et l'estimation de l'importance du déplacement physique et économique si besoin est ;
- l'identification des activités économiques et surtout celles qui sont susceptibles d'être affectées;
- le recueil des données sur les caractéristiques socio-économiques et culturelles des populations à déplacer éventuellement.

Ce sera l'occasion de recenser tous les biens économiques, sociaux et culturels situés dans l'emprise du projet.

Séances d'information et de consultation du public

Les projets de développement comme celui-ci peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement biophysique et humain, notamment sur les activités économiques ou socioculturelles. Alors, l'information et la consultation du public apparaissent comme un mode des plus expressifs de la participation des populations pour s'assurer de leur adhésion au projet ; mais aussi de veiller à ce que le promoteur tienne compte des préoccupations du public.
Au démarrage de la mission, il s'agira d'abord de présenter aux populations riveraines le projet et son importance, les méthodes à utiliser pour prévoir les effets environnementaux et sociaux négatifs et positifs sur les composantes de l'environnement ; puis, il s'agira de recueillir leurs préoccupations. Enfin, il sera question de leur faire partager les résultats de la mission en vue d'harmoniser les différents points de vue.
L'Environnementaliste organisera des séances de consultation publique au terme desquelles il rédigera un compte-rendu qui sera annexé au rapport d'études environnementales et sociales, y compris la liste des personnes ou organisations consultées. Dans ces comptes rendus, le Consultant décrira les objectifs des consultations, la méthode utilisée, les résultats et les moyens par lesquels le promoteur à l'intention de répondre aux préoccupations exprimées.

Analyse, traitement et synthèse des données recueillies

L'analyse, le traitement et la synthèse des données recueillies, permettront **la rédaction du rapport provisoire de l'EIES avec des illustrations (schémas, cartes, plans et photos).**

2.1.3.5 Rédaction du rapport d'APS (version provisoire et version définitive), dossier de permis de construire

Le rapport des études d'APS comprendra notamment trois volumes :

- **Volume 1** – Mémoire technique
  - la description de l'approche méthodologique des études d'APS,
  - la description des travaux,
  - la notice explicative (*du choix de l'implantation des nouvelles constructions, du choix architectural, du choix des matériaux, des dispositions pour les équipements sécurité incendie, des principes constructifs de fondation et de structure des bâtiments*),
  - la présentation de variantes éventuelles,
  - l'estimation sommaire provisoire du coût prévisionnel des travaux.
- **Volume 2** – Dossiers des plans :
  - le plan de situation
  - le plan de masse *(échelle 1/500e)*
  - plans des bâtiments (échelle 1/500ème)
  - Plan d'électricité (échelle 1/200e) ;
  - Plan d'assainissement (échelle 1/200e) ;
  - le plan du réseau d'alimentation électrique du site et de distribution d'électricité aux différents bâtiments
  - le plan du réseau AEP avec matérialisation du local d'arrivée et des canalisations jusqu'aux différents bâtiments
  - le plan du réseau d'assainissement (EU-EV) général du site
  - le plan du réseau de drainage des EP
  - les plans de Voirie et autres espaces
    - *vues en plan des voiries,*
    - *vues en plan des espaces parking,*
    - *vues en plan des accès sécurisés,*
    - *vues en plan des circulations piétonnes,*
  - la vue 3D de l'ensemble du site.
- **Volume 3** – Rapport d'étude environnemental et social sommaire

Elaboration du dossier de permis de construire (conformément aux réglementations en vigueur s'appliquant aux parcelles.

Au terme de cette activité, le Consultant rédigera un **Rapport des études d'APS (version provisoire) et du dossier de permis de construire** qui sera soumis au client en cinq (05) exemplaires et sur support électronique (, Clé USB…) en un exemplaire.

2.1.4 Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD)

2.1.4.1 Réalisation des études techniques complémentaires

Etudes techniques des bâtiments
Il s'agit de réaliser pour chaque bâtiment :

- l'étude des structures (Béton Armé),
- l'étude des installations [électricité-téléphone-climatisation, plomberie, assainissement, sécurité incendie,...].

Dimensionnement des ouvrages B.A
Le Consultant proposera des notes de calcul des ouvrages à réaliser et des plans d'exécution des ouvrages. Il s'agira essentiellement de :

- plans structuraux des ouvrages à construire;
- notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages, de la note technique, et tous autres documents aidant à la bonne compréhension de la conception et du fonctionnement structural des ouvrages à construire ;
- plans de ferraillage pour les éléments en B.A.

Le calcul des structures en béton se fera en utilisant le logiciel Robot millénium.
La méthode utilisée est la méthode BAEL 91.
Caractéristiques mécaniques des matériaux
Le béton entrant dans la construction des présents ouvrages sera onforme aux règles BAEL 91 & Modifications 99.
Le béton est dosé à 350 kg/m^3 de ciment CPA_CEM I 42.5 ou CPJ-CEM II/A ou B 42.5
La résistance mini à 28 jours fc28= 25 MPa.La contrainte de pression du béton esst fbu= 14,17 MPa
L'acier est défini dans les calculs par la valeur garantie de sa limite d'élasticité Fe= 500 Mpa
La contrainte normale de l'acier est de 434,8 MPa.
La contrainte du sol selon l'étude géotechnique effectuée est à déterminer.
Descente de charges
La descente de charges a pour objectif d'étudier le transfert des charges dans la structure. L'objectif étant de connaitre la répartition et les cheminements des charges sur l'ensemble des éléments porteurs de la structure depuis le haut jusqu'aux fondations.
Les valeurs obtenues permettront de dimensionner les éléments porteurs voir dans certains cas, de modifier la structure.

Dimensionnement des installations électricité-téléphone & informatique-climatisation et sécurité incendie
L'étude des installations électriques sera exécutée conformément aux règles et normes de sécurité applicables en la matière. A savoir :

- *le code du travail ;*
- *les dispositions du décret du 14 novembre 1988 relatif à " La protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques " ;*
- *le décret 81 388 du 10 juin 1981 relatif aux prescriptions de SECUREL ;*
- *les normes NI 09.04.002 à 003 portant sur les normes ivoiriennes concernant les conduits électriques ;*
- *les spécifications, règles, normalisations et instructions dans leur version la plus récente ; en particulier et sans leur accorder un caractère limitatif, les normes de la série N.F relatives aux matériels électriques ;*
- *les Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par le groupe de coordination des textes et publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ;*
- *les fiches d'interprétation permanente de l'U.T.E. ainsi que les guides pratiques U.T.E. de mise en œuvre ; etc…*

Sur la base du plan de masse, la mission consistera à :
Pour les installations intérieures Basse Tension Aérienne (BTA)

- Elaborer le bilan de la puissance électrique à installer pour la distribution des différents bâtiments ;
- Dimensionner et implanter les dispositifs de protection et les équipements ;
- Elaborer les schémas du plan architectural et les schémas unifilaires des différents coffrets et armoires de protection.

Pour les installations téléphone - informatique

- Dimensionner et implanter les équipements.

Pour les installations de plomberie

- Dimensionner et implanter les équipements ;
- Elaborer les schémas d'alimentation des bâtiments.

Pour la climatisation

- Déterminer la puissance et le rendement de la climatisation ;
- Définir les conditions d'installation.

Pour la sécurité incendie

- Dimensionner et implanter les équipements.

Etudes géométriques de la voirie et dimensionnement

Tracé en plan
Le tracé en plan est la projection sur le plan horizontal de l'axe de la chaussée. L'axe étant constitué d'une succession de segments de droites raccordés entre eux par des courbes qui peuvent être soit des cercles, soit des clothoïdes, soit une combinaison des deux. Le tracé en plan doit assurer les conditions suivantes : une bonne visibilité, un meilleur confort, une liaison des zones d'habitations, éviter les zones fortement accidentées, avoir l'un des tracés les plus courts.

Profil en long
Le profil en long résulte de la reproduction à l'échelle réduite d'une projection de l'axe de la chaussée sur un plan vertical. Il est constitué de segments de droites raccordés par des arcs de cercles caractérisés par leur rayon.

Profil en travers type
C'est la coupe transversale de la chaussée et de ses dépendances. Il fait ressortir l'assiette, l'emprise de la route ainsi que les différentes déclivités. Les profils en travers permettent en outre de déterminer le plan général et de calculer les volumes de déblai et de remblai nécessaires à la réalisation du projet.

Signalisation routière
La signalisation routière vise, dans son principe, à informer les usagers de la route (automobilistes, piétons, etc.) des dispositions à prendre pour assurer leur sécurité ou celles de leurs biens dans une zone donnée de la route. Elle sera constituée de la signalisation verticale (panneaux, feux, signalétique) et de la signalisation horizontale ou marquage de chaussées. Elle concerne la peinture ou tout autre marquage fluorescent au sol. Les différentes quantités de peintures ou autres marquages seront estimées en tenant compte des normes en vigueur. Les quantités de peintures des îlots directionnels seront estimées à ce niveau.

Caractéristiques structurelles de la chaussée
Le dimensionnement des structures sera basé sur le catalogue du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) de Côte d'Ivoire. Ce catalogue propose des structures de chaussée en fonction de :

* la classe de trafic (T1, T2, T3, T4, T5) ;
* la catégorie du sol de plateforme (S1, S2, S3, S4, S5) ;
* la région (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7) en fonction de la disponibilité de matériaux

Pour la vérification des structures de chaussées proposées, les hypothèses suivantes seront retenues :

- taux de croissance géométrique annuelle : 5% ;
- durée de vie initiale de calcul : n=20 ans,
- coefficient d'agressivité moyen des poids lourds (CAM) :
  - o couches bitumineuses : CAM = 0,8
  - o couches traitées liants hydrauliques : CAM = 1,3
  - o sol support : CAM = 1

Etudes géotechniques complémentaires

La reconnaissance géotechnique sur les axes routiers consistera à réaliser des sondages par l'exécution de tranchées. Les différents essais suivants seront vérifiés :

- étude granulométrique ;
- limites d'atterberg et équivalent de sable
- essais proctor modifié ;
- essais CBR ;
- essais Los Angeles ou deval ;
- analyse chimique de l'eau.

Etudes hydrologiques et dimensionnement hydraulique des ouvrages

Le Consultant procèdera par l'identification et l'inspection des ouvrages existants, la collecte, l'analyse et l'exploitation des données topographiques et des données climatiques, les calculs hydrologiques, le dimensionnement des ouvrages en fonction des volumes de crues.
Elles consisteront essentiellement à effectuer le dimensionnement hydraulique de chaque type d'ouvrage sur la base des méthodes éprouvées.
Les modules « DAO », « topographie », « assainissement » du logiciel Mensura Genius seront utilisées (méthode superficielle pour la détermination des débits, formule de Manning Strickler, Prandtl Colebrook,).
Le réseau de drainage des eaux pluviales sera constitué principalement de bordures de caniveaux et de dalots de traversée des chaussées. Le Consultant étudiera le drainage de la voirie pour que celui-ci s'intègre dans un schéma de drainage de la zone du projet. Les exutoires seront clairement identifiés sur un plan d'ensemble de la zone. Ce plan inclura l'évacuation des eaux collectées jusqu'à l'exutoire ou à un lieu où elles ne sont pas susceptibles de causer de dommages aux voies adjacentes et aux riverains. Les ouvrages de drainage et d'assainissement seront reportés sur les différents plans du tracé de la voirie.

Etude hydrologique

L'étude du réseau de drainage, nécessite la détermination des débits des eaux à évacuer. Les méthodes d'évaluation des débits pluviaux reposent sur l'analyse du processus de transformation pluie-débit. Les facteurs mis en jeu dans ce processus sont :

- les précipitations (intensités de pluies, durées de pluies, fréquences) ;
- le ruissellement sur le sol (surfaces de bassins, topographie de bassins, infiltration) ;
- l'écoulement dans le réseau (caractéristiques géométriques, propagation dans le réseau).

Le calcul des débits de ruissellement est fonction de l'intensité des pluies, de la période de retour, de l'insuffisance des réseaux et du coefficient de ruissellement.

L'orientation du réseau primaire et secondaire se fera selon les plus grandes pentes en favorisant au maximum le ruissellement en surface. La capacité d'évacuation des collecteurs sera ajustée aux débits des eaux pluviales. Les sections des ouvrages d'assainissement seront définies sur la base des données suivantes évaluées sur les cartes de la zone concernée :

- les superficies des bassins – versants délimités sur ces cartes
- les pentes moyennes longitudinales de ces bassins ;
- la couverture végétale et la couverture du sol.

Un débit maximum moyen (décennal) pourra être calculé à partir des données hydrologiques évaluées sur les cartes obtenues. Ce débit maximum permettra de calculer les sections des ouvrages à projeter.

Principe de base du dimensionnement hydraulique

La formule la plus utilisée et qui sera retenue pour le calcul des sections de passage des ouvrages est celle de Manning-Strickler qui relie la vitesse moyenne au rayon hydraulique de la section de rivière et à la pente du profil en long de la ligne d'eau.

Pour les buses et dalots, la vitesse d'écoulement dans la conduite doit être supérieure à la vitesse minimale d'autocurage (couramment évaluée à 0,3 m/s pour des parois de conduite en béton lissé de bonne qualité) et inférieure à la vitesse pouvant entraîner une instabilité des ouvrages (couramment évaluée à 3 m/s).

A partir de la cote des crues, on déterminera pour les buses et les dalots la hauteur, le nombre d'ouverture, la longueur, etc.

Cependant, le dimensionnement pratique des ouvrages doit tenir compte de leurs conditions de fonctionnement et les diverses formes que prendra l'écoulement en amont, à travers et en aval. Aussi, le dimensionnement sera différent suivant la nature de l'ouvrage.

Pour les buses et dalots en particulier, on distingue deux modes de fonctionnement : les ouvrages à sortie noyée (l'ouvrage est en charge) et les ouvrages à sortie libre (l'écoulement dans l'ouvrage est à surface libre).

Dimensionnement hydraulique des buses et des dalots

Deux méthodes peuvent être utilisées pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques :

- **Méthode de Delorme** : par application d'une formule de pré-dimensionnement qui se base sur le calcul des débits capables des ouvrages hydraulique. À utiliser, surtout pour la phase étude de définition.
- **Méthode de contrôle amont et aval** : développée par le "Bureau Of Public Road", elle se base sur la formule de Manning-Strickler et de l'équation de l'énergie critique.

Etudes techniques d'adduction en eau potable

Le Consultant évaluera les besoins en eau eu égard à la population. Et en fonction des besoins, les caractéristiques (débits,) des puits ou des forages seront définies.

Les équipements (pompes, réservoir, réseaux de distributions) seront dimensionnés conformément aux méthodes classiques :

- évaluation des besoins dans le temps,
- le nombre de robinets et de borne-fontaine sera déterminé pour éviter les temps d'attente au point d'eau,
- le tracé du réseau de distribution se fera en prenant en compte des problèmes suivants : minimiser le nombre de passage difficiles traversé de ravine, éviter les pentes trop fortes et zones rocheuses, préférer les zones accessibles.

2.1.4.2 Elaboration du dossier technique

Le dossier technique sera élaboré selon les règles de l'art et comprendra à titre indicatif : (i) **les plans, dessins et détails techniques** nécessaires à l'exécution des travaux :

- les vues en plan;
- les coupes, façades et détails des ouvrages et équipements aux échelles convenables 1/500,1/200 et 1/200(couverture, électricité, téléphone, plomberie et assainissement, climatisation) et (ii) **les notes de calcul des ouvrages** à construire.

Les pièces graphiques et les plans suivants seront produits :

- *Plan de situation*
- *plan de masse y compris jardins, parkings et les abords*
- *plan d'architecture de chaque niveau aménagé (rez-de chaussée et tous les étages)*

- *plans de définition et de repérage de revêtements de sols ;*
- *plans de faux plafonds et d'implantation des appareils d'éclairage ;*
- *plan de toiture et de terrasse ;*
- *plans et details de repérage nécessaire à la compréhension du projet ;*
- *Coupes et façades*

la vue 3D de l'ensemble du site.

- les plans des lots techniques :
  - *plan de prédimensionnement des éléments de la structure ;*
  - *plan des terrassements généraux et des VRD ;*
  - *schema de principe des réseaux courants forts et courants faibles ;*
  - *plans de réseaux de fluides (climatisation,ventilation,plomberie) ;*
  - *schéma de principe de securité incendie ;*
  - *schema des installations de securité.*

2.1.4.3 Définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des couts des travaux

Le Consultant procédera à l'étude détaillée et approfondie des différentes variantes d'aménagement ainsi que des ouvrages. Il rédigera les prescriptions techniques de mise en œuvre des matériaux et de construction. L'ensemble des pièces écrites sera élaboré. Il s'agit :

1. des spécifications techniques des travaux de gros œuvre et du second œuvre
   Le Consultant aura à fournir le descriptif technique pour les travaux d'exécution du gros œuvre et de la charpente (bois/métallique). Ainsi que l'ensemble des spécifications techniques concernant, les couvertures, le faux plafonnage, les ouvertures et fermetures (portes, fenêtres et placards), les revêtements au sol et sur mur, les revêtements d'étanchéité.
2. des spécifications techniques des lots techniques (électricité, téléphone & informatique, plomberie et assainissement -climatisation- sécurité incendie).

Pour l'électricité
- *les spécifications techniques détaillées pour le système de secours et pour l'alimentation électrique.*
- *les spécifications techniques détaillées pour les travaux d'installation électrique.*

Pour le téléphone
- *les spécifications techniques détaillées pour les travaux du réseau téléphone.*

Pour la plomberie et le sanitaire
- *les spécifications techniques détaillées pour les travaux des réseaux d'alimentation d'eau potable et d'évacuation des eaux usées,*

Pour la climatisation
- *les spécifications techniques pour les travaux de climatisation.*

Pour l'assainissement (EU-EV), le drainage des EP et les travaux de voirie (VRD)
- *les spécifications techniques détaillées relatives aux travaux d'assainissement, de drainage et de voirie.*

Pour la sécurité incendie
- *les spécifications techniques détaillées pour la sécurité incendie.*

Pour l'AEP
- *les spécifications techniques détaillées pour les travaux de tuyauterie.*

3. du mode d'évaluation des travaux ;
4. des devis quantitatifs et détaillés ;
5. des devis estimatifs des ouvrages.

Le Consultant évaluera de façon complète les quantités des travaux à réaliser et en estimera les coûts. Cette estimation sera confidentiellement transmise au Client.
Le Consultant préparera l'avant métré détaillé et le devis estimatif établi sur la base du prix de référence élaborés suivant l'actuelle situation économique en Côte d'Ivoire.
Par ailleurs, suite à l'évaluation des quantités des travaux le Consultant préparera l'allotissement des travaux c'est-à-dire la décomposition en lots. Ce qui permettra de définir le planning prévisionnel de réalisation des travaux.

2.1.4.4 Evaluation environnementale et sociale détaillée

L'Environnementaliste fera une description technique détaillée du projet.
Il s'agira de rappeler brièvement le contexte législatif et réglementaire ivoirien en matière d'EIES et les critères spécifiques s'appliquant au projet à l'étude. A cet effet, le Consultant indiquera les principales lois, réglementations et normes environnementales ou connexes (santé, sécurité, mesures de contrôle de l'occupation des sols) de compétences nationales et internationales qui doivent être respectées relativement aux travaux à effectuer.

Analyse détaillée de l'état initial de l'environnement naturel et humain du projet

Il s'agira de faire une description concise du contexte géographique dans lequel le projet sera mis en œuvre, c'est à dire le milieu naturel, le milieu humain et le milieu socio-économique de l'environnement afin de ressortir les interactions entre d'une part les aspects physiques et biologiques, et d'autre part les hommes, leurs modes de vie et de consommation ainsi que leurs activités. En ce qui concerne les composantes biophysiques de la zone du Projet, la description portera sur les éléments suivants :

- le relief et la topographie ;

- le climat et les conditions météorologiques ;
- la pédologie, la géologie et la sédimentologie ;
- l'hydrologie naturelle et l'hydrogéologie ;
- la flore et la faune terrestres et aquatiques ;
- le paysage,
- Etc.

Quant aux composantes du milieu humain, la description portera sur les aspects démographiques, socio-culturels et économiques de la zone d'influence directe et indirecte du projet.

***Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux du* projet**

Cette étape vise à indiquer ce qui surviendra par suite du projet, de quelle manière l'environnement naturel et humain peut subir des changements, à quel endroit et durant combien de temps, si les résidents et l'environnement tireront un avantage ou subiront des inconvénients par suite de la construction, l'exploitation et la modification du projet.
Le Consultant identifiera les impacts pendant les différentes phases du projet et procédera à l'évaluation de leur importance en utilisant une méthodologie et des critères appropriés.
Il mettra un accent particulier sur les risques de propagation du VIH/SIDA, IST du fait des différents brassages de populations occasionnés par l'arrivée des employés des sociétés de construction et de sous-traitance dont certains seront constamment en contact avec les populations féminines locales.
Cette évaluation peut être quantitative et/ou qualitative, monétaire et/ou non monétaire et portera au moins sur les éléments suivants :

1. *Impacts dommageables sur le milieu physique*
   - Sol (dégradation, érosion, pollution) ;
   - Air (poussière, fumée, bruit notamment pour les activités bruyantes) ;
   - Eau (pollution, prélèvement, perturbation de l'écoulement, envasement).
2. *Impacts dommageables sur le milieu biologique*
   - Perte de la biodiversité et Destruction de l'habitat naturel ;
   - Dégradation du paysage naturel.
3. *Impacts dommageables sur le milieu humain*
   - Déplacement de population et Destruction de propriété privée ou culturelle. Les populations affectées seront dénombrées et classées par catégorie. Cet inventaire permettra de proposer des modalités d'indemnisation ou de compensation et les montants à dégager à ce titre seront précisés.
   - Conflit autour des ressources naturelles (foncier, eau,...) et avec d'autres projets en cours ou à venir ;
4. Problèmes sanitaires et sécuritaires (circulation routière, accident, Paludisme – eaux stagnantes, VIH/SIDA, etc.).
5. *Impacts positifs sur l'environnement*
   - Amélioration de la qualité des services sociaux et du paysage naturel ;
   - Renforcement des capacités des populations (formation, sensibilisation) ;
   - Création d'emplois.

Organisation d'une audience publique ou consultation du public

Le Consultant se propose d'organiser des rencontres publiques dans chaque région concernée par le projet avec, d'une part, les autorités administratives des localités concernées par le projet ; et d'autre part avec les populations et surtout les opérateurs économiques (agriculteurs, chefs terriens, propriétaires d'activités économiques) installés dans l'emprise ou à proximité des travaux. Les comptes rendus de ces séances d'information et de consultation du public figureront dans le rapport d'études environnementales et sociales. La liste des personnes ou organisations consultées sera annexée au rapport.

Définition des mesures d'atténuation des impacts

Le Consultant s'attardera sur quatre principaux objectifs suivants afin de pouvoir apporter une réponse acceptable à cette tâche. Il s'agira de :

- Rechercher les meilleures alternatives respectueuses de l'environnement ;
- Déterminer les mesures et actions visant à atténuer les impacts négatifs du projet ;
- Déterminer les mesures et actions visant à accroître ou bonifier les effets bénéfiques ;
- Rechercher les conditions de rentabilité environnementale et sociale du projet pour une gestion durable des infrastructures réalisées.

Pour atteindre ces objectifs environnementaux négatifs possibles du projet, il s'agira pour le consultant de prévoir l'ensemble des moyens envisageables pour éviter, réduire, éliminer ou minimiser les effets environnementaux négatifs, incluant des mesures compensatoires ou d'autres moyens de restitution pour les dommages causés.

Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES)

Ce volume consistera à établir un programme d'actions devant permettre de contrôler et de gérer de façon durable les impacts des travaux sur l'environnement, aussi bien pendant leur exécution que pendant l'exploitation de l'infrastructure. Pour cela, le Consultant élaborera des outils pratiques qui seront les supports du PGES. Ces outils sont les suivants :

➢ ***Un guide pour la prise en compte des mesures d'atténuation, de suppression et de compensation***

Ce guide comprendra les éléments de base suivants :

- ✓ Mesures d'atténuation des impacts sur l'environnement et estimation des coûts ;
- ✓ Programme de contrôle et de suivi Environnemental ;
- ✓ Indicateurs de suivi environnemental et social du projet et indicateurs de performance ;
- ✓ Mesures Institutionnelles : responsabilités des institutions aux différents niveaux de gestion du Projet, identification de tous les besoins de renforcement des capacités ;
- ✓ Délai et coût de mise en œuvre des mesures.

Ces éléments seront utilisés par la suite par le Maître d'Ouvrage comme normes d'acceptabilité à suivre lorsqu'il s'agira de remettre le site en état à la fin des travaux.
Dans le détail, le guide décrira un programme de surveillance environnementale et socio-économique à incorporer dans toutes les étapes du projet pour s'assurer que toutes les exigences réglementaires sont satisfaites, que les objectifs en matière de développement durable progressent et que les impacts négatifs sont évités ou réduits le plus possible et que les impacts bénéfiques sont maximisés, tel qu'il est prévu dans l'EIES. Le Consultant décrira comment les résultats de ce programme de surveillance seront utilisés pour améliorer ou modifier la conception et la mise en œuvre des plans de gestion, les mesures d'application de la loi et les pénalités pour la non – conformité, ainsi que les mesures d'atténuation et les activités du projet.

L'approche proposée pour la surveillance sera décrite en tenant compte des éléments suivants :

(I) les objectifs du programme de surveillance à atteindre et le calendrier pour la collecte des données de surveillance requises pour répondre à ces objectifs ;
(II) la relation des divers éléments du programme de surveillance par rapport aux exigences réglementaires spécifiques ;
(III) la sélection des sujets et des indicateurs à surveiller, et les critères utilisés à cette fin, y compris le rôle que joue la surveillance du risque écologique pour déterminer les sujets et les indicateurs ;
(IV) la fréquence, la durée et l'étendue géographique de la surveillance, ainsi que la justification de ces décisions ;
(V) les approches et les méthodes servant à analyser les données de surveillance ;
(VI) les approches et les méthodes de surveillance des effets environnementaux cumulatifs négatifs possibles du projet conjointement avec d'autres projets et activités réalisés dans la zone étudiée du projet ;
(VII) les sources de financement du programme de surveillance ;
(VIII) l'assurance – qualité et les mesures de contrôle de la qualité qui s'appliquent à tout programme de surveillance.
(IX) le plan de formation du personnel des institutions chargées de mettre en œuvre le Plan de Surveillance et de Suivi du Projet.

- ➢ **Les clauses-types environnementales** à insérer dans les dossiers d'appel d'offres des entreprises de travaux : Cahiers des Clauses et Conditions particulières (CCCP) et les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
- ➢ **Les mesures à inclure dans le devis quantitatif global des travaux.**

L'évaluation environnementale et sociale détaillée pour chaque site d'ouvrage donnera lieu à l'élaboration d'un rapport comportant deux volumes : le volume 1 sera consacré au Constat général d'Impact Environnemental et Social ; tandis que le volume 2 sera consacré au Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES).

Le Volume 1 : Constat général d'Impact Environnemental et Social sera structuré comme suit :
Chapitre 1 : Description du Projet
Chapitre 2 : Description du contexte législatif, réglementaire et institutionnel
Chapitre 3 : Description de l'état initial de l'environnement
Chapitre 4 : Identification et analyse des impacts potentiels du projet
Chapitre 5 : Définition des mesures d'atténuation des impacts
Chapitre 6 : Plan d'Actions de réinstallation
Au cas où le projet impacte considérablement le milieu socioéconomique, le consultant préparera un chapitre spécifique.
Chapitre 7 : Participation publique

Le Plan de rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) est le suivant :

- ❖ **L'introduction**

Comme pour tout rapport d'étude, il est important de faire une introduction pour annoncer le travail qui suit. Cette introduction sera, bien sûr, précédée d'un sommaire.

Chapitre 1 : La description du projet
Il s'agira de faire une description détaillée de la consistance des travaux, afin de pouvoir mettre en relief les incidences de ces travaux sur les milieux naturels et humains. Cette description sera faite en fonction des différentes étapes des travaux à entreprendre : au démarrage, pendant les travaux proprement dits et en fin de chantier. Cette description prendra en compte les éléments suivants : justification et importance du projet, étape préparatoire des travaux.

Il s'agira de décrire :

- le mode d'acquisition des terrains nécessaires pour l'installation de la base de chantier, pour l'ouverture et l'exploitation des zones d'emprunt et zones de dépôt de terres excédentaires et autres matériaux d'excavation non réutilisables ;
- les installations fixes à construire sur le site de la base de chantier ;

- le mode de recrutement de la main d'œuvre non qualifiée en insistant sur la main d'œuvre locale ;
- le mode de gestion des engins et équipements divers, etc.

Chapitre 2 : Description des travaux
Cette description portera sur l'ensemble des travaux qui seront exécutés durant tout le chantier. Il s'agit des travaux :
- d'ouverture de l'emprise,
- travaux de débroussement,
- de mise en place des panneaux de signalisation, etc...

Chapitre 3 : Description des principales composantes environnementales et sociales
Les principales composantes environnementales et sociales présentes dans la zone d'influence directe des travaux seront décrites dans ce chapitre afin de pouvoir identifier celles qui seront impactées par les travaux.

Chapitre 4 : Rappel des principaux impacts environnementaux et sociaux des travaux
L'Environnementaliste analysera les impacts tant positifs que négatifs générés par les travaux, et en fonction des différentes phases de ces travaux comme indiqué plus haut.

Chapitre 5 : Programme ou plan d'actions environnementales et sociales
Il s'agira de décrire ici l'ensemble des actions environnementales et sociales qui doivent être mises en œuvre par l'entreprise des travaux pour juguler les impacts négatifs des travaux et maximiser ou bonifier les impacts positifs.
De façon spécifique, les principales actions qui seront décrites porteront particulièrement sur :

- la gestion des déchets de chantier (type de déchets prévus, mode de récolte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination) ;
- la gestion de l'eau (mode d'approvisionnement en eau pour les besoins du chantier et mode d'élimination des eaux usées de chantier),
- la gestion globale des zones d'emprunts, des carrières et des zones de dépôt lors de leur exploitation et à la fin de leur exploitation (action antiérosive prévue, réaménagement prévu) ;
- la gestion des déversements accidentels des produits d'hydrocarbures.
- etc.

Chapitre 6: Description des initiatives complémentaires
Il portera sur les actions environnementales et sociales complémentaires qui pourraient être envisagées au profit des populations locales. Il peut s'agir d'actions comme notamment :

- le reboisement des sites d'emprunts;
- l'amélioration de l'accès durable des populations locales à l'eau potable ;
- les appuis à apporter aux structures sanitaires locales ainsi qu'à la sécurité routière.

Chapitre 7 : Rappel des dispositions institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre du PGES
Le Consultant indiquera les responsabilités pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de contrôle ainsi que la coordination entre les différents acteurs responsables du PGES.

2.1.4.5 Rédaction du rapport d'APD

Chaque dossier d'APD (par type d'infrastructure) comprendra notamment quatre volumes (Volume 1 – mémoire technique, Volume 2 – dossier confidentiel (financier) ; Volume 3- dossier des plans et Volume 4 : Etude d'Impact Environnemental et Social + PGES).

- **Volume 1 – Mémoire technique** :
  - *le contexte général de la mission ;*
  - *la note de présentation des travaux à réaliser et des aménagements à faire ;*
  - *les Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui définissent de façon précise les détails de mise en œuvre, les normes applicables aux ouvrages et les conditions de leur mise en œuvre ;*
  - *la synthèse des études techniques réalisées ;*
  - *les Rapports : Rapport géotechnique, Rapport descriptif et de calcul des ouvrages et des bâtiments (notes de calcul et caractéristiques techniques des ouvrages)/*
  - *la liste des équipements et les spécifications techniques.*
- **Volume 2 –Dossier confidentiel (en volumes séparés) :**
  - *les bordereaux des prix unitaires, les devis quantitatifs servant de cadres de devis estimatifs ; un devis estimatif confidentiel des travaux ;*
  - *les bordereaux des prix unitaires, les devis quantitatifs servant de cadres de devis estimatifs ; un devis estimatif confidentiel des équipements.*
- **Volume 3 – Dossiers des plans**
- **Volume 4 – Rapport d'Etudes d'Impact Environnemental et Social + PGES.**

Au terme de cette activité, le Consultant rédigera un **Rapport d'APD (version provisoire)** Le rapport d'APD sera soumis au client en cinq (05) exemplaires et sur support électronique (Clé USB…) en un exemplaire.

Suite à l'atelier de restitution du rapport d'APD+EIES provisoires, les recommandations formulées seront prises compte en vue de l'élaboration du rapport d'APD+EIES définitifs.

2.1.5 Elaboration du DAO des travaux de construction

Suite à l'approbation du rapport des études d'APD, le Consultant sera chargé de la préparation des DAO complets suivant le dossier type. Il devra être élaboré en conformité avec les procédures de l'AFD. Il comprendra tous les documents nécessaires pour une meilleure de compréhension par les soumissionnaires.
Chaque DTAO sera composé des documents ci-dessous dont la liste n'est pas limitative :

Volume 1 : procédures d'appel d'offres

- l'avis d'appel d'offres ;
- le Règlement d'Appel d'Offres pour les entreprises (RPAO) ;
- les instructions aux soumissionnaires ;
- les Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO);
- les critères d'évaluation et de qualification;
- les formulaires de soumission : (i) le formulaire d'offre et ses annexes, (ii) le cadre du bordereau des prix et de détail quantitatif et estimatif, (iii) les formulaires de propositions techniques, (iv) les formulaires de qualification, et (v) le modèle de cautionnement provisoire.

Volume 2 : spécifications des travaux

- le cahier des prescriptions techniques (CPT) comprenant entre autre la définition des prix ; et les clauses environnementales
  - * *clause de l'AFD relatives à la gestion environnementale et sociale, de sécurité et d'hygiène (ESSH) des chantiers et des critères d'éligibilité ESSH;*
  - * *clause aux termes de laquelle les entreprises s'engagent et exigent de leurs éventuels sous-traitants qu'ils s'engagent à observer ces normes en cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le Projet « l'Agence se réserve la faculté de demander au Bénéficiaire un rapport sur les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se déroulera le Projet » ;*
  - * *clause sur les mesures d'atténuation spécifiques au Projet telles qu'elles ont été définies dans le cadre de la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux du Projet, à savoir les mesures décrites dans le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) et le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) définis pour le projet ;*
  - * *clause sur les mesures d'atténuation visées au paragraphe ci-dessus et à appliquer aux éventuels sous-traitants ;*
  - * *clause sur les aspects de l'approche genre du C2D-EF.*
- le dossier des plans et plans types nécessaires à l'exécution des travaux (voir ci-dessus).

Volume 3 : marché

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- les formulaires du Marché : (i) le modèle de Lettre de notification d'attribution et le modèle d'Acte d'Engagement, (ii) le Cahier des Clauses Administrative Générales, (iii) le Cahier des Clauses Administratives Particulières, (iv) les formulaires de cautionnement définitif et de garantie de remboursement d'avance.

Le Consultant élaborera les critères d'évaluation et de qualification : capacité technique et expérience professionnelle (marchés similaires), matériel adéquat, personnel qualifié et suffisant, capacité financière et administrative.
Le Consultant aura une séance de travail avec l'Autorité Contractante pour discuter sur la présentation des DAO. Il consignera toutes les observations pertinentes en vue de modifications finales des DAO.

Au terme de cette activité, le Consultant transmettra en version numérique **les DAO de travaux approuvés** (**DAO définitifs**) avec une proposition d'allotissement.

2.2 PHASE 2 : ASSISTANCE AU CLIENT PENDANT LA PERIODE DE PASSATION DE MARCHE

2.2.1 Assistance au maitre d'ouvrage pour la sélection des entreprises

Pendant le délai de publication des appels d'offres, le Consultant assistera le maitre d'ouvrage afin d'apporter les réponses nécessaires aux éventuelles demandes d'éclaircissement des soumissionnaires aux DAO travaux/équipements.
Ensuite le Consultant participera au dépouillement et à l'analyse des offres des entreprises conformément aux procédures de passation de marché.

2.2.1.1 Préparation des réponses aux demandes d'éclaircissements

Le Consultant préparera les réponses aux demandes d'éclaircissements des entreprises soumissionnaires. Pour ce faire, le maitre d'ouvrage lui transmettra les questions par courrier électronique.

2.2.1.2 Dépouillement et analyse des offres des entreprises

Le Consultant participera au dépouillement et à l'analyse des offres des entreprises conformément aux procédures de passation de marché.
L'évaluation se fera selon les étapes ci-dessous :

Etape 1 : La conformité des prescriptions administratives

Le Maître d'Ouvrage se charge de la vérification au préalable des prescriptions administratives mentionnées dans le dossier de consultation. Ces dernières devront être conformes aux prescriptions essentielles du dossier d'appel d'offres avant l'évaluation détaillée des offres.

Etape 2 : La conformité technique des offres

L'évaluation détaillée des offres intervient après avoir vérifié que les offres respectent les conditions formelles de soumission. Les critères utilisés sont ceux publiés dans le DAO et en conséquence la grille d'évaluation incluse dans le DAO doit être utilisée. Ni le comité ni les évaluateurs ne peuvent modifier la grille d'évaluation technique communiquée aux soumissionnaires dans le DAO.

Etape 3 : Evaluation des propositions financières

Au terme de l'évaluation technique, le comité d'évaluation des offres vérifie que les propositions financières ne comportent pas d'erreurs arithmétiques. Les erreurs éventuelles sont corrigées sans pénalité pour le soumissionnaire.

Si les appels d'offres portent sur plusieurs lots, les propositions financières sont comparées pour chaque lot.

Un PV d'ouverture des offres et un rapport d'analyse des offres seront proposés à l'issue de l'assistance au Maître d'Ouvrage pour la passation des marchés.

2.2.1.3 Approbation et signature des marchés des entreprises

Par la suite, après l'approbation du rapport d'analyse des offres, le Consultant participera à la mise au point des pièces constitutives des projets de marchés à faire signer.

2.3 PHASE 3 : SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX

2.3.1 Préparation des activités liées au lancement des travaux

Cette étape concerne toutes les tâches que le Consultant effectuera pour rassembler les éléments nécessaires avant le démarrage des travaux sur les chantiers. Elle démarrera dès la notification de démarrer les travaux aux entrepreneurs et comprendra essentiellement :

-l'installation de la mission de contrôle et la rédaction du rapport de premier établissement ;
-l'organisation de la réunion de démarrage des travaux et la remise des sites ;
-l'analyse des documents fournis par les entreprises.

- **Installation de la mission de contrôle et rédaction du rapport de démarrage**

Avant le démarrage effectif de ses prestations sur les chantiers, le Consultant prendra les dispositions afin que le personnel clé et le personnel d'appui soient mobilisés pour exécuter la mission de contrôle.

Le Consultant produira les modèles des documents et rapports nécessaires à la mission. Sans être exhaustif, il s'agira des documents suivants :

- les Procès-Verbaux de réunion de chantier ;
- les fiches d'évaluation des quantités ;
- les attachements et décomptes ;
- les fiches d'avancement hebdomadaire, les rapports mensuels, etc.…,
- le rapport de fin de chantier
- les Procès-Verbaux de réception des travaux ;
- les rapports des essais géotechniques.

Les modèles de documents seront soumis à l'approbation du client.

Au terme de cette tâche, le Consultant rédigera un **Rapport de démarrage de la mission de contrôle**.

Il sera structuré comme suit :

- la répartition des tâches et responsabilités au sein de la Mission de Contrôle ;
- la méthodologie validée ;
- les circuits d'information réciproque ;
- les dates précises de début et de fin des activités et tâches et intégrera les observations éventuelles du client.

Le rapport de démarrage sera soumis au maitre d'ouvrage en six (06) exemplaires et sur support électronique (Clé USB…) en un exemplaire.

- **Organisation de la réunion de démarrage des travaux et remise des sites du projet**

L'expérience du Consultant sur des projets similaires a montré que les entrepreneurs rencontrent souvent des difficultés à mobiliser leurs moyens de façon efficiente pendant la période de préparation. Il en résulte un retard au démarrage des travaux et par conséquence un retard des travaux par rapport au programme prévisionnel. A cet effet le Consultant organisera une réunion avec les Entreprises afin de les aider à réaliser un démarrage des travaux adéquat. Les points à discuter seront :

- la liste de tous les documents à fournir impérativement avant le démarrage physique des travaux,
- la sélection de sites de carrière adéquats,
- la liste des priorités d'envoi des principaux équipements et matériels de construction,
- les recommandations pour la mobilisation du personnel, les installations des baraques de chantier etc.

Après la rencontre, le Consultant organisera une visite de reconnaissance des sites du projet avec les entreprises aux fins de cerner les difficultés et contraintes de terrain.

Au cours des visites, le Consultant indiquera aux entrepreneurs les travaux à réaliser.

A l'issue de cette rencontre, le Consultant rédigera **un compte-rendu de la réunion et des PV de remise des sites du projet.**

- **Analyse des documents fournis par les entreprises**

Contrôle du PAQ de l'entreprise

Le PAQ est l'engagement de l'entreprise quant à l'applicabilité de la politique d'assurance qualité depuis le démarrage des travaux jusqu'à sa clôture.

Il permet d'apporter la visibilité sur l'organisation mise en œuvre et sur les méthodes appliquées pour obtenir le niveau de qualité répondant aux exigences contractuelles.

A cet effet le Consultant veillera à ce que le Plan d'assurance qualité traite des informations suivantes :

- **Organisation générale du chantier :** Elle doit définir tous les éléments d'organisation concourant à l'obtention de la qualité
- **Procédures d'exécution** Etablies par nature de travaux, par phase, ou pour l'ensemble du chantier, elles en définissent tous les éléments d'organisation concourant à l'obtention de la qualité.
- **Procédures d'exécution** Etablies par nature de travaux, par phase, ou pour l'ensemble du chantier, elles en définissent tous les éléments d'organisation concourant à l'obtention de la qualité.
- **Documents de suivi d'exécution :** les documents de suivi permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l'exécution, et d'apporter la preuve de l'exercice du contrôle interne. Ils sont constitués notamment de fiches de contrôle et de fiches de non-conformité, s'il y a lieu. Le Consultant traduira ces vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents remis par l'entreprise(bon pour exécution-Visé Sans Observation-Vu Avec Observations, autorise la poursuite du processus de réalisation moyennant la prise en compte de l'observation au stade du BPE-Vu Avec Remarques, à modifier et à resoumettre).

Contrôle et validation des moyens en personnel et en matériel

Le Consultant s'assurera que le personnel correspond à celui proposé dans les DAO, à défaut il vérifiera que celui-ci possède bien l'expérience nécessaire.

Par ailleurs le Consultant vérifiera l'adéquation du matériel que l'Entreprise se propose de mettre en place avec les travaux à réaliser. Il vérifiera qu'il est aussi conforme aux méthodes de travail que l'entreprise envisage d'employer pour l'exécution des travaux. Il suggérera tout complément ou ajustement au matériel avec les besoins que les premiers contacts avec le chantier auraient pu mettre en évidence.

Le Consultant traduira les vérifications de l'organigramme du personnel et de la liste du matériel de l'Entreprise par des mentions, signature, cachets portés sur les documents remis par l'entreprise (Visé Sans Observation, Vu Avec Remarques, à modifier et à resoumettre).

Contrôle et validation du plan d'installation du chantier

Le Consultant vérifiera que le plan et le planning de l'installation de chantier aient été actualisés en fonction de la situation sur le terrain. Ce plan d'installation du chantier comportera :

- Les bureaux et le laboratoire de la Mission de Contrôle

Des bureaux de chantier et un local pour les essais seront mis disposition par l'Entreprise des travaux. Le matériel, équipement et instruments de mesures nécessaires à la réalisation des essais seront à la charge et frais du Consultant.

- Les bureaux et atelier de l'Entreprise :

Le Consultant veillera à ce que les installations et surfaces prévues soient bien mises en place conformément au marché.

Le Consultant traduira les vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents remis par l'entreprise.

Contrôle et validation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)/ Plan d'Hygiène, de Sécurité et Environnement (PHSE)

Le Consultant veillera à ce que le PGES et le PHSE précise les dispositions à prendre en phase de préparation et en phase d'exécution des travaux dans le respect des directives et des politiques de sauvegarde du Bailleur et de la loi Ivoirienne en matière de protection de l'environnement et des populations locales, notamment en matière de:

- protection de l'habitat naturel,
- hygiène et assainissement,
- niveau d'entretien de camions (fiche d'entretien),
- utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) du personnel : gilet, gants, casques etc,
- réalisation des ouvrages de défense et de restauration des sols, de conservation des eaux et sols,
- rythme de la mise en place temporaire des panneaux de signalisation,
- gestion des déchets de chantiers,
- plan de formation sur la Santé et Sécurité au Travail (SST), sur le VIH/SIDA ; sur la Violence
- Basée sur le Genre (VBG) et Abus et Exploitation Sexuelle (AES).

Le Consultant traduira les vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents remis par l'entreprise.

Contrôle du planning détaillé d'approvisionnement de matériaux

Le Consultant contrôlera la provenance des matériaux. Si elle décide de recourir à des fournisseurs locaux pour s'approvisionner, elle devra recevoir un accord préalable du Consultant. Le Consultant traduira les vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents remis par l'entreprise.

Analyse et validation des dossiers et plans d'exécution

Le Consultant veillera à ce que les entreprises fournissent des dossiers d'exécution pertinents et de qualité comprenant :

- les plans de coffrage,
- les plans de ferraillage,
- les notes de calcul,
- les métrés (coffrages, béton, aciers, etc.).

Le Consultant traduira les vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents remis par l'entreprise.

Analyse et validation du programme de travail des Entreprises

Le Consultant veillera à ce que le planning de l'entreprise :

- s'inscrive dans le délai d'exécution envisagé pour réaliser les travaux,
- serve de référence pour mesurer l'avancement du chantier et assurer le suivi du délai.
- fasse apparaître les interactions entre les différentes tâches et leur enchaînement logique.
- mette en évidence les rendements qui ont été retenus, de façon à pouvoir vérifier l'adéquation moyens/ prévisions d'exécution.
- précise les approvisionnements et la date de déclenchement des commandes de façon à s'assurer que les dispositions nécessaires auront été prises en temps utile.

Il est à préciser que le planning sera périodiquement actualisé pour tenir compte de modifications dans la masse des travaux ou des performances en plus ou en moins de l'entreprise.

Le Consultant traduira les vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents remis par l'entreprise.

Au terme de cette activité, le Consultant transmettra au client les documents de l'entreprise approuvés :

- **PAQ de l'entreprise**, en trois (03) exemplaires ;
- **Liste du personnel et du matériel**, en trois (03) exemplaires ;
- **PGES /PHSE de l'entreprise**, en trois (03) exemplaires ;
- **Organigramme et planning de l'entreprise**, en trois (03) exemplaires ;
- **Plans d'exécution**, en trois (03) exemplaires ;

2.3.2 Gestion administrative et financière du projet

Le Consultant assurera la coordination et la communication entre les intervenants et rendra compte continuellement de la situation administrative et financière du projet.

Le Consultant constituera pour chaque marché un dossier composé d'un certain nombre de classeur :

i. Le classeur de pièces contractuelles comprenant toutes les pièces du marché signé par l'Autorité Contractante et l'Entrepreneur à savoir :
- les marchés (la soumission, le CCAG, le CCAP, le CCTP, le bordereau de prix, le devis estimatif, le sous détail des prix unitaires) ;
- les avenants éventuels ;
- le registre des différentes assurances relatives aux marchés.

ii. Le classeur de pièces administratives relatives à l'exécution des travaux:
- les décisions de l'Autorité Contractante (d'accorder un avenant, de modifier le délai contractuel par exemple ;
- le registre des ordres de service ;
- les procès-verbaux ;
- les procès-verbaux de réception.

iii. Le classeur de comptabilité (ensemble des pièces comptables):
- les décomptes mensuels avec les attachements joints au décompte ;
- les documents de paiements (lettre de transmission, demandes de décaissement) ;
- la fiche de suivi comptable du marché ;
- les copies des cautions et des assurances, les mains levées ;
- le décompte final.

iv. Le sous-dossier des rapports (rapports mensuels, rapports trimestriels, rapport à mi-parcours, rapport de fin de chantier).

v. Le registre des ordres de service
Ce registre regroupe l'ensemble des ordres de service.

vi. Le classeur des correspondances
Ce classeur regroupe de façon chronologique la correspondance envoyée à l'entrepreneur dans le cadre du marché et la correspondance reçue de lui ainsi que tout document écrit relatif au chantier à savoir :
- la correspondance client-Consultant-Entreprise,
- les comptes rendus de réunion de chantier,
- les listes des réunions,
- les autres correspondances.

vii. Le classeur des constats contradictoires
Ce classeur regroupe des constats effectués sur le marché en séparant les constats de mesure, des constats d'événements (arrêt de chantier, …).

viii. Le classeur des essais de laboratoire accompagnés des rapports d'essai
Il regroupera tous les essais réalisés, classés selon trois catégories :

- essais d'agrément sur les matériaux (fer à béton, sable, gravier, etc...)
- essais sur béton
- essais de contrôle de conformité.

ix. Le journal répertoire des attachements

Tous les attachements de travaux seront enregistrés par ordre chronologique. Ce journal répertoire est constitué d'un registre dont chaque page est numérotée.
Les numéros et objets de l'attachement seront portés. Les attachements seront ensuite insérés dans le classeur.
Les justificatifs des calculs sont gardés dans le classeur des constats contradictoires.

x. Le journal de chantier

Le Consultant tiendra un journal de chantier sur lequel seront reportées pour chaque journée de travail les informations indiquant :

- les conditions climatiques,
- le personnel de l'Entreprise ayant effectivement travaillé (cadres, maîtrise, conducteurs d'engins, ouvriers et manœuvres),
- le matériel en service,
- les travaux réalisés,
- les incidents de chantier important et d'une manière générale tous les éléments susceptibles d'apporter avec un certain recul des éclaircissements sur le déroulement du chantier.

xi. Le cahier de chantier

Le Consultant veillera à ce que l'entreprise mette à la disposition du chantier un cahier dans lequel les intervenants pourront faire leurs observations et donner les instructions.
Ce journal se présentera sous la forme de tableaux établis en début de chantier en fonction des travaux à réaliser et des moyens mis en œuvre par l'Entreprise et qu'il suffit de remplir jour après jour.

A l'issue de cette tâche, tous les documents seront remplis et classés selon leur nature.

2.3.3 Contrôle du respect des règles d'hygiène, de sécurité et des dispositions environnementales

La prestation de suivi environnemental démarre au même moment que les prestations de contrôle technique des travaux. Elles se résument à :

- analyser et valider le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;
- suivre la mise en œuvre des mesures telles que prévues dans le PGES y compris l'inventaire des propriétés affectées et le paiement des indemnisations ;
- assurer l'appropriation du PGES par le constructeur ;
- préparer les rapports de terrain correspondants et le reporting au Maître d'ouvrage.

Validation du Plan de Gestion de l'Environnementale et Sociale de l'Entreprise

Ce document sera élaboré par l'entreprise, sur la base des recommandations de l'étude d'impact environnemental et social réalisée dans le cadre du projet et de l'organisation prévue pour la réalisation des travaux. Il doit définir les actions planifiées par l'entreprise pour supprimer ou atténuer les impacts négatifs des travaux ou valoriser les impacts positifs.
Le Consultant analysera ce document en vue de s'assurer de la cohérence et l'efficacité des actions planifiées par l'entreprise. En d'autres termes, il sera question de s'assurer que l'ensemble de mesures préconisées constitue un dispositif adéquat d'atténuation des impacts négatifs identifiés ou de maximalisation des impacts positifs du projet.
L'analyse du contenu du PGES portera sur les éléments suivants :

- la description du projet à travers les caractéristiques des travaux à réaliser, la durée prévisionnelle des travaux ;
- les impacts potentiels des travaux ;
- les mesures prévues pour atténuer, compenser ou valoriser les impacts, en particulier :
  - les dispositions prévues pour la gestion des déchets produits ;
  - les dispositions pour la fourniture des engins en carburant ;
  - les dispositions prévues pour atténuer la dégradation de la qualité de l'air ;
  - les dispositions prévues pour la restauration des sites de carrières ;
- la planification des mesures proposées ;
- les responsabilités de mise en œuvre des mesures ;
- les indicateurs de performance ;
- les moyens de surveillance et de mesure des actions planifiées ;
- les dispositions particulières prévues pour la communication interne et externe.

Le PGES validé constituera un des documents de référence en matière d'environnement sur le chantier.

Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES)

Cette activité a pour objectif non seulement le contrôle qualitatif de l'exécution des travaux, en particulier sur le respect des engagements au plan environnemental, mais aussi la collecte et la mise en mémoire des données du contrôle des travaux pour en évaluer les résultats sur le respect et l'amélioration de l'environnement.
Le Consultant présente dans ce qui suit les activités qui vont meubler sa mission :

- visites périodiques d'inspection ;
- participation aux réunions de chantier ;
- participation aux séances de quart d'heures Hygiène Sécurité Environnement (HSE);
- évaluation des impacts survenus sur le chantier et proposition de mesures de suppression ou d'atténuation ;
- rencontres des personnes vivant dans la zone du projet ;

- établissement de rapports périodiques.

Visites périodiques d'inspection

Elles consistent à intervenir sur le terrain pour veiller à l'application des mesures environnementales et sociales décrites dans le PGES. Les contrôles devront se faire de façon régulière sur le chantier et sur tout autre site concerné par le projet (zone d'emprunt).

Le Groupement décrit dans ce qui suit quelques règles pour maîtriser les non conformités qui pourraient affecter le bon déroulement des travaux. Les travaux non conformes se caractérisant par un décalage entre les travaux exécutés et les obligations contractuelles en matière de prévention des risques pour l'environnement.

Prestations non conformes

On distingue deux types de prestation non conformes :

- les prestations non conformes mineures, pour lesquelles les conséquences sont réparables. Par exemple : stockage de matériaux sans couverture, etc.
- les prestations non conformes majeures pour lesquelles les conséquences sont difficilement réparables et qui peuvent entraîner l'arrêt de travaux pour des réparations. Par exemple : le rejet dans le milieu aquatique de pots de peinture après utilisation, l'ouverture de zone d'emprunt sans autorisation, etc.

Actions correctives et préventives

Les actions à entreprendre dans le cas d'espèce seront menées de la manière suivante :

- s'il s'agit d'une prestation non conforme mineure, le Contrôle Environnemental ouvrira une fiche de non-conformité et demandera à l'entreprise de prendre sur le champ les mesures appropriées ;
- s'il s'agit d'une prestation non conforme majeure, qui nécessite l'accord préalable du Maître d'ouvrage délégué, le Contrôle Environnemental ouvrira une fiche de non-conformité présentant les modalités selon lesquelles la prestation non conforme peut être corrigée par l'entrepreneur.

Les actions proposées seront de deux types :

- les actions correctives découlant des dysfonctionnements constatés et ayant pour but d'en empêcher la répétition ;
- les actions préventives découlant d'une évaluation de risques nouveaux et ayant pour but d'en éviter l'apparition.

Tenue de fiches de non-conformité :

Le Consultant élaborera une fiche de non-conformité qui mentionnera les éléments suivants :

- date du contrôle ;
- nature de la non-conformité ;
- circonstances dans lesquelles elle s'est produite ;
- critères de gravité par rapport aux objectifs environnementaux ;
- conséquences techniques et financières.
- solutions et mesures retenues pour y remédier et délais d'intervention ;
- compte-rendu des actions de correction.

Participation aux réunions de chantier

Des réunions d'information périodiques seront organisées avec l'entreprise et le Maître d'ouvrage délégué pour faire le point des activités du chantier. Il s'agira au cours de ces rencontres, de présenter un bilan circonstancié des problèmes posés au cours de la période précédente et de dégager les solutions pour anticiper les nouveaux impacts.

Participation aux séances de quart d'heures HSE

Des réunions de sensibilisation périodiques du personnel de l'entreprise seront assurées par l'environnementaliste de l'entreprise. Il sera question de les éclairer sur les risques ou situations de dangers (au plan santé, hygiène, sécurité ou environnement) liés à une activité ou un matériel et présenter les actions de prévention ou de lutte contre ceux-ci.

Evaluation des impacts survenus

Pendant les visites d'inspection, le Consultant procédera à l'évaluation des impacts positifs et négatifs survenus sur le site des travaux, et le constat de l'efficacité des mesures correctives. Si nécessaire des mesures complémentaires devront être proposées.

Rencontre des personnes vivant dans la zone du projet

Le Consultant rencontrera les populations vivant à proximité des travaux afin de recueillir les éventuelles préoccupations liées à la réalisation du projet et veiller à la prise en compte de celles-ci.

2.3.4 Direction des chantiers, contrôle des travaux 'qualité et quantité' jusqu'aux réceptions provisoires

Pendant la phase d'exécution, conformément à ses pouvoirs et responsabilités, le Consultant devra effectuer le suivi des travaux par des visites régulières du chantier en vue d'identifier les difficultés rencontrées, contrôler la qualité des travaux en cours d'exécution, constater les quantités réalisées et donner les instructions nécessaires pour assurer l'exécution du projet dans les meilleures conditions possibles.

2.3.4.1 Direction des chantiers

La direction des travaux vise à aider le Client à bien gérer son projet et lui donner l'assurance que tous les moyens et les méthodes sont mis en place effectivement pour réaliser les travaux conformément au budget, au délai impartis ainsi qu'à la garantie de la qualité souhaitée. Elle doit permettre d'anticiper sur les éventuels dépassements possibles et de

prendre les mesures compensatoires ou faire les modifications qui s'imposent. Le Consultant établira à travers un système d'information efficace les relations entre le Client, lui et les Entreprises.
Les membres de la mission, chacun pour ce qui est de sa compétence, fournira les informations et documentations au Chef de mission.
Les tâches identifiées par le Consultant sont :

Diffusion des informations par notes écrites

Le Consultant collaborera étroitement avec le client. Il prendra les dispositions nécessaires pour les informer de l'évolution des travaux et des difficultés ou incidents éventuels. En sus, il associera d'office les personnes indiquées par le client pour les correspondances.
A cet effet le Consultant se chargera :

- du suivi et de la centralisation des échanges entre les entreprises et leurs sous-traitants éventuels ;
- de la rédaction et de la diffusion des comptes rendus sur l'état d'avancement des travaux ;
- de l'établissement des ordres de services ;
- de l'établissement et la transmission des propositions de paiement de l'entreprise relatives aux travaux et en nombre d'exemplaire suffisant ;
- de l'établissement des avertissements et mises en demeure ;
- de l'élaboration des recommandations à l'intention du client au cours de contestation ou litige avec les entrepreneurs et pour autant que la contestation ou le litige soit notifié pendant la période couverte par le présent marché.

Toutes les correspondances seront archivées dans un chrono (départ et arrivée) avec ampliations au client.

Suivi de l'avancement des travaux et des délais d'exécution

- analyser et évaluer tous les aspects qualitatifs et quantitatifs du contrôle, prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de la mise en œuvre des travaux ;
- suivre l'approvisionnement en matériaux, fournitures et équipements ;
- suivre l'évolution du parc de matériel, du personnel de l'Entreprise ;
- comparer les résultats et les tendances d'avancement cumulé des travaux avec les prévisions relatives à l'exécution des tâches ;
- évaluer le matériel et le personnel sur les chantiers, et les faire remplacer en cas de défaillance ; En ce qui concerne le matériel de l'Entreprise, ses ateliers et engins de chantier seront inspectés tout au long du chantier pour vérifier s'ils sont en nombre suffisant, s'ils correspondent aux tâches auxquelles ils sont destinés et si leur état d'entretien est satisfaisant.
- réunir les éléments nécessaires à l'élaboration des rapports périodiques ;
- mettre à jour les plannings ;
- en cas de retard, le cas échéant, donnera aux entreprises des mises en demeures et tiendra compte des pénalités de retard.

Une fiche de suivi hebdomadaire d'état d'avancement sera renseignée. Elle comprend entre autres :

- le tableau de quantités exécutées
- le tableau des quantités prévues
- les taux d'avancement atteints
- le nombre de jours de retard
- un graphique de comparaison des taux exécutés et des prévisions.

Organisation, gestion des visites et réunions de chantier

Le Consultant, en plus du suivi quotidien des travaux, organisera les visites et réunions de chantier hebdomadaires avec la présence du représentant de l'Entreprise. Des procès-verbaux seront établis et consignés dans le cahier de chantier. Ils aborderont les points suivants :

- le personnel de chantier ; s'assurer de la présence des techniciens et des ouvriers qualifiés pour la réalisation des travaux,
- la situation du matériel de l'entreprise,
- la situation de l'approvisionnement du chantier,
- le point des travaux réalisés au cours de la période précédente,
- la situation financière (travaux, mission de contrôle),
- les problèmes administratifs, problèmes techniques ;
- les mesures d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux ;
- les observations de l'entreprise ;
- les observations/recommandations de la mission de contrôle ;
- les observations/recommandations du Client.

Par ailleurs il organisera et animera des réunions de coordination en vue de la résolution de problèmes spécifiques dans l'exécution des travaux.

Des Procès-Verbaux seront établis à l'issue des réunions, ils reprendront les points abordés et seront transmis à chacun des participants pour remarques et observations éventuelles.
Une ampliation sera faite au client.
Les réunions se tiendront dans les locaux de la mission de contrôle où les locaux à lui affectés par les entreprises.
Les Procès-verbaux de visite et de réunion de chantier sont transmis (en cinq exemplaires) au plus tard deux jours après la tenue de la réunion au Client et à tous les participants.

2.3.4.2 Contrôle technique (qualité) et contrôle des quantités

De façon générale, le contrôle de la qualité a pour objectif de donner à l'Autorité Contractante l'assurance de la conformité des travaux exécutés aux clauses du marché.
Afin d'atteindre un contrôle de qualité de bon niveau, les efforts de l'Entreprise et de la mission du Consultant doivent converger pour assurer le succès des travaux.
Les travaux feront l'objet d'un contrôle permanent de qualité, exécuté conjointement par l'Entrepreneur et le Maître d'œuvre, de la préparation du chantier à sa réception.

De façon spécifique, le contrôle de la qualité effectué par le Consultant, en plus du contrôle de l'application effective de l'entrepreneur du P.A.Q, consistera au/à :

- contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques de matériaux et fournitures ;
- essais en laboratoire sur les matériaux (contrôle des propriétés et des fabrications) ;
- surveillance des conditions de mise en œuvre par rapport Spécifications Techniques du Marché.

Le Consultant utilisera un laboratoire indépendant pour réaliser les mesures et essais. Le Consultant s'assurera de la rigueur des procédures des essais et en organisera le planning. Un programme de contrôle géotechnique sera donc établi en fonction du plan de travail actualisé de l'Entreprise.
En cas de litige, la Mission proposera l'intervention de laboratoires extérieurs agrées par l'Autorité Contractante pour faire les tests de contre-expertises.

Modalités pratiques d'intervention
L'entrepreneur ouvrira en début de chantier un ou plusieurs registres sur lesquels seront consignés quotidiennement les livraisons et les prélèvements effectués, ainsi que tous les résultats des essais de mesures effectués. Ces registres sont tenus en permanence à la disposition du Maître d'œuvre ou de son représentant, qui aura libre accès au lieu de consultation de ces registres.
L'Entrepreneur communiquera au Maître d'œuvre par courrier électronique ou, à défaut, en trois exemplaires sur support papier, les résultats de tous les essais au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables suivant leur achèvement.
L'Entrepreneur communiquera au Maître d'œuvre les noms des techniciens responsables des essais sur les lieux de fabrication et de mise en œuvre.

Contrôle topographique (contrôle du tracé en plan et d'implantation des ouvrages)
La Mission contrôlera l'implantation, en mode contradictoire avec l'Entreprise, des ouvrages et de leur matérialisation au moyen de piquets en bois ou en béton protégé. De façon détaillée, le Consultant exécutera les tâches suivantes :

- l'examen des plans d'implantations des ouvrages (voirie, réseau de drainage- assainissement, réseau AEP, réseau d'électricité, réseau de télécommunication,);
- l'implantation, en mode contradictoire avec l'Entreprise, des axes du projet et des ouvrages, leur matérialisation au moyen de piquets en bois ou en béton protégé ;
- l'examen des cubatures des terrassements ;
- l'identification de la position des carrières et des zones d'emprunts et vérification d'existence des autorisations d'exploitations.

En cours d'exécution des travaux, le Consultant contrôlera le nivellement du profil en long effectué par l'Entrepreneur, l'épaisseur et le réglage des couches de fondation, couche de roulement et accotement.
Des contrôles altimétriques porteront aussi sur les structures hydrauliques et le drainage (pentes des fossés) et les ouvrages d'assainissement (dalots, buses).
Les levés seront restitués sur fichier électronique.
En cas de divergence avec les plans produits par l'Entreprise, l'équipe imprimera sa propre restitution cartographique et elle sera jointe en annexe au rapport mensuel.

Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux
Le Consultant exigera de l'Entreprise que les matériaux, les fournitures et les équipements à utiliser soient de bonne qualité et conformes aux spécifications techniques du marché. En particulier ils doivent provenir de carrières d'emprunt naturel ou recomposés, de fabricants reconnus et approuvés par l'Autorité Contractante.
Les prélèvements seront réalisés in situ et les essais seront effectués en laboratoire. Les matériaux conformes seront acceptés et les non conformes rejetés.

LES ESSAIS IN SITU concerneront principalement :

- **la densité in situ** pour déterminer la densité du sol
  Le principe est de creuser un trou à peu près de 10 cm de profondeur dans une couche de la chaussée et de mesurer son volume.
- **La mesure de teneur en eau**
  La teneur en eau naturelle (est déterminée immédiatement après prélèvement sur le terrain afin d'éviter le risque de modifier celle-ci lors du transport de l'échantillon.

Une traçabilité des matériaux devra être réalisée par l'entrepreneur selon le schéma :
Provenance (localisation, nature et classe)➡Réutilisation (localisation, conditions de mise en œuvre).

Les fiches d'essais, les PV d'approbation et de rejet seront intégrés dans les rapports périodiques.

Contrôle du mode d'exécution des travaux

Le Consultant fera exécuter les travaux en conformité avec les spécifications techniques, les plans, notes de calcul et les règles d'art.

Le Consultant veillera :

Pour les terrassements

* au compactage préalable et in situ des assises,
* à la nature et la qualité portante des matériaux d'assise,
* à suivre l'exécution des remblais qui seront montés par couches successives de trente centimètres (30 cm), épaisseur maximum obtenu après compactage,
* à effectuer les essais de densité in situ sur les couches successives tous les 100m,
* à prescrire une purge de matériaux sur une épaisseur en cas de présence de terre vaseuse,
* à indiquer à l'entreprise le lieu de mise en dépôt des matériaux purgés et les modalités de leur évacuation,
* à aviser quant aux mesures à prendre dans le cas de rencontre de terrains d'assise gorgés d'eau.

Pour les structures de chaussées

Au niveau des couches de fondation et de base (couche de forme le cas échéant)

* à vérifier le matériel de mise en œuvre (compacteur à pneus, compacteur à rouleaux vibrant,.),
* à vérifier les épaisseurs mises en œuvre,
* à effectuer des essais (densité, CBR, ….) à partir d'éprouvettes prélevés sur le chantier.

Au niveau des revêtements de chaussées au liant carboné (Béton bitumineux)

* à vérifier le matériel de mise en œuvre (Finisher, compacteur à pneus, compacteur à rouleaux vibrant, ….),
* à vérifier les épaisseurs mises en œuvre,
* à vérifier la température de mises en œuvre,
* à effectuer des essais (teneur en liant, module de richesse, compacité DURIEZ, compacité MARSHALL, stabilité DURIEZ, stabilité MARSHALL, stabilité HUBBARD-FIELD) à partir d'éprouvettes prélevés sur le chantier.

Pour le revêtement de la chaussée

Le Consultant sera particulièrement vigilant sur les opérations de revêtement bitumineux.

Inspection des matériaux et installations

La qualité du traitement de surface est liée étroitement à la qualité des constituants et à l'installation de fabrication. Le Consultant vérifiera que l'Entrepreneur utilise des installations et matériaux appropriés. Le stockage des matériaux dans des conditions non humides est un point important à surveiller, de même que les équipements importants tels que la répandeuse à asphalte ou à gravillons et compacteurs à rouleaux. Le Consultant vérifiera constamment l'utilisation d'équipements propres et bien entretenus.

Essais

Les essais de convenance doivent être réalisés préalablement à l'incorporation de matériaux
dans les ouvrages définitifs. Une planche d'essai permettant d'établir la procédure opératoire standard sera réalisée pour déterminer la quantité et la vitesse de répandage du bitume et des gravillons, le type d'équipement à utiliser, le nombre de passes du rouleau, etc.

Vérifications avant revêtement

Juste avant le commencement des travaux de revêtement, le Consultant vérifiera une dernière fois la surface à revêtir afin de confirmer qu'elle est prête à recevoir le traitement de surface. Le superviseur s'assurera qu'une quantité correcte de primaire a été appliquée, qu'elle a été curée pendant un temps suffisant avant que le traitement de surface commence, que l'Entrepreneur a les équipements appropriés et prêts à être utilisés et que les conditions opératoires sont correctes.

Revêtement

Le Consultant sera responsable de la vérification de la conformité du revêtement avec les spécifications.

Sur le site de la route, une attention particulière sera portée à une bonne préparation de la
surface à couvrir. Une vérification de la fondation existante et un marquage de toutes les zones suspectes pour des investigations et essais complémentaires seront effectués.

L'étendage de la couche primaire à des températures, taux de dilution et proportions correctes sera étroitement surveillé et vérifié par le Consultant.

Immédiatement avant le revêtement, le Consultant fera la vérification finale que tous les
équipements requis sont en place et prêts à l'usage et que tous les opérateurs comprennent la procédure appropriée à appliquer afin d'être certain que toutes les spécifications seront suivies.

Des carottages de la nouvelle couche d'asphalte seront réalisés afin de déterminer si épaisseur et compactage ont atteint les niveaux requis.

La production journalière sera enregistrée en terme de surface recouverte.

Le Consultant s'arrangera pour effectuer des essais routiniers et au hasard sur des échantillons d'agrégats et il sera demandé au laboratoire d'effectuer des mesures de granulométrie à des intervalles spécifiés.

Pour les bétons et bétons armés

* au respect des dosages résultant de l'étude de la composition des bétons
* au respect de la consistance du béton mesurée selon la méthode du cône d'ABRAMS conformément au mode opératoire de la norme N.F.P.18.Cette manière de procéder sera obligatoirement suivie à chaque changement des composants utilisés
* à faire exécuter sur le chantier, avant chaque exécution des travaux un béton témoin pour chaque « atelier de bétonnage »

* au transport du béton du lieu de fabrication au lieu de d'emploi dans les meilleures conditions
* au bon déroulement des conditions de mise en œuvre du béton (présence de vibreur en bon état, hauteur de chute du béton inférieure à 1,5 mètres, …)
* au respect des dispositions constructives (dimension, ferraillage, …),
* au buchage, nettoyage et arrosage du béton coulé avant toute reprise de bétonnage,
* à effectuer des essais de résistance à partir d'éprouvettes prélevés sur le chantier.

Pour les réseaux d'assainissement et de drainage, le réseau d'électricité, le réseau de télécommunication

* au respect des profondeurs de fouilles et des pentes,
* au respect des caractéristiques techniques,
* aux essais et épreuve de conduites ;
* au respect du dosage et du mode d'exécution des bétons et bétons armés (ci-dessous) pour les ouvrages.

Pour les travaux d'éclairage public

* au contrôle de l'implantation des poteaux et autres équipements,
* au contrôle des fouilles,
* au contrôle de la mise en œuvre des poteaux, des câbles et autres équipements y compris des conditions de l'alimentation et la détermination des bilans de puissance,
* à la réalisation des essais et tests de conformité des appareillages mis en œuvre conformément aux prescriptions des marchés des travaux.

Pour les installations électriques courants forts et courants faibles, sécurité incendie

Le Consultant assurera l'assistance aux vérifications, essais et mesures faites par les entreprises et vérification de la cohérence des résultats obtenus par les entreprises dans le cadre de leur autocontrôle. A ce niveau le Consultant procèdera :

* aux essais et mesures sur les installations électriques ;
* aux essais sur les installations de sécurité ;
* à la vérification des dispositions constructives de sécurité incendie.

Pour les travaux d'adduction en eau potable

* au contrôle des ouvrages de Génie civil (*voir rubrique bétons et bétons armé*) ;
* aux essais d'étanchéité des cuves et réservoirs ;
* au contrôle des réseaux (notamment procédures de désinfection) ;
* aux essais et contrôle des compactages ;
* aux essais d'étanchéité des réseaux hydrauliques ;
* au contrôle des équipements électromécaniques ;
* aux essais des équipements électromécaniques ;
* au contrôle des équipements électriques ;
* au contrôle des automatismes.

Pour les panneaux de signalisation

* au respect scrupuleux des profondeurs de fond de fouille et des hauteurs, au respect scrupuleux des caractéristiques techniques.

Pour les autres ouvrages (couverture, étanchéité, menuiserie, vitrerie, plomberie sanitaire, peinture, revêtements divers, canalisation, climatisation, aménagement des abords)

Les dispositions d'installations et de montage des équipements doivent être conformes au marché des travaux, aux règlements et normes en vigueur tant en matière de construction que des conditions d'exploitation (hygiène et sécurité, accessibilité, maintenance).

Par ailleurs, le Consultant veillera de manière scrupuleuse sur les conditions de sécurité pendant le déroulement et l'achèvement des travaux. Il exigera à cet effet, la mise en place de la signalisation temporaire de chantier (panneaux de travaux et de danger, barrières et cônes disposés autour des zones de travail…) de façon visible. Il veillera au maintien de la circulation le cas échéant.

Le consultant avisera quant aux mesures à prendre face aux difficultés non identifiées par l'étude.

Contrôle des quantités

Le contrôle quantitatif se traduit par des mesures effectuées régulièrement sur chaque phase de travaux et comparées à celles prévues au projet. Il a pour but de quantifier et d'évaluer les travaux sur le terrain. Les quantités sont donc mesurées, calculées et répertoriées par les prises d'attachements mensuelles. Les relevés quantitatifs permettront d'évaluer l'état d'avancement sur le terrain, exprimé sur la base des quantités réellement mises en œuvre. Toutes modifications des quantités devront faire l'objet d'ordres de service après étude et avis du Consultant. Les estimations seront mises à jour et les quantités ajustées. De manière spécifique les contrôles seront effectués :

1. **Mesure et certification des quantités**

Des visites et des relevés quantitatifs et qualitatifs permettront d'évaluer l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Cet avancement sera exprimé sur la base des quantités réellement mise en œuvre conformément aux termes du contrat. Les prises de mesures et les calculs seront effectués quotidiennement. La consignation se fera dans les rapports réguliers (journal de chantier,) dans le cadre des tâches quotidiennes de contrôle et d'évaluation. Les quantités obtenues aboutiront à des prises d'attachements et à l'établissement des décomptes.

2. **Mise à jour des estimations et ajustement des quantités**

Il s'agit de procéder en cours de chantier à des relevés contradictoires en présence de l'entreprise et de produire les estimations afférentes. Les rapprochements des quantités réelles et des quantités prévues au marché sont effectués. Les estimations sont faites et les ajustements des quantités sont effectués aux fins de respecter l'enveloppe budgétaire.

Les taux de réalisation sont déterminés continuellement pour servir d'indicateur et de tableau de bord de gestion de projet. Les procès-verbaux des estimations et ajustement des quantités sont établis par les Conducteurs de travaux chargé du suivi et contrôle des travaux.

3. **Etablissement des attachements mensuels et des décomptes**

A l'issue des tâches citées ci-dessus, les attachements, situations mensuelles et décomptes sont établis :
Les attachements mensuels des travaux font apparaître :

- pour le mois x, les quantités et le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier (quantité et montant cumulés) ;
- les quantités et le montant des travaux réalisés dans le mois ;
- les attachements par prix du mois

Les situations mensuelles des travaux font apparaître :

- les quantités et montant prévus au marché ;
- pour le mois x, les quantités et le montant des travaux précédents réalisés depuis le début du chantier (quantité et montant cumulés) ;
- les quantités et le montant des travaux réalisés dans le mois ;
- les taux (pourcentage) d'exécution.

Le décompte constitue la page récapitulative des différents calculs concernant le paiement mensuel de l'entreprise et contient :

- la situation des quantités et montants du mois considéré ;
- autres rubriques positives telles que les différentes avances éventuellement acomptes sur approvisionnements, révision de prix, primes, taxes;
- autres rubriques négatives telles que les différentes reprises d'avances, les pénalités, les retenues de garantie;

Les attachements, situations mensuelles et décomptes sont transmis au Maître d'Ouvrage en vue du paiement de l'entreprise.

2.3.4.3 Production des rapports périodiques

Le Consultant produira les rapports périodiques (livrables) pour rendre compte de la situation du projet. Seront produits :

- les procès-verbaux de réunions hebdomadaires de chantiers ;
- les rapports spéciaux : pour tous points particuliers ne relevant pas du déroulement normal des travaux, le Consultant fournira des rapports spéciaux détaillés contenant les constats et recommandations au client (**accidents éventuels en cours de travaux, film vidéo CD-ROM**) ;
- les rapports mensuels ; La mission comparera, sur base mensuelle, la production du chantier par rapport au planning pour mettre en évidence toute variation des quantités et des coûts. Sur le plan technique, les rapports détailleront les mouvements du personnel et du matériel de chantier, l'avancement et le mode d'exécution des travaux, les résultats de laboratoire, la qualité des travaux, les difficultés ou imprévus rencontrés et les mesures prises. Sur le plan administratif, les rapports feront l'état des décomptes, des paiements effectués ou à effectuer, du relevé des communications, des ordres et notes de services et des réceptions. Les notes conclusives des rapports présenteront : les recommandations techniques, l'estimation des travaux pour les mois suivants et les prévisions de dépenses correspondantes ;
- le journal de chantier ;
- les rapports trimestriels ;
- le rapport à mi-parcours.

Le Consultant accordera une importance au suivi des mesures d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux, à cet effet, les PV de réunions de chantier et les rapports (mensuels, trimestriels) comporteront une section spécifique sur ces questions.

Le procès-verbal de réunion hebdomadaire de chantier fournira au minimum les éléments suivants :

a. le point des travaux réalisés au cours de la période précédente ;
b. les problèmes administratifs et techniques ;
c. le respect ou non des conformités environnementales et sécuritaires ;
d. les observations de l'Entreprise ;
e. les observations/recommandations de la Mission de Contrôle et/ou observations du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Ouvrage Délégué ;
f. la projection de travaux à venir ;
g. la matrice des actions à mener ;
h. la liste de présence dûment signée par tous les participants ;
i. etc.

Le Consultant fournira le PV au plus tard deux (2) jours après la tenue de la réunion.

Le rapport mensuel d'avancement des travaux sera structuré comme suit :

a. la brève présentation du Projet ;
b. le bref résumé des faits marquants de la période considérée (avancement des travaux, difficultés rencontrées, prévisions d'avancement) ;
c. la situation administrative des marchés de travaux et du Contrat de contrôle, le relevé des ordres de service, les contentieux ;

d. le diagramme des tâches comportant les chronogrammes comparés des travaux (indiquant clairement, pour les différentes catégories de travaux, les prévisions, les réalisations et les travaux restants à réaliser – modèle fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué) ;
e. la courbe d'évolution du budget des travaux permettant une comparaison entre les prévisions et les réalisations et d'évaluer les éventuels retards, ainsi que les prévisions jusqu'à l'achèvement des travaux, et l'explication des écarts – modèle fourni par le Maître d'Ouvrage Délégué ;
f. l'état d'avancement global des travaux, assorti de commentaires et les difficultés éventuellement rencontrées ;
g. la description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises, des modifications apportées au Projet ;
h. les moyens matériels et humains mobilisés par l'Entreprise et par la Mission de Contrôle;
i. la description des prestations réalisées au titre de l'atténuation des impacts environnementaux (dans un chapitre séparé, couvrant tous les aspects de la surveillance du projet, y compris la conformité SST, PGES et PGES-C, les incidents, les quasi-accidents, résumés des griefs / plaintes et mesures prises, problèmes à venir ou potentiels, toute consultation entreprise, formation pertinente, et conformité avec les autorisations et consentements, les éventuels écarts ainsi que les mesures correctives prises dégageant clairement les réalisations par rapport aux prévisions du PGES-SSE ou PGES Chantier, les éventuels écarts ainsi que les mesures correctives prises) ;
j. le résumé des essais géotechniques assorti d'une analyse critique et de commentaires pertinents ;
k. les commentaires sur la qualité des travaux ;
l. les prestations de la Mission de Contrôle ;
m. la situation des demandes de paiement des contractants, la situation des règlements, tant pour le Marché de travaux que pour le Contrat de contrôle ;
n. les annexes comprenant entre autres :
   - *les PV de réunions de chantier ;*
   - *la collection complète des photographies en couleur des différentes phases d'exécution des travaux au fur et à mesure de leur avancement.*
   - *les fiches récapitulatives de tous les essais effectués et les différents levés topographiques réalisés ;*
   - *le détail du suivi/contrôle des mesures du PGES ;*
   - *les rapports d'exécution des PGES-SSE fournis par les Entreprises ;*
   - *les correspondances échangées entre les différentes parties ;*
   - *le cahier des journaux de chantier (annexe séparé).*

Une représentation graphique des travaux réalisés, intégrée au rapport, devra permettre une comparaison rapide entre l'avancement réel des chantiers et les plannings de travaux présentés par les entreprises.
Le Consultant fera, en outre, les recommandations qu'il estimera nécessaires relatives à tout événement important survenu pendant le mois, pour une bonne exécution des travaux suivants les règles de l'art.
Le rapport mensuel sera reproduit en cinq (05) exemplaires et transmis au client sur support papier et par e-mail contenant les fichiers correspondants sauvegardés aux formats Word, Excel ou tout autre format indiqué.
Le journal de chantier quotidiennement renseigné et signé par la mission de contrôle et l'Entreprise devra contenir au moins les informations suivantes :

a. la date du jour ;
b. la météo de la journée ;
c. le personnel d'encadrement de l'entreprise présent sur le site ;
d. les moyens matériels mobilisés par l'entreprise ;
e. le personnel clé du Consultant présent sur le site ;
f. les activités menées par l'entreprise (nature, étendue et quantité) ;
g. les activités menées par le Consultant (essais in situ, prélèvement d'échantillons pour analyse, etc.);
h. toutes les dispositions imposées par le Maître d'œuvre en cours de chantier,
i. les dispositions prises et les mesures effectuées par le Titulaire pour régler son matériel et contrôler les réglages.
j. les réceptions
k. tous les détails présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de calculs de prix de revient et de la durée réelle des travaux,
l. les incidents de chantier susceptibles de donner lieu à pénalisation ou à réclamation de la part du Titulaire.
m. les activités environnementales relatives à la conformité environnementale et sécuritaire ;
n. les observations et recommandations du Consultant ;
o. les évènements inhabituels survenus (incidents : arrêt-reprise, accidents, visite, etc.);

Un modèle de journal de chantier sera proposé par le Consultant au client qui devra le valider avant le démarrage de la mission du Consultant. Une copie du cahier des journaux de chantier (annexe séparé) sera déposée en même temps que les rapports mensuels.

En outre le Consultant remettra au client chaque trimestre un rapport d'activités. **Le rapport trimestriel** résumera les points suivants :

a. la brève présentation du Projet

b. le résumé des faits marquants de la période considérée (avancement des travaux, difficultés rencontrées, prévisions d'avancement, situation financière, etc) ;
c. la situation administrative du Marché de travaux et du Contrat de contrôle, le relevé des ordres de service, les contentieux ;
d. le diagramme des tâches comportant les chronogrammes comparés des travaux (indiquant clairement, pour les différentes catégories de travaux, les prévisions, les réalisations et les travaux restants à réaliser) ;
e. la courbe d'évolution du budget des travaux permettant une comparaison entre les prévisions et les réalisations et d'évaluer les éventuels retards, ainsi que les prévisions jusqu'à l'achèvement des travaux, et l'explication des écarts ;
f. l'état d'avancement global des travaux, assorti de commentaires et les difficultés éventuellement rencontrées ;
g. la description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises, des modifications apportées au Projet ;
h. les moyens matériels et humains mobilisés par l'Entreprise et par la Mission de Contrôle;
i. une description des prestations réalisées au titre de l'atténuation des impacts environnementaux (dans un chapitre séparé,) ;
j. le résumé des essais géotechniques assorti d'une analyse critique et de commentaires pertinents ;
k. les commentaires sur la qualité des travaux ;
l. les prestations de la Mission de Contrôle ;
m. la situation des demandes de paiement des contractants, la situation des règlements, tant pour le Marché de travaux que pour le Contrat de contrôle.
n. les prévisions pour le trimestre suivant.

Le rapport trimestriel faisant l'état d'avancement général des travaux sera déposé auprès du client sur format papier en cinq (05) exemplaires.
Ces documents seront transmis au client pour ses besoins.

Le rapport d'évaluation à mi-parcours sera fourni lorsque le cumul des dépenses effectuées au titre des prestations du Consultant aura atteint soixante (60) pour cent (%) du montant total de son Contrat.
Ce rapport fournira le détail des moyens humains et financiers restant à mettre en œuvre rapporté au temps restant pour l'exécution des travaux. Il précisera en outre les cadences de l'Entreprise utilisées aux fins du réaménagement de la mission du Consultant
Il servira de document de base pour l'appréciation de la suite de la mission.

2.3.4.4 Réception provisoire des travaux

Dès l'achèvement des travaux contenus dans le marché et à la demande de l'entrepreneur en présence de l'Autorité Contractante, la réception provisoire sera prononcée. Le Consultant préparera et organisera ladite réception. Elle sera sanctionnée par un procès-verbal. Chaque PV de réception provisoire sera produit en dix (10) exemplaires. Cette réception n'exclut pas la possibilité de réceptions intermédiaires ou pré-réception. S'il n'y a pas de réserves sur les travaux, le Consultant établira alors le décompte définitif correspondant. Dans le cas contraire, le décompte définitif (final) ne sera établi qu'après la levée des réserves c'est-à-dire la réalisation des travaux faisant l'objet des réserves. Au fur et à mesure que les travaux s'achèvent, l'entrepreneur établira les plans de recollement sous la supervision du Consultant. Ces plans comprendront tous les détails nécessaires à l'exploitation des ouvrages.

2.3.5 Rédaction du rapport de fin de chantier

Après les réceptions provisoires des travaux, le Consultant utilisera toutes les informations recueillies pour rédiger un rapport final.
Le rapport de fin de chantier sera structuré comme suit :

- L'historique des travaux retraçant le déroulement général des travaux.
- Le décompte général et définitif, les coûts des travaux et les révisions éventuelles par rapport aux coûts du marché initial.
- Les performances des chantiers en termes de respect des données de base sur les quantités réalisées, le montant des travaux et le délai contractuel.
- Les modifications apportées au projet initial de l'exécution des travaux en les motivant.
- La situation financière des contrats (travaux et contrôle).
- La qualité des travaux et l'appréciation générale sur les Entreprises.
- Les difficultés rencontrées et les solutions proposées.
- La synthèse des opérations de protection de l'environnement et l'impact des travaux en se limitant à la période de chantier.
- Les recommandations et suggestions visant à améliorer la réalisation et le contrôle de prestation d'entreprises similaires.
- Les plans de recollement
- Annexes : les PV de réceptions provisoires, les illustrations photographiques.

Le rapport de fin de chantier des travaux sera soumis au client en cinq (05) exemplaires chacun et sur support électronique (Clé USB…) en un exemplaire.
Les observations et commentaires éventuels du client transmis au consultant suite à la version provisoire seront pris en compte dans la version définitive du rapport.

2.3.6 Assistance au client pendant la période de garantie

Avant l'expiration du délai de garantie, le Consultant assurera une assistance technique. Des pré-visites de réception définitive seront organisées dans l'objectif de vérifier que des défauts de mise en œuvre ne soient pas apparus et si oui de les faire corriger par les entreprises travaux. Les missions du Consultant devront être sanctionnées par des PV de visites des chantiers. Pendant la période de garantie, le Consultant vérifiera que les Entreprises soient en possession du matériel nécessaire pour tous les travaux d'entretien et de réparation. Il sollicitera par écrit (ordre de service) l'Entreprise à réparer les défauts constatés.

2.3.7 Réception définitive des travaux

A l'issue de la période de garantie des ouvrages fixée par le marché de travaux, le Consultant fera réceptionner définitivement les travaux, conformément aux dispositions contractuelles.

En général, pour toutes les réceptions suscitées, le Consultant mobilisera les partenaires du projet pour se transporter sur les lieux. L'information de ceux-ci se fera par courrier dès qu'il aura été saisi par l'entrepreneur.

Chaque PV de réception définitive sera produit en dix (10) exemplaires.

A l'issue de la réception définitive des travaux, les différents PV sanctionnant la procédure de réception définitive seront rédigés et transmis au client après la réception.

3. PLAN DE TRAVAIL

La durée globale de la mission du Consultant est de **sept (07) mois**.

La mission du Consultant comprendra **trois (03) phases** et est décomposée comme suit :

- **deux (02) mois pour la phase 1 :** études architecturales et techniques (APS, APD&DAO) ;
- **un (01) mois pour la phase 2 :** assistance au client pendant la période de passation des marchés ;
- **quatre (04) mois pour la phase 3 :** suivi et contrôle des travaux jusqu'aux réceptions des travaux.

4. ORGANISATION ET PERSONNEL

4.1 Principes Généraux

Le bon déroulement de la Mission est étroitement lié à une bonne organisation tant du point de vue du personnel que du point de vue de l'équipement et du matériel à mobiliser. C'est conscient de cette vérité que l'organisation mise en place par le Consultant pour la réalisation de ses prestations et les compétences de ces experts devront lui permettre d'atteindre cet objectif.

4.2 Commentaires sur l'affectation du personnel

1) Il ressort de la riche expérience acquise par notre groupement au cours de la réalisation de nombreux projets en Côte d'Ivoire, au Burkina faso , au benin et dans la sous régions Ouest africaine, que nous affectionnons de proposer une équipe assez homogène pour l'exécution de la présente mission, c'est-à-dire une équipe composée uniquement d'experts et de personnel d'appui expérimentée.

Nous attestons que nous sommes en mesure de présenter des experts hautement qualifiés répondant aux exigences de la mission et ayant acquis les expériences demandées par les Termes de Référence.

En effet, nous espérons permettre une réalisation optimale de la mission dans le but de fournir un outil permettant l'élaboration d'un programme des travaux dans les villes concernées.

2) Toute l'équipe mentionnée plus haut sera affectée exclusivement pour la réalisation de cette mission, conformément aux exigences des TdR et au contenu de notre méthodologie.

Le Chef de mission sera en relation directe avec le client, avec tous autres services compétents et personnes ressources nécessaires, pour des besoins de coordination, de prise de décisions, d'information, d'assistance technique, etc.

Le Calendrier Prévisionnel de mobilisation et d'intervention du Consultant n'est qu'une esquisse indicative et qui pourra être révisée dès l'installation de la mission.

4.3 Composition de l'équipe du Consultant

Le personnel proposé répond aux profils demandés. Les experts ont tous une expérience professionnelle dans la conduite des missions de contrôle des travaux de voiries, adduction en eau potable et assainissement ; génie civil et aménagement d'infrastructures; Génie Industriel; Réseau électrique et télécommunication par la fourniture et implantation des pylônes auto stables (équipements passifs) et des équipements électriques de complexité similaire ou équivalente au dit projet.

Equipe du personnel clé :

- Chef de projet
- Architecte-concepteur
- Ingénieur études structures
- Ingénieur Informatique Télécommunication
- Ingénieur Electricien
- Expert Géotechnicien
- Chef de brigade Topographique
- Chef Laboratoire
- Contrôleur de Travaux Gros Œuvre hors Lots Techniques

- Contrôleur de Travaux Lots Techniques (Electricité-Climatisation-Ascenseur)
- Expert en Hygiène, Santé, Environnement et Sécurité

Equipe d'appui technique et de l'administration
- une équipe géotechnique pour les études de sol ;
- brigade topographique pour les levés topographiques ;
- une secrétaire comptable et chauffeurs.

4.4 Appui du Siège

L'appui fourni à la mission par le siège du Consultant a pour but d'apporter le soutien technique et de faciliter l'accès des Experts aux ressources professionnelles de la société. Ces ressources trouvent leurs expressions dans les domaines techniques, logistiques, financiers et de direction/gestion et, quelquefois, dans le domaine du soutien moral pour aider à faire face aux problèmes initiaux d'ajustement à un nouveau cadre de vie et de travail. Le soutien technique est professionnel.

Le soutien apporté par le siège demande une expérience variée et vaste de prise en charge de diverses activités sur le lieu de travail. Le personnel spécialisé pour l'appui du siège du Consultant est en mesure de répondre rapidement et efficacement à des problèmes techniques, financiers et logistiques, mais aussi et souvent à d'autres situations inattendues qui pourraient avoir des répercussions très néfastes sur l'avancement de la mission.

Le Consultant veillera à ce que les experts disposent du matériel nécessaire et de ressources satisfaisantes, notamment en matière de déplacement, administration, secrétariat et, éventuellement, pour pouvoir se consacrer pleinement à leur mission. Il mettra également à la disposition de la mission, les fonds nécessaires au financement des activités prévues au titre du contrat.

4.5 Moyens affectés à la mission

L'appui fourni à la mission par le siège du Consultant a pour but d'apporter le soutien technique et de faciliter l'accès des Experts aux ressources professionnelles de la société. Ces ressources trouvent leurs expressions dans les domaines techniques, logistiques, financiers et de direction/gestion et, quelquefois, dans le domaine du soutien moral pour aider à faire face aux problèmes initiaux d'ajustement à un nouveau cadre de vie et de travail. Le soutien technique est professionnel.

Le soutien apporté par le siège demande une expérience variée et vaste de prise en charge de diverses activités sur le lieu de travail. Le personnel spécialisé pour l'appui du siège du Consultant est en mesure de répondre rapidement et efficacement à des problèmes techniques, financiers et logistiques, mais aussi et souvent à d'autres situations inattendues qui pourraient avoir des répercussions très néfastes sur l'avancement de la mission.

Le Consultant veillera à ce que les experts disposent du matériel nécessaire et de ressources satisfaisantes, notamment en matière de déplacement, administration, secrétariat et, éventuellement, pour pouvoir se consacrer pleinement à leur mission. Il mettra également à la disposition de la mission, les fonds nécessaires au financement des activités prévues au titre du contrat.

4.5.1 Matériels informatiques et télécommunications

Le Consultant fournira le matériel informatique nécessaire et prendra en charge le coût de ses télécommunications. Il disposera des équipements informatiques suivants qui couvrent largement les besoins de la mission.

- Dotation en ordinateurs aux experts principaux (Le Consultant s'engage à doter tout le personnel de la mission d'ordinateurs adaptés et suffisants pour la mission).
- Dotations en Logiciels (L'équipement, en logiciels, du Consultant sera adapté à chaque mission. Le tracé, l'évaluation des quantités et la production des pièces graphiques seront réalisées au moyen de logiciels appropriés notamment dont le Consultant détient une licence).
- Dotation en imprimantes (Chaque expert principal aura son imprimante de capacité adaptée et finalement la moins onéreuse. Cette stratégie est la meilleure car les grosses imprimantes tombent souvent en panne sans qu'il y ait la facilité d'obtenir des pièces de rechange. Une grande imprimante sera au bout du réseau pour les grands tirages pour la gestion du projet).
- Matériel informatique existant : Il faut toutefois rappeler que le Consultant dispose déjà d'un parc de matériel informatique qui se présente comme suit :
  Des ordinateurs portables (HP ou équivalent, 4GO de RAM, 500GO de disque dur),
  Des appareils photo numériques,
  GPS Garmin 62 S.
  odomètres, télémètres,
  Un scanneur,
  Une photocopieuse/imprimante couleurs (format A3 et A4).
- Moyens de communication (La mission sera dotée des moyens de communication adaptés et suffisants : téléphone fixe, fax, cellulaires, abonnement internet).

4.5.2 Matériels de transport et déplacement

Le Consultant dispose de plusieurs véhicules dont certains seront mis à la disposition de la mission.
Des véhicules de type 4*4 et motos seront mis à la disposition des experts pour le bon suivi du projet.

La location de véhicule supplémentaire sera envisagée par le Consultant si nécessaire.

TECH.3 - PROGRAMME D'ACTIVITE ET CALENDRIER DES LIVRABLES

Formulaire TECH-3 PROGRAMME D'ACTIVITE

N°	CHRONOLOGIE DES ACTIVITES / TÂCHES	MOIS										
		Phase d'execution de la mission (07mois)							Période de garantie (12 mois)			
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8-M10	M11-M13	M14-M16	M17-M19
PHASE 1 : ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUE												
1	**Installation de la mission**											
2	**Visites de reconnaissance des sites de travaux et realisation des etudes d'esquisse (architecturales)**											
3	**Etudes d'Avant- Projet Sommaire (APS)**											
4	**Etudes d'Avant- Projet Detaillé (APD)**											
5	**Elaboration du DAO des travaux de construction**											
PHASE 2 : ASSISTANCE AU CLIENT PENDANT LA PERIODE DE PASSATION DES MARCHES												
6	**Assistance au client pour le choix des entreprises**											
7	Préparation des réponses aux demandes d'éclaircissements											
8	Dépouillement et analyse des offres des entreprises											
9	Approbation et signature des marches des entreprises											
PHASE 3 : SUIVI ET CONTROLE PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX												
1	**Préparation des activités liées au lancement des travaux**											
	Gestion administrative et financière du projet											
12	**Contrôle du respect des regles d'hygiène,de securité et des dispositions environnementales**											
13	**Direction des chantiers, contrôle des travaux 'qualité et quantité' jusqu'aux réceptions provisoires**											
14	**Rédaction du rapport de fin de chantier**											
15	**Assistance pendant la période de garantie**											
16	**Réception définitive**											

CALENDRIER DE SOUMISSION DES RAPPORTS ET APPROBATIONS DU CLIENT

1	Rapport de démarrage mission études	
		Approbation du document par le Client
2	Rapport d'APS (version provisoire + version définitive) et dossier de permis de construire	
		Approbation du document par le Client
3	Rapport d'APD (version provisoire + version définitive)	
		Approbation des documents par le Client
4	DAO Travaux	
		Approbation des documents par le Client
5	Rapport d'analyse des offres	
6	Rapport de démarrage mission de suivi et contrôle	
		Approbation des documents par le Client
7	Rapports mensuels d'avancement des travaux y compris suivi PGES	
9	PV de réceptions provisoires des travaux	
		Approbation des documents par le Client
10	Rapport de fin de chantier volet travaux	
		Approbation des documents par le Client
11	Procès-verbaux de visites de chantier (pendant la période de garantie)	
12	Procès-verbaux de réceptions définitives des travaux	

Sonezere Ingénierie
Tél: 22 50 15 59
Représentant du Groupement
Cel: 47 32 99 44
Siège Social: Cocody Angré 8ème Tranche

TECH.4 - COMPOSITION DE L'EQUIPE, ACTIVITE INDIVIDUELLES ET CONTRIBUTION DE PERSONNELS-CLES

FORMULAIRE TECH 4 : Composition de l'équipe, activités individuelles et contribution des Personnels-clés

N°	Nom	Position	Contribution du personnel (en personne/mois) pour chacun des livrables (dont la liste figure en TECH-5)							Temps de contribution total (en mois)		
			Phase 1: Etude architecturales et techniques		Phase 2: Assistance au client pendant la passation des marchés	Phase 3 : Suivi et contrôle des travaux jusqu'aux réceptions						
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Accueil	Champ	Total
PERSONNEL CLÉ												
K-1	Ingénieur Génie Civil, Chef de mission	Siège	⟷	⟷	⟷	→				2		7
		Terrain	→	→		⟷	⟷	⟷	⟷		5	
K-2	Architecte-concepteur	Siège	⟷	⟷	⟷					1		2
		Terrain	→	→							1	
K-3	Ingénieurs études structures	Siège	→	→						1		3
		Terrain	⟷	→		⟷	⟷	⟷	⟷		2	
K-4	Ingénieur réseau - télécom	Siège	→	→						0,5		1
		Terrain	⟷	→							0,5	
K-5	Ingénieur Lots techniques (Electricité -climatisation)	Siège	→	→						0,5		1
		Terrain	⟷	→							0,5	
K-6	Expert Géotechnicien	Siège	→	→						0,5		1
		Terrain	⟷	→							0,5	
K-7	Chef de brigade Topographique	Siège	→	→						0,5		3
		Terrain	⟷	→		⟷	⟷	⟷	⟷		2,5	
K-8	Chef Laboratoire	Siège								0		2
		Terrain				⟷	⟷	⟷	⟷		2	
K-9	Contrôleur de Travaux Gros Œuvre hors Lots Techniques	Siège								0		4
		Terrain				⟷	⟷	⟷	⟷		4	
K-10	Contrôleur de Travaux Lots Techniques	Siège								0		2
		Terrain				⟷	⟷	⟷	⟷		2	
K-11	Expert en Hygiène, Santé, Environnement et Sécurité	Siège	→	→						0,5		3
		Terrain	⟷	→		⟷	⟷	⟷	⟷		2,5	
Sous-total										**6,5**	**22,5**	**29**
AUTRES PERSONNELS												
AP-1	Personnel d'appui (technique & administratif)	Siège										1
		Terrain	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷	⟷		1	
Sous-total										**0**	**1**	**1**
Total										**6,5**	**23,5**	**30**

⟷ Contribution à temp partiel

⟷ Contribution à temp complet

Sonezere ingénierie Tél: 22 50 15 59 Représentant du Groupement Cel: 47 32 99 49 Siège Social: Cocody Angré 9e Tranche

TECH.5- CURRICULUM VITAE (CV)

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE S.A.R.L
Services - Aménagement - Technologie - Aménagement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL, CHEF DE MISSION

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°. :	**INGENIEUR GENIE CIVIL, CHEF DE MISSION**
Nom de l'expert :	**DIEME IBRAHIMA**
Date de naissance :	**20 octobre 1987**
Nationalité/Pays de résidence :	**Ivoirienne / Côte d'Ivoire**

Education : 2010, Diplôme d'Ingénieur des Travaux Publics à l'Ecole Supérieure des Travaux Publics INPHB.

Expérience professionnelle pertinente pour les Services:

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec les Services
2023 – En cours	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Suivi et de contrôle des travaux de construction du lycée d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat à Dimbrokro.** **Activités** : - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2021–2022	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du projet** : **Études et suivi des travaux pour la construction d'un complexe administratif au profit de la poste du Burkina.** **Principales caractéristiques** : Immeuble administratif R+5 et niveau technique avec Sous-Sol bâtie sur une surface de (2500m2) - Locaux techniques en RDC - Guérites et clôtures en RDC - Parkings et Aménagements (VRD, espace vert). **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception

			définitive.
2020 - 2023	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Sénégal	**Nom du Projet** : **Maitrise d'œuvre (études techniques, élaboration du dossier d'appel d'offres et supervision des travaux pour la réalisation des travaux de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP).** **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP), composée de : - un bâtiment administratif en R+1 (800 m2) - un bâtiment bibliothèque en R+1 - un bâtiment bloc pédagogique et informatique en R+1 (1000 m2) - un bâtiment gymnase / salle polyvalente de sport en R+1 - un bâtiment salle de spectacle en RDC - deux (02) bâtiments amphithéâtre 300 places en RDC avec mezzanine (600 m2) - six (06) bâtiments amphithéâtre 100 places en RDC - un bâtiment infirmerie en RDC - un bâtiment cafeteria en RDC - un bâtiment local technique en RDC - un bâtiment guérite et portique d'entrée de l'ISEP - un bâtiment atelier agriculture et production végétale en RDC - un bâtiment atelier agro-alimentaire en RDC - un bâtiment atelier agro-forestière en RDC - un bâtiment atelier agro-industriel en RDC - un bâtiment atelier assainissement et gestion de déchets en RDC - un bâtiment atelier de l'eau -adduction d'eau potable en RDC - un bâtiment atelier de l'eau –irrigation en RDC - un bâtiment atelier élevage et production animale en RDC - un bâtiment ateliers énergie renouvelable et production durable en RDC - un bâtiment ateliers qualité et traitement des eaux en RDC - un bâtiment ateliers d'activité artisanale en RDC - un bâtiment ateliers d'activité touristique en RDC. **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2018 – 2020			**Nom du projet** : **Etudes techniques et contrôle des travaux du projet de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à**

	Nom de l'employeur : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**l'université Koudougou** **Principales caractéristiques** : Ce projet porte sur les prestations d'études et suivi et de contrôle des travaux de construction de - Immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique de 500 lits chacun (900m2); Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec un niveau technique (1900 m2) ; Un bâtiment restaurant de 1500 places ; Un immeuble administratif en RDC extensible en R+2 et un niveau technique ; Un ensemble d'ouvrages annexes en RDC et ouvrages annexes. **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2018	**Nom de l'employeur** : ICI-CI SA **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+225) 27 20 30 01 55	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Maîtrise d'œuvre (étude et contrôle) pour la construction d'un complexe immobilier à Abidjan à la Riviéra 2 (construction de 3 bâtiments de niveau R+6 et un bâtiment R+1).** **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et

			rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2017	**Nom de l'employeur** : ICI-CI SA **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : (+225) 27 20 30 01 55	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de la poste au plateau (réhabilitation du bâtiment de niveau R+2 à usage de bureaux et bancaire).** **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2015 - 2017	**Nom de l'employeur** : ICI-CI SA **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : (+225) 27 20 30 01 55	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Etudes et contrôle des travaux de réhabilitation du siège de l'Organisation Mondiale du Cacao (réhabilitation du bâtiment de niveau R+2 et des locaux annexes à usage de bureaux).** **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2014 - 2015			**Nom du projet** : **Contrôle et suivi des travaux de construction des nouveaux immeubles de l'agence**

	Nom de l'employeur : ICI-CI SA **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+225) 27 20 30 01 55	Côte d'Ivoire	**auxiliaire de la BCEAO de Bouaké (construction d'un nouveau bâtiment R+2 à usage de bureaux, de 2 villas à usage d'habitation et des locaux annexes).** **Activités** : Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2013 – 2014	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Chef de mission **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du Projet** : **Suivi et contrôle des travaux de Réaménagement de la cité universitaire en bureaux et achèvement des travaux de construction d'un laboratoire R+2 et équipement en mobilier de l'ensemble pour le compte du Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur (MESS)** **Principales caractéristiques** : Ce projet porte sur le Réaménagement de la cité universitaire (8 bâtiments en R+1 et 4 bâtiments en R+2) (850 m2) en bureaux d'enseignants et laboratoires et équipement en mobilier de l'ensemble (244 bureaux) +Travaux d'achèvement d'un laboratoire R+2 -Une clôture et un aménagement extérieur- des parkings. **Activités** : Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2012	**Nom de l'employeur** : EIBTP (Entreprise Ivoirienne de Bâtiment et des Travaux Publics) **Titre professionnel** : Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Ingénieur genie civil, Directeur des travaux	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : 1. **Travaux de construction d'une station TOTAL de Bonoua.** 2. **Travaux de construction d'une usine de stockage de cacao à San – Pedro** 3. **Travaux de construction d'un immeuble de niveau R+6 à usage de bureaux pour le**

	Renseignement sur contact pour références : **Téléphone :** +225 07 07 32 17 41		**compte de SEA-INVEST à Abidjan.** 4. **Travaux de réhabilitation d'un complexe hôtelier à Yamoussoukro.** **Activités** : Suivi de l'exécution des travaux
2011	**Nom de l'employeur :** ETRADI (Entreprise Générale de Terrassement et de Travaux Publics) **Titre professionnel :** Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Ingénieur genie civil, Directeur des travaux **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone :**	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : 1. **Travaux de construction d'un hangar de stockage de bouteilles à Abidjan** 2. **Travaux de construction d'une station TOTAL à la Riviera .** 3. **Travaux de construction de la cathédrale de Grand-Bassam.** **Activités** : Suivi de l'exécution des travaux
2010	**Nom de l'employeur :** ETECO **Titre professionnel :** Ingénieur genie civil **Poste tenu** : Ingénieur Chargé des **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone :**	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Travaux de construction de la cathédrale de Grand-Bassam** **Activités** : Etudes techniques

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées: Néant

Langues pratiqués (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez travailler) :

Langues	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	x	x	x	x	x
Bon						

Compétences/qualifications pour les Services :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; collecte des documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux et des fournisseurs des équipements ; - Conduite de la production des modèles de gestion de Marché de travaux ; - Rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Organisation de la réunion avec les Entreprises des travaux et reconnaissance contradictoire avec les entreprises ; - Supervision de l'analyse des documents fournis par les Entreprises (PAQ de l'entreprise, liste du personnel et du matériel, PGES /PHSE de l'entreprise, organigramme et planning de l'entreprise, plans d'exécution) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets ; - Supervision de l'équipe de contrôle et définition des tâches ; - Assistance au Client dans la coordination des opérations et de la communication avec les intervenants du projet, gestion administrative et financière du projet ; organisation, gestion des visites et réunions de chantier ;	**Nom du projet** : **Suivi et de contrôle des travaux de construction du lycée d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat à Dimbrokro.** **Année** : 2023 – En cours **Lieu** : Côte d'Ivoire **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive. **Nom du projet : Études et suivi des travaux pour la construction d'un complexe administratif au profit de la poste du Burkina.** **Année :** 2021 – 2022 **Lieu :** Burkina Faso **Principales caractéristiques :** Immeuble administratif R+5 et niveau technique avec Sous-Sol bâtie sur une surface de (2500m2) - Locaux techniques en RDC - Guérites et clôtures en RDC - Parkings et Aménagements (VRD, espace vert). **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ;

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art et conformément aux spécifications techniques ; - Coordination et supervision du contrôle des dispositions environnementales et sociales ; - Rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Organisation des réceptions provisoires des travaux ; - Suivi de la livraison des équipements et réceptions provisoires) ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes volet travaux ; - Rédaction des rapports de fin de chantier volet travaux et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, organisation des missions de suivi et rédaction des procès-verbaux de visites de chantier ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive des travaux	- Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive. **Nom du Projet : Maitrise d'œuvre (études techniques, élaboration du dossier d'appel d'offres et supervision des travaux pour la réalisation des travaux de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP).** **Année** : 2020 - 2023 **Lieu** : Sénégal **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP), composée de : - un bâtiment administratif en R+1 (800 m2) - un bâtiment bibliothèque en R+1 - un bâtiment bloc pédagogique et informatique en R+1 (1000 m2) - un bâtiment gymnase / salle polyvalente de sport en R+1 - un bâtiment salle de spectacle en RDC - deux (02) bâtiments amphithéâtre 300 places en RDC avec mezzanine (600 m2) - six (06) bâtiments amphithéâtre 100 places en RDC - un bâtiment infirmerie en RDC - un bâtiment cafeteria en RDC - un bâtiment local technique en RDC - un bâtiment guérite et portique d'entrée de l'ISEP - un bâtiment atelier agriculture et production végétale en RDC - un bâtiment atelier agro-alimentaire en RDC - un bâtiment atelier agro-forestière en RDC - un bâtiment atelier agro-industriel en RDC - un bâtiment atelier assainissement et gestion de déchets en RDC - un bâtiment atelier de l'eau -adduction d'eau potable en RDC - un bâtiment atelier de l'eau –irrigation en RDC - un bâtiment atelier élevage et production animale en RDC - un bâtiment ateliers énergie renouvelable et production durable en RDC - un bâtiment ateliers qualité et traitement des eaux en RDC - un bâtiment ateliers d'activité artisanale en RDC - un bâtiment ateliers d'activité touristique en RDC. **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels,

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
	fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; collecte des documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux et des fournisseurs des équipements ; - Conduite de la production des modèles de gestion de Marché de travaux ; - Rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Organisation de la réunion avec les Entreprises des travaux et reconnaissance contradictoire avec les entreprises ; - Supervision de l'analyse des documents fournis par les Entreprises (PAQ de l'entreprise, liste du personnel et du matériel, PGES /PHSE de l'entreprise, organigramme et planning de l'entreprise, plans d'exécution) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets ; - Supervision de l'équipe de contrôle et définition des tâches ; - Assistance au Client dans la coordination des opérations et de la communication avec les intervenants du projet, gestion administrative et financière du projet ; organisation, gestion des visites et réunions de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art et conformément aux spécifications techniques ; - Coordination et supervision du contrôle des dispositions environnementales et sociales ; - Rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Organisation des réceptions provisoires des travaux ; - Suivi de la livraison des équipements et réceptions provisoires) ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes volet travaux ; - Rédaction des rapports de fin de chantier volet travaux et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, organisation des missions de suivi et rédaction des procès-verbaux de visites de chantier ; Rédaction des procès-verbaux de réception définitive des travaux	**Nom du projet** : **Etudes techniques et contrôle des travaux du projet de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Koudougou** **Année** : 2018 – 2020 **Lieu** : Burkina Faso **Principales caractéristiques** : Ce projet porte sur les prestations d'études et suivi et de contrôle des travaux de construction de - Immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique de 500 lits chacun (900m2); Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec un niveau technique (1900 m2) ; Un bâtiment restaurant de 1500 places ; Un immeuble administratif en RDC extensible en R+2 et un niveau technique ; Un ensemble d'ouvrages annexes en RDC et ouvrages annexes. **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive. **Nom du projet** : **Maîtrise d'œuvre (étude et contrôle) pour la construction d'un complexe immobilier à Abidjan à la Riviéra 2 (construction de 3 bâtiments de niveau R+6 et un bâtiment R+1).** **Année** : 2018 **Lieu** : Abidjan / Côte d'Ivoire **Employeur** : ICI-CI SA **Poste Occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ;

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
	- Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; collecte des documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux et des fournisseurs des équipements ; - Conduite de la production des modèles de gestion de Marché de travaux ; - Rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Organisation de la réunion avec les Entreprises des travaux et reconnaissance contradictoire avec les entreprises ; - Supervision de l'analyse des documents fournis par les Entreprises (PAQ de l'entreprise, liste du personnel et du matériel, PGES /PHSE de l'entreprise, organigramme et planning de l'entreprise, plans d'exécution) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets ; - Supervision de l'équipe de contrôle et définition des tâches ; - Assistance au Client dans la coordination des opérations et de la communication avec les intervenants du projet, gestion administrative et financière du projet ; organisation, gestion des visites et réunions de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art et conformément aux spécifications techniques ; - Coordination et supervision du contrôle des dispositions environnementales et sociales ; - Rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Organisation des réceptions provisoires des travaux ; - Suivi de la livraison des équipements et réceptions provisoires) ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes volet travaux ; - Rédaction des rapports de fin de chantier volet travaux et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, organisation des missions de suivi et rédaction des procès-verbaux de visites de chantier ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive des travaux.	**Nom du projet : Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de la poste au plateau (réhabilitation du bâtiment de niveau R+2 à usage de bureaux et bancaire).** **Année** : 2017 **Lieu** : Abidjan / Côte d'Ivoire **Employeur** : ICI-CI SA **Poste Occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive. **Nom du projet : Etudes et contrôle des travaux de réhabilitation du siège de l'Organisation Mondiale du Cacao (réhabilitation du bâtiment de niveau R+2 et des locaux annexes à usage de bureaux).** **Année** : 2015 - 2017 **Lieu** : Abidjan / Côte d'Ivoire **Employeur** : ICI-CI SA **Poste Occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite des études APS, APD et DAO ; - Conduite de la rédaction des rapports d'APS, APD et DAO; - Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; collecte des documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux et des fournisseurs des équipements ; - Conduite de la production des modèles de gestion de Marché de travaux ; - Rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Organisation de la réunion avec les Entreprises des travaux et reconnaissance contradictoire avec les entreprises ; - Supervision de l'analyse des documents fournis par les Entreprises (PAQ de l'entreprise, liste du personnel et du matériel, PGES /PHSE de l'entreprise, organigramme et planning de l'entreprise, plans d'exécution) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets ; - Supervision de l'équipe de contrôle et définition des tâches ; - Assistance au Client dans la coordination des opérations et de la communication avec les intervenants du projet, gestion administrative et financière du projet ; organisation, gestion des visites et réunions de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art et conformément aux spécifications techniques ; - Coordination et supervision du contrôle des dispositions environnementales et sociales ; - Rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Organisation des réceptions provisoires des travaux ; - Suivi de la livraison des équipements et réceptions provisoires) ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes volet travaux ; - Rédaction des rapports de fin de chantier volet travaux et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, organisation des missions de suivi et rédaction des procès-verbaux de visites de chantier ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive des travaux	**Nom du projet** : **Contrôle et suivi des travaux de construction des nouveaux immeubles de l'agence auxiliaire de la BCEAO de Bouaké (construction d'un nouveau bâtiment R+2 à usage de bureaux, de 2 villas à usage d'habitation et des locaux annexes).** **Année** : 2014 - 2015 **Lieu** : Bouaké / Côte d'Ivoire **Employeur** : ICI-CI SA **Poste occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive. **Nom du Projet** : **Suivi et contrôle des travaux de Réaménagement de la cité universitaire en bureaux et achèvement des travaux de construction d'un laboratoire R+2 et équipement en mobilier de l'ensemble pour le compte du Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur (MESS)** **Année** : 2013 – 2014 **Lieu** : Ouagadougou / Burkina Faso **Principales caractéristiques** : Ce projet porte sur le Réaménagement de la cité universitaire (8 bâtiments en R+1 et 4 bâtiments en R+2) (850 m2) en bureaux d'enseignants et laboratoires et équipement en mobilier de l'ensemble (244 bureaux) +Travaux d'achèvement d'un laboratoire R+2 -Une clôture et un aménagement extérieur-des parkings. **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de mission **Activités** : Suivi et coordination des activités. - Représentant du consultant chargé de la conduite de la mission ; - Coordination des activités ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (périodiques, mensuels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction des PV de réception provisoire ; - Assistance pendant la période de garantie et rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; collecte des documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux et des fournisseurs des équipements ; - Conduite de la production des modèles de	**Nom du projet** : 5. **Travaux de construction d'une station TOTAL de Bonoua.** 6. **Travaux de construction d'une usine de stockage de cacao à San – Pedro** 7. **Travaux de construction d'un immeuble de niveau R+6 à usage de bureaux pour le compte de SEA-INVEST à**

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
gestion de Marché de travaux ; - Rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Organisation de la réunion avec les Entreprises des travaux et reconnaissance contradictoire avec les entreprises ; - Supervision de l'analyse des documents fournis par les Entreprises (PAQ de l'entreprise, liste du personnel et du matériel, PGES /PHSE de l'entreprise, organigramme et planning de l'entreprise, plans d'exécution) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets ; - Supervision de l'équipe de contrôle et définition des tâches ; - Assistance au Client dans la coordination des opérations et de la communication avec les intervenants du projet, gestion administrative et financière du projet ; organisation, gestion des visites et réunions de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art et conformément aux spécifications techniques ; - Coordination et supervision du contrôle des dispositions environnementales et sociales ; - Rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Organisation des réceptions provisoires des travaux ; - Suivi de la livraison des équipements et réceptions provisoires) ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes volet travaux ; - Rédaction des rapports de fin de chantier volet travaux et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, organisation des missions de suivi et rédaction des procès-verbaux de visites de chantier ; Rédaction des procès-verbaux de réception définitive des travaux	**Abidjan.** **8. Travaux de réhabilitation d'un complexe hôtelier à Yamoussoukro.** **Année** : 2012 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Employeur** : EIBTP (Entreprise Ivoirienne de Bâtiment et des Travaux Publics) **Poste Occupé** : Ingénieur genie civil, Directeur des travaux **Activités** : Suivi de l'exécution des travaux **Nom du projet** : **4. Travaux de construction d'un hangar de stockage de bouteilles à Abidjan** **5. Travaux de construction d'une station TOTAL à la Riviera .** **6. Travaux de construction de la cathédrale de Grand-Bassam.** **Année** : 2011 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Employeur** : ETRADI (Entreprise Générale de Terrassement et de Travaux Publics) **Poste Occupé** : Ingénieur genie civil, Directeur des travaux **Activités** : Suivi de l'exécution des travaux **Nom du projet** : **Travaux de construction de la cathédrale de Grand-Bassam** **Année** : 2010 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Employeur** : ETECO **Poste Occupé** : Ingénieur stagiaire **Activités** : Etudes techniques

Renseignements pour contacter l'expert: E- Mail : ibrahima.dieme@satafrique.com/ (+225) 0506558462

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit de manière correcte, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser la mission lorsque cela sera nécessaire, au cas où le Contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi par le Client, et/ou des sanctions par la Banque.

DIEME IBRAHIMA Signature Date : 07/03/2024



YOH S MATHIAS Signature Date : 07/03/2024
Représentant du groupement
SONEZERE INGENIERIE
/SATA AFRIQUE
/BANCA ENGINEERING



Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

N° 0019374 B

Institut National Polytechnique

Félix HOUPHOUET - BOIGNY

ATTESTATION
du Diplôme d'Etat d'Ingénieur de Conception
de l'Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP)

Nous soussigné Directeur Général de ***l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (I.N.P.-HB),***

Certifions que, vu la décision du jury de l'Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP), en sa séance du 14/09/2011

AK/DSA/EC/CP/CD Dossier N° 1283
Vu, Collationné et Certifié Conforme
à l'Original Qui Nous a été Présenté
Yamoussoukro le: 19 FEV 2024
P/Le Maire ET P D

Monsieur DIEME IBRAHIMA

Matricule : **05INP01058,** Né le 20/10/1987 à MARCORY (ABIDJAN)

a obtenu le **Diplôme d'Etat d'Ingénieur de Conception**

Spécialité : **TRAVAUX PUBLICS**

TAXE MUNICIPALE 500 CINQ CENTS FRANCS CFA N°A58780933

MAIRIE DE YAMOUSSOUKRO * ETAT CIVIL * PRINCIPALE CENTRE

Fait à Yamoussoukro le 28/09/2011

Souleymane TOURE
Conseiller Municipal
Officier d'Etat Civil
Délégué

Pour le Directeur Général
Le Sous Directeur
de la Scolarité, de l'Accueil
et de l'Information

Le Directeur de l'ESTP

AVIS IMPORTANT :

Il n'est délivré qu'une seule attestation. En cas de besoin, l'intéressé devra lui-même établir une copie ou une photocopie qu'il fera certifier conforme à l'original par l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (I.N.P.-HB), le maire ou le commissaire de police de son lieu de résidence.

✉ 1093 YAMOUSSOUKRO (R.C.I.)
☎ (225) 30 64 05 41 Fax : (225) 30 64 04 06

✉ V 79 ABIDJAN (R.C.I.)
☎ (225) 22 44 42 88 Fax : (225) 22 44 51 67


RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
C1001034439
IBRAHIMA
DIEME
20/10/1987
M
1,83
IVOIRIENNE
MARCOY (CIV)
16/12/2030
624513


11871125399
INGENIEUR
16/12/2020
ABIDJAN
Gnénin Sitionni KAFANA
IDCIVC1001034<396<<<<<<<<<<<<
8710204M3012165CIV11871125399
DIEME<<IBRAHIMA<<<<<<<<<<<<<<

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE s.a.r.l
Services - Agencement - Technologie - Aménagement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

ARCHITECTE-CONCEPTEUR

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**ARCHITECTE CONCEPTEUR**
Nom de l'expert :	**DJEGNERE Bedi Armel**
Date de naissance :	**01 Janvier 1985**
Nationalité/Pays de résidence	**Ivoirienne / Côte d'Ivoire**

Études : 2008, Diplôme d'Architecte Urbaniste à l'Ecole Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme (EAMAU) à Lomé (Togo)

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
Avril 2023 - En cours	**Nom de l'employeur :** SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte, chef de projet « Phase étude » Renseignement sur contact pour références **Téléphone** :+225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète (Etudes techniques et contrôle) des travaux de construction de huit (8) centres de groupage de produits maraichers dans la zone d'intervention du PADFA** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste en la construction de 8 centres de groupage dans les régions de Hambol (2), Gbêkê (2), Bagoué (1), Tchologo (2) et Poro (1) et d'en assurer le contrôle technique des travaux d'aménagement des sites et de construction des infrastructures. **Employeur :** SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.
Février 2022 - Mars 2023	**Nom de l'employeur :** SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Renseignement sur contact pour références **Téléphone** :+225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement du centre de formation professionnelle de Dimbokro et du département d'agriculture et d'agro-industrie de l'IPNETP** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : · **Les travaux de bâtiments** : Bloc administratif, salles de classes, ferme, pépinières, bloc de laboratoires, bibliothèque-médiathèque, un réfectoire avec cuisine, logement pour le personnel, dortoirs

			· **Les travaux de VRD et raccordements divers :** Aménagement de terrains de sports, voies d'accès, clôtures, aires de transformation, systèmes de drainage, système d'AEP, installation d'équipement de traitement des eaux usées et eaux vannes **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.
Août 2021	**Nom de l'employeur :** MCA CÔTE D'IVOIRE **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Urbaniste, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 23 89 44	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes architecturales et techniques du projet de réalisation de la nouvelle Ecole Nationale Supérieure (ENS) de Bouaké** **Principales caractéristiques du projet :** Réalisation d'études architecturales et techniques nécessaires à la réalisation du nouvel ENS de Bouaké **Activités :** - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ; - Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage…) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ; - Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
Juillet 2021	**Nom de l'employeur :** ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE COTE D'IVOIRE (ACPCI) **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste	Abidjan, Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Conception du projet de construction d'un institut privé de formation des disciplines de la santé à Abidjan** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste à concevoir un centre moderne de formation

	Poste tenu : Architecte Urbaniste, Chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 41 72 95		des agents de la santé et des métiers liés au domaine médicale. **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.
Juillet 2021	**Nom de l'employeur :** ORDRE DES MEDECINS DE COTE D'IVOIRE **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Urbaniste, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 53 59 36	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Conception architecturale et étude technique du projet de l'OPERATION IMMOBILIERE POUR LES MEDECINS dans la commune de Bingerville** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste à concevoir des duplex de standing sur des parcelles de 300 m2 et 400 m2 pour les médecins **Activités :** - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ; - Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage...) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ; - Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif ; - Préparation du Dossier d'Appel d'Offres des travaux.
Sep.2020 - Août 2021	**Nom de l'employeur :** MCA CÔTE D'IVOIRE **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Urbaniste, chef de projet Renseignement sur contact pour références	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes architecturales et techniques, suivi et contrôle du projet de construction de 81 collèges de proximité** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : • Les travaux de bâtiments : Salles de classes, bâtiment administratif, salle polyvalente, local gardien

	Téléphone : +225 27 20 23 89 44		• Les travaux de VRD : Voirie, assainissement EU -EP, Electricité, aménagement paysager **Activités :** - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ; - Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage...) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ; - Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif ; - Préparation du Dossier d'Appel d'Offres des travaux ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Contrôle financier des travaux ; - Contrôles administratifs des travaux ; - Rédaction des différents rapports ; - Participation à la réception (provisoire et définitive) des travaux.
Juin 2018 - 2020	**Nom de l'employeur :** BANCA ENGINEERING / SARA CONSULT / SIC **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+229) 21 03 24 36	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Conception et contrôle des travaux de construction de Résidences universitaires à Yamoussoukro et de la Reconstruction de l'antenne de l'INP-HB à Abidjan.** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : • Reconstruction de l'antenne à Abidjan Cocody Danga sur son site actuel (Environ 0,5 ha) y compris les VRD • Construction de 600 chambres universitaires + un restaurant universitaire sur le site Nord de l'INP-HB [projet d'aménagement de site urbain d'environ 9 hectares y compris les VRD. **Poste occupé** : Architecte **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux

			échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif. - Participation à l'élaboration du DAO.
Février 2016 - Nov. 2016	**Nom de l'employeur** : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Urbaniste Renseignement sur contact pour références **Téléphone :** (+225) 27 22 48 34 00	République de Congo	**Nom du projet** : **Conception du marché d'Ewo dans le cadre du programme municipalisation accélérée** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste la conception d'un marché de type R+1 d'une capacité de 1600 étales sur 6800 m² y compris les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Activités** : - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) ; - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif. - Participation à l'élaboration du DAO.
Avril 2015 - Septembre 2016	**Nom de l'employeur :** ECIA INGENIEUR CONSEILS **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste, chef de projet **Poste tenu :** Architecte, chef de mission Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : 23 32 08 73 55	Ghana	**Nom du projet** : **Etudes architecturales et techniques, et supervision des travaux de construction du centre technique des arts dans la localité d'Obuasi** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend les travaux de : · **Bâtiments** : 01 bloc administratif de type R+1 ; deux blocs d'enseignements de type R+1 ; 01 salle informatique, 1 bibliothèque-médiathèque ; blocs latrines ; 01 infirmerie ; salle d'expositions ; 3 ateliers ; etc. · **Voirie et réseaux divers :** Clôture, guérite, aménagement paysagers et terrains de sport ; voirie ; assainissement et drainage ; système d'adduction en eau potable **Activités** : - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) ; - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux

			échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif. - Participation à l'élaboration du DAO ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Contrôle financier des travaux ; - Contrôles administratifs des travaux ; - Rédaction des différents rapports ; Participation à la réception (provisoire et définitive) des travaux.
Avril 2014 - Février 2015	**Nom de l'employeur** : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Renseignement sur contact pour références **Téléphone :** (+225) 27 22 48 34 00	Bénin	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre (suivi et contrôle) des travaux de construction de l'aéroport de Parakou** **Principales caractéristiques du projet** : Construit sur une réserve de plus de 4000 hectares, l'aéroport dispose une piste d'atterrissage de 3,5 m **Activités** : - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des plans architecturaux des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle architectural des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire.
2009 - 2014	**Nom de l'employeur** : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte, chef de projet adjoint Renseignement sur contact pour références **Téléphone :** (+225) 27 22 48 34 00	République de Congo Brazzaville	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques et suivi du projet de construction et de réhabilitation de l'ensemble des écoles primaires, de lycées, de centre de sante intégré du Congo – PROGRAMME PURAC** **Principales caractéristiques du projet** : ▪ Conception de plans type d'écoles primaires et lycées y compris les travaux de VRD ▪ Conception de plans types de centres de santé intégrés avec unité de chirurgie obstétrique et gynécologique y compris les travaux de VRD ▪ Réhabilitation d'écoles primaires et Lycées y compris les travaux de VRD **Activités** : - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ; - Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage...) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ;

			- Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif ; - Préparation du Dossier d'Appel d'Offres des travaux ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Contrôle financier des travaux ; - Contrôles administratifs des travaux ; - Rédaction des différents rapports ; - Participation à la réception (provisoire et définitive) des travaux.
2008 - 2009	**Nom de l'employeur :** ORDRE DES MEDECINS DE COTE D'IVOIRE **Titre professionnel :** Architecte Urbaniste **Poste tenu :** Architecte Renseignement sur contact pour références **Téléphone :** +225 27 22 53 59 36	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Etudes architecturales et conception du projet de l'opération immobilière pour l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire.** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste en la conception et études architecturale de 600 logements duplex de standing de type f4 et f5 et la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Activités** : - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Inscrit à l'Ordre des Architectes de Côte d'Ivoire

Langues pratiquées :

Langues :	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	X	X	X	X	X
Bon						

Atouts et outils :

- Connaissance de l'environnement physique, économique et/ou sociologique de la zone de travail
- Connaissance de la langue locale, de la culture, etc.
- Capacité démontrée de gestion d'équipe
- Bonne capacité de rédaction et de synthèse
- Très bonne maitrise du français
- Très bonne maitrise des outils informatiques (Office Microsoft : Word, Excel, Powerpoint, Access, etc...)

- Très bonne maitrise des logiciels de conception de structures et de dessins de bâtiments : **AUTOCAD, ARCHICAD, REVIT, BENDER, SKETUP, LUMION, ARLANTIS, MAYA ETC…)**

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	**Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées**
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ; - Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive). - Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète (Etudes techniques et contrôle) des travaux de construction de huit (8) centres de groupage de produits maraichers dans la zone d'intervention du PADFA** **Année** : Avril 2023 en cours **Lieu** : Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction de 8 centres de groupage dans les régions de Hambol (2), Gbêkê (2), Bagoué (1), Tchologo (2) et Poro (1) et d'en assurer le contrôle technique des travaux d'aménagement des sites et de construction des infrastructures. **Employeur :** SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING **Poste occupé** : Architecte, chef de projet « Phase étude » **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ;	**Nom du projet : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement du centre de formation professionnelle de Dimbokro et du département d'agriculture et d'agro-industrie de l'IPNETP** **Année :** Février 2022-Mars 2023 **Lieu :** Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : · **Les travaux de bâtiments** : Bloc administratif, salles de classes, ferme, pépinières, bloc de laboratoires, bibliothèque-médiathèque, un réfectoire avec cuisine, logement pour le personnel, dortoirs

- Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive). - Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	· **Les travaux de VRD et raccordements divers :** Aménagement de terrains de sports, voies d'accès, clôtures, aires de transformation, systèmes de drainage, système d'AEP, installation d'équipement de traitement des eaux usées et eaux vannes **Employeur** : SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING **Poste occupé** : Architecte **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ; - Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ;	**Nom du projet : Etudes architecturales et techniques du projet de réalisation de la nouvelle Ecole Nationale Supérieure (ENS) de Bouaké** **Année :** Août 2021 **Lieu :** Bouaké, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Réalisation d'études architecturales et techniques nécessaires à la réalisation du nouvel ENS de Bouaké **Employeur** : MCA CÔTE D'IVOIRE **Poste occupé** : Architecte Urbaniste **Activités :** - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ; - Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage...) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ; - Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
	Nom du projet : Conception du projet de construction d'un institut privé de formation des disciplines de la santé à Abidjan **Année :** Juillet 2021

- Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive). - Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	**Lieu :** Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste à concevoir un centre moderne de formation des agents de la santé et des métiers liés au domaine médicale. **Employeur :** ASSOCIATION DES CLINIQUES PRIVEES DE COTE D'IVOIRE (ACPCI) **Poste occupé** : Architecte Urbaniste **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ; - Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ;	**Nom du projet : Conception architecturale et étude technique du projet de l'OPERATION IMMOBILIERE POUR LES MEDECINS dans la commune de Bingerville** **Année :** Juillet 2021 **Lieu :** Bingerville, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste à concevoir des duplex de standing sur des parcelles de 300 m2 et 400 m2 pour les médecins **Employeur :** ORDRE DES MEDECINS DE COTE D'IVOIRE **Poste occupé** : Architecte Urbaniste, chef de projet **Activités :** - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ; - Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage...) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ; - Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif ; - Préparation du Dossier d'Appel d'Offres des travaux.
	Nom du projet : Etudes architecturales et techniques, suivi et contrôle du projet de construction de 81 collèges de proximité **Année :** Septembre 2020-Août 2021 **Lieu :** Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend :

- Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive). - Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	· Les travaux de bâtiments : Salles de classes, bâtiment administratif, salle polyvalente, local gardien · Les travaux de VRD : Voirie, assainissement EU -EP, Electricité, aménagement paysager **Employeur** : MCA CÔTE D'IVOIRE **Poste occupé** : Architecte Urbaniste, chef de projet **Activités :** - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ; - Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage...) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ; - Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif ; - Préparation du Dossier d'Appel d'Offres des travaux ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Contrôle financier des travaux ; - Contrôles administratifs des travaux ; - Rédaction des différents rapports ; - Participation à la réception (provisoire et définitive) des travaux.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ; - Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ;	**Nom du projet : Conception et contrôle des travaux de construction de Résidences universitaires à Yamoussoukro et de la Reconstruction de l'antenne de l'INP-HB à Abidjan.** **Année :** Juin 2018-2020 **Lieu :** Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : · Reconstruction de l'antenne à Abidjan Cocody Danga sur son site actuel (Environ 0,5 ha) y compris les VRD · Construction de 600 chambres universitaires + un restaurant universitaire sur le site Nord de l'INP-HB [projet d'aménagement de site urbain d'environ 9 hectares y compris les VRD. **Employeur :** BANCA ENGINEERING / SARA CONSULT / SIC **Poste occupé** : Architecte **Activités :** - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ;

- Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive). - Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	- Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif. - Participation à l'élaboration du DAO.
	Nom du projet : **Conception du marché d'Ewo dans le cadre du programme municipalisation accélérée** **Année** : Février 2016-Novembre 2016 **Lieu** : Ewo, République de Congo **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste la conception d'un marché de type R+1 d'une capacité de 1600 étales sur 6800 m² y compris les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Employeur** : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) **Poste occupé** : Architecte Urbaniste **Activités** : - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) ; - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif. - Participation à l'élaboration du DAO.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ; - Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ;	**Nom du projet** : **Etudes architecturales et techniques, et supervision des travaux de construction du centre technique des arts dans la localité d'Obuasi** **Année** : Avril 2015-Septembre 2016 **Lieu** : Obuasi, Ghana **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend les travaux de : • **Bâtiments** : 01 bloc administratif de type R+1 ; deux blocs d'enseignements de type R+1 ; 01 salle informatique, 1 bibliothèque-médiathèque ; blocs latrines ; 01 infirmerie ; salle d'expositions ; 3 ateliers ; etc. • **Voirie et réseaux divers :** Clôture, guérite, aménagement paysagers et terrains de sport ; voirie ; assainissement et drainage ; système d'adduction en eau potable **Employeur** : ECIA INGENIEUR CONSEILS **Poste occupé** : Architecte Urbaniste, chef de projet **Activités** : - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) ; - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ;

- Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive). - Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	- Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif. - Participation à l'élaboration du DAO ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Contrôle financier des travaux ; - Contrôles administratifs des travaux ; - Rédaction des différents rapports ; - Participation à la réception (provisoire et définitive) des travaux.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ; - Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive). - Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	**Nom du projet** : **Maitrise d'œuvre (suivi et contrôle) des travaux de construction de l'aéroport de Parakou** **Année** : Avril 2014-Février 2015 **Lieu** : Parakou, Bénin **Principales caractéristiques du projet** : Construit sur une réserve de plus de 4000 hectares, l'aéroport dispose une piste d'atterrissage de 3,5 m **Employeur** : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) **Poste occupé** : Architecte **Activités** : - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des plans architecturaux des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle architectural des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire. **Nom du projet** : **Etudes architecturales, techniques et suivi du projet de construction et de réhabilitation de l'ensemble des écoles primaires, de lycées, de centre de sante intégré du Congo – PROGRAMME PURAC** **Année** : 2009 - 2014 **Lieu** : République de Congo Brazzaville **Principales caractéristiques du projet** : ▪ Conception de plans type d'écoles primaires et lycées y compris les travaux de VRD ▪ Conception de plans types de centres de santé intégrés avec unité de chirurgie obstétrique et gynécologique y compris les travaux de VRD ▪ Réhabilitation d'écoles primaires et Lycées y compris les travaux de VRD **Employeur** : Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) **Poste occupé** : Architecte, chef de projet adjoint **Activités** : - Visite de site et collecte des données relatives à l'environnement du site du projet ;

	- Supervision des études techniques de base : études architecturales de base (esquisses), études topographiques, études environnementales et sociales sommaires - Définition du programme de construction et participation à l'élaboration des plans architecturaux (plan de masse, plans architecturaux des bâtiments, plans d'implantation des réseaux électrique, AEP, assainissement-drainage...) ; - Rédaction du rapport d'APS provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APS définitif ; - Supervision des études techniques ; - Définition des spécifications techniques des travaux à exécuter ; - Supervision de l'évaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Rédaction du rapport d'APD provisoire, participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif ; - Préparation du Dossier d'Appel d'Offres des travaux ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Contrôle financier des travaux ; - Contrôles administratifs des travaux ; - Rédaction des différents rapports ; - Participation à la réception (provisoire et définitive) des travaux.
- Organisation des aspects administratifs et logistiques nécessaires à la conduite de la mission ; - Rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier (; rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Planification de la visite de reconnaissance du site du projet ; - Supervision de l'élaboration du rapport d'esquisse ; - Programmation des études techniques de base (levés topo et études géotechniques) ; - Supervision des activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale sommaire ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APS et le dossier de permis de construire ; - Programmation des études techniques complémentaires ; - Supervision de l'élaboration du dossier technique des aménagements ; - Supervision de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts ; - Supervision de l'évaluation environnementale et sociale détaillée ; - Supervision de la rédaction du rapport d'APD+EIES (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Supervision de l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux. - Supervision de la rédaction du rapport PRO-DCE (version provisoire + version définitive).	**Nom du projet** : **Etudes architecturales et conception du projet de l'opération immobilière pour l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire.** **Année** : 2008 - 2009 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste en la conception et études architecturale de 600 logements duplex de standing de type f4 et f5 et la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Employeur** : ORDRE DES MEDECINS DE COTE D'IVOIRE **Poste occupé :** Architecte **Activités** : - Visite des sites, analyse des éléments existants ; - Finalisation de la programmation ; - Etudes d'Avant – Projet Sommaire (APS) (élaboration du plan de situation-Plan de masse général-Plans des bâtiments-Plans des VRD avec courbes de niveaux-Image de synthèse ou perspective manuelle) - Participation à la rédaction du dossier d'APS et à l'atelier de restitution ; - Etudes d'avant-projet détaillé (APD) (élaboration du dossier technique d'aménagement les vues en plans, les coupes, façades et détails des ouvrages aux échelles convenables (couverture-électricité-plomberie, assainissement EU-EP) ; - Définition des spécifications techniques des travaux ; - Participation à la rédaction du dossier d'APD, à l'atelier de restitution et rédaction du rapport APD définitif ; - Participation à l'élaboration du DAO.

- Suivi et contrôle des travaux ; - Participation à la réception des travaux	

Renseignements pour contacter l'expert : Courriel : bediarmel@yahoo.fr

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

DJEGNERE Bédi Armel Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**

Mandataire du groupement

SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA



TAXE MUNICIPALE 500 CINQ CENTS FRANCS CFA N° A03088049

MAIRIE DU PLATEAU

ECOLE AFRICAINE DES METIERS DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME
INSTITUTION INTER-ETATS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°05/AU/EAMAU/2008

DIPLOME D'ARCHITECTE - URBANISTE

Le Ministre, Président du Conseil d'Administration,
Vu, la Résolution n°12/Kigali/75 du 16 Décembre 1975 de l'OCAM, portant création de l'Ecole Africaine et Mauricienne de l'Architecture et de l'Urbanisme
Vu, la Résolution du Conseil d'Administration en sa XIXᵉ session ordinaire portant réforme de l'Institution et retenant l'appellation d'Ecole Africaine de Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme ;
Vu, l'Attestation du Directeur Général certifiant que le candidat a validé la totalité des épreuves exigées par le règlement de l'Ecole pour se présenter aux épreuves du Diplôme d'Architecte - Urbaniste ;
Vu le Procès-Verbal du Grand Jury Annuel de Diplôme en date du 11 Juillet 08 siégeant à Lomé, pour l'année académique 2007-2008

délivre à Monsieur Djegnere Bedi Fornel

Né le 1er Janvier 1985 à Gagnoa (RCI) de nationalité Ivoirienne

N/S Dossier n° 3796

Le présent Diplôme pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 28 02 2011
LE MAIRE

KOFFI Siallou Eugénie

Fait à Lomé, le 06 Novembre 2008

L'Impétrant

Le Directeur Général
SUADJO N'Da N'Guessan
Dr. Ing. Arch. urb.

Le Ministre
Président du Conseil d'Administration
Ing. OYONO MITUTUMU

EL MINISTRO

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ



n° C1000971626

Prénom(s)
BEDI ARMEL

Nom
DJEGNERE

Date de Naissance	*Sexe*	*Taille*	*Nationalité*
01/01/1985	M	1,63	IVOIRIENNE

Lieu de Naissance
GAGNOA (CIV)

Signature du titulaire

Date d'expiration
08/12/2030

194370

19280P814071

NNI: **11852591827**

Profession: **ARCHITECTE**

Date d'émission: **08/12/2020** à: **ABIDJAN**

Signature de l'Autorité

Le Directeur général de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification

Gnénin Sitionni KAFANA

IDCIVCI0009716<267<<<<<<<<<<<<
8501019M3012084CIV118525918271
DJEGNERE<<BEDI<ARMEL<<<<<<<<<<

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE S.A.R.L
Services - Agencement - Technologie - Aménagement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

INGENIEUR ETUDES STRUCTURES

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**INGÉNIEUR ÉTUDES STRUCTURES**
Nom de l'expert :	**KOUAME Lebaoulé Claude Laffind**
Date de naissance :	**17 Décembre 1980**
Nationalité/Pays de résidence	**Ivoirienne / Côte d'Ivoire**

Études : 2007, Ingénieur de Conception des Travaux Publics à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny

Autres formations :

- **2014-Libreville, Gabon** : Certificat de l'initiation à l'EUROCODE 2
- **2014-Abidjan, Côte d'Ivoire** : Certificat de Formation sur les fondations des ouvrages
- **2018-Douala, Cameroun :** Certificat de Formation sur la sismicité des ouvrages
- **2018-Douala, Cameroun :** Certificat de Formation sur les ouvrages de soutènement

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
Mai 2023 À Ce jour	**Nom de l'employeur :** SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING/ATELIERS RABOTH ARCHITECTES/2D CONSULTING **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil chargé des études de structure Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète (APS, APD, EIES, PAR, DAO, ACT) pour la construction/réhabilitation d'équipements scolaires et de terrains de sport dans les 5 quartiers restructurés concernés par le projet PAQRA** **Principales caractéristiques du projet** : · Réhabilitation et construction neuve d'équipements scolaires (écoles primaires et maternelles) ; · Construction de terrains de sport (terrains de « Maracana », plateaux multisports). **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD
Avril 2023 - Octobre 2023	**Nom de l'employeur :** Groupement SONEZERE INGENIERIE/ BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil chargé des études des bâtiments divers et des infrastructures Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète pour la construction de huit (8) centres de groupage et de conditionnement de produits maraichers** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction de 8 centres de groupage dans les régions de Hambol (2), Gbêkê (2), Bagoué (1), Tchologo (2) et Poro (1) et d'en assurer le contrôle technique des travaux d'aménagement des sites et de construction des infrastructures. **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ;

			- Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Participation à la rédaction du dossier d'appel d'offres.
2020 - 2022	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, Chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Projet ZINSOU : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble R+6 + 2 SS y compris les travaux de VRD à la Riviera M'Badon** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend : · Les travaux de construction d'un immeuble R+6+2SS+ Penthouse · Les travaux de VRD **Activités** : - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2020	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil chargé des études Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Projet BICICI : Diagnostic de la Tour BICICI à la cité administrative du Plateau** **Principales Caractéristiques du projet :** Immeuble R+18+2 Sous-Sol La mission comprend : · Etat des lieux généraux du gros-œuvre, des menuiseries bois et aluminium, du faux plafond et de la peinture. **Activités :** - Etat des lieux généraux de l'ouvrage ; - Rédaction du rapport de l'état des lieux ; - Etudes actualisée de la structure du bâtiment ; - Etablissement du devis quantitatif et quantitatif ; - Rédaction du rapport définitif du diagnostic.
2019 - 2021	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Projet CHR : Suivi et contrôle technique des travaux de construction d'un Centre Hospitalier Régional à Aboisso, Adzopé, San-Pedro et Méagui**

	Poste tenu : Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00		**Principales caractéristiques du projet** : Construction de plusieurs bâtiments pour usage divers, travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2019 - 2020	**Nom de l'employeur :** TRIUMPHUS/BANCA ENGINEERING/SON-INGENIERIE-CONSEILS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur en génie civil, chargé des études de structure Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes architecturales et techniques, suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités de San Pedro, Daloa et Odienné.** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend les travaux de construction : · 01 bâtiment administratif ; · 28 salles de classe (de la 6ème à la terminale), avec un effectif total de 1120 élèves, soit un ratio de 40 élèves par classe ; · 03 salles spécialisées pour le premier cycle ; · 03 salles spécialisées pour le second cycle ; · 02 laboratoires de langues ; · 02 salles d'apprentissage des arts ; · 02 salles informatiques connectées à internet par wifi ; · 01 amphithéâtre 200 places ; · 01 infirmerie ; · 01 bibliothèque multimédia ; · 01 internat d'une capacité de 1000 lits ; · 01 réfectoire avec cuisine alternante ; · 01 buanderie ; · 01 piscine ; · 02 vestiaires ; · Des blocs sanitaires ; · Des installations sportives · Des logements pour le personnel administratif ; · Des logements pour le personnel enseignant ; · Les travaux de voirie et réseaux divers. **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ;

			- Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD.
2018 - 2021	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur en génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Suivi et contrôle technique des travaux de construction du complexe hôtelier NOVOTEL et AMP ADAGIO à Abidjan** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste en la construction de l'hôtel NOVOTEL et AMP AGODIO combinés, il comprend : ▪ Partie hôtelière NOVOTEL : Un immeuble de type R+17 +2 SS composé de 200 chambres ▪ Partie résidentielle ADAGIO : Un immeuble de type R+10+2 SS composé de 110 appartements ▪ Les travaux de voirie et réseaux divers ; ▪ Les travaux d'aménagement paysager. **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2018 - 2019	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Projet Tour D : Diagnostic de la Tour D à la cité administrative du Plateau** **Principales caractéristiques du projet :** Immeuble R+28+2 SS La mission comprend : · Etat des lieux généraux du gros-œuvre, des menuiseries bois et aluminium, du faux plafond et de la peinture. **Activités** : - Etat des lieux généraux de l'ouvrage ; - Rédaction du rapport de l'état des lieux ; - Etudes actualisée de la structure du bâtiment ; - Etablissement du devis quantitatif et quantitatif ; - Rédaction du rapport définitif du diagnostic.
Juin 2018 - 2020	**Nom de l'employeur :** BANCA ENGINEERING / SARA CONSULT / SON-INGENIERIE-CONSEILS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur en génie civil, spécialiste en structure	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Conception et contrôle des travaux de construction de Résidences universitaires à Yamoussoukro et de la Reconstruction de l'antenne de l'INP-HB à Abidjan.** **Principales caractéristiques du projet** : La mission comprend : · Reconstruction de l'antenne à Abidjan Cocody Danga sur son site actuel (Environ 0,5 ha)

	Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59		· Construction de 600 chambres universitaires + un restaurant universitaire sur le site Nord de l'INP-HB [projet d'aménagement de site urbain d'environ 9 hectares y compris les VRD. **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD
2017 - 2018	**Nom de l'employeur :** SON-INGENIERIE-CONSEILS / BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil chargé des études Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Etudes techniques pour la réhabilitation et l'équipement de 26 établissements d'enseignement techniques et de formation professionnelle (lot 2)** **Principales Caractéristiques du projet :** Le projet comprend les travaux de : Réhabilitation et équipement du CBCG Daloa ; du CFP Daloa 2 ; LP Gagnoa ; du CFP Divo ; du CFP San-Pedro ; du CFP Tabou ; Equipement du LP de Grand-Lahou. Le projet comprend les travaux de VRD **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD et DAO
2016 - 2020	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet** : **Projet BAOBAB BUILDING : Suivi et contrôle technique des travaux de construction d'un immeuble R+10 avec sous-sol y compris les travaux de VRD à Marcory** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction d'un Immeuble R+10+1 SS y compris les travaux de VRD. **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ;

			- Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2016 - 2018	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Projet PRIVILEGE 2020 : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux immeubles R+8 avec sous-sol y compris les travaux de VRD à Marcory** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction d'un Immeuble R+8+1 SS y compris les travaux de VRD. **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2016 - 2018	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Projet ABBAS BADREDINE N°1 et N°2-Ilot 2 - Lot 10 et 34 : Suivi et contrôle technique des travaux de construction de deux immeubles R+8 y compris les travaux de VRD à usage d'habitation à Marcory Résidentiel** **Principales caractéristiques du projet** : Deux immeubles R+8 à usage d'habitation y compris les travaux de VRD **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ;

			- Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2015 - 2016	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble R+7 à usage d'habitation à Cocody Riviera 4** **Principales caractéristiques du projet** : Construction d'un Bâtiment R+4 à usage d'habitation y compris les travaux de VRD **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2014 - 2016	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction des agences auxiliaires de la BCEAO de Bouaké, Man et Korhogo** **Principales caractéristiques du projet** : Deux immeubles R+8 à usage d'habitation y compris les travaux de VRD **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2014 - 2017	**Nom de l'employeur :** Bureau VERITAS **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur génie civil, chef de projet Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 20 31 25 00	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble R+7 y compris les travaux de VRD à usage de bureaux Adjamé** **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ;

			- Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
2012 - 2014	**Nom de l'employeur :** ECOCSA (GUINEE EQUATORIALE) **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur en génie civil, spécialiste en calcul de structures Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+240) 333 08 29 45	Guinée Equatorial	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction d'un centre de formation économique et financier de la commission de crimes de Malabo** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend la construction un bâtiment administratif de type R+3, d'amphithéâtres de 200 places, restaurant, de bâtiments divers, les travaux de voirie et réseaux divers (VRD). Le centre est bâti sur une emprise de 1 ha **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Contrôle des travaux.
2010 - 2012	**Nom de l'employeur :** ECOCSA (GUINEE EQUATORIALE) **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur en génie civil, spécialiste en calcul de structures Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+240) 333 08 29 45	Guinée Equatoriale	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction de la direction régionale des douanes de Malabo (Emprise au sol : 800 m²)** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : ▪ La construction de bureaux de type R+2 ; ▪ Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ;

			- Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Contrôle des travaux.
2008 - 2010	**Nom de l'employeur :** SUDEEC INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur de conception des travaux publics **Poste tenu :** Ingénieur en génie civil, spécialiste en structure Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+224) 611 34 40 90	Guinée Conakry	**Nom du projet : Etudes complètes, contrôle et surveillance des travaux de construction du bloc administratif et des salles de cours de l'Institut de Formation en soin de Nzérékoré** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 1 hectares, le centre est composé de : ▪ Bloc administratif de type R+2 ; ▪ Les salles de cours ▪ Hall d'entrée ▪ Salle informatique servant de bibliothèque **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Contrôle des travaux.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Néant

Langues pratiquées :

Langues :	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	X	X	X	X	X
Bon						

Atouts et outils :

- Bonne connaissance de l'environnement physique, économique et sociologique de la zone de travail
- Bonne connaissance de la langue locale, de la culture
- Très bonne connaissance des contraintes liées aux caractéristiques climatiques et faisabilités techniques des zones à étudier (pluviométrie, réseaux existants, projets en cours...)
- Très bonne connaissance des niveaux de prestations attendues dans ce type de projet, aussi bien en termes de cout d'utilisation que de maintenance des réseaux.
- Bonne capacité de rédaction des pièces écrites du lot structure (CCTP) ;
- Bonne connaissance de la réglementation applicable sur le territoire de la Cote d'Ivoire.
- Très bonne capacité de rédaction et de synthèse ;
- Très bonne maitrise de la langue française ;
- Maitrise parfaite des outils informatiques et logiciels de structure et de dessin : **MS PROJECT – EXCEL – WORD – POWERPOINT-PUBLISHER-AUTOCAD – ARCHICAD – REVIT-ARLANTIS- ARCHITEC, ARCHICAD, AUTOCAD, COVADIS, MICROPISTE, ROBOT, FREELEM, STRUCTURIX, WINBEAM**

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	**Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées**
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète (APS, APD, EIES, PAR, DAO, ACT) pour la construction/réhabilitation d'équipements scolaires et de terrains de sport dans les 5 quartiers restructurés concernés par le projet PAQRA** **Année** : Mai 2023 à ce jour **Lieu** : Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : · Réhabilitation et construction neuve d'équipements scolaires (écoles primaires et maternelles) ; · Construction de terrains de sport (terrains de « Maracana », plateaux multisports). **Employeur** : SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING/ATELIERS RABOTH ARCHITECTES/2D CONSULTING **Poste occupé** : Ingénieur génie civil chargé des études de structure **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ;	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète pour la construction de huit (8) centres de groupage et de conditionnement de produits maraichers** **Année** : Avril 2023-Octobre 2023 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction de 8 centres de groupage dans les régions de Hambol (2), Gbêkê (2), Bagoué (1), Tchologo (2) et Poro (1) et d'en assurer le contrôle technique des travaux d'aménagement des sites et de construction des infrastructures. **Employeur :** Groupement SONEZERE INGENIERIE/ BANCA ENGINEERING **Poste** : Ingénieur génie civil chargé des études des bâtiments divers et des infrastructures **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ;

- Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	- Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Participation à la rédaction du dossier d'appel d'offres.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Projet ZINSOU : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble R+6 + 2 SS y compris les travaux de VRD à la Riviera M'Badon** **Année** : 2020-2022 **Lieu** : Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend : ▪ Les travaux de construction d'un immeuble R+6+2SS+ Penthouse ▪ Les travaux de VRD **Employeur** : Bureau VERITAS **Poste occupé** : Ingénieur génie civil, Chef de projet **Activités** : - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ;	**Nom du projet** : **Projet BICICI : Diagnostic de la Tour BICICI à la cité administrative du Plateau** **Année** : 2020 **Lieu** : Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales Caractéristiques du projet :** Immeuble R+18+2 Sous-Sol La mission comprend : ▪ Etat des lieux généraux du gros-œuvre, des menuiseries bois et aluminium, du faux plafond et de la peinture. **Employeur** : Bureau VERITAS **Poste occupé** : Ingénieur génie civil chargé des études **Activités :** - Etat des lieux généraux de l'ouvrage ; - Rédaction du rapport de l'état des lieux ; - Etudes actualisée de la structure du bâtiment ; - Etablissement du devis quantitatif et quantitatif ; - Rédaction du rapport définitif du diagnostic.

- Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Projet CHR : Suivi et contrôle technique des travaux de construction d'un Centre Hospitalier Régional à Aboisso, Adzopé, San-Pedro et Méagui** **Année** : 2019-2021 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Construction de plusieurs bâtiments pour usage divers, travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Employeur** : Ingénieur génie civil, chef de projet **Poste occupé** : Bureau VERITAS **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Etudes architecturales et techniques, suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) lycées d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat dans les localités de San Pedro, Daloa et Odienné.** **Année :** 2019-2020 **Lieu :** Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend les travaux de construction : ▪ 01 bâtiment administratif ; ▪ 28 salles de classe (de la 6ème à la terminale), avec un effectif total de 1120 élèves, soit un ratio de 40 élèves par classe ; ▪ 03 salles spécialisées pour le premier cycle ; ▪ 03 salles spécialisées pour le second cycle ; ▪ 02 laboratoires de langues ; ▪ 02 salles d'apprentissage des arts ; ▪ 02 salles informatiques connectées à internet par wifi ; ▪ 01 amphithéâtre 200 places ; ▪ 01 infirmerie ; ▪ 01 bibliothèque multimédia ; ▪ 01 internat d'une capacité de 1000 lits ; ▪ 01 réfectoire avec cuisine alternante ; ▪ 01 buanderie ; ▪ 01 piscine ; ▪ 02 vestiaires ; ▪ Des blocs sanitaires ; ▪ Des installations sportives ▪ Des logements pour le personnel administratif ; ▪ Des logements pour le personnel enseignant ; ▪ Les travaux de voirie et réseaux divers. **Employeur :** TRIUMPHUS/BANCA ENGINEERING/SON-INGENIERIE-CONSEILS

	Poste : Ingénieur en génie civil, chargé des études de structure **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Suivi et contrôle technique des travaux de construction du complexe hôtelier NOVOTEL et AMP ADAGIO à Abidjan** **Année** : 2018-2021 **Lieu** : Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste en la construction de l'hôtel NOVOTEL et AMP AGODIO combinés, il comprend : ▪ Partie hôtelière NOVOTEL : Un immeuble de type R+17 +2 SS composé de 200 chambres ▪ Partie résidentielle ADAGIO : Un immeuble de type R+10+2 SS composé de 110 appartements ▪ Les travaux de voirie et réseaux divers ; ▪ Les travaux d'aménagement paysager. **Employeur** : Bureau VERITAS **Poste** : Ingénieur en génie civil, chef de projet **Activités** : - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
	Nom du projet : Projet Tour D : Diagnostic de la Tour D à la cité administrative du Plateau **Année** : 2018-2019 **Principales caractéristiques du projet :** Immeuble R+28+2 SS La mission comprend : · Etat des lieux généraux du gros-œuvre, des menuiseries bois et aluminium, du faux plafond et de la peinture. **Pays** : Côte d'Ivoire

	Employeur : Bureau VERITAS **Poste occupé** : Ingénieur génie civil, chef de projet **Activités** : - Etat des lieux généraux de l'ouvrage ; - Rédaction du rapport de l'état des lieux ; - Etudes actualisée de la structure du bâtiment ; - Etablissement du devis quantitatif et quantitatif ; - Rédaction du rapport définitif du diagnostic.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Conception et contrôle des travaux de construction de Résidences universitaires à Yamoussoukro et de la Reconstruction de l'antenne de l'INP-HB à Abidjan.** **Année :** Juin 2018 -2020 **Lieu :** Yamoussoukro, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : La mission comprend : ▪ Reconstruction de l'antenne à Abidjan Cocody Danga sur son site actuel (Environ 0,5 ha) ▪ Construction de 600 chambres universitaires + un restaurant universitaire sur le site Nord de l'INP-HB [projet d'aménagement de site urbain d'environ 9 hectares y compris les VRD. **Employeur :** BANCA ENGINEERING / SARA CONSULT / SON-INGENIERIE-CONSEILS **Poste :** Ingénieur en génie civil, spécialiste en structure **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ;	**Nom du projet : Etudes techniques pour la réhabilitation et l'équipement de 26 établissements d'enseignement techniques et de formation professionnelle (lot 2)** **Année** : 2017-2018 **Principales Caractéristiques du projet :** Le projet comprend les travaux de : Réhabilitation et équipement du CBCG Daloa ; du CFP Daloa 2 ; LP Gagnoa ; du CFP Divo ; du CFP San-Pedro ; du CFP Tabou ; Equipement du LP de Grand-Lahou. Le projet comprend les travaux de VRD **Pays** : Côte d'Ivoire **Employeur** : SON-INGENIERIE-CONSEILS / BANCA ENGINEERING **Poste occupé** : Ingénieur génie civil chargé des études **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ;

- Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	- Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD et DAO
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Projet BAOBAB BUILDING : Suivi et contrôle technique des travaux de construction d'un immeuble R+10 avec sous-sol y compris les travaux de VRD à Marcory** **Année :** 2016-2020 **Lieu :** Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction d'un Immeuble R+10+1 SS y compris les travaux de VRD. **Employeur :** Bureau VERITAS **Poste occupé :** Ingénieur en génie civil, chef de projet **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
	Nom du projet : Projet PRIVILEGE 2020 : Suivi et contrôle des travaux de construction de deux immeubles R+8 avec sous-sol y compris les travaux de VRD à Marcory **Année :** 2016-2018 **Lieu :** Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction d'un Immeuble R+8+1 SS y compris les travaux de VRD. **Employeur :** Bureau VERITAS **Poste occupé :** Ingénieur en génie civil, chef de projet **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse et validation des documents administratifs et techniques fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ;

	- Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Projet ABBAS BADREDINE N°1 et N°2- Ilot 2 - Lot 10 et 34 : Suivi et contrôle technique des travaux de construction de deux immeubles R+8 y compris les travaux de VRD à usage d'habitation à Marcory Résidentiel** **Année :** 2016-2018 **Lieu :** Marcory, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Deux immeubles R+8 à usage d'habitation y compris les travaux de VRD **Employeur :** Bureau VERITAS **Poste occupé :** Ingénieur en génie civil, chef de projet **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
	Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble R+7 à usage d'habitation à Cocody Riviera 4 **Année :** 2015-2016 **Lieu :** Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Construction d'un Bâtiment R+4 à usage d'habitation y compris les travaux de VRD **Employeur :** Bureau VERITAS **Poste occupé :** Ingénieur en génie civil, chef de projet **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.

- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction des agences auxiliaires de la BCEAO de Bouaké, Man et Korhogo** **Année :** 2014-2016 **Lieu :** Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Deux immeubles R+8 à usage d'habitation y compris les travaux de VRD **Employeur :** Bureau VERITAS **Poste occupé :** Ingénieur en génie civil, chef de projet **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
	Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble R+7 y compris les travaux de VRD à usage de bureaux Adjamé **Année :** 2014-2017 **Lieu :** Abidjan, Côte d'Ivoire **Employeur :** Bureau VERITAS **Poste occupé :** Ingénieur en génie civil, chef de projet **Activités :** - Représentant du Consultant chargé de la conduite de la mission ; - Organisation de la réunion de démarrage des travaux ; - Visite et remise du site du projet aux entreprises ; - Analyse des documents fournis par les entreprises ; - Suivi et contrôle des travaux ; - Coordination et supervision des activités ; - Supervision de l'établissement des attachements et des décomptes ; - Rédaction des rapports d'activités (mensuels, trimestriels, fin de chantier et définitif) ; - Organisation de la réception provisoire des travaux et rédaction du PV de réception provisoire ; - Rédaction des procès-verbaux de réception définitive.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ;	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction d'un centre de formation économique et financier de la commission de crimes de Malabo** **Année :** 2012-2014 **Lieu :** Malabo, Guinée Equatorial **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend la construction un bâtiment administratif de type R+3, d'amphithéâtres de 200 places, restaurant, de bâtiments divers, les travaux de voirie et réseaux divers (VRD). Le centre est bâti sur une emprise de 1 ha

- Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Employeur** : ECOCSA (GUINEE EQUATORIALE) **Poste** : Ingénieur en génie civil, spécialiste en calcul de structures **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Contrôle des travaux.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction de la direction régionale des douanes de Malabo (Emprise au sol : 800 m²)** **Année** : 2010-2012 **Lieu** : Malabo, Guinée Equatoriale **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : ▪ La construction de bureaux de type R+2 ; ▪ Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) **Employeur** : ECOCSA (GUINEE EQUATORIALE) **Poste** : Ingénieur en génie civil spécialiste en structure **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Contrôle des travaux.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Participation à la visite de reconnaissance du site du projet ; - Conduite de la campagne de relevés du site ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement	**Nom du projet : Etudes complètes, contrôle et surveillance des travaux de construction du bloc administratif et des salles de cours de l'Institut de Formation en soin de Nzérékoré** **Année** : 2008-2010 **Lieu** : Nzérékoré, Guinée Conakry **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 1 hectares, le centre est composé de :

des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite du dimensionnement des ouvrages BA ; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet bâtiment (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet bâtiment ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	▪ Bloc administratif de type R+2 ; ▪ Les salles de cours ▪ Hall d'entrée ▪ Salle informatique servant de bibliothèque **Employeur** : SUDEEC INGENIERIE **Poste :** Ingénieur en génie civil, spécialiste en structure **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Supervision des activités d'élaboration des plans architecturaux, des plans de sécurité incendie ; - Production des notes de calcul justificatives avec toutes les hypothèses de charge, de la stabilité et de vérification des ouvrages ; - Rédaction sommaire et détaillée des spécifications techniques des lots techniques (plomberie et assainissement, sécurité incendie, gestion des déchets) ; - Supervision des activités d'estimation sommaire et détaillée pour variantes d'aménagement ; - Participation à la rédaction des dossiers d'APS et d'APD ; - Contrôle des travaux.

Renseignements pour contacter l'expert : Courriel : laffindclaude@gmail.com

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

KOUAME Lebaoulé Claude Laffind Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA



Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

Institut National Polytechnique

Félix HOUPHOUET - BOIGNY

№ 0007364



ATTESTATION

Du Diplôme d'Ingénieur

de l'Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP)

Nous soussigné Directeur Général de ***l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (I.N.P.-HB),***

Certifions que, vu la décision du jury de l'Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP)

en sa séance du 04/10/2007

Monsieur **KOUAME LEBAOULE CLAUDE LAFFIND**

Né (e) le : 17/12/1980 à BOUAKE RCI

A obtenu le Diplôme d'Ingénieur

Spécialité: **TRAVAUX PUBLICS**

I.S. Dossier n° 3736

Fait à Yamoussoukro le 10/10/2007

POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 28 02 2020
LE MAIRE

Pour le Directeur Général
Le Sous Directeur
de la Scolarité, de l'Accueil
et de l'Information

KOFFI Siallou Etienne
Conseiller
Délégué de l'Officier de l'

Pour le Directeur Général
Le Directeur de l' ESTP

Dr OUAYOU Bafié
Directeur de l'ESTP

AVIS IMPORTANT

Il n'est délivré qu'une seule attestation. En cas de besoin, l'intéressé devra lui-même établir une copie ou une photocopie qu'il fera certifier conforme à l'original par l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (I.N.P.-HB), le maire ou le commissaire de police de son lieu de résidence.

01 B.P. 1093 YAMOUSSOUKRO (R.C.I.)
(225) 30 64 05 41 Fax : (225) 30 64 04 06

01 B.P. V 79 ABIDJAN (R.C.I.)
(225) 22 44 42 88 Fax : (225) 22 44 51 67

CEDEAO
ECOWAS

Profession / Occupation
INGENIEUR GENIE CIVIL

Adresse / Adress

Taille / Size
174

Signes particuliers / Distinguishing marks
VOIR PHOTO

Signature de l'autorité / Authority's signature



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Passeport
Passeport

Type / Type
P

Code du pays / Country code
CIV

Passeport N° / Passport No.
20AF23889

Nom / Surname
KOUAME

Prénoms / Given names
LEBAOULE CLAUDE LAFFIND

Nationalité / Nationality
IVOIRIENNE

Sexe / Sex
M

Date de naissance / Date of birth
17 12 80

Lieu de naissance / Place of birth
BOUAKE

Date de délivrance / Date of issue
03 01 22

Autorité / Authority
S/D PAF

Date d'expiration / Date of expiry
02 01 27

Signature du titulaire / Holder's signature



P<CIVKOUAME<<LEBAOULE<CLAUDE<LAFFIND<<<<<<<<

20AF238897CIV8012171M2701024<<<<<<<<<<<<<<08

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE S.A.R.L
Services - Aménagement - Technologie - Environnement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

INGENIEUR RESEAU TELECOM

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**INGENIEUR RESEAU TELECOM**
Nom de l'expert :	**BOGNON Marius**
Date de naissance :	**19 Janvier 1977**
Nationalité/Pays de résidence	**Béninoise /Bénin**

Études : 2011, Diplôme d'études supérieures en informatique (Systèmes et développements) (BAC+4) Université de Saint-Boniface, Winnipeg (Canada)

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
2019-2022	**Nom de l'employeur :** BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Ingénieur en informatique **Poste tenu :** Ingénieur réseau télécom Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+229) 21 03 24 36	Bénin	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l'Autorité de Régulation en Electricité au BENIN** **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.
Août 2021	**Nom de l'employeur :** SAFER TOGO **Titre professionnel :** Ingénieur en informatique **Poste tenu :** Ingénieur télécom Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +228 22 51 88 55	Togo	**Nom du projet : Projet d'automatisation de cinq (5) postes de péage de SAFER TOGO** **Activités** : - Installation et configuration des automates Mitsubishi FX5U et des TCU (Toll Controller Unit) pour le comptage des essieux et la détection du gabarit des véhicules utiles la classification et la tarification - Mise en place du système informatique (Services Desktop, Application Desktop WPF) des gestions des postes de péage sur un serveur local - Synchronisation des mouvements de tous les péages sur un serveur distant - Production des statistiques en temps réels, par tranche horaires et par tranche de période de temps - Formation des agents de SAFER pour la prise en main du système
2018 - 2019	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur en informatique **Poste tenu :** Ingénieur réseau télécom	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction d'un collège secondaires y compris les VRD dans la ville de Saint Louis** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 10 000 m², le collègue comprend

	Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58		· Construction de trois bâtiments en R+3 de 9 salles de classes ; · Construction d'un bâtiment administratif de type R+2 ; · Construction d'un préau ; · Construction de toilettes ; · Les travaux de voirie et réseaux divers ; · Aménagement des terrains de sport **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication
2016 - 2018	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur en informatique **Poste tenu :** Ingénieur réseau télécom Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale et technique du projet de construction d'un complexe immobilier et d'un lycée technique y compris les VRD dans la ville de Ziguinchor** **Principales caractéristiques du projet :** **Complexe immobilier sur une emprise de 800 m²** · Construction de deux immeubles de type R+8 avec sous-sol à usage bureaux et commercial · Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Lycées techniques sur une emprise de 1,5 hectares** · Construction deux blocs de type R+3 pour les salles de classes ; · Construction de toilettes ; · Construction d'atelier ; · Construction d'un internat de type R+2 ; · Construction de logement de l'administration ; · Construction d'un réfectoire et une salle des professeurs ; · Construction d'une salle multimédia · Equipements techniques de tous les bâtiments. · Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ;

			- Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication
2015 - 2016	**Nom de l'employeur :** BENIN TERMINAL **Titre professionnel :** **Poste tenu :** Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +229 21 33 11 78	Bénin	**Nom du projet : Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un immeuble de type R-1/R+7 à usage bureau au 57 Boulevard de la Marina à Cotonou pour le compte de Benin Terminal (Groupe Bolloré)** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 900 m², le projet comprend les travaux de construction de bâtiments, d'assainissement et de pavage ; d'électricité, comprenant le réseau électrique normal et secouru, l'éclairage du site et des voies d'accès, installation du système de protection incendie **Activités** : - Installer et configurer les systèmes CFA (CCTV, SSI, Contrôle d'accès) - Former les utilisateurs sur les équipements CFA installés - Déployer le système de la GTB (Gestion Technique de Bâtiment) en collaboration avec SAUTER ALGERIE
2013 - 2015	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur en informatique **Poste tenu :** Ingénieur réseau télécom Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux d'extension et de réhabilitation du CAFOP y compris les VRD dans la localité de Touba** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de plus de 2,5 hectares, Le projet comprend : ▪ Construction de deux bâtiments R+3 de 70 chambres ; ▪ Réhabilitation du réfectoire ; ▪ Réhabilitation et construction des salles de classes sur un bâtiment de type R+2 ; ▪ Réhabilitation des espaces de sport ; ▪ Réhabilitation des toilettes. ▪ Equipements techniques de tous les bâtiments ; ▪ Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD). **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication

2012 - 2013	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur en informatique **Poste tenu :** Ingénieur réseau télécom Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement d'un complexe hôtelier y compris les travaux de VRD dans la ville de Diourbel** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 1,5 hectares, le projet comprend les travaux de : • Construction de chambres basses hauts standings ; • Construction de trois bâtiments R+3 avec ascenseur ; Construction d'un restaurant ; • Construction d'une salle de conférence ; • Construction d'un bâtiment de type R+2 comprenant une salle de fête ; une salle de gym ; un restaurant-bar • Aménagement d'espace vert ; • Equipements techniques de tous les bâtiments. **Activités :** - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Néant

Langues pratiquées :

Langues :	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	X	X	X	X	X
Bon						

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l'Autorité de Régulation en Electricité au BENIN** **Année** : 2019-2022 **Lieu** : Bénin **Employeur** : BANCA ENGINEERING **Poste occupé** : Ingénieur réseau télécom **Activités** :

justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux ; - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires ; - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs - Participation à l'élaboration du DAO. - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.	- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.
- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux ; - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires ; - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs - Participation à l'élaboration du DAO. - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.	**Nom du projet : Projet d'automatisation de cinq (5) postes de péage de SAFER TOGO** **Année** : Aout 2021 **Lieu** : Togo **Employeur** : SAFER TOGO **Poste occupé** : Ingénieur télécom **Activités** : - Installation et configuration des automates Mitsubishi FX5U et des TCU (Toll Controller Unit) pour le comptage des essieux et la détection du gabarit des véhicules utiles la classification et la tarification - Mise en place du système informatique (Services Desktop, Application Desktop WPF) des gestions des postes de péage sur un serveur local - Synchronisation des mouvements de tous les péages sur un serveur distant - Production des statistiques en temps réels, par tranche horaires et par tranche de période de temps - Formation des agents de SAFER pour la prise en main du système
- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux ; - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires ; - Participation à la rédaction des rapports APS et APD	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction d'un collège secondaires y compris les VRD dans la ville de Saint Louis** **Année** : 2018-2019 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 10 000 m², le collègue comprend · Construction de trois bâtiments en R+3 de 9 salles de classes ; · Construction d'un bâtiment administratif de type R+2 ; · Construction d'un préau ; · Construction de toilettes ; · Les travaux de voirie et réseaux divers ; · Aménagement des terrains de sport **Pays** : Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur réseau télécom **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ;

définitifs - Participation à l'élaboration du DAO. - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.	- Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication
- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux ; - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires ; - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs - Participation à l'élaboration du DAO. - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.	**Nom du projet : Etudes architecturale et technique du projet de construction d'un complexe immobilier et d'un lycée technique y compris les VRD dans la ville de Ziguinchor** **Année** : 2016-2018 **Principales caractéristiques du projet :** **Complexe immobilier sur une emprise de 800 m²** · Construction de deux immeubles de type R+8 avec sous-sol à usage bureaux et commercial · Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Lycées techniques sur une emprise de 1,5 hectares** · Construction deux blocs de type R+3 pour les salles de classes ; · Construction de toilettes ; · Construction d'atelier ; · Construction d'un internat de type R+2 ; · Construction de logement de l'administration ; · Construction d'un réfectoire et une salle des professeurs ; · Construction d'une salle multimédia · Equipements techniques de tous les bâtiments. · Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) **Pays** : Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur réseau télécom **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication
- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ;	**Nom du projet : Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un immeuble de type R-1/R+7 à usage bureau au**

- Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux ; - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires ; - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs - Participation à l'élaboration du DAO. - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.	**57 Boulevard de la Marina à Cotonou pour le compte de Benin Terminal (Groupe Bolloré)** **Année** : 2015 2016 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 900 m², le projet comprend les travaux de construction de bâtiments, d'assainissement et de pavage ; d'électricité, comprenant le réseau électrique normal et secouru, l'éclairage du site et des voies d'accès, installation du système de protection incendie **Pays** : Bénin **Employeur** : BENIN TERMINAL **Poste occupé** : Ingénieur réseau télécom **Activités** : - Installer et configurer les systèmes CFA (CCTV, SSI, Contrôle d'accès) - Former les utilisateurs sur les équipements CFA installés - Déployer le système de la GTB (Gestion Technique de Bâtiment) en collaboration avec SAUTER ALGERIE
- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux ; - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires ; - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs - Participation à l'élaboration du DAO. - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux d'extension et de réhabilitation du CAFOP y compris les VRD dans la localité de Touba** **Année** : 2013 - 2015 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de plus de 2,5 hectares, Le projet comprend : ▪ Construction de deux bâtiments R+3 de 70 chambres ; ▪ Réhabilitation du réfectoire ; ▪ Réhabilitation et construction des salles de classes sur un bâtiment de type R+2 ; ▪ Réhabilitation des espaces de sport ; ▪ Réhabilitation des toilettes. ▪ Equipements techniques de tous les bâtiments ; ▪ Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD). **Pays** : Touba, Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur réseau télécom **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication
- Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ;	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement d'un**


- Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux ; - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires ; - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs - Participation à l'élaboration du DAO. - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication.	**complexe hôtelier y compris les travaux de VRD dans la ville de Diourbel** **Année** : 2012-2013 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 1,5 hectares, le projet comprend les travaux de : ▪ Construction de chambres basses hauts standings ; ▪ Construction de trois bâtiments R+3 avec ascenseur ; Construction d'un restaurant ; ▪ Construction d'une salle de conférence ; ▪ Construction d'un bâtiment de type R+2 comprenant une salle de fête ; une salle de gym ; un restaurant-bar ▪ Aménagement d'espace vert ; ▪ Equipements techniques de tous les bâtiments. **Pays** : Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur réseau télécom **Activités** : - Participation à l'élaboration de l'esquisse du projet et des études préalables au projet de construction ; - Participation à la rédaction du rapport : programme et esquisse ; - Elaboration des plans des installations du réseau de télécommunication ; - Etudes d'alimentation en réseau informatique et télécommunication et production des notes de calcul justificatives ; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation en réseau informatique et télécommunication ; - Evaluations des quantités et couts des travaux, - Participation à la rédaction et à l'atelier de validation des rapports APS et APD provisoires, - Participation à la rédaction des rapports APS et APD définitifs ; - Suivi et contrôle des installations de réseaux informatiques et télécommunication

Renseignements pour contacter l'expert : Téléphone : +229 67 01 06 27

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

BOGNON Marius Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA



Le Collège universitaire de Saint-Boniface

sur recommandation de l'École technique et professionnelle

décerne à



D. Marius Bognon

qui a complété le programme d'études et subi avec succès les examens requis, ce

L.S. Dossier n° 4715
POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 06 03 24
LE MAIRE

diplôme en Informatique
Mention : distinction

En foi de quoi le présent document est muni du sceau du Collège universitaire de Saint-Boniface et de la signature de ses officiels

KOFFI Siallou Eugenie
Conseiller Municipal
Délégué de l'Officier

Fait à Saint-Boniface, le 15 juin 2011

La rectrice du
Collège universitaire de Saint-Boniface,

Raymonde Gagné
Raymonde Gagné

COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE SAINT-BONIFACE
SCEAU

La directrice de
l'École technique et professionnelle,

Charlotte Walkty
Charlotte Walkty

LOT 738 AVOTROU-GBEGO

COTONOU

Signature du titulaire / Holder's signature

Taille : 1m85
Height

Couleur des yeux : MARRON
Color of eyes

Cheveux : NOIRS
Hair

Signes particuliers : NEANT
Special marks

République du Bénin

Fraternité - Justice - Travail

Passeport
Passport



Type / Type: P

Code pays / Country code: BEN

N° de passeport / Passport No: B0770576

Nom / Surname: BOGNON

Prénoms / Given names: DJOGNIFININ MARIUS

Nationalité / Nationality: BENIN

Date de naissance / Date of birth: 19/01/1977

N° personnel / Personal No: 000737980

Sexe / Sex: M

Lieu de naissance / Place of birth: COTONOU

Date de délivrance / Date of issue: 05/11/2020

Autorité délivrant / Issuing authority: D.E.I. COTONOU

Date d'expiration / Date of expiry: 05/11/2026

P<BENBOGNON<<DJOGNIFININ<MARIUS<<<<<<<<<<<<<

B0770576<5BEN7701199M2611055000737980<<<<<24

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE s.a.r.l
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

INGENIEUR LOTS TECHNIQUES (ELECTRICITE-CLIMATISATION)

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°. :	**INGENIEUR LOTS TECHNIQUES (ELECTRICITE-CLIMATISATION)**
Nom de l'expert :	**KY ANATOU**
Date de naissance :	**07 juin 1979**
Nationalité/Pays de résidence :	**Burkinabé / Burkina Faso**

Education : 2010, Master Spécialisé genie énergétique, électricité et énergies renouvelables à l'l'institut International d'ingénierie de l'Eau et de l'Environnement –Fondation 2IE.

Expérience professionnelle pertinente pour les services:

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec les Services
2021–2022	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du projet : Études et suivi des travaux pour la construction d'un complexe administratif au profit de la poste du Burkina.** **Principales caractéristiques** : Immeuble administratif R+5 et niveau technique avec Sous-Sol bâtie sur une surface de (2500m2) - Locaux techniques en RDC - Guérites et clôtures en RDC - Parkings et Aménagements (VRD, espace vert). **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2020 - 2023	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** :	Sénégal	**Nom du Projet : Maitrise d'œuvre (études techniques, élaboration du dossier d'appel d'offres et supervision des travaux pour la réalisation des travaux de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP).** **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP), composée de : - un bâtiment administratif en R+1 (800 m2) - un bâtiment bibliothèque en R+1 - un bâtiment bloc pédagogique et informatique en R+1 (1000 m2) - un bâtiment gymnase / salle polyvalente de sport en R+1 - un bâtiment salle de spectacle en RDC - deux (02) bâtiments amphithéâtre 300 places en RDC avec mezzanine (600 m2) - six (06) bâtiments amphithéâtre 100 places en RDC - un bâtiment infirmerie en RDC - un bâtiment cafeteria en RDC - un bâtiment local technique en RDC - un bâtiment guérite et portique d'entrée de l'ISEP - un bâtiment atelier agriculture et production végétale en RDC - un bâtiment atelier agro-alimentaire en RDC - un bâtiment atelier

	Téléphone : (+226) 25 30 27 11		agro-forestière en RDC - un bâtiment atelier agro-industriel en RDC - un bâtiment atelier assainissement et gestion de déchets en RDC - un bâtiment atelier de l'eau -adduction d'eau potable en RDC - un bâtiment atelier de l'eau –irrigation en RDC - un bâtiment atelier élevage et production animale en RDC - un bâtiment ateliers énergie renouvelable et production durable en RDC - un bâtiment ateliers qualité et traitement des eaux en RDC - un bâtiment ateliers d'activité artisanale en RDC - un bâtiment ateliers d'activité touristique en RDC. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2016 – 2019	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du Projet** : **Etudes architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2.** **Principales caractéristiques** : Travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2 Sur la première zone réservée aux hébergements seront construits les ouvrages ci-après : - Trois immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique de 500 lits chacun (900m2) ; - Un bâtiment restaurant de 1500 places ; - Un immeuble administratif en RDC extensible en R+2 et un niveau technique (600m2) - Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec un niveau technique (1900m2) - Trois latrines - Des locaux annexes (un local technique et deux guérites) Des aménagements extérieurs. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau

			mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2015-2019	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Côte d'Ivoire	**Nom du Projet** : **Construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan : Études architecturales, techniques et supervision des travaux.** **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan. Un immeuble administratif en R+6 avec sous-sol et niveau technique bâtie sur une surface de 32000 m2 au sol • en RDC ; d'une salle de conférence de 250 places, d'une salle de réunion de 100 places, de six (6) salles de réunion de 25 places, d'un espace de pas perdus (pose café), et des bureaux pour l'administration du complexe. A cela s'ajoute 2 plateaux dénommés pool bancaires dédiés au commerce ou activités tertiaires accessibles depuis l'extérieur. •Dans les six (6) étages courants, sont organisés deux (2) plateaux paysagers de bureaux locatifs par étage. b. Deux immeubles d'habitations en R+6 avec sous-sol et niveau technique sont destinés : (1200 m2) • L'un composé de vingt-quatre (24) appartements de type F2 et destiné à une exploitation de courte durée, avec une gestion de type Appart hôtel ; • L'autre composé d'un mélange de douze (12) appartements de types F5 et douze (12) appartements de types F3 et destiné à la location de longue durée. • Les deux immeubles d'habitation ont accès à une zone de sport composée d'une piscine, d'un gymnase, d'un terrain de tennis. c. Un centre de services comprenant un restaurant et une salle de gym en R+1 avec niveau technique. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire,

			- Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2014 - 2017	**l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du Projet** : **Études et contrôle des travaux de construction des infrastructures administratives et techniques au profit de la SOGEMAB à Ouagadougou.** **Principales caractéristiques** : Construction des infrastructures administratives et techniques de le SOGEMAB à Ouaga2000 - Immeuble administratif R+2 extensible en R+4 - Locaux techniques en RDC - Guérites et clôtures en RDC - Parkings et Aménagements (VRD, espace vert). **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2014 - 2018	**l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Cameroun	**Nom du projet** : **Projet de l'enseignement secondaire technique au ministère des enseignements secondaires (Yaoundé et Maroua) projet de construction du CETIC de Nsam à Yaoundé et du lycée technique de Maroua : Etudes et contrôle des travaux.** **Principales caractéristiques** : Le projet consiste à la construction de : - Un bâtiment administratif R+2 ; - Un bâtiment Cantine-Cuisine ; - Une salle de conférence ; - Une salle polyvalente Une infirmerie - Une bibliothèque; - Un Bâtiment des salles audiovisuelles - Deux blocs salle de classes R+2 ; - Un Atelier de Génie Civil - Un Atelier d'électricité électronique et climatisation ; - Un atelier de génie Mécanique - Un atelier de Mécanique Auto ; - Atelier de menuiserie ; - Un atelier pour la boulangerie ; - Un local Gaz ; - Quatre blocs de dortoirs avec un apatam central ; - Un Logement F4 pour le Directeur Général ; - Deux Logement F3 pour le DGA et le SG ; - Des blocs latrines - Des cuisines extérieures ; - Un local technique et une guérite avec logement gardien - Une zone de sport (Foot Ball, Hand Ball, Basket ball, Volley Ball - Un mini parc pour la détente ; - Un château d'eau et un forage **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et

			climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2014 - 2015	**l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Guinée Conakry	**Nom du projet : Etudes Architecturales, technique ainsi que le Suivi et la Supervision des Travaux de construction de l'Agence BSIC de Nzérékoré en Guinée.** **Principales caractéristiques** : construction de l'Agence BSIC de Nzérékoré en Guinée Bâtiment R+1 avec niveau technique - Locaux techniques annexes en RDC - Aménagements extérieurs (VRD, espace vert. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2013 - 2016	**l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du projet : Etudes Architecturales, techniques et du suivi et coordination des travaux et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours) à l'université de Ouagadougou.** **Principales caractéristiques** : Travaux de construction et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours) et ouvrages annexes à l'université de Ouagadougou. Le projet est composé de : - Un bâtiment R+2 pour salle de cours - Des bâtiments annexes en RDC - Aménagements. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme

			(définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2013 - 2017	**l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références** : **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du projet : Etudes techniques et contrôle du projet de construction d'une Cité pour le personnel de la BOAD (135 villas).** **Principales caractéristiques** : construction de cent trente-quatre villas en R+1 (duplex) et en RDC, - d'un centre de loisirs en R+2 - un local transformateur électrique en RDC. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2013 - 2016	**l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Ingénieur genie électrique **Poste tenu** : Ingénieur spécialiste en	Burkina	**Nom du projet : Etudes techniques et contrôle du projet de réaménagement de la cité universitaire en bureaux et achèvement des travaux de construction d'un laboratoire R+2 et équipement en mobilier de l'ensemble.** **Principales caractéristiques** : Réaménagement de la cité universitaire (8 bâtiments en R+1 et 4 bâtiments en R+2) en bureaux d'enseignants et laboratoires et équipement en mobilier de l'ensemble (244 bureaux) +Travaux d'achèvement d'un laboratoire R+2. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme

	électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone :** (+226) 25 30 27 11	Faso	(définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
2011 - 2015	**l'employeur :** SATA AFRIQUE **Titre professionnel :** Ingénieur genie électrique **Poste tenu :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone :** (+226) 25 30 27 11	Burkina Faso	**Nom du projet : Projet de construction d'un bâtiment administratif (R+2) au centre hospitalier universitaire CHARLES DEGAULE (CHU-CDG) : Etudes et contrôle.** **Principales caractéristiques :** Un bâtiment principal en R+2 - Bâtiments annexes -Un aménagement extérieur et VRD . **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Neant

Langues pratiqués (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez travailler) :

Langues	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	x	x	x	x	x
Bon						

Compétences/qualifications pour les Services :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution	**Nom du projet : Études et suivi des travaux pour la construction d'un complexe administratif au profit de la poste du Burkina.** **Année :** 2021 – 2022 **Lieu :** Burkina Faso **Principales caractéristiques :** Immeuble administratif R+5 et niveau

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	technique avec Sous-Sol bâtie sur une surface de (2500m2) - Locaux techniques en RDC - Guérites et clôtures en RDC - Parkings et Aménagements (VRD, espace vert). **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du Projet : Maitrise d'œuvre (études techniques, élaboration du dossier d'appel d'offres et supervision des travaux pour la réalisation des travaux de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP).** **Année** : 2020 - 2023 **Lieu** : Sénégal **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP), composée de : - un bâtiment administratif en R+1 (800 m2) - un bâtiment bibliothèque en R+1 - un bâtiment bloc pédagogique et informatique en R+1 (1000 m2) - un bâtiment gymnase / salle polyvalente de sport en R+1 - un bâtiment salle de spectacle en RDC - deux (02) bâtiments amphithéâtre 300 places en RDC avec mezzanine (600 m2) - six (06) bâtiments amphithéâtre 100 places en RDC - un bâtiment infirmerie en RDC - un bâtiment cafeteria en RDC - un bâtiment local technique en RDC - un bâtiment guérite et portique d'entrée de l'ISEP - un bâtiment atelier agriculture et production végétale en RDC - un bâtiment atelier agro-alimentaire en RDC - un bâtiment atelier agro-forestière en RDC - un bâtiment atelier agro-industriel en RDC - un bâtiment atelier assainissement et gestion de déchets en RDC - un bâtiment atelier de l'eau -adduction d'eau potable en RDC - un bâtiment atelier de l'eau –irrigation en RDC - un bâtiment atelier élevage et production animale en RDC - un bâtiment ateliers énergie renouvelable et production durable en RDC - un bâtiment ateliers qualité et traitement des eaux en RDC - un bâtiment ateliers d'activité artisanale en RDC - un bâtiment ateliers d'activité touristique en RDC. **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ;

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
	- Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du Projet** : **Etudes architecturales, techniques et suivi-contrôle des travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2.** **Année** : 2016 – 2019 **Lieu** : Ouagadougou / Burkina Faso **Principales caractéristiques** : Travaux de construction et d'équipement d'une unité de formation et de recherches en sciences et techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'université Ouaga 2 Sur la première zone réservée aux hébergements seront construits les ouvrages ci-après : - Trois immeubles d'hébergement R+3 avec un niveau technique de 500 lits chacun (900m2) ; - Un bâtiment restaurant de 1500 places ; - Un immeuble administratif en RDC extensible en R+2 et un niveau technique (600m2) - Un immeuble bloc pédagogique R+2 avec un niveau technique (1900m2) - Trois latrines - Des locaux annexes (un local technique et deux guérites) Des aménagements extérieurs. **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement	**Nom du Projet** : **Construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan : Études architecturales, techniques et supervision des travaux.** **Année** : 2015-2019 **Lieu** : Abidjan / Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan. Un immeuble administratif en R+6 avec sous-sol et niveau technique bâtie sur une surface de 32000 m2 au sol • en RDC ; d'une salle de conférence de 250 places, d'une salle de réunion de 100 places, de six (6) salles de réunion de 25 places, d'un espace de pas perdus (pose café), et des bureaux pour l'administration du complexe. A cela s'ajoute 2 plateaux dénommés pool bancaires dédiés au commerce ou activités tertiaires accessibles depuis l'extérieur. •Dans les six (6)

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	étages courants, sont organisés deux (2) plateaux paysagers de bureaux locatifs par étage. b. Deux immeubles d'habitations en R+6 avec sous-sol et niveau technique sont destinés : (1200 m2) • L'un composé de vingt-quatre (24) appartements de type F2 et destiné à une exploitation de courte durée, avec une gestion de type Appart hôtel ; • L'autre composé d'un mélange de douze (12) appartements de types F5 et douze (12) appartements de types F3 et destiné à la location de longue durée. • Les deux immeubles d'habitation ont accès à une zone de sport composée d'une piscine, d'un gymnase, d'un terrain de tennis. c. Un centre de services comprenant un restaurant et une salle de gym en R+1 avec niveau technique. **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du Projet : Études et contrôle des travaux de construction des infrastructures administratives et techniques au profit de la SOGEMAB à Ouagadougou.** **Année** : 2014 - 2017 **Lieu** : Ouagadougou / Burkina Faso **Principales caractéristiques** : Construction des infrastructures administratives et techniques de le SOGEMAB à Ouaga2000 - Immeuble administratif R+2 extensible en R+4 - Locaux techniques en RDC - Guérites et clôtures en RDC - Parkings et Aménagements (VRD, espace vert). **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
	Nom du projet : Projet de l'enseignement secondaire technique au

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**ministère des enseignements secondaires (Yaoundé et Maroua) projet de construction du CETIC de Nsam à Yaoundé et du lycée technique de Maroua : Etudes et contrôle des travaux.** **Année** : 2014 - 2018 **Lieu** : Yaoundé et MAROUA **Principales caractéristiques** : Le projet consiste à la construction de : - Un bâtiment administratif R+2 ; - Un bâtiment Cantine-Cuisine ; - Une salle de conférence ; - Une salle polyvalente Une infirmerie - Une bibliothèque; - Un Bâtiment des salles audiovisuelles - Deux blocs salle de classes R+2 ; - Un Atelier de Génie Civil - Un Atelier d'électricité électronique et climatisation ; - Un atelier de génie Mécanique - Un atelier de Mécanique Auto ; - Atelier de menuiserie ; - Un atelier pour la boulangerie ; - Un local Gaz ; - Quatre blocs de dortoirs avec un apatam central ; - Un Logement F4 pour le Directeur Général ; - Deux Logement F3 pour le DGA et le SG ; - Des blocs latrines - Des cuisines extérieures ; - Un local technique et une guérite avec logement gardien - Une zone de sport (Foot Ball, Hand Ball, Basket ball, Volley Ball - Un mini parc pour la détente ; - Un château d'eau et un forage **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des	**Nom du projet : Etudes Architecturales, technique ainsi que le Suivi et la Supervision des Travaux de construction de l'Agence BSIC de Nzérékoré en Guinée.** **Année** : 2014 - 2015 **Lieu** : Nzérékoré en Guinée Conakry **Principales caractéristiques** : construction de l'Agence BSIC de Nzérékoré en Guinée Bâtiment R+1 avec niveau technique - Locaux techniques annexes en RDC - Aménagements extérieurs (VRD, espace vert. **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Etudes Architecturales, techniques et du suivi et coordination des travaux et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours) à l'université de Ouagadougou.** **Année** : 2013 - 2016 **Lieu** : Burkina Faso **Principales caractéristiques** : Travaux de construction et équipement d'un bâtiment pédagogique R+2 (salles de cours) et ouvrages annexes à l'université de Ouagadougou. Le projet est composé de : - Un bâtiment R+2 pour salle de cours - Des bâtiments annexes en RDC - Aménagements. **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la	**Nom du projet : Etudes techniques et contrôle du projet de construction d'une Cité pour le personnel de la BOAD (135 villas).** **Année** : 2013 - 2017 **Lieu** : Togo **Principales caractéristiques** : construction de cent trente-quatre villas en R+1 (duplex) et en RDC, - d'un centre de loisirs en R+2 - un local transformateur électrique en RDC. **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la sélection des entreprises de travaux.	**Nom du projet : Etudes techniques et contrôle du projet de réaménagement de la cité universitaire en bureaux et achèvement des travaux de construction d'un laboratoire R+2 et équipement en mobilier de l'ensemble.** **Année** : 2013 - 2016 **Lieu** : Ouagadougou au Burkina Faso **Principales caractéristiques :** Réaménagement de la cité universitaire (8 bâtiments en R+1 et 4 bâtiments en R+2) en bureaux d'enseignants et laboratoires et équipement en mobilier de l'ensemble (244 bureaux) +Travaux d'achèvement d'un laboratoire R+2. **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.
- Participation à la rencontre avec le Client ; - Participation à la rédaction du rapport de démarrage de la mission ; - Conduite de la campagne de relevés des réseaux d'alimentation/de distribution électrique existants ; - Participation aux différentes activités d'élaboration du programme de construction avec variantes éventuelles, de production des pièces graphiques, du pré-dimensionnement des ouvrages et de l'estimation pour variante d'aménagement (électricité et climatisation) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS ; - Conduite des études techniques d'alimentation en électricité; - Conduite de l'élaboration du dossier technique des aménagements volet électricité et climatisation (plans, dessins et détails techniques, notes de calculs) ; - Conduite de la définition des spécifications techniques des travaux et évaluation des coûts volet électricité et climatisation ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD (version provisoire + version définitive avec la prise en compte des observations du Client) ; - Participation à l'élaboration des DAO pour la	**Nom du projet : Projet de construction d'un bâtiment administratif (R+2) au centre hospitalier universitaire CHARLES DEGAULE (CHU-CDG) : Etudes et contrôle.** **Année :** 2011 - 2015 **Lieu :** Burkina Faso **Principales caractéristiques :** Un bâtiment principal en R+2 - Bâtiments annexes -Un aménagement extérieur et VRD. **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé :** Ingénieur spécialiste en électricité et climatisation **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à l'élaboration du programme (définition des installations électriques et climatiques) ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et l'atelier de restitution ; - Etudes d'alimentation en électricité (réseau mixte énergie électrique /énergie solaire voltaïque), climatiques et production des notes de calcul justificatives; - Définition des spécifications techniques des travaux d'alimentation électriques et climatiques ; - Evaluation des quantités et des coûts des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport d'APD provisoire, - Participation à l'atelier de restitution et rédaction du rapport d'APD définitif.

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
sélection des entreprises de travaux.	

Renseignements pour contacter l'expert: E- Mail : anatou.k@satafrique.com téléphone 00226 70 09 98 35

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit de manière correcte, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser la mission lorsque cela sera nécessaire, au cas où le Contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi par le Client, et/ou des sanctions par la Banque.

KY ANATOU Signature Date : 07/03/2024



YOH S MATHIAS Signature Date : 07/03/2024
Représentant du groupement
SONEZERE INGENIERIE
/SATA AFRIQUE
/BANCA ENGINEERING



Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement
International Institute for Water and Environmental Engineering
Fondation 2iE
Fondation 2iE, rue de la science, 01 BP 594 Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél. : (226) 50 49 28 00 - Fax : (226) 50 49 28 02 - Web : www.2ie-edu.org - Email : 2ie@2ie-edu.org

Pour Copie Certifiée Conforme à l'Original Présenté



DIPLÔME

MASTER SPECIALISÉ

GENIE ENERGETIQUE, ELECTRICITE et ENERGIES RENOUVELABLES

Médaille d'Honneur de la Fondation 2iE

Je soussigné, **Paul GINIES**, Directeur Général de l'Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement-Fondation 2iE,
Considérant les dispositions statutaires du 2IE relatives aux conditions d'obtention du diplôme,
Considérant le procès verbal du jury du 11 mars 2010 relatif aux résultats de fin de formation,
Atteste que,

L.S. Dossier n° 4750

POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 26 03 2014
LE MAIRE

KY Anatou

Né le 06/06/1979 à Toma / Burkina Faso, de nationalité Burkinabé,

a suivi l'ensemble de la formation, a satisfait aux examens finaux et lui décerne le présent diplôme avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à Ouagadougou, le 10 juillet 2010

Le titulaire

KOFFI Siallou Eugenie
Conseiller Municipal
Délégué de l'Officier de l'Etat-Civil

Le Directeur Général du 2IE

Paul GINIES

n° d'enregistrement : 0481BMSGE07N-2
n° d'inscription : 20080255

CARTE NATIONALE D'IDENTITE ELECTRONIQUE



I<BFA096921060<<<<<<<<<<<<<<<
7906064F2707093BFA<<<<<<<<<<<0
KY<<ANATOU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE S.A.R.L
Services - Agencement - Technologie - Aménagement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

EXPERT GEOTECHNICIEN

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**INGENIEUR GEOTECHNICIEN**
Nom de l'expert :	**AYADJI Fifadji Richel**
Date de naissance :	**01 Septembre 1981**
Nationalité/Pays de résidence	**Béninoise /Bénin**

Études : 2011, Diplôme d'ingénieur en génie civil option Bâtiment et Travaux Publics à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs-Abderahmane Baba Touré (ENI) Bamako, Mali

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
2019 - 2022	**Nom de l'employeur :** BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Ingénieur des BTP **Poste tenu :** Ingénieur géotechnicien Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+229) 21 03 24 36	Bénin	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l'Autorité de Régulation en Electricité au BENIN** **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
2018 - 2019	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur des BTP **Poste tenu :** Ingénieur géotechnicien Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction d'un collège secondaires y compris les VRD dans la ville de Saint Louis** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 10 000 m², le collègue comprend · Construction de trois bâtiments en R+3 de 9 salles de classes ; · Construction d'un bâtiment administratif de type R+2 ; · Construction d'un préau ; · Construction de toilettes ; · Les travaux de voirie et réseaux divers ; · Aménagement des terrains de sport **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
2016 - 2018	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur des BTP **Poste tenu :** Ingénieur géotechnicien	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale et technique du projet de construction d'un complexe immobilier et d'un lycée technique y compris les VRD dans la ville de Ziguinchor** **Principales caractéristiques du projet :** **Complexe immobilier sur une emprise de 800 m²**

	Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58		· Construction de deux immeubles de type R+8 avec sous-sol à usage bureaux et commercial · Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Lycées techniques sur une emprise de 1,5 hectares** · Construction deux blocs de type R+3 pour les salles de classes ; · Construction de toilettes ; · Construction d'atelier ; · Construction d'un internat de type R+2 ; · Construction de logement de l'administration ; · Construction d'un réfectoire et une salle des professeurs ; · Construction d'une salle multimédia · Equipements techniques de tous les bâtiments. · Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
2015 - 2016	**Nom de l'employeur :** BENIN TERMINAL **Titre professionnel :** Ingénieur des BTP **Poste tenu :** Ingénieur géotechnicien Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +229 21 33 11 78	Bénin	**Nom du projet : Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un immeuble de type R-1/R+7 à usage bureau au 57 Boulevard de la Marina à Cotonou pour le compte de Benin Terminal (Groupe Bolloré)** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 900 m², le projet comprend les travaux de construction de bâtiments, d'assainissement et de pavage ; d'électricité, comprenant le réseau électrique normal et secouru, l'éclairage du site et des voies d'accès, installation du système de protection incendie **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
2013 - 2015	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur des BTP **Poste tenu :** Ingénieur géotechnicien Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux d'extension et de réhabilitation du CAFOP y compris les VRD dans la localité de Touba** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de plus de 2,5 hectares, Le projet comprend : - Construction de deux bâtiments R+3 de 70 chambres ; - Réhabilitation du réfectoire ;

			- Réhabilitation et construction des salles de classes sur un bâtiment de type R+2 ; - Réhabilitation des espaces de sport ; - Réhabilitation des toilettes. - Equipements techniques de tous les bâtiments ; - Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD). **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
2012 - 2013	**Nom de l'employeur :** POLYCONSULT INGENIERIE **Titre professionnel :** Ingénieur des BTP **Poste tenu :** Ingénieur géotechnicien Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 90 58	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement d'un complexe hôtelier y compris les travaux de VRD dans la ville de Diourbel** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 1,5 hectares, le projet comprend les travaux de : · Construction de chambres basses hauts standings ; · Construction de trois bâtiments R+3 avec ascenseur ; Construction d'un restaurant ; · Construction d'une salle de conférence ; · Construction d'un bâtiment de type R+2 comprenant une salle de fête ; une salle de gym ; un restaurant-bar · Aménagement d'espace vert ; · Equipements techniques de tous les bâtiments. **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Néant

Langues pratiquées :

Langues :	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	X	X	X	X	X
Bon						

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	**Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées**
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais, - Exploitation des données géotechniques de la zone du projet ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et APD ; - Participation à la rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de premier établissement ; - Participation à l'élaboration du PAQ pour le contrôle des travaux ; - Participation à la réunion avec les Entreprises des travaux et à la reconnaissance contradictoire du site des travaux avec les entreprises ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (études géotechniques et notes de calcul) ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de contrôle qualité ; - Participation à la rédaction des différents rapports mensuels - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et définitive des travaux.	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, contrôle et surveillance des travaux de construction du siège de l'Autorité de Régulation en Electricité au BENIN** **Année** : 2019-2022 **Lieu** : Bénin **Employeur** : BANCA ENGINEERING **Poste occupé** : Ingénieur géotechnicien **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité. **Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction d'un collège secondaires y compris les VRD dans la ville de Saint Louis** **Année** : 2018-2019 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 10 000 m², le collègue comprend · Construction de trois bâtiments en R+3 de 9 salles de classes ; · Construction d'un bâtiment administratif de type R+2 ; · Construction d'un préau ; · Construction de toilettes ; · Les travaux de voirie et réseaux divers ; · Aménagement des terrains de sport **Pays** : Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur géotechnicien **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais, - Exploitation des données géotechniques de la zone du projet ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et APD ;	**Nom du projet : Etudes architecturale et technique du projet de construction d'un complexe immobilier et d'un lycée technique y compris les VRD dans la ville de Ziguinchor** **Année** : 2016-2018 **Principales caractéristiques du projet :**

- Participation à la rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de premier établissement ; - Participation à l'élaboration du PAQ pour le contrôle des travaux ; - Participation à la réunion avec les Entreprises des travaux et à la reconnaissance contradictoire du site des travaux avec les entreprises ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (études géotechniques et notes de calcul) ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de contrôle qualité ; - Participation à la rédaction des différents rapports mensuels - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et définitive des travaux.	**Complexe immobilier sur une emprise de 800 m²** · Construction de deux immeubles de type R+8 avec sous-sol à usage bureaux et commercial · Travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Lycées techniques sur une emprise de 1,5 hectares** · Construction deux blocs de type R+3 pour les salles de classes ; · Construction de toilettes ; · Construction d'atelier ; · Construction d'un internat de type R+2 ; · Construction de logement de l'administration ; · Construction d'un réfectoire et une salle des professeurs ; · Construction d'une salle multimédia · Equipements techniques de tous les bâtiments. · Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) **Pays** : Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur géotechnicien **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais, - Exploitation des données géotechniques de la zone du projet ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et APD ; - Participation à la rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de premier établissement ; - Participation à l'élaboration du PAQ pour le contrôle des travaux ; - Participation à la réunion avec les Entreprises des travaux et à la reconnaissance contradictoire du site des travaux avec les entreprises ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (études géotechniques et notes de calcul) ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de contrôle qualité ; - Participation à la rédaction des différents rapports mensuels - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et définitive des travaux.	**Nom du projet : Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un immeuble de type R-1/R+7 à usage bureau au 57 Boulevard de la Marina à Cotonou pour le compte de Benin Terminal (Groupe Bolloré)** **Année** : 2015 2016 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 900 m², le projet comprend les travaux de construction de bâtiments, d'assainissement et de pavage ; d'électricité, comprenant le réseau électrique normal et secouru, l'éclairage du site et des voies d'accès, installation du système de protection incendie **Pays** : Bénin **Employeur** : BENIN TERMINAL **Poste occupé** : Ingénieur géotechnicien **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ;

	- Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais, - Exploitation des données géotechniques de la zone du projet ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et APD ; - Participation à la rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de premier établissement ; - Participation à l'élaboration du PAQ pour le contrôle des travaux ; - Participation à la réunion avec les Entreprises des travaux et à la reconnaissance contradictoire du site des travaux avec les entreprises ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (études géotechniques et notes de calcul) ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de contrôle qualité ; - Participation à la rédaction des différents rapports mensuels - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et définitive des travaux.	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux d'extension et de réhabilitation du CAFOP y compris les VRD dans la localité de Touba** **Année** : 2013 - 2015 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de plus de 2,5 hectares, Le projet comprend : ▪ Construction de deux bâtiments R+3 de 70 chambres ; ▪ Réhabilitation du réfectoire ; ▪ Réhabilitation et construction des salles de classes sur un bâtiment de type R+2 ; ▪ Réhabilitation des espaces de sport ; ▪ Réhabilitation des toilettes. ▪ Equipements techniques de tous les bâtiments ; ▪ Les travaux de voiries et réseaux divers (VRD). **Pays** : Touba, Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur géotechnicien **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais, - Exploitation des données géotechniques de la zone du projet ; - Participation à la rédaction du rapport d'APS et APD ; - Participation à la rencontre avec le Client, échanges sur le déroulement de la mission et sur les documents utiles en particulier les marchés des entreprises de travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de premier établissement ; - Participation à l'élaboration du PAQ pour le contrôle des travaux ; - Participation à la réunion avec les Entreprises des travaux et à la reconnaissance contradictoire du site des travaux avec les entreprises ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (études géotechniques et notes de calcul) ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de contrôle qualité ; - Participation à la rédaction des différents rapports mensuels - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et définitive des travaux.	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement d'un complexe hôtelier y compris les travaux de VRD dans la ville de Diourbel** **Année** : 2012-2013 **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 1,5 hectares, le projet comprend les travaux de : ▪ Construction de chambres basses hauts standings ; ▪ Construction de trois bâtiments R+3 avec ascenseur ; Construction d'un restaurant ; ▪ Construction d'une salle de conférence ; ▪ Construction d'un bâtiment de type R+2 comprenant une salle de fête ; une salle de gym ; un restaurant-bar ▪ Aménagement d'espace vert ; ▪ Equipements techniques de tous les bâtiments. **Pays** : Sénégal **Employeur** : POLYCONSULT INGENIERIE **Poste occupé** : Ingénieur géotechnicien **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Contrôle de la qualité des travaux ;

	- Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ et au laboratoire ; - Réception provisoire et définitive des travaux ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.

Renseignements pour contacter l'expert : Téléphone : (+229) 95307096

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

BOGNON Marius Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA





MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi.

E.N.I. A.B.T.

Ecole Nationale d'Ingénieurs - Abderhamane Baba Touré

410, Av. Van Vollenhoven BP 242 – Tél : (223) 20 22 27 36 – Fax : (223) 20 21 50 38 Bamako - MALI.

ATTESTATION DE DIPLÔME D'INGENIEUR

Le Directeur Général de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT) ;

Vu les textes organiques de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs - Abderhamane Baba Touré ;

Vu les procès-verbaux de délibération du jury d'examen de : Session de Décembre 2011

Atteste que : Ayadji Fifadji Richel *de nationalité :* Béninoise

Né le 01 septembre 1981 *à* Abomey / Bénin

a obtenu le DIPLÔME D'INGENIEUR

Spécialité : Génie Civil *Option :* Bâtiments et Travaux Publics

Mention : Bien

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Bamako, le 09 janvier 2012
Le Directeur Général

POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 06 03 20
LE MAIRE
KOFFI Shallou Eugène
Conseiller Municipal
Délégué de l'Officier

Le Directeur Général

N°11/58	ING	GC_BTP	Décembre/2011

Pr Moussa KANTE

IMPORTANT :

Cette attestation n'est délivrée qu'une seule fois. Elle ne doit comporter ni rature, ni surcharge sous peine de nullité ; et est à rendre pour le retrait du diplôme. En cas de nécessité, Il est recommandé, d'en faire établir des copies certifiées conformes à l'original par une autorité compétente.

CARTE D'IDENTITÉ CEDEAO

ECOWAS IDENTITY CARD | BILHETE DE IDENTIDADE CEDEAO



Numéro Personnel d'Identification (NPI) / eID number 8857631656

Nom / Surname
AYADJI

Prénoms / First names
FIFADJI RICHEL

Nationalité / Nationality
BENINOISE

Date de naissance / Date of birth
01/09/1981

Lieu de naissance / Place of birth
ABOMEY

Autorité de délivrance / Authority of issuance
AGENCE NATIONALE D'IDENTIFICATION DES PERSONNES

Date d'expiration / Date of expiry 20/12/2028

Numéro de carte / Card number 100562690

Signature

BANGA Engineering SARL

SATA AFRIQUE s.a.r.l
Services - Agencement - Technologie - Aménagement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANGA Engineering SARL

CHEF DE BRIGADE TOPOGRAPHIQUE

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**Chef de brigade topographique :**
Nom de l'expert :	**N'GUESSAN Oi N'guessan Pascal**
Date de naissance :	**30 Décembre 1984**
Nationalité/Pays de résidence	**Ivoirienne/Côte d'Ivoire**

Études : 2008 : Diplôme de Brevet de Technicien supérieur (BTS) option Assistant Géomètre topographe au Lycée Professionnel de San Pedro.

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
2020 - 2022	**Nom de l'employeur :** TECHNICART Ingénieurs Conseils **Titre professionnel :** Technicien topographe géomètre **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef de brigade topographe Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +(229) 21 60 21 48	Bénin	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction du Laboratoire National de Contrôle de la Qualité de l'Eau et des Produits de Santé** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : · Bâtiment principal de type R+1 composé du laboratoire au RDC et de l'administration à l'étage · Bâtiments annexes (support et locaux techniques) de type RDC comprenant : Dépôt des inflammables, bureau de maintenance métrologie, atelier de maintenance et réparation, guérite, espace de déconditionnement **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
2019 - 2020	**Nom de l'employeur :** SON-INGENIERIE-CONSEILS / BANCA / TECHNICART **Titre professionnel :** Technicien topographe géomètre **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef de brigade topographe Renseignement sur contact pour références **Téléphone** :+225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux d'aménagement des collecteurs du bardo et des lacs bardos, zone industrielle ZI Est et zone industrielle ZI Ouest à San-Pedro** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : **Lot 1 : Travaux d'Aménagement du collecteurs Ouest du lac Bardo (Ville de San Pedro)** · L'aménagement du collecteur Ouest (C4.1) avec radier en béton 20 cm et paroi en perré maçonné ; · L'aménagement d'une retenue d'eau d'environ 6500 m^3 ; · La construction d'une piste carrossable (1000 m) ; · La construction des ouvrages de franchissement ; · L'engazonnement des berges. · Fourniture et pose de canalisation DE 200 et DE 250 pour drainage des eaux usées ; · Réalisation d'équipement de prétraitement pour assainissement semi-collectif ;

			· La protection de l'environnement biophysique et humain (mise en œuvre du (PGES chantier). **Lot 2 : Travaux d'Aménagement des collecteurs Est du lac Bardo (Ville de San Pedro)** · Aménagement des Collecteur C4.2, C4.2.1 et C4.2.2 · L'aménagement du collecteur avec radier béton 20 cm et paroi en perré maçonné ; · L'aménagement de deux retenues d'eau d'environ (13 00 m3 -16 000 m3) ; · La construction d'une piste carrossable (1500 ml) ; · La construction des ouvrages de franchissement ; · La construction de seuils en béton armé dans les canaux C4.2.1 et C4.2.2 · L'engazonnement des berges ; · Fourniture et pose de canalisation DE 200 et DE 250 pour drainage des eaux usées ; · Le raccordement des eaux chargées des canaux C4.2.1 et C4.2.2 au collecteur d'eaux usées longeant le canal principal C4.2 ; · Réalisation d'équipement de prétraitement pour assainissement semi-collectif ; · La protection de l'environnement biophysique et humain (mise en œuvre du (PGES chantier). **Lot 3 : Travaux d'Aménagement du Lac Bardo, Lac Z.I. Est et Lac Z.I. Ouest, y compris exutoires** · Le désherbage et faucardage des lacs sur une superficie totale de 30 ha, y compris le curage des dalots de connectivité et d'exutoire des lacs ; · L'amélioration des plans d'eau des lacs par un dragage d'un volume de 150 000 m3 ; · La construction d'une passerelle piétonne de 250 m ; · L'acquisition de matériel de dragage pour ouverture des exutoires ; · La protection de l'environnement biophysique et humain (mise en œuvre du (PGES chantier). **Activités :** - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Elaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
2017 - 2019	**Nom de l'employeur :** BECCI BAT **Titre professionnel :** Technicien topographe géomètre **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef de brigade topographe Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 229 23 50 12 13	Benin	**Nom du projet : Etudes architecturale, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction du Lycée des sciences agro-alimentaires appliquées de Malanville .** **Principales caractéristiques :** Le projet concerné sera réalisé sur une superficie d'environ 21 400 m² et comprend · La construction de neuf salles spécialisées ; · La construction du bâtiment administratif ; · La construction d'un amphithéâtre ; · La construction de deux (02) bâtiments scolaires de type R+3 pour deux départements du collège de Technologie de Traitement et de Stockage des Aliments. · L'aménagements extérieurs et VRD. **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ;

			- Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
2015 - 2017	**Nom de l'employeur :** BECCI BAT **Titre professionnel :** Technicien topographe géomètre **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef de brigade topographe Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 229 23 50 12 13	Benin	**Nom du Projet** : **Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du lycée de Parakou y compris les VRD** **Principales caractéristiques du projet** : Bâti sur une emprise au sol de 1,3 ha, le projet comprend ▪ Les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de type R+1 ; ▪ Les travaux de réhabilitation des salles de classe de type R+3 ; ▪ Les travaux de réhabilitation des blocs latrines ; ▪ Les travaux de construction de deux (02) nouveaux blocs latrines de trois cabines, les travaux de construction d'un préau ; ▪ Les travaux de construction d'une infirmerie ; ▪ Les travaux de réhabilitation du bâtiment des deux laboratoires ; ▪ Les travaux de voirie et réseaux divers, les travaux de construction d'un forage. **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
2014 - 2015	**Nom de l'employeur :** BECCI BAT **Titre professionnel :** Technicien topographe géomètre **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef de brigade topographe Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 229 23 50 12 13	Bénin	**Nom du projet** : **Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle à Malanville.** **Principales caractéristiques du projet** : Sur une emprise de sol de 3,5ha. Le projet comprend les travaux de réhabilitation et équipement du bâtiment administratif de type R+2, trois (03) bâtiments de type R+3 pour les cours, un bâtiment de type R+2 pour les cours spécialisés, réhabilitation des travaux de VRD. **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ;

			- Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
2012 - 2014	**Nom de l'employeur :** BECCI BAT **Titre professionnel :** Technicien topographe géomètre **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef de brigade topographe Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 229 23 50 12 13	Sénégal	**Nom du projet : Etudes complètes et contrôle des travaux de réhabilitation d'un centre de formations polyvalentes publiques Djougou .** **Principales caractéristiques du projet** : Bâti sur une superficie de 2 hectares, le projet comprend : 01 bloc administratif de type R+1 ; 02 blocs pédagogiques de type R+3 ; deux blocs latrines de 6 cabines chacune ; aménagements paysagers ; terrains de sports ; les VRD ; etc... **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
2010 - 2012	**Nom de l'employeur :** SOGETD **Titre professionnel :** Technicien topographe géomètre **Poste tenu :** Chef de brigade topographique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 59 70 24	Côte d'Ivoire	**Nom du projet :** 1. **Travaux de construction de l'usine MATRANSI situé dans le domaine du port de San Pédro** 2. **Travaux de l'extension de l'usine TOUTOU sise au Port de San-Pédro** **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Néant

Langues pratiquées :

Langues :	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	X	X	X	X	X
Bon						

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Réaction du rapports des études topographiques ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de construction du Laboratoire National de Contrôle de la Qualité de l'Eau et des Produits de Santé** **Année** : 2020-2022 **Lieu** : Bénin **Employeur** : TECHNICART **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend : ▪ Bâtiment principal de type R+1 composé du laboratoire au RDC et de l'administration à l'étage ▪ Bâtiments annexes (support et locaux techniques) de type RDC comprenant : Dépôt des inflammables, bureau de maintenance métrologie, atelier de maintenance et réparation, guérite, espace de déconditionnement **Poste** : Technicien supérieur, chef de brigade topographe **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
- Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Réaction du rapports des études topographiques ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels ;	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux d'aménagement des collecteurs du bardo et des lacs bardos, zone industrielle ZI Est et zone industrielle ZI Ouest à San-Pedro** **Année** : 2019 - 2020 **Lieu** : San-Pedro, Côte d'Ivoire **Employeur** : SON-INGENIERIE-CONSEILS / BANCA / TECHNICART **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend : **Lot 1 : Travaux d'Aménagement du collecteurs Ouest du lac Bardo (Ville de San Pedro)** ▪ L'aménagement du collecteur Ouest (C4.1) avec radier en béton 20 cm et paroi en perré maçonné ; ▪ L'aménagement d'une retenue d'eau d'environ 6500 m^3 ; ▪ La construction d'une piste carrossable (1000 m) ; ▪ La construction des ouvrages de franchissement ; ▪ L'engazonnement des berges.

- Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.	· Fourniture et pose de canalisation DE 200 et DE 250 pour drainage des eaux usées ; · Réalisation d'équipement de prétraitement pour assainissement semi-collectif ; · La protection de l'environnement biophysique et humain (mise en œuvre du (PGES chantier). **Lot 2 : Travaux d'Aménagement des collecteurs Est du lac Bardo (Ville de San Pedro)** · Aménagement des Collecteur C4.2, C4.2.1 et C4.2.2 · L'aménagement du collecteur avec radier béton 20 cm et paroi en perré maçonné ; · L'aménagement de deux retenues d'eau d'environ (13 00 m3 -16 000 m3) ; · La construction d'une piste carrossable (1500 ml) ; · La construction des ouvrages de franchissement ; · La construction de seuils en béton armé dans les canaux C4.2.1 et C4.2.2 · L'engazonnement des berges ; · Fourniture et pose de canalisation DE 200 et DE 250 pour drainage des eaux usées ; · Le raccordement des eaux chargées des canaux C4.2.1 et C4.2.2 au collecteur d'eaux usées longeant le canal principal C4.2 ; · Réalisation d'équipement de prétraitement pour assainissement semi-collectif ; · La protection de l'environnement biophysique et humain (mise en œuvre du (PGES chantier). **Lot 3 : Travaux d'Aménagement du Lac Bardo, Lac Z.I. Est et Lac Z.I. Ouest, y compris exutoires** · Le désherbage et faucardage des lacs sur une superficie totale de 30 ha, y compris le curage des dalots de connectivité et d'exutoire des lacs ; · L'amélioration des plans d'eau des lacs par un dragage d'un volume de 150 000 m3 ; · La construction d'une passerelle piétonne de 250 m ; · L'acquisition de matériel de dragage pour ouverture des exutoires ; · La protection de l'environnement biophysique et humain (mise en œuvre du (PGES chantier). **Poste :** Technicien supérieur, chef de brigade topographe **Activités :** - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Elaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
- Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Réaction du rapports des études topographiques ;	**Nom du projet : Etudes architecturale, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction du Lycée des sciences agro-alimentaires appliquées de Malanville .** **Année :** 2017-2019 **Lieu :** Benin **Principales caractéristiques :** Le projet concerné sera réalisé sur une superficie d'environ 21 400 m² et comprend · La construction de neuf salles spécialisées ;

- Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.	· La construction du bâtiment administratif ; · La construction d'un amphithéâtre ; · La construction de deux (02) bâtiments scolaires de type R+3 pour deux départements du collège de Technologie de Traitement et de Stockage des Aliments. · L'aménagements extérieurs et VRD. **Employeur** : BECCI BAT **Poste occupé** : Chef de brigade topographique **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
- Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Réaction du rapport des études topographiques ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.	**Nom du Projet** : **Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du lycée de Parakou y compris les VRD** **Année** : 2015 - 2017 **Lieu** : Benin **Principales caractéristiques du projet** : Bâti sur une emprise au sol de 1,3 ha, le projet comprend · Les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de type R+1 ; · Les travaux de réhabilitation des salles de classe de type R+3 ; · Les travaux de réhabilitation des blocs latrines ; · Les travaux de construction de deux (02) nouveaux blocs latrines de trois cabines, les travaux de construction d'un préau ; · Les travaux de construction d'une infirmerie ; · Les travaux de réhabilitation du bâtiment des deux laboratoires ; · Les travaux de voirie et réseaux divers, les travaux de construction d'un forage. **Employeur** : BECCI BAT **Poste occupé** : Chef de brigade topographique **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ;


	- Examen des plans de récolement.
- Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Réaction du rapports des études topographiques ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.	**Nom du projet** : **Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle à Malanville.** **Année** : 2014 - 2015 **Lieu** : Benin **Principales caractéristiques du projet** : Sur une emprise de sol de 3,5ha. Le projet comprend les travaux de réhabilitation et équipement du bâtiment administratif de type R+2, trois (03) bâtiments de type R+3 pour les cours, un bâtiment de type R+2 pour les cours spécialisés, réhabilitation des travaux de VRD. **Employeur** : BECCI BAT **Poste occupé** : Chef de brigade topographique **Activités** : - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.
- Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Réaction du rapports des études topographiques ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.	**Nom du projet : Etudes complètes et contrôle des travaux de réhabilitation d'un centre de formations polyvalentes publiques Djougou .** **Année** : 2012-2014 **Lieu** : Benin **Principales caractéristiques du projet** : Bâti sur une superficie de 2 hectares, le projet comprend : 01 bloc administratif de type R+1 ; 02 blocs pédagogiques de type R+3 ; deux blocs latrines de 6 cabines chacune ; aménagements paysagers ; terrains de sports ; les VRD ; etc... **Employeur** : BECCI BAT **Poste occupé** : Chef de brigade topographique **Activités** : - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.

- Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Réaction du rapports des études topographiques ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.	**Nom du projet :** 1. **Travaux de construction de l'usine MATRANSI situé dans le domaine du port de San Pédro** 2. **Travaux de l'extension de l'usine TOUTOU sise au Port de San-Pédro** **Année :** 2010-2012 **Lieu :** San-Pedro, Côte d'Ivoire **Employeur** : SOGETD **Poste occupé** : Chef de brigade topographique **Activités :** - Participation à la visite du site et collecte des données ; - Levée topographiques détaillés (levé des détails planimétriques et altimétriques ; - Traitement des données recueillies à l'aide des logiciels CAO/DAO ; - Contrôle topographique d'implantation des ouvrages à construire ; - Élaboration des dossiers topographiques liés au projet ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et/ou trimestriels. - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux ; - Examen des plans de récolement.

Renseignements pour contacter l'expert : Téléphone : oipacko@yahoo.fr

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

N'GUESSAN Oi N'guessan Pascal Signature  Date : **07/03/2024**

YOH S. Mathias
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA
Signature  Date : **07/03/2024**

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union Discipline Travail

DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
BP V 32 ABIDJAN

ATTESTATION D'ADMISSION PROVISOIRE AU DIPLOME DE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

VALIDITE 1 AN

Le Directeur des Examens et Concours de l'Enseignement Supérieur,

Vu le procès verbal de délibération en date 18 avril 2008

Certifie que

M, Mme, Mlle

NOM : **N'GUESSAN**

PRENOMS : **OI N'GUESSAN PASCAL**

NUMERO : **067000021**

Né(e) le : **30/12/1984**

A : **BONGOUANOU COTE D'IVOIRE**

a subi avec succès les épreuves d'admission au :

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

OPTION

ASSISTANT GEOMETRE TOPOGRAPHE

En foi de quoi, la présente attestation provisoire lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

L.S. Dossier n° 4910 V

POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 06 03 09
LE MAIRE
KOFFI Siallou Eugenie
Conseiller Municipal
Délégué de l'

Fait à Abidjan le 07 octobre 2009

Le Directeur

DOULAYE COULIBALY

DOULAYE COULIBALY

7,0019807764700319E+16 ||.

NB : Il n'est délivré qu'une seule attestation provisoire. Chaque fois que l'intéressé aura à justifier de son titre, il lui appartiendra d'établir une copie de cette attestation qu'il fera certifier conforme à l'original par le Maire ou le Commissaire de Police. Toute rature ou surcharge annule la présente attestation provisoire.

Scanned by CamScanner



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

n° CI002213671

Prénom(s)
OI N'GUESSAN PASCAL

Nom
N'GUESSAN

Date de Naissance 30/12/1984 | Sexe M | Taille 1,65 | Nationalité IVOIRIENNE

Lieu de Naissance
ANDE (CIV)

Signature du titulaire

Date d'expiration
15/07/2031

925406



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

NNI 11841409305

Profession GEOMETRE

Date d'emission 15/07/2021 à ABIDJAN

Signature de l'Autorité

Le Directeur général de l'Office National de l'Etat Civil et de l'Identification

Gnénin Sitionni KAFANA

19260P173015

IDCIVCI0022136<710<<<<<<<<<<
8412302M3107151CIV11841409305 8
NGUESSAN<<OI<NGUESSAN<PASCAL<<


RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
n° CI002213671
Prénom(s)
OI N'GUESSAN PASCAL
Nom
N'GUESSAN
Date de Naissance
30/12/1984
Sexe
M
Taille
1,65
Nationalité
IVOIRIENNE
Lieu de Naissance
ANDE (CIV)
Signature du titulaire
Date d'expiration
15/07/2031
925406


RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
NNI 11841409305
Profession GÉOMÈTRE
Date d'émission 15/07/2021 à ABIDJAN
Signature de l'Autorité
Le Directeur général de l'Office National de l'Etat Civil et de l'Identification
Gnénin Sitionni KAFANA
19260P173015
IDCIVCI0022136<710<<<<<<<<<<
8412302M3107151CIV118414093058
NGUESSAN<<OI<NGUESSAN<PASCAL<<

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE S.A.R.L
Services - Agencement - Technologie - Aménagement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

CHEF LABORATOIRE

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**CHEF LABORATOIRE**
Nom de l'expert :	**DOUMBIA Yamoussa Hodjibiai Carmen**
Date de naissance :	**16 juillet 1987**
Nationalité/Pays de résidence	**Ivoirienne / Côte d'Ivoire**

Études : 2011, Brevet de Technicien Supérieur option Conducteur de Travaux Bâtiments au Lycée Professionnel de Daoukro.

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
Avril 2023 En cours	**Nom de l'employeur :** SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète (Etudes technique et contrôle) des travaux de construction de huit (8) centres de groupage de produits maraichers dans la zone d'intervention du PADFA** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction de 8 centres de groupage dans les régions de Hambol (2), Gbêkê (2), Bagoué (1), Tchologo (2) et Poro (1) et d'en assurer le contrôle technique des travaux d'aménagement des sites et de construction des infrastructures **Activités :** - Visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Participation des études d'APS et d'APD ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
2020 - 2021	**Nom de l'employeur :** SONEZERE INGENIERIE / BANCA **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes techniques d'aménagement de la zone industrielle de Bonoua (334 ha)** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste à la réalisation l'ensemble des études techniques notamment, le plan d'aménagement, la Voirie, l'Eau potable, l'Assainissement, l'Electricité, l'Eclairage Public, la Télécommunication et le gaz ainsi que la réalisation d'une maquette de l'aménagement des 334 ha L'étude d'impact environnemental et social comprendra les étapes suivantes : · Définition du contexte législatif et réglementaire ; · Description du projet du point de vue environnemental et social ; · Définition du contexte environnemental initial ; Identification et analyse des impacts du projet. **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.

Mai 2019	**Nom de l'employeur :** Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 52 05 92	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes géotechnique d'un terrain de 2000 m² à Cocody 2 Plateaux dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment y compris les VRD de type R+6 avec 2 niveaux de sous-sols à usage administratif** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la réalisation des études géographique du sol devant abriter un bâtiment de type R+6 avec 2 sous-sols à usage administratif sur une emprise de 2000 m² **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
2019 - 2020	**Nom de l'employeur :** SON-INGENIERIE-CONSEILS/SAFI **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes techniques d'aménagement d'une parcelle de 250 ha à la zone industrielle de Yamoussoukro** **Principales caractéristiques du projet :** L'étude consistera à réaliser : · Le schéma de structure de l'ensemble de zone (750 hectares) et le plan d'aménagement de 250 hectares ; Les études d'avant-projet sommaire (APS) en vue de l'aménagement de la parcelle de 250 hectares ; · Les études avant-projet détaillé (APD) en vue de l'aménagement de la parcelle de 250 hectares ; · Les études d'évaluation environnementale stratégique (EEES) et l'élaboration des dossiers d'appel d'offres ; · La maquette de l'aménagement de la parcelle. Cette mission comprend les études techniques notamment le plan d'aménagement, la Voirie, l'Eau potable, l'Assainissement, distribution d'électricité (MT), l'Eclairage Public (BT), la Télécommunication, le gaz ainsi que la réalisation d'une maquette de l'aménagement des 250 ha. **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
2017 - 2019	**Nom de l'employeur :** BECCI BAT **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 229 23 50 12 13	Benin	**Nom du projet : Etudes architecturale, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction du Lycée des sciences agro-alimentaires appliquées de Malanville** **Principales caractéristiques :** Le projet concerné sera réalisé sur une superficie d'environ 21 400 m² et comprend · La construction de neuf salles spécialisées ; · La construction du bâtiment administratif ; · La construction d'un amphithéâtre ;

			· La construction de deux (02) bâtiments scolaires de type R+3 pour deux départements du collège de Technologie de Traitement et de Stockage des Aliments. · L'aménagements extérieurs et VRD. **Activités** : - Visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Participation des études d'APS et d'APD ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
Février 2017	**Nom de l'employeur :** Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 52 05 92	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes géotechniques d'un terrain de 11 hectares à Grand Bassam dans le cadre d'un projet de réalisation d'un programme immobilier de 182 logements (Villas basses et Duplex).** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la réalisation des études géotechniques d'un terrain de 11 hectares à Grand Bassam dans la cadre d'un programme immobilier de 182 logements **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
Décembre 2016	**Nom de l'employeur :** Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 52 05 92	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes géotechniques d'un terrain de 2 000 m² à Treichville dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment de type R+10** **Employeur :** Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Poste :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
Août 2016	**Nom de l'employeur :** Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 52 05 92	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etudes géotechniques d'un terrain de 14 hectares à Bingerville dans le cadre d'un projet de réalisation d'un programme immobilier de 240 logements (Villas basses, Duplex et immeubles R+6)** **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ;

			- Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
2014 - 2015	**Nom de l'employeur :** BECCI BAT **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 229 23 50 12 13	Benin	**Nom du projet** : **Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle à Malanville.** **Principales caractéristiques du projet** : Sur une emprise de sol de 3,5ha. Le projet comprend les travaux de réhabilitation et équipement du bâtiment administratif de type R+2, trois (03) bâtiments de type R+3 pour les cours, un bâtiment de type R+2 pour les cours spécialisés, réhabilitation des travaux de VRD. **Employeur** : **Poste occupé** : Technicien supérieur, Chef de laboratoire géotechnique **Activités :** - Visite de site et collecte des données ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
2012 - 2014	**Nom de l'employeur :** BECCI BAT **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 229 23 50 12 13	Benin	**Nom du projet : Etudes complètes et contrôle des travaux de réhabilitation d'un centre de formations polyvalentes publiques Djougou .** **Principales caractéristiques du projet** : Bâti sur une superficie de 2 hectares, le projet comprend : 01 bloc administratif de type R+1 ; 02 blocs pédagogiques de type R+3 ; deux blocs latrines de 6 cabines chacune ; aménagements paysagers ; terrains de sports ; les VRD ; etc... **Activités :** - Visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Participation des études d'APS et d'APD ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
Janvier-Mai 2012	**Nom de l'employeur :** EICER-SARL **Titre professionnel :** Technicien supérieur en bâtiment **Poste tenu :** Technicien supérieur, chef chantier Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 21 58 70 80	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Travaux de réalisation d'un programme immobilier de 350 logements (villas basses économique et duplex moyen standing) à Bingerville** **Principales caractéristiques du projet :** Les travaux comprennent : l'installation de chantier, terrassement, les travaux de gros œuvre ; peinture ; charpente-couverture ; revêtement dur ; menuiserie-bois ; menuiserie métallique ; plomberie-sanitaire ; assainissement (EU, EP) ; électricité-climatisation ; plafonds, faux plafonds **Activités :** - Préparation du chantier ; - Coordination et direction des activités ; - Répartition des taches ; - Veille au respect des règles ;

			- Compte rendu journalier des activités au responsable de chantier principal ; - Veille au bon déroulement des travaux.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Néant

Langues pratiquées :

Langues :	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	X	X	X	X	X
Bon						

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre complète (Etudes technique et contrôle) des travaux de construction de huit (8) centres de groupage de produits maraichers dans la zone d'intervention du PADFA** **Année :** Avril 2023 en cours **Lieu :** Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction de 8 centres de groupage dans les régions de Hambol (2), Gbêkê (2), Bagoué (1), Tchologo (2) et Poro (1) et d'en assurer le contrôle technique des travaux d'aménagement des sites et de construction des infrastructures **Employeur :** SONEZERE INGENIERIE/BANCA ENGINEERING **Poste :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Participation des études d'APS et d'APD ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ;	**Nom du projet : Etudes techniques d'aménagement de la zone industrielle de Bonoua (334 ha)** **Année :** 2020-2021 **Lieu :** Bonoua, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste à la réalisation l'ensemble des études techniques notamment, le plan d'aménagement, la Voirie, l'Eau potable, l'Assainissement, l'Electricité, l'Eclairage Public, la Télécommunication et le gaz ainsi que la réalisation d'une maquette de l'aménagement des 334 ha L'étude d'impact environnemental et social comprendra les étapes suivantes : · Définition du contexte législatif et réglementaire ; · Description du projet du point de vue environnemental et social ; · Définition du contexte environnemental initial ; Identification et analyse des impacts du projet.

- Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Employeur** : SONEZERE INGENIERIE / BANCA **Poste** : Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Nom du projet : Etudes géotechnique d'un terrain de 2000 m² à Cocody 2 Plateaux dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment y compris les VRD de type R+6 avec 2 niveaux de sous-sols à usage administratif** **Année** : Mai 2019 **Lieu** : Abidjan, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la réalisation des études géographique du sol devant abriter un bâtiment de type R+6 avec 2 sous-sols à usage administratif sur une emprise de 2000 m² **Employeur** : Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Poste** : Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Nom du projet : Etudes techniques d'aménagement d'une parcelle de 250 ha à la zone industrielle de Yamoussoukro** **Année** :2019 -2020 **Lieu** : Yamoussoukro, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** L'étude consistera à réaliser : ▪ Le schéma de structure de l'ensemble de zone (750 hectares) et le plan d'aménagement de 250 hectares ; Les études d'avant-projet sommaire (APS) en vue de l'aménagement de la parcelle de 250 hectares ; ▪ Les études avant-projet détaillé (APD) en vue de l'aménagement de la parcelle de 250 hectares ; ▪ Les études d'évaluation environnementale stratégique (EEES) et l'élaboration des dossiers d'appel d'offres ; ▪ La maquette de l'aménagement de la parcelle. Cette mission comprend les études techniques notamment le plan d'aménagement, la Voirie, l'Eau potable, l'Assainissement, distribution d'électricité (MT), l'Eclairage Public (BT), la Télécommunication, le gaz ainsi que la réalisation d'une maquette de l'aménagement des 250 ha. **Employeur** : SON-INGENIERIE-CONSEILS/SAFI **Poste** : Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.

- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Nom du projet : Etudes architecturale, techniques, suivi et contrôle des travaux de construction du Lycée des sciences agro-alimentaires appliquées de Malanville** **Année** : 2017-2019 **Lieu** : Benin **Principales caractéristiques** : Le projet concerné sera réalisé sur une superficie d'environ 21 400 m² et comprend ▪ La construction de neuf salles spécialisées ; ▪ La construction du bâtiment administratif ; ▪ La construction d'un amphithéâtre ; ▪ La construction de deux (02) bâtiments scolaires de type R+3 pour deux départements du collège de Technologie de Traitement et de Stockage des Aliments. ▪ L'aménagements extérieurs et VRD. **Employeur** : BECCI BAT **Poste occupé** : Technicien supérieur, Chef de laboratoire géotechnique **Activités** : - Visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Participation des études d'APS et d'APD ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Nom du projet : Etudes géotechniques d'un terrain de 11 hectares à Grand Bassam dans le cadre d'un projet de réalisation d'un programme immobilier de 182 logements (Villas basses et Duplex).** **Année** : Février 2017 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Le projet consiste en la réalisation des études géotechniques d'un terrain de 11 hectares à Grand Bassam dans la cadre d'un programme immobilier de 182 logements **Employeur** : Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Poste** : Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises.	**Nom du projet : Etudes géotechniques d'un terrain de 2 000 m² à Treichville dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment de type R+10** **Année** : Décembre 2016 **Lieu** : Côte d'Ivoire **Employeur** : Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Poste** : Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ;

- Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	- Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Nom du projet : Etudes géotechniques d'un terrain de 14 hectares à Bingerville dans le cadre d'un projet de réalisation d'un programme immobilier de 240 logements (Villas basses, Duplex et immeubles R+6)** **Année** : Août 2016 **Lieu** : Bingerville, Côte d'Ivoire **Employeur :** Laboratoire d'Etudes d'Expertises et de Contrôle (LEEC) **Poste :** Technicien supérieur, chef laboratoire géotechnique **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Conduite des études géotechniques et des différents essais ; - Analyse et interprétation des résultats des essais ; - Rédaction des rapports d'études géotechniques ; - Participation à la rédaction des rapports d'APS et d'APD.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux.	**Nom du projet** : **Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un centre de formation professionnelle à Malanville.** **Année :** 2014 - 2015 **Lieu :** Benin **Principales caractéristiques du projet** : Sur une emprise de sol de 3,5ha. Le projet comprend les travaux de réhabilitation et équipement du bâtiment administratif de type R+2, trois (03) bâtiments de type R+3 pour les cours, un bâtiment de type R+2 pour les cours spécialisés, réhabilitation des travaux de VRD. **Employeur** : BECCI BAT **Poste occupé** : Technicien supérieur, Chef de laboratoire géotechnique **Activités :** - Visite de site et collecte des données ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises.	**Nom du projet : Etudes complètes et contrôle des travaux de réhabilitation d'un centre de formations polyvalentes publiques Djougou .** **Année :** 2012-2014 **Lieu :** Benin **Principales caractéristiques du projet** : Bâti sur une superficie de 2 hectares, le projet comprend : 01 bloc administratif de type R+1 ; 02 blocs pédagogiques de

- Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	type R+3 ; deux blocs latrines de 6 cabines chacune ; aménagements paysagers ; terrains de sports ; les VRD ; etc... **Employeur** : BECCI BAT **Poste occupé** : Technicien supérieur, Chef de laboratoire géotechnique **Activités :** - Visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Recherches de site d'emprunt de matériaux ; - Participation des études d'APS et d'APD ; - Contrôle de la qualité des travaux ; - Contrôle et approbation de la provenance et de la qualité des matériaux, - Supervision des essais in situ ; - Rédaction des rapports de contrôle qualité.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Participation à la réalisation des études géotechniques ; - Participation à l'actualisation des études techniques et des résultats des rapports d'APD ; - Analyse des documents fournis par les Entreprises (dossiers et plans d'exécution,) et traduction des vérifications par des mentions, signature, cachets portés sur les documents des entreprises. - Programmation et supervision des prélèvements des matériaux, - Supervision des essais in situ et des essais en laboratoire, - Rédaction des rapports de laboratoire ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation aux opérations préalables aux réceptions provisoires et aux réceptions provisoires des travaux	**Nom du projet : Travaux de réalisation d'un programme immobilier de 350 logements (villas basses économique et duplex moyen standing) à Bingerville** **Année** : Janvier-Mai 2012 **Lieu** : Bingerville, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet :** Les travaux comprennent : l'installation de chantier, terrassement, les travaux de gros œuvre ; peinture ; charpente-couverture ; revêtement dur ; menuiserie-bois ; menuiserie métallique ; plomberie-sanitaire ; assainissement (EU, EP) ; électricité-climatisation ; plafonds, faux plafonds **Employeur :** EICER-SARL **Poste** : Technicien supérieur, chef chantier **Activités :** - Préparation du chantier ; - Coordination et direction des activités ; - Répartition des taches ; - Veille au respect des règles ; - Compte rendu journalier des activités au responsable de chantier principal ; - Veille au bon déroulement des travaux.

Renseignements pour contacter l'expert : Courriel : carmeldoumbia87@gmail.com

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

DOUMBIA Yamoussa Hodjibiai Carmen Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE L'ORIENTATION



BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Vu le Procès Verbal du jury de délibération en date du 10 février 2011, le Brevet de Technicien Supérieur,

Option :

CONDUCTEUR DE TRAVAUX BATIMENTS

Est conféré à :

M., Mme, Mlle : DOUMBIA YAMOUSSA HODJIBIAI CARMEL

Né(e) le : 16/07/1989 à ABOBO ABIDJAN-COTE D'IVOIRE

Numéro : 097500105

Pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à Abidjan le 10 Septembre 2018

L.S. Dossier n° 0792

Signature du Titulaire

POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 26 05 21

LE MAIRE

KOFFI Siallou Eugenie
Conseiller Municipal
Délégué de l'Off...

Le Ministre
Par ordre et par délégation
Le Directeur des Examens, des Concours et de l'Orientation

Le Directeur

ASSOUMOU A. Antoine

ES007739

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

N° CI003237475



Prénom(s)
YAMOUSSA HODJIBIAI CARMEL

Nom
DOUMBIA

Date de Naissance	Sexe	Taille	Nationalité
16/07/1989	M	1,80	IVOIRIENNE

Lieu de Naissance
ABOBO (CIV)

Signature du titulaire

Date d'expiration
03/03/2032

379624



193190P7402B1

NIN 11897663349

Profession GENIE CIVIL(E)

Date d'émission 03/03/2022 à ABIDJAN

Signature de l'autorité

Le Directeur général de l'Office National de l'Etat Civil et de l'Identification

Ago Christian-Gérard KODIA

IDCIVCI0032374<759<<<<<<<<<<<<
8907161M3203031CIV11897663491
DOUMBIA<<YAMOUSSA<HODJIBIAI<CA

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE s.a.r.l
Services - Aménagement - Technologie - Management
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

CONTROLEUR DE TRAVAUX GROS ŒUVRE HORS LOTS TECHNIQUES

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°. :	**CONTROLEUR DE TRAVAUX GROS ŒUVRE HORS LOTS TECHNIQUES**
Nom de l'expert :	**GNONLONFIN FINAGNON RICARDO CARLOS**
Date de naissance :	**22 Juin 1985**
Nationalité/Pays de résidence :	**Béninoise / Côte d'Ivoire**

Education : 2013, Licence professionnelle en génie civil à l'Ecole Supérieure de génie civil VERECHAGUINE AK.

Expérience professionnelle pertinente pour les services:

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec les Services
2023 – En cours	**Nom de l'employeur :** SATA AFRIQUE **Titre professionnel :** Technicien Supérieur Genie Civil **Poste tenu :** Technicien supérieur, Surveillant des travaux de bâtiment N°2 **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone :** (+226) 25 30 27 11	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Suivi et de contrôle des travaux de construction du lycée d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat à Dimbrokro.** **Principales caractéristiques du projet : le projet comprend la construction de** bâtiment administratif; - 7 bâtiments 4 salles de classes+2 bureaux; - 1 bâtiment bibliothèque. - 1 bâtiment salles multi-media-Infirmerie ; - 3 bâtiments 3 salles spécialisées - 1batiment bloc sanitaire (17 cabines) ; 1 bâtiment vestiaire (17 cabines) - 6 bâtiments Dortoir R+1 avec salles d'études ; 6 buanderies - 3 bâtiments salles de jeux ; 1 bâtiment réfectoire-cuisine - un bâtiment foyer ; 5 bâtiments villa 4 pièces - 3 bâtiments villa 5 pièces ; 1 château d'eau 10m3 - 1 bâtiment transformateur ; 1 Préau ;1 clôture ; 2 Guérites - 1 terrain de football avec piste d'athlétisme (6 couloirs) - 2 terrains de Hand Ball ; 2 terrains de basket Ball - 2 terrains de volley Ball ; 2 Saut en longueur-Triple saut - 1 Piscine ; Câblage et équipement du système TIC - Fosses septiques et puits perdu ; Voies te Réseau Divers/ Parkings. **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
2021-2023	**Nom de l'employeur :** SATA AFRIQUE **Titre professionnel :** Technicien Supérieur Genie Civil	Burkina	**Nom du projet : Etudes, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement de Centre Hospitalier Régional (CHR) de Manga.** **Principales caractéristiques du projet :** Service des entrées - Consultations externes - Chambre mortuaire - Service des urgences (hors salles d'opération d'urgence) - Service des urgences (salles d'opération d'urgence) - Bloc opératoire - Centrale de stérilisation - Hospitalisations chirurgie (R+1) - Hospitalisations maternité (RDC) - Hospitalisations pédiatrie (RDC) - Maternité - Urgences pédiatriques - Pédiatrie - Néonatologie - Hangar accompagnant - Incinérateur - Espace vert - Etc. (Surface bâtie : 17210 m²). **Activités :**

	Poste tenu : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Faso	- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
2019 - 2021	**Nom de l'employeur** : CHAMPS URBAINS **Titre professionnel** : Technicien Supérieur Genie Civil **Poste tenu** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : +229 21 60 98 32	Bénin	**Nom du projet** : **Suivi et contrôle des travaux de construction d'un lycée professionnelle de Ségbana.** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de sol de 1000 m², le centre de type R+3 comprend : ▪ Un (01) bloc administratif ; ▪ Un (01) bloc d'enseignement ; ▪ Un bloc extrascolaire ; ▪ Voirie et réseaux divers (VRD) ; ▪ Abords. **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
2017 - 2019	**Nom de l'employeur** : SATA AFRIQUE **Titre professionnel** : Technicien Supérieur Genie Civil **Poste tenu** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : (+226) 25 30 27 11	Côte d'Ivoire	**Nom du Projet** : **Supervision des travaux de construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan.** **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan. Un immeuble administratif en R+6 avec sous-sol et niveau technique bâtie sur une surface de 32000 m2 au sol • en RDC ; d'une salle de conférence de 250 places, d'une salle de réunion de 100 places, de six (6) salles de réunion de 25 places, d'un espace de pas perdus (pose café), et des bureaux pour l'administration du complexe. A cela s'ajoute 2 plateaux dénommés pool bancaires dédiés au commerce ou activités tertiaires accessibles depuis l'extérieur. •Dans les six (6) étages courants, sont organisés deux (2) plateaux paysagers de bureaux locatifs par étage. b. Deux immeubles d'habitations en R+6 avec sous-sol et niveau technique sont destinés : (1200 m2) • L'un composé de vingt-quatre (24) appartements de type F2 et destiné à une

			exploitation de courte durée, avec une gestion de type Appart hôtel ; • L'autre composé d'un mélange de douze (12) appartements de types F5 et douze (12) appartements de types F3 et destiné à la location de longue durée. • Les deux immeubles d'habitation ont accès à une zone de sport composée d'une piscine, d'un gymnase, d'un terrain de tennis. c. Un centre de services comprenant un restaurant et une salle de gym en R+1 avec niveau technique. **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
2016 - 2017	**Nom de l'employeur** : CHAMPS URBAINS **Titre professionnel** : Technicien Supérieur Genie Civil **Poste tenu** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : +229 21 60 98 32	Bénin	**Nom du Projet : Mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du centre techniques des arts appliquées (CTAA) à Tchaourou.** **Principales caractéristiques du projet** : Le Centre Technique des Arts Appliqués bâti sur une superficie de 6500 m2 de comprend les infrastructures suivantes : ▪ **Un (01) bloc administratif de type R+2 (**01 bureau directeur avec secrétariat et salle d'eau ; 01 bureau directeur adjoint avec secrétariat ; 01 bureau économat avec secrétariat ; 03 bureaux personnels d'encadrement ; 01 infirmerie;01 salle des professeurs ; 01 salle informatique ; 01 espace de rangement ; 01 bloc sanitaire respectant le genre). ▪ **Un (01) bloc d'enseignement de type R+3 (**8 salles de cours - 01 salle d'exposition - 01 salle d'exposition - 01salle polyvalente ; 15 salles d'ateliers ; 01 magasin ; 01 bibliothèque scolaire ; 01 réfectoire ; 01 bloc sanitaire respectant le genre). ▪ **Un bloc extrascolaire :** 01 terrain de basket – handball ; 01 terrain de football ; Un 01 bac à sable ; 01 bloc sanitaire respectant le genre. ▪ **Abords :** (01 parking personnel ; 01 parking des visiteurs). **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des

			matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
2015 - 2016	**Nom de l'employeur** : CHAMPS URBAINS **Titre professionnel** : Technicien Supérieur Genie Civil **Poste tenu** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : +229 21 60 98 32	Bénin	**Nom du Projet : Mission de suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture dans la ville de Aplahoué .** **Principales caractéristiques du projet** : Le projet est compris sur une emprise au sol de 3 hectares comprenant les bâtiments suivants: Cinq (05) bâtiments R+4 de huit salles de classes pour les cours théoriques - cinq (05) ateliers - un (01) bâtiment administratif de type R+1 - une (01) salle multimédia - une (01) bibliothèque - un (01) terrain de sport (football, basketball, tennis, volleyball) - deux (02) guérites - une (01) clôture - une (01) salle de transformateur - un (01) vestiaire - les travaux de Voirie et Réseaux Divers - les équipements des salles - aménagement paysager. **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
2014-2015	**Nom de l'employeur** : CHAMPS URBAINS **Titre professionnel** : Technicien Supérieur Genie Civil **Poste tenu** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Renseignement sur contact pour références :** **Téléphone** : +229 21 60 98 32	Togo	**Nom du Projet** : **Suivi et contrôle des travaux de construction du Centre de Formation Professionnel abritant la filière menuiserie et ébénisterie de Anié.** **Principales caractéristiques du projet** : Etablissement bâti sur 4000 m2 comprenant : ▪ un bâtiment de type R+2 abritant les salles de les cours théoriques et de salles spécialisées ; ▪ un bâtiment de type R+2 abritant la bibliothèque – médiathèque ▪ Un bâtiment abritant du réfectoire et cuisine, du foyer et de l'infirmerie **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ;

			- Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Neant

Langues pratiqués (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez travailler) :

Langues	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	x	x	x	x	x
Bon						

Compétences/qualifications pour les Services :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
• Contrôle quotidien à pied d'œuvre ; • Tenue à jour du journal de chantier ; • Assistance au chef de mission pour l'organisation des réunions de chantier ; • Rédaction des rapports hebdomadaires ; • Participation à la réception des travaux ; • Contrôle et suivi l'organisation de l'entreprise sur le chantier ; • Surveillance de la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité (Matériaux, Matériel, Personnel et méthodologie de mise en œuvre) ; • Contrôle et suivi du respect du planning général et des programmes détaillés de travaux entrepris ; • Préparation des attachements de travaux, des réunions de chantier et réception provisoire suivant préparées par procédures le chef de mission.	**Nom du projet** : **Suivi et de contrôle des travaux de construction du lycée d'excellence a base 4 de jeunes filles avec internat à Dimbrokro.** **Année** : 2023 – En cours **Lieu** : Côte d'Ivoire **Employeur** : SATA AFRIQUE **Principales caractéristiques du projet** : **le projet comprend la construction de** bâtiment administratif; - 7 bâtiments 4 salles de classes+2 bureaux; - 1 bâtiment bibliothèque. - 1 bâtiment salles multi-media-Infirmerie ; - 3 bâtiments 3 salles spécialisées - 1batiment bloc sanitaire (17 cabines) ; 1 bâtiment vestiaire (17 cabines) - 6 bâtiments Dortoir R+1 avec salles d'études ; 6 buanderies - 3 bâtiments salles de jeux ; 1 bâtiment réfectoire-cuisine - un bâtiment foyer ; 5 bâtiments villa 4 pièces - 3 bâtiments villa 5 pièces ; 1 château d'eau 10m3 - 1 bâtiment transformateur ; 1 Préau ;1 clôture ; 2 Guérites - 1 terrain de football avec piste d'athlétisme (6 couloirs) - 2 terrains de Hand Ball ; 2 terrains de basket Ball - 2 terrains de volley Ball ; 2 Saut en longueur-Triple saut - 1 Piscine ; Câblage et équipement du système TIC - Fosses septiques et puits perdu ; Voies te Réseau Divers/ Parkings. **Poste Occupé** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux de bâtiment N°2 **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
• Contrôle quotidien à pied d'œuvre ; • Tenue à jour du journal de chantier ; • Assistance au chef de mission pour l'organisation des réunions de chantier ; • Rédaction des rapports hebdomadaires ; • Participation à la réception des travaux ;	**Nom du projet** : **Etudes, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement de Centre Hospitalier Régional (CHR) de Manga.** **Année** : 2021-2023 **Lieu** : Burkina Faso **Principales caractéristiques du projet** : Service des entrées - Consultations externes - Chambre mortuaire - Service des urgences (hors salles d'opération d'urgence) - Service des urgences (salles d'opération d'urgence) - Bloc opératoire - Centrale de stérilisation -

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
• Contrôle et suivi l'organisation de l'entreprise sur le chantier ; • Surveillance de la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité (Matériaux, Matériel, Personnel et méthodologie de mise en œuvre) ; • Contrôle et suivi du respect du planning général et des programmes détaillés de travaux entrepris ; • Préparation des attachements de travaux, des réunions de chantier et réception provisoire suivant préparées par procédures le chef de mission.	Hospitalisations chirurgie (R+1) - Hospitalisations maternité (RDC) - Hospitalisations pédiatrie (RDC) - Maternité - Urgences pédiatriques - Pédiatrie - Néonatologie - Hangar accompagnant - Incinérateur - Espace vert - Etc. (Surface bâtie : 17210 m²). **Employeur** : SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
• Contrôle quotidien à pied d'œuvre ; • Tenue à jour du journal de chantier ; • Assistance au chef de mission pour l'organisation des réunions de chantier ; • Rédaction des rapports hebdomadaires ; • Participation à la réception des travaux ; • Contrôle et suivi l'organisation de l'entreprise sur le chantier ; • Surveillance de la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité (Matériaux, Matériel, Personnel et méthodologie de mise en œuvre) ; • Contrôle et suivi du respect du planning général et des programmes détaillés de travaux entrepris ; • Préparation des attachements de travaux, des réunions de chantier et réception provisoire suivant préparées par procédures le chef de mission.	**Nom du projet** : **Suivi et contrôle des travaux de construction d'un lycée professionnelle de Ségbana.** **Année** : 2019 - 2021 **Lieu** : Benin **Principales caractéristiques du projet** : Bâti sur une emprise de sol de 1000 m², le centre de type R+3 comprend : ▪ Un (01) bloc administratif ; ▪ Un (01) bloc d'enseignement ; ▪ Un bloc extrascolaire ; ▪ Voirie et réseaux divers (VRD) ; ▪ Abords. **Employeur** : CHAMPS URBAINS **Poste Occupé** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
• Contrôle quotidien à pied d'œuvre ; • Tenue à jour du journal de chantier ; • Assistance au chef de mission pour l'organisation des réunions de chantier ; • Rédaction des rapports hebdomadaires ; • Participation à la réception des travaux ; • Contrôle et suivi l'organisation de l'entreprise sur le chantier ; • Surveillance de la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité (Matériaux, Matériel, Personnel et	**Nom du Projet** : **Supervision des travaux de construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan.** **Année** : 2017 - 2019 **Lieu** : Abidjan / Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques** : Projet de construction d'un complexe immobilier pour la CRRAE-UMOA à Abidjan. Un immeuble administratif en R+6 avec sous-sol et niveau technique bâtie sur une surface de 32000 m2 au sol • en RDC ; d'une salle de conférence de 250 places, d'une salle de réunion de 100 places, de six (6) salles de réunion de 25 places, d'un espace de pas perdus (pose café), et des bureaux pour l'administration du complexe. A cela s'ajoute 2 plateaux dénommés pool bancaires dédiés au commerce ou activités tertiaires accessibles depuis l'extérieur. •Dans les six (6) étages courants, sont organisés deux (2) plateaux paysagers de bureaux locatifs par étage. b. Deux immeubles d'habitations en R+6

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
méthodologie de mise en œuvre) ; • Contrôle et suivi du respect du planning général et des programmes détaillés de travaux entrepris ; • Préparation des attachements de travaux, des réunions de chantier et réception provisoire suivant préparées par procédures le chef de mission.	avec sous-sol et niveau technique sont destinés : (1200 m2) • L'un composé de vingt-quatre (24) appartements de type F2 et destiné à une exploitation de courte durée, avec une gestion de type Appart hôtel ; • L'autre composé d'un mélange de douze (12) appartements de types F5 et douze (12) appartements de types F3 et destiné à la location de longue durée. • Les deux immeubles d'habitation ont accès à une zone de sport composée d'une piscine, d'un gymnase, d'un terrain de tennis. c. Un centre de services comprenant un restaurant et une salle de gym en R+1 avec niveau technique. **Employeur :** SATA AFRIQUE **Poste Occupé** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
• Contrôle quotidien à pied d'œuvre ; • Tenue à jour du journal de chantier ; • Assistance au chef de mission pour l'organisation des réunions de chantier ; • Rédaction des rapports hebdomadaires ; • Participation à la réception des travaux ; • Contrôle et suivi l'organisation de l'entreprise sur le chantier ; • Surveillance de la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité (Matériaux, Matériel, Personnel et méthodologie de mise en œuvre) ; • Contrôle et suivi du respect du planning général et des programmes détaillés de travaux entrepris ; • Préparation des attachements de travaux, des réunions de chantier et réception provisoire suivant préparées par procédures le chef de mission.	**Nom du Projet : Mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du centre techniques des arts appliquées (CTAA) à Tchaourou.** **Année :** 2016 - 2017 **Lieu :** Benin **Employeur :** CHAMPS URBAINS **Principales caractéristiques du projet :** Le Centre Technique des Arts Appliqués bâti sur une superficie de 6500 m2 de comprend les infrastructures suivantes : ▪ **Un (01) bloc administratif de type R+2 (**01 bureau directeur avec secrétariat et salle d'eau ; 01 bureau directeur adjoint avec secrétariat ; 01 bureau économat avec secrétariat ; 03 bureaux personnels d'encadrement ; 01 infirmerie;01 salle des professeurs ; 01 salle informatique ; 01 espace de rangement ; 01 bloc sanitaire respectant le genre). ▪ **Un (01) bloc d'enseignement de type R+3 (**8 salles de cours - 01 salle d'exposition - 01 salle d'exposition - 01salle polyvalente ; 15 salles d'ateliers ; 01 magasin ; 01 bibliothèque scolaire ; 01 réfectoire ; 01 bloc sanitaire respectant le genre). ▪ **Un bloc extrascolaire :** 01 terrain de basket –handball ; 01 terrain de football ; Un 01 bac à sable ; 01 bloc sanitaire respectant le genre. ▪ **Abords :** (01 parking personnel ; 01 parking des visiteurs). **Poste Occupé** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
	- Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
• Contrôle quotidien à pied d'œuvre ; • Tenue à jour du journal de chantier ; • Assistance au chef de mission pour l'organisation des réunions de chantier ; • Rédaction des rapports hebdomadaires ; • Participation à la réception des travaux ; • Contrôle et suivi l'organisation de l'entreprise sur le chantier ; • Surveillance de la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité (Matériaux, Matériel, Personnel et méthodologie de mise en œuvre) ; • Contrôle et suivi du respect du planning général et des programmes détaillés de travaux entrepris ; • Préparation des attachements de travaux, des réunions de chantier et réception provisoire suivant préparées par procédures le chef de mission.	**Nom du Projet : Mission de suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du lycée de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture dans la ville de Aplahoué .** **Année :** 2015 - 2016 **Lieu :** Bénin **Employeur :** CHAMPS URBAINS **Principales caractéristiques du projet :** Le projet est compris sur une emprise au sol de 3 hectares comprenant les bâtiments suivants: Cinq (05) bâtiments R+4 de huit salles de classes pour les cours théoriques - cinq (05) ateliers - un (01) bâtiment administratif de type R+1 - une (01) salle multimédia - une (01) bibliothèque - un (01) terrain de sport (football, basketball, tennis, volleyball) - deux (02) guérites - une (01) clôture - une (01) salle de transformateur - un (01) vestiaire - les travaux de Voirie et Réseaux Divers - les équipements des salles - aménagement paysager. **Poste Occupé** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.
• Contrôle quotidien à pied d'œuvre ; • Tenue à jour du journal de chantier ; • Assistance au chef de mission pour l'organisation des réunions de chantier ; • Rédaction des rapports hebdomadaires ; • Participation à la réception des travaux ; • Contrôle et suivi l'organisation de l'entreprise sur le chantier ; • Surveillance de la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité (Matériaux, Matériel, Personnel et méthodologie de mise en œuvre) ; • Contrôle et suivi du respect du planning général et des programmes détaillés de travaux entrepris ; • Préparation des attachements de travaux, des réunions de chantier et réception provisoire suivant préparées par procédures le chef de mission.	**Nom du Projet : Suivi et contrôle des travaux de construction du Centre de Formation Professionnel abritant la filière menuiserie et ébénisterie de Anié.** **Année** : 2014 – 2015 **Lieu** : Togo **Employeur** : CHAMPS URBAINS **Principales caractéristiques du projet :** Etablissement bâti sur 4000 m2 comprenant : ▪ un bâtiment de type R+2 abritant les salles de les cours théoriques et de salles spécialisées ; ▪ un bâtiment de type R+2 abritant la bibliothèque – médiathèque ▪ Un bâtiment abritant du réfectoire et cuisine, du foyer et de l'infirmerie **Poste Occupé** : Technicien supérieur, Surveillant des travaux N°2 **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Elaboration des états d'avancements hebdomadaires des travaux - Etablissement des constats et attachements des travaux ; - Participation à la rédaction des rapports d'activités.

Renseignements pour contacter l'expert: E- Mail : carlosgnonlonfin@gmail.com

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit de manière correcte, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser la mission lorsque cela sera nécessaire, au cas où le Contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi par le Client, et/ou des sanctions par la Banque.

GNOLONFIN FINAGNON RICARDO CARLOS	Signature	Date : 07/03/2024



YOH S MATHIAS Représentant du groupement **SONEZERE INGENIERIE** **/SATA AFRIQUE** **/BANCA ENGINEERING**	Signature	Date : 07/03/2024



REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
01 BP : 348 / Tél. : (229) 21 30 06 81 / Fax : (229) 21 30 57 95 ou (229) 21 30 68 20

ECOLE SUPERIEURE DE GENIE CIVIL

VERECHAGUINE A. K.

Tél. : 21 30 69 17 / 21 04 58 26 / 95 40 25 58 / 97 31 16 92 / Fax : 21 30 69 08 / 02 BP 244 Cotonou
E-mail : verechaguine@yahoo.fr / Site : www.verechaguine.com



LICENCE PROFESSIONNELLE

- vu la loi n° 2003-17 du 11 Novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin et la loi 2005-33 du 06 Octobre 2005 qui l'a modifiée ;
- vu le décret n° 2007-442 du 02 Octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;
- vu le décret N°2008-818 du 31 décembre 2008 fixant les conditions générales de création et les régimes de fonctionnement des établissements privés de l'Enseignement supérieur qui abroge le décret n° 2001-161 du 03 Mai 2001 fixant les conditions générales de création, d'ouverture, d'extension, de transfert, de fonctionnement et de fermeture d'un établissement privé d'enseignement scolaire, universitaire, parascolaire, et para universitaire et procédures administratives ;
- vu la directive n° 03/2007/CM/UEMOA du 04 Juillet 2007 portant adoption du système Licence Master Doctorat (LMD) dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA ;
- vu le décret n°2010-297 du 11 Juin 2010 portant conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur pour lesquels l'Etat n'organise pas d'examen national ;
- vu l'arrêté *N° 0136/MENRS/CAB/DC/SP du 18 octobre 1999* portant autorisation d'ouverture de l'établissement ;
- vu l'arrêté *N° 127/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/DESUP/SP du 29 décembre 2004* portant autorisation d'extension de la filière ;
- vu l'arrêté *N°0009/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/DGES/DEPES/SP du 05 janvier 2011* portant homologation du programme ;
- vu les pièces justificatives produites par M. **GNONLONFIN Finagnon Ricardo Carlos**, né (e) le ***22 Juin 1985*** à ***Cotonou*** .....
  en vue de son inscription à la Licence professionnelle ;
- vu les procès verbaux du jury en date du ***18 octobre 2013*** attestant que l'intéressé (e) a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévus par les textes réglementaires ;

Le diplôme de **LICENCE PROFESSIONNELLE** N° 3492 C

Domaine : ***Sciences et Technologies*** **Mention : Génie Civil** **Spécialité : Génie Civil**

est délivré à M. **GNONLONFIN Finagnon Ricardo Carlos** pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés

Au titre de l'année universitaire 2012 - 2013 N° *enregistrement au MESRS*..887/DGES/DEPES/SA.

Et lui confère le **grade de LICENCE.** ***Session de Juillet 2013***

Fait à ..... le 1er septembre 2014

L'Impétrant	Le Chef de l'établissement	Le Président du Conseil Scientifique de l'établissement	Pour le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et P.D Le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur
GNONLONFIN F. Ricardo C.	Professeur Gérard L. GBAGUIDI AÏSSE Maître de Conférences – CAMES	Professeur Dominique SOHOUNHLOUE Professeur Titulaire – CAMES	Professeur Ambaliou SANNI

C/137 K TOKPOTA 1

COTONOU

Taille : 1m73

Couleur des yeux : MARRON

Cheveux : NOIRS

Signes particuliers : NEANT

Signature du titulaire / Holder's signature

République du Bénin

Liberté - Justice - Travail

Passeport
Passport



Type / Type: P

Code pays / Country code: BEN

N° du passeport / Passport No: B0524633

Nom / Surname: GNONLONFIN

Prénoms / Given names: FINAGNON RICARDO CARLOS

Nationalité / Nationality: BENIN

Date de naissance / Date of birth: 22/06/1985

N° personnel / Personal No: 000528882

Sexe / Sex: M

Lieu de naissance / Place of birth: COTONOU

Date de délivrance / Date of issue: 08/03/2016

Autorité / Issuing authority: D.E.I. COTONOU

Date d'expiration / Date of expiry: 08/03/2022

P<BENGNONLONFIN<<FINAGNON<RICARDO<CARLOS<<<<

B0524633<4BEN8506221M2203089000528882<<<<<12

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE s.a.r.l
Services - Aménagement - Technologie - Management
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

CONTROLEUR DE TRAVAUX LOTS TECHNIQUES

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**CONTRÔLEUR DE TRAVAUX LOTS TECHNIQUES**
Nom de l'expert :	**CAMALO Betrand**
Date de naissance :	**01/01/1987 à Abomey-Calavi**
Nationalité/Pays de résidence	**Béninoise / Benin**

Études : 2012, Licence professionnelle en Génie-Civil de l'Ecole supérieure de Génie Civil VERECHAGUINE.A. K à Cotonou

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
2021 - 2023	**Nom de l'employeur :** MAISANDA CONSULTING **Titre professionnel :** Technicien supérieur en génie civil **Poste tenu :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +234 80 37 06 06 83	Nigeria	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, contrôle et surveillance des travaux de construction de l'Institut National des Recherches Agricoles à Onitsha** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 3 hectares, le projet comprend : ▪ 01 bloc administratif de type R+1 ; ▪ 03 blocs pédagogiques de type R+3 ; ▪ 01 bâtiment de type RDC pour laboratoire ; ▪ Autres bâtiments : restaurant, salle de réunion, blocs latrines, salles de jeu, salle polyvalente ▪ Aménagements extérieurs. ▪ Usine pilote. **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
2019 - 2021	**Nom de l'employeur :** MAISANDA CONSULTING **Titre professionnel :** Technicien supérieur en génie civil **Poste tenu :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 20 09	Sénégal	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction d'un groupe scolaire dans la commune de Hann Bel-Air** **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 2,5 hectares Le projet comprend : ▪ 01 bloc administratif de type R+1 : bureaux, toilettes ; ▪ 02 blocs pédagogiques de type R+3 ; ▪ 01 cantine ; ▪ Blocs latrines, ▪ Aménagement des aires de jeux et sport ; ▪ Travaux de voirie et réseaux divers (VRD). **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ;

			- Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; Participation à la rédaction des rapports périodiques.
2017 - 2019	**Nom de l'employeur :** MAISANDA CONSULTING **Titre professionnel :** Technicien supérieur en génie civil **Poste tenu :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +221 33 842 20 09	Sénégal	**Nom du Projet : Etudes architecturales, techniques, contrôle et surveillance des travaux de construction d'un immeuble R+4 à usage administratif dans la commune de Dieuppeul-Derklé** **Principales caractéristiques du projet :** Bâtiment de type R+4 y compris les travaux de VRD. Le projet est bâti sur une emprise de 800 m² **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
2016 - 2017	**Nom de l'employeur :** AFRIC CONSULT **Titre professionnel :** Technicien supérieur en génie civil **Poste tenu :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+221) 33 829 32 00	Sénégal	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre (contrôle et surveillance) des travaux de construction de deux blocs pédagogiques y compris les travaux de VRD au sein de l'Institut International de Management de Dakar** **Principales caractéristiques du projet :** Avec une emprise au sol de 700 m², le projet comprend la construction de deux blocs pédagogiques de type R+3 y compris les travaux de VRD **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ;

			- Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
2015 - 2016	**Nom de l'employeur :** AFRIC CONSULT **Titre professionnel :** Technicien supérieur en génie civil **Poste tenu :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+221) 33 829 32 00	Sénégal	**Nom du projet : Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un complexe immobilier R+7 d'utilité publique dans la ville de Kolda** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction d'un complexe immobilier de type R+7 composés de 30 logements 3 et 4 pièces ; de bureaux, magasins de commercialisation y compris les travaux de VRD avec une emprise au sol de 800 m² **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
2014 - 2015	**Nom de l'employeur :** BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Technicien supérieur en génie civil **Poste tenu :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+229) 21 03 24 36	Bénin	**Nom du projet : Contrôle et surveillance du projet de construction des centres de distribution de COSERCI-PIA MARKET** **Principales caractéristiques du projet :** Construction de plusieurs bâtiments (bureau, salle de distribution, magasin, cyber, guérite, salle des produits fini, salle de dépôt,) mini station, VRD, caniveau d'accès, forage **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels.
2012 - 2013	**Nom de l'employeur :** BANCA ENGINEERING **Titre professionnel :** Technicien supérieur en génie civil	Bénin	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, contrôle et surveillance des travaux de construction d'infrastructures marchandes et fluviales dans la commune de Cotonou** **Principales caractéristiques du projet :**

	Poste tenu : Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+229) 21 03 24 36		Le projet comprend : ▪ Construction de marché ; ▪ Construction de trois quais d'accostage ; ▪ Travaux d'aménagement de voirie, d'espace vert et de plantation d'arbre ; ▪ Construction de paillotes, Clôtures, Toilette publique, Forage et réseau de distribution d'eau intérieure, assainissement, Réseau électrique et éclairage public **Activités :** - Suivi des travaux d'exécution des lots techniques : électricité – courant fort et climatisation ; - Suivi des travaux d'installations, appareillages électriques et vérification de la qualité ; - Suivi des mises à la terre ; - Suivi de l'installation et de la mise en route des équipements ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation à l'élaboration des plans de recollements électriques.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Néant

Langues pratiquées :

Langues :	Français			Anglais		
	Lue	Écrite	Parlée	Lue	Écrite	Parlée
Excellent	X	X	X	X	X	X
Bon						

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux lots techniques dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle de la conformité avec les spécifications techniques des travaux des lots techniques (voirie, réseaux d'assainissement et de drainage, réseau d'électricité, réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées et pluviales, sécurité incendie) en appui aux Ingénieurs Spécialistes (Electricité et Climatisation, Plomberie sanitaire, VRD) ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, contrôle et surveillance des travaux de construction de l'Institut National des Recherches Agricoles à Onitsha** **Année :** 2021-2023 **Lieu :** Onitsha, Nigeria **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 3 hectares, le projet comprend : ▪ 01 bloc administratif de type R+1 ▪ 03 blocs pédagogiques de type R+3 ▪ 01 bâtiment de type RDC pour laboratoire ; ▪ Autres bâtiments : restaurant, salle de réunion, blocs latrines, salles de jeu, salle polyvalente ▪ Aménagements extérieurs ▪ Usine pilote **Employeur :** MAISANDA CONSULTING **Poste :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant

	fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux lots techniques dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle de la conformité avec les spécifications techniques des travaux des lots techniques (voirie, réseaux d'assainissement et de drainage, réseau d'électricité, réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées et pluviales, sécurité incendie) en appui aux Ingénieurs Spécialistes (Electricité et Climatisation, Plomberie sanitaire, VRD) ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction d'un groupe scolaire dans la commune de Hann Bel-Air** **Année :** 2019-2021 **Lieu :** Hann Bel-Air, Sénégal **Principales caractéristiques du projet :** Bâti sur une emprise de 2,5 hectares Le projet comprend : ▪ 01 bloc administratif de type R+1 : bureaux, toilettes ; ▪ 02 blocs pédagogiques de type R+3 ; ▪ 01 cantine ; ▪ Blocs latrines, ▪ Aménagement des aires de jeux et sport ; ▪ Travaux de voirie et réseaux divers (VRD). **Employeur :** MAISANDA CONSULTING **Poste :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) **Activités** : - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux lots techniques dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle de la conformité avec les spécifications techniques des travaux des lots techniques (voirie, réseaux d'assainissement et de drainage, réseau d'électricité, réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées et pluviales, sécurité incendie) en appui aux Ingénieurs Spécialistes (Electricité et Climatisation, Plomberie sanitaire, VRD) ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ;	**Nom du Projet : Etudes architecturales, techniques, contrôle et surveillance des travaux de construction d'un immeuble R+4 à usage administratif dans la commune de Dieuppeul-Derklé** **Année** : 2017-2019 **Lieu** : Dieuppeul-Derklé, Sénégal **Principales caractéristiques du projet :** Bâtiment de type R+4 y compris les travaux de VRD. Le projet est bâti sur une emprise de 800 m² **Employeur :** MAISANDA CONSULTING **Poste:** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) **Activités** :

- Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux lots techniques dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle de la conformité avec les spécifications techniques des travaux des lots techniques (voirie, réseaux d'assainissement et de drainage, réseau d'électricité, réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées et pluviales, sécurité incendie) en appui aux Ingénieurs Spécialistes (Electricité et Climatisation, Plomberie sanitaire, VRD) ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	**Nom du projet : Maitrise d'œuvre (contrôle et surveillance) des travaux de construction de deux blocs pédagogiques y compris les travaux de VRD au sein de l'Institut International de Management de Dakar** **Année :** 2016-2017 **Lieu :** Sénégal **Principales caractéristiques du projet :** Avec une emprise au sol de 700 m², le projet comprend la construction de deux blocs pédagogiques de type R+3 y compris les travaux de VRD **Employeur :** AFRIC CONSULT **Poste :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux lots techniques dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle de la conformité avec les spécifications techniques des travaux des lots techniques (voirie, réseaux d'assainissement et de drainage, réseau d'électricité, réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées et pluviales, sécurité incendie) en appui aux Ingénieurs Spécialistes (Electricité et Climatisation, Plomberie sanitaire, VRD) ; - Mesure et certification des quantités ;	**Nom du projet : Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un complexe immobilier R+7 d'utilité publique dans la ville de Kolda** **Année :** 2015-2016 **Lieu :** Sédhiou, Sénégal **Principales caractéristiques du projet :** Le projet consiste en la construction d'un complexe immobilier de type R+7 composés de 30 logements 3 et 4 pièces ; de bureaux, magasins de commercialisation y compris les travaux de VRD avec une emprise au sol de 800 m² **Employeur :** AFRIC CONSULT

- Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	**Poste :** Contrôleur des lots techniques (électricité-ascenseur-climatisation) **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Contrôle des procédures de mises en œuvre pour le stockage et l'entreposage des équipements sanitaires et thermiques, CVC et ascenseurs ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques.
- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux lots techniques dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle de la conformité avec les spécifications techniques des travaux des lots techniques (voirie, réseaux d'assainissement et de drainage, réseau d'électricité, réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées et pluviales, sécurité incendie) en appui aux Ingénieurs Spécialistes (Electricité et Climatisation, Plomberie sanitaire, VRD) ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	**Nom du projet : Contrôle et surveillance du projet de construction des centres de distribution de COSERCI-PIA MARKET** **Année :** 2014-2015 **Lieu :** Bénin **Principales caractéristiques du projet :** Construction de plusieurs bâtiments (bureau, salle de distribution, magasin, cyber, guérite, salle des produits fini, salle de dépôt,) mini station, VRD, caniveau d'accès, forage **Employeur :** BANCA ENGINEERING **Poste :** Contrôleur des lots techniques (Electricité-climatisation-ascenceurs) **Activités :** - Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle des travaux d'exécution des lots techniques Contrôle et suivi des travaux d'électricité-courant fort/faible (tranchées et mise en place des fourreaux, tirage des câbles, réservation dans les ouvrages BA, raccordements électriques, fixation des câbles, montage des armoires, essais électriques, etc.) ; - Réception provisoire des installations et équipements ; - Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels.
- Tenue correcte des cahiers de chantiers ; - Contrôle de la bonne exécution des travaux lots techniques dans le respect des règles de l'art ; - Contrôle de la conformité avec les spécifications techniques des travaux des lots techniques (voirie, réseaux d'assainissement et de drainage, réseau d'électricité, réseau d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées et pluviales, sécurité incendie) en appui aux Ingénieurs Spécialistes (Electricité et Climatisation, Plomberie sanitaire, VRD) ;	**Nom du projet : Etudes architecturales, techniques, contrôle et surveillance des travaux de construction d'infrastructures marchandes et fluviales dans la commune de Cotonou** **Année :** 2012-2013 **Lieu :** Cotonou, Bénin **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : ▪ Construction de marché ; ▪ Construction de trois quais d'accostage ;

- Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	· Travaux d'aménagement de voirie, d'espace vert et de plantation d'arbre ; · Construction de paillotes, Clôtures, Toilette publique, Forage et réseau de distribution d'eau intérieure, assainissement, Réseau électrique et éclairage public **Employeur** : BANCA ENGINEERING **Poste** : Contrôleur des lots techniques (Electricité-climatisation-ascenceurs) **Activités :** - Suivi des travaux d'exécution des lots techniques : électricité – courant fort et climatisation ; - Suivi des travaux d'installations, appareillages électriques et vérification de la qualité ; - Suivi des mises à la terre ; - Suivi de l'installation et de la mise en route des équipements ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation à l'élaboration des plans de recollements électriques.

Renseignements pour contacter l'expert : Courriel :

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

CAMALO Betrand Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA

- Mesure et certification des quantités ; - Etablissement des attachements ; - Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux ; - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux ; - Participation à la rédaction des rapports périodiques ; - Participation aux réceptions provisoires des travaux ; - Participation à la rédaction du rapport de fin de chantier et examen des plans de recollement ; - Assistance pendant la période de garantie, participation aux missions de suivi ; - Participation aux réceptions définitives des travaux. - Participation à la rédaction du rapport de fin de mission.	· Travaux d'aménagement de voirie, d'espace vert et de plantation d'arbre ; · Construction de paillotes, Clôtures, Toilette publique, Forage et réseau de distribution d'eau intérieure, assainissement, Réseau électrique et éclairage public **Employeur** : BANCA ENGINEERING **Poste** : Contrôleur des lots techniques (Electricité-climatisation-ascenceurs) **Activités :** - Suivi des travaux d'exécution des lots techniques : électricité – courant fort et climatisation ; - Suivi des travaux d'installations, appareillages électriques et vérification de la qualité ; - Suivi des mises à la terre ; - Suivi de l'installation et de la mise en route des équipements ; - Participation à la rédaction des rapports mensuels et trimestriels ; - Participation à l'élaboration des plans de recollements électriques.

Renseignements pour contacter l'expert : Courriel : betrandcamalo@gmail.com

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

CAMALO Betrand Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA



VERECHAGUINE A.K.
ECOLE SUPERIEURE DE GENIE CIVIL (E.S.G.C.-V.A.K.)
02 BP 244 / Tél : (229) 21-30-69-17 / Fax : (229) 21-30-69-08 / 21-04-58-26 / www.verechaguine.com /
e-mail : verechaguine@yahoo.fr

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
TAXE MUNICIPALE
500
CINQ CENTS FRANCS CFA
N° A03089041

N°1465../2011-2012/FDG-ESGC-VAK/DAAF/DAA-LBS/SS/SP

ATTESTATION

DE DIPLOME EN LICENCE PROFESSIONNELLE

(LI.PRO)

Le Fondateur Directeur Général de l'Ecole Supérieure de Génie Civil « VERECHAGUINE A.K » (ESGC-VAK), soussigné, atteste que :

Monsieur/Mademoiselle : **CAMALO Bertrand**

Né(e) en **1987**..... à **Abomey-Calavi**.....

a été déclaré(e) admis(e) par le Jury d'examen au DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE de Génie Civil avec la mention Assez-Bien.....

Session : Juillet 2012 .....

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

L.S. Dossier n° 4799

POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 06 03 2013

LE MAIRE

KOFFI Siallou Eugène
Conseiller Municipal
Délégué de l'Officier de l'Etat

Cotonou, le 24 Août 2012

Le Fondateur Directeur Général

VERECHAGUINE A.K. Ecole Supérieure de Génie Civil Fondateur Directeur Général Tél : 21 30 69 17

Professeur Gérard L. GBAGUIDI AÏSSE
Maître de Conférences des Universités

Signature du porteur / Holder's signature

PASSEPORT
PASSPORT

REPUBLIQUE DU BENIN

Type / Type
P

Code du pays / Country code
BEN

N° Passeport / Passport N°
23PP87920

Nom / Surname
CAMALO

Prénoms / Given names
BERTRAND

Nationalité / Nationality
BENINOISE

Sexe / Sex
M

Taille / Height
1,75 m

Date de naissance / Date of birth
01 01 1987

Lieu de naissance / Place of birth
ABOMEY-CALAVI

Domicile / Residence
CSB TOKPA -ZOUNGO
ABOMEY-CALAVI

Autorité / Authority
D.E.I. COTONOU

Date d'délivrance / Date of issue
15 12 2023

Date d'expiration / Date of expiry
14 12 2028

Roger M. TAWES
Commissaire Divisionnaire de Police

P<BENCAMALO<<BERTRAND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

23PP879203BEN8701015M2912143<<<<<<<<<<<<<<<2

BANCA Engineering SARL

SATA AFRIQUE s.a.r.l
Services - Agencement - Technologie - Aménagement
Missions d'Ingénieurs Conseils

BANCA Engineering SARL

EXPERT EN HYGIENE, SANTE, ENVIRONNEMENT ET SECURITE

Conception et réalisation des études architecturale et techniques pour la construction du laboratoire mines et environnement minier du projet CEA-MEM

Titre du Poste et N°	**EXPERT EN HYGIÈNE, SANTÉ, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ**
Nom de l'expert :	**ALLAH Konan Fidèle-Pacôme**
Date de naissance :	**01 Janvier 1990**
Nationalité/Pays de résidence	**Ivoirienne / Côte d'Ivoire**

Études : 2016, Diplôme d'Etudes Approfondies (BAC+5) option Anthropologie et Sociologie à l'Université Alassane Ouattara

Autres formations : Néant

Expérience professionnelle pertinente à la mission :

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
2021 En Cours	**Nom de l'employeur :** SON INGENIERIE CONSEILS / BANCA **Titre professionnel :** Sociologue **Poste tenu :** Responsable environnementaliste Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : +225 27 22 50 15 59	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville de Bouaké** **Principales caractéristiques du projet :** Le projet comprend : ↓ Les travaux de VRD et réhabilitation de d'hôtel de ville de Bouaké; Du sous-sol ▪ Sous sol bloc A: parking et autres locaux: 1122,71m² ▪ Sous sol bloc B: locaux et salle polyvalente: 986,09 m² Du Rez de chaussée ▪ Bloc A :1481,14 m² ▪ Bloc B :1002,72 m² Mezzanine : 513,02 m² Étage : Bloc A: 581,20 m² et Bloc B: 282,24 m² 2ème étage : Bloc A : 581,20 m² et Bloc B : 282,24 m² ↓ Les travaux d'aménagement d'une aire de jeux dans le quartier Sokoura : Stade de Yaoundé **Activités :** - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et Plan d'Action de Réinstallation (PAR) ; - Faire réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation sur le VIH/SIDA, COVID-19 et les dispositifs sécuritaires ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Faire réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Contrôle des emprunts-carrière et dépôts ; - Evaluation de la remise en état des emprunts et carrière ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.
2019 - 2021	**Nom de l'employeur :** KEY ARCHITECTURAL **Titre professionnel :** Sociologue **Poste tenu :** Expert en hygiène Sécurité Environnement Renseignement sur contact pour références	Ghana	**Nom du projet : Etudes architecturale, techniques, environnementale, suivi et contrôle des travaux de construction d'une école des arts et métiers à Ashaiman** **Principale caractéristique du projet :** Bâti sur une emprise au sol de 25 600 m²

	Téléphone : +233 205 48 16 60		Le projet comprend : - Un bloc administratif de type R+1 : composé de bureaux, toilette, hall, une salle de réunion ; - Deux blocs pédagogiques de type R+3 : Salles de cours théoriques et spécialisés ; - Des salles d'exposition ; - Autres bâtiments : salle de fête, logements - Deux guérites, clôture ; - Les travaux d'aménagement paysager et de voirie et Réseaux Divers (VRD) ; - Aménagement paysager. **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.
2018 - 2019	**Nom de l'employeur :** Cabinet I-ATING **Titre professionnel :** Sociologue **Poste tenu :** Expert en hygiène Sécurité Environnement Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : + 225 27 22 44 21 75	Côte d'Ivoire	**Nom du projet : Etude, Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble de type R+3 pour le compte d'Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale (IPS-CGRAE) dans la commune de Korhogo** **Principale caractéristique du projet :** Bâti sur une emprise de 1000 m² Le projet consiste comprend : · Les travaux de bâtiments : bureaux, salle polyvalente, guérite, salle de réunion, hall, salle d'attente · Les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ;

			- Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.
2016 - 2018	**Nom de l'employeur :** Cabinet TRIUMPHUS SARL **Titre professionnel :** Sociologue **Poste tenu :** Expert en hygiène Sécurité Environnement Renseignement sur contact pour références **Téléphone** : (+229) 21 30 39 75	Bénin	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement du Centre Universitaire de Kétou (Phase II)** **Principales caractéristiques du projet :** Le Projet est dédié à la formation technique universitaire en agronomie notamment la production agricole primaire, la production animale en zone sec et humide (aquaculture...) ; la transformation des produits en semi-industriel ; la gestion administrative associé. Selon les départements, le projet s'étend sur quatre sites que sont Awaï, Idigny, Sakété, Adjohoun situés dans le département de l'Ouémé Plateau **Campus d'AWAÏ** : Campus dédié à l'administration de l'Université et à la formation administratif appliquée à l'Agronomie ayant superficie de 20 hectares et composé de : **Une Ecole doctorale :** Bâtiment de type R+2 à la fois pédagogique et administratif composé de 18 Bureaux, 16 Salles de cours, 6laboratoires spécialisés en recherches et expériences pratiques agronomiques, des salles de documentation et multimédia etc. **Un muséum :** Bâtiment de type R+1 composé de 12 Bureaux, surface d'exposition, d'Aquarium, de laboratoires et de salle de traitement spécifique des espèces exposés. **Une Administration** pour le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales : Bâtiment de type R+2 composés

			de 40 Bureaux, de salle de réunion d'une Capacité de 60 personnes **Un Guest House** : Bâtiment de type R+3 dédié à l'hébergement et la restauration composé de 36 Chambres, de restaurant, de salle de conférence **Une de SALLE DE CONFERENCE** : Bâtiment de type R+1 dédié aux grandes conférences et colloques scientifiques composé de 2Bureaux, 10 salles de Panels de 40 personnes. Une grande salle de conférence de 500 places, 400m² d'espace cocktail **Une Institut spécialisé** : Bâtiment de type R+1 dédié aux formations théorique et pratique composé de 24 Bureaux, 10 Salles de cours dont 3 laboratoires de recherche, d'une salle bibliothèque et d'une salle multimédia. **Des aires de jeux** ainsi que d'un parc solaire pour une autonomisation du site en énergie électrique **Voirie, espaces verts et réseaux divers.** **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : Néant

Langues pratiquées :

Langues :	**Français**			**Anglais**		
	Lue	**Écrite**	**Parlée**	**Lue**	**Écrite**	**Parlée**
Excellent	X	X	X	X	X	X

Bon						

Compétences/qualifications pour la mission :

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant :	**Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées**
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.	**Nom du projet : Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville de Bouaké** **Année** : 2021 en cours **Lieu** : Bouaké, Côte d'Ivoire **Principales caractéristiques du projet** : Le projet comprend : - Les travaux de VRD et réhabilitation de d'hôtel de ville de Bouaké ; Du sous-sol - Sous sol bloc A: parking et autres locaux: 1122,71m² - Sous sol bloc B: locaux et salle polyvalente: 986,09 m² Du Rez de chaussée - Bloc A :1481,14 m² - Bloc B :1002,72 m² Mezzanine : 513,02 m² Étage : Bloc A: 581,20 m² et Bloc B: 282,24 m² 2ème étage : Bloc A : 581,20 m² et Bloc B : 282,24 m² - Les travaux d'aménagement d'une aire de jeux dans le quartier Sokoura : Stade de Yaoundé **Employeur** : SON INGENIERIE CONSEILS / BANCA **Poste** : Responsable environnementaliste **Activités :** - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et Plan d'Action de Réinstallation (PAR) ; - Faire réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation sur le VIH/SIDA, COVID-19 et les dispositifs sécuritaires ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Faire réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Contrôle des emprunts-carrière et dépôts ; - Evaluation de la remise en état des emprunts et carrière ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ;	**Nom du projet : Etudes architecturale, techniques, environnementale, suivi et contrôle des travaux de construction d'une école des arts et métiers à Ashaiman** **Année** : 2019-2021 **Lieu** : Ashaiman, Ghana **Principale caractéristique du projet** : Bâti sur une emprise au sol de 25 600 m² Le projet comprend :

- Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.	· Un bloc administratif de type R+1 : composé de bureaux, toilette, hall, une salle de réunion ; · Deux blocs pédagogiques de type R+3 : Salles de cours théoriques et spécialisés ; · Des salles d'exposition ; · Autres bâtiments : salle de fête, logements · Deux guérites, clôture ; · Les travaux d'aménagement paysager et de voirie et Réseaux Divers (VRD) ; · Aménagement paysager. **Poste :** Expert en hygiène Sécurité Environnement **Employeur** : KEY ARCHITECTURAL **Activités :** - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ;	**Nom du projet : Etude, Suivi et contrôle des travaux de construction d'un immeuble de type R+3 pour le compte d'Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale (IPS-CGRAE) dans la commune de Korhogo** **Année :** 2018-2019 **Lieu :** Korhogo, Côte d'Ivoire **Principale caractéristique du projet :** Bâti sur une emprise de 1000 m² Le projet consiste comprend : · Les travaux de bâtiments : bureaux, salle polyvalente, guérite, salle de réunion, hall, salle d'attente · Les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) **Poste :** Expert Hygiène Sécurité Environnement

- Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.	**Employeur** : Cabinet I-ATING **Activités :** - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.
- Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.	**Nom du projet : Etudes architecturale, technique, suivi et contrôle des travaux de construction et d'équipement du Centre Universitaire de Kétou (Phase II)** **Année** : 2016-2018 **Lieu** : Bénin **Principales caractéristiques du projet :** Le Projet est dédié à la formation technique universitaire en agronomie notamment la production agricole primaire, la production animale en zone sec et humide (aquaculture...) ; la transformation des produits en semi-industriel ; la gestion administrative associé. Selon les départements, le projet s'étend sur quatre sites que sont Awaï, Idigny, Sakété, Adjohoun situés dans le département de l'Ouémé Plateau **Campus d'AWAÏ** : Campus dédié à l'administration de l'Université et à la formation administratif appliquée à l'Agronomie ayant superficie de 20 hectares et composé de : **Une Ecole doctorale :** Bâtiment de type R+2 à la fois pédagogique et administratif composé de 18 Bureaux, 16 Salles de cours, 6laboratoires spécialisés en recherches et expériences pratiques agronomiques, des salles de documentation et multimédia etc. **Un muséum :** Bâtiment de type R+1 composé de 12 Bureaux, surface d'exposition, d'Aquarium, de laboratoires et de salle de traitement spécifique des espèces exposés. **Une Administration** pour le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales : Bâtiment de type R+2 composés de 40 Bureaux, de salle de réunion d'une Capacité de 60 personnes **Un Guest House** : Bâtiment de type R+3 dédié à l'hébergement et la restauration composé de 36 Chambres, de restaurant, de salle de conférence **Une de SALLE DE CONFERENCE** : Bâtiment de type R+1 dédié aux grandes conférences et colloques scientifiques composé de 2Bureaux, 10 salles de Panels de 40 personnes. Une grande salle de conférence de 500 places, 400m² d'espace cocktail **Une Institut spécialisé** : Bâtiment de type R+1 dédié aux formations théorique et pratique composé de 24 Bureaux, 10

	Salles de cours dont 3 laboratoires de recherche, d'une salle bibliothèque et d'une salle multimédia. **Des aires de jeux** ainsi que d'un parc solaire pour une autonomisation du site en énergie électrique **Voirie, espaces verts et réseaux divers.** **Poste** : Expert en hygiène Sécurité Environnement N°02 **Employeur** : Cabinet TRIUMPHUS SARL **Activités** : - Participation à la visite de site et collecte des données ; - Réunion de prise de contacts et d'information avec les autres parties prenantes du projet ; - Enquête socio-économique ; - Séances d'information et de consultation du public ; - Analyse, traitement et synthèse des données recueillies ; - Rédaction du volet relative au cadre juridique, institutionnel et réglementaire ; - Rédaction du rapport provisoire de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux du projet ; - Définition des mesures d'atténuation des impacts ; - Elaboration du Plan de Gestion de l'Environnement et Sociale (PGES) ; - Rédaction du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) ; - Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ; - Analyser et valider le PGES des entreprises ; - Réaliser les campagnes d'information et de sensibilisation et les dispositifs sécuritaires ; - Contrôle du port des équipements de protections individuels ; - S'assurer que les entreprises se conforment aux conditions générales de gestion environnementale et sociale prévues dans les cahiers de charges ; - Tenir un cahier d'enregistrement des doléances et des plaintes ; - Elaboration du rapport mensuel environnemental.

Renseignements pour contacter l'expert : Courriel : allahfidele@gmail.com

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle ; je m'engage à être disponible pour réaliser les Services, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement inexact dans le présent CV pourra justifier le rejet de ma candidature.

ALLAH Konan Fidèle-Pacôme Signature Date : **07/03/2024**



YOH S. Mathias Signature Date : **07/03/2024**
Mandataire du groupement
SONEZERE INGENIERIE/SATA AFRIQUE/BANCA



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL



UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA
(EX-UNIVERSITE DE BOUAKE)
****

UFR : COMMUNICATION, MILIEU ET SOCIETE

N° : 0144/2018/UB/DEA

CERTIFICAT DE
Diplôme d'Etudes Approfondies

Le Président de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké certifie que :

M : **ALLAH KONAN FIDELE-PACOME**

Né le : **01/01/1990** à **ASSAMABO / SAKASSOU**

Carte d'étudiant N° : **2009000316**

A subi avec succès les épreuves de **D.E.A.**

Option : **ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE**

Session de : **DECEMBRE 2016**

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

L.S. Dressé à ...
POUR COPIE CONFORME A L'ORIGINAL
ABIDJAN, le 05 03 2018
LE MAIRE

Fait à Bouaké, le 20/03/2018


P/ Le Président
P/O Le Vice-Président

KOFFI Siallou Eu...
Conseiller Mun...
Délégué de l'UR...

UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA
LE VICE-PRESIDENT

Pr. KODO Michel

NB : Cette pièce n'est délivrée qu'en un seul exemplaire. En cas de besoin, l'interessé(e) devra établir des *copies qui seront certifiées conformes par l'autorité compétente.*





IDCIVCI0029539<899<<<<<<<<<<<<<
9001011M3201174CIV119018154794
ALLAH<<KONAN<FIDELE<PACOME<<<<