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RAPPORT DU COMITE D’AUDIT INTERNE

Premier trimestre 2020

Le comité d’audit s’est réuni le 18 aoit 2020 sur convocation de sa présidente.
Les travaux du comité d’audit, sur le premier trimestre 2020, ont été menés
conformément aux missions qui lui ont été confides :

- ¢évaluer la gestion financiére du budget projet bailleur alloué 3 I’institut et
leur conformité avec les régles et manuels de procédures en vigueur ;

- €évaluer la passation des marchés du budget projet bailleur alloué a I’institut
et leur conformité avec les régles et manuels de procédures en vigueur ;

- évaluer et valider les rapports de 1’auditeur interne ;

- formuler les recommandations nécessaires 3 I’optimisation du processus de
gestion financiére et de passation des marchés.

Le comité est composé des membres suivants, aprés sa mise a jour le 17 février
2020:

- Mme GUEYES CRITIE Désirée, Présidente

- Mme ZOUEU TATAW Mbeng, Vice-Présidente
- Mme M’BRA Bégnara Adelaide, Membre

- M. ADOU Arséne, Membre

Tous les membres du comité sont indépendants.

Suivi des travaux menés par Pauditeur interne

Une synthése de 1’audit réalisé dans le cadre du projet CEA/MEM a été présentée
au comité lors de la séance du 18 aofit 2020. Les travaux réalisés par I’audit ont été
a I’ordre du jour.

Le champ de ces travaux incluait I’examen des documents de gestion financiére et
budgétaire du projet CEA /MEM.
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1. La passation des marchés

Le comité a pris connaissance des résultats des travaux menés au cours de la
période visée dans le présent rapport, qui ont montré que des marchés n’ont pas été
prévus dans le plan de passation des marchés du premier trimestre 2020 et que le
poste de Spécialiste de Passation de Marché n’a toujours pas €té pourvu.

2. La gestion comptable, financiére et budgétaire

Le comité a pris connaissance du rapport d’évaluation de la gestion financiére et
budgétaire et sa conformité avec les régles et manuels de procédures.

Les résultats des travaux menés au cours de la période visée dans le présent rapport
ont montré que la gestion comptable, financiére et budgétaire ne présente pas
d’anomalie significative.

Le comité a également relevé un faible taux dans I’exécution du budget di au
retard d’intégration du budget du projet CEA dans le budget de I’INP-HB ; ce qui,
par ailleurs, a été signifié par 1’audit interne.

Conclusion

Le comité d’audit a passé en revue et approuvé le rapport d’audit interne et
recommande & I’'unité de gestion de poursuivre ses efforts de bonne gestion du
projet CEA/MEM pour Iatteinte de tous les objectifs fixés.

Yamoussoukro, le 18 aoiit 2020

Rapport signé par les membres du comité d’audit

Mme GUEYES CRITIE Désirée, Présidente Mme ZOUEU TATAW Mbeng, Vice-Présidente
~

Mme M’BRA Bégnara Adelaide, Membre M. ADOU Arséne, Membre
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