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PROJET DE CENTRES DOEXCELLENCE AFRI CAI NS
Mines et Environnement Minier (INP -HB)

Plan détaillé de Passation des Marchés année 2018 -201 9

l. Généralités
1. Information sur le projet
Pays: Républiquede C*t e dol voire
Emprunteur: Gouver nement de C!'te dol voire
Nom du Projet: Projet CEA Mines et Environnement Minier
Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: P 153111
Unité de Gestion du Projet : INP-HB

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :
Plan original : 20 octobre 2015
Révision 1 :29 septembre 2016
Révision 2: 20 avril 2017
Révision 3:30 aodt 2017
Révision 4 01 mars 2018

,,,,,,

Révision5: é é é é é é

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 20
juin 2017
4, Période couverte par le Plan de passation de marchés :

du 25/10 /2018 au 30/05/201 9

Il. Fournitures, Travaux et Services Assimilés
1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis a l'examen
préalable de la banque conformément aux dispositions de I'Annexe 1 des
Direct ives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de
passati on de marché s q u i s 0 aepoptldétegminés par le Spécialiste en
passation des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité d e
|l Uni t® de Gestion du Projet.

POUR

1. Travaux AOI ©10.000.000 Tous

AON < 10.000.000 le premier Marché du projet

Demande de cotation ( DC) & < 200.000 aucun

au moins 3 offres

Entente Directe Pas de seul De $100,000 et plus
2. Fournitures AOI 01 000.000 De $2 000 000 et plus
et services AON <1.000.000 aucun
assimilés ; i _

Consultation de Fournisseurs (CF) a <100.000 aucun

| 6 ®c hel | e - Auanoinsa offes e

Consultation de Fournisseurs a < 500.000 aucun

| 6 ®c hel | e - Auanoinsa ofaes e

pour les véhicules et le carburant

Entente directe Pas de seuil De $100,000 et plus




1 4 5 6 7 8 9 10 11
Examen
Contract Montant préalable
de la
) . Banque | pate prévue
EIEf' Estimatif | Méthode de pr)]a}ssatlon de _ . Ouverture Commentaires
0. - (en marches PQ Préférencenati| (a priori/a | des offres
(Description) S . L
millier (oui/non) onale posteriori)
$EV)
(oui/non)
Achat de logiciels (académiques) de planning
des activités miniéres et environnement  au ED avec
titre de la gestion 2018: GEO\Q?'SDTAE%SEAULT
- GEOVIA -DASSAULT SYSTEME GEOMENSURA .
. GEOMENSURA _PITNEYBOWES Processus de passation er
. PITNEYBOWES . ESRI France cours, recours a la méthode |
. ESRI France . GEOSOFT . I"Entente Directe en raison d
14 1 GEOSOFT 52,00 . BLUE MARBLE NON NON | A posterioril  N/A fait que les logiciels a acquér
. BLUE MARBL E GEOGRAPHICS GEOGRAPHICS sont la propriété exclusive de
. QGIS - QGIS fournisseurs identifiés
EouamaNCES
. MIKE DIM ACADEMY "HYDRATEC
. HYDRATEC 'BRGM
. BRGM
g | EInEL 31 GO TEBIINEL 2 OITMELES ¢ EORRIBIE 0 o o CFN NON NON A posteriori| 01/03/2019 Non échu
formaitons doctorales
20 | Fourniture de bureau au titre de la gestion 2018 10,27 CFN NON NON A posteriori| 15/1142018 | Processus de passation en c(
22 Acqwsmcl)n d'@uipements lourds pour le laboratoire 813,43 AON NON NON A posteriori| 01/102018 DAO transm|§ a_la DMP poul
central d'analyse publication
. . . . Dossier transmis a |
23 | Acquisition et Installation d’un ICP MS labo 3776 AON NON NON | A posteriori| 02/10/2018 OSSier transmis a '

validation de la DMP




Logiciels planning mines et gestion de
24 | I'environnement (RENOUVELLEMENT DE 52 CFN NON NON A posteriori| 01/05/2019 Non échu
LICENCES)
25 | Acquisition de matériels roulants 60 CFN NON NON A posteriori| 02/05/2019 Non échu
26 fggﬁ:i’}gon RGBS = g EEBeB(E 118 AON NON NON | A posteriori| 03/05/2019 Non échu
27 | Fourniture de carburant 12 CFN NON NON A posteriori| 04/05/2019 Non échu
28 | équipenents sportifs 26,23 CFN NON NON A posteriori| 05/05/2019 Non échu
29 |Fourniture de bureau au titre de la gestion 2019 10 CFN NON NON A posteriori| 06/05/2019 Non échu
30 | Acquisition de consommables informatiques 30,04 CFN NON NON A posteriori| 07/05/2019 Non échu
2. Préqu alification : N/A
3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en
relation avec le  paragraphe 3.17 des Directives) - NA]
4. Référence (si nécessaire)  au Manuel opé rationnel/de passation de marchés : NA
5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA
6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :




1 Marchés de Service assimilés

1 4 5 6 7 8 9 10 11
Examen
Contract Montant préalable de
ret Méthode de la Banque DatFe)Opurrevue
' - Estimatif (en| passation de P-Q ” - (a priori/a . Commentaires
No. (Description) millier $EU) archés (oui/non) Préférencenationale posteriori) | ouve
- des offres
(oui/non)
Non échu, la structurg
identifiéeest en
partenariat avec I'IR
HB pour la confection
sélection d'un prestataire pour I'édition du ED avec 2D de ce tpe de documen
1 |document finalisé et validé des maquettes et 3,94 NON NON A posteriori NA Aussi, en vue d'une
X . . CONSULTING S
curricula pédagogiques harmonisation et auss
une réduction des couf
il est souhaitable de
contracter avec le méni
fournisseur
sdection d'un prestataire pour la reproduction . .
4 08 bulletins dinformation et de 5000 prospec 16,8 CFN NON NON A posteriori | 01/04/2019 Non échu
13 |Abonnement internet pour le compte des 32,79 CFN NON NON A posteriori | 01/04/2019 Non échu
partenaires académiques
Sélection d"un prestataire pour la conception
14 | la reproduction d"autocollants pour 2,5 CEN NON NON A posteriori | 30/12/2018 Non échu
I”estampillation des acquisitions du projet CE
15 | Acquisition de support de communication 14,3 CEN NON NON A posteriori | 31/12/2018 Non échu
Abonnement a deux bases de données . .
16 40 CFN NON NON A posteriori | 28/02/2018 Non échu

documentaires




qp | CEDTTEMEN SN SEEES O CINEEE SRR, CFN NON NON A posteriori | 01/03/2018 Non échu

Cyberlibris

Strat@ie de communication sur le CEA

(mission d’information, campagnes de public
18 |journées carriéres, bulletins d’informations, 31 CFN NON NON A posteriori | 02/03/2018 Non échu

confections de prospectus, films

institutionnelles, sites web rénoveés
19 | Assurance maladie du personnel 14,62 CFN NON NON A posteriori | 03/03/2018 Non échu
20 |Assurance véhicule 4 CFN NON NON A posteriori | 04/03/2018 Non échu
21 | Entretien et réparation du véhicule 4 CEN NON NON A posteriori | 05/03/2018 Non échu
o | FEDUEIMEN GO PESEEIEI® Jolr FIESEIE o o CFN NON NON A posteriori | 06/03/2018 Non échu

dans le cadre des ateliers et missions

1 Marchés des Travaux
1 4 5 6 7 9 10 11
Examen
Contrat Montant | \éthode préalable de )
de la Banque |Date prévue
Ref. assation [ Pré-quali- pour Commentaires
No. . Estimatif (en P re-q s . (apriori/f/a || 6ouve
(Description) millier $EU) de fication Préférencenationale osteriori) des offres
marchés | (oui/non) P
(oui/non)




Ill. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable
dispositions de I'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

: Contrats qui seront soumis a I'examen préalable de la banque conformé

$EU

Consultants SBQC1; SBQ?2; ©300.000 Tous les contrats de $2 000 000 et plus
Firmes SCM3; SBF 4, SBQC

Entente directe Pas de seuil Tous les contrats de $100 000 et plus
Consultants Consultant ©100.000
Individuels individuel(AMI) Tous les contrats de $300 000 et plus

Consultant individuel <100.000

(3CV)

Entente directe Pas de seuil Tous les contrats de $100 000 et plus

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis a examen préalable.

2. Liste restreinte composée entié

les services, d'un cout estimatif inférieur a

A W N P

Sélection au co(t minimum

Sélection a Budget fixe
Cl : Consultant Individuel AMI :

Avi s

Sdection Fondée sur la Qualité et le Colt
Sélection fondée sur la qualité du Consultant

rement de Consultants Nationaux :

Mani festation délnt ®r °t

ment aux

La liste restreinte de Consultants pour
300 000 $ US ou équivalent par contrat, peut étre entierement composée de



Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragra phe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de
Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA
4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning
1 4 5 6 7 8 9
Examen ;
e Montant Méthode e | Préaiable de la Date pff‘vue
Ne ' Description du contrat estimatif (Milliers ethode de Banque pour fa Commentaires
0. $EU) selection — soumission deg
(apriori/a | propositions
posteriori)
16 Recrt_Jtement de consultant en vue d'une formation en e 20,67 QC (Sans A posteriori | 29/02/2019 Non échu
learning AMI)
17 | Seélection de 6 professeurs issus des partenaires 33,22 CI(3CV) | A posteriori | 01/03/2019 Non échu
internationaux
19 |Recrutement d"un spécialiste su@ialuation 43,8 CI(AMI) A priori 30/12/2018 Non échu
20 Recrl_Jtemen'F deonsultant envue d'une formation en e 21 CI(AMI) A priori 31/03/2018 Non échu
learning au titre de la gestion 2019
21 ;Z?é?;?m:m T pErEenE] € R FeT [E MEhiEnEnEe 16,92 CI(AMI) A priori 01/04/2019 Non échu




22 | Recrutement d"un chauffeur de Pool 8,3 CI(AMI) A priori 02/05/2019 Non échu
23 | Recrutement d"une Assistante de Direction 12 CI(AMI) A priori 03/05/2019 Non échu
24 | Recrutement d"un consultant en qualité 15,99 CI(AMI) A priori 04/04/2019 Non échu
25 | Recrutement d’un cabinet pour la formation a la 31,29 Q,f,\ﬁ?)ans A posteriori | 05/04/2019 Non échu

valorisation des résultats de la recherche




IV. Activités de Renforcement des Capacités de 6 B,®artenaires du projet

et Plannings

1. Dans cette section, listeles activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf.
Montant
No. Description du Contrat estimatif en Durée estimée Date de début Commentaires
milliers ($EU)
1 O,rgelxr?ls_a_tlon de séminaires sur lI'ingénierie pédagogique 328 2 jours 03/10/2018 Non échu
bénéficiaires)
Formation du personnel technique de laboratoires, in sitl ) 18/06/2018 au .
1 . . P ' 91 2
0 la gestion de laboratoires (sécurité 5.9 semaines 30/06/2018 Non échu
sejours d'étude de courte et moyenne duré¢ranger, a A compter du
12| destination du personnel de direction du centre (6 perso| 107,61 150 jours 01/03?2018 Non échu
+ 5 missiosns financées par an
13 Organisation de _colloqu.es exposition, de rencontre et 45,58 4X3 jours 03/12/2018 Non échu
partage avec les industriels
Participation a 5 missions de manifestations scientifique| : A compter du .
14/ le plan international 1315 53 Jours 02/05/2018 Non échu
15| Formation des enseignants a la mise en ligne des cours 32,79 1 semaine 02/07/2018 au Non échu

08/07/2018




A compter du mois

16| Coaching d'enseignants 4,64 4 mois davril 2018 Non échu

19 P{;\rtlc[patlon d’enseignants au deuxieme colloque de 8.1 6 jours 7 au 12 novembre réalisé
géoscience 2017

21| Prise en charge financiere de la mission de I'ISMGB 2,8 3 jours 6 au 8 juin 2018 réalisé

29 I(?é%aglsatlon de I’ Atelier doctorale pluridisciplinaire de 504 4 jours 3 au 6 juillet 2018 rGalisé
Formation du personnel technique de laboratoires, in sitt

23| la gestion de laboratoires(sécurité,gestion des produits 6 5 jours 4 au 6 juillet 2019 Non échu
chi miques, é) au titre de
Formation des agents de la bibliothéque sur la gestion d

24| fonds documentaires physiques et numériques au titre d 6 6 jours 5 au 6 juillet 2019 Non échu
gestion 2019
S®j ours doé®tude de courte

25| destination du personnel de direction du centre (6 persol 94 10 jours 6 au 6 juillet 2019 Non échu
au titre de la gestion 2019

26 Organisation de 4 colloquesposition, de rencontre et o8 8 jours 7 au 6 juillet 2019 Non échu

partage avec les industriels au titre de la gestion 2019




27| missions hors CI financées 13 9 jours 8 au 6 juillet 2019 Non échu

28 Formanon des enselgnantiaermse en ligne des cours (01 33 10 jours 9 au 6 juillet 2019 Non échu
session anl, 02 sessions an2) au titre de la gestion 201!

29| Coaching d’enseignants 4,64 11 jours 10 au 6 juillet 2019 Non échu

30 _Creatlon_ de poste de professeurs invités issus des partel 10,49 12 jours 11 au 6 juillet 2019 Non échu
intrenationaux

31 Formation des comptables et du personnel de la Directic 599 6 jours 12 au 6 juillet 2019 Non échu

Financiere pour 02 sessions de formations

TOTAL

460,44




financement par catégorie de marché

o Filieres / Unité CEA MEM
1 | Travaux 0
2 | Fournitures 12
3 | Services assimilés 12
4 | Consultants 9
5 | Renforcement de capacité 19
TOTAUX 52

financement sur I'ensemble du

projet
N° ordre Filieres / Unité Nombre Montant estimatif
Contrats $EU F CFA
1 CEA MEM 52 2457800 1228900000
TOTAUX 52 2457800 1228900000

10



