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TITRE 3. PROCEDURES DE GESTION OPERATIONNELLE ET SUIVI-EVALUATION

SOUS-FONCTION INDEX
Procédures opérationnelles d’exécution du Projet CEA
Procédures de suivi-évaluation

Disposition en mati¢re d’audit financier
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3.1 PROCEDURES OPERATIONNELLES D’)EXECUTION DU PROJET CEA

PROCEDURE INDEX

Roles et responsabilités des acteurs
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3.1.1. Roles des acteurs du Projet CEA

Cette partie présente les modalités de mise en ceuvre des activités qui composent le Projet CEA et le role
des différents acteurs :

- Des procédures opérationnelles d’exécution sous forme de fiches,

- La présentation des activités principales a2 mener dans le cadre de la mise en ceuvre des projets
du Projet CEA avec une indication de I'entité chargée de sa mise en ceuvre, les acteurs impliqués,
les objectifs spécifiques, les taches a réaliser et les indicateurs de résultats.

Les roles et responsabilités des intervenants sont décrits comme suit :

CONTROLEUR Tout engagement doit, en principe, recevoir le visa du Controleur
BUDGETAIRE budgétaire, fonctionnaire du ministere des finances établies au sein
de chaque ministere ou détaché aupres du Projet, qui non seulement
veille au respect de l'autorisation parlementaire (controle de la bonne
imputation de la dépense et du respect de son plafond) mais aussi de
la réalité du setvice fait.

Il participe a la prévention des risques financiers et s’assure de
I'imputabilité de la dépense ;

11 vérifie le caractere sincere des prévisions de dépenses présentées
par les gestionnaires et leur compatibilité avec les objectifs de
maitrise de la dépense publique ;

11 s'assure la cohérence des engagements de l'ordonnateur au regard
des objectifs qui lui sont fixés et des moyens qui lui ont été alloués.

AGENT Est seul habilité a manier les deniers publics. Il n'est pas juge de
COMPTABLE l'opportunité de la dépense, mais il est tenu de controler
préalablement la disponibilité des crédits, I'exacte imputation de la
dépense, la validité de la créance et la qualité du créancier. Le
comptable est soumis a un régime de responsabilité personnelle

exigeant.
PRESTATAIRES DE Les entreprises doivent livrer les biens et services selon les regles de
SERVICES OU ENTREPRISE | Part et selon les spécifications techniques demandées.
IDA I’IDA donne sa non objection sur les PTBA, la sélection des

entreprises (a priori ou a posteriori selon les seuils). Il Supervise le
Projet et donne son avis sur exécution des activités. Il met a la
disposition du projet la lettre de décaissement qui indique comment
les fonds du projet doivent étre décaissés.
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DU CEA

FICHE N° 1

Procédures opérationnelles

GESTION DU PROJET CEA

Assurer la gestion quotidienne et la liaison avec les

structures institutionnelles gouvernementales et
autres partenaires internationaux et de la
coordination avec PIDA.

Entité Chargée de la Mise (Euvre

La Coordination du Projet CEA

Autres acteurs impliqués

- Coordonnateur;

- Coordonnateur Adjoint ;

- Responsable Passation de Marchés ;

- Responsable Administration & Finances;
- Comptable

- Responsable Suivi et Evaluation ;

- Controleur budgétaire ;

- Agent comptable ;

- Prestataires de services.

Objectif spécifique

- Assurer la gestion quotidienne du Projet

- Assurer les activités de reporting vis a vis de 'IDA et de
IPEtat ;

- Superviser toutes les activités du Projet CEA ;

- Planifier les activités annuelles du Projet CEA en

collaboration avec les Responsables techniques et 'IDA dans
le cadre de la préparation du PTBA.

Acteurs

TAaches Document /interface

Coordonnateur/RPM/RSE/RAF

Elaborer le Plan de Travail Annuel ;

Valider le plan de travail en interne Projet de plan de travail

Transmettre le plan de travail au Comité de
pilotage.

Coordonnateur

Transmettre le plan de travail au Comité de
Pilotage, au Ministére chargé du Budget eta | Plan de travail annuel
I'IDA
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REF:

Acteurs TAaches Document /interface

Emet PANO apres réception de la demande

DA d’ANO argumentée

Plan de travail annuel

Exécutent les activités contenues dans le .
Coordonnateur/Personnel plan de travail Plan de travail annuel

Elaborent les rapports mensuels, trimestriels

Coordonnateur/Personnel Rapports
et annuels.
Valide les rapports etles transmet au Comité
Coordonnateur de Pilotage, au Ministere de tutelle et a 'IDA | Rapports

Résultats attendus

Le plan de travail validé

Toutes les activités prévues réalisées

Les rapports élaborés et validés

Les comptes du projet validés par auditeur externe

100% du taux de réalisation des activités
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ACQUISITION DES BIENS ET
SERVICES POUR LE

FICHE N° 2 FONCTIONNEMENT DU
- PROJET CEA

Procédures opérationnelles
Mettre a la disposition du Projet les biens et services

indispensables au fonctionnement et a Pexécution

des activités pour P’atteinte des résultats.

Entité Chargée de la Mise (Euvre | La Coordination du Projet CEA

Autres acteurs impliqués - Coordonnateur,

- RPM,

- DMP,

- Ministére chargé du budget,

- Fournisseurs / entrepreneuts,
- 1IDA,

- CQjo.

Obiectif spécifi - Acquérir les biens et services nécessaires au fonctionnement du
jectif specitique Projet CEA et a latteinte des résultats du Projet,

- Exécuter, suivre et controler la réalisation des activités,

- Elaborer les rapports d’exécution, et les présenter aux autorités et
a 'IDA.

Acteurs Document /interface

Avise le Coordonnateur des biens et services

a acquérir sur la base du PTBA et du plan de

passation des marchés ; PPM
RPM s P :

Soumet le PPM a [lapprobation du

Coordonnateur, de la DMP et de PIDA.

Emettent un avis de non objection sur le
DMP et IDA PPM PPM
RPM Préparent les TDR les DAO et les soumet au

Coordonnateur
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Approuve les TDR oule DAO et les soumet

le Coordonnateur ala DMP et a 'IDA pour demande d’avis

DMP Approuve le DAO et autorise la publication | DAO et TDR
Emet PANO apres réception de la demande
IDA d’ANO argumentée DAO et TDR

Lance une demande de cotation ou un avis
d’appel d’offres ou une manifestation

RPM RSN . . DAO, AMI et DP
d’intérét pour le choix du fournisseur ou
pour les services de consultants
Recoit les offres
Procede a 'ouverture et a 'analyse des offres
Procéde au choix du fournisseur /
COJjo consultants pour la fourniture des biens et Offres
services.
Elabore le rapport d’évaluation et le soumet
a 'IDA pour demande d’avis
Emet PANO apres réception de la demande | Rapport d’évaluation et
IDA , , .
d’ANO argumentée projet de contrat
Rédige le contrat ou marché
Le fait signer par le fournisseur ou le
consultant ;
RPM . Marché
Le soumet au Coordonnateur pour signature
Le transmet au Ministére chargé du budget
pour approbation le cas échéant.
Ministére chargé du budget Approuve le marché Marché

Exécutent les prestations ou livrent les biens

Fournisseurs / Consultants .
suivants les clauses contractuelles

Biens et équipement

Coordonnateur Suit 'exécution des contrats Rapport de controle
, . ) ) Proces verbal de
Coordonnateur/RPM/ Réceptionnent les biens et services , .
réception

Biens et services acquis

Respect du PPM

Biens et services acquis
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Acteurs TAaches Document /interface
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REF:

APPUI A LA GESTION

COMPTABLE ET FINANCIERE
DU PROJET CEA

FICHE N° 3

Procédures opérationnelles

Mettre a la disposition du Projet les ressources
indispensables au fonctionnement et a Pexécution
des activités pour Patteinte des résultats. Enregistrer
les opérations comptables régulie¢rement dans le

systéme de gestion

Entité Chargée de la Mise (Euvre | La Coordination du Projet CEA

Autres acteurs impliqués - Coordonnateur,

- RPM,

- Responsable Administratif et Financier,
- Comptable,

- Controleur budgétaire,

- Agent Comptable,

- DMP,

- Dette publique,

- Fournisseurs / Consultants,

- IDA.

L. . - Enregistrer régulierement les opérations comptables,

Objectif spécifique

- Produire régulicrement les rapports budgétaires et comptables,

- Elaborer régulierement les demandes pour l'alimentation des
comptes bancaires.

Acteurs TAches Document /interface

Elaboration des factures et dépot au Factures
Fournisseurs / Consultants secrétariat du Projet CEA.

Réception et enregistrement des factures des

Secrétariat CEA Factures

prestataires.
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DU CEA

Transmission au Coordonnateur pour
vérification et imputation au service

concerné

Réception des factures

Responsable administratif €| Transmission ~ au  Comptable  pour Factures
financiére enregistrement comptable et élaboration des
ordres de paiement.
Enregistrement des factures et décomptes
dans le systeme de gestion informatique Factures
Comptable i .
Elaboration des ordres de paiement et
transmission au RAF.
Vérification et visa des OP
o OP et Factures/
RAF Transmission au Coordonnateur pour
signature.
Signature des OP et transmission au
gnate ) OP et Factures/
Coordonnateur Controle financier

Décomptes

Contréleur budgétaire

Vérifie 'imputation budgétaire et signe 'OP
Transmet ’OP au RAF

OP et Factures/

RAF

Recoit ’OP et le transmet a I’Agent
comptable pour paiement des factures ou
décomptes

OP et Factures/

Agent comptable

Vérifie 'OP et procede au paiement
Par cheque ou par virement ou en espéces

Transmet les copies des titres de paiement au
RAF pour enregistrement comptable

OP et Factures/

RAF

Recoit les titres de paiement et les transmet
au comptable

Titres de paiement

Comptable

Procede a limputation comptable et a
I'enregistrement dans le logiciel de gestion du
Projet

Titres de paiement

Recoit chaque mois de ’Agent comptable les
relevés des comptes et procede au
rapprochement.

Elabore les demandes de remboursement de
fonds

Relevés bancaires
DRF et DPD
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REF:

Acteurs TAaches Document /interface

Transmet les DREF au Coordonnateur pour
signature.

Elabore les demandes de paiement direct

Signe les DRF et les DPD et les transmet a

la Dette Publique pour envoi a 'IDA DRE et DPD

Coordonnateur

Recoit les remboursements de 'IDA sur le

Agent comptable compte désigné

Avis de crédit

Elabore chaque mois les rapports
RAF d’exécution  budgétaire et les rapports | Rapports
financiers et les transmet au Coordonnateur

Résultats attendus

Ressources disponibles

Financement effectif des activités

Rapports élaborés

Activités financées
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REF:

FICHE NP° 4 ORGANISATION DE L’AUDIT
EXTERNE DU PROJET CEA

Procédures opérationnelles
Préparer I’audit externe du Projet CEA

Entité Chargée de la Mise (Euvre | La Coordination du Projet CEA

Autres acteurs impliqués - Coordonnateur,

- RPM,

- Responsable Administratif et Financier,
- Comptable,

- Controleur budgétaire,

- Agent Comptable,

- DMP,

- Dette publique,

- Fournisseurs / entreprencurs,

- IDA.

L. . - Analyser les comptes comptables,
Objectif spécifique

- Produire les justificatifs de soldes,

- Produire les états financiers du Projet.

Acteurs TAches Document /interface

Vérifier que toutes les pieces comptables ont
été saisies dans le logiciel de gestion
comptable

Analyser les écritures comptables

Produire les justificatifs de soldes

Vérifier le classement des piéces comptables Factures

RAF/Comptable Vérifier les états de rapprochement
Classer les états de rapprochement
Editer les rapports financiers
Editer le ficher des immobilisations

Editer la situation des stocks de fournitures

RPM Vérifier le classement des dossiers de Factures
passation des marchés
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REF:

Acteurs TAaches Document /interface

Vérifier le classement des dossiers de
P’exécution des marchés

Produire le rapport de passation des marchés

Produire les rapports de suivi-évaluation.
Responsable de suivi-évaluation Factures

Les rendre disponibles a 'auditeur externe

Résultats attendus

Audit effectué
Rapport d’audit disponible et transmis a 'TDA

Rapports élaborés
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PROCEDURES DE SUIVI-EVALUATION DU CEA

3.2. PROCEDURES DE SUIVI-EVALUATION

PROCEDURE INDEX
Plan opérationnel de suivi-évaluation du Projet CEA
Mécanisme de suivi-évaluation

Systeme de suivi-évaluation du Projet CEA
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PROCEDURES DE SUIVI-EVALUATION DU CEA

3.2.1 Plan opérationnel de suivi-évaluation du Projet CEA

Le plan opérationnel de suivi-évaluation est basé sur une planification rigoureuse des activités. Cette
planification des activités a pour socle les fiches d’activités.

Pour un suivi-évaluation efficient du Projet CEA, les différents acteurs s’appuient sur un plan opérationnel
de Suivi-évaluation. Ce plan comporte les éléments suivants :

Les indicateurs de suivi de Pexécution du Projet ;

Les définitions, les sources, les méthodes de collecte et les responsables de collecte de ces
indicateuts ;

Les outils de collecte de données clairement identifiées et les outils de synthése (rapport
d’activités) ;
La méthodologie détaillée de collecte de données et le cadre de résultats qui établira les

différents liens entre la réalisation des activités mesurées par les indicateurs de suivi de
Pexécution du Projet CEA et I'atteinte des résultats ;

Les différentes enquétes a réaliser ;
L’analyse des données et la gestion de ces données ;

La validation des données et la transmission des rapports a I”IDA.
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PROCEDURES DE SUIVI-EVALUATION DU CEA

3.2.2. Mécanisme de suivi-évaluation

Le suivi et Pévaluation (S&E) des résultats du projet seront continus tout au long de son exécution. Les
activités seront supervisées et coordonnées par le Coordonnateur du Projet CEA. Tous les acteurs
impliqués dans I'exécution du projet (cabinets, consultants individuels, IDA, etc.) participeront aux activités
de suivi évaluation de maniére continue ou périodique en fonction de leur role dans exécution du
projet. Les résultats des activités de S&E feront ’objet de rapports destinés au Comité de Pilotage et
communiqués a 'IDA.

Les informations nécessaires pour le suivi seront obtenues a travers les rapports et documents
administratifs normaux, les évaluations spécifiques effectuées par des spécialistes externes en
¢valuation ou par d’autres bénéficiaires, de 'IDA et d’autres partenaires.

Ces différents rapports qui concerneront aussi bien les aspects techniques que financiers et administratifs
constitueront les principaux instruments de suivi évaluation. Ils sont présentés ci-apres.
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PROCEDURES DE SUIVI-EVALUATION DU CEA

3.2.2.1 Outils de suivi évaluation

Rapports d’activités

Les rapports sur I'état d’avancement des activités doivent permettre de mesurer les écarts entre les prévisions et les
réalisations physiques et financieres pour une période donnée. Les résultats seront analysés de maniére a permettre
une appréciation de leurs qualités. Ils préciseront les causes des insuffisances afin d’aider a la prise de mesures
correctives.

Ils seront produits de maniére périodique : quatre rapports trimestriels et un rapport annuel chaque année. Afin
d’assurer une bonne qualité du rapport global (en termes de complétude et de comparabilité des informations d’une
période a I'autre) et la régularité de sa parution.

Rapports financiers

Ces rapports comprennent :

e Les états financiers indiquant, pour les périodes considérées et en valeur cumulée (depuis le début du
Projet ou de 'année en cours), les fonds recus, par origine, et les dépenses par catégorie, les soldes de
trésorerie en début et en fin de période; et les tableaux comparant les dépenses effectives et les dépenses

prévues,
e Les rapports de suivi financier

Rapports sur la passation des marchés

Les rapports sur la passation des marchés fournissent des renseignements sur les achats de fournitures, de travaux
et de services et sur la sélection des consultants. Ils comparent les réalisations avec les prévisions et indiquent si les
méthodes de passation de marchés prévues ont été respectées. Ils fournissent également des informations sur les
changements autorisés et opérés lors de 'exécution des marchés par les entreprises et sur tout différend contractuel
majeur intervenu.

Registres et Audits

Les audits seront réalisés annuellement par des cabinets professionnels. 1ls porteront sur ’examen ex-post des états
financiers, des systémes financiers, des registres, des transactions et opérations financieres du Projet CEA. Les termes
de références des auditeurs et les modalités de leur recrutement sont soumis a I'accord préalable de 'IDA. Les
rapports d’audit seront fournis en deux exemplaires dont un pour 'IDA et un autre pour I'Etat de Cote d’Ivoire.
Ceux-ci seront envoyé aux destinataires dés que disponible, mais au plus tard le 30 juin de 'année précédant 'année

auditée.

Les registres financiers et les pieces justificatives de dépenses seront conservés par le Projet CEA pendant au moins
un an, a partir de la date de remise a 'IDA du dernier rapport d’audit du Projet. 1l archivera également pendant un
(1) an au moins, a compter de la date de remise du rapport d’audit a 'IDA, tous les documents (contrats, commandes,
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REF:

factures, regus et autres documents) pouvant servir de preuves de dépenses effectuées pendant 'année fiscale ou le
dernier décaissement du Compte du Crédit ou du réglement du Compte désigné a été fait.

Autres rapports

11 s’agit ici des rapports d’évaluation externe (évaluation a mi-parcours ou évaluation finale) ou des rapports de toutes
autres ¢tudes visant a évaluer la qualité d’un produit du Projet.

3.2.2.3 Contenu des rapports

Les canevas des rapports seront élaborés par le Coordonnateur selon les contenus suivants :

Contenu du rapport trimestriel du

Contenu du rapport mensuel des sous composantes CEA

e Rappel des recommandations éventuelles du Bilan technique

rapport précédent s
pportp e  Rappel des évenements marquants du

e Rappels des activités planifiées au cours du trimestre
mois - .
e Rappels des objectifs (quantifiables) du
e Tableau de bord de suivi des activités (réalisée, trimestre
en cours, non réalisée) & commentaires /

; e  Bilan des activités : réalisations, résultats,
observations . .
contraintes, perspectives
e Tableau de suivi des indicateurs de

e Tableau de suivi des indicateurs de
performance

performance

e Analyse de la performance Bilan fiduciaire

° i ’exécuti 1e . .
Bilan de ’exécution financiére e Bilan financier

e Difficultés rencontrées et recommandations e  Suividu PPM

e  Activités planifiées pour le prochain mois Perspectives

e Synthése des constats du trimestre

e Principales actions du prochain trimestre
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3.2.2.4. Calendrier de production des rapports

Le tableau ci-dessous présente les types de rapports qui seront élaborés, les responsables, les destinataires et les délais
de collecte et de rapportage des données :

TYPE DE 19) 5 A DELAI DE RAPPORTAGE
RAPPORTS (AUTEUR) (CIBLE) JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUL AOU SEPT OCT NOV DEC
Rapports Responsables
mensuels po’ Coordonnateur| 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
. ., | duProjet CEA
des activités
Rapports Equipe
mensuel du |Coordonnateur 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 10 10 | 10 | 10
Projet CEA coordination
Rapports
trimestriels Coordonnateur Comité de
du Projet Pilotage
CEA
Rapports
trimestriels Coordonnateur Ministére de
(RIF) du " | tutelle et PIDA
Projet CEA
Rapport
annuel du | Coordonnateur :2;1: I:SS
Projet CEA "
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3.2.2.5. Gestion des informations

Pour une bonne exploitation de toutes les données a collecter tout au long de la mise en ceuvre du Projet CEA, le
Coordonnateur devra concevoir et mettre en place un systéme de stockage et de gestion des données et

d’information.

Le systeme comprendra des tableaux de bord et des bases de données a identifier en fonction des grandes activités
du Projet CEA. Toutes les informations devraient étre stockées a partir d’une application informatique permettant

des agrégations ou des désagrégations.
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3.2.2.6 Diffusion des résultats

La diffusion des résultats relevera du Coordonnateur qui utilisera les canaux ci-apres :
e Les ateliers pour la sensibilisation des acteurs et la prise de décisions ;
e Ies bulletins d’informations ;

e La publication des rapports sur les sites internet du Projet et de 'IDA, etc.

Toutefois, le Coordonnateur veillera a la dissémination et a la diffusion des résultats afin de susciter la prise de
décision allant dans le sens de 'amélioration du systeme de suivi-évaluation.
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3.2.3. Systeme de suivi-évaluation du Projet CEA

3.2.3.1. Modalités de mise en ceuvre du Projet

Le systeme de suivi évaluation suppose la compréhension du mécanisme de planification annuelle des activités
ainsi que celui de la mise en ceuvre de celles-ci.

Planification annuelle

Chaque année, il sera procédé a I'identification et a la planification des activités qui concourent a atteinte des
résultats du Projet CEA. Ces activités seront consignées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) dont
Parchitecture est conforme au Projet.

Afin de disposer d’'un PTA contenant les contributions de toutes les parties impliquées dans sa mise en ceuvre, son
élaboration se fera suivant les étapes ci-apres :

1. Cadrage des activités au niveau du Projet CEA atin de produire le Draft de PTBA en s’assurant de la
prise en compte de toutes les actions attendues ;

2. Validation du Draft de PTBA au niveau du Projet CEA ;

3. Transmission du document final du PTBA a I'IDA pour avis.

Les PTBA comprennent les éléments ci-apres :

Le code et libellé de lactivité du Projet CEA
Les résultats attendus de ’année (extrant)
Les indicateurs de réalisation

La structure responsable

Le Budget nécessaire
e Le chronogramme prévisionnel.

Les sources de financement par activité devront étre précisées par les différents acteurs.
Toute activité inscrite dans les PTBA doit avoir une fiche descriptive.

Exécution des activités
L’exécution des activités consistera pour chaque acteur responsable a :

e Elaborerles TDR ou la fiche d’exécution de chaque activité a partir de la fiche descriptive de I'activité
5

e Exécuter Iactivité ou désigner I’exécutant ;

e Suivre ’exécution de Pactivité ;

e [Elaborer ou réceptionner le rapport d’exécution;

e Analyser et valider le rapport selon les modalités en vigueur ;

e Remplir la fiche de suivi technique et financier de Iactivité ;

e Elaborer les rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels.
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3.2.3.2. Structures chargées de la coordination de exécution et du suivi évaluation du Projet

Les structures responsables de coordination et de suivi

Les intervenants dans le systéme de suivi évaluation sont constitués des acteurs de la mise en ceuvre du Projet CEA
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3.2.3.3. Systeme de suivi-évaluation du Projet CEA

Niveaux de responsabilité et fréquence de suivi

Les responsabilités dans la conduite des activités de suivi-évaluation du projet seront assurées par :

e [’exécutant de I'activité dans le cadre du respect du chronogramme au jour le jour ;

e Le supérieur hiérarchique de 'exécutant dans le cadre des missions internes de suivi une fois par mois
5

e Les participants aux missions conjointes multipartenaires de suivi en vue de 'appréciation du niveau
d’atteinte des résultats annuels du projet une fois par an ;

Les missions spécifiques de suivi-évaluation peuvent étre initiées et réalisées en cas de nécessité par les autorités
compétentes ou les partenaires du Projet.

Toute mission de suivi-évaluation interne doit étre sanctionnée par un rapport transmis dans le délai spécifié dans le
tableau de calendrier de production des rapports. En tout état de cause, tout rapport de mission de suivi-évaluation
interne ou externe doit parvenir a la coordination du Projet dans un délai d’une semaine a compter de la fin de la

mission.

Tout rapport de suivi-évaluation doit mentionner pour chaque activité :

@

(i)
(iii)
(iv)
\Y)

Code et libellé de l'activité du Projet CEA,

Niveau de réalisation (activités déja réalisées au cours de la période précédant la mission),
La structure responsable,

Le budget engagé,

Les observations et recommandations de la mission.

Dispositif de suivi

Le dispositif se présente comme suit :

Réunions de coordination interne du Projet CEA ;

Missions de S&E des activités ;

Réunion technique avec 'ensemble des responsables d’activités ;
Production des rapports avec utilisation des outils ;

Réunions du comité de pilotage ;

Missions de supervision de 'IDA.

Pour chaque mécanisme du dispositif, le tableau ci-dessous présente les objectifs / contenu de mise en ceuvre du
mécanisme, la périodicité et les principaux outils qui seront utilisés.
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Mécanismes

Objectif

Contenu

Participants /

Périodicité /Durée

Document 2 utiliser

Réunions de
interne du Projet CEA

coordination

Faire la revue rapide des activités de
chaque entit¢ du Projet CEA
(coordination, S&E, passation de
marchés et gestion financiére), identifier
les gaps et les diligences

- Partage d’'information sur la vie du
projet

- Suivi des recommandations de la
réunion précédente

- Discussion sur les activités de
chaque membre du Projet CEA
(réalisation, difficultés,
recommandations)

- Participants : Tous

les membres du
Projet CEA

- Période : Chaque
quinzaine

- Durée : 45mn

- Plan de travail individuel

de chaque entité du Projet
CEA

- Tableau de suivi des
recommandations

Mission de S&E des activités

Apprécier Détat  d’avancement des
activités,  latteinte  des  objectifs
(indicateurs) et les  difficultés
rencontrées

- Partage d’information sur la vie du
projet

- Suivi des recommandations de la
réunion précédente

- Revue de chaque activité planifiée au
cours du mois pour apprécier ’état
d’avancement, les résultats attendus,
les difficultés et adoption des
recommandations

- Visite des bénéficiaires

- Participants : Les

responsables du
Projet CEA

- Période : Au moins
une fois par mois

- Durée : 1h

- Plan de travail trimestriel
de la sous composante

- Rapport mensuel de la
sous composante

- Tableau de suivi des
recommandations
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Mécanismes

Objectif

Contenu

Participants /

Périodicité /Durée

Document 2 utiliser

Réunion  technique  avec
Iensemble des partenaires du
Projet

Partager les expériences entre sous
composantes et permettre a chaque
sous composante d’apprécier ’état
d’avancement des activités des autres
sous composantes et du Projet CEA en
général, latteinte des  objectifs
(indicateurs), la gestion fiduciaire et les
difficultés rencontrées par chaque sous
composante

- Partage d’information sur la vie du
projet

- Suivi des recommandations de la
réunion précédente

- Présentation du bilan de la
réalisation du PTAB trimestriel et de
Patteinte des objectifs (indicateurs)

- Présentation par le Coordonnateur
du bilan de la performance, de
Pexécution financiére et de la
passation des marchés

- Revue des difficultés, identification
des solutions et recommandations

- Adoption des recommandations

- Participants : Les

responsables des
sous composante
du Projet CEA

- Période : Une fois
par trimestre

- Durée : 2h30mn

- Plan de travail trimestriel
de chaque sous
composante

- Rapport trimestriel de
chaque sous composante

- Rapport de suivi des
indicateurs

- Rapport financier du
Projet CEA

- Rapport d’exécution du
PPM du projet

- Tableau de suivi des
recommandations
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Mécanismes

Objectif

Contenu

Participants /

Périodicité /Durée

Document 2 utiliser

Réunions de suivi du comité de
pilotage du projet

Analyser, approuver, apprécier état
d’avancement  des  PTBA, des
indicateurs de performance et de la
gestion globale du projet. Formuler des
orientations pour 'amélioration de la
performance du projet.

- Partage d’information sur la vie du
projet

- Suivi des recommandations de la
réunion précédente

- Présentation par le CEA du PTBA
et/ou du bilan de la réalisation du
PTBA et de 'atteinte des objectifs
(indicateuts)

- Présentation par le CEA du bilan de
la performance, de 'exécution
financiere et de la passation des
marchés

- Revue des difficultés, identification
des solutions et recommandations

- Adoption des recommandations

- Participants :
Comité de pilotage
etle CEA

- Période : Une fois
par semestre

- Durée : selon
Pordre du jour

- PTAB (annuel ou
semestriel du projet

- Rapport trimestriel du
projet
- Rapport de suivi des

indicateurs

- Rapport financier du
Projet CEA

- Rapport d’exécution du
PPM du projet

- Tableau de suivi des
recommandations
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Participants /

Mécanismes Objectif Contenu Bt S Fe , Document a utiliser
Périodicité /Durée
Examiner la performance du projet, | - Réunion de revue du projet avec le - Participants : Tous | - PTBA (annuel ou
évaluer les aspects fiduciaires du | CEA les acteurs du projet | semestriel du projet

projet (Gestion financiere, Passation
des marchés) ; rencontrer les acteurs
pour faire le point de la mise en ceuvre | - Visite des bénéficiaires
du projet, identifier les gaps et formuler » , - Durée : selon - Rapport de suivi des
des recommandations - Rencontre du comité de pilotage Pordre du jour indicateurs

- Réunion de revue des activités - Période : Selon - Rapport trimestriel du
I'IDA le cas échéant | projet

Missions de supervision des

bailleurs - Rencontre du Ministre de tutelle - Rapport financier du

- Adoption des recommandations Projet CEA
- Rapport d’exécution du
PPM du projet

- Tableau de suivi des
recommandations
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e Le Coordonnateur informera, au moins une semaine avant, les responsables des missions ou réunions qui
nécessitent leur implication. Les TDR ou l'ordre du jour seront transmis au méme moment ;

e Au plus tard une semaine aprés lactivité (hormis les missions de 'IDA) le Coordonnateur élaborera le
rapport de P'activité y comprtis le tableau des recommandations qui sera transmis a chaque participant.
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3.2.3.4. Les différents tableaux de présentation des rapports
Tableau n° 1: Plan Annuel d’Activités Année :

Code et libellé des Résultats Indicateurs Source de Structure
Activités prévues attendus de vérification responsable

réalisation et fréquence
de collecte

Budget

Tableau n° 2 : Chronogramme des activités du Plan Annuel d’Activités Année :
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Tableau n° 3 : Tableau de financement des activités en fonction des sources Année :

Tableau n° 4 : Rapport de mission de suivi-évaluation interne Anncée :
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Tableau n° 5 : Fiche de suivi de la réalisation des activités (doit étre complétée par Pexécutant) Date :

Structure Responsable :

Tableau n° 6 : Canevas des Rapports Trimestriels Date :

Période du ..ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn.. AUt teeeenneeeaneeeeennsessnsecssaneesanseessnnons
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Tableau n° 7 : Canevas des Rapports Annuels Date :
Année :
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3.3. DISPOSITION EN MATIERE D’AUDIT FINANCIER

PROCEDURE INDEX

Disposition en mati¢re d’audit financier
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3.3.1. Disposition en matiére d’audit financier
P

3.3.1.1. Objectif de audit financier

Un audit est un examen a postériori des états financiers de la cellule d'exécution du Projet, des
procédures financiéres et comptables mises en place, des écritures comptables et des transactions. Cet
examen doit étre effectué par des professionnels indépendants et compétents en vue d'exprimer une
opinion motivée sur la sincérité, la régularité et I'image fidele de la situation financiere du Projet. Une
attention particuliere doit étre attachée aux regles d'économie et d'efficacité.

I’objectif de I'audit financier et comptable est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur
la situation financiere du Projet a la fin de la période auditée et de s’assurer que les ressources mises a
la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, en vue d’atteindre
les objectifs. Les comptes du Projet servent de base a la préparation des états financiers.

L’auditeur aura la responsabilité de formuler une opinion sur les états financiers fondée sur les normes
d’audit internationales ISA (International Standards on Auditing) édictées par la Fédération
Internationale des Experts Comptables, IFAC (International Federation of Accountants).

3.3.1.2. Etendue de la mission d’audit financier

L’audit du Projet sera réalisé en conformité aux normes internationales d’audit (ISA) édictées par 'IFAC
et inclura les tests et les procédures d’audit ainsi que les vérifications que I'auditeur jugera nécessaires
au regard des circonstances. I’auditeur s’assurera que :

a) Le systeme de controle interne est adéquat et garantit la fiabilité des données comptables
et financieres, la sauvegarde des actifs et exhaustivité des enregistrements comptables.

b) Toutes les ressources recues de 'IDA et autres partenaires (lorsque d’autres bailleurs
sont parties prenantes du financement) ont été utilisées conformément aux dispositions des
accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience, et
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.

c) Les acquisitions des biens et services financés ont fait 'objet de marchés passés
conformément aux dispositions des accords de financement applicables fondés sur les
procédures de passation de marché (IDA, Code des marchés publics) et ont été proprement
enregistrés dans les livres comptables.

Dépendant de la complexité des activités de passation de marchés, I'auditeur intégrera dans
son équipe, des experts techniques durant toute la durée du contrat. Dans un tel cas,
lauditeur se conformera aux dispositions de la norme ISA 620 : Utilisation des travaux
d’un expert. La nécessité d’utiliser les travaux d’experts devraient étre portée suffisamment
a I'avance a lattention de 'emprunteur et de 'IDA pour un agrément mutuel et des avis
appropriés.
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d) Toutes les dépenses relatives aux différentes opérations du Projet ont été enregistrées
dans les livres comptables sur la base des picces comptables et écritures nécessaires.

e) Les comptes désignés sont gérés conformément aux dispositions des accords de
financement ;

f) Les comptes du Projet sont tenus sur la base de I'application systématique des normes
du Systeme Comptable OHADA et donnent une image fidele de la situation financiére et
comptable du Projet a la fin de chaque exercice.

g) La performance financiere globale du Projet est satisfaisante.

h) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété
du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec Iaccord de
financement.

1) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds sont identifiées ;
ces dépenses feront 'objet d’'une note séparée dans le rapport d’audit.

De maniere spécifique, les travaux de l'auditeur couvriront :

» La Vérification des relevés de dépenses (RDD) :

La vérification des relevés de dépenses participe a la révision comptable générale des états financiers du
Projet. Une attention particuli¢re est accordée au Relevé de dépense dans la mesure ou les demandes
de retrait ne sont pas accompagnées de pieces justificatives. Cette vérification a pout but de s'assurer
que les dépenses figurant dans les RDD sont étayées par les pieces justificatives pour des dépenses
dament autorisées, éligibles aux termes de 'accord de financement et correctement comptabilisées.

» Audit du compte Désigné

Le compte désigné doit faire I'objet d'un audit annuel. L'objectif de cette vérification est de s'assurer
que les dépenses opérées sur ce compte sont autorisées et éligibles a I'objet du financement. Les
mouvements sur le compte incluant les avances et les reconstitutions effectuées par 'IDA doivent étre
examinés. Si le compte rapporte des intéréts, une attention doit étre portée a leur déclaration et a leur
traitement. L'auditeur doit s'assurer également que le compte Désigné est correctement suivi par la
Cellule d'exécution du Projet, s'assurer en particulier que les rapprochements bancaires sont
régulierement et correctement effectués.

» Examen du contréle interne
Cette phase de I'audit est de s'assurer que les procédures de contréle interne mises en place par la Cellule
de gestion permettent de sauvegarder le patrimoine du Projet. L'auditeur émettra un avis sur les forces
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et faiblesses du systéme de controle interne et proposera dans un rapport, des recommandations pour
son amélioration.

En conformité avec les normes de 'IEAC, anditenr devra accorder une attention particuliére anx points suivants :

a) Fraude et Corruption : Conformément a la norme ISA 240 (Prise en compte du risque de
fraude et d’erreur lors de Paudit des comptes), ['auditeur devra identifier et évaluer les risques
de frande, obtenir ou fournir des prenves d'andit suffisantes d'analyse de ces risques et traiter de maniere
appropriée les frandes identifiées on suspectées.

b) Lois et Reéglements : En élaborant I'approche d'andit et en exécutant les procédures d'andit, 'anditenr
devra évaluer la conformité de I'Agence d’Excécution Partenaire avec les lois et les réglements qui pourraient
affecter significativement les états financiers comme requis par la norme I1SA 250 (Prise en compte
du risque d’anomalies dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux
et réglementaires).

¢) Gonvernance : La communication avec les responsables du Projet en charge de la Gouvernance des points
dandit significatifs en conformité avec la norme ISA 260 (Communication sur Ia mission avec
les personnes en charge de Ia Gouvernance).

d) Risques : Dans l'objectif de réduire les risques d’andit a un nivean relativement faible, I'anditenr devra
mettre en auvre les procédures d’aundit appropriées en réponse aux risques d'anomalies identifiés a lissue de
son évalnation. Cela en conformité avec la norme I1SA 330 (Procédures d’audit mises en ceuvre
par Pauditeur a Pissue de son évaluation des risques).
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