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PROJET DE CENTRES D’EXCELLENCE AFRICAINS POUR L’AFRIQUE 

Mines et Environnement Minier (INP-HB)  
------------------- 

Plan détaillé de Passation des Marchés année 2018-2019 
 

I. Généralités 

1.  Information sur le projet:  
Pays: République de Côte d’Ivoire 
Emprunteur : Gouvernement de Côte d’Ivoire 

Nom du Projet : Projet CEA Mines et Environnement Minier  
Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: P 153111 

Unité de Gestion du Projet : INP-HB 
 

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :  
Plan original : 20 octobre 2015 

Révision 1 : 29 septembre 2016 

Révision 2 : 20 avril 2017 

Révision 3: 30 août 2017 

Révision 4: 01 mars 2018 

Révision 5 :……………… 
 

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 20 
juin 2017  

 
4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :  
         du 25/10/2018 au 30/05/2019 

 
 II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés 
1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen 

préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des 
Directives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de 

passation de marchés qui s’applique seront déterminés par le Spécialiste en 
passation des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité de 
l’Unité de Gestion du Projet. 

 
Nature des 
dépenses 

Méthode de passation de marchés Valeur seuil 
du marché 

$EU 

Contrats soumis à examen 
préalable de l’IDA 

1. Travaux  AOI  ≥ 10.000.000  Tous 

AON  <  10.000.000 le premier Marché du projet  

Demande de cotation (DC) – 
 au moins 3 offres 

< 200.000 
 

aucun 

Entente Directe Pas de seuil De $100,000 et plus 

2. Fournitures 
et services 
assimilés 
  

AOI ≥ 1 000.000 De $2 000 000 et plus 

AON < 1.000.000 aucun 

Consultation de Fournisseurs (CF) à 
l’échelle Nationale - Au moins 3 offres 

< 100.000 aucun 

Consultation de Fournisseurs à 
l’échelle Nationale - Au moins 3 offres 
pour les véhicules et le carburant 

< 500.000 aucun 

Entente directe Pas de seuil De $100,000 et plus 



1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ref. 

No. 

Contract Montant 

Méthode de passation de 

marchés 

    

Examen 

préalable 

de la 

Banque Date prévue 

Ouverture 

des offres 

Commentaires 

(Description) 

Estimatif 

(en 

millier 

$EU) 

PQ 

(oui/non) 

Préférencenati

onale 

(a priori / a 

posteriori) 

      (oui/non)   

14 

Achat de logiciels (académiques) de planning 

des activités minières et environnement au 

titre de la gestion 2018:                                                      

- GEOVIA-DASSAULT SYSTEME 
. GEOMENSURA 
. PITNEYBOWES 
. ESRI France 
. GEOSOFT 
. BLUE MARBLE GEOGRAPHICS 
. QGIS 
. GEOVARIANCES 

. MIKE DIM ACADEMY 

. HYDRATEC 

. BRGM 

52,00 

ED avec  

GEOVIA-DASSAULT 

SYSTEME 

. GEOMENSURA 

. PITNEYBOWES 

. ESRI France 

. GEOSOFT 

. BLUE MARBLE 

GEOGRAPHICS 

. QGIS 

. GEOVARIANCES 

. MIKE DIM ACADEMY 

. HYDRATEC 

. BRGM 

NON NON A posteriori N/A 

Processus de passation en 

cours, recours a la méthode de 

l´Entente Directe en raison du 

fait que les logiciels a acquérir 

sont la propriété exclusive des 

fournisseurs identifiés  

18 
Achat de consommables chimiques de laboratoire pour 4 

formations doctorales  
26,00 CFN NON NON A posteriori 01/03/2019 Non échu 

20 Fourniture de bureau au titre de la gestion 2018 10,27 CFN NON NON A posteriori 15/11/2018 Processus de passation en cours 

22 
Acquisition d'équipements lourds pour le laboratoire 

central d'analyse 
813,43 AON NON NON A posteriori 01/10/2018 

DAO transmis a la DMP pour 

publication 

23 Acquisition et Installation d´un ICP MS labo  377,6 AON NON NON A posteriori 02/10/2018 
Dossier transmis a la 
validation de la DMP 
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2. Préqualification: N/A 
 

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en 
relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : NA]  
 

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : NA 
 

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA  

 
6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

24 
Logiciels planning mines et gestion de 
l'environnement (RENOUVELLEMENT DE 
LICENCES) 

 52      CFN NON NON A posteriori 01/05/2019 Non échu 

25 Acquisition de matériels roulants 60 CFN NON NON A posteriori 02/05/2019 Non échu 

26 
Acquisition et Equipements + logiciels de E-
Learning 

118 AON NON NON A posteriori 03/05/2019 Non échu 

27 Fourniture de carburant  12 CFN NON NON A posteriori 04/05/2019 Non échu 

28 équipements sportifs 26,23 CFN NON NON A posteriori 05/05/2019 Non échu 

29 Fourniture de bureau au titre de la gestion 2019 10 CFN NON NON A posteriori 06/05/2019 Non échu 

30 Acquisition de consommables informatiques 30,04 CFN NON NON A posteriori 07/05/2019 Non échu 
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• Marchés de Service assimilés 

 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ref. 

No. 

Contract Montant 

Méthode de 

passation de 

marchés 

    

Examen 

préalable de 

la Banque Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires (Description) 
Estimatif (en 

millier $EU) 

P-Q 

(oui/non) 
Préférencenationale 

(a priori / a 

posteriori) 

      (oui/non)   

          

1 

sélection d'un prestataire pour l'édition du 

document finalisé et validé des maquettes et 

curricula pédagogiques 

3,94 
ED avec 2D 

CONSULTING 
NON NON A posteriori NA 

Non échu, la structure 

identifiée est en 

partenariat avec l´INP 

HB pour la confection 

de ce type de document. 

Aussi, en vue d´une 

harmonisation et aussi 

une réduction des couts, 

il est souhaitable de 

contracter avec le même 

fournisseur  

4 
sélection d'un prestataire pour la reproduction de 

08 bulletins d'information et de 5000 prospectus 
16,8 CFN NON NON A posteriori 01/04/2019 Non échu 

13 
Abonnement internet pour le compte des 

partenaires académiques 
32,79 CFN NON NON A posteriori 01/04/2019 Non échu 

14 

Sélection d´un prestataire pour la conception et 

la reproduction d´autocollants pour 

l´estampillation des acquisitions du projet CEA 

2,5 CFN NON NON A posteriori 30/12/2018 Non échu 

15 Acquisition de support de communication 14,3 CFN NON NON A posteriori 31/12/2018 Non échu 

16 
Abonnement a deux bases de données 
documentaires 

40 CFN NON NON A posteriori 28/02/2018 Non échu 
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17 
Abonnement aux bases de données Scopus, 

Cyberlibris 
36 CFN NON NON A posteriori 01/03/2018 Non échu 

18 

Stratégie de communication  sur le CEA  

(mission d´information, campagnes de publicité, 

journées carrières, bulletins d´informations, 

confections de prospectus, films 

institutionnelles, sites web rénovés 

31 CFN NON NON A posteriori 02/03/2018 Non échu 

19 Assurance maladie du personnel 14,62 CFN NON NON A posteriori 03/03/2018 Non échu 

20 Assurance véhicule 4 CFN NON NON A posteriori 04/03/2018 Non échu 

21 Entretien et réparation du véhicule 4 CFN NON NON A posteriori 05/03/2018 Non échu 

22 
Recrutement de prestatataire pour la restauration 

dans le cadre des ateliers et missions 
6,66 CFN NON NON A posteriori 06/03/2018 Non échu 

 
 

 

• Marchés des Travaux 

 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ref. 

No. 

Contrat Montant Méthode 

de 

passation 

de 

marchés 

    

Examen 

préalable de 

la Banque Date prévue 

pour 

l’ouverture 

des offres 

Commentaires 

(Description) 
Estimatif (en 

millier $EU) 

Pré-quali-

fication 

(oui/non) 

Préférencenationale 
(a priori / a 

posteriori) 

      (oui/non)   
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III. Sélection de Consultants 
 

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux 
dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants : 
 

Nature de 

dépenses 

Méthode de 

passation de 

marchés 

Valeur seuil du 

contrat 

Contrats soumis à examen préalable 

   $EU  

Consultants 
Firmes 

  

SBQC1; SBQ2; 
SCM3; SBF4, SBQC 

 ≥ 300.000 Tous les contrats de $2 000 000 et plus 

Entente directe Pas de seuil Tous les contrats de $100 000 et plus 

Consultants 

Individuels 

Consultant 

individuel(AMI)  

 ≥ 100.000  
Tous les contrats de $300 000 et plus 

 

Consultant individuel 

(3CV) 

< 100.000 

  
Entente directe Pas de seuil Tous les contrats de $100 000 et plus 

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. 
        

 

2.  Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour 
les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 000 $ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de 

 
1 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
2 Sélection fondée sur la qualité du Consultant 
3 Sélection au coût minimum 
4 Sélection à Budget fixe 

 CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt  
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Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de 
Consultants. 

 
3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA 
 

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning 
 

1 4 5 6 7 8 9 

Ref. 

No. 
Description du contrat 

Montant 

estimatif (Milliers 

$EU) 

Méthode de 

selection 

Examen 

préalable de la 

Banque 

Date prévue 

pour la 

soumission des 

propositions 

Commentaires 

(a priori / a 

posteriori) 

16 
Recrutement de consultant en vue d'une formation en e-

learning 
20,67 

QC (Sans 

AMI) 
A posteriori 29/02/2019 Non échu 

17 
Sélection de 6 professeurs issus des partenaires 

internationaux  
33,22 CI (3CV) A posteriori 01/03/2019 Non échu 

19 Recrutement d´un spécialiste suivi-évaluation 43,8 CI(AMI) A priori 30/12/2018 Non échu 

20 
Recrutement de consultant en vue d'une formation en e-

learning au titre de la gestion 2019 
21 CI(AMI) A priori 31/03/2018 Non échu 

21 
Recrutement du personnel d'appui pour la maintenance de la 

plateforme 
16,92 CI(AMI) A priori 01/04/2019 Non échu 
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22 Recrutement d´un chauffeur de Pool 8,3 CI(AMI) A priori 02/05/2019 Non échu 

23 Recrutement d´une Assistante de Direction  12 CI(AMI) A priori 03/05/2019 Non échu 

24 Recrutement d´un consultant en qualité 15,99 CI(AMI) A priori 04/04/2019 Non échu 

25 Recrutement d´un cabinet pour la formation à la 
valorisation des résultats de  la recherche 

31,29 
QC (Sans 

AMI) 
A posteriori 05/04/2019 Non échu 
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IV. Activités de Renforcement des Capacités de l’UGP, Partenaires du projet       et Plannings  

 

 1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning  
 

Réf. 

Description du Contrat 

Montant 

estimatif en 

milliers ($EU) 

Durée estimée 

  

Commentaires No. Date de début 

    

1 
Organisation de séminaires sur l'ingénierie pédagogique (10 

bénéficiaires) 
32,8 2 jours 03/10/2018 Non échu 

10 
Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à 

la gestion de laboratoires (sécurité 
5,91 2 semaines 

18/06/2018 au 

30/06/2018 
Non échu 

12 

sejours d'étude de courte et moyenne durée à l'étranger, a 

destination du personnel de direction du centre (6 personnes) 

+ 5 missiosns financées par an 

107,61 150 jours 
A compter du 

01/03/2018 
Non échu 

13 
Organisation de  colloques exposition, de rencontre et 

partage avec les industriels 
45,58 4X3 jours  03/12/2018 Non échu 

14 
Participation a 5 missions de manifestations scientifiques sur 

le plan international 
13,15 5X3 jours 

A compter du 

02/05/2018 
Non échu 

15 Formation des enseignants à la mise en ligne des cours  32,79 1 semaine 
02/07/2018 au 

08/07/2018 
Non échu 
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16 Coaching d'enseignants 4,64 4 mois 
A compter du mois 

d'avril 2018 
Non échu 

19 
Participation d´enseignants au deuxieme colloque de 

géoscience 
8,1 6 jours 

7 au 12 novembre 

2017 
réalisé 

21 Prise en charge financiere de la mission de l´ISMGB 2,8 3 jours 6 au 8 juin 2018 réalisé 

22 
Organisation de l´Atelier doctorale pluridisciplinaire de 

l´EDP 
5,94 4 jours 3 au 6 juillet 2018 réalisé 

23 

Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à 

la gestion de laboratoires(sécurité,gestion des produits 

chimiques,…) au titre de la gestion 2019 

6 5 jours 4 au 6 juillet 2019 Non échu 

24 

Formation des agents de la bibliothèque sur la gestion des 

fonds documentaires physiques et numériques au titre de la 

gestion 2019 

6 6 jours 5 au 6 juillet 2019 Non échu 

25 

Séjours d’étude de courte et moyenne durée à l’étranger, à 

destination du personnel de direction du centre (6 personnes) 

au titre de la gestion 2019 

94 10 jours 6 au 6 juillet 2019 Non échu 

26 
Organisation de 4 colloques exposition, de rencontre et 

partage avec les industriels au titre de la gestion 2019 
28 8 jours 7 au 6 juillet 2019 Non échu 
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27 missions hors CI financées  13 9 jours 8 au 6 juillet 2019 Non échu 

28 
Formation des enseignants à la mise en ligne des cours (01 

session an1, 02 sessions an2) au titre de la gestion 2019 
33 10 jours 9 au 6 juillet 2019 Non échu 

29 Coaching d´enseignants 4,64 11 jours 10 au 6 juillet 2019 Non échu 

30 
Création de poste de professeurs invités issus des partenaires 

intrenationaux 
10,49 12 jours 11 au 6 juillet 2019 Non échu 

31 
Formation des comptables et du personnel de la Direction 

Financiere pour 02 sessions de formations 
5,99 6 jours 12 au 6 juillet 2019 Non échu 

  TOTAL 460,44       
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 financement par catégorie de marché 

N° 

ordre 
Filières / Unité CEA MEM 

1 Travaux 0 

2 Fournitures 12 

3 Services assimilés 12 

4 Consultants 9 

5 Renforcement de capacité 19 

TOTAUX 52 

 

 

 
financement sur l'ensemble du 

projet         

N° ordre Filières / Unité Nombre Montant estimatif   

    Contrats $ EU F CFA 

1 CEA MEM 52 2 457 800 1 228 900 000 

TOTAUX 52 2 457 800 1 228 900 000 

 


