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PROJET DE CENTRES D’EXCELLENCE AFRICAINS POUR L’AFRIQUE
Mines et Environnement Minier (INP-HB)

Plan détaillé de Passation des Marchés année 2019-2020

I. Généralités
1. Information sur le projet:
Pays: République de Cote d’Ivoire
Emprunteur : Gouvernement de Cote d’Ivoire
Nom du Projet : Projet CEA Mines et Environnement Minier
Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: P 153111
Unité de Gestion du Projet : INP-HB

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :
Plan original : 20 octobre 2015
Révision 1 : 29 septembre 2016
Révision 2 : 20 avril 2017
Révision 3: 30 aolt 2017
Révision 4: 01 mars 2018
Révision 5 :... avril 2019

REVISION 6 :eeeverernnnnnnnnn.
3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 20
juin 2017
4. Période couverte par le Plan de passation de marchés :

du 10/06/2020 au 30/09/2020

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés
1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis a l'examen
préalable de la banque conformément aux dispositions de 1'Annexe 1 des
Directives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de passation
de marchés qui s’applique seront déterminés par le Spécialiste en passation
des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité de I'Unité de

Gestion du Prol'et.

1. Travaux AOI > 10.000.000 Tous

AON < 10.000.000 le premier Marché du projet

Demande de cotation (DC) - < 200.000 aucun

au moins 3 offres

Entente Directe Pas de seuil De $100,000 et plus
2. Fournitures AOI > 1 000.000 De $2 000 000 et plus
et services AON < 1.000.000 aucun
assimilés

Consultation de Fournisseurs (CF) a < 100.000 aucun

I’échelle Nationale - Au moins 3 offres

Consultation de Fournisseurs a < 500.000 aucun

I’échelle Nationale - Au moins 3 offres

pour les véhicules et le carburant

Entente directe Pas de seuil De $100,000 et plus




1 4 5 6 7 8 9 10 11
Examen
Contract Montant prga;lfl:le Date bré
. . ate prévue
Ref. Méthode de passation Banque Ouverture Commentaires
No. imatif de marchés ‘e L p
(Description) Es_tlmatl (en I_DQ Pré €érence (a priori /_a des offres
millier $EU) (oui/non) nationale posteriori)
(oui/non)
Achats de logiciels et renouvellement de licences
2020 Processus de passation en
- SURPAC (15 licences) cours, recours éF:a méthode de
- MINESCHED (15 licences) P . :
- GEOMENSURA ED I"Entente Directe en raison du
1 ' 115,91 Avec fournisseur en NON NON A posteriori N/A fait que les logiciels a acquérir
- GLOBAL MAPPER position de monopole sont la propriété exclusive des
- HYDROGEOSPHERE + ALGOMESH (AQUANTY fournisseurs identifiés en
ET INTEGRAL OPTIMUM - 3 licences) situation de mononole
- MICROSOFT WINDOWS (300 licences) P
-. ELSEVIER
2 Achat (_je consommables chimiques de laboratoire pour 4 26,00 CEN NON NON A posteriori | 01/03/2019 échu
formations doctorales
3 |Acquisition déquipements lourds pour le laboratoire 1062 AON NON NON A posteriori | 01/10/2018 En cours
central d'analyse
4 | Acquisition et Installation d"un ICP MS labo 376 AON NON NON A posteriori | 02/10/2018 Echu (I'}/;ihqa;ttﬁ)n;)e pose et
5 | Acquisition de matériels roulants 60 CFN NON NON A posteriori | 02/05/2019 échu
g |#\cquisition et Equipements de visioconférence 118 AON NON NON A posteriori N/A Non échu
+ logiciels de E-Learning
7 Fourniture de carburant 20,99 CFN NON NON A posteriori | 30/06/2020 Non échu
8 | Fourniture de bureau au titre de la gestion 2020 10 CFN NON NON A posteriori | 30/06/2020 Non échu
9 | Acquisition de consommables informatiques 13,12 CFN NON NON A posteriori | 30/06/2020 Non échu
10 | Acquisition d’équipements informatiques (LAPTOP) 13,12 CFN NON NON A posteriori | 30/06/2020 Non échu
11 | Acquisition de Wifi Pocket et abonnement x 17 classes 4,08 DC NON oul A posteriori | 30/06/2020 Non échu




2. Pré qualification : N/A

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en
relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : NA]

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : NA
5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA
6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :



e Marchés de Service assimilés

1 4 5 6 7 8 9 10 11
Examen
Contract Montant préalable de
et Méthode de la Banque Dat;(p))J?vue
: . Estimatif (en passation de P-Q Préférence (apriori/a , Commentaires
No. (Description) millier $EV) marchés (oui/non) nationale posteriori) | I'ouverture
- des offres
(oui/non)
Sélection d"un prestataire pour la conception et
1 |lareproduction d"autocollants pour 2,5 CFN NON NON A posteriori | 30/12/2018 échu
I"estampillation des acquisitions du projet CEA
Acquisition de support de communication
2 | (plaques de visibilité du CEA MEM dans I’INP- 2,62 CFN NON NON A posteriori | 13/07/2020 Non échu
HB)
3 | Production d’outils de communication du CEA 19,68 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu
4 | Assurance véhicule 4 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu
5 | Entretien et réparation du véhicule 4 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu
6 | Assurance maladie du personnel 13,25 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu
7 | Assurance véhicule 4 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu




e Marchés des Travaux

1 4 5 6 7 8 9 10 11
Examen
Contrat Montant préalable de )
et Méthode de la Banque Ejjer prevue
No. (Description) Estimatif (en Enaasigr?éosn de Plrlz-lification Préférence (apriori/a |Pouverture Commentaires
P millier $EU) ?oui/non) nationale posteriori) des offres
(oui/non)
DC (demande de NON NON Non échu

Installation de grilles de protection pour le cotations) A posteriori N/A

1 laboratoire de géologie 8




III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis a l'examen préalable de la banque conformément aux
dispositions de 'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

$EU

Consultants | SBQC1; SBQ2; > 300.000 Tous les contrats de $2 000 000 et plus
Firmes SCM3; SBF4, SBQC

Entente directe Pas de seuil Tous les contrats de $100 000 et plus
Consultants | Consultant > 100.000
Individuels individuel(AMI) Tous les contrats de $300 000 et plus

Consultant individuel | < 100.000

(3CV)

Entente directe Pas de seuil Tous les contrats de $100 000 et plus

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis a examen préalable.

2. Liste restreinte composée entiérement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les
services, d'un cout estimatif inférieur a 300 000 $ US ou équivalent par contrat, peut étre entiérement composée de

Sélection Fondée sur la Qualité et le Colt
Sélection fondée sur la qualité du Consultant
Sélection au colit minimum

AW N =

Sélection a Budget fixe
ClI : Consultant Individuel : AMI : Avis a Manifestation d’Intérét



Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de
Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1 4 5 6 7 8 9
Examen i
ef Montant Méthode g | Prealable de la Date Pfflfvue
Ne ' Description du contrat estimatif (Milliers éthode de Banque pour fa Commentaires
0. $ US) sélection — soumission des
(apriori/a | propositions
posteriori)
1 Recrutement d’un consultant pour le design du site WEB 4,46 CIcv) A priori 30/06/2020 Non échu
Recrutement d’un technicien pour la maintenance et I .
2 | I animation du site WEB du CEA MEM) — 3 mois 2.1 CI(AMI) A priori NIA Non échu
3 | Recrutement d"un spécialiste suivi-évaluation 37,35 CI(AMI) A priori N/A Non échu
4 Recrutement d'un Spécialiste des Passation des Marchés 9,34 Cl (AMI) A posteriori N/A Non échu
5 Recrutement d'un Responsable administratif et financier 37,35 Cl (AMI) A posteriori N/A Non échu




Recrutement d'un assistant comptable 14,31 CI (AMI) A posteriori N/A Non échu
Recrutement d'un Consultant expert en gestion de projets 48,00 Cl (AMI) A posteriori N/A Non échu
Recrutement de_ consultants vacataires pour les formations 14.4 Cl (3CV) A posteriori N/A Non échu
courte 12 semaines
(La fin du projet étant
proche, il est souhaitable de
ED avec le permettre au cabinet déja
Avenant au contrat d’audit 19,68 Cabinet A posteriori N/A recruté par appel d’offres
MOIHE d’effectuer les travaux

d’audit de fin de projet)
Non échu




IV. Activités de Renforcement des Capacités de ’UGP, Partenaires du projet et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf.
Montant
No. Description du Contrat estimatif en Durée estimée Date de début Commentaires
milliers ($EU)
1 Forma_tlon du personn_el tecr)mq_ug de laboratoires, in situ, a 6.56 5 jours 13/07/2020 Non échu
la gestion de laboratoires (sécurité)
Séjours d'étude de courte et moyenne durée a I'étranger, a
2 | destination du personnel de direction du centre (6 personnes) 26,24 7 jours/personne 13/07/2020 Non échu
+ 5 missions financées par an
Organisation de colloques exposition, de rencontre et partage . .
3 avec les industriels (programme MINERWA-IRD y compris) 65,60 43 Jours 13/07/2020 Non échu
Formation des enseignants a la mise en ligne des cours pour - .
4 développer le E-learning (riposte COVID 19) 6.56 S jours 13/07/2020 Non échu
5 | Coaching d'enseignants 6,56 3 mois 13/07/2020 Non échu
Pgrtlc_lpatlon d"enseignants au deuxieme colloque de 8.1 6 jours 7 au 12 novembre réalisé
géoscience 2017




7 | Prise en charge financiére de la mission de I'ISMGB 2,8 3 jours 6 au 8 juin 2018 réalisé
8 ?Irzglyjalglsatlon de I"Atelier doctorale pluridisciplinaire de 5,94 4 jours 3 au 6 juillet 2018 réalisé
Formation des agents de la bibliothéque sur la gestion des
9 | fonds documentaires physiques et numériques au titre de la 6,56 5 jours 13/07/2020 Non échu
gestion 2020
10 | Formation du personnel des services de communication 6,56 5 jours 13/07/2020 Non échu
11 | missions en Cote d’Ivoire 19,68 N/A N/A Non échu
12 | missions hors de la Cote d’Ivoire 59,04 N/A N/A Non échu
13 f:reatlor} de poste de professeurs invités issus des partenaires 13.12 12 jours N/A Non échu
internationaux
14 Formation des comptables et du personnel de la Direction 5,09 6 jours 12 au 6 juillet 2019 Echu

Financiere pour 02 sessions de formations

TOTAL

2192,23




Financement par catégorie de marché

o Filiéres / Unité CEA MEM
1 | Travaux 1
2 | Fournitures 9
3 | Services assimilés 6
4 | Consultants 9
5 | Renforcement de capacité 10
TOTAUX 35

financement sur I'ensemble du

projet
N° ordre Filiéres / Unité Nombre Montant estimatif
Contrats $EU F CFA
1 CEA MEM 35 2192 230 1096 115 000
TOTAUX 35 2192230 1 096 115 000




