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FICHE SIGNALETIQUE DE MISE EN îUVRE  

Période  : Du 1er janvier au 30 juin  2017 

 

Intitulé du projet  : Centre dõExcellence en Afrique ð Mine et Environnement Minier 

(CEA-MEM) 

 

SECTION A : IDENTIFICATION 

 

N° Identification Projet crédit IDA  : P 126974 

N° accord de crédit IDA  : 57330-CI 

Montant crédit IDA  :  

    2 951 806 500    

 FCFA ; (4 500 000 EUR) 

Date dõapprobation du cr®dit :  

29 Septembre  2015 

Date de signature de lõAccord de don : 20 Octobre 2015  

Date démarrage effectif  :  

17 Février 2016 

D®lai dõex®cution :  

4 ans 

Date de fin prévue  :  

31 décembre 2019  
  

Ma´tre dõouvrage : Minist¯re de lõEnseignement Sup®rieur et de la Recherche Scientifique  

Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées)  : 

 YAO Kouakou Alphonse  

Co ordonnateur  

08 58 32 38/ Email  : alphonse.yao@inphb.edu.ci  

Agences dõex®cution du Projet : CEA-MEM 

Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et 

dõhommes) : 

Les bénéficiaires du projet  : 715 étudiants formés d ont 30% d’Etrangers  et 30 % de Filles, les 
enseignants chercheurs, les partenaires universitaires et les partenaires industriels, les régions minières. 

 

Chargé de Projet (TTL)  : Andreas BLOM /Partrick Philippe RAMANANTOANINA  
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I. ANALYSE SOMMAIRE DE LõETAT DE MISE EN îUVRE DU PROJET  

 

1. Description du projet  

 
 Le Centre Mines et Environnement Minier se propose dõ°tre un v®ritable hub pour 

la formation et la recherche de haut niveau dans le domaine des mines en Afrique et 

dans le monde.  

 La dimension technique du secteur minier intègre trois composantes. Les plans qui 

sont d®crits visent ¨ cr®er une synergie dõaction int®grant le secteur industriel, le monde 

universitaire et les gouvernants pour atteindre lõexcellence et booster lõensemble de la 

chaine des valeu rs minières. 

 
 

A. Plan d’Action du CEA pour atteindre l’Excellence en Apprentissage  

 

 Le plan vise ¨ cr®er les conditions dõune excellente acquisition des connaissances 

par les apprenants et une plus grande employabilité des diplômés.  

Pour ce faire , quatre g randes activités seront planifiées.  

1. Moderniser et accroitre lõoffre de formation en ad®quation avec les besoins du 

secteur professionnel,  

2. Moderniser et adapter les équipements pédagogiques et scientifiques, en lien avec 

les cursus rénovés et des cursus cré es, 

3. Renforcer les capacités du personnel enseignant, technique et administratif,  

4. Rénover des infrastructures et installations techniques.  
 

 

 

B. Plan d’Action du CEA pour la recherche de l’excellence 
 

 La formation par la recherche sera lõune des articulations fortes des activités du 

Centre. Tenant compte des potentiels de lõEcole doctorale de lõINP-HB et des laboratoires 

associés, notamment le laboratoire de Génie Civil, Géosciences et Sciences 

Géographiques (LGCGSG), le Laboratoire des Procédés de Synthèse, d e lõEnvironnement 

et des Energies Nouvelles (LAPISEN), le Laboratoire dõElectroniques et dõElectricit® 

Appliquée (L2E) et les Laboratoires de la Société de Développement Minière (SODEMI),  le 

plan vise quatre objectifs  : 

- Renforcer les capacit®s de lõEcole doctorale  ; 

-Renforcer les laboratoires de recherche en moyens humains et matériels  ; 

-Développer un programme dynamique de recherche en rapport avec les enjeux de 

développement du secteur des mines;  

-Capitaliser et valoriser les résultats de recherche.  
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C. Les plans d'action du CEA sur les dimensions d’équité 
 

 Le projet sõinscrit dans un cadre collaboratif avec des partenaires institutionnels et 

industriels. De fait, il importe que les bases du partenariat soient suffisamment saines pour 

permettre lõatteinte des objectifs  ci -après mentionnés  : 

- Renforcer les capacités des partenaires  ; 

- Favoriser lõacc¯s au Centre dõexcellence ; 

- Développer et renforcer les partenariats.  

 Ainsi, le plan propos® sõarticule autour des actions  suivantes  : 

- Organiser des mobili t®s dõenseignants et de chercheurs des 

structures partenaires  ; 

- Elaborer des programmes communs de recherche  ; 

- Mettre en place une strat®gie de recherche et dõoctroi de 

bourses dõ®tude ; 

- Octroyer des bourses aux étudiants  étrangers dont 30% de 

femmes, en u tilisant les fonds de la BM et des ressources du secteur privé.  
 

 

D. Plan d’action du CEA pour l’attraction et la rotation d’étudiants et 

d’enseignants au niveau régional  
 

Ce plan vise ¨ attirer plus dõ®tudiants africains et des intervenants internationaux. Pour ce 

faire, les actions suivantes sont proposées  : 

ï Développer une stratégie de communication,  

ï Engager une d®marche dõaccr®ditation des dipl¹mes, 

ï Soutenir les activit®s dõanimation extrascolaire, 

ï Promouvoir et accélérer la visibilité mondiale du Centre e n 

organisant une conférence internationale en «  Sustainable Mining  » dans la 

deuxième  année de fonctionnement du centre  

ï Octroyer des bourses dõ®tudes pour les ®tudiants étrangers  

ï Améliorer  le cadre de vie sur le campus.  
 

 

E. Plan d’action du CEA pour les partenaires académiques nationaux et 

régionaux  
 

Le plan vise ¨ assurer lõexcellence dans les structures acad®miques partenaires. Il se 

décline en 4 actions  : 

- Echanges des programmes de formation par la mise en ligne des 

cours  ; 

- Echange au niveau de la recherc he  ; 

- Renforcement de lõing®nierie p®dagogique ; 

- Partage de ressources documentaire numériques  
 

 

F. Plan d’Action pour les Partenaires Sectoriels Nationaux et Régionaux 
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Le plan vise à renforcer la gouvernance au niveau du secteur des Mines et de 

lõenvironnement minier. Il sõarticule autour de 2 points essentiels  : 

- Renforcement des capacités des personnels des ministères 

techniques et des structures étatiques associées,  

- Renforcement des capacités des cadres des partenaires 

sectoriels  à travers la formation cont inue.  
 

 
G. Plan d’action du CEA pour la collaboration avec les partenaires 

internationaux  
 

 Le plan vise les objectifs suivants  : 

- Renforcer les ®changes dõenseignants ; 

- Renforcer la coopération à travers des programmes conjoints de 

recherche  ; 

- Viser dõautres partenaires qui sont des leaders mondiaux, tels que 

Mines de Paris, Ales, Colorado School of Mines, etc  . 

 

 
 

H. Plan d'action du CEA pour la gestion et la gouvernance (maximum 2 pages pour cette section) 
 

Le type dõorganisation adopt® par lõINP-HB sõinspire des dizaines dõann®es 

dõexp®riences des anciens ®tablissements dont il est issu. Cette organisation traduit la 

n®cessit® dõ®tablir un lien fort entre les partenaires ext®rieurs de lõInstitut et les structures 

internes.  

Ainsi, au plan administratif, lõINP-HB comprend cinq (5) organes dont la composition 

accorde une place importante aux personnalités issues des Ministères de tutelle et des 

entreprises. Il sõagit du Conseil de Gestion, du Conseil dõInstitut, de la Direction G®n®rale, 

du Comit® dõEnseignement et de Gestion et du Conseil Scientifique.  

Tout comme les Ecoles qui jouissent dõune autonomie de gestion administrative et 

financi¯re, le Centre dõexcellence b®n®ficiera de la m°me autonomie. Des rapports 

dõactivit®s seront r®guli¯rement transmis à la Dir ection Générale.  
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2. Indicateur de Performance  

 

Il faut rappeler que le d®caissement du projet est bas® sur lõatteinte des indicateurs de 

performance qui sont : 
 

Indicateur lié au 

décaissement 

Actions à réaliser 

(Montants en Euros) 

Minimum 

target 

 

(project 

duration ) 

Importance 

 

(Share of 

grant) 

Regional 

emphasis 

Montant du 

financement 

alloué 

(exprimé en 

équivalent 

Euros ) 

Formule de 

calcul du 

décaissement 

(exprimé en 

équivalent 

Euros) 

ILD #1 : 

Spécialisation 

régionale 

approuvée et 

niveau de 

préparation 

institutionnelle  

¶ La représentation nationale au sein 
du Comité de pilotage a approuvé 
une résolution de promotion de la 
spécialisation régionale parmi les 
universités participantes  

¶ Les conditions d’entrée en vigueur 
sont remplies. 

  

 450.000 RLD 450.000 

ILD #2 : 

Excellence dans 

l’éducation, 

capacités de 

recherche et 

impact sur le 
développement 

RLD #2.1 : Nouveaux étudiants en cycle 

court dans les cursus des CEA dont au 

moins 30 % doivent être des étudiants 

régionaux. 

Montants : 360 par étudiant national, 

450 par étudiante, 720 par étudiant 

régional et 900 par étudiante régionale. 

 

RLD #2.2 : Nouveaux étudiants en 

maîtrise dans les cursus des CEA dont au 

moins 30 % doivent être des étudiants 

régionaux. 

Montants : 1.780 par étudiant national, 

2.230 par étudiante, 3.570 par étudiant 

régional et 4.460 par étudiante 

régionale. 

 

RLD #2.3 : Nouveaux étudiants en 

doctorat dans les cursus des CEA dont 

au moins 30 % doivent être des 

étudiants régionaux. 

Montants : 8.920 par étudiant national. 

11.150 par étudiante, 17.840 par 

étudiant régional et 22.300 par 

étudiante régionale. 

   3 600 000 RLD #2.1 : 

225.000 

 

 

 

 

 

RLD #2.2 : 

225.000 

 

 

 

 

 

RLD # 2.3 :  

225.000 
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Indicateur lié au 

décaissement 

Actions à réaliser 

(Montants en Euros) 

Minimum 

target 

 

(project 

duration ) 

Importance 

 

(Share of 

grant) 

Regional 

emphasis 

Montant du 

financement 

alloué 

(exprimé en 

équivalent 

Euros ) 

Formule de 

calcul du 

décaissement 

(exprimé en 

équivalent 

Euros) 

 

RLD #2.4 : Nombre de périodes de 

sensibilisation pour les professeurs et 

étudiants en maîtrise et doctorat. 

Montants : 1.780 par période de 

sensibilisation au sein du pays et 3.560 

par période de sensibilisation au sein de 

la région. 

 

RLD #2.5 : Évaluation et accréditation de 

la qualité des programmes éducatifs. 

Montants : 535.000 par programme 

accrédité internationalement ;  

89.000 par programme accrédité 

nationalement ou régionalement ;  

89.000 par programme et par évaluation 

des insuffisances certifiées ou entreprise 

par un organisme international 

d’assurance-qualité ;  

89.000 par programme et par auto-

évaluation menée sur la base de normes 

internationales satisfaisantes ;  

89.000 par description de programme 

satisfaisant à la norme internationale. 

 

RLD #2.6 : Articles publiés dans des 

revues de renommée internationale 

dont les articles sont examinés par les 

pairs. 

Montants : 13.000 par article  et 26.000 

par article cosigné par un pair régional. 

 

 

 

RLD #2.7 : Production de revenus 

 

 

 

RLD #2.4 : 

450.000 

 

 

 

 

 

RLD #2.5 : 

450.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLD #2.6 : 

450.000   
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Indicateur lié au 

décaissement 

Actions à réaliser 

(Montants en Euros) 

Minimum 

target 

 

(project 

duration ) 

Importance 

 

(Share of 

grant) 

Regional 

emphasis 

Montant du 

financement 

alloué 

(exprimé en 

équivalent 

Euros ) 

Formule de 

calcul du 

décaissement 

(exprimé en 

équivalent 

Euros) 

externes 

Montants : 1 euro  par euro de revenu 

généré à l’étranger et 2 euros par euro 

de revenu généré dans  la région. 

 

RLD #2.8 : Franchir les étapes de 

l’amélioration du climat d’apprentissage 

et de la recherche précisées dans les 

contrats de performance et de 

financement. 

Montant par jalon : 180.000 

 

 

RLD #2.7: 

675.000 

 

 

RLD #2.8 :  

900.000 

 

ILD #3 :  

Gestion 

financière en 

temps opportun, 

transparente et 

revue au niveau 

institutionnel 

RLD #3.1: Demande de décaissement en 

temps opportun étayée par les 

informations financières relatives au 

compte du CEA pour la période 

considérée. Montant par année : 14.063 

 

 

RLD #3.2 : Fonctionnement du Comité 

d’audit sous l’égide du conseil de 

l’université Montant par année : 14.063 

 

RLD #3.3: Fonctionnement de l’unité 

d’audit interne de l’université  Montant 

par année : 14.063 

 

RLD #3.4: Transparence de la gestion 

financière sur la toile (accès Internet aux 

rapports d’audit, rapports financiers 

intermédiaires, budgets et plan de 

travail annuel). Montant par année  : 

14.063 

   225.000 RLD #3.1:   

56.250 

  

 

 

 

 

RLD #3.2:   

56.250 

 

 

RLD #3.3:    

56.250 

 

RLD #3.4:   

56.250 

 

 

ILD #4 : 

Passation des 

marchés en 

temps opportun 

RLD # 4.1 Audit de la passation des 

marchés en temps opportun Montant 

par année : 28.125 

   225.000 RLD #4.1:   

112.500 
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Indicateur lié au 

décaissement 

Actions à réaliser 

(Montants en Euros) 

Minimum 

target 

 

(project 

duration ) 

Importance 

 

(Share of 

grant) 

Regional 

emphasis 

Montant du 

financement 

alloué 

(exprimé en 

équivalent 

Euros ) 

Formule de 

calcul du 

décaissement 

(exprimé en 

équivalent 

Euros) 

et auditée   

RLD #4.2: Progrès concernant la 

passation des marchés satisfaisants et 

dans le calendrier Montant par année : 

28.125. 

 

RLD #4.2:   

112.500 

 

 

 

Lõatteinte de ces indicateurs de performance permet de d®gager des ressources et par 

conséquent  de  projete r les Programme de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) des années 

subséquentes.  

Ainsi le PTBA 2017 a été élaboré sur cette base .  

 

 

3. PRESENTATION GLOBALE DU PTBA 2017 DU CEA-MEM 

 
Le PTBA 2017 du CEA-MEM se présente comme suit  : 

Code 
rang de 
priorité 

Résultat/ Activité/ Réalisation 

  
 ANNEE 
2017   

  

  
 Coûts en 

CFA  
  

  

  

    Chef du CEA    Partenaires     Total   

excellence en 
apprentissage 

ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ 
excellente acquisition des 

connaissances par les 
apprenants et une plus 

grande employabilité des 
diplômés. 

      

368 087 573,95 36 565 850,68 404 653 424,63 

  
Analyse et révision des 

curricula 
13 800 685,88 5 577 333,43 19 378 019,31 

1 

Enquête et identification des 
besoins du secteur privé et de 
l'administration publique 

655 957,00 - 655 957,00 

1 

Atelier de validation des résultats 
de l'enquête  

2 413 259,24 - 2 413 259,24 

1 

recrutement d'un expert pour 
l'Elaboration du plan de formation, 
des curricula et des contenus 
détaillés de cours 

5 422 999,87 - 5 422 999,87 
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1 

Atelier de validation des curricula 
et des maquettes pédagogiques 

3 340 598,77 5 577 333,43 8 917 932,20 

1 Edition du document finalisé 1 967 871,00 - 1 967 871,00 

  

9ƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
renforcement des capacités des 

enseignants 

102 950 569,58 - 102 950 569,58 

2 

Recrutement de 06 enseignants-
chercheurs non nationaux (9 
mois) 95 235 000,00 

- 95 235 000,00 

1 

Formation des enseignants par 
les vacataires (recrutement de 
vacataires) 

7 715 569,58 - 7 715 569,58 

  

Les équipements pédagogiques 
et scientifiques sont mis à 

niveau et adaptés aux 
nouveaux cursus 

133 773 883,03 30 988 517,25 164 762 400,28 

1 

Logiciels planning mines et 
gestion de l'environnement 

14 641 006,16 14 323 234,35 28 964 240,50 

1 Matériel de travaux pratiques 94 206 510,87 16 665 282,90 110 871 793,77 

2 Matériel roulant 24 926 366,00 - 24 926 366,00 

  
Renforcement des ressources 
numériques et documentaires 

60 545 926,55 - 60 545 926,55 

1 

abonnement à deux bases de 
données documentaires 

17 908 721,55 - 17 908 721,55 

2 Achat de 1000 ouvrages - - - 

2 

Achat de 2 scanners 
professionnels + 1 logiciel de 
gestion documentaire + 2 
photocopieurs 

42 637 205,00 - 42 637 205,00 

  

Les capacités du personnel 
administratif, technique et 

pédagogique sont 
renforcées pour répondre 

aux nouveaux besoins. 

5 915 275,92 - 5 915 275,92 

1 

Formation du personnel 
technique de laboratoires, in 
situ, à la gestion de 
laboratoires(sécurité,gestion des 
ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΣΧύ 

2 957 637,96 - 2 957 637,96 

2 

Formation des agents de la 
bibliothèque sur la gestion des 
fonds documentaires physiques 
et numériques 

2 957 637,96 - 2 957 637,96 
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3 

{ŞƧƻǳǊǎ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎƻǳǊǘŜ Ŝǘ 
ƳƻȅŜƴƴŜ ŘǳǊŞŜ Ł ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊΣ Ł 
destination du personnel de 
direction du centre (6 
personnes) 

- - - 

  

Les infrastructures et 
installations sont rénovées et 

accrues  

51 101 233,00 - 51 101 233,00 

1 Labo langue + Salle multimédia - - - 

1 100 chambres réhabilitées 51 101 233,00 - 51 101 233,00 

2 100 chambres construites - - - 

  Le e-learning est développé - - - 

3 Formation par des consultants - - - 

3 

réhabilitation de 2 salles 
multimédia et 2 laboratoires de 
langues 

- - - 

3 

Equipements + logiciels de E-
Learning 

 

- - 

 
  Sous total 

368 087 573,95 36 565 850,68 404 653 424,63 

excellence 
en recherche 

  la formation par la recherche 117 807 017,23 - 117 807 017,23 

  
réhabilitation  et rééquipement 
des laboratoires de recherche 

65 102 039,88 - 65 102 039,88 

1 Réhabilitation de 10 salles 6 370 057,46 - 6 370 057,46 

1 

Equipements de recherche 
légers (petits appareils de 
laboratoire et matériel 
transportable sur le terrain) 

58 731 982,42 - 58 731 982,42 

1 

Laboratoire central d'analyse 
avec équipements lourds 

- - - 

  

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Ŝƴ ŀǇǇǳƛ ŀǳȄ 

industriels 

- - - 

2 

Organisation de 4 colloques 
exposition, de rencontre et 
partage avec les industriels  

- - - 

  
Préparation de thèse et de 

masters 
10 964 183,50 - 10 964 183,50 

3 

10 Bourses de thèses pour 
étudiants nationaux 

10 964 183,50 - 10 964 183,50 

  

Participation à des 
manifestations scientifiques 

internationales 

6 578 507,48 - 6 578 507,48 

1 05 missions financées par an 6 578 507,48 - 6 578 507,48 
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3 1 colloque organisé à l'an3 - - - 

3 1 atelier organisé l'an2 - - - 

  
Renforcement des formations 

doctorales 
9 745 940,16 - 9 745 940,16 

2 

4 formations doctorales 
(consommables chimiques de 
laboratoire) 

9 745 940,16 - 9 745 940,16 

  
Accréditation des laboratoires 

de recherche du centre 
- - - 

3 

4 laboratoires de recherche à 
accréditer 

- - - 

  
Renforcement de la formation 

par la recherche 
25 416 346,20 - 25 416 346,20 

3 

5 thèses en cotutelle pour 
étudiant nationaux (5 mois à 
l'étranger et 7 mois en Côte 
d'Ivoire) 

- - - 

1 aƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ 2 436 486,68 - 2 436 486,68 

2 

Appel à des enseignant-
chercheurs visiteurs 
expérimentés (17 visiteurs non 
partenaires au total) 

5 873 196,27 - 5 873 196,27 

3 

wŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ Ŏƻƴǎǳƭǘŀƴǘ 
ŘΩŀǳŘƛǘ ǉǳŀƭƛǘŞ 

- - - 

2 

Renforcement des capacités 
informatiques de la bibliothèque 
(12 ordinateurs + 2 imprimantes 
+ 1 photocopieur à grand tirage) 

17 106 663,25 - 17 106 663,25 

  

Accès à des bases 
bibliographiques 
internationales 

- - - 

3 Sciences Direct, Scopus,  - - - 

  Sous total 117 807 017,23 - 117 807 017,23 

dimension 
d'équité 

  

développer la collaboration 
avec les partenaires et 

contribuer au renforcement de 
leurs capacités 

- 12 545 519,89 12 545 519,89 

  bourses master - 4 138 268,72 4 138 268,72 

1 

Action spéciale en faveur de 
pays ouest-africains défavorisés 
: bourses master (minimum 10) 

- 4 138 268,72 4 138 268,72 

  
participation à des rencontres 

scientifiques 
- 3 635 000,00 3 635 000,00 
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2 

 05 bourses de participation à 
des rencontres scientifiques 
(total 10) 

- 3 635 000,00 3 635 000,00 

  
Organiser des mobilités 

ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ  
- 4 772 251,16 4 772 251,16 

3 

3 mois pour enseignants et 05 
bourses de mobilité 

- 4 772 251,16 4 772 251,16 

  

programmes communs de 
recherche, publication, 
valorisation de résultats 

- - - 

3 

Programme communs de 
recherche, publication, 
valorisation de résultats 

- 
 

- 

  Sous total - 12 545 519,89 12 545 519,89 

attraction 
dΩŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ŝǘ 
ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ 

régionaux 

  

ŀǘǘƛǊŜǊ Ǉƭǳǎ ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘǎ 
africains et des intervenants 

internationaux. 

74 888 727,26 6 370 057,46 81 258 784,72 

  
Développer une stratégie de 

communication 
23 472 450,43 - 23 472 450,43 

1 

мл Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻn en 
vue de développer une stratégie 
de communication 

7 906 754,81 - 7 906 754,81 

2 campagnes de publicité (total6) 3 941 580,02 - 3 941 580,02 

2 

03 journées carrières pour une 
campagne de sensibilisation 

1 770 172,12 - 1 770 172,12 

1 ōǳƭƭŜǘƛƴǎ ŘΩƛƴŦormation (total 8) 7 906 754,81 - 7 906 754,81 

1 prospectus (total 5000) 495 647,67 - 495 647,67 

1 

films institutionnels produits 
(total 2) 

979 494,67 - 979 494,67 

1 site web rénové 472 046,34 - 472 046,34 

  
Engager une démarche 

ŘΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ diplômes 
40 795 263,79 - 40 795 263,79 

2 

Equipements de communication 
(outils de production 
multimédia, caméras 
numériques, logiciels, etc) 

14 070 000,00 - 14 070 000,00 

    - - - 

  

CTI (Commission des Titres 
ŘΩLƴƎŞƴƛŜǳǊύ Ŝǘ ƭϥ!9w9{ ό!ƎŜƴŎŜ 
d'évaluation de la recherche et 
de l'enseignement supérieur)  

26 725 263,79 - 26 725 263,79 

3 

Appui aux associations (an2 et 
an3) 

- - - 
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Bourses de master pour 
Etudiants non nationaux 

- 6 370 057,46 6 370 057,46 

2 

10 bourses de master par an 
(4x10 bourses sur le projet) 

- 6 370 057,46 6 370 057,46 

  
Améliorer le cadre de vie sur le 

campus 
10 621 013,04 - 10 621 013,04 

1 

!ŎŎŝǎ Ł ƭΩƛƴǘŜǊƴŜǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
des campus 

- - - 

1 

salles d'eau communes 
réhabilitées et rééquipées 

3 540 337,68 - 3 540 337,68 

3 

installations sportives 
réhabilitées 

2 360 225,12 - 2 360 225,12 

3 fontaines publiques installées 2 360 225,12 - 2 360 225,12 

3 équipements sportifs  2 360 225,12 - 2 360 225,12 

  Sous total 74 888 727,26 6 370 057,46 81 258 784,72 

pour les 
partenaires 

académiques 
nationaux et 

régionaux 

  

ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 
structures académiques 

partenaires 

739 165,15 29 331 688,57 30 070 853,72 

  

Echanges au niveau des 
contenus des programmes par 

la mise en ligne des cours 

- 23 817 320,46 23 817 320,46 

2 

Recrutement d'un consultant 
pour le développement de 15 
modules de formation 
professionnelle (3 mois) 

 
5 325 000,00 5 325 000,00 

1 

Formation des enseignants à la 
mise en ligne des cours (01 
session an1, 02 sessions an2) 

- 5 442 449,52 5 442 449,52 

2 

Recrutement du personnel 
d'appui pour la maintenance de 
la plateforme 

- 4 562 889,37 4 562 889,37 

2 

Renforcement de l'accès à 
ƭΩƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ 
académiques 

- 8 486 981,57 8 486 981,57 

  
{ŞƳƛƴŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ 

pédagogique 
739 165,15 5 514 368,12 6 253 533,26 

1 

Organisation de séminaires sur 
l'ingenierie pédagogique (10 
bénéficiaires an1 et an2) 

739 165,15 2 639 748,08 3 378 913,22 

1 

recrutement de 2 Formateurs en 
ingenierie pédagogique pour 
séminaire de 3 jours 

- 2 874 620,04 2 874 620,04 

  Sous total 739 165,15 29 331 688,57 30 070 853,72 
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pour les 
Partenaires 
Sectoriels 

Nationaux et 
Régionaux 

  

renforcer la gouvernance au 
niveau du secteur des Mines et 
ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳƛƴƛŜǊ 

4 825 638,58 - 4 825 638,58 

- - - 

  

Renforcement des capacités 
des personnels des ministères 
techniques et des structures 

étatiques associées 

4 825 638,58 - 4 825 638,58 

2 

3 ateliers de 3 jours et 45 
bénéficiaires 

4 825 638,58 - 4 825 638,58 

  Sous total 4 825 638,58 - 4 825 638,58 

collaboration 
avec les 

partenaires 
internationaux   

  
renforcer et étendre la 

coopération internationale 
5 927 299,61 5 248 908,88 11 176 208,49 

  

Renforcement des capacités du 
service de la coopération 

extérieure 

1 103 549,26 - 1 103 549,26 

1 

 Frais de Formation pour le 
renforcement des capacités du 
service de la coopération 
extérieure 

1 103 549,26 - 1 103 549,26 

  

 LƴǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜ 
de coaching de jeunes 

enseignants par des experts de 
haut niveau  

4 823 750,35 - 4 823 750,35 

1 

 05 jeunes enseignants coachés 
par des experts de haut niveau 
(01 à l'an1, 4 à l'an2 et 10 à 
l'an3 soit total 15) 

232 051,35 - 232 051,35 

2 

 05 professeurs visiteurs issus du 
centre vers les partenaires 
internationaux (03 à l'an1 et 04 
de an2 à an4 soit total 15) 

4 591 699,00 - 4 591 699,00 

  
Création de poste de 
professeurs visiteurs 

- 5 248 908,88 5 248 908,88 

2 

02 professeurs invités issus des 
partenaires internationaux 

- 5 248 908,88 5 248 908,88 

  Sous total 5 927 299,61 5 248 908,88 11 176 208,49 

pour la 
gestion et la 
gouvernance 

  améliorer la gouvernance  75 400 385,13 - 75 400 385,13 

  

formation du personnel de 
gestion financière (RAF, SPM, 
Assistant, Coordonnateur, RAF 

Adjoint) avec TOMPRO 

5 916 253,29 - 5 916 253,29 

1 

sessions de formations sur le 
logiciel de gestion 

5 916 253,29 - 5 916 253,29 
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  Audits comptables 7 871 484,00 - 7 871 484,00 

2 

financement de 2 audits 
externes 

7 871 484,00 - 7 871 484,00 

  
Ateliers sur le renforcement de 

la gouvernance 
6 500 000,00 - 6 500 000,00 

3 1 atelier 6 500 000,00 - 6 500 000,00 

  Certification qualité - - - 

3 Certification qualité - - - 

  
Recrutement d'un consultant 

en qualité 
- - - 

2 un consultant en qualité - - - 

  

Recrutement du personnel de 
gestion financière et de 

passation des marchés (RAF, 
SPM, Assistant ) 

40 589 333,48 - 40 589 333,48 

1 
recrutement du Responsable 
Administration Gestion Financière 

17 998 817,24 - 17 998 817,24 

1 
recrutement du Spécialiste de 
Passation des Marchés 

17 998 817,24 - 17 998 817,24 

2 
recrutement d'un assistant 
comptable 

4 591 699,00 - 4 591 699,00 

  achat du logiciel de gestion 
financière TOMPRO 

7 043 207,10 - 7 043 207,10 

1 
achat du logiciel de gestion 
financière TOMPRO 

7 043 207,10 - 7 043 207,10 

  missions de formation sur le 
logiciel TOMPRO 

2 560 429,76 - 2 560 429,76 

1 
missions de formation sur le logiciel 
TOMPRO 

2 560 429,76 - 2 560 429,76 

  fournitures 4 919 677,50 - 4 919 677,50 

1 Carburant - lubrifiant 2 295 849,50 - 2 295 849,50 

1 Fournitures de bureau 1 639 892,50 - 1 639 892,50 

1 consommables informatiques 983 935,50 - 983 935,50 

  

fournitures (pédagogiques) de 
bureau 

- - - 

  

fournitures techniques de 
bureautique 

- - - 

  Sous total 75 400 385,13 - 75 400 385,13 

financement 
durable  

  
assurer la durabilité du projet 

du centre  
6 118 642,26 - 6 118 642,26 

  

Renforcement des capacités du 
centre en matière de recherche 

de financements et de 

- - - 
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rédaction de projet 

2 

Recrutement d'un chargé de 
recherche de financement 

- - - 

2 

2 formations à la valorisation 
des résultats de la recherche 
(Recrutement de 1 cabinet 
international) 

- - - 

  

Création d'un incubateur 
d'entreprises 

- - - 

  

Renforcement du portefeuille 
de la formation payante à la 

carte au bénéfice des 
entreprises 

6 118 642,26 - 6 118 642,26 

2 

recrutement de consultants pour 
l'Elaboration de modules et 
formation à la carte pour les 
entreprises (3/an) 

6 118 642,26 - 6 118 642,26 

  Sous total 6 118 642,26 - 6 118 642,26 

management 

  
contrôle et régulation du 

fonctionnement 
43 564 280,02 35 331 304,18 78 895 584,20 

  Frais de recrutement 6 000 000,00 - 6 000 000,00 

  
publication des appels d'offre et 

frais de jury de sélection 
6 000 000,00 

 
6 000 000,00 

  Réunion du comité de pilotage 2 965 378,25 23 554 202,35 26 519 580,60 

1 

organisation de 02 réunions du 
comité de pilotage 

2 965 378,25 23 554 202,35 26 519 580,60 

  
Missions hors Côte d'Ivoire et 

en Côte d'Ivoire 
32 070 000,00 - 32 070 000,00 

1 

Missions hors Côte d'Ivoire 
(Ateliers, vers partenaires, etc) 27 000 000,00 

- 27 000 000,00 

1 

Missions en Côte d'Ivoire 
(ateliers, revues, partenaires, 
etc) 5 070 000,00 

 
5 070 000,00 

  
Cérémonie de lancement 

officiel du Centre 
2 526 946,10 11 777 101,83 14 304 047,93 

1 

Invités (partenaires, autorités 
politiques et administratives, 
associations des anciens 
diplômés, etc.) 

2 526 946,10 11 777 101,83 14 304 047,93 

  Cérémonie de clôture du projet - - - 
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3 

Invités (partenaires, autorités 
politiques et administratives, 
associations des anciens 
diplômés, etc.) 

- - - 

  Jury de diplomation - - - 

2 4 jurys de diplomation - - - 

  
cérémonie de remise de 

diplômes 
- - - 

3 divers frais de cérémonie - - - 

  Sous total 43 562 324,35 35 331 304,18 78 893 628,53 

 
  

   
 BUDGET TOTAL      697 356 773,51 125 393 329,66 822 750 103,17 

   
85% 15%   
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4. Résultats attend us 
 

Au terme de sa  mise en ïuvre, le rapport de fin dõexercice du projet sera produit pour appr®cier lõ®tat des 

indicateurs et résultats  du CEA-MEM en relation avec  le Cadre de suivi des indicateurs de performance . Pour rappel, 

ce sont  : 
 

  
 

CALCUL DU BUDGET  
 

ILD S/INDICATEUR 
 

COUT 
UNITAIRE NOMBRE  30% REG 30% FILLE 70%NAT NAT GAR 

TOTAL RESSOURCES 
(EURO) 

1.0 10% AVANCE                 

2.1 
NOUVEAU ETUDIANT EN 
FORMATION COURTE 20   50 15 15 35 23                  25 347    

2.2 
NOUVEAU ETUDIAN EN 
MASTER 60   130 39 39 91 61                326 397    

2.3 
NOUVEAU ETUDIANT EN 
DOCTORAT 5   12 4 4 8 6                150 733    

2.4  SENSIBILISATION  EN CI 1740 0                                    -      

2.4  SENSIBILISATION  HORS CI 3560 0                                    -      

2.5 ACCREDITATION/EVAL/ASS INTER     450 000                                         -      

2.5 ACCREDITATION/EVAL/ASS NAT OU REG       89 000    6                        450 000    

2.5 ACCREDITATION/EVAL/ASS 
ASSUR QLTE 

INTER       89 000                

2.5 ACCREDITATION/EVAL/ASS 
AUTO EVAL 

INTER       89 000                                         -      

2.5 ACCREDITATION/EVAL/ASS 
DESCRIPT 

PGM INTER       89 000    6                                    -      

2.6.1 PUBLICATION INTER SEUL NAT        13 000    18                        234 000    
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2.6.2 
PUBLICATION INTER CO-
AUTEUR REG NAT ET REG       26 000    2                          52 000    

2.7.1 
REVENU GENERE. EXT  X 
1E INTER                 -      0                                    -      

2.7.2 REVENU GENERE. EXT X2E NAT OU REG       33 650    2                          67 300    

2.8 
JALON DE 
PERFORMANCE/AN       180 000    3                        540 000    

3.1 
DECAISSEMENT TPS 
OPPORTUN/AN         14 063    1                          14 063    

3.2 AUDIT INTERNE/         14 063    0                                    -      

3.3 AUDIT INTERNE)   14063 1                          14 063    

3.4 

TRANSPARENCE GESTION 
SUR WEB/AN (RAPPORT 
AUDIT, RAP FINAN, PTBA, 
PPM)   14063 1                          14 063    

4.1 
AUDIT PASSAT. MARCH 
TPS OPPORTUN/AN   28125 1                          28 125    

4.2 
PROGRESSION PASSAT. 
MARCH SATISF TP OP/AN   28125 1                          28 125    

                              1 944 217    
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5. Réalisations physiques  
 

Le projet a connu un démarrage assez lent depuis sa mise en vigueur le 17 février 2016. A ce jour 

les réalisations sont  : 

- missions bilan des activit®s du Centre dõExcellence 

- missions de revue  

- missions de terrain dans  le cadre du Projet (........)  

- le recrutement du personnel dédié au fonctionnement du projet  : le Responsable 

Administratif et financier  qui a pris fonction le 16 juin 2017 , le Spéc ialiste en Passation de 

Marchés et  lõAssistante Comptable qui eux , ont pris  fonction le 1 er juin 2017. 

- lõacquisition du logiciel de gestion financi¯re TOMPRO 

- la formation du personnel ¨ lõutilisation du logiciel de gestion financi¯re débutée le 19 juin 

2017 et achevée le 07 juillet 2017.  

 

 

II. LES DONNEES FINANCIERES 

 

1.  SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 septembre  2017 (Montant en K FCFA)  

 

1.1 ETAT DES DECAISSEMENTS CREDIT IDA (57330-CI)  

 

N° DRF 

 

Emission Paiement  

Date  Montant  Taux N° DRF Montant  Taux 

Cumul appels de 

fonds au 

30/ 06/201 7 

  

649 397 430 

 

22% 

  

649 397 430 

 

22% 

Appels de  fonds de la période  Paiement de la période  

       

       

        

Total des appels de fonds de la 

période et DRF à établir  

  Total   

       

Cumul appels de 

fonds et DRF à 

établir au 

30/0 9/2017  

  

649 397 430 

 

22.00% 

  

649 397 430 

 

22.00% 
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2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET TECHNIQUE DE LA MISE EN OEUVRE DES 

OBJECTIFS DU PROJET 
 

1. Rapport sur le tableau dõemploi des ressources 

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET 

RESSOURCES Cumul antérieur 3e Trimestre Cumulatif 

Fonds IDA 57330-CI 649 380 650 0 649 380 650 

Ressources Générées 22 200 980 0 22 200 980 

Vente de DAO/Caisse 0 0 0 

Intérêts créditeurs 0 0 0 

        

TOTAL FONDS RECUS 671 581 630 0 671 581 630 

BIENS 0 0 0 

Part IDA  0 0 0 

RESSOURCES GENEREES 0 0 0 

DAO 0 0 0 

     *  Véhicules 0 0 0 

     * Equipements 0 0 0 

TRAVAUX 0 0 0 

Part IDA  0 0 0 

RESSOURCES GENEREES 0 0 0 

DAO 0 0 0 

     * Réhabilitation 0 0 0 

     * Construction 0 0 0 

SERVICES DE CONSULTANTS 0 4 295 000 4 295 000 

Part IDA  0 4 295 000 4 295 000 

RESSOURCES GENEREES 0 0 0 

DAO 0 0 0 

     * Consultants nationaux 0 4 295 000 4 295 000 

     * Consultants internationaux 0 0 0 

FORMATION 0 0 0 

Part IDA  0 0 0 

RESSOURCES GENEREES 0 0 0 

DAO 0 0 0 

     * Séminaires et atelier 0 0 0 

     * Voyages d'études 0 0 0 

     * Formation 0 0 0 

COÛTS OPERATIONNELS 0 38 100 38 100 

Part IDA  0 38 100 38 100 

RESSOURCES GENEREES 0 0 0 

DAO 0 0 0 

     * Location véhicules 0 0 0 

     * Perdiems 0 0 0 

     * Autres dépenses 0 38 100 38 100 



 

 

 

22 

TOTAL EMPLOIS 0 4 333 100 4 333 100 

EXEDENT/DEFICIT   -4 333 100   

SOLDE D'OUVERTURE 671 581 630 0 671 581 630 

Compte  PROJET - BNI 295 180 650   295 180 650 

Compte INDICATEURS DE PERFORMANCE - BNI 354 200 000   354 200 000 

Compte GENERATEUR DE REVENUS - BNI 22 200 980   22 200 980 

Caisse DAO 0   0 

Intérêts créditeurs 0   0 

RESSOURCES       

MONTANT NET DISPONIBLE 667 248 530 0 667 248 530 

Compte  PROJET - BNI 295 174 550   295 174 550 

Compte INDICATEURS DE PERFORMANCE - BNI 349 879 100   349 879 100 

Compte GENERATEUR DE REVENUS - BNI 22 194 880   22 194 880 

Caisse DAO 0   0 

Intérêts créditeurs 0   0 

 

 

Les fonds réellement re­us des diff®rentes sources de financement sõ®l¯vent au 30 

septembre  2017 à 671 581 630 FCFA. Ces fonds se répartissent  comme suit  : 

- fonds de lõIDA : 649 380 650 FCFA 

- fonds des revenus générés  : 22 200 980 FCFA 

 

Les décaissement s effectués au 30 septem bre 201 7, dans le cadre de la mise en ïuvre 

des activit®s du projet sõ®l¯vent ¨ 4 333 100 FCFA trimestre 2016, contre 0 FCFA le trimestre 

précédent.  
 

Ces décaissements concernent uniquement les salaires du personnel dédié au projet et 

les frais de gestion des comptes bancaires.  
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2. Rapport sur lõemploi des fonds par composante du projet/ CREDIT IDA N°57330-CI 
Les fonds mis à la disposition d u projet permet  le financement des composantes au regard des informations contenues dans le tableau 

dõutilisation des fonds ci -dessous : 

Tableau d'utilisation des fonds par composante et catégories de dépenses et par sources de financement au 30 septembre2017 

COMPOSANTES 
REALISATION PREVISION ECART 

3e trimestre cumul PTBA 2017 du trimestre PTBA 2017 cumul PTBA trimestre cumul 

1.EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE 0 0 202 326 712 404 653 425 404 653 425 202 326 712 404 653 425 

Analyse et révision des curricula     9 689 010 19 378 019 19 378 019 9 689 010 19 378 019 

Elaboration d’un plan de 
renforcement des capacités des 
enseignants     51 475 285 102 950 570 102 950 570 51 475 285 102 950 570 

Les équipements pédagogiques et 
scientifiques      82 381 200 164 762 400 164 762 400 82 381 200 164 762 400 

Renforcement des ressources 
numériques et documentaires     30 272 963 60 545 927 60 545 927 30 272 963 60 545 927 

Les capacités du personnel 
administratif, technique et 
pédagogique sont renforcées 
pour répondre aux nouveaux 
besoins.     2 957 638 5 915 276 5 915 276 2 957 638 5 915 276 

   Renovation des infrastructures 
et installations     25 550 616 51 101 233 51 101 233 25 550 616 51 101 233 

2.EXCELLENCE EN RECHERCHE 0 0 58 903 509 117 807 017 117 807 017 58 903 509 117 807 017 
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réhabilitation  et rééquipement des 
laboratoires de recherche     32 551 020 65 102 040 65 102 040 32 551 020 65 102 040 

Préparation de thèse et de masters     5 482 092 10 964 184 10 964 184 5 482 092 10 964 184 

Participation à des manifestations 
scientifiques internationales     3 289 254 6 578 507 6 578 507 3 289 254 6 578 507 

Renforcement des formations doctorales     4 872 970 9 745 940 9 745 940 4 872 970 9 745 940 

Renforcement de la formation par la 
recherche     12 708 173 25 416 346 25 416 346 12 708 173 25 416 346 

3.DIMENSION D'ÉQUITÉ ET 
ATTRACTIVITE REGIONALE 0 0 69 938 503 139 877 005 139 877 005 69 938 503 139 877 005 

 Action spéciale en faveur de pays ouest-
africains défavorisé   0 2 069 134 4 138 269 4 138 269 2 069 134 4 138 269 

participation à des rencontres 
scientifiques     1 817 500 3 635 000 3 635 000 1 817 500 3 635 000 

Organiser des mobilités d’enseignants et 
de chercheurs      2 386 126 4 772 251 4 772 251 2 386 126 4 772 251 

Développer une stratégie de 
communication     11 736 225 23 472 450 23 472 450 11 736 225 23 472 450 

Engager une démarche d’accréditation 
des diplômes     20 397 632 40 795 264 40 795 264 20 397 632 40 795 264 

Bourses de master pour Etudiants non 
nationaux     3 185 029 6 370 057 6 370 057 3 185 029 6 370 057 

Améliorer le cadre de vie sur le campus     5 310 507 10 621 013 10 621 013 5 310 507 10 621 013 
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Echanges au niveau des contenus des 
programmes par la mise en ligne des 
cours     11 908 660 23 817 320 23 817 320 11 908 660 23 817 320 

Séminaires sur l’ingénierie pédagogique     3 126 767 6 253 533 6 253 533 3 126 767 6 253 533 

Renforcement des capacités des 
personnels des ministères techniques et 
des structures étatiques associées     2 412 819 4 825 639 4 825 639 2 412 819 4 825 639 

Renforcement des capacités du service de 
la coopération extérieure     551 775 1 103 549 1 103 549 551 775 1 103 549 

 Instauration d’une plateforme de 
coaching de jeunes enseignants par des 
experts de haut niveau      2 411 875 4 823 750 4 823 750 2 411 875 4 823 750 

Création de poste de professeurs visiteurs     2 624 454 5 248 909 5 248 909 2 624 454 5 248 909 

4.GESTION ET LA GOUVERNANCE 4 333 100 4 333 100 80 206 328 160 412 656 160 412 656 75 873 228 156 079 556 

  Acquisition d'un logiciel de gestion 
financière 0 0 3 521 604 7 043 207 7 043 207 3 521 604 7 043 207 

  Audits comptables     3 935 742 7 871 484 7 871 484 3 935 742 7 871 484 

Ateliers sur le renforcement de la 
gouvernance     3 250 000 6 500 000 6 500 000 3 250 000 6 500 000 

Recrutement du personnel de gestion 
financière et de passation des marchés 
(RAF, SPM, Assistant ) 4 295 000 4 295 000 20 294 667 40 589 333 40 589 333 15 999 667 36 294 333 
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formation du personnel de gestion 
financière (RAF, SPM, Assistant, 
Coordonnateur, RAF Adjoint) avec 
TOMPRO     2 958 127 5 916 253 5 916 253 2 958 127 5 916 253 

missions de formation sur le logiciel TOM     1 280 215 2 560 430 2 560 430 1 280 215 2 560 430 

fournitures     2 459 839 4 919 678 4 919 678 2 459 839 4 919 678 

Renforcement du portefeuille de la 
formation payante à la carte au bénéfice 
des entreprises     3 059 321 6 118 642 6 118 642 3 059 321 6 118 642 

Frais de recrutement     3 000 000 6 000 000 6 000 000 3 000 000 6 000 000 

Réunion du comité de pilotage     13 259 790 26 519 581 26 519 581 13 259 790 26 519 581 

Missions hors Côte d'Ivoire et en Côte 
d'Ivoire     16 035 000 32 070 000 32 070 000 16 035 000 32 070 000 

Cérémonie de lancement officiel du 
Centre     7 152 024 14 304 048 14 304 048 7 152 024 14 304 048 

Autres frais (bancaires) 38 100 38 100 0 0 0 -38 100 -38 100 

TOTAL DEPENSES 4 333 100 4 333 100 411 375 052 822 750 103 822 750 103 407 041 952 818 417 003 

                

IDA 4 327 000                      4 327 000    411 375 052 822 750 103 822 750 103 407 048 052 818 423 103 

GENERATEUR DE REVENU 6 100                             6 100        0 -6 100   

DAO 0                                  -          0 0 0 

INTERET CREDITEURS 0                                  -          0 0 0 
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Analyse du tableau sur lõemploi des fonds par composantes du projet   

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités de s composante s est 

estimé à 822 750 103 FCFA (PTBA 2017). Sur la période allant du 01 Janvier au 30 

septembre  2017, lõanalyse est la suivante  : 
 

¶ Au titre de la composante1  : EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE . 
 

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante est 

estimé à 404 653 425 FCFA. Sur la période allant du 01 janvier  au 3 0 sept embre 201 7, 

aucun montant nõa ®t® encore d®caiss®.  
 

¶ Au titre de la composante 2  : EXCELLENCE EN RECHERCHE 
 

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante est 

estimé à  117 807 017 FCFA. Sur la période allant du 01 janvier  au 3 0 sept embre 201 7, 

aucun montant nõa ®t® encore d®caiss®.  
 

¶ Au titre de la composante 3  : DIMENSION D'ÉQUITÉ ET ATTRACTIVITE REGIONALE 

 

Le cumul des prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante est 

estimé à  139 877 005 FCFA. Sur la pér iode allant du 01 janvier  au 3 0 sept embre 201 7, 

aucun montant nõa ®t® encore d®caiss®.  

 

 

Au titre de la composante 4  : GESTION ET LA GOUVERNANCE 
 

Les dépenses effectuées pour le financement de cette composante se chiffrent pour la 

période allant du 01 jan vier au 3 0 sept embre 201 7 à 4 333 100 FCFA.  
 

Ces dépenses sont constituées essentiellement des salaires du personnel dédié et des frais 

de tenus de comptes.  : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

III. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES 

 

Contribution au Rapport de suivi Financier au 30 JUIN 2017-VOLET PASSATION DES MARCHES 

 

Ce rapport est le premier depuis l’entrée en vigueur du projet le 17 février 2016. 

 

A/ Examen et Actualisation du Plan de Passation des Marchés (PPM). 

 

L’état d’avancement de la passation des marchés se présente comme suit : 

Le deuxième plan de passation de marchés, actuellement en vigueur, a été validé par l'IDA, le 20 avril 2017, avant la prise de fonction de 

l'Equipe fiduciaire de l´UCP-CEA MEM. Le plan de passation de marchés en cours d´exécution présente une situation 53 marchés et contrats 

pour un montant cumulé de 1 490 920 dollars EU soit 745 460 000 Francs CFA.  

Un troisième Plan de Passation des Marchés prenant en compte les ajustements du PTBA 2017 a été soumis à l´ANO de la Banque depuis le 02 

Aout 2017. 

Dans l´attente de la validation de ce PPM, la situation des marchés sera captée en considérant le deuxième PPM. 

 

Financement sur l´ensemble du Projet 

 
N° ordre Filières / Unité Nombre Montant estimatif   

    Contrats $ EU F CFA 

1 CEA MEM 53 1 490 920 745 460 000 

TOTAUX 53 1 490 920 745 460 000 

 

Financement par Catégorie de marchés 

 
N° 

ordre 
Filières / Unité CEA MEM 

1 Travaux 4 

2 Fournitures 12 

3 Services assimilés 7 

4 Consultants 13 

5 Renforcement de capacité 17 

TOTAUX 53 
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Avis général de Passation des marchés 

L’avis général de passation des marchés du projet a été publié le 20 juin 2017, sur le site web de la 

Banque. 

Taux d'engagement Contractuels depuis le début du Projet 

-La fiche situation des marchés au 10 juin 2017 

En tenant compte de la fiche situation au 10 juin 2017, la situation du CEA MEM se présente comme 

suit :  

- 53 marchés et contrats prévus pour la somme de 745 460 000 soit un taux de 25.30% par rapport au 

montant du financement.  

- 4 marchés et contrats approuvés pour la somme de 67 065 000 Francs CFA.  

Le montant des décaissements s'élève à la somme de 0 F CFA soit 00,00 %, contre  

67 065 000 F CFA le montant total des marchés approuvés non décaissés. 

-Situation général de la passation des marchés du CEA MEM 

Un troisième  Plan de passation des marchés a été transmis à l´ANO de l´IDA depuis le 02 Aout 

2017. 

 

 

B/ Examen du circuit de la Passation de Marchés   

Après la collecte d'informations reçues, il ressort que le circuit de la passation des marchés 

concernant :  

- Les délais de traitements des ANO par le bailleur constituent un obstacle à l'exécution du projet. En 

effet le délai de réponse des ANO peut aller au-delà d’un mois. 

- Les contrats et lettres de marchés doivent être visés par le Contrôleur Budgétaire avant la signature et 

l’approbation desdits marchés et contrats. Les délais de cinq (5) pour le visa sont respectés.   

- Le marché pour l´acquisition du logiciel TOMPRO a été signé et est en cours d´exécution 

- Le processus de sélection du personnel clés de l’Unité de Coordination est achevé. Lesdits membres 

composant cette équipe ont pris fonction. Il s’agit du :  

¶ Responsable Administratif et Financier (RAF) depuis le 15 juin 2017 ; 

¶ Spécialistes en Passation des Marchés (SPM) depuis le 01 juin 2017 ; 

 

Le Coordonnateur a pris fonction depuis la mise en vigueur du projet le 17 février 2016. Toutefois 

son arrêté de nomination au poste de Coordonnateur n´a, à ce jour, pas encore été signé. 

 

- Un personnel d´appui en occurrence l´Assistante  Comptable a pris également fonction depuis le 01 

juin 2017.  
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C/ Gestion des contrats et difficultés rencontrées 

 

1- Faiblesses constatées 

Contraintes majeures identifiées Solutions proposées Responsables  

Recrutement tardif du personnel 

fiduciaire  

Accélérer la finalisation du 

recrutement du personnel 

fiduciaire 
Le CEA MEM 

Absence de mise en vigueur du 

budget du CEA MEM 

Prendre les dispositions pour 

accélérer la validation du budget 

du CEA MEM 

DIRECTION 

FINANCIERE DE 

L’INP-HB 

Absence de document officiel de 

prise de fonction du Coordonnateur 

Procéder a la prise de l´arrêté de 

nomination du Coordonnateur 
MINISTERE DE 

TUTELLE  

 

D/ Délai de paiement  

Aucun paiement n´a été effectué à ce jour du fait de la non validation en interne du budget du CEA MEM 

 

 

 

E/Suggestions et recommandations 

- Procéder au recrutement du personnel clé dès la mise en vigueur du Projet.  

- Mettre à la disposition de l’équipe du projet au démarrage, des moyens matériel et les équipements 

nécessaires pour le démarrage des activités.  

 

 

F/Conclusion 

Le troisième PPM transmis à l´ANO de l´IDA a permis l´actualisation de plusieurs activités en vue 

de répondre aux objectifs du projet. 

La validation de ce PPM permettra l´accélération des processus de passation des marchés et donc de 

décaissement.  
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Annexe 1 : Qualité du dispositif de mise en œuvre du CEA MEM 

Item à vérifier OUI/NON Si NON Pourquoi ? Mesure corrective recommandée 

1. Le projet dispose-t-il d’un PPM approuvé ? 

 
Oui - - 

2. Une équipe complète de mise en œuvre du 

projet est-elle en place  pour chacune des 

composantes? 

 

Non 

Le processus de prise de fonction en 

interne du personnel recruté n´est pas 

achevé 

Accélérer les prises de service du 

personnel recruté 

3.Existe-t-il un mécanisme de suivi de la 

performance dans la mise en exécution du PPM ? 
Oui - - 

4.Le projet dispose-t-il d’un SPM qui a la 

qualification et l’expérience requises? 
Oui - - 

5.Y a-t-il au niveau de la Banque mondiale un 

SPM et un SGF dédiés à ce projet ? 
Oui - - 

6.Le Projet a-t-il un contrat d’audit signé en 

cours pour la gestion? 
Non 

Le Plan de Passation des Marchés 2 

validés avant le recrutement du personnel 

fiduciaire n´envisageait pas le recrutement 

d´un cabinet d’audit. 

le recrutement du Cabinet d’audit a 

été introduit dans le PPM 3 

actuellement en attente d´ANO de la 

Banque 

 

7. Existe-t-il au niveau de la DGCMP ou de la 

DPCMP un expert pour la revue des marchés de 

ce projet ? 

Oui - - 

 

 

 Annexe 2 : Niveau d’avancement de l’exécution financière des projets  
Désignation de la composante ou de la catégorie 

(a) 

Montant total 

alloué en US $ 

En millions 

(b) 

Montant total 

des engagements  

(c) 

Montant total 

décaissé à ce jour 

 

(d) 

Montant des 

engagements 

fermes non 

encore  décaissés 

(e) 

Solde non encore 

décaissé 

En millions 

(f)=(b) – (d) 

Solde réel sur 

crédit 

 

(g) = (f) - (e) 

Commentaires 

spécifiques 

 

Composante 1: Renforcement des Centres 
d´Excellence Africain 

2 951 806 500 0 0 0 2 951 806 500 2 951 806 500 
En attente de la 

validation interne du 
Budget 

 

Total général 

2 951 806 500 
0 0 0 2 951 806 500 2 951 806 500  
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Annexe 3 : Evolution de la mise en œuvre du PPM approuvé 

             Annexe 3.1 : Synthèse globale  

Niveau d’avancement 

Marchés de travaux Marchés de fournitures 
Contrats Services 

assimilés 

Contrats cabinets de 

consultants et Contrats 

consultants individuels 

Total général 

Nbre 
Montant 

$US 
Nbre 

Montant 

$US 
Nbre 

Montant 

$US 
Nbre 

Montant 

$US 
Nombre 

Montant 

$US 

Total inscrit au PPM 4 126,74 12 668,450 7 86,2 13 354,72 36 1 236,18 

Marchés pour lesquels un 

dossier technique est prêt et 

disponible 

 

4 

 

126,74 

 

8 

 

251,83 

 

0 
0 3 81,18 15 459,75 

Marchés pour lesquels un DAO 

ou une DP est élaboré(e)   
0 0 

 

7 

 

247,11 0 0  

3 
81,18 10 328,29 

Publicité ou invitation faite 0 0 04 58,44 0 0 3 81,18 7 139,62 

Offres ouvertes Néant Néant   0 0 3    

Marchés  attribués 0 0 1 31,05 0 0 3 103,08 4 134,13 

Marchés signés  
0 0 1 31,05 0 0 3 103,08 4 134,13 

Montant initial   1 31,05   3 81,18  112,23 

Montant éventuel avenant N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Montant total réel           

Montant décaissé - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Pourcentage décaissement  0  0  0  0  0 

Commentaires Les comptes du projet  sont  approvisionnés à ce jour sur la part IDA.  

 

             Annexe 3.2 : Suivi des activités de passation, d’attribution et de signature des marchés dans le PPM 

Nº 
Désignation/intitulé du 

marché 

Type de 

marché 

T/F/C 

Montant 

estimé en 

USD 

Méthode 

de 

passation 

Revue par 

la Banque 

mondiale 

OUI/NON 

Niveau 

d’avancement 

(Activité 

achevée) 

Etape suivante 

Commentaires 

spécifiques Description Responsable 
Date 

butoir 

1 
Acquisition de logiciel 

TOMPRO pour L’UCP CEA 

MEM 

F 31,05 
ED avec 

AGOSOFT 
OUI 

En cours 
d´exécution 

N/A N/A N/A En cours d´exécution 

2 Recrutement du RAF C 36 CI OUI 
En cours 

d´exécution 
N/A N/A N/A En cours d´exécution 

3 Recrutement du SPM C 36 CI OUI 
En cours 

d´exécution 
N/A N/A N/A En cours d´exécution 

4 
Recrutement de l´Assistant 

Comptable 
C 9,18 CI OUI 

En cours 

d´exécution 
N/A N/A N/A En cours d´exécution 
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             Annexe 4 : Suivi de l’exécution physique et des paiements sur marchés signés et normalement en cours d’exécution 

MARCHES PASSES PAR L’UCP-CEA MEM 

Ref 
Nº 

ordre 

Désignation/Intitulé  du 

marché 

Type 

de 

contrat 
T/F/C 

Nom du 

contractant 

Montant en 

USD 

Date publication 

ou invitation 

Date évaluation 

finale et attribut 

Date  de 
signature 

du marché 

Délai 
contractuel 

d’exécution. 

Date 
escomptée 

de fin 

Niveau 

d’exécution 

Physique  à 
ce jour en % 

Montant 
paiement 

effectué 

Commentaire 

spécifique 

1 

Acquisition de logiciel 

TOMPRO pour L’UCP 
CEA MEM 

F AGOSOFT 31,05 NA NA 

24 

Novembre 
2016 

5 mois 
31 décembre 

2017 
80 0 En cours 

d´exécution 

2 Recrutement du RAF C 
KOFFI 

MODESTE 
36 17 janvier 2017 25 Avril 2017 

30 Mai 

2017 

1 an 

renouvelable 
14 juin 2018 75 0 En cours 

d´exécution 

3 Recrutement du SPM C 

DJABAKATE 

ISSIAKA  

 

36 17 janvier 2017 25 Avril 2017 30 Mai 
2017 

1 an 
renouvelable 

31 Mai 2018 75 0 En cours 
d´exécution 

4 
Recrutement de 

l´Assistant Comptable 
C MME YAO 9,18 17 janvier 2017 25 Avril 2017 30 Mai 

2017 

1 an 

renouvelable 
31 Mai 2018 75 0 En cours 

d´exécution 

 
Total général : 

 
112,23 

       
0 

 

 

N.B: (i) Les types de marché sont T pour travaux, F pour fournitures et équipements et C pour services de consultants  (ii) Lister les marchés par 

type, (iii) mettre le tableau sous Excel et les dates en mm/jj/aaaa pour faciliter le calcul des totaux et les délais de passation des marchés (iv) 

souligner en commentaire soit les décalages entre l’exécution physique et le niveau de paiement et les éventuels retards sur la base de l’analyse 

de l’avancement physique par rapports aux délais contractuels  
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Annexe 5 : Liste des problèmes de passation des marchés en suspens et pour lesquels une action, une intervention ou un appui est 

sollicité  de la Banque Mondiale  

 

No Problème identifié 
Niveau/degree  de 

résolution 

Action à mener ou mesure à 

prendre pour sa résolution 

finale 

Qui en est le 

principal  

responsable? 

Problème/difficulté majeur 

identifié dans la résolution? 

Action attendue de la 

Banque Mondiale 

Comment. 

spécifique 

1 
Réaction tardive de la Banque sur 

les demandes d´ANO 
- 

La Banque Mondiale doit 

s´efforcer de répondre au 

DANO dans les meilleurs 

délais 

La Banque Mondiale RAS 

La Banque Mondiale 

doit s´efforcer de 

répondre au DANO 

dans les meilleurs 

délais 

RAS 
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FICHE SITUATION MARCHE 

LE PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA -MEM) 

P153111 INPHB 

------------ 

* Date de signature          20-10-2015  

Ο* Date de clôtureΟ          31-12-2019 

* Montant du projetΟ          2 951 806 500 F CFA 

* taux de décaissement          21.97 % Ο(Client connection) 

SITUATION DES MARCHES AU 30 -06-2017 

* Pourcentage des marchés par rapport au montant du projet  

* Montant            745 460 000 F CFA 

* Pourcentage            25.3 %  

* Montant décaissé (payé)         0 soit 0.0 % 

(Par rapport au montant des marchés)  

* Montant non décaissé (payé)         745 460 000 F CFA 

(Par rapport au montant des marchés)  
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* Montant marchés approuvés non décaissés :      67 065 000  

 

Contrats depuis le début du projet :  

Marchés  Nombre  Montant F CFA  

Prévus  53  745 460 000  

Approuvés  4  67 065 000  

Restants  49  678 395 000  

 

Marchés à priori (Par rapport aux Marchés prevus):  

1. Nombre : 26  

2. Montant :289 305 000 F CFA  

Marchés à priori restants à passer  

1. Nombre : 22  

2. Montant :222 240 000 F CFA  

Marchés à postériori (Par rapport aux Marchés prevus):  

1. Nombre : 27Ο 
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2. Montant :456 155 000 F CFA  

Marchés à postériori restants à passer  

1. Nombre : 27  

 

2. Montant :456 155 000 F CFA  

Marchés approuvés dans le mois (Juin 2017)  

1. Nombre : 4Ο 

2. Montant :67 065 000 F CFA  

Montant décaissé dans le mois (Juin 2017) : 0 F CFAΟ(paiement fournisseurs au niveau du projet- info 

recueillie (AC, SGF)  

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

LE PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA -
MEM) au 30-06-2017 

P153111 INPHB  

------------ 

COMMENTAIRE FICHE DE SUIVI DES MARCHES  

Juin 2017  

------------ 

1) Le Plan de Passation des marchés  

1) Historique (depuis la mise en îuvre du projet)  

i. Indiquer le nombre de plans de passation des marchés validés par l'IDA: 2 

ii. Indiquer le nombre de marchés entièrement exécutés : 0  

iii. Indiquer le nombre de marchés supprimés : 0  

Date de validation (non objection de la Banque) du dernier plan de passation de marchés : 20/04/2017  

2) Exécution (à la date du rapport) conformément aux dates indiquées dans le PPM  

i. Indiquer à ce jour le nombre de marchés supposés entamés:    4 

Οii. Indiquer le nombre de marchés en cours d'exécution:     4 
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Ο 

iii. Indiquer le nombre de marchés supposés entièrement exécutés    0 

* Objet de revue à priori : 4  

* Objet de revue à postériori : 0  

Les délais indiqués dans le plan de passation des marchés ont-ils été respectés : NON 

Si les délais n'ont pas été respectés, en donner les raisons :ΟMises en îuvre tardive du projet  

 

2) Problèmes rencontrés lors de la passation des marchés ou retards observés  

1) Elaboration des DAO/DP/rédaction des rapports dô®valuation :  

RAS  

2) Délais de signature et d'approbation des marchés (indiquer le délai moyen, le plus court et le plus 
important, les causes et les solutions proposées)  

DELAI DE SIGNATURE  CAUSES  
SOLUTIONS 
PROPOSEES  

Plus court: 2 jours  

RAS  RAS  Plus moyens: 4 jours  

Plus important: 6 jours  
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3) Exécution des contrats (indiquer si les délais sont respectés. S'ils ne le sont pas, quelles en sont les 
causes et les solutions proposées):  

OUI  

4) Délais de paiement (indiquer si les délais sont respectés. S'ils ne le sont pas, quelles en sont les  

causes et les solutions proposées):  

OUI  

5) Relations avec les partenaires, parties prenantes, Administration (tutelle, agence centrale de gestion 
des marchés publics) (indiquer les difficultés rencontrées, les causes et les solutions proposées):  

RAS  

6) Mise en oeuvre des recommandations du PPR ou de la dernière mission de supervision (indiquer les 
difficultés rencontrées, les causes et les solutions proposées):  

Pas de recommandations à ce jour  

7) Formation des acteurs de la passation de marchés (date de la formation, thèmes de formation):  

Pas de formation à ce jour  
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