

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
FELIX HOUPHOUET BOIGNY



CEA
MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail



10 Juin 2020

Période : Le présent plan de passation des marchés, la 6^{ème} Révision
couvre la période de Décembre 2019 à septembre 2020

Projet CEA Mines et environnement minier

JUIN 2020

PROJET DE CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINS POUR L'AFRIQUE
Mines et Environnement Minier (INP-HB)

Plan détaillé de Passation des Marchés année 2019-2020

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Côte d'Ivoire

Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire

Nom du Projet : Projet CEA Mines et Environnement Minier

Numéro du Crédit : Crédit IDA n°: P 153111

Unité de Gestion du Projet : INP-HB

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20 octobre 2015

Révision 1 : 29 septembre 2016

Révision 2 : 20 avril 2017

Révision 3: 30 août 2017

Révision 4: 01 mars 2018

Révision 5 :... avril 2019

Révision 6 :.....

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 20 juin 2017

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 10/06/2020 au 30/09/2020

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous
	AON	< 10.000.000	le premier Marché du projet
	Demande de cotation (DC) – au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	De \$2 000 000 et plus
	AON	< 1.000.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs (CF) à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	aucun
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	De \$100,000 et plus

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract (Description)	Montant Estimatif (en millier \$EU)	Méthode de passation de marchés	PQ (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue Ouverture des offres	Commentaires
1	Achats de logiciels et renouvellement de licences 2020 : - SURPAC (15 licences) - MINESCHED (15 licences) - GEOMENSURA - GLOBAL MAPPER - HYDROGEOSPHERE + ALGOMESH (AQUANTY ET INTEGRAL OPTIMUM – 3 licences) - MICROSOFT WINDOWS (300 licences) - ELSEVIER	115,91	ED Avec fournisseur en position de monopole	NON	NON	A posteriori	N/A	Processus de passation en cours, recours à la méthode de l'Entente Directe en raison du fait que les logiciels à acquérir sont la propriété exclusive des fournisseurs identifiés en situation de monopole
2	Achat de consommables chimiques de laboratoire pour 4 formations doctorales	26,00	CFN	NON	NON	A posteriori	01/03/2019	échu
3	Acquisition d'équipements lourds pour le laboratoire central d'analyse	1062	AON	NON	NON	A posteriori	01/10/2018	En cours
4	Acquisition et Installation d'un ICP MS labo	376	AON	NON	NON	A posteriori	02/10/2018	Echu (livré, attente pose et formation)
5	Acquisition de matériels roulants	60	CFN	NON	NON	A posteriori	02/05/2019	échu
6	Acquisition et Equipements de visioconférence + logiciels de E-Learning	118	AON	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu
7	Fourniture de carburant	20,99	CFN	NON	NON	A posteriori	30/06/2020	Non échu
8	Fourniture de bureau au titre de la gestion 2020	10	CFN	NON	NON	A posteriori	30/06/2020	Non échu
9	Acquisition de consommables informatiques	13,12	CFN	NON	NON	A posteriori	30/06/2020	Non échu
10	Acquisition d'équipements informatiques (LAPTOP)	13,12	CFN	NON	NON	A posteriori	30/06/2020	Non échu
11	Acquisition de Wifi Pocket et abonnement x 17 classes	4,08	DC	NON	OUI	A posteriori	30/06/2020	Non échu

2. **Pré qualification** : N/A
3. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : NA]
4. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés** : NA
5. **Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : NA
6. **Marchés et Planning et Méthode de Passation** :

• **Marchés de Service assimilés**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contract	Montant	Méthode de passation de marchés	P-Q (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
	(Description)	Estimatif (en millier \$EU)				(a priori / a posteriori)		
1	Sélection d'un prestataire pour la conception et la reproduction d'autocollants pour l'estampillation des acquisitions du projet CEA	2,5	CFN	NON	NON	A posteriori	30/12/2018	échu
2	Acquisition de support de communication (plaques de visibilité du CEA MEM dans l'INP-HB)	2,62	CFN	NON	NON	A posteriori	13/07/2020	Non échu
3	Production d'outils de communication du CEA	19,68	CFN	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu
4	Assurance véhicule	4	CFN	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu
5	Entretien et réparation du véhicule	4	CFN	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu
6	Assurance maladie du personnel	13,25	CFN	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu
7	Assurance véhicule	4	CFN	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu

- **Marchés des Travaux**

1	4	5	6	7	8	9	10	11
Ref. No.	Contrat (Description)	Montant Estimatif (en millier \$EU)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Installation de grilles de protection pour le laboratoire de géologie	8	DC (demande de cotations)	NON	NON	A posteriori	N/A	Non échu

III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4, SBQC	≥ 300.000	Tous les contrats de \$2 000 000 et plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous les contrats de \$300 000 et plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100 000 et plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 300 000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de

-
- 1 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 - 2 Sélection fondée sur la qualité du Consultant
 - 3 Sélection au coût minimum
 - 4 Sélection à Budget fixe
- CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description du contrat	Montant estimatif (Milliers \$ US)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
				(a priori / a posteriori)		
1	Recrutement d'un consultant pour le design du site WEB	4,46	CI (3CV)	A priori	30/06/2020	Non échu
2	Recrutement d'un technicien pour la maintenance et l'animation du site WEB du CEA MEM) – 3 mois	2,1	CI(AMI)	A priori	N/A	Non échu
3	Recrutement d'un spécialiste suivi-évaluation	37,35	CI(AMI)	A priori	N/A	Non échu
4	Recrutement d'un Spécialiste des Passation des Marchés	9,34	CI (AMI)	A posteriori	N/A	Non échu
5	Recrutement d'un Responsable administratif et financier	37,35	CI (AMI)	A posteriori	N/A	Non échu

6	Recrutement d'un assistant comptable	14,31	CI (AMI)	A posteriori	N/A	Non échu
7	Recrutement d'un Consultant expert en gestion de projets	48,00	CI (AMI)	A posteriori	N/A	Non échu
8	Recrutement de consultants vacataires pour les formations courte 12 semaines	14,4	CI (3CV)	A posteriori	N/A	Non échu
9	Avenant au contrat d'audit	19,68	ED avec le Cabinet MOIHE	A posteriori	N/A	(La fin du projet étant proche, il est souhaitable de permettre au cabinet déjà recruté par appel d'offres d'effectuer les travaux d'audit de fin de projet) Non échu

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'UGP, Partenaires du projet et Plannings

1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf.	Description du Contrat	Montant estimatif en milliers (\$EU)	Durée estimée		Commentaires
No.				Date de début	
1	Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à la gestion de laboratoires (sécurité)	6,56	5 jours	13/07/2020	Non échu
2	Séjours d'étude de courte et moyenne durée à l'étranger, a destination du personnel de direction du centre (6 personnes) + 5 missions financées par an	26,24	7 jours/personne	13/07/2020	Non échu
3	Organisation de colloques exposition, de rencontre et partage avec les industriels (programme MINERWA-IRD y compris)	65,60	4X3 jours	13/07/2020	Non échu
4	Formation des enseignants à la mise en ligne des cours pour développer le E-learning (riposte COVID 19)	6,56	5 jours	13/07/2020	Non échu
5	Coaching d'enseignants	6,56	3 mois	13/07/2020	Non échu
6	Participation d'enseignants au deuxième colloque de géoscience	8,1	6 jours	7 au 12 novembre 2017	réalisé

7	Prise en charge financière de la mission de l'ISMGB	2,8	3 jours	6 au 8 juin 2018	réalisé
8	Organisation de l'Atelier doctorale pluridisciplinaire de l'EDP	5,94	4 jours	3 au 6 juillet 2018	réalisé
9	Formation des agents de la bibliothèque sur la gestion des fonds documentaires physiques et numériques au titre de la gestion 2020	6,56	5 jours	13/07/2020	Non échu
10	Formation du personnel des services de communication	6,56	5 jours	13/07/2020	Non échu
11	missions en Côte d'Ivoire	19,68	N/A	N/A	Non échu
12	missions hors de la Côte d'Ivoire	59,04	N/A	N/A	Non échu
13	Création de poste de professeurs invités issus des partenaires internationaux	13,12	12 jours	N/A	Non échu
14	Formation des comptables et du personnel de la Direction Financière pour 02 sessions de formations	5,99	6 jours	12 au 6 juillet 2019	Echu
	TOTAL	2192,23			

Financement par catégorie de marché

N° ordre	Filières / Unité	CEA MEM
1	Travaux	1
2	Fournitures	9
3	Services assimilés	6
4	Consultants	9
5	Renforcement de capacité	10
TOTAUX		35

financement sur l'ensemble du projet

N° ordre	Filières / Unité	Nombre	Montant estimatif	
		Contrats	\$ EU	F CFA
1	CEA MEM	35	2 192 230	1 096 115 000
TOTAUX		35	2 192 230	1 096 115 000