RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline - Travail



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Agence Française de Développement



PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA-MEM)

Plan de Passation des Marchés

FEVRIER 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Maître d'Ouvrage : ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique / Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB)

Pays: Côte d'Ivoire

Nom du Projet : Centre d'Excellence d'Afrique Mines et Environnement Minier (CEA-MEM) Numéro du projet : CCI 167901 T

Emis le: 23/11/2023

Versions	Date de soumission par la Maîtrise d'Ouvrage	Date de la lettre de non-objection de l'AFD
Version initiale	23/11/2020	
Version révisée 1	07/05/2021	
Version révisée 2	26/05/2021	
Version révisée 3	27/04/2022	
Version révisée 4	14/12/2022	
Version révisée 5	28/03/2023	
Version révisée 6	23/11/2023	

Seuils d'examen préalable

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l'objet soit d'une Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres, soit d'une Demande de Cotation ou d'un Gré à Gré (Ente Directe).

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché Euro	Contrats soumis à examen préalable de l'AFD
	AOI avec ou sans préqualification	≥ 5,000,000	A priori
	AON	≥ 200,000 et < 5,000,000	A priori
1. Travaux et	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	< 200,000 et ≥ 90,000	A priori
équipements	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	$< 90,000$ et $\ge 45,000$	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori
	AOI avec ou sans préqualification	≥ 200,000	A priori
	Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO)	$< 200,000$ et $\ge 90,000$	A priori
2. Fournitures	Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur	< 90,000 et ≥ 45,000	A priori
	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 45,000 et ≥ 15,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

Plan de Passation des Marchés

<u>Projet</u>: Centre d'Excellence d'Afrique Mines et Environnement Minier

Version¹: 6

Fournitures et Services assimilés (services autres que prestations intellectuelles)

N°	<u>Nom du marché</u>	Montant estimé et devise du Contrat (Euro)	Type de marché ²	Type de consultation ³	Mode de passation ⁴	Méthode de sélection ⁵	Contrôles de l'AFD ⁶	<u>Date estimée de</u> <u>publication de l'Avis</u> <u>d'Appel d'Offres</u>	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	Date estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du <u>marché</u>
1	Fournitures de consommables Informatiques		F	AON	PSC	MDC	A posteriori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
2	Acquisition d'équipements informatiques de salles de logiciels de géoscience		F	AON	PSC	MDC	A priori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
3	Fournitures de carburants - lubrifiants		F	AON	PSC	MDC	A priori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
4	Acquisition de fournitures de bureau		F	AON	PSC	MDC	A posteriori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
5	Production d'outils de communication		F	AON	PSC	MDC	A priori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
6	Production et diffusion de film institutionnel		F	AON	PSD	MDC	A postériori	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024
7	Maintenance du matériel de laboratoire		S	AON	PSC	MDC	A priori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024

¹ Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.

1

² PI pour prestations intellectuelles; CI pour consultants individuels; T pour travaux, F pour fournitures; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

³ AON: Appel d'Offres National; AOI: Appel d'Offres International.

⁴ <u>Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services</u>: PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

⁵ <u>Pour les prestations intellectuelles (consultants)</u>: SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour L'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.

⁶ Le recours aux contrôles ex-post nécessite l'accord préalable de l'AFD.

Plan de Passation des Marchés CEA-MEM

8	Achats d'encarts publicitaires	F	AON	PSD	MDC	A posteriori	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024
9	Acquisition d'équipements (matériels du laboratoire de géologie : microscope polarisants et métallographiques ; matériels d'hydrométrie, concasseurs à mâchoires et accessoires ICP)	F	AON	PSO	MDC	A priori	20/02/2023	27/02/2023	06/03/2023	20/03/2023
10	Acquisition d'équipements informatiques pour le centre carrière de l'INP-HB	F	AON	PSC	MDC	A priori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
11	Acquisition de fournitures techniques	F	AON	PSD	MDC	A postériori	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024
12	Assurances maladie du personnel	S	AON	PSD	MDC	A posteriori	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024
13	Assurances véhicules	S	AON	PSD	MDC	A posteriori	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024
14	Entretien et réparation des véhicules y compris pneumatiques et batterie	S	AON	PSD	MDC	A posteriori	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024
15	Câblage et équipements réseau pour le bâtiment centre carrière de l'INP- HB	S	AON	PSD	MDC	A priori	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024
16	Acquisition d'équipements pour salles de classe, de réunion et accessoires	F	AON	PSC	MDC	A priori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
17	Acquisition de mobilier de bureau pour les rencontres des étudiants au sein de l'incubateur	F	AON	PSD	MDC	A posteriori	02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
	TOTAL									

TR	٨	T 7	٨	T	\mathbf{X}
1 1	\rightarrow	v	\boldsymbol{H}		_

N°	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (Euro)	Type de marché	Type de consultation	Mode de passation	Méthode de sélection	Contrôles de l'AFD	<u>Date estimée de</u> <u>publication de</u> <u>l'Avis d'Appel</u> d'Offres	<u>Date</u> <u>estimée de</u> <u>l'ouverture</u> <u>des Offres</u> <u>ou</u>	<u>Date</u> estimée de signature du marché	Date estimée d'achèvement du marché
1	Construction du bâtiment de laboratoire Mines et Environnement Minier		Т	AON	AAO	MDC	A priori	04/04/2024	Proposition 04/05/2024	20/05/2024	10/08/2024
2	Réhabilitation de 09 salles de classe et 01 salle de réunion		Т	AON	PSO	MDC	A priori	05/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	13/05/2024
	TOTAL	729 927									

Marchés de prestations intellectuelles

Seuil d'examen préalable

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l'objet d'un Appel à Manifestations d'Intérêt suivi d'une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d'une Demande de Cotations.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché Euro	Contrats soumis à examen préalable de l'AFD
	AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt	\geq 200,000	A priori
Prestations intellectuelles	Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres	< 200,000	A priori
Prestations intellectuelles	Comparaison de 3 CV	≤ 45,000	A priori
	Entente Directe	< 15,000	A posteriori

	Prestations Intellectuelles										
N°	Nom du marché	Montant estimé et devise du Contrat (Euro)	Type de marché	Type de consultation	Mode de passation	Méthode de sélection	Contrôles de l'AFD	<u>Date</u> <u>estimée de</u> <u>publication</u> <u>de l'Avis</u> <u>d'Appel</u> <u>d'Offres</u>	Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions	<u>Date</u> estimée de signature du marché	<u>Date estimée</u> <u>d'achèvement</u> <u>du marché</u>
1	Recrutement d'un Assistant Administratif chargé de la communication		CI	AON	Comparaison de 3 CV	CQE	A priori	08/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2025
4	Recrutement d'un Bureau d'études pour l'étude d'impact environnemental, les études géotechniques et les études de conception du bâtiment du Laboratoire de recherche		S	AON	PSC	CQE	A priori	19/02/2024	04/03/2024	12/04/2024	10/08/2024
	TOTAL										

Sous Total 1 (Fournitures et services assimilés)	
Sous Total 2 (Travaux)	
Sous Total 3 (Prestations intellectuelles)	
TOTAL GENERAL	

REMARQUES:

- Les montants sont en EURO et conformes à ceux du PTBA 2024 (dont les montants sont exprimés en Dollars US, soit 1 Dollars US pour 0,914 Euro)

MONTANT DES MARCHES						
MARCHES/AGENCES	MONTANT EN EURO					
FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)						
TRAVAUX						
PRESTATIONS INTELLECTUELLES						
TOTAL						

NOMBRE TOTAL	DE MARCHES
MARCHES/AGENCES	NOMBRE
FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)	
TRAVAUX	
PRESTATIONS INTELLECTUELLES	
TOTAL	