



RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE  
Union – Discipline – Travail



Ministère de l'Enseignement Supérieur  
et de la Recherche Scientifique



PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER  
(CEA-MEM)

# Plan de Passation des Marchés

AVRIL 2021

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

**Maître d'Ouvrage : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique / Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB)**

**Pays : Côte d'Ivoire**

**Nom du Projet : Centre d'Excellence d'Afrique Mines et Environnement Minier (CEA-MEM)**

**Numéro du projet : CCI 167901 T**

**Emis le : 25/06/2021**

| Versions          | Date de soumission<br>par la Maîtrise<br>d'Ouvrage | Date de la lettre de non-<br>objection de l'AFD |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Version initiale  | 23/11/2020                                         |                                                 |
| Version révisée 1 | 07/05/2021                                         |                                                 |
| Version révisée 2 | 26/05/2021                                         |                                                 |
| Version révisée 3 | 25/06/2021                                         |                                                 |
|                   |                                                    |                                                 |
|                   |                                                    |                                                 |
|                   |                                                    |                                                 |

### Seuils d'examen préalable

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l'objet soit d'une Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres, soit d'un Avis d'Appel d'Offres, soit d'une Demande de Cotation ou d'un Gré à Gré (Ente Directe).

| Nature des dépenses              | Méthode de passation de marchés                                                            | Valeur seuil du marché<br>Euro | Contrats soumis à<br>examen préalable de<br>l'AFD |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1. Travaux et équipements</b> | AOI avec ou sans pré-qualification                                                         | ≥ 5,000,000                    | A priori                                          |
|                                  | AON                                                                                        | ≥ 200,000<br>et<br>< 5,000,000 | A priori                                          |
|                                  | Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO)                                           | < 200,000<br>et<br>≥ 90,000    | A priori                                          |
|                                  | Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000<br>et<br>≥ 45,000     | A priori                                          |
|                                  | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres                      | < 45,000<br>et<br>≥ 15,000     | A priori                                          |
|                                  | Entente Directe                                                                            | < 15,000                       | A posteriori                                      |
| <b>2. Fournitures</b>            | AOI avec ou sans pré-qualification                                                         | ≥ 200,000                      | A priori                                          |
|                                  | Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO)                                           | < 200,000<br>et<br>≥ 90,000    | A priori                                          |
|                                  | Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) d'au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000<br>et<br>≥ 45,000     | A priori                                          |
|                                  | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres                      | < 45,000<br>et<br>≥ 15,000     | A priori                                          |
|                                  | Entente Directe                                                                            | < 15,000                       | A posteriori                                      |

**Plan de Passation des Marchés**

Projet : Centre d'Excellence d'Afrique Mines et Environnement Minier

Version<sup>1</sup> : 2**Fournitures et Services assimilés (services autres que prestations intellectuelles)**

| N° | Nom du marché                           | Montant estimé et devise du Contrat (F CFA) | Type de marché <sup>2</sup> | Type de consultation <sup>3</sup> | Mode de passation <sup>4</sup> | Méthode de sélection <sup>5</sup> | Contrôles de l'AFD <sup>6</sup> | Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres | Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d'achèvement du marché |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Fourniture de bureau                    | 5 000 000                                   | F                           | AON                               | Entente Directe                | MDC                               | A posteriori                    | 03/05/2021                                             | 07/05/2021                                             | 07/05/2021                          | 26/05/2021                          |
| 2  | Fourniture de consommable informatiques | 8 500 000                                   | F                           | AON                               | Entente Directe                | MDC                               | A posteriori                    | 10/05/2021                                             | 14/05/2021                                             | 14/05/2021                          | 01/06/2021                          |
| 3  | Fourniture de carburant                 | 10 000 000                                  | F                           | AON                               | PSC                            | MDC                               | A posteriori                    | 10/05/2021                                             | 14/05/2021                                             | 14/05/2021                          | 31/12/2021                          |
| 4  | Acquisition d'équipements audiovisuels  | 15 000 000                                  | F                           | AON                               | PSC                            | MDC                               | A priori                        | 10/05/2021                                             | 14/05/2021                                             | 14/05/2021                          | 01/06/2021                          |
| 5  | Production d'outils de communication    | 15 000 000                                  | F                           | AON                               | PSC                            | MDC                               | A priori                        | 10/05/2021                                             | 14/05/2021                                             | 28/05/2021                          | 02/07/2021                          |
| 6  | Achats d'encarts publicitaires          | 5 000 000                                   | S                           | AON                               | Entente Directe                | MDC                               | A posteriori                    | 10/05/2021                                             | 14/05/2021                                             | 14/05/2021                          | 01/06/2021                          |

<sup>1</sup> Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.<sup>2</sup> PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.<sup>3</sup> AON : Appel d'Offres National ; AOI : Appel d'Offres International.<sup>4</sup> Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d'Appel d'Offres ; AAO : Avis d'Appel d'Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d'Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

<sup>5</sup> Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre Coût.

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l'offre a été jugée conforme pour l'essentiel aux stipulations du dossier d'appel d'offres et évaluée la moins-disante ; si d'autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l'accord préalable de l'AFD.

<sup>6</sup> Le recours aux contrôles ex-post nécessite l'accord préalable de l'AFD.

# Plan de Passation des Marchés CEA-MEM

|    |                                                                              |                    |   |     |                 |     |              |             |            |             |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----|-----------------|-----|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 7  | Mise en route de e-learning (câblage et connectivité de salle de e-learning) | 5 000 000          | E | AON | Entente Directe | MDC | A posteriori | 24/05/2021  | 04/06/2021 | 11/06//2021 | 19/07/2021 |
| 8  | Maintenance du matériel de laboratoire                                       | 5 000 000          | S | AON | Entente Directe | MDC | A posteriori | 24/05/2021  | 04/06/2021 | 11/06//2021 | 19/07/2021 |
| 9  | Acquisition d'équipements pour la salle de visio-conférence                  | 30 000 000         | E | AON | PSC             | MDC | A priori     | 24/05/2021  | 04/06/2021 | 11/06//2021 | 19/07/2021 |
| 10 | Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel additionnel             | 10 000 000         | F | AON | PSC             | MDC | A priori     | 17/05/2021  | 21/05/2021 | 21/05/2021  | 16/06/2021 |
| 11 | Acquisition de logiciels de gestion                                          | 10 000 000         | F | GAG | GAG             | MDC | A priori     | 07/06//2021 | 11/06/2021 | 11/06/2021  | 02/07/2021 |
| 12 | Acquisition d'équipements informatiques                                      | 10 000 000         | F | AON | PSC             | MDC | A priori     | 07/06/2021  | 11/06/2021 | 11/06/2021  | 02/07/2021 |
| 13 | Acquisition de fournitures techniques                                        | 5 000 000          | F | AON | Entente Directe | MDC | A posteriori | 07/06/2021  | 11/06/2021 | 11/06/2021  | 02/07/2021 |
| 14 | Production et diffusion d'un film institutionnel                             | 10 000 000         | F | AON | PSC             | MDC | A priori     | 07/06/2021  | 11/06/2021 | 11/06/2021  | 02/07/2021 |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>143 500 000</b> |   |     |                 |     |              |             |            |             |            |

| TRAVAUX |                                                   |                                                      |                   |                         |                      |                            |                       |                                                                 |                                                                      |                                           |                                           |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| N°      | Nom du marché                                     | Montant estimé<br>et devise du<br>Contrat (F<br>CFA) | Type de<br>marché | Type de<br>consultation | Mode de<br>passation | Méthode<br>de<br>sélection | Contrôles<br>de l'AFD | Date estimée de<br>publication de<br>l'Avis d'Appel<br>d'Offres | Date<br>estimée de<br>l'ouvertur<br>e des<br>Offres ou<br>Propositio | Date estimée<br>de signature<br>du marché | Date estimée<br>d'achèvement<br>du marché |
| 1       | Réhabilitation de la salle<br>de visio-conférence | 8 000 000                                            | T                 | AON                     | Entente<br>Directe   | MDC                        | A<br>posteriori       | 05/07/2021                                                      | 16/07/2021                                                           | 23/07/2021                                | 27/08/2021                                |
|         | <b>TOTAL</b>                                      | <b>8 000 000</b>                                     |                   |                         |                      |                            |                       |                                                                 |                                                                      |                                           |                                           |

**Marchés de prestations intellectuelles****Seuil d'examen préalable**

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l'objet d'un Appel à Manifestations d'Intérêt suivi d'une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d'une Demande de Cotations.

| Nature des dépenses                | Méthode de passation de marchés                                       | Valeur seuil du<br>marché Euro | Contrats soumis à<br>examen préalable de<br>l'AFD |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prestations intellectuelles</b> | AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt                               | ≥ 200,000                      | A priori                                          |
|                                    | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 200,000                      | A priori                                          |
|                                    | Comparaison de 3 CV                                                   | ≤ 45,000                       | A priori                                          |
|                                    | Entente Directe                                                       | < 15,000                       | A posteriori                                      |

## Plan de Passation des Marchés CEA-MEM

| Prestations Intellectuelles |                                                                              |                                             |                |                      |                     |                      |                    |                                                        |                                                        |                                     |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| N°                          | Nom du marché                                                                | Montant estimé et devise du Contrat (F CFA) | Type de marché | Type de consultation | Mode de passation   | Méthode de sélection | Contrôles de l'AFD | Date estimée de publication de l'Avis d'Appel d'Offres | Date estimée de l'ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d'achèvement du marché |
| 1                           | Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier                      | 30 000 000                                  | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV |                      | A priori           | 23/11/2020                                             | 23/12/2020                                             | 31/12/2020                          | 31/12/2024                          |
| 2                           | Recrutement d'une Assistante Comptable                                       | 11 040 000                                  | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV |                      | A priori           | 23/11/2020                                             | 23/12/2020                                             | 31/12/2020                          | 31/12/2024                          |
| 3                           | Recrutement d'un Spécialiste en Suivi et Evaluation                          | 24 480 000                                  | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV |                      | A priori           | 23/11/2020                                             | 23/12/2020                                             | 31/12/2020                          | 31/12/2024                          |
| 4                           | Recrutement d'une Experte en Gestion des Projets                             | 38 880 000                                  | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV |                      | A priori           | 23/11/2020                                             | 23/12/2020                                             | 31/12/2020                          | 31/12/2024                          |
| 6                           | Recrutement d'un Chauffeur                                                   | 4 200 000                                   | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV | CQE                  | A posteriori       | 01/06/2021                                             | 07/06/2021                                             | 11/06/2021                          | 30/09/2024                          |
| 7                           | Recrutement d'un(e) Assistante administratif (ve)                            | 9 000 000                                   | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV | CQE                  | A posteriori       | 08/06/2021                                             | 01/07/2021                                             | 23/07/2021                          | 30/09/2024                          |
| 8                           | Recrutement d'un chef de projet des formations courtes                       | 24 000 000                                  | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV | CQE                  | A priori           | 08/06/2021                                             | 01/07/2021                                             | 23/07/2021                          | 30/09/2024                          |
| 9                           | Recrutement d'un (e) Assistant (e) au chef de projets des formations courtes | 6 000 000                                   | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV | CQE                  | A posteriori       | 08/06/2021                                             | 01/07/2021                                             | 23/07/2021                          | 30/09/2024                          |
| 10                          | Recrutement de quatre (04) techniciens de laboratoire                        | 16 800 000                                  | CI             | AON                  | Comparaison de 3 CV | CQE                  | A priori           | 08/06/2021                                             | 01/07/2021                                             | 23/07/2021                          | 30/09/2024                          |

**Commenté [KLD1]:** Il faudra donner une estimation pour les dates

**Commenté [KLD2]:** Il faudra donner une estimation pour les dates

**Commenté [KLD3]:** Il faudra donner une estimation pour les dates

**Commenté [KLD4]:** Il faudra donner une estimation pour les dates

## Plan de Passation des Marchés CEA-MEM

|    |                                                                                                                                                             |                    |    |     |                     |     |              |            |            |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----|---------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 11 | Recrutement d'un cabinet d'évaluation externe                                                                                                               | 6 000 000          | CI | AON | Comparaison de 3 CV | CQE | A priori     | 08/06/2021 | 01/07/2021 | 23/07/2021 | 27/08/2021 |
| 12 | Recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique et du site web                                                                        | 6 000 000          | CI | AON | Comparaison de 3 CV | CQE | A posteriori | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 15/07/2021 | 15/10/2021 |
| 13 | Recrutement d'un prestataire pour l'assurance maladie du personnel                                                                                          | 12 500 000         | S  | GAG | GAG                 | CQE | A priori     | 31/12/2020 | 01/01/2021 | 10/05/2021 | 31/12/2021 |
| 14 | Recrutement d'un Bureau d'études pour l'étude d'impact environnemental, les études géotechniques et les études, la conception du bâtiment du Laboratoire de | 15 000 000         | S  | AON | Comparaison de 3 CV | CQE | A priori     | 06/07/2021 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | 28/02/2022 |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                | <b>203 900 000</b> |    |     |                     |     |              |            |            |            |            |
|    | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                        | <b>355 400 000</b> |    |     |                     |     |              |            |            |            |            |

**Commenté [KLD5]:** Faire un nouveau tableau avec les sous composantes et le montant total

### REMARQUES :

- Les montants sont en francs CFA et conformes à ceux du PTBA 2021 (dont les montants sont exprimés en dollars à parité fixe avec le francs CFA, soit 1 dollars pour 500 francs CFA)
- La ligne concernant le recrutement du SPM a été supprimée
- Les lignes 1,2,3 et 4 des prestations intellectuelles correspondent à une négociation pour la transition du personnel dédié de ACE1 à ACE Impact et ont fait l'objet d'une DANO acceptée.

| MONTANT DES MARCHES                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MARCHES/AGENCES                                                                     | MONTANT EN FCFA    |
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 143 500 000        |
| TRAVAUX                                                                             | 8 000 000          |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES                                                         | 203 900 000        |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>355 400 000</b> |

| MONTANT DES MARCHES A PRIORI                                                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MARCHES/AGENCES                                                                     | MONTANT EN FCFA    |
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 110 000 000        |
| TRAVAUX                                                                             | 0                  |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES                                                         | 178 700 000        |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>288 700 000</b> |

| MONTANT DES MARCHES A POSTERIORI                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 33 500 000        |
| TRAVAUX                                                                             | 8 000 000         |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES                                                         | 25 200 000        |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>66 700 000</b> |

**Commenté [KLD6]:** Faire un nouveau tableau avec les sous composantes et le montant total

| <b>NOMBRE TOTAL DE MARCHES</b>                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>MARCHES/AGENCES</b>                                                              | <b>NOMBRE</b> |
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 14            |
| TRAVAUX                                                                             | 1             |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES                                                         | 13            |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>28</b>     |

| <b>NOMBRE DE MARCHES A REVUE A PRIORI</b>                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>MARCHES/AGENCES</b>                                                              | <b>NOMBRE</b> |
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 8             |
| TRAVAUX                                                                             | 0             |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES                                                         | 9             |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>17</b>     |

| <b>NOMBRE DE MARCHES A POSTERIORI</b>                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>MARCHES/AGENCES</b>                                                              | <b>NOMBRE</b> |
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 6             |
| TRAVAUX                                                                             | 1             |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES                                                         | 4             |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>11</b>     |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>NOMBRE TOTAL DE MARCHES</b> | <b>28</b> |
|--------------------------------|-----------|