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PROJET DE CENTRES DõEXCELLENCE AFRICAINS POUR LõAFRIQUE 

Mines et Environnement Minier  (INP-HB)   
-------------------  

Plan  détaillé de Passation des Marchés  année 2019 -2020  
 

I.  Généralités  

1.  Information sur le projet :  
Pays: République de C¹te dõIvoire 
Emprunteur : Gouver nement  de C¹te dõIvoire 

Nom du Projet : Projet CEA Mines et Environnement  Minier  
Numéro du Crédit : Crédit  IDA  n°:  P 153111  
Unité de Gestion du Projet  : INP-HB  
 

2.  Date d'approbation du plan de passation de marché :  
Plan original : 20 octobre 2015 

Révision 1 : 29 septembre 2016 

Révision 2 : 20 avril 2017 

Révision 3: 30 août 2017 

Révision 4: 01 mars 2018 

Révision 5 :é avril 2019 

Révision 6 :éééééé 
 

 

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 20 

juin 2017  
 
4.  Période couverte par le Plan de passation de marchés :  

         du  10/06/2020 au 30/09/2020  
 
 II.  Fournitures, Travaux et Services Assimilés  

1.  Seuils d'examen préalable  : Marchés qui seront soumis à l'examen 
préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des 

Direct ives de passation de marchés : Les seuils pour la méthode de passation 
de marché s qui sõapplique seront déterminés par le Spécialiste en passation 
des marchés de la Banque Mondiale sur la base de la capacité d e lõUnit® de 

Gestion du Projet.  
Nature des 
dépenses  

Méthode de passation de marchés  Valeur seuil du 
marché $EU  

Contrats soumis à examen 
préalabl e de lõIDA 

1. Travaux   AOI  Ó 10.000.000   Tous  

AON  <  10.000.000  le premier Marché du projet  

Demande de cotation ( DC) ð 
 au moins 3 offres  

< 200.000  
 

auc un  

Entente Directe  Pas de seuil  De $100,000 et plus  

2. Fournitures 
et services 
assimilés  
  

AOI Ó 1 000.000  De $2 000 000 et plus  

AON < 1 .000.000  aucun  

Consultation de Fournisseurs (CF) à 
lõ®chelle Nationale - Au moins 3 offres  

< 100.000  aucun  

Consultation de Fournisseurs à 
lõ®chelle Nationale - Au moins 3 offres 
pour les véhicules et le carburant  

< 500.000  aucun  

Entente directe  Pas de seuil  De $100,000 et plus  



 

 
 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ref. 

No. 

Contract Montant  

Méthode de passation 

de marchés 

    

Examen 

préalable 

de la 

Banque 
Date prévue 

Ouverture 

des offres 

Commentaires 

(Description) 
Estimatif (en 

millier $EU)  

PQ 

(oui/non) 

Préférence 

nationale 

(a priori / a 

posteriori) 
   (oui/non)  

1 

Achats de logiciels et renouvellement de licences 

2020 : 

- SURPAC (15 licences) 

- MINESCHED (15 licences) 

-. GEOMENSURA  

-. GLOBAL MAPPER  

- HYDROGEOSPHERE + ALGOMESH (AQUANTY 

ET INTEGRAL OPTIMUM – 3 licences)  

- MICROSOFT WINDOWS (300 licences) 

-. ELSEVIER  

115,91  

ED 

Avec fournisseur en 

position de monopole  

NON NON A posteriori N/A 

Processus de passation en 

cours, recours à la méthode de 

l´Entente Directe en raison du 

fait que les logiciels à acquérir 

sont la propriété exclusive des 

fournisseurs identifiés en 

situation de monopole 

2 
Achat de consommables chimiques de laboratoire pour 4 

formations doctorales  
26,00 CFN NON NON A posteriori 01/03/2019 échu 

3 
Acquisition d'équipements lourds pour le laboratoire 

central d'analyse 
1062 AON NON NON A posteriori 01/10/2018 En cours 

4 Acquisition et Installation d´un ICP MS labo  376 AON NON NON A posteriori 02/10/2018 
Echu (livré, attente pose et 

formation)  

5 Acquisition de matériels roulants 60 CFN NON NON A posteriori 02/05/2019 échu 

6 
Acquisition et Equipements de visioconférence 

+ logiciels de E-Learning 
118 AON NON NON A posteriori N/A Non échu 

7 Fourniture de carburant  20,99 CFN NON NON A posteriori 30/06/2020 Non échu 

8 Fourniture de bureau au titre de la gestion 2020 10 CFN NON NON A posteriori 30/06/2020 Non échu 

9 Acquisition de consommables informatiques 13,12 CFN NON NON A posteriori 30/06/2020 Non échu 

10 Acquisition d’équipements informatiques (LAPTOP) 13,12 CFN NON NON A posteriori 30/06/2020 Non échu 

11 Acquisition de Wifi Pocket et abonnement x 17 classes 4,08 DC NON OUI A posteriori 30/06/2020 Non échu 
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2.  Pré qualification  : N/A  
 

3.  Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en 
relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)  : NA]  
 

4.  Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :  NA 
 

5.  Autres arrangeme nts spécifiques pour la passation de marchés : NA  

 
6.  Marchés et Planning et Méthode de Passation :  
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¶ Marchés de Service assimilés  

 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ref. 

No. 

Contract Montant  

Méthode de 

passation de 

marchés 

    

Examen 

préalable de 

la Banque Date prévue 

pour 

lôouverture 

des offres 

Commentaires (Description) 
Estimatif (en 

millier $EU)  

P-Q 

(oui/non) 

Préférence 

nationale 

(a priori / a 

posteriori) 

      (oui/non)   

          

1 

Sélection d´un prestataire pour la conception et 

la reproduction d´autocollants pour 

l´estampillation des acquisitions du projet CEA 

2,5 CFN NON NON A posteriori 30/12/2018 échu 

2 

Acquisition de support de communication 

(plaques de visibilité du CEA MEM dans l’INP-

HB) 

2,62 CFN NON NON A posteriori 13/07/2020 Non échu 

3 Production d’outils de communication du CEA  19,68 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu 

4 Assurance véhicule 4 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu 

5 Entretien et réparation du véhicule 4 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu 

6 Assurance maladie du personnel 13,25 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu 

7 Assurance véhicule 4 CFN NON NON A posteriori N/A Non échu 
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¶ Marchés des Travaux  

 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ref. 

No. 

Contrat  Montant  

Méthode de 

passation de 

marchés 

    

Examen 

préalable de 

la Banque Date prévue 

pour 

lôouverture 

des offres 

Commentaires 

(Description) 
Estimatif (en 

millier $EU)  

Pré-

qualification 

(oui/non) 

Préférence 

nationale 

(a priori / a 

posteriori) 

      (oui/non)   

1 
  

Installation de grilles de protection pour le 

laboratoire de géologie 

  

8 

  

DC (demande de 

cotations) 

 

  

NON 

 

  

NON 

 

  

 

 

A posteriori 

 

  

N/A  

Non échu  
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III. Sélection de Consultants  
 

1.  Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux 
dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants :  
 

Nature de 

dépenses  

Méthode de 

passation de 

marchés  

Valeur seuil du 

contrat  

Contrats soumis à examen préalable  

   $EU   

Consultants  
Firmes  

  

SBQC1; SBQ 2; 
SCM3; SBF 4, SBQC  

 Ó 300.000  Tous les contrats de $2 000 000 et plus 

Entente directe  Pas de seuil  Tous les contrats de $100 000 et plus 

Consultants  

Individuels  

Consultant 

individuel(AMI)  

 Ó 100.000   
Tous les contrats de $300 000 et plus 

 

Consultant individuel 

(3CV) 

< 100.000  

  
Entente directe  Pas de seuil  Tous les contrats de $100 000 et plus 

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.  
        

 

2.  Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :  La liste restreinte de Consultants pour les 
services, d'un cout estimatif inférieur à 300  000 $ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de 

 
1 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
2 Sélection fondée sur la qualité du Consultant 
3 Sélection au coût minimum 
4 Sélection à Budget fixe 

 CI : Consultant Individuel : AMI  : Avis à Manifestation d’Intérêt  

 

 

 

 



 5 

Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de 
Consultants.  

 
3.  Autres arrangements spécifiques pour la sélection :  NA 
 

4.  Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning  
 

1 4 5 6 7 8 9 

Ref. 

No. 
Description du contrat 

Montant 

estimatif (Milliers 

$ US) 

Méthode de 

sélection 

Examen 

préalable de la 

Banque 

Date prévue 

pour la 

soumission des 

propositions 

Commentaires 

(a priori / a 

posteriori) 

1 
Recrutement d’un consultant pour le design du site WEB 

 

4,46 CI (3CV) A priori 30/06/2020 Non échu 

2 
Recrutement d’un technicien pour la maintenance et 

l’animation du site WEB du CEA MEM) – 3 mois 
2,1 CI(AMI)  A priori N/A Non échu 

3 Recrutement d´un spécialiste suivi-évaluation 37,35 CI(AMI)  A priori N/A Non échu 

4 Recrutement d'un Spécialiste des Passation des Marchés 9,34 CI (AMI)  A posteriori N/A Non échu 

5 Recrutement d'un Responsable administratif et financier 37,35 CI (AMI)  A posteriori N/A Non échu 
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6 Recrutement d'un assistant comptable 14,31 CI (AMI)  A posteriori N/A Non échu 

7 Recrutement d'un Consultant expert en gestion de projets 48,00 CI (AMI)  A posteriori N/A Non échu 

8 
Recrutement de consultants vacataires pour les formations 

courte 12 semaines 
14,4 CI (3CV) A posteriori N/A Non échu 

9 Avenant au contrat d’audit 19,68 

ED avec le 

Cabinet 

MOIHE 

A posteriori N/A 

(La fin du projet étant 

proche, il est souhaitable de 

permettre au cabinet déjà 

recruté par appel d’offres 

d’effectuer les travaux 

d’audit de fin de projet) 

Non échu 
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IV.  Activit®s de Renforcement des Capacit®s de lôUGP, Partenaires du projet       et Plannings  

 

 1. Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning  
 

Réf. 

Description du Contrat 

Montant 

estimatif en 

milliers ($EU) 

Durée estimée 

  

Commentaires No. Date de début 

    

1 
Formation du personnel technique de laboratoires, in situ, à 

la gestion de laboratoires (sécurité) 
6,56 5 jours 13/07/2020 Non échu 

2 

Séjours d'étude de courte et moyenne durée à l'étranger, a 

destination du personnel de direction du centre (6 personnes) 

+ 5 missions financées par an 

26,24 7 jours/personne 13/07/2020 Non échu 

3 
Organisation de colloques exposition, de rencontre et partage 

avec les industriels (programme MINERWA-IRD y compris) 
65,60 4X3 jours 13/07/2020 Non échu 

4 
Formation des enseignants à la mise en ligne des cours pour 

développer le E-learning (riposte COVID 19) 
6,56 5 jours 13/07/2020 Non échu 

5 Coaching d'enseignants 6,56 3 mois 13/07/2020 Non échu 

6 
Participation d´enseignants au deuxième colloque de 

géoscience 
8,1 6 jours 

7 au 12 novembre 

2017 
réalisé 
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7 Prise en charge financière de la mission de l´ISMGB 2,8 3 jours 6 au 8 juin 2018 réalisé 

8 
Organisation de l´Atelier doctorale pluridisciplinaire de 

l´EDP 
5,94 4 jours 3 au 6 juillet 2018 réalisé 

9 

Formation des agents de la bibliothèque sur la gestion des 

fonds documentaires physiques et numériques au titre de la 

gestion 2020 

6,56 5 jours 13/07/2020 Non échu 

10 Formation du personnel des services de communication 6,56 5 jours 13/07/2020 Non échu 

11 missions en Côte d’Ivoire 19,68 N/A N/A Non échu 

12 missions hors de la Côte d’Ivoire 59,04 N/A N/A Non échu 

13 
Création de poste de professeurs invités issus des partenaires 

internationaux 
13,12 12 jours N/A Non échu 

14 
Formation des comptables et du personnel de la Direction 

Financiere pour 02 sessions de formations 
5,99 6 jours 12 au 6 juillet 2019 Echu 

  TOTAL 2192,23       
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 Financement par catégorie de marché 

N° 

ordre 
Filières / Unité CEA MEM 

1 Travaux 1 

2 Fournitures 9 

3 Services assimilés 6 

4 Consultants 9 

5 Renforcement de capacité 10 

TOTAUX  35 

 

 

 
financement sur l'ensemble du 

projet         

N° ordre Filières / Unité Nombre Montant estimatif   

    Contrats $ EU F CFA 

1 CEA MEM 35 2 192 230 1 096 115 000 

TOTAUX  35 2 192 230 1 096 115 000 

 

 


