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Maître d'Ouvrage : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique / Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 

(INP-HB)  

 

Pays : Côte d’Ivoire 
 

Nom du Projet : Centre d’Excellence d’Afrique Mines et Environnement 

Minier (CEA-MEM) 

Numéro du projet : CCI 167901 T 

 

Emis le : 25/06/2021 

 

 
 

Versions 

Date de soumission 

par la Maîtrise 

d'Ouvrage 

Date de la lettre de non-

objection de l’AFD 

Version initiale 23/11/2020  

Version révisée 1 07/05/2021  

Version révisée 2 26/05/2021  

Version révisée 3 25/06/2021  
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Seuils d’examen préalable 
 
Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l’objet soit d’une Pré-qualification et Avis d’Appel 
d’Offres, soit d’un Avis d’Appel d’Offres, soit d’une Demande de Cotation ou d’un Gré à Gré (Ente Directe). 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du marché 

Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

1. Travaux et 
équipements 

AOI avec ou sans pré-qualification ≥ 5,000,000 A priori 

AON  
≥  200,000  

et 
< 5,000,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition  
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 

2. Fournitures 

AOI avec ou sans pré-qualification ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifié à compétition  
Ouverte (PSO) 

< 200,000 
et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à compétition 
Limitée (PSL) d’au moins 5 
entrepreneurs ou fournisseur 

< 90,000 
et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande de 
Cotation (PSC) d'au moins 3 offres 

< 45,000 
et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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Plan de Passation des Marchés 
 

Projet : Centre d’Excellence d’Afrique Mines et Environnement Minier     Version1 : 2 

 

Fournitures et Services assimilés (services autres que prestations intellectuelles) 

N° Nom du marché 

Montant 

estimé et 

devise du 

Contrat (F 

CFA) 

Type de  

marché2 

Type de 

consultation3 

Mode de 

passation4 

Méthode de 

sélection5 

Contrôles 

de l'AFD6 

Date estimée de 

publication de l'Avis 

d’Appel d’Offres  

Date estimée 

de 

l’ouverture 

des Offres 

ou 

Propositions 

Date estimée de 

signature du 

marché 

Date estimée 

d’achèvement du 

marché 

1 Fourniture de bureau 5 000 000 F AON  
Entente 

Directe 
MDC 

A 

posteriori  
03/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 26/05/2021 

2 

Fourniture de 

consommable 

informatiques 

8 500 000 F AON  
Entente 

Directe 
MDC 

A 

posteriori  
10/05/2021 14/05/2021 14/05/2021 01/06/2021 

3 Fourniture de carburant 10 000 000 F AON  PSC MDC 
A 

posteriori  
10/05/2021 14/05/2021 14/05/2021 31/12/2021 

4 
Acquisition d’équipements 

audiovisuels 
15 000 000 F AON  PSC MDC A priori 10/05/2021 14/05/2021 14/05/2021 01/06/2021 

5 
Production d’outils de 

communication  
15 000 000 F AON  PSC  MDC A priori 10/05/2021 14/05/2021 28/05/2021 02/07/2021 

6 
Achats d’encarts 

publicitaires  
5 000 000 S AON  

Entente 

Directe 
MDC 

A 

posteriori  
10/05/2021 14/05/2021 14/05/2021 01/06/2021 

                                                 
1 Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes. 
2 PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ;  E pour équipements et S pour les autres prestations de services.  
3 AON : Appel d’Offres National ; AOI : Appel d’Offres International.  
4 Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d’Appel d’Offres ; AAO : Avis d’Appel d’Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré. 

  Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré. 
5 Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre    

  Coût.  

  Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l’offre a été jugée conforme pour  

  l’essentiel aux stipulations du dossier d’appel d’offres et évaluée la moins-disante ; si d’autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l’accord préalable de l’AFD.  
6 Le recours aux contrôles ex-post nécessite l’accord préalable de l’AFD. 
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7 

Mise en route de e-

learning (câblage et 

connectivité de salle de e-

learning) 

5 000 000 E AON  
Entente 

Directe 
MDC 

A 

posteriori  
24/05/2021 04/06/2021 11/06//2021 19/07/2021 

8 
Maintenance du matériel 

de laboratoire 
5 000 000 S AON  

Entente 

Directe 
MDC 

A 

posteriori  
24/05/2021 04/06/2021 11/06//2021 19/07/2021 

9 

Acquisition d’équipements 

pour la salle de visio-

conférence  

30 000 000 E AON  PSC MDC A priori 24/05/2021 04/06/2021 11/06//2021 19/07/2021 

10 

Acquisition de mobiliers 

de bureau pour le 

personnel additionnel 

10 000 000 F AON  PSC MDC A priori 17/05/2021 21/05/2021 21/05/2021 16/06/2021 

11 
Acquisition de logiciels de 

gestion 
10 000 000 F GAG GAG  MDC A priori 07/06//2021 11/06/2021 11/06/2021 02/07/2021 

12 
Acquisition d’équipements 

informatiques 
10 000 000 F AON  

PSC 

 
MDC A priori 07/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 02/07/2021 

13 
Acquisition de fournitures 

techniques 
5 000 000 F AON  

Entente 

Directe 
MDC 

A 

posteriori  
07/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 02/07/2021 

14 
Production et diffusion 

d’un film institutionnel 
10 000 000 F AON  PSC MDC A priori 07/06/2021 11/06/2021 11/06/2021 02/07/2021 

 TOTAL 143 500 000          
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TRAVAUX 

N° Nom du marché 

Montant estimé 

et devise du 

Contrat (F 

CFA) 

Type de  

marché 

Type de 

consultation 

Mode de 

passation 

Méthode 

de 

sélection 

Contrôles 

de l'AFD 

Date estimée de 

publication de 

l'Avis d’Appel 

d’Offres  

Date 

estimée de 

l’ouvertur

e des 

Offres ou 

Propositio

ns 

Date estimée 

de signature 

du marché 

Date estimée 

d’achèvement 

du marché 

1 
Réhabilitation de la salle 

de visio-conférence 
8 000 000 T AON 

Entente 

Directe 
MDC 

A 

posteriori 
05/07/2021 16/07/2021 23/07/2021 27/08/2021 

 TOTAL 8 000 000          

 
 
 
Marchés de prestations intellectuelles 
 
Seuil d’examen préalable 
 
Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l’objet d’un Appel à Manifestations d’Intérêt suivi d’une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la List e 
Restreinte, ou d’une Demande de Cotations. 
 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du 
marché Euro 

Contrats soumis à 
examen préalable de 

l’AFD 

Prestations intellectuelles 

AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres < 200,000 A priori 

Comparaison de 3 CV ≤ 45,000 A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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Prestations Intellectuelles 

N° Nom du marché 

Montant 

estimé et 

devise du 

Contrat (F 

CFA) 

Type de  

marché 

Type de 

consultati

on 

Mode de 

passation 

Méthode 

de 

sélection 

Contrôles 

de l'AFD 

Date estimée de 

publication de 

l'Avis d’Appel 

d’Offres  

Date 

estimée de 

l’ouvertur

e des 

Offres ou 

Propositio

ns 

Date estimée 

de signature 

du marché 

Date estimée 

d’achèvement 

du marché 

1 

Recrutement d'un 

Responsable 

Administratif et 

Financier 

30 000 000 CI AON 
Comparaison 

de 3 CV 
 A priori 23/11/2020 23/12/2020 31/12/2020 31/12/2024 

2 
Recrutement d'une 

Assistante Comptable 
11 040 000 CI AON 

Comparaison 
de 3 CV 

 A priori 23/11/2020 23/12/2020 31/12/2020 31/12/2024 

3 

Recrutement d'un 

Spécialiste en Suivi 

et Evaluation 

24 480 000 CI AON 
Comparaison 

de 3 CV 
 A priori 23/11/2020 23/12/2020 31/12/2020 31/12/2024 

4 

Recrutement d'une 

Experte en Gestion 

des Projets 

38 880 000 CI AON 
Comparaison 

de 3 CV 
 A priori 23/11/2020 23/12/2020 31/12/2020 31/12/2024 

6 
Recrutement d’un 

Chauffeur 
4 200 000 CI AON  

Comparaison 
de 3 CV 

CQE 
A 

posteriori 
01/06/2021 07/06/2021 11/06/2021 30/09/2024 

7 

Recrutement d’un(e) 

Assistante 

administratif (ve) 

9 000 000 CI AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE 

A 

posteriori 
08/06/2021 01/07/2021 23/07/2021 30/09/2024 

8 

Recrutement d’un 

chef de projet des 

formations courtes 

24 000 000 CI AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE A priori 08/06/2021 01/07/2021 23/07/2021 30/09/2024 

9 

Recrutement d’un (e) 

Assistant (e) au chef 

de projets des 

formations courtes 

6 000 000 CI AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE 

A 

posteriori 
08/06/2021 01/07/2021 23/07/2021 30/09/2024 

10 

Recrutement de 

quatre (04) 

techniciens de 

laboratoire 

16 800 000 CI AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE A priori 08/06/2021 01/07/2021 23/07/2021 30/09/2024 

Commenté [KLD1]: Il faudra donner une estimation pour 

les dates 

Commenté [KLD2]: Il faudra donner une estimation pour 

les dates 

Commenté [KLD3]: Il faudra donner une estimation pour 

les dates 

Commenté [KLD4]: Il faudra donner une estimation pour 

les dates 
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11 

Recrutement d’un 

cabinet d’évaluation 

externe 

6 000 000 CI AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE A priori 08/06/2021 01/07/2021 23/07/2021 27/08/2021 

12 

Recrutement d’un 

prestataire pour la 

maintenance du parc 

informatique et du 

site web 

6 000 000 CI AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE 

A 

posteriori 
05/07/2021 09/07/2021 15/07/2021 15/10/2021 

13 

Recrutement d’un 

prestataire pour 

l’assurance maladie 

du personnel 

12 500 000 S GAG  GAG CQE A priori 31/12/2020 01/01/2021 10/05/2021 31/12/2021 

14 

Recrutement d’un 

Bureau d’études pour 

l’étude d’impact 

environnemental, les 

études géotechniques 

et les études, la 

conception du 

bâtiment du 

Laboratoire de 

recherche appliquée 

15 000 000 S AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE A priori 06/07/2021 28/07/2021 04/08/2021 28/02/2022 

 TOTAL 203 900 000          

 TOTAL GENERAL 355 400 000  

 

 

REMARQUES : 

- Les montants sont en francs CFA et conformes à ceux du PTBA 2021 (dont les montants sont exprimés en dollars à parité fixe avec le francs CFA, 

soit 1 dollars pour 500 francs CFA) 

- La ligne concernant le recrutement du SPM a été supprimée 

- Les lignes 1,2,3 et 4 des prestations intellectuelles correspondent à une négociation pour la transition du personnel dédié de ACE1 à ACE Impact et 

ont fait l’objet d’une DANO acceptée. 

 

 

 

 

Commenté [KLD5]: Faire un nouveau tableau avec les sous 

composantes et le montant total 
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MONTANT DES MARCHES 

MARCHES/AGENCES MONTANT EN FCFA   

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
143 500 000  

TRAVAUX 8 000 000  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 203 900 000  

TOTAL 355 400 000  

   

 MONTANT DES MARCHES A PRIORI 

MARCHES/AGENCES MONTANT EN FCFA   

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
110 000 000  

TRAVAUX 0  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 178 700 000  

TOTAL 288 700 000  

   

 MONTANT DES MARCHES A POSTERIORI 

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
33 500 000  

TRAVAUX 8 000 000  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 25 200 000  

TOTAL 66 700 000  

Commenté [KLD6]: Faire un nouveau tableau avec les sous 

composantes et le montant total 
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NOMBRE TOTAL DE MARCHES 

MARCHES/AGENCES NOMBRE  

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
14 

 

TRAVAUX 1  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 13  

TOTAL 28  
   

NOMBRE DE MARCHES A REVUE A PRIORI 

MARCHES/AGENCES NOMBRE  

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
8 

 

TRAVAUX 0  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 9  

TOTAL 17  
   

NOMBRE DE MARCHES A POSTERIORI 

MARCHES/AGENCES NOMBRE  

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
6 

 

TRAVAUX 1  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 4  

TOTAL 11  
   

NOMBRE TOTAL DE MARCHES 28  
 

 

 


