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SECTION A : IDENTIFICATION

N° accord de crédit IDA : CCI1 167901 T

Montant crédit IDA : 2 427 040 900 F CFA ; (3 700 000 EUR)

Date d’approbation du crédit :

Date de signature de I’Accord de don : 10 Mars 2020

Date de démarrage effectif : 31 janvier 2021

Délai d’exécution : 4 ans

Date de fin prévue : 31 décembre 2024

Maitre d’ouvrage : Ministére de 'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :
YAO Kouakou Alphonse
Coordonnateur

07 88 91 43 64/ Email : alphonse.yao@inphb.ci

Agences d’exécution du Projet : CEA-MEM




TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 30 JUIN 2021

semestre

Cumul (Fin de semestre)

Ressources

Agence Francaise de Développement
(AFD)

895

162 683

162 683 895

Fond Gouvernment Cote d'lvoire

Autres recettes (Revenus générés, DAO,
Interet bancaire)

Total Ressources

162 683 895

162 683 895

Emplois (depenses)

Action 1: DLI 2 Impact sur le
développement

Sous-action 1a: Etude d'évaluation
d'impact

Action 2: DLI 3 Quantité d'étudiants




Sous-Action 2a: Missions de
sensibilisationen vue du recrutement de
nouveaux étudiants

Activité 1: Organisation de Journées
carrieres

Activité 2: Participation au Salon des
mines

Activité 3 : Organisation de missions de
recrutement a I'étranger

Activité 4 : Production d'outils de
communication

Activité 5 : Acquisition d'équipements
audiovisuels

Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires

Activité 7 : Production et diffusion d'un
film institutionnel

Action 3: DLI4 Qualité de
I'enseignement et de la recherche

Sous-Action 3a: Accreditation

Activité 1: Processus d'autoévaluation

Activité 2: Transmission du dossier

Activité 3 : Mission des Experts




Sous-Action 3b: Publications

Activité 1: Appel d publications

Activité 2 : Publication dans une base
de référence

Sous-Action 3c: Infrastructure :
Construction du Laboratoire de
recherche appliquée

Activité 1: Etudes et conception du
batiment

Activité 2: Choix du site et étude
géotechnique

Activité 3 : Etude d'impact
environnemental

Activité 4 : Construction du batiment
de laboratoire de recherche appliquée

Activité 5: Acquisition d'équipements

Sous-Action 3d: Infrastructure :
Construction du Site Ecole

Activité 1 : Etudes de conception

Activité 2 : Etude d'impact
environnemental

Activité 3 : Construction du site Ecole

Activité 4: Acquisition d'équipements

Sous-Action 3e : Infrastructures :
Réhabilitation de locaux (Amphithéatre
et Salle de visioconférence)




Activité 1 : Réhabilitation de la salle de
visio-conférence

Activité 2 : Acquisition d'équipements
pour la salle de visio-conférence

Activité 3 : Réhabilitation d'un
amphithébtre

Sous-Action 3f : Education

53 947 177

53947 177

Activité 1 : Atelier de reflexion sur les
projets de curriculas

Activité 2 : Atelier de validation des
projets de curriculas

Activité 3 : Mise en route du dispositif de
e-learning

Activité 4 : Rencontres d'échanges
avec les étudiants

Activité 5 : Paiement des bourses et
aide aux étudiants

52 313 445

52 313 445

Activité é : Appui aux sorties de terrain

1 633 732

1 633 732

Activité 7 : Encadrement pédagogique
des étudiants regionaux

Sous-Action 3g : Recherche

Activité 1 : Renforcement des Outils de
recherche

Activité 2 : Renforcement de capacités
des Enseignants chercheurs

Activité 3 : Organisation de Rencontres
scientifiques internationales




Activité 4: Participation a des
rencontres scientifiques

Activité 5 : Organiser des mobilités
d’'enseignants-chercheurs et
d'étudiants

Activité 6 : Acquisition de matériel
roulant

53 947 177

53 947 177

Action 4: DLI 5 Pertinence de
I'éducation et de la recherche

Sous-Action 4a: Revenus externes
générés

Activité 1: Réalisation de consultances

Activité 2 : Organisation de formations
de courte durée

Activité 3 : Processus de Certification
du laboratoire de recherche appliguée

Activité 4 : Maintenance du matériel de
laboratoire

Sous-Action 4b: Stages

Activité 1: Missions de prospection
aupres des entreprises

Activité 2: Publications d'avis de stages
sur le site web

Sous-Action 4c: Entreprenariat

1 500 000

1 500 000

Activité 1 : Mise en place d'un
incubateur de start-up

Activité 2: Appui a la valorisation des
résultats de la recherche




Activité 3 : Organisation d'une
conférence sur l'innovation
technologique

Activité 4 : Sessions de Coaching et

Mentorat des étudiants par les Alumni 1 500 000 1 500 000
1 500 000 1 500 000

Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la

gestion

Sous-Action 5a: Rapport financier

‘regulier -

Activité 1 : Production a temps des

rapports de suivi financier -

Activité 2 : Acquisition de logiciels de

gestion

Sous-Action 5b Contirole Institutionnel

de la gestion financiére -

Activité 1: Audits externes

Activité 2 : Audits internes

Sous-Action 5¢ : Transparence en ligne

des dépenses du CEA -

Activité 1 : Processus de recrutement

d'un prestataire pour la maintenance

du parc informatique et du site web

Sous-Action 5d : Qualité de la

planification de la passation de marché -

Activité 2 : Processus de recrutement

d'un Spécialiste en passation de

marchés

Sous-Action 5e : Gouvernance 47 763 102 47 763 102




Activité 1 : Renforcement des
capacités du personnel

(Missions et Formations nationales et
internationales)

Activité 2 : Recrutement du personnel
additionnel de I'Unité de Coordination

Recrutement du Spécialiste en
passation des marchés

Recrutement d'un Chauffeur

Recrutement de quatre (04) techniciens
de laboratoire

Recrutement d'un (e) Assistant(e)
administratif (ve)

Recrutement d'un chef de projets des
formations courtes

Recrutement d'un (e) Assistant au chef
de projets des formations courtes

Activité 3 : Prise en charge du personnel
de I'Unité de coordination

47 100 000

47 100 000

Salaires du Personnel

47 100 000

47 100 000

Activité 4 : Fournitures

Carburant - lubrifiant

Fournitures de bureau

Consommables informatiques

Equipements informatiques




Fournitures techniques

Activité 5: Autres Services

663 102

663 102

Assurance maladie du Personnel

Assurance véhicules

Entretien et réparation des véhicules

Frais bancaire

663 102

663 102

Activité 6 : Acquisition de mobiliers de
bureau pour le personnel additionnel

Activité 7: Atelier d'appropriation de la
phase Impact

Activité 8 : Réunion du comité de
pilotage

02 réunions/an

Activité 9 : Atelier régional des CEA

02 réunions /an

47 763 102

47 763 102

Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel

Sous-Action éa :Stratégie régionale

Activité 1 : Rédaction et adoption du
document cadre de la stratégie
régionale par le Comité de direction de
I'INP-HB

Activité 2 : Réalisation des activités du
document cadre

Sous-Action 6b:Accréditation
institutionnelle
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Activité 1 : Réalisation de I'évaluation
des lacunes institutionnelles

Activité 2: Réalisation de I'auto-
évaluation institutionnelle

Activité 3 : Accréditation internationale

Sous-Action éc: Participation au
Benchmarking du PASET

Activité 1 : Soumission des données
compléetes relatifs aux indicateurs du
PASET

Activité 2 : Vérification et acceptation
des documents

Sous-Action é6d: Mise en place d’'un
dispositif de suivi de I'employabilité

Activité 1 : Création d'un centre de
carrieres

Activité 2 : Création d'une plateforme
de suivi des stages et des dipldmés

Sous-Action ée: Politique de placement
des diplomés

Activité 1 : Enquéte annuelle pour
I'élaboration de statistiques sur
I'insertion professionnelle des diplédmeés
de I'INP-HB

Activité 2 : Organisation d'un forum
bisannuel des entreprises
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Total Emplois/Dépenses

103 210 279

103 210 279

Ecarts des Ressources par rapport aux
Emplois

59473 616

59473 616

Disponible début semestre

Compte bancaire du projet

Disponible en caisse

Trésorerie (Disponible) Nette en fin de
semestre

59473 616

59473 616

Dont:

Compte bancaire du projet

59 473 616

59 473 616

Disponible en caisse

Total

59473 616

59473 616
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Examen de la situation des ressources et des emplois pour la mise

en ceuvre des objectifs du Projet

Les fonds recus depuis le début du projet s’élévent a 162 683 895 FCFA.

Les dépenses effectuées du 1° janvier au 30 juin 2021, dans le cadre de la mise en ceuvre des

activités du projet s’élévent a 103 210 279 FCFA. Ces dépenses concernent :

- Les bourses: 52 313 445 FCFA

- Les sorties de terrain des étudiants : 1 633 732 FCFA

- Session de Coaching des jeunes filles du projet : 1 500 000 FCFA
- Les salaires de personnel dédié : 47 100 000 FCFA

- Les frais bancaires : 663 102 FCFA

De la confrontation entre des ressources recues et des décaissements effectués, il se dégage un
solde de disponibilité de 59 473 616 FCFA au 30 juin 2021.
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UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Periode finissant le 30 juin 2021

g:;i?;:: Dépenses Total du Semestre ( Semestre finissant le Depenses Cumulées de I'Année en cours ( Depenses Cumulées dépuis la Mise en vigueur
du projet 30/06/2021) Semestre finissant le 30/06/2021) du Projet
I Reportées a 7zl
Utilisation des fonds par composante- rapport aux
Y ey Note Nouveau - A
activités et sous activité (Montant & Budget Initial Total dépenses
o Prevus Réalisations Ecarts Prevus Realisations Ecarts ou Budget ot Ecart effectives
la fin du Revisé Depenses
Semestre evise
irécedenfl
S?us-acﬂon 1a: Etude d'évaluation 0,00%
d'impact - - - - - - - - - -
‘ ‘ 79 500 000 ‘ ‘
Sous-Action 2a: Missions de
sensibllisation en vue du recrutement de - 34750000 |- 34750000 | 69500000 |- 69500000 | 79500000 |- 79 500 000 R
nouveaux étudiants
Activité 1: Organisation de Journées 0,00%
carriéres - 5000 000 - 5000 000 10 000 000 - 10 000 000 20 000 000 - 20 000 000 e
Activité 2: Participation au Salon des 0.00%
mines 3 000 000 - 3 000 000 6 000 000 - 6 000 000 6 000 000 - 6 000 000 s
Activité 3 : Organisation de missions de 0.00%
recrutement & I'éiranger 4 250 000 - 4 250 000 8 500 000 - 8 500 000 8 500 000 - 8 500 000 e
Activité 4 : Production d'outils de 0.00%
communication 7 500 000 - 7 500 000 15 000 000 - 15 000 000 15 000 000 - 15 000 000 e
Activité 5 : Acquisition d'équipements 0.00%
audiovisuels - 7 500 000 - 7 500 000 15 000 000 - 15 000 000 15 000 000 - 15 000 000 e
Activite 6 : Achat d'encarts publicitaires 2 500 000 - 2 500 000 5 000 000 - 5000000 | 5000000 - 5 000 000 0.00%
Activité 7 : Production et diffusion d'un 0,00%
film institutionnel 5 000 000 - 5 000 000 10 000 000 - 10 000 000 10 000 000 - 10 000 000 ue
1170 375 700

Sous-Action 3a: Accreditation - 8 750 000 - 8 750 000 17500000 | - 17500000 | 24000000 |- 24,000 000 R
Activite 1: Processus d'autoévaluation - 2500 000 - 21500 000 5000 000 - 5000000  |10000000 | - 10 000 000 0.00%
Acfivite 2: Transmission du dossier 250 000 250 000 500 000 - 500 000 2 000 000 - 2 000 000 0.00%
Activite 3 : Mission des Experts - 6000 000 . 6000 000 12000000 | - 12000000 |12000000 |- 12000 000 0.00%
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Sous-Action 3b: Publications 7 500 000 - 7 500 000 15000000 |- 15000000 | 60000000 |- 60 000 000 R
Activité 1: Appel a publications ) B B ) ) ) ) ) ) 0,00%
Activité 2 : Publication dans une base de 0.00%
référence 7 500 000 - 7 500 000 15 000 000 - 15 000 000 60 000 000 - 60 000 000 e
Sous-Action 3c: Infrastructure :

Conshruction du Laboratoire de 7 500 000 - 7 500 000 15000000 |- 15000000 | 586875700 |- 586 875 700 L
recherche appliquée

Activité 1: Etudes et conception du 0.00%
batiment 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 e
Activité 2: Choix du site et étude 0.00%
géotechnique 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 e
Activité 3 : Etude d'impact 0.00%
environnemental 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 e
Activité 4 : Construction du batiment de 0.00%
laboratoire de recherche appliquée - - - - - 480 000 000 - 480 000 000 e
Activité 5: Acquisition d'équipements ) B ) i} i} 91 875 700 i} 91 875 700 0,00%
Sous-Action 3d: Infrastructure : 0,00%
Construction du Site Ecole 2 500 000 - 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 e
Activite 1 : Etudes de conception 2 500 000 2 500 000 5000 000 . 5000 000 5000 000 . 5000 000 0.00%
Ach_vﬂe 2 : Etude d'impact 0,00%
environnemental - - - - - - -

Activité 3 : Construction du site Ecole ) l ) ) ) } } 0,00%
Activité 4: Acquisition d'équipements ) B ) ) ) ) ) 0,00%
Sous-Action 3e : Infrastructures :

Rehabilitation de locaux (Amphithéatre 21500000 |- 21500000 | 43000000 |- 43000000 | 43000000 |- 43000 000 e
et Salle de visioconférence)

Activité 1 : Réhabilitation de la salle de 0.00%
visio-conférence 4 000 000 4 000 000 8 000 000 - 8 000 000 8 000 000 - 8 000 000 e
Activité 2 : Acquisition d'équipements 0.00%
pour la salle de visio-conférence 15 000 000 15 000 000 30 000 000 - 30 000 000 30 000 000 - 30 000 000 e
Activité 3 : Réhabilitation d'un 0.00%
amphithéatre 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 e
SR S E L T 67250000 | 53947177 13302823 | 134500000 | 53947177 | 80552823 | 315500000 | 53947177 | 261552823 e
Activité 1 : Atelier de reflexion sur les 0.00%
projets de curricula 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 he
Activité 2 : Atelier de validation des 0.00%
projets de curricula 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5 000 000 - 5000 000 e
Activité 3 : Mise en route du dispositif de 0.00%
e-learning 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 e
Activité 4 : Rencontres d'échanges avec 0.00%
les étudiants 1500 000 1500 000 3 000 000 - 3 000 000 12 000 000 - 12 000 000 e
Activité 5 : Paiement des bourses et aide 50 69%
aux étudiants 55 000 000 52 313 445 2 686 555 110 000 000 52 313 445 57 686 555 262 500 000 52 313 445 210 186 555 T
Activite 6 : Appui aux sorfies de terrain 2500 000 1633732 866 268 5000 000 1633732 3366 268 20 000 000 1633732 18 366 268 1.58%
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Activité 7 : Encadrement pédagogique

Mentorat des étudiants par les Alumni

2 500 000

1 500 000

1 000 000

5 000 000

1 500 000

3 500 000

5000 000

943 165 200

1 500 000

3 500 000

des étudiants regionaux 750 000 750 000 1 500 000 - 1500 000 6 000 000 - 6 000 000 0.00%
Sous-Action 3g : Recherche 11000000 |- 11000000 | 22000000 |- 22000000 | 136000000 |- 136 000 000 e
Activité 1 : Renforcement des Outils de
0,00%
recherche - - - - - - -
Activité 2 : Renforcement de capacités 0.00%
des Enseignants chercheurs 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 15 000 000 - 15 000 000 el
Activité 3 : Organisation de Rencontres 0.00%
scientifiques internationales 5000 000 5000 000 10 000 000 - 10 000 000 30 000 000 - 30 000 000 e
Activité 4: Participation a des rencontres 0.00%
scientifiques 3 500 000 3 500 000 7 000 000 - 7 000 000 21 000 000 - 21 000 000 e
Activité 5 : Organiser des mobilités 0.00%
d’enseignants-chercheurs et d'étudiants - - - - - - - e
Activité 6 : Acquisition de matériel 0.00%
roulant - - - - - 70 000 000 - 70 000 000 e
20 500 000
Sous-Action 4a: Revenus externes 0.00%
générés 6 250 000 - 6 250 000 12 500 000 - 12 500 000 12 500 000 - 12 500 000 i
Activite 1: Realisation de consultances 1250 000 1250 000 2 500 000 - 2 500 000 2 500 000 - 2 500 000 0.00%
Activité 2 : Organisation de formations 0.00%
de courte durée 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 s
Activité 3 : Processus de Certfification du
N .. 0,00%
laboratoire de recherche appliquée - - - - - - -
Activité 4 : Maintenance du matériel de 0,00%
laboratoire 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5000 000 5000 000 - 5000 000 R
Sous-Action 4b: Stages 1 500 000 - 1 500 000 3000 000 - 3000000 | 3000000 - 3 000 000 s
Activité 1: Missions de prospection 0.00%
auprés des entreprises 1 500 000 1 500 000 3 000 000 - 3 000 000 3 000 000 - 3 000 000 e
Activité 2: Publications d'avis de stages
. 0,00%
sur le site web - - - - - - -
Sous-Action 4c: Enfreprenariat 2500 000 1,500 000 1,000 000 5000 000 1,500 000 3500 000 5000 000 1,500 000 3 500 000 1415
Activité 1 : Mise en place d'un
incubateur de start-up - - - - - - - 0,00%
Activité 2: Appui a la valorisation des 0,00%
résultats de la recherche - - - - - - - e
Activité 3 : Organisation d'une
conférence sur l'innovation B ) . ) ) ) ) 0,00%
technologique
Activité 4 : Sessions de Coaching et
1,45%

Sous-Action 5a: Rapport financier
regulier

5000 000

5000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0,00%
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Activité 1 : Production a temps des

duction a 0,00%
rapports de suivi financier - - - - - - -
Activité 2 : Acquisition de logiciels de 0.00%
gestion 5 000 000 5 000 000 10 000 000 - 10 000000 | 10 000 000 - 10 000 000 0%
Sous-Action 5b Contréle Institutionnel de 0,00%
la gestion financiere 5000 000 . 5000 000 10 000 000 . 10000 000 | 40 000 000 . 40 000 000 Be
Activité 1: Audits externes 3 000 000 3000 000 6 000 000 - 4 000 000 24 000 000 - 24 000 000 0,00%
Activité 2: Audits infernes 2 000 000 2 000 000 4000 000 - 4000 000 16 000 000 - 16 000 000 0,00%
Sous-Action 5c : Transparence en ligne 0,00%
des dépenses du CEA 3 000 000 5 3 000 000 4 000 000 5 4000 000 4000 000 5 4 000 000 i
Activité 1 : Processus de recrutement
d'un prestataire pour la mainfenance du 3000 000 3000 000 6 000 000 . 6 000 000 6 000 000 . 6 000 000 0.00%
parc informatique et du site web
Sous-Action 5d : Qualité de la 0.00%
planification de la passation de marché 1250 000 - 1250 000 2 500 000 - 2 500 000 2 500 000 - 2 500 000 i
Activité 2 : Processus de recrutement
d'un Spécialiste en passation de 0,00%

A 1250 000 1250 000 2 500 000 - 2 500 000 2 500 000 - 2 500 000

marchés
SEIEHAG e 12 8 CEIETIEES 166 500 000 | 47 763 102 118736898 | 343000000 | 47763102 | 295236898 | 884665200 | 47763102 | 844 902 098 finlbe
Activité 1 : Renforcement des capacités
dv personnel (Missions et Formations - 10 000 000 10000000 [10000000 |- 10 000 000 0.00%
nationales et internationales)
Activité 2 : Recrutement du personnel 0.00%
additionnel de I'Unité de Coordination 45 000 000 - 45 000 000 90 000 000 - 90000000 | 184200000 |- 184 200 000 007%
Recrutement du Spécialiste en passation 0.00%
des marchés 15 000 000 15 000 000 30 000 000 - 30 000 000 - - 007
Recrutement d'un Chauffeur 2100 000 2100 000 4200 000 - 4200 000 16 800 000 - 16 800 000 0.00%
Recrutement de quatre (04) techniciens 0.00%
de laboratoire 8 400 000 8 400 000 16 800 000 - 16 800000 | 50 400 000 - 50 400 000 007
Recrutement d'un (e) Assistant(e) 0.00%
administratif (ve) 4500 000 4500 000 9 000 000 - 9 000 000 27 000 000 - 27 000 000 0%
Recrutement d'un chef de projets des 0.00%
formations courtes 12 000 000 12 000 000 24000 000 - 24000000 | 72 000 000 - 72 000 000 007
Recrutement d'un (e) Assistant au chef 0,00%
de projets des formations courtes 3 000 000 3 000 000 6 000 000 - 6 000 000 18 000 000 - 18 000 000 e
Activité 3 : Prise en charge du personnel 45.63%
de I'Unité de coordination 55 500 000 47 100 000 8 400 000 111000000 | 47100000 | 63 900000 | 333000000 | 47 100 000 285 900 000 03%
Salaires du Personnel 55 500 000 47 100 000 8 400 000 111000000 | 47100000 |63 900000 | 333000000 |47 100 000 285 900 000 45,63%
Activite 4 : Fournitures 19 250 000 - 19 250 000 38 500 000 - 38500000 | 115500000 |- 115 500 000 0,00%
Carburant - Iubrifiant 5000 000 5000 000 10 000 000 - 10 000 000 | 30 000 000 - 30 000 000 0.00%
Fournitures de bureau 2 500 000 2 500 000 5000 000 . 5000 000 15000000 |- 15 000 000 0,00%
Consommables informatiques 4250 000 4250 000 8 500 000 - 8 500 000 25 500 000 - 25 500 000 0,00%
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Equipements informatiques 5000 000 5000 000 10 000 000 - 10000000 | 30 000 000 - 30 000 000 0.00%
Foumitures fechniques 2 500 000 2 500 000 5000 000 - 5 000 000 15 000 000 - 15 000 000 0,00%
Activite 5: Autres Services 9 250 000 663 102 8 586 898 18 500 000 663 102 17836 898 | 66 000 000 663 102 73336 898 0.64%
Assurance maladie du Personnel 6250 000 6250 000 12 500 000 - 12 500 000 | 50 000 000 - 50 000 000 0,00%
Assurance vehicules 1.000 000 1000 000 2 000 000 - 2 000 000 8 000 000 - 8 000 000 0,00%
Enfrefien ef reparation des vehicules 1.000 000 1,000 000 2000 000 - 2 000 000 8 000 000 - 8 000 000 0.00%
Frais bancaire 1000 000 663102 336 898 2 000 000 663 102 1336 898 8 000 000 663 102 7 336 898 0,64%
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de 0.00%
bureau pour le personnel aditionnel 5000 000 5000 000 10 000 000 - 10000 000 | 10 000 000 - 10 000 000 0%
Activité 7: Atelier d'appropriation de la 0.00%
phase Impact 5000 000 5000 000 10 000 000 - 10 000000 | 10 000 000 - 10 000 000 0%
Activité 8 : Réunion du comité de 0.00%
pilotage 15 000 000 - 15 000 000 30 000 000 - 30000000 | 80 965 200 - 80 965 200 ,007
02 réunions/an 15 000 000 15 000 000 30 000 000 - 30000000 | 80 965 200 - 80 965 200 0.00%
Activite 9 : Atelier regional des CEA 12 500 000 . 12500000 | 25 000 000 . 25000000 | 75 000 000 . 75 000 000 0,00%
02 réunions /an 12 500 000 12 500 000 25000 000 - 25000000 | 75 000 000 - 75 000 000 0.00%
213 500 000

Sous-Action éa :Stratégie régionale ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0,00%
Activité 1 : Rédaction et adoption du
document cadre de la stratégie 0.00%
régionale par le Comité de direction de - - - - - - - - - R
I'INP-HB
Activité 2 : Réalisation des activités du

0,00%
document cadre - - - - - - o - -
Sous-Action éb:Accréditation 0.00%
institutionnelle 43 750 000 - 43 750 000 87 500 000 - 87 500000 | 87 500 000 - 87 500 000 BE6
Activité 1 : Réalisation de I'évaluation 0.00%
des lacunes insfitutionnelles 10 000 000 10 000 000 20 000 000 - 20000000 | 20 000 000 - 20 000 000 .007%
Activité 2 : Réalisation des activités du 0.00%
document cadre 10 000 000 10 000 000 20 000 000 - 20000000 | 20 000 000 - 20 000 000 00%
Activite 3 : Accreditation internationale 23 750 000 - 23 750 000 47 500 000 - 47 500 000 | 47 500 000 - 47 500 000 0,00%
Sous-Action éc: Participation au 0,00%
Benchmarking du PASET 12 500 000 . 12 500 000 25 000 000 s 25000000 | 25 000 000 : 25 000 000 B0
Activité 1 : Soumission des données
complétes relatifs aux indicateurs du 0,00%
PASET 6 250 000 6 250 000 12 500 000 - 12500000 | 12 500 000 - 12 500 000
Activité 2 : Vérification et acceptation 0.00%
des documents 6 250 000 6 250 000 12 500 000 - 12500000 | 12 500 000 - 12 500 000 00%
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Sous-Action éd: Mise en place d'un

dispositif de suivi de I'employabilité 14 500 000 s 14 500 000 29 000 000 . 29 000000 | 66 000 000 . 46 000 000 et
Activité 1 : Création d'un centre de 0.00%
carriéres 12 500 000 - 12 500 000 25 000 000 - 25000000 | 50 000 000 - 50 000 000 .
Activité 2 : Création d'une plateforme de 0.00%
suivi des stages et des diplomés 2 000 000 - 2 000 000 4000 000 - 4000 000 16 000 000 - 16 000 000 0070
Sous-Action ée: Politique de placement 0.00%
des diplomés 12 500 000 - 12 500 000 25 000 000 - 25000000 | 35000 000 - 35 000 000 Y
Activité 1 : Enquéte annuelle pour
I'élaboration de statistiques sur l'inserfion 7 500 000 - 7 500 000 15 000 000 - 15000000 | 15000 000 - 15 000 000 0.00%
professionnelle des diplomés de I'INP-HB
Activité 2 : Organisation d'un forum 0.00%
bisannuel des entreprises 5 000 000 - 5 000 000 10 000 000 - 10000 000 | 20 000 000 - 20 000 000 .
UL 435000000 | 103210279 331789721 | 880000000 | 103210279 |776789721 | 2427040900 153510279 | 2331830 621 e
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Analyse du tableau sur ’emploi des fonds par activités du projet

Le budget prévisionnel pour financer les activités des actions de 'année 2021 est estimé a
880 000 000 FCFA (PTBA 2021). Sur la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, I'analyse

est la suivante :

e Notel: IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT .

Pas d’activités prévues au cours de I'année 2021. Le projet prévoit I'évaluation de cet indicateur

a partir de la 3°™ année.

e Note 2 : QUANTITE D’ETUDIANTS

Les prévisions budgétaires pour les activités de I'action « Quantité d’étudiants » pour I'année
2021 sont de 69 500 000 FCFA dont une estimation de 34 750 000 FCFA pour le premier

semestre 2021.

Aucune réalisation n’a été effectuée pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021. Les
effectifs ingénieur grade master et ceux des formations courtes recrutés au cours de ce semestre

ne seront validés qu’apres les inscriptions physiques au second semestre.

e Note 3: QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE

Le budget estimé pour financer les activités de cette action est de 252 000 000 FCFA pour I'année
2021.

Les réalisations de 01 janvier au 30 juin 2021 s’élévent a 53 947 177 FCFA dont un montant de
52 313 445 FCFA de bourses d’étudiants du projet.

Note 4 : PERTINENCE DE L’EDUCATION ET DE LA RECHERCHE

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de I'année
2021 sont estimées a 20 500 000 FCFA. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, le
projet envisage de mettre en ceuvre des activités pour un montant de 10 250 000 FCFA. Les
réalisations du premier semestre 2021 sont de 1 500 000 FCFA.
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Note 5 : TIMING ET QUALITE DE LA GESTION

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de I'année
2021 sont estimées a 371 500 000 FCFA. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, le
projet envisage de mettre en ceuvre des activités pour un montant de 180 750 000 FCFA. Les
réalisations du premier semestre 2021 sont de 47 763 102 FCFA.

Note 6 : IMPACT INSTITUTIONNEL

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours de I'année
2021 sont estimées a 166 500 000 FCFA. Pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2021, le

projet envisage de mettre en ceuvre des activités pour un montant de 83 250 000 FCFA.

Aucune réalisation n’a été effectuée au cours de la période de 01 janvier au 30 juin 2021.

Note 7 : ANALYSE GLOBALE

D’une maniére générale, les dépenses du 1°" semestre sont estimées a 103 210 279 FCFA. Par
rapport au budget de 'année 2021 (880 000 000 FCFA) il ressort un taux d’exécution budgétaire
semestriel de 11,72%.
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ANNEXES

Annexe du IFR: Notes sur les dépenses
Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et
utilisations des fonds couvrant la période du 01-01-2021 au 30-06-2021
Colits des Consultances et Frais de voyages

Colits du consultant, y compris le personnel de mise en

1 ceuvre et de gestion du projet 47 100 000
Voyage,
2 Voyage, Hébergement et Per Diem Hébergement,Per Diem
i. Voyage international 0
ii. Voyage a l'intérieur du pays 0
Total (Voyage, Hébergement et Per Diem) 0
3 Frais de formation et de conférence 3133732

Matériels et Equipements

4 Equipement d'apprentissage et de recherche 0

5 Véhicules -

6 Autres, y compris Consommables 0
Total Matériels et Equipements 0

Paiement de Bourses
7 Paiement de Bourses 52 313 445

Ateliers et Séminaires organisés par le CEA
8 Ateliers et Séminaires 0

Travaux de Génie Civil
Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle
9 Construction) 0

Marketing, Communication et Recrutement
10 Communication et marketing, y compris les sites Web 0

Dépenses générales
Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais
11 bancaires, etc. 663 102

12 Autres

GRAND TOTAL 103 210 279
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ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)

ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

CEA INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX
MINES ET ENVIRONNEMENNT MINIER HOUPHOUET BOIGINY
-
C.>a
Envvironnamant Mimis

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM)
AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974)
Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Detailed Report
for the semi-annual period ending (Janvier 2021 - Décembre 2021)

IN EURC IN USD
Month/Year Local Currency Official EURD IMF Exchange uso
(Equiv.)/XOF Monthly rate monthly
average average EURO to
exchange rate SDR
{Local
Currency to
EURD)
janvier 2021 89 229 605,00 655,956 136 030 1,20 162 883,13
février 2021 89 229 605,00 655,956 136 030 1,20 162 883,13
mars 2021 101 637 927,00 655,956 154 946 1,20 185 533,76
avril 2021 89 229 605,00 655,95 136 030 1,20 162 883,13
mai 2021 89 229 605,00 655,95 136 030 1,20 162 883,13
Juin 2021 101 637 927,00 655,95 154 946 1,20 185 533,76
juillet 2021 89 229 605,00 655,95 136 030 1,20 162 883,13
aout 2021 89 229 605,00 655,95 136 030 1,20 162 883,13
septembre 2021 101 637 927,00 655,95 154 946 1,20 185 533,76
octobre 2021 89 229 605,00 655,95 136 030 1,20 162 883,13
novembre 2021 89 229 605,00 655,95 136 030 1,20 162 883,13
décembre 2021 101 637 927,00 655,956 154 946 1,20 185 533,76
TOTAL 1120 358 548,00 1708021 2045 200,11
Note
[[other Operating Costs] | 280097 137,00 | | 42700533 | | 511 300,03 |
[ Eep | 1400485 685,00 | | 213502666 ] | 255650014 |

Submitted by

Prof Yao Kouakou Alphonse

Coordonnator
Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier



