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Intitulé du projet : Centre d’Excellence d’Afrique – Mine et Environnement Minier (CEA-MEM) 

SECTION A : IDENTIFICATION 

 

N° accord de crédit IDA : CCI 1679 01 T 

Montant crédit IDA : 2 427 040 900 F CFA ; (3 700 000 EUR) 

Date d’approbation du crédit :  

Date de signature de l’Accord de don : 10 Mars 2020 

Date de démarrage effectif : 31 janvier 2021 

Délai d’exécution : 4 ans 

Date de fin prévue : 31 décembre 2024 

Maître d’ouvrage : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) : 

 YAO Kouakou Alphonse 

Coordonnateur 

07 88 91 43 64/ Email : alphonse.yao@inphb.ci 

Agences d’exécution du Projet : CEA-MEM 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Le projet Centre d’Excellence d’Afrique Mines et l’Environnement Minier (CEA-MEM) 

phase CEA Impact, se donne pour objectif de poursuivre le défi du développement 

dans lequel il s’est engagé, en intensifiant son réseau de partenaires industriels, 

universitaires et sectoriels dans une démarche de co-construction. 

Cette démarche passe par la diversification des curricula tant que celle-ci est 

nécessaire, la planification et la mise en œuvre de programmes de recherche 

appliquée, l’expertise et l’encadrement des populations vivant sur les sites miniers en 

vue de réduire et d’éradiquer la pauvreté tout en protégeant l’environnement. 

L’impact des activités du CEA-MEM sur les cibles bénéficiaires se traduira par la baisse 

du chômage des jeunes avec le regain de l’activité minière dans la sous-région et sur 

le continent africain, l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises devenues 

compétitives avec des méthodes d’exploitation et des rendements optimisés et le 

recul significatif de la pauvreté et la préservation de l’environnement. 

Après la signature de l’accord de don en mars 2020, les activités ont effectivement 

démarré en octobre 2020. Pour une meilleure appréciation des progrès du projet, il 

apparaît nécessaire d’élaborer un bilan semestriel afin de mettre au même niveau 

d’informations tous les parties prenantes du projet notamment l’Agence Française de 

développement (AFD), le Ministère de Tutelle et la Direction générale de l’INP-HB.   

Le présent rapport, relate les activités effectuées au 30 juin 2022 ; Il s’articule autour 

de 3 points majeurs : 

 les réalisations techniques du projet CEA MEM au 30 juin 2022 ;   

 le suivi évaluation des réalisations techniques au 30 juin 2022 ;  

 les projections au 31 décembre 2022. 
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I.REALISATIONS TECHNIQUES DU PROJET AU 30 JUIN  2022 

Les activités du premier semestre 2022 ont porté sur les indicateurs suivants :  

 la soumission des résultats du 2e semestre 2021 à l’Association des Universités 

Africaines (AUA) ; 

 l’organisation de formation de courte durée ; 

 les publications de recherche ; 

1.la soumission des résultats du 2e semestre 2021 

Durant le premier semestre 2022, l’équipe de suivi évaluation du CEA MEM a collecté 

et soumis les données sur les stages et les effectifs de l’année 2021. Ce sont au total 70 

stages et 14 doctorants qui ont été soumis à la validation de l’Association des 

Universités africaines. Les effectifs master n’ont pas été soumis dans la mésure où le 

projet a atteint un taux de réalisation de 100% sur cet indicateur. 

2.Les formations de courte durée 

Durant le 1er semestre 2022, le CEA-MEM a organisé une session de formation de 04 

agents de Perseus Mining Yaouré sur l’introduction à la métallurgie et à la minéralogie 

et une session de formation de 10 professionnels miniers sur la gouvernance minière.   

2.1. Formation de 04 agents de Perseus Mining Yaouré sur « Introduction 

à la métallurgie et à la minéralurgie » 

Cette session de formation qui a été animée par Feux Professeur Pierre Jean Marie 
Richard DABLE a vu la participation de 04 agents de Perseus Mining Yaouré SA :  
 KOMAN   Eloise, Commise aux données ; 
 KOUAKOU Ines, Commise aux données ; 
 BAGATE Abdoulaye, Technicien métallurgiste ; 
 KOUADIO Konan Firmin, Technicien métallurgiste. 

 
 Elle s’est déroulé conformément au chronogramme ci-dessous (Cf Tableau 1)  
 
Tableau 1 : Chronogramme de mise en œuvre de la session 

Jour de 
formation 

Contenu de la formation 

04 avril 2022  L’accessibilité de l’horizon géologique minéralisé 
 Le teneur en minéral 
 La disponibilité des compétences 
 La disponibilité des utilités 
 La rentabilité 
 L’opération de concassage au concasseur à mâchoire 
 Opération de broyage 
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05 avril 2022  Fonctionnement de l’hydrocyclone 
 Le Moulin : Description 

06 avril 2022  Travaux dirigés 
 Introduction à la métallurgie 

07 avril 2022  Absorption 
 Elution 
 Gold Room 
 Purification de l’or 

08 avril 2022 Révision 
 Calcul de blindage 
 Concassage 
 Broyage 
 Calcul de compensation d’une pulpe 

 

2.2 Formation sur la gouvernance minière du 04 au 15 avril 2022  

L'objectif général de cette session de formation était de renforcer les capacités des 
auditeurs sur le secteur minier et ses enjeux afin de leur permettre de jouer pleinement 
avec objectivité leur rôle dans la gouvernance du secteur minier.  

De manière spécifique, il s’agissait pour les bénéficiaires : 

 d’approfondir leurs connaissances sur le secteur minier ; 

 de recevoir un aperçu général des enjeux de la gouvernance minière dans le 
contexte ivoirien ;  

 d’approfondir leurs connaissances dans leur champ d'intérêt ;  

 de mieux comprendre leur rôle face aux défis dans le secteur minier. 

La formation a vu la participation de 07 auditeurs issus des entreprises Perseus Mining 
Yaouré SA et Bonikro Mine Gold SA et des auditeurs libres. Elle a été animée par les 
consultants formateurs suivants :  

 Professeur Yao Kouakou Alphonse, Maitre de Conférence DFR-STeRMi- INP-
HB/Yamoussoukro ; 

 M.ADAYE Yeboua, Enseignant chercheur, Responsable de l’axe gouvernance 
minière du CEA-MEM ; 

 M.DJEYA Kouadjalain Josué, Enseignant-Chercheur ; 
 Patrice EBAH, Animateur du réseau AMR2D ; 
 Dr VANIE Bi Dje Aristide, Enseignant-chercheur, Membre de l’axe gouvernance 

minière ; 
 Dr DOUZOUO Solange, Enseignant-chercheur, Enseignant-chercheur, Membre 

de l’axe gouvernance minière.   
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3.Publications Scientifiques  

Le CEA-MEM a enregistré 07 nouvelles publications scientifiques durant le premier 

semestre ; ce qui porte à 15 le nombre total de publications en attente de vérification 

au 30 juin 2022.  

Remarque : les articles de publication présentés par le CEA-MEM sont jusqu’ici en 
attente de vérification en raison indisponibilité de l’expert de l’AUA  en charge du 
CEA-MEM (Pr Georges EKOSSE) jusqu’au 30 juin 2022. La performance actuelle du 
CEA-MEM est donc calculée sans vérification de 14 publication sur 15 soumises. 
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II-ETAT DE LA REALISATION DES ILD AU 30 JUIN 2022 

INDICATEURS Montant 
(Euros) 

Réalisations Montant 
décaissé 
(Euros) 

Taux de 
décaissemen
t au 30 Juin 

2022 

Taux de 
décaissement 

après la prise en 
compte des 

derniers 
résultats 
obtenus 

DLI 1 Préparation 
 Institutionnelle 

0 Aucun décaissement n’est lié à cet 
indicateur pour les Centres renouvelés. 

N/A N/A N/A 

DLI 2 Impact sur le 
développement 

176 000 1ère évaluation d’impact réalisée : 
l’agence Technopolis en charge de la 
réalisation de l’évaluation a transmis le 
rapport d’évaluation d’impact du CEA 
MEM. Le centre enregistre une très belle 
performance avec un score de 4/5 

88 000 50% 50% 

DLI 3 Quantité d’étudiants    
3.1 Doctorants 469 800 24 Doctorants recrutés dont 6 en 2019 et 

10 en 2020 et 08 Doctorants régionaux 
recrutés en 2021  
23 Doctorants recrutés en 2022 

169 128 
230 000 
attendus 

36%  
 

84% 

3.2 Masters 221 850 144 nouveaux étudiants Masters recrutés 
dont 86 en 2019 et 58 en 2020 
08 Etudiants régionaux recrutés dont 5 
femmes en 2021  

224 000 100% 100% 

3.3 Formation professionnelle 
de courte durée 

130 500 69 Auditeurs en Session de préparation du 
Diplôme Universitaire de Montpellier en 
Hydraulique et Traitement des Eaux  
07 auditeurs formés sur la gouvernance 
minière. 

46 170 
(35 000 en 

attente) 

34% 
(26,81%) 

60,81% 
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04 auditeurs formés sur « L’introduction à la 
métallurgie et à la minéralurgie » 

DLI 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche   
4.1 Etapes d’accréditation  43 500 Autoévaluation de la filière Mines et 

carrière selon le référentiel CAMES réalisée 
Accréditation Nationale de la filière 
Exploitation et Traitement des Eaux (ETE) : 
en cours 
Accréditation HCRES de la filière 
Hydraulique et environnement  

0 (44 000 
attendus) 

 

0% 
 

100% 

4.2. Publications 605 520 01 Publication validée par l’AUA 
Dossier de vérification de 15 publications 
soumis dont 07 en partenariat avec des 
auteurs régionaux (Processus rendu difficile 
par l’affectation tardive d’un expert au 
CEA-MEM) 

15 000 
(185 000 

attendus) 

2,4% 
 

33% 

4.3. Infrastructures 261 000 Plan de jalonnement validé par l’Expert de 
l’AUA 

0 0% 0% 

DLI 5 
Pertinence 
de 
l’éducation 
et de la 
Recherche  

5.1 Revenus 
générés 

865 650 Revenus générés au 31 décembre 2021 :  
69 222 776 FCFA 

0 
105 529 en 
cours de 

validation 
103 726 

généré (à 
faire 

certifier 
par un 

auditeur)  
 

0% 
 

24% 

5.2. Stages 108 750 36 Etudiants placés en stage en 2021, 58 
étudiants placés en stage en 2020 et 151 
stages en 2019  

108 750 100% 100% 
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5.3. 
Entrepreneuriat 

87 000 Le Plan de jalonnement des activités liées 
à cet indicateur est en cours 
d’élaboration. 

0 0% 0% 

DLI 6 Timing 
et Qualité  

6.1 Rapport 
financier 
régulier  

52 200 Les rapports de suivi financier du premier 
semestre et du deuxième semestre 2021 
ont été élaboré et transmis. 

6 650 13% 13% 

6.2. Contrôle 
Institutionnel de 
la gestion 
financière  

52 200  7 980 15% 15% 

6.3. 
Transparence 
en ligne des 
dépenses du 
CEA 

65 250 Publications du PTBA 2021, du Plan de 
Passation de marché et du Rapport de 
Suivi Financier de l’année 2021 

0 0% 0% 

6.3 Qualité de la 
planification de 
la passation des 
marchés 

52 200  6 650 13% 13% 

DLI 7 Impact 
institutionnel 

7.1 Stratégie 
régionale de 
l’Université  

43 500 
 

Un Spécialiste en charge de la mise en 
œuvre a été désigné par la Direction 
générale pour faciliter l’atteinte de cet 
indicateur. 

0 0% 0% 

7.2 Sélection 
ouverte et 
compétitive du 
président de 
l’institution 

N/A 0 0% 0% 

7.3 
Accréditation 
institutionnelle 

119 625 0 0% 0% 

7.4 Participation 
au 

87 000 0 0% 0% 
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Benchmarking 
du PASET 
7.5 Jalon pr 
l’impact 
institutionnel 

174 000 0 0% 0% 

Taux de décaissement  19% 36,6% 
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III.PROJECTIONS AU 31 DECEMBRE 2022 

Le tableau ci-après recapitule les activités planifiées au second semestre. Ces activités permettraient de générer un 
gain supplémentaire de 274 500 Euros avec un taux de décaissement potentiel 36,6% au 31 septembre 2022 et un gain 
de 727 273 Euros avec un taux de décaissement potentiel 50% au 31 décembre 2022. 

DLI Activités planifiées en 2022 Recettes 
estimées 
(Euros) au 30 
septembre 
2022 

Recettes estimées 
(Euros)  
31 décembre 
2022 

DLI 3 : 
Quantités 
d’étudiants  

Formation de courte durée : 
 Formation de 59 agents de Perseus Mining Yaouré 
 Formation de 150 Agents de Roxgold 
 Formation de 12 agents de Endavour Mining sur la gouvernance minière 

24 500 23 830 

DLI 4 : Qualité 
de 
l’enseignement 
et de la 
recherche 

Accréditation : 
 Auto évaluation de la filière mines et carrière selon le référentiel CAMES 
 Accréditation National de la filière Exploitation et Traitement des eaux 
 Accréditation Internationale de la filière Hydraulique et Environnement 

Publications :  Production de 15 nouvelles publications scientifiques 
Infrastructures :  
 Réalisations des études et Conception du site école 
 Réalisation des études et Conception du laboratoire de recherche 

appliquée 

150 000 133 280 

DLI 5 : 
Pertinence de 
l’éducation et 
de la 
recherche 

Revenus générés :  
 Formation de 59 agents de Perseus Mining Yaouré 
 Formation de 150 Agents de Roxgold 
 Formation de 12 agents de Endavour Mining 

Entreprenariat :  
Exécution du plan de Jalonnement Validé en lien avec CEA VALOPRO 

100 000 182 938 
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DLI 6 : Timing et 
qualité de la 
gestion et 
Gouvernance 

 Réalisation de missions d’audit internes et Externe 
 Production périodique des Rapports de suivi financier 
 Publication en ligne des résultats financiers  

 

 120 000 

DLI 7 : Impact 
institutionnel 

Exécution du plan de Jalonnement Validé en lien avec CEA VALOPRO  267 225 

TOTAL 274 500 727 273 

Taux 36,6% 50% 
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TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 30 JUIN 2022 

  Trimestre Cumul (Fin de trimestre) 
Ressources         
          
Agence Française de Développement (AFD)          -               257 774 022      
Fond Gouvernement Cote d'Ivoire          -                                -        
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérêt 
bancaire) 

                  11 
237 000               80 482 026      

          
Total Ressources            11 237 000             338 256 048    
          
Emplois (dépenses)         
          
Action 1: DLI 2 Impact sur le développement         
Sous-action 1a : Etude d'évaluation d'impact          -            
          

Action 2:  DLI 3 Quantité d'étudiants         
Sous-Action 2a: Missions de sensibilisation en 
vue du recrutement de nouveaux étudiants                   64 900                      64 900    

Activité 1: Organisation de Journées carrières 
                         
64 900                      64 900      

Activité 2: Participation au Salon des mines         -                                -        
Activité 3 : Organisation de missions de 
recrutement à l'étranger 

                                 
-                                -        

Activité 4 : Production d'outils de communication 
                                 
-                                -        

Activité 5 : Acquisition d'équipements 
audiovisuels 

                                 
-                                -        

Activité 6 : Achat d'encarts publicitaires         
Activité 7 : Production et diffusion d'un film 
institutionnel         
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                    64 900                      64 900    
Action 3: DLI4 Qualité de l'enseignement  et de 
la recherche         
Sous-Action 3a: Accréditation                            -                               -      
Activité 1: Processus d'autoévaluation           -                                -        
Activité 2: Transmission du dossier                            -        
Activité 3 : Mission des Experts        -                                -        
Sous-Action 3b: Publications                           -          
Activité 1: Appel à publications          -                                -        
Activité 2 : Publication dans une base de 
référence 

                                 
-                                -        

Sous-Action 3c: Infrastructure : Construction du 
Laboratoire de recherche appliquée                           -          
Activité 1: Etudes et conception du bâtiment         
Activité 2: Choix du site et étude géotechnique                             -        
Activité 3 : Etude d'impact environnemental             -                                -        
Activité 4  : Construction du bâtiment de 
laboratoire de recherche appliquée         
Activité 5: Acquisition d'équipements         
Sous-Action 3d: Infrastructure : Construction du 
Site Ecole                            -          
Activité 1 : Etudes de conception         
Activité 2 : Etude d'impact environnemental         
Activité 3 : Construction du site Ecole         
Activité 4: Acquisition d'équipements         
Sous-Action 3e : Infrastructures : Réhabilitation 
de locaux (Amphithéâtre et Salle de 
visioconférence)                           -          
Activité 1 : Réhabilitation de la salle de visio-
conférence 

                                 
-                                -        

Activité 2 : Acquisition d'équipements pour la 
salle de visio-conférence 

                                 
-                                -        
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Activité 3 : Réhabilitation d’un amphithéâtre                    -                                -        
Sous-Action 3f : Education              2 372 645               76 620 922    
Activité 1 : Atelier de réflexion sur les projets de 
curricula 

                                 
-                                -        

Activité 2 : Atelier de validation des projets de 
curricula 

                                 
-                                -        

Activité 3 : Mise en route du dispositif de e-
learning 

                       
532 950                    532 950      

Activité 4 : Rencontres d'échanges avec les 
étudiants 

                       
883 820                    883 820      

Activité 5 : Paiement des bourses et aide aux 
étudiants 

                       
373 875               72 988 420      

Activité 6 : Appui aux sorties de terrain     582 000                 2 215 732      
Activité 7 : Encadrement pédagogique des 
étudiants régionaux 

                                 
-                                -        

Sous-Action 3g : Recherche                 134 520                    134 520    
Activité 1 : Renforcement des Outils de 
recherche 

                                 
-                                -        

Activité 2 : Renforcement de capacités des 
Enseignants chercheurs 

                                 
-                                -        

Activité 3 : Organisation de Rencontres 
scientifiques internationales 

                       
134 520                    134 520      

Activité 4: Participation à des rencontres 
scientifiques 

                                 
-                                -        

Activité 5 : Organiser des mobilités 
d’enseignants-chercheurs et d'étudiants 

                                 
-                                -        

Activité 6 : Acquisition de matériel roulant    -                                -        
               2 507 165               76 755 442    
Action 4 : DLI 5 Pertinence de l'éducation et de 
la recherche         
Sous-Action 4a: Revenus externes générés            19 963 028               19 963 028    
Activité 1 :  Réalisation de consultances       -                                -        
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Activité 2 : Organisation de formations de courte 
durée 

                  19 
963 028               19 963 028      

Activité 3 : Processus de Certification du 
laboratoire de recherche appliquée                             -        
Activité 4 : Maintenance du matériel de 
laboratoire         
Sous-Action 4b : Stages              5 104 000                 5 204 000    
Activité 1 : Missions de prospection auprès des 
entreprises 

                    5 
104 000                 5 204 000      

Activité 2 : Publications d'avis de stages sur le site 
web                             -        
Sous-Action 4c : Entreprenariat                           -                   1 500 000    
Activité 1 : Mise en place d'un incubateur de 
start-up 

                                 
-                                -        

Activité 2: Appui à la valorisation des résultats de 
la recherche 

                                 
-                                -        

Activité 3 : Organisation d'une conférence sur  
l'innovation technologique  

                                 
-                                -        

Activité 4 : Sessions de Coaching et Mentorat 
des étudiants par les Alumni 

                                 
-                   1 500 000      

             25 067 028               26 667 028    

Action 5 : DLI 6 Timing et qualité de la gestion         
Sous-Action 5a: Rapport financier régulier            10 000 000               10 000 000    
Activité 1 : Production à temps des rapports de 
suivi financier 

                                 
-                                -        

Activité 2 : Acquisition de logiciels de gestion  10 000 000               10 000 000      
Sous-Action 5b Contrôle Institutionnel de la 
gestion financière                           -                               -      
Activité 1: Audits externes         
Activité 2 : Audits internes         
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Sous-Action 5c : Transparence en ligne des 
dépenses du CEA                           -                               -      
Activité 1 : Processus de recrutement d'un 
prestataire pour la maintenance du parc 
informatique et du site web         
Sous-Action 5d : Qualité de la planification de la 
passation de marché                           -                               -      
Activité 2 : Processus de recrutement d'un 
Spécialiste en passation de marchés         
Sous-Action 5e : Gouvernance            58 322 860             162 529 833    
Activité 1 : Renforcement des capacités du 
personnel (Missions et Formations nationales et 
internationales) 

                         
31 860                    31 860                    31 860                    31 860    

Activité 2 : Recrutement du personnel 
additionnel de l'Unité de Coordination                             -          
Recrutement du Spécialiste en passation des 
marchés         
Recrutement d'un Chauffeur         
Recrutement de quatre (04) techniciens de 
laboratoire         
Recrutement d'un (e) Assistant(e) administratif 
(ve)         
Recrutement d'un chef de projets des formations 
courtes         
Recrutement d'un (e) Assistant au chef de 
projets des formations courtes         
Activité 3 : Prise en charge du personnel de 
l'Unité de coordination            22 333 340             116 711 261    
Salaires du Personnel    22 333 340             116 711 261      
Activité 4 : Fournitures            23 489 465               23 489 465    
Carburant - lubrifiant   10 000 000               10 000 000      
Fournitures de bureau     4 999 365                 4 999 365      
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Consommables informatiques      8 490 100                 8 490 100      
Equipements informatiques                              -        
Fournitures techniques                              -        

Activité 5: Autres Services                 215 964               10 045 016    
Assurance maladie du Personnel          -                   8 833 950      
Assurance véhicules        
Entretien et réparation des véhicules        
Frais bancaire       215 964                 1 211 066      
Activité 6 : Acquisition de mobiliers de bureau 
pour le personnel additionnel                           -                               -      
Activité 7: Atelier d'appropriation de la phase 
Impact 

                       
103 840                  103 840                  103 840                  103 840    

Activité 8 : Réunion du comité de pilotage              1 398 791                 1 398 791    
02 réunions/an      1 398 791                 1 398 791      
Activité 9  : Atelier regional des CEA            10 749 600               10 749 600    
02 réunions /an   10 749 600               10 749 600      
             68 322 860             172 529 833    
Action 6 : DLI 7 Impact institutionnel         
Sous-Action 6a : Stratégie régionale              4 952 750                 4 952 750    
Activité 1 : Rédaction et adoption du document 
cadre de la stratégie régionale par le Comité de 
direction de l’INP-HB 

                    4 
952 750                 4 952 750      

Activité 2 : Réalisation des activités du document 
cadre         
Sous-Action 6b: Accréditation institutionnelle              3 806 500                 3 806 500    
Activité 1 : Réalisation de l’évaluation des 
lacunes institutionnelles                             -        
Activité 2: Réalisation de l’auto-évaluation 
institutionnelle                             -        
Activité 3 : Accréditation internationale    3 806 500                 3 806 500      
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Sous-Action 6c: Participation au Benchmarking 
du PASET                           -          
Activité 1: Soumission des données complètes 
relatifs aux indicateurs du PASET                              -        
Activité 2 : Vérification et acceptation des 
documents                             -        
Sous-Action 6d: Mise en place d’un dispositif de 
suivi de l’employabilité                           -          
Activité 1 : Création d’un centre de carrières                              -        
Activité 2 : Création d’une plateforme de suivi 
des stages et des diplômés                             -        
Sous-Action 6e: Politique de placement des 
diplômés                           -          
Activité 1 : Enquête annuelle pour l’élaboration 
de statistiques sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’INP-HB                             -        
Activité 2 : Organisation d’un forum bisannuel 
des entreprises                             -        
               8 759 250                 8 759 250    
          
Total Emplois/Dépenses          104 721 203             284 776 453    
          
Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois   -       93 484 203               53 479 595    
Disponible début semestre         
Compte bancaire du projet    77 741 022               77 741 022      

Compte bancaire du projet Revenus Générés 
                  69 
222 776               69 222 776      

Disponible en caisse           -                                -        
           146 963 798        
          

Trésorerie (Disponible) Nette en fin de semestre            53 479 595               53 479 595    
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Dont:          

Compte bancaire du projet AFD 
                    5 
769 898                 5 769 898      

Compte bancaire du projet Revenus Générés 
                  47 
709 697               47 709 697      

Disponible en caisse 
                                 
-                                -        

Total            53 479 595               53 479 595    
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Examen de la situation des ressources et des emplois pour la mise en œuvre des objectifs du Projet 

Les fonds venant de l’AFD depuis le début du projet s’élèvent à 257 774 022 FCFA. Au 30 juin 2022, le projet a généré des ressources d’un 

montant de 80 482 026 FCFA, portant les ressources totales du projet à 338 256 048 FCFA. 

Les dépenses effectuées du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 s’élèvent à 104 721 203 FCFA portant les dépenses totales à 284 776 453 FCFA 

et  concernent : 

- Les missions de sensibilisation : 64 900 FCFA 

- Les bourses : pour un montant de 72 988 420 FCFA. 

- Appui aux sorties de terrain : 2 215 732 FCFA 

- Rencontre d’échange avec les étudiants et mise en route du dispositif : 1 416 770 FCFA 

- Achat de billet pour rencontre scientifique : 134 520 FCFA 

- Organisation de formation courte durée : 19 963 028 FCFA 

- Les missions du personnel pour un montant de : 5 204 000 FCFA. 

- Achat de logiciel de gestion : 10 000 000 FCFA 

- Les salaires de personnel dédié : 22 333 340 FCFA pour un cumul de 116 711 261 CFA depuis la mise en œuvre du projet. 

- Achat de carburant : 10 000 000 FCFA. 

- Achat de bureau : 4 999 365 FCFA. 

- Achat de consommables informatiques : 8 490 100 FCFA. 

- Les frais d’assurance maladie du personnel pour un montant de 8 833 950 FCFA. 

- Les frais bancaires : 215 964 FCFA portant le cumul de cette rubrique à 1 211 066 FCFA depuis le début du projet. 

- Frais d’atelier pour un montant : 12 148 391 FCFA. 

- Les dépenses pour l’impact institutionnel : 8 759 250 FCFA. 
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Le total des dépenses depuis la mise en œuvre des activités du projet est de : 284 776 453 FCFA. 

De la confrontation entre des ressources reçues et des décaissements effectués, il se dégage un solde de disponibilité de 53 479 595 

FCFA au 30 juin 2022 dont : 

- 5 769 898 FCFA pour les fonds AFD 

- 47 709 697 FCFA pour les revenus générés. 

 ANALYSE SUR L’UTILISATION DES FONDS 

Les fonds mis à disposition par l’AFD au projet au 30 juin 2022 sont de 257 774 022 FCFA sur un total de 2 427 040 900 FCFA de fonds à 

mobilisés. Le taux de décaissement est ainsi de 10.62%. 

Le montant utilisé pour faire face aux dépenses est de 252 004 124 FCFA, soit un taux de 97.76% d’utilisation des fonds du bailleurs mis à 

disposition. Comparativement au montant global du projet, le taux d’utilisation des fonds est de : 10.38
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UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE 

Période finissant le 30 juin 2022                

Utilisation des fonds par 
composante-activités et sous 

activité 
Note 

 Depenses 
Cumulées du 

projet Reportées 
à Nouveau ( 

Montant à la fin 
du Semestre 
précedent)                            

Depenses Total du Trimestre ( Trimestre 
finissant le 30/06/2022)  

Depenses Cumulées de l'Année en cours ( 
Trimestre finissant le 30/06/2022)   Depenses Cumulées dépuis la Mise en vigueur  du Projet  

  % par 
rapport aux 
dépenses 
effectives  

Prevus Realisations Ecarts Prevus Realisations Ecarts  Budget Initial ou  Budget 
Revisé  

 Total 
Depenses    Ecart  

 Action 1: DLI 2 Impact sur le 
développement  

                    
1    

                                                       
-      

                                                   
-      

                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                    -                                                               

-      
                                                            
-      0% 

Sous-action 1a: Etude 
d'évaluation d'impact                                                          

-      
                                                   
-      

                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                -                                                               

-      
                                                            
-      0,00% 

                                                                     
-                                                                   

-                                                  -                                                               
-      

                                                            
-        

Action 2:  DLI 3 Quantité 
d'étudiants 2                                                        

-      
                                   
27 749 202    

                                       
64 900    

                                            
27 684 302    

                                            
55 498 404    

                                                   
64 900    

                                            
55 433 504                     79 500 000                                                     

64 900    
                                             
79 435 100    0% 

Sous-Action 2a: Missions de 
sensibilisationen vue du 
recrutement de nouveaux 
étudiants 

                                                         
-      

                                   
27 749 202    

                                       
64 900    

                                            
27 684 302    

                                            
55 498 404    

                                                   
64 900    

                                            
55 433 504                               79 500 000                                                     

64 900    
                                             
79 435 100    0,02% 

Activité 1: Organisation de 
Journées carrières                                                          

-      
                                     
3 499 845    

                                       
64 900    

                                              
3 434 945    

                                              
6 999 690    

                                                   
64 900    

                                              
6 934 790                               20 000 000                                                     

64 900    
                                             
19 935 100    0,02% 

Activité 2: Participation au Salon 
des mines                                          

2 499 833    
                                                
-      

                                              
2 499 833    

                                              
4 999 665    

                                                           
-      

                                              
4 999 665                                 6 000 000                                                             

-      
                                               
6 000 000    0,00% 

Activité 3 : Organisation de 
missions de recrutement à 
l'étranger 

                                         
4 250 000    

                                                
-      

                                              
4 250 000    

                                              
8 500 000    

                                                           
-      

                                              
8 500 000                                 8 500 000                                                             

-      
                                               
8 500 000    0,00% 

Activité 4 : Production d'outils de 
communication                                                        

-      
                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 15 000 000                                                             

-      
                                             
15 000 000    0,00% 

Activité 5 : Acquisition 
d'équipements audiovisuels                                                          

-      
                                     
7 500 000    

                                                
-      

                                              
7 500 000    

                                            
15 000 000    

                                                           
-      

                                            
15 000 000                               15 000 000                                                             

-      
                                             
15 000 000    0,00% 

Activité 6 : Achat d'encarts 
publicitaires                                          

7 499 705    
                                                
-      

                                              
7 499 705    

                                            
14 999 409    

                                                           
-      

                                            
14 999 409                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 7 : Production et diffusion 
d'un film institutionnel                                          

2 499 820    
                                                
-      

                                              
2 499 820    

                                              
4 999 640    

                                                           
-      

                                              
4 999 640                               10 000 000                                                             

-      
                                             
10 000 000    0,00% 
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Action 3: DLI4 Qualité de 
l'enseignement  et de la 
recherche 

3                                        
74 248 277    

                                 
207 679 351    

                                  
2 507 165    

                                          
205 172 186    

                                          
415 358 702    

                                              
2 507 165    

                                          
412 851 537                1 170 375 700                                              

76 755 442    
                                       
1 093 620 258    27% 

Sous-Action 3a: Accreditation                                                           
-      

                                     
8 750 000    

                                                
-      

                                              
8 750 000    

                                            
17 500 000    

                                                           
-      

                                            
17 500 000                               24 000 000                                                             

-      
                                             
24 000 000    0,00% 

Activité 1: Processus 
d'autoévaluation                                                          

-      
                                     
2 500 000    

                                                
-      

                                              
2 500 000    

                                              
5 000 000    

                                                           
-      

                                              
5 000 000                               10 000 000                                                             

-      
                                             
10 000 000    0,00% 

Activité 2: Transmission du 
dossier                                             

250 000                                                       
250 000    

                                                 
500 000    

                                                           
-      

                                                 
500 000                                 2 000 000                                                             

-      
                                               
2 000 000    0,00% 

Activité 3 : Mission des Experts                                                          
-      

                                     
6 000 000    

                                                
-      

                                              
6 000 000    

                                            
12 000 000    

                                                           
-      

                                            
12 000 000                               12 000 000                                                             

-      
                                             
12 000 000    0,00% 

Sous-Action 3b: Publications                                                          
-      

                                     
7 499 788    

                                                
-      

                                              
7 499 788    

                                            
14 999 575    

                                                           
-      

                                            
14 999 575                               60 000 000                                                             

-      
                                             
60 000 000    0,00% 

Activité 1: Appel à publications                                                        
-      

                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                -                                                               

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 2 : Publication dans une 
base de référence                                                          

-      
                                     
7 499 788    

                                                
-      

                                              
7 499 788    

                                            
14 999 575    

                                                           
-      

                                            
14 999 575                               60 000 000                                                             

-      
                                             
60 000 000    0,00% 

Sous-Action 3c: Infrastructure : 
Construction du Laboratoire de 
recherche appliquée 

                                                         
-      

                                   
83 779 626    

                                                
-      

                                            
83 779 626    

                                          
167 559 251    

                                                           
-      

                                          
167 559 251                             586 875 700                                                             

-      
                                          
586 875 700    0,00% 

Activité 1: Etudes et conception 
du bâtiment                                          

2 500 000                                                    
2 500 000    

                                              
5 000 000    

                                                           
-      

                                              
5 000 000                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 2: Choix du site et étude 
géotechnique                                                          

-      
                                     
2 500 000                                                    

2 500 000    
                                              
5 000 000    

                                                           
-      

                                              
5 000 000                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 3 : Etude d'impact 
environnemental                                          

2 579 577                                                    
2 579 577    

                                              
5 159 154    

                                                           
-      

                                              
5 159 154                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 4  : Construction du 
bâtiment de laboratoire de 
recherche appliquée 

                                       
76 200 049                                                  

76 200 049    
                                          
152 400 097    

                                                           
-      

                                          
152 400 097                             480 000 000                                                             

-      
                                          
480 000 000    0,00% 

Activité 5: Acquisition 
d'équipements                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 91 875 700                                                             

-      
                                             
91 875 700    0,00% 

Sous-Action 3d: Infrastructure : 
Construction du Site Ecole                                                           

-      
                                     
2 499 852    

                                                
-      

                                              
2 499 852    

                                              
4 999 704    

                                                           
-      

                                              
4 999 704                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 1 : Etudes de conception                                          
2 499 852                                                    

2 499 852    
                                              
4 999 704    

                                                           
-      

                                              
4 999 704                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 2 : Etude d'impact 
environnemental                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 3 : Construction du site 
Ecole                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 4: Acquisition 
d'équipements                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Sous-Action 3e : Infrastructures : 
Réhabilitation de locaux 
(Amphithéatre et  Salle de 
visioconférence) 

                                                         
-      

                                   
15 000 148    

                                                
-      

                                            
15 000 148    

                                            
30 000 296    

                                                           
-      

                                            
30 000 296                               43 000 000                                                             

-      
                                             
43 000 000    0,00% 

Activité 1 : Réhabilitation de la 
salle de visio-conférence                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                   8 000 000                                                             

-      
                                               
8 000 000    0,00% 

Activité 2 : Acquisition 
d'équipements pour la salle de 
visio-conférence 

                                       
15 000 000                                                  

15 000 000    
                                            
30 000 000    

                                                           
-      

                                            
30 000 000                               30 000 000                                                             

-      
                                             
30 000 000    0,00% 
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Activité 3 : Réhabilitation  d'un 
amphithéâtre                                                     

148                                                               
148    

                                                         
296    

                                                           
-      

                                                         
296                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Sous-Action 3f : Education                                          
74 248 277    

                                   
72 249 764    

                                  
2 372 645    

                                            
69 877 119    

                                          
144 499 527    

                                              
2 372 645    

                                          
142 126 882                             315 500 000                                              

76 620 922    
                                          
238 879 078    26,91% 

Activité 1 : Atelier de reflexion sur  
les projets de curriculas                                          

2 500 000                                                    
2 500 000    

                                              
5 000 000    

                                                           
-      

                                              
5 000 000                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 2 : Atelier de validation 
des projets de curriculas                                          

2 500 000                                                    
2 500 000    

                                              
5 000 000    

                                                           
-      

                                              
5 000 000                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Activité 3 : Mise en route du 
dispositif de e-learning                                          

2 499 922    
                                     
532 950    

                                              
1 966 972    

                                              
4 999 843    

                                                 
532 950    

                                              
4 466 893                                 5 000 000                                                   

532 950    
                                               
4 467 050    0,19% 

Activité 4 : Rencontres 
d'échanges avec les étudiants                                          

1 499 877    
                                     
883 820    

                                                 
616 057    

                                              
2 999 754    

                                                 
883 820    

                                              
2 115 934                               12 000 000                                                   

883 820    
                                             
11 116 180    0,31% 

Activité 5 : Paiement des bourses 
et aide aux étudiants                                          

72 614 545    
                                   
55 000 086    

                                     
373 875    

                                            
54 626 211    

                                          
110 000 172    

                                                 
373 875    

                                          
109 626 297                             262 500 000                                              

72 988 420    
                                          
189 511 580    25,63% 

Activité 6 : Appui aux sorties de 
terrain                                             

1 633 732    
                                     
7 499 879    

                                     
582 000    

                                              
6 917 879    

                                            
14 999 758    

                                                 
582 000    

                                            
14 417 758                               20 000 000                                                

2 215 732    
                                             
17 784 268    0,78% 

Activité 7 : Encadrement 
pédagogique des étudiants 
regionaux 

                                            
750 000                                                       

750 000    
                                              
1 500 000    

                                                           
-      

                                              
1 500 000                                 6 000 000                                                             

-      
                                               
6 000 000    0,00% 

Sous-Action 3g : Recherche                                                          
-      

                                   
17 900 175    

                                     
134 520    

                                            
17 765 655    

                                            
35 800 349    

                                                 
134 520    

                                            
35 665 829                             136 000 000                                                   

134 520    
                                          
135 865 480    0,05% 

Activité 1 : Renforcement des 
Outils de recherche                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 2 : Renforcement de 
capacités des Enseignants 
chercheurs 

                                         
5 000 180                                                    

5 000 180    
                                            
10 000 360    

                                                           
-      

                                            
10 000 360                               15 000 000                                                             

-      
                                             
15 000 000    0,00% 

Activité 3 : Organisation de 
Rencontres scientifiques 
internationales 

                                         
9 399 995                                                    

9 399 995    
                                            
18 799 989    

                                                           
-      

                                            
18 799 989                               30 000 000                                                             

-      
                                             
30 000 000    0,00% 

Activité 4: Participation à des 
rencontres scientifiques                                          

3 500 000    
                                     
134 520    

                                              
3 365 480    

                                              
7 000 000    

                                                 
134 520    

                                              
6 865 480                               21 000 000                                                   

134 520    
                                             
20 865 480    0,05% 

Activité 5 : Organiser des 
mobilités d’enseignants-
chercheurs et d'étudiants 

                                                       
-                                                                   

-      
                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 6 : Acquisition de 
matériel roulant                                                         

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 70 000 000                                                             

-      
                                             
70 000 000    0,00% 

Action 4: DLI 5 Pertinence de 
l'éducation et de la recherche 4                                          

1 600 000    
                                   
10 249 517    

                                
25 067 028    

-                                          
14 817 512    

                                            
20 499 033    

                                            
25 067 028    

-                                            
4 567 995                     20 500 000                                              

26 667 028    
-                                             
6 167 028    9% 

Sous-Action 4a: Revenus 
externes générés                                                          

-      
                                     
6 249 786    

                                
19 963 028    

-                                          
13 713 243    

                                            
12 499 571    

                                            
19 963 028    

-                                            
7 463 457                               12 500 000                                              

19 963 028    
-                                             
7 463 028    7,01% 

Activité 1:  Réalisation de 
consultances                                          

1 250 000                                                    
1 250 000    

                                              
2 500 000    

                                                           
-      

                                              
2 500 000                                 2 500 000                                                             

-      
                                               
2 500 000    0,00% 

Activité 2 : Organisation de 
formations de courte durée                                          

2 499 786    
                                
19 963 028    

-                                          
17 463 243    

                                              
4 999 571    

                                            
19 963 028    

-                                          
14 963 457                                 5 000 000                                              

19 963 028    
-                                           
14 963 028    7,01% 

Activité 3 : Processus de  
Certification du laboratoire de 
recherche appliquée 

                                                       
-                                                                   

-      
                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 4 : Maintenance du 
matériel de laboratoire                                          

2 500 000                                                    
2 500 000    

                                              
5 000 000    

                                                           
-      

                                              
5 000 000                                 5 000 000                                                             

-      
                                               
5 000 000    0,00% 

Sous-Action 4b: Stages                                                
100 000    

                                     
1 499 853    

                                  
5 104 000    

-                                            
3 604 148    

                                              
2 999 705    

                                              
5 104 000    

-                                            
2 104 295                                 3 000 000                                                

5 204 000    
-                                             
2 204 000    1,83% 
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Activité 1: Missions de 
prospection auprès des 
entreprises 

                                               
100 000    

                                     
1 499 853    

                                  
5 104 000    

-                                            
3 604 148    

                                              
2 999 705    

                                              
5 104 000    

-                                            
2 104 295                                 3 000 000                                                

5 204 000    
-                                             
2 204 000    1,83% 

Activité 2: Publications d'avis de 
stages sur le site web                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Sous-Action 4c: Entreprenariat                                            
1 500 000    

                                     
2 499 879    

                                                
-      

                                              
2 499 879    

                                              
4 999 757    

                                                           
-      

                                              
4 999 757                                 5 000 000                                                

1 500 000    
                                               
3 500 000    0,53% 

Activité 1 : Mise en place d'un 
incubateur de start-up                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 2: Appui à la valorisation 
des résultats de la recherche                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 3 : Organisation d'une 
conférence sur  l'innovation 
technologique  

                                                       
-                                                                   

-      
                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 4 : Sessions de Coaching 
et Mentorat des étudiants par les 
Alumni 

                                           
1 500 000    

                                     
2 499 879    

                                                
-      

                                              
2 499 879    

                                              
4 999 757    

                                                           
-      

                                              
4 999 757                                 5 000 000                                                

1 500 000    
                                               
3 500 000    0,53% 

Action 5 : DLI 6 Timing et qualité 
de la gestion 5                                      

104 206 973    
                                 
160 099 393    

                                
68 322 860    

                                            
91 776 533    

                                          
307 698 447    

                                            
68 291 000    

                                          
239 407 447                   943 165 200                                           

172 529 833    
                                          
778 635 367    61% 

Sous-Action 5a: Rapport financier 
regulier                                                          

-      
                                                   
-      

                                
10 000 000    

-                                          
10 000 000    

                                                           
-      

                                            
10 000 000    

-                                          
10 000 000                               10 000 000                                              

10 000 000    
                                                            
-      3,51% 

Activité 1 : Production à temps 
des rapports de suivi financier                                                        

-                                                                   
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Activité 2 : Acquisition de 
logiciels de gestion                                                        

-      
                                
10 000 000    

-                                          
10 000 000    

                                                           
-      

                                            
10 000 000    

-                                          
10 000 000                               10 000 000                                              

10 000 000    
                                                            
-      3,51% 

Sous-Action 5b Contrôle 
Institutionnel de la gestion 
financière 

                                                         
-      

                                     
4 500 161    

                                                
-      

                                              
4 500 161    

                                              
9 000 322    

                                                           
-      

                                              
9 000 322                               40 000 000                                                             

-      
                                             
40 000 000    0,00% 

Activité 1: Audits externes                                          
3 000 000                                                    

3 000 000    
                                              
6 000 000    

                                                           
-      

                                              
6 000 000                               24 000 000                                                             

-      
                                             
24 000 000    0,00% 

Activité 2 : Audits internes                                          
1 500 161                                                    

1 500 161    
                                              
3 000 322    

                                                           
-      

                                              
3 000 322                               16 000 000                                                             

-      
                                             
16 000 000    0,00% 

Sous-Action 5c  : Transparence 
en ligne des dépenses du CEA                                                          

-      
                                     
3 000 000    

                                                
-      

                                              
3 000 000    

                                              
6 000 000    

                                                           
-      

                                              
6 000 000                                 6 000 000                                                             

-      
                                               
6 000 000    0,00% 

Activité 1 : Processus de 
recrutement d'un prestataire 
pour la maintenance du parc 
informatique et du site web 

                                         
3 000 000                                                    

3 000 000    
                                              
6 000 000    

                                                           
-      

                                              
6 000 000                                 6 000 000                                                             

-      
                                               
6 000 000    0,00% 

Sous-Action 5d : Qualité de la 
planification de la passation de 
marché 

                                                         
-      

                                     
1 250 000    

                                                
-      

                                              
1 250 000    

                                              
2 500 000    

                                                           
-      

                                              
2 500 000                                 2 500 000                                                             

-      
                                               
2 500 000    0,00% 

Activité 2 : Processus de 
recrutement d'un Spécialiste en 
passation de marchés 

                                         
1 250 000                                                    

1 250 000    
                                              
2 500 000    

                                                           
-      

                                              
2 500 000                                 2 500 000                                                             

-      
                                               
2 500 000    0,00% 

Sous-Action 5e : Gouvernance                                        
104 206 973    

                                 
151 349 232    

                                
58 322 860    

                                            
93 026 372    

                                          
290 198 125    

                                            
58 291 000    

                                          
231 907 125                             884 665 200                                           

162 529 833    
                                          
730 135 367    57,07% 

Activité 1 : Renforcement des 
capacités du personnel                                 
(Missions et Formations 
nationales et internationales) 

                                         
5 000 000    

                                       
31 860    

                                              
4 968 140    

                                            
10 000 000                                                  

10 000 000                               10 000 000                                                     
31 860    

                                               
9 968 140    0,01% 
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Activité 2 : Recrutement du 
personnel  additionnel de l'Unité 
de Coordination   

                                                         
-      

                                   
18 600 000    

                                                
-      

                                            
18 600 000    

                                            
37 200 000    

                                                           
-      

                                            
37 200 000                             184 200 000                                                             

-      
                                          
184 200 000    0,00% 

Recrutement du Spécialiste en 
passation des marchés                                                        

-                                                                    
-      

                                                            
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                                 

-      
                                                            
-      0,00% 

Recrutement d'un Chauffeur                                          
2 100 000                                                    

2 100 000    
                                              
4 200 000    

                                                           
-      

                                              
4 200 000                               16 800 000                                                             

-      
                                             
16 800 000    0,00% 

Recrutement de quatre (04) 
techniciens de laboratoire                                                        

-                                                                    
-      

                                                            
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 50 400 000                                                             

-      
                                             
50 400 000    0,00% 

Recrutement d'un (e) Assistant(e) 
administratif (ve)                                          

4 500 000                                                    
4 500 000    

                                              
9 000 000    

                                                           
-      

                                              
9 000 000                               27 000 000                                                             

-      
                                             
27 000 000    0,00% 

Recrutement d'un chef de 
projets des formations courtes                                        

12 000 000                                                  
12 000 000    

                                            
24 000 000    

                                                           
-      

                                            
24 000 000                               72 000 000                                                             

-      
                                             
72 000 000    0,00% 

Recrutement d'un (e) Assistant  
au chef de projets des 
formations courtes 

                                                       
-                                                                    

-      
                                                            
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 18 000 000                                                             

-      
                                             
18 000 000    0,00% 

Activité 3 : Prise en charge du 
personnel de l'Unité de 
cordination 

                                         
94 377 921    

                                   
55 499 602    

                                
22 333 340    

                                            
33 166 262    

                                          
110 999 204    

                                            
22 333 340    

                                            
88 665 864                             333 000 000                                           

116 711 261    
                                          
216 288 739    40,98% 

Salaires du Personnel                                          
94 377 921    

                                   
55 499 602    

                                
22 333 340    

                                            
33 166 262    

                                          
110 999 204    

                                            
22 333 340    

                                            
88 665 864                             333 000 000                                           

116 711 261    
                                          
216 288 739    40,98% 

Activité 4 : Fournitures                                                          
-      

                                   
19 250 000    

                                
23 489 465    

-                                            
4 239 465    

                                            
38 500 000    

                                            
23 489 465    

                                            
15 010 535                             115 500 000                                              

23 489 465    
                                             
92 010 535    8,25% 

Carburant - lubrifiant                                          
5 000 000    

                                
10 000 000    

-                                             
5 000 000    

                                            
10 000 000    

                                            
10 000 000    

                                                           
-                                 30 000 000                                              

10 000 000    
                                             
20 000 000    3,51% 

Fournitures de bureau                                          
2 500 000    

                                  
4 999 365    

-                                             
2 499 365    

                                              
5 000 000    

                                              
4 999 365    

                                                         
635                               15 000 000                                                

4 999 365    
                                             
10 000 635    1,76% 

Consommables informatiques                                           
4 250 000    

                                  
8 490 100    

-                                             
4 240 100    

                                              
8 500 000    

                                              
8 490 100    

                                                     
9 900                               25 500 000                                                

8 490 100    
                                             
17 009 900    2,98% 

Equipements informatiques                                           
5 000 000                                                    

5 000 000    
                                            
10 000 000    

                                                           
-      

                                            
10 000 000                               30 000 000                                                             

-      
                                             
30 000 000    0,00% 

Fournitures techniques                                           
2 500 000                                                    

2 500 000    
                                              
5 000 000    

                                                           
-      

                                              
5 000 000                               15 000 000                                                             

-      
                                             
15 000 000    0,00% 

Activité 5: Autres Services                                            
9 829 052    

                                   
15 500 000    

                                     
215 964    

                                            
15 284 036    

                                            
18 499 662    

                                                 
215 964    

                                            
18 283 698                               66 000 000                                              

10 045 016    
                                             
63 954 984    3,53% 

Assurance maladie du Personnel                                            
8 833 950    

                                   
12 500 000    

                                                
-      

                                            
12 500 000    

                                            
12 499 662    

                                                           
-      

                                            
12 499 662                               50 000 000                                                

8 833 950    
                                             
41 166 050    3,10% 

Assurance véhicules                                          
1 000 000                                                    

1 000 000    
                                              
2 000 000    

                                                           
-      

                                              
2 000 000                                 8 000 000                                                             

-      
                                               
8 000 000    0,00% 

Entretien et réparation des  
véhicules                                          

1 000 000                                                    
1 000 000    

                                              
2 000 000    

                                                           
-      

                                              
2 000 000                                 8 000 000                                                             

-      
                                               
8 000 000    0,00% 

Frais bancaire                                                
995 102    

                                     
1 000 000    

                                     
215 964    

                                                 
784 036    

                                              
2 000 000    

                                                 
215 964    

                                              
1 784 036                                 8 000 000                                                

1 211 066    
                                               
6 788 934    0,43% 

Activité 6 : Acquisition de 
mobiliers de bureau pour le 
personnel additionnel 

                                         
5 000 000                                                    

5 000 000    
                                            
10 000 000    

                                                           
-      

                                            
10 000 000                               10 000 000                                                             

-      
                                             
10 000 000    0,00% 

Activité 7: Atelier d'appropriation 
de la phase Impact                                          

5 000 000    
                                     
103 840    

                                              
4 896 160    

                                            
10 000 000    

                                                 
103 840    

                                              
9 896 160                               10 000 000                                                   

103 840    
                                               
9 896 160    0,04% 

Activité 8 : Réunion du comité de 
pilotage                                                          

-      
                                   
14 999 780    

                                  
1 398 791    

                                            
13 600 989    

                                            
29 999 560    

                                              
1 398 791    

                                            
28 600 769                               80 965 200                                                

1 398 791    
                                             
79 566 409    0,49% 



~ 31 ~ 
 

02 réunions/an                                        
14 999 780    

                                  
1 398 791    

                                            
13 600 989    

                                            
29 999 560    

                                              
1 398 791    

                                            
28 600 769                               80 965 200                                                

1 398 791    
                                             
79 566 409    0,49% 

Activité 9  : Atelier regional des 
CEA                                                          

-      
                                   
12 499 850    

                                
10 749 600    

                                              
1 750 250    

                                            
24 999 699    

                                            
10 749 600    

                                            
14 250 099                               75 000 000                                              

10 749 600    
                                             
64 250 400    3,77% 

02 réunions /an                                        
12 499 850    

                                
10 749 600    

                                              
1 750 250    

                                            
24 999 699    

                                            
10 749 600    

                                            
14 250 099                               75 000 000                                              

10 749 600    
                                             
64 250 400    3,77% 

Action 6 : DLI 7 Impact 
institutionnel 6                                                        

-      
                                   
92 818 230    

                                  
8 759 250    

                                            
84 058 980    

                                          
185 636 460    

                                              
8 759 250    

                                          
176 877 210                   213 500 000                                                

8 759 250    
                                          
204 740 750    3% 

Sous-Action 6a :Stratégie 
régionale                                                          

-      
                                                   
-      

                                  
4 952 750    

-                                            
4 952 750    

                                                           
-      

                                              
4 952 750    

-                                            
4 952 750                                              -                                                  

4 952 750    
-                                             
4 952 750    1,74% 

Activité 1 : Rédaction et adoption 
du document cadre de la 
stratégie régionale par le Comité 
de direction de l’INP-HB 

                                                         
-      

                                                   
-      

                                  
4 952 750    

-                                            
4 952 750    

                                                           
-      

                                              
4 952 750    

-                                            
4 952 750                                              -                                                  

4 952 750    
-                                             
4 952 750    1,74% 

Activité 2 : Réalisation des 
activités du document cadre                                                          

-      
                                                   
-      

                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                                -                                                               

-      
                                                            
-      0,00% 

Sous-Action 6b:Accréditation 
institutionnelle                                                          

-      
                                   
57 396 400    

                                  
3 806 500    

                                            
53 589 900    

                                          
114 792 800    

                                              
3 806 500    

                                          
110 986 300                               87 500 000                                                

3 806 500    
                                             
83 693 500    1,34% 

Activité 1 : Réalisation de 
l’évaluation des lacunes 
institutionnelles 

                                                         
-      

                                   
13 119 140                                                  

13 119 140    
                                            
26 238 280    

                                                           
-      

                                            
26 238 280                               20 000 000                                                             

-      
                                             
20 000 000    0,00% 

Activité 2 : Réalisation des 
activités du document cadre                                        

13 119 140                                                  
13 119 140    

                                            
26 238 280    

                                                           
-      

                                            
26 238 280                               20 000 000                                                             

-      
                                             
20 000 000    0,00% 

Activité 3 : Accréditation 
internationale                                                          

-      
                                   
31 158 120    

                                  
3 806 500    

                                            
27 351 620    

                                            
62 316 240    

                                              
3 806 500    

                                            
58 509 740                               47 500 000                                                

3 806 500    
                                             
43 693 500    1,34% 

Sous-Action 6c: Participation au 
Benchmarking du PASET                                                          

-      
                                   
16 399 008    

                                                
-      

                                            
16 399 008    

                                            
32 798 015    

                                                           
-      

                                            
32 798 015                               25 000 000                                                             

-      
                                             
25 000 000    0,00% 

Activité 1  : Soumission des 
données complètes relatifs aux 
indicateurs du PASET  

                                                         
-      

                                     
8 199 504                                                    

8 199 504    
                                            
16 399 008    

                                                           
-      

                                            
16 399 008                               12 500 000                                                             

-      
                                             
12 500 000    0,00% 

Activité 2 : Vérification et 
acceptation des documents                                                          

-      
                                     
8 199 504                                                    

8 199 504    
                                            
16 399 007    

                                                           
-      

                                            
16 399 007                               12 500 000                                                             

-      
                                             
12 500 000    0,00% 

Sous-Action 6d: Mise en place 
d’un dispositif de suivi de 
l’employabilité 

                                                         
-      

                                   
19 022 823    

                                                
-      

                                            
19 022 823    

                                            
38 045 645    

                                                           
-      

                                            
38 045 645                               66 000 000                                                             

-      
                                             
66 000 000    0,00% 

Activité 1 : Création d’un centre 
de carrières                                                           

-      
                                   
16 399 008    

                                                
-      

                                            
16 399 008    

                                            
32 798 015    

                                                           
-      

                                            
32 798 015                               50 000 000                                                             

-      
                                             
50 000 000    0,00% 

Activité 2 : Création d’une 
plateforme de suivi des stages et 
des diplômés 

                                                         
-      

                                     
2 623 815    

                                                
-      

                                              
2 623 815    

                                              
5 247 630    

                                                           
-      

                                              
5 247 630                               16 000 000                                                             

-      
                                             
16 000 000    0,00% 

Sous-Action 6e: Politique de 
placement des diplômés                                                          

-      
                                                   
-      

                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 35 000 000                                                             

-      
                                             
35 000 000    0,00% 

Activité 1 : Enquête annuelle 
pour l’élaboration de statistiques 
sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’INP-HB 

                                                         
-      

                                                   
-      

                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 15 000 000                                                             

-      
                                             
15 000 000    0,00% 

Activité 2 : Organisation d’un 
forum bisannuel des entreprises                                                          

-      
                                                   
-      

                                                
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-      

                                                           
-                                 20 000 000                                                             

-      
                                             
20 000 000    0,00% 

 TOTAL                                      
180 055 250       

                              
498 595 692       

                           
104 721 203       

                                       
393 874 489       

                                       
984 691 046       

                                       
104 689 343       

                                       
880 001 703                         2 427 040 900                                           

284 776 453       
                                    
2 150 264 447       100% 
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Analyse du tableau sur l’emploi des fonds par activités du projet  

Le budget prévisionnel pour financer les activités des actions de l’année 2022 est 

estimé à 981 691 047 FCFA (PTBA 2022). Sur la période allant du 01 janvier au 30 juin 

2022, l’analyse est la suivante : 

• Note 1 : IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT 

Pas d’activités prévues au cours de l’année 2022. Le projet prévoit l’évaluation de cet 

indicateur à partir de la 3ème année. 

• Note 2 : QUANTITE D’ETUDIANTS 

Les prévisions budgétaires pour les activités de l’action « Quantité d’étudiants » pour 

l’année 2022 sont de 55 498 404 FCFA dont une estimation de 27 749 202 FCFA pour le 

premier semestre 2022.  

Aucune réalisation n’a été effectuée pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 

2022. Les effectifs ingénieur grade master et ceux des formations courtes recrutés au 

cours de ce semestre ne seront validés qu’après les inscriptions physiques. 

• Note 3 : QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

Le budget estimé pour financer les activités de cette action est de 415 358 702 FCFA 

pour l’année 2022.  

Les réalisations de 01 janvier au 30 juin 2022 s’élèvent à 2 507 165 FCFA dont un 

montant de 373 875 FCFA de bourses d’étudiants du projet. Le montant total de la 

composante depuis la mise en œuvre du projet est de 76 755 442 FCFA.  

Note 4 : PERTINENCE DE L’EDUCATION ET DE LA RECHERCHE 

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours 

de l’année 2022 sont estimées à 20 499 033 FCFA. Pour la période allant du 01 janvier 

au 30 juin 2022, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant 

de 10 249 517 FCFA. Les réalisations au 30 juin 2022 sont de 26 667 028 FCFA.  

Note 5 : TIMING ET QUALITE DE LA GESTION 

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours 

de l’année 2022 sont estimées à 307 698 447 FCFA. Pour la période allant du 01 janvier 

au 30 juin 2022, le projet a envisagé de mettre en œuvre des activités pour un montant 
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de 160 099 393 FCFA. Les réalisations du premier semestre 2022 sont de 68 322 860 

FCFA, portant les réalisations totales de l’année à 172 529 833 FCFA. 

Note 6 : IMPACT INSTITUTIONNEL 

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette action au cours 

de l’année 2022 sont estimées à 185 636 460 FCFA. Pour la période allant du 01 janvier 

au 30 juin 2022, le projet envisage de mettre en œuvre des activités pour un montant 

de 92 818 230 FCFA.  

Les réalisations au cours de la période de 01 janvier au 30 juin 2022 sont de 8 759 250 

FCFA. 

Note 7 : ANALYSE GLOBALE 

D’une manière générale, les dépenses au 1e semestre 2022 sont estimées à 104 689 

343 FCFA.  Par rapport au budget de l’année 2022 (984 691 046 FCFA) il ressort un taux 

d’exécution budgétaire au 2e semestre de 10,63%.  
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CONCLUSION  

Durant le premier semestre de l’année 2022, le CEA-MEM a organisé 2 sessions 

de formation de courte durée au profit des agents de Perseus Mining Yaouré SA. 

Concernant le processus de vérification, le Centre a soumis à la validation de l’AUA 

les résultats du deuxième semestre 2021 notamment 70 stages, 14 doctorants et 15 

publications scientifiques. 

Au niveau de l’accréditation des offres de formation, le Centre a obtenu 

l’accréditation internationale CTI1 pour la filière Hydraulique et Environnement. Cette 

accréditation vient compléter l’accréditation nationale de la filière Exploitation et 

Traitement des Eaux déjà obtenue le 13 juin 2022. Durant le semestre, 08 nouvelles 

publications scientifiques ont été produites ; ce sont au total 15 publications 

scientifiques qui sont en attente de vérification par l’AUA.  

Au sujet de la situation financière, les dépenses au 1e semestre 2022 sont 

estimées à 104 689 343 FCFA.  Par rapport au budget de l’année 2022 (984 691 046 

FCFA) il en ressort un taux d’exécution budgétaire au 2e semestre de 10,63%. 

En définitive, le CEA-MEM clôture le 1er semestre 2022 avec un taux de 

décaissement de 24% selon les résultats vérifiés et validés par l’AUA. La validation par 

l’AUA des résultats obtenus durant le second semestre permettrait d’atteindre un taux 

de décaissement potentiel de 36% au 30 septembre 2022 et de 50% au 31 décembre 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Commission des Titre d’Ingénieur  
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ANNEXES 
RELEVES BANCAIRES COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE 30 JUIN 

2022 
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RELEVES BANCAIRES COMPTE REVENUS GENERES 30 JUIN 2022 
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Annexe du IFR: Notes sur les dépenses 
Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et 
utilisations des fonds couvrant la période du 01-01-2022 au 30-06-2022 
       
Coûts des Consultances et Frais de voyages 
       

1  
Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de 
gestion du projet 22 333 340   

       

2  Voyage, Hébergement et Per Diem 

Voyage, 
Hébergement,Per 
Diem  

  

       

  i. 
 
Voyage international 10 749 600   

       
  ii. Voyage à l'intérieur du pays 5 104 000   
       
   Total (Voyage, Hébergement et Per Diem) 15 853 600   
       

3  Frais de formation et de conférence 2 165 150   
       
Matériels et Equipements 

4  Équipement d'apprentissage et de recherche 0   
       

5  Véhicules                            -        
       

6  Autres, y compris Consommables 23 489 465   
       
   Total Matériels et Equipements 23 489 465   
Paiement de Bourses 

7  Paiement de Bourses 373 875   
       
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA 

8  Ateliers et Séminaires 21 530 559   
       
Travaux de Génie Civil 

9  Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction) 0   
       
Marketing, Communication et Recrutement 

10  Communication et marketing, y compris les sites Web 0   
       
Dépenses générales 

11  
Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais 
bancaires, etc. 10 215 964   

       
12  Autres 8 759 250   

       
    GRAND TOTAL 104 721 203   
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ANNEXE 2 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)  

 ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP) 
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