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FICHE SIGNALETIQUE DE MISE EN CEUVRE

Période : Du 1* janvier au 30 juin 2020

Intitulé du projet : Centre d’Excellence en Afrique — Mine et Environnement Minier (CEA-MEM)

SECTION A : IDENTIFICATION

N° Identification Projet crédit IDA : P 126974

N° accord de crédit IDA : 57330-Cl

Montant crédit IDA : 3 017 402 200 F CFA ; (4 600 000 EUR)

Date d’approbation du crédit : 29 Septembre 2015

Date de signature de I’Accord de don : 20 Octobre 2015

Date de démarrage effectif : 17 Février 2016

Délai d’exécution : 4 ans

Date de fin prévue : 30 septembre 2020

Maitre d’ouvrage : Ministére de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :
YAO Kouakou Alphonse
Coordonnateur

08 58 32 38/ Email : alphonse.yao@inphb.ci

Agences d’exécution du Projet : CEA-MEM

Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et
d’hommes) :

Les bénéficiaires du projet : 715 étudiants formés dont 30% d’Etrangers et 30 % de Filles, les
enseignants chercheurs, les partenaires universitaires et les partenaires industriels, les régions
minieres.

Chargé de Projet (TTL) : Andreas BLOM/Patrick Philippe RAMANANTOANINA




TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 30 JUIN 2020

Semestre

Cumul (Fin de Semestre)

Ressources

Bangue mondiale (IDA)

276 321 231

2 057 078 409

Fond Gouvernment Cote d'lvoire

Autres recettes (Revenus générés, DAO, Interet
bancaire)

22 380 000

112 421 606

Total Ressources

298 701 231

2169 500 015

Emplois (depenses)

Composante 1: EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE

Analyse et révision des curricula

Elaboration d'un plan de renforcement des
capacités des enseignants

Equipements pédagogiques et scientifiques

109 804 599




Renforcement des ressources numeériques et
documentaires

3877774

78 832774

Capacités du personnel administratif,
technique et pédagogique sont renforcées
pour répondre aux nouveaux besoins.

Rénovation des infrastructures et installations

140 555 854

Mise en place du dispositif d'e-learning

13 956 300

3877774

343 149 527

Composante 2: EXCELLENCE EN RECHERCHE

Réhabilitation et rééquipement des
laboratoires de recherche

79 219 347

442 115 623

Développement d’'activités d’expertise en
appui aux industriels

Préparation de these et de masters

Participation a des manifestations scientifiques
internationales

Renforcement des formations doctorales

9751284

Accréditation des laboratoires de recherche
du centre

Renforcement de la formation par la recherche

Acces a des bases bibliographiques
internationales

79 219 347

451 866 907

Composante 3 : DIMENSION D'EQUITE ET
ATTRACTIVITE REGIONALE

Action spéciale en faveur de pays ouest-
africains défavorisé

56 460 000

128 385 310




Participation a des rencontres scientifiques

Organiser des mobilités d’enseignants et de
chercheurs

782 500

782 500

Programmes communs de recherche,
publication, validation de résultats

Développer une stratégie de communication

796 500

796 500

Engager une démarche d'accréditation des
diplédbmes

Bourses de master pour Etudiants non
nationaux

4126 000

Améliorer le cadre de vie sur le campus

Echanges au niveau des contenus des
programmes par la mise en ligne des cours

Séminaires sur I'ingénierie pédagogique

Renforcement des capacités des personnels
des ministéres techniques et des structures
étatiques associées

Renforcement des capacités du service de la
coopération extérieure

Instauration d'une plateforme de coaching de
jeunes enseignants par des experts de haut
niveau

Création de poste de professeurs visiteurs

58 039 000

134 090 310

Composante 4: GESTION ET LA GOUVERNANCE

Acquisition d'un logiciel de gestion financiere

7 043 665




Audits comptables - 8 850 000
Ateliers sur le renforcement de la gouvernance 1 200 000
Certification qualité

Rémunération du personnel dédié au Projet 46 670 376 199 966 446
Formation du personnel de gestion financiere

(RAF, SPM, Assistant, Coordonnateur, RAF

Adjoint) avec TOMPRO 5916 253
Missions de formation sur le logiciel TOM 2 560 985
Fournitures - 32034751
Frais de recrutement 2 957 360
Réunion du comité de pilotage 60 796 924
Missions hors Cote d'lvoire et en Cote d'Ivoire 27 322 500 60 157 473
Cérémonie de lancement officiel du Centre 8 325 400
Autres services 5027 700 22273156

Renforcement de capacité du centre en
matiere de recherche de financement et de
rédaction de projets

Renforcement du portefeuille de la formation
payante d la carte au bénéfice des entreprises

79 020 576

412 082 413




Total Emplois/Depenses

220 156 697

1341189 157

Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois

78 544 534

828 310 858

Disponible début semestre

Compte bancaire du projet

749 766 324

749 766 324

Disponible en caisse

749 766 324

Tresorerie (Disponible) Nette en fin de semestre

828 310 858

828 310 858

Dont:

Compte bancaire du projet

828 310 858

828 310 858

Disponible en caisse

Total

828 310 858

828 310 858




Examen de la situation des ressources et des emplois pour la mise

en ceuvre des objectifs du Projet

Les fonds recus au 1°" semestre 2020 s’élévent a 298 701 231 FCFA dont 276 321 231 FCFA pour
I'IDA et 22 380 000 FCFA au titre des revenus générés. Ainsi les fonds réellement mobilisés des
différentes sources de financement s’élévent au 30 juin 2020 & 2 169 500 015 FCFA et se répartissent

comme Ssuit :

- fonds de I'IDA : 2 057 078 409 FCFA

- fonds des revenus générés : 110 206 606 FCFA

- fonds des ventes des dossiers d’appel d’offre : 2 215 000 FCFA
Les décaissements effectués du 1* janvier au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en ceuvre des
activités du projet s’élevent a 220 156 697 FCFA, contre 176 059 548 FCFA au 4° semestre 2019.

Le montant total des décaissements au 30 juin 2020 est de 1341 189 157 FCFA. Ainsi, de la
confrontation des ressources regus et des décaissements il se dégage un solde de disponibilité de
828 310 858 FCFA repartie comme suit :

- Compte bancaire de I'IDA : 717 730 902 FCFA
- Compte bancaire des revenus générés : 110 579 956 FCFA



UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Période finissant le 30 juin 2020

Utilisation des fonds par
composante-activités et
sous activité

Note

Depenses
Cumulées du
projet
Reportées a
Nouveau
(Montant a la
fin du
Trimestre
précédent)

Depenses Total du Semestire ( semestre

finissant le 30/06/2020)

Depenses Cumulées de I'Année en cours
(semestre finissant le 30/06/2020)

Depenses Cumulées dépuis la Mise en
vigueur du Projet

Prévus

Réalisations

Ecarts

Prévus

Réalisations

Ecarts

Budget Initial
ou Budget
Revisé

Total
Dépenses

Ecart

% par
rapport
aux
dépenses
effectives

Elaboration d’un plan de
renforcement des
capacités des enseignants

2071 000

2071 000

0,00%

Equipements
pédagogiques et
scientifiques

109 804 599

517 530 075

109 804 599

407 725 476

8,19%

Renforcement des
ressources numériques et
documentaires

74 955 000

3877774

3877774

3877774

3877774

139 000 575

78 832774

60 167 801

5,88%

Capacités du personnel
administratif, technique et
pédagogique sont
renforcées pour répondre
aux nouveaux besoins.

9 839 355

9 839 355

19 678 710

19 678 710

118118 912

118118 912

0,00%

Renovation des
infrastructures et
installations

140 555 854

143 478 484

140 555 854

2922630

10,48%

Mise en place du dispositif
d'e-learning

13 956 300

3279785

3279785

3279785

3279785

69 264 314

13 956 300

55308 014

1,04%




Réhabilitation et
rééquipement des
laboratoires de recherche

362 896 276

400 000 283

79 219 347

320 780 936

800 000 565

79 219 347

720781 218

833 835 930

442 115 623

391 720 307

32,96%

Développement d’activités
d’expertise en appui aux
industriels

16 399 240

16 399 240

32798 479

32798 479

65 259 224

65 259 224

0,00%

Préparation de thése et de
masters

17 945 275

17 945 275

35 890 549

35 890 549

32 892 551

32 892 551

0,00%

Participation a des
manifestations scientifiques
internationales

13119 140

13119 140

26 238 280

26 238 280

16 314 029

16 314 029

0,00%

Renforcement des
formations doctorales

9751284

7 000 000

7 000 000

14 000 000

14 000 000

39 670 534

9 751284

29 919 250

0,73%

Accréditation des
laboratoires de recherche
du centre

4919 677

4919 677

9 839 354

9 839 354

22 164 885

22164 885

0,00%

Accés a des bases
bibliographiques
internationales

Action spéciale en faveur
de pays ouest-africains
défavorisé

71925 310

59 648 997

56 460 000

3188 997

59 648 997

56 460 000

3188 997

17 908 938

186 413 758

128 385 310

17 908 938

58 028 448

0,00%

9.57%

Participation a des
rencontres scientifiques

4919 678

4919 678

9 839 355

9 839 355

3 635 000

3 635000

0,00%

Organiser des mobilités
d’enseignants et de
chercheurs

6 559 570

782 500

5777070

13119 140

782 500

12 336 640

19 089 004

782 500

18 306 504

0,06%

Programmes communs de
recherche, pubcation,
validation de resultats

3279785

3279785

6 559 570

6 559 570

3 129 408

3129 408

0,00%
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Développer une stratégie
de communication

10 495 312

796 500

9 698 812

20 990 624

796 500

20194 124

15 565 696

796 500

14769196

0,06%

Engager une démarche
d'accréditation des
diplomes

16 398 925

16 398 925

32797 850

32797 850

35 041 056

35 041 056

0,00%

Bourses de master pour
Etudiants non nationaux

4126 000

6 370 057

4126 000

2 244 057

0,31%

Améliorer le cadre de vie
sur le campus

13119 140

13119 140

0,00%

Echanges au niveau des
contenus des programmes
par la mise en ligne des
cours

30 432 490

30 432 490

0,00%

Séminaires sur I'ingénierie
pédagogique

15304 916

15304 916

0,00%

Renforcement des
capacités des personnels
des ministéres techniques
et des structures étatiques
associées

9 651278

9 651278

0,00%

Renforcement des
capacités du service de la
coopération extérieure

2207 099

2207 099

0,00%

Instauration d'une
plateforme de coaching
de jeunes enseignants par
des experts de haut niveau

4919 678

4919 678

9 839 355

9 839 355

41 397 347

41 397 347

0,00%

Création de poste de
professeurs visiteurs

Acquisition d'un logiciel de

5 248 909

5248 909

0,00%

gestion financiére 7 043 665 3279785 3279785 3279785 - 3279785 7 043 207 7 043 665 458 0,53%
Avdits comptables 8 850 000 9839355 |- 9839355  |19678710 |- 19678710 |18534129 | 8850000 9684129 0.66%
Ateliers sur le renforcement 0.09%
de la gouvernance 1200 000 - - - - 15 999 757 1200 000 14799 757 e
Certification qualité ) ) ) i 7999 986 ) 7 999 986 0,00%




11

Remunération du

personnel dedié au Projet 153 296 070 49 170 522 46 670 376 2 500 144 49 170 522 46 670376 | 2500 146 223 760 983 199 966 446 23 794 537 1491%
Formation du personnel de
gestion financiére (RAF,
SPM, Assistant, 0,44%
Coordonnateur, RAF 5916 253 - - - 5916 253 5916 253 -
Adjoint) avec TOMPRO
Missions de formation sur le - 0.19%
logiciel TOM 2 560 985 - - - 2 560 430 2 560 985 555 e
Fournitures 32034 751 11027 621 11027621 |22055242 |- 22 055 242 38445105 | 32034 751 6 410 354 239%
Frais de recrutement 2 957 360 4000 000 4000000 |8000000 |- 8 000 000 22814171 | 2957 360 19 856 811 0,227
Réunion du comité de - 453%
pilotage 60796 924 23 427 123 23427 123 46 854 245 - 46 854 245 59 073 787 60796 924 1723137 e
Missions hors Céte d'lvoire 4.49%
et en Cote d'lvoire 32834 973 36 077 635 27 322 500 8755135 36 077 635 27 322500 |8 755135 113 065013 60 157 473 52 907 540 e
Cérémonie de lancement 0.62%
officiel du Centre 8 325 400 - - - 14 304 048 8 325 400 5978 648 0Ese
Autres services 17 245 456 24774987 | 5027 700 19747287 |49549974 |5027700 |44522274 52042972 | 22273156 29 769 816 1.66%
Renforcement de capacité
du centre en matiére de 0.00%
recherche de financement - - - - 19 490 772 - 19 490 772 e
et de redaction de projets
Renforcement du
portefeuille de la formation 0.00%
payante a la carte au - - 12 237 285 - 12 237 285 e
bénéfice des entreprises

TOTAL 100%

1121032460 |740321725 |220 156 697 | 520165028 | 1329 186726 | 220 156 697 | 1109030029 |3017 402507 | 1341189157 |1676 213 350
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Analyse du tableau sur I’emploi des fonds par composantes du projet

Le budget prévisionnel pour financer les activités des composantes de I'année 2020 est estimé
a 1329186 726 FCFA (PTBA 2020). Sur la période allant du 01 Janvier au 30 juin 2020,

'analyse est la suivante :

e Notel: EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE .

Les prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante au cours de 'année
2020 sont estimées a 22 958 495 FCFA dont une prévision de 13 119 140 FCFA pour la
période allant du 01 janvier au 30 juin 2020. Les réalisations de la période du 1°" semestre
2020 sont estimées a 3877 774 FCFA.

Aussi, le montant total prévu sur le Projet pour financer les activités de cette composante est
de 989 463 360 FCFA, et les dépenses effectuées depuis le début du Projet sont de 343 149
527 FCFA soit un taux d’exécution de 34,68%. Les prévisions encore disponibles sur le Projet
pour financer les activités de cette composante sont estimées a 646 313 833 FCFA.

e Note 2 : EXCELLENCE EN RECHERCHE

Les prévisions budgétaires pour les activités de la composante « Excellence en Recherche »
pour 'année 2020 sont de 918 767 227 FCFA dont une estimation de 459 383 614 FCFA pour

le premier semestre 2020.
Les réalisations de la période allant du 01 janvier au 30 juin 2020 sont de 79 219 347 FCFA.

Les prévisions sur le Projet pour le financement des activités de cette composante sont
estimées a 1 028 046 091 FCFA ; toutefois, les réalisations depuis le début du Projet sont de
451 866 907 FCFA soit un taux d’exécution de 43,95%. Les estimations encore disponibles

sur le Projet pour financer les activités de cette composante sont de 576 179 184 FCFA.

e Note 3: DIMENSION D'EQUITE ET ATTRACTIVITE REGIONALE

Le budget estimé pour financer les activités de cette composante pour la période du 01 janvier
au 30 juin 2020 est de 106 221 944 FCFA sur un montant de 152 794 891 FCFA pour 'année
2020.

Les réalisations cumulées de 01 janvier au 30 juin 2020 s’élévent a 58 039 000 FCFA dont un
montant de 56 460 000 FCFA de bourse d’étudiants en master pour la période de 01 janvier
au 30 juin 2020.
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Le cumul des réalisations pour la composante depuis le début du Projet est de 134 090 310
FCFA sur une estimation de 386 605 158 FCFA. Il se dégage alors un écart de 252 514 848

FCFA pour les activités non encore exécutées de la composante.

Note 4 : GESTION ET GOUVERNANCE

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette composante au cours
de 'année 2020 sont estimées a 234 666 113 FCFA. Pour la période allant du 01 janvier au
30 juin 2020, le projet envisage de mettre en ceuvre des activités pour un montant de 161 597
208 FCFA. Les réalisations du premier semestre 2020 sont de 79 020 576 FCFA.

En outre, le montant prévu sur le Projet pour financer les activités de la composante « Gestion
et Gouvernance » est estimé a 613 287 898 FCFA, et les réalisations depuis le début du Projet
sont de 412 082 413 FCFA soit un taux d’exécution de 67,19%. L’écart positif pour le
financement des activités non encore exécutées pour la composante est de 201 205 485
FCFA.

Note 5 : ANALYSE GLOBALE

D’'une maniere générale, les dépenses du 1° semestre sont de 220 156 697 FCFA ; ainsi,
comparés au budget de 'année 2020 (1 329 186 726 FCFA) il ressort un taux d’exécution
budgétaire de 16,56%.

Par ailleurs, les réalisations depuis le début du Projet au 30 juin 2020, sont estimées a
1 341 189 157 FCFA pour une prévision globale des activités de 3 017 402 507 FCFA. Le taux
de réalisation des activités du Projet au 30 juin 2020 est de 44,45%.

Les dépenses effectuées pour le Projet, sont constituées essentiellement du colt d’acquisition
d’'un véhicule 4X4, des salaires du personnel dédié, des frais pour I'organisation de la journée
de lancement du projet et du premier Comité de Pilotage, du cout d’achat du logiciel de gestion
financiere, des frais de missions des intervenants sur le projet et de I'acquisition du matériel
informatique pour le projet, des allocations de bourses aux étudiants du Centre, de I'acquisition
des équipements de travaux pratiques, d’équipements pour les salles de classes et de réunion
pédagogiques, de frais d’honoraires pour 'audit des comptes du projet, des acquisitions
d’équipements pour les salles de classes et de réunions pédagogiques, et de laboratoires ainsi

gue des travaux de réhabilitation des locaux du Centre.



ANNEXES
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Annexe du IFR: Notes sur les dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et

utilisations des fonds couvrant la période du 01-01-2020 au 30-06-2020

Colits des Consultances et Frais de voyages

Colts du consultant, y compris le personnel de mise en ceuvre et de gestion du

1 projet

2 Voyage, Hébergement et Per Diem

i. Voyage international
ii. Voyage a l'intérieur du pays
Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)
3 Frais de formation et de conférence

Matériels et Equipements

4 Equipement d'apprentissage et de recherche
5 Véhicules
6 Autres, y compris Consommables

Total Matériels et Equipements

Paiement de Bourses
7 Paiement de Bourses

Ateliers et Séminaires organisés par le CEA
8 Ateliers et Séminaires

Travaux de Génie Civil
9 Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)

Marketing, Communication et Recrutement
10 Communication et marketing, y compris les sites Web

Dépenses générales

11 Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.
12 Autres
GRAND TOTAL

46 670 376

Voyage,
Hébergement,Per
Diem

13 542 500

14 562 500

28 105 000

79 219 347

3877774

83097 121

56 460 000

796 500

5027 700

220 156 697
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ANNEXE 2 : Rapprochements bancaires
1 - RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE PROJET-IDA

=CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2020
COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE PROJET - BNI )

Page 1/1

Ecritures non encore passees par la banque Ecritures non encore passées par CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

Date Libelle Débit Creédit Date Libelle Débit Crédit
piece piece
Solde relevé bancaire 4415 405 Solde dans nos livres 398 059
04/01/2018 CHQ N°0000262/REGL FACT 1254 293
04/01/2018 CHQ N°0000267/REGL FACT FRAT MAT 683 061
04/01/2018 CHQ N°0000259 / REGLT FACT.MAYAMA 641 861
13/08/2018 CHQ N°0000343/FACT NORD-SUD 628 970
13/08/2018 CHQ N°0000342/REGL FACT MAYAMA 641 861
13/08/2018 CHQ N°0000344/REGL FACT HOTEL 167 300
N
N
Sous-Total 4017 346 4 415 405 Sous-Total 398 059
Solde corrigé 398089 Solde corrigé 298,059

1{O]gal=1{=) TomPro Edité le 27/07/2020 & 10:36
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2- RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE INDICATEUR DE

PERFORMANCE
~CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2020
COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE INDICATEURS DE PERFORMANCE - BNI )

Page 1/1
Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM
Date Libelle Débit Crédit Date Libellé Débit Credit
piece piece
Solde relevé bancaire 713 315 497 Solde dans nos livies 703 892780
22/11/2019 CHQ N°0000083/REGL 7% ENTREPRISE 3924 502
22/11/2019 CHQ N°0000085/REGL 7% ENTREPRISE 4 534 263
29/06/2020 CHQ N°0000138/REGL CNPS MAI 199 661
29/06/2020 CHQ N°0000137/REGL CNPS JUIN 764 291
-
Sous-Total 9 422 717 713 315 497 Sous-Total 703 892 780

Solde corrigé 703 892 780 Solde corrigé 703 892 780

|

1 {©O]ggf=id=] TomPro Edité le 27/07/2020 2 10:37
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3- RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE REVENUS GENERES
CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2020
COMPTE BANCAIRE 521400 ( GENERATEUR DE REVENUS-BNI )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

Date Libellé Débit Crédit Date Libellé Débit Credit
piece piece
Solde relevé bancaire 110 579 956 Solde dans nos livres 110 579 956
‘\
Sous-Total 110 579 956 Sous-Total 110 579 956
Solde corrigé 110 579 956 Solde corrigé 110 579 956

tGOMate Rl Edité le 27/07/2020 2 10:38



ANNEXE 3 : RELEVES BANCAIRES AU 30/06/2020

1 — RELEVE BANCAIRE COMPTE PROJET-IDA

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

18

Compte 05196490001 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 ( page 1) au 30.06.2020

COMPTE PROJET IDA/CENTRE
D'EXCELLENCE INPFHB/BAILLEUR
BP V 163 ABIDJAN

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Date l Libellé l Référence l Valeur I Débit I Crédit

l Ancien solde au 31.05.2020 l l I ] 4,417,055.00
02.06|frais sur edition de releve 9538803 29.05.20 1,650.00

] Total des mouvements I I l 1,650.00| 0.00

l Nouveau solde au 30.06.2020

4,415,405.00

5auf erreur ou omission.
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2 —— RELEVE BANCAIRE COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT Compte 05206760004 en CFA UEMOA (XoF)
Releve No 0 ( page 1) au 30.06.2020
IDA/CENTRE D'EXCELLENCE IPFHB/
BAILLEUR-INDICATEURS LIES AU
DECAISSEMENT
BPV 63 ABIDJAN
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE
Date Libellé Référence | Valeur Débit ’ Crédit
Ancien solde au 31.05.2020 I 726,138,248.00
02.06|frais sur edition de releve 9538803 29.05.20 1,650.00
08.06 |frais sur edition de releve 9538854 05,06.20 1,650.00
15 ™5|Cheque: 0000132 / FI03333 12.06.20 3,489,997.00
18 Cheque: 0000133 / FI23815 17.06.20 387,777.00
18>U6 Cheque: 0000130 / FI23815 17.06.20 564,630,00
30.06|Cheque: 0000134 / FL12299 29.06.20 645,000.00
30.06 (Cheque: 0000136 / FL12299 29.06.20 3,000,000.00
30.06(Cheque: 0000135 / FL12299 29.06.20 4,725,000.00
30.06|TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N, Ciondb 30,06.20 641.00
05206760004
30.06 |COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206760004 Ciondb 30.06.20 6,406.00
’ Total des mouvements 12,822,751.00| 0.00

—

| Nouveau solde au 30.06.2020

713,315,497.00

\ . '
Sauf erreur ou omission.
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NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT Compte 05206770009 en CFA UEMOA (XOF)
Releve No 0 ( page 1) au 30.06.2020
IDA/ CENTRE D'EXCELLENCE IPFHB/
BAILLEUR-REVENUS GENERES
BP V 163 ABIDJAN
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE
Date ’ Libellé ‘ Référence ’ Valeur 1 Débit | Crédit
I Ancien solde au 31.05.2020 I l l I 110,083,356.00
02.06|frais sur edition de releve 9538803 29.05.20 1,650.00
08.06|frais sur edition de releve 9538854 05.06.20 1,650.00
30 *S|FRAIS DE TIMBRE VE FL09331 30.06.20 100.00
30\_ |VERSEMENT ESPECES FL09331 01.07.20 500,000.00
l Total des mouvements l l ’ 3,400,00 500,000.00

—

‘ Nouveau solde au 30.06.2020

110,579, 956.00

" o~ { .
Sauf erreur ou omission.
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ANNEXE 4 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)
ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

CEA TNSTTTUT NATIONAL POLYUECHNIQUE FELIX
MINES ET ENVIRONNEMEN T MINIER HOUPHOUET BOIGNY

.

@ N\

Cc” 2a

HMinis Enviroonomsurt Milar

&

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM)
AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PRQJECT (126974)
Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Detalled Report
far the seml-annual period ending (Juin 2017 - Juin 2018)

IN EURO 1IN USD
Month/Year Local Currency Offidial EURO Exchange rate uspD
(Equiv.)/XOF Monthly manthly average
average EURO ta LSD
exchange rate
{Lacal
Currency to
juin 2017 85 Q71 286,00 655,96 144 932§ 1,13 164 066,68
juillet 2017 89 229 605,00 655,96 13€ 030 1,13 153 985,57
aout 2017 89 228 605,00 655,96 136 030 3,12 153 985,57
septembre 2017 85 071 286,00 555,96 | 144 935 1,12 164 066.69
octobre 2017 89 229 605,00 555,96 136 030 1,13 163 885.57
novembre 2017 89 228 505,00 655,96 136 030 1,13 153 885,57
décembre 2017 95 071 286,00 655,96 144 835 113 164 066,69
janvier 2018 89 229 505,00 655,95 | 136 030 1,13 153 885,57
favrier 201¢ 89 229 505,00 £55,96 136 030 1,13 153 885,57
mars 2018 101 837 827,00 655,96 164 846 1,13 175 398.90
avril 2018 89 229 805,00 655,95 1386 030 1,13 153 985,57
mai 2018 89 229 605,00 655,96 36 030 1,123 153 885,57
juin 2018| 101 637 827 .00 655,96 154 846 1,13 175 398,90
TOTAL 1202 326 552,00 1332955 207488243
Note
[[Other Cperating Costs] | 30058163800 | [ ass233,75 | | 518 720,61
[ eer T | 150290813000 | | 220116877 | [ 2se3803,04 |
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