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PLAN DE PASSATION DES MARCHES 
 

 

 

 

 

  

 

 

Maître d'Ouvrage : ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique / Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 

(INP-HB)  

 

Pays : Côte d’Ivoire 
 

Nom du Projet : Centre d’Excellence d’Afrique Mines et Environnement 

Minier (CEA-MEM) 

Numéro du projet : CCI 167901 T 

 

Emis le : 23/11/2023 

 

 
 

Versions 

Date de 

soumission par 

la Maîtrise 

d'Ouvrage 

Date de la lettre de 

non-objection de 

l’AFD 

Version initiale 23/11/2020  

Version révisée 1 07/05/2021  

Version révisée 2 26/05/2021  

Version révisée 3 27/04/2022  

Version révisée 4 14/12/2022  

Version révisée 5 28/03/2023  

Version révisée 6 23/11/2023  
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Seuils d’examen préalable 

 

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l’objet soit d’une Pré-qualification et 

Avis d’Appel d’Offres, soit d’un Avis d’Appel d’Offres, soit d’une Demande de Cotation ou d’un Gré à Gré 

(Ente Directe). 

 

Nature des dépenses 
Méthode de passation de 

marchés 

Valeur seuil du 

marché Euro 

Contrats soumis à 

examen préalable de 

l’AFD 

1. Travaux et 

équipements 

AOI avec ou sans pré-

qualification 
≥ 5,000,000 

A priori 

AON  

≥ 200,000  

et 

< 5,000,000 

A priori 

Procédure Simplifié à 

compétition Ouverte (PSO) 

< 200,000 

et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à 

compétition Limitée (PSL) d’au 

moins 5 entrepreneurs ou 

fournisseur 

< 90,000 

et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande 

de Cotation (PSC) d'au moins 3 

offres 

< 45,000 

et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 

2. Fournitures 

AOI avec ou sans 

préqualification 
≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifié à 

compétition Ouverte (PSO) 

< 200,000 

et  

≥ 90,000 

A priori 

Procédure Simplifié à 

compétition Limitée (PSL) d’au 

moins 5 entrepreneurs ou 

fournisseur 

< 90,000 

et  

≥ 45,000 

A priori 

Procédure Simplifiée de demande 

de Cotation (PSC) d'au moins 3 

offres 

< 45,000 

et  

≥ 15,000 

A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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Plan de Passation des Marchés 
 

Projet : Centre d’Excellence d’Afrique Mines et Environnement Minier     Version1 : 6 

 

Fournitures et Services assimilés (services autres que prestations intellectuelles) 

N° Nom du marché 

Montant 

estimé et 

devise du 

Contrat 

(Euro) 

Type de 

marché2 

Type de 

consultation3 

Mode de 

passation4 

Méthode de 

sélection5 

Contrôles 

de l'AFD6 

Date estimée de 

publication de l'Avis 

d’Appel d’Offres  

Date estimée 

de 

l’ouverture 

des Offres 

ou 

Propositions 

Date estimée de 

signature du 

marché 

Date estimée 

d’achèvement du 

marché 

1 

Fournitures de 

consommables 

Informatiques 

 F AON  PSC MDC 
 A 

posteriori 
02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

2 

Acquisition d’équipements 

informatiques de salles de 

logiciels de géoscience 

 F AON  PSC MDC A priori 02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

3 
Fournitures de carburants - 

lubrifiants 
 F AON  PSC MDC A priori 02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

4 
Acquisition de fournitures 

de bureau 
 F AON  PSC MDC 

A 

posteriori 
02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

5 
Production d’outils de 

communication 
 F AON PSC MDC A priori 02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

6 
Production et diffusion de 

film institutionnel 
 F AON  PSD MDC 

A 

postériori 
02/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 

7 
Maintenance du matériel 

de laboratoire 
 S AON  PSC MDC A priori  02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

                                                 
1 Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes. 
2 PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.  
3 AON : Appel d’Offres National ; AOI : Appel d’Offres International.  
4 Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d’Appel d’Offres ; AAO : Avis d’Appel d’Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré. 

  Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré. 
5 Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre    

  Coût.  

  Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l’offre a été jugée conforme pour  

  L’essentiel aux stipulations du dossier d’appel d’offres et évaluée la moins-disante ; si d’autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l’accord préalable de l’AFD.  
6 Le recours aux contrôles ex-post nécessite l’accord préalable de l’AFD. 
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8 
Achats d’encarts 

publicitaires  
 F AON  PSD MDC 

A 

posteriori 
02/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 

9 

Acquisition d’équipements 

(matériels du laboratoire 

de géologie : microscope 

polarisants et 

métallographiques ; 

matériels d’hydrométrie, 

concasseurs à mâchoires et 

accessoires ICP) 

 F AON  PSO MDC A priori 20/02/2023 27/02/2023 06/03/2023 20/03/2023 

10 

Acquisition d’équipements 

informatiques pour le 

centre carrière de l’INP-

HB 

 F AON  PSC MDC A priori 02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

11 
Acquisition de fournitures 

techniques 
 F AON  PSD MDC 

A 

postériori  
02/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 

12 
Assurances maladie du 

personnel 
 S AON  PSD MDC 

A 

posteriori  
02/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 

13 Assurances véhicules  S AON  PSD MDC 
A 

posteriori  
02/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 

14 

Entretien et réparation des 

véhicules y compris 

pneumatiques et batterie 

 S AON  PSD MDC 
A 

posteriori  
02/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 

15 

Câblage et équipements 

réseau pour le bâtiment 

centre carrière de l’INP-

HB 

 S AON PSD MDC A priori 02/02/2024 09/02/2024 16/02/2024 01/03/2024 

16 

Acquisition d’équipements 

pour salles de classe, de 

réunion et accessoires 

 F AON PSC MDC A priori 02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

17 

Acquisition de mobilier de 

bureau pour les rencontres 

des étudiants au sein de 

l’incubateur 

 F AON PSD MDC 
A 

posteriori 
02/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 30/01/2024 

 TOTAL 
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TRAVAUX 

N° Nom du marché 

Montant estimé 

et devise du 

Contrat (Euro) 

Type de 

marché 

Type de 

consultation 

Mode de 

passation 

Méthode 

de 

sélection 

Contrôles 

de l'AFD 

Date estimée de 

publication de 

l'Avis d’Appel 

d’Offres  

Date 

estimée de 

l’ouverture 

des Offres 

ou 

Proposition

s 

Date 

estimée de 

signature 

du marché 

Date estimée 

d’achèvement 

du marché 

1 

Construction du bâtiment 

de laboratoire Mines et 

Environnement Minier  

 T AON AAO MDC A priori 04/04/2024 04/05/2024 20/05/2024 10/08/2024 

2 

Réhabilitation de 09 

salles de classe et 01 

salle de réunion  

 T AON PSO MDC A priori 05/02/2024 05/03/2024 12/03/2024 13/05/2024 

 TOTAL 729 927          

 
 
 

 

Marchés de prestations intellectuelles 

 

Seuil d’examen préalable 

 

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l’objet d’un Appel à Manifestations d’Intérêt suivi d’une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste 

Restreinte, ou d’une Demande de Cotations. 

 

Nature des dépenses Méthode de passation de marchés 
Valeur seuil du 

marché Euro 

Contrats soumis à examen 

préalable de l’AFD 

Prestations intellectuelles 

AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt ≥ 200,000 A priori 

Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres < 200,000 A priori 

Comparaison de 3 CV ≤ 45,000 A priori 

Entente Directe  < 15,000 A posteriori 
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         Prestations Intellectuelles 

N° Nom du marché 

Montant estimé 

et devise du 

Contrat  

(Euro) 

Type de 

marché 

Type de 

consultation 

Mode de 

passation 

Méthode 

de 

sélection 

Contrôles 

de l'AFD 

Date 

estimée de 

publication 

de l'Avis 

d’Appel 

d’Offres  

Date estimée 

de 

l’ouverture 

des Offres ou 

Propositions 

Date 

estimée de 

signature 

du marché 

Date estimée 

d’achèvement 

du marché 

1 

Recrutement d’un Assistant 

Administratif chargé de la 

communication  

 CI AON  
Comparaison 

de 3 CV 
CQE A priori 08/01/2024 22/01/2024 05/02/2024 05/02/2025 

4 

Recrutement d’un Bureau 

d’études pour l’étude d’impact 

environnemental, les études 

géotechniques et les études de 

conception du bâtiment du 

Laboratoire de recherche 

appliquée 

 S AON  PSC CQE A priori 19/02/2024 04/03/2024 12/04/2024 10/08/2024 

  TOTAL                    

 

 

Sous Total 1 (Fournitures et services assimilés)  

Sous Total 2 (Travaux)  

Sous Total 3 (Prestations intellectuelles)  

TOTAL GENERAL  

 

 

REMARQUES : 

- Les montants sont en EURO et conformes à ceux du PTBA 2024 (dont les montants sont exprimés en Dollars US, soit 1 Dollars US pour 0,914 Euro) 
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MONTANT DES MARCHES 

MARCHES/AGENCES MONTANT EN EURO 

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
 

TRAVAUX  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

TOTAL  

  

NOMBRE TOTAL DE MARCHES 

MARCHES/AGENCES NOMBRE 

FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES 

AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
 

TRAVAUX  

PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

TOTAL  

 


