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FICHE SIGNALETIQUE DE MISE EN CEUVRE

Période : Du 1¢ janvier au 30 Septembre 2019

Intitulé du projet : Centre d’Excellence en Afrique — Mine et Environnement Minier (CEA-MEM)

SECTION A : IDENTIFICATION

N° Identification Projet crédit IDA : P 126974

N° accord de crédit IDA : 57330-Cl

Montant crédit IDA : 3 017 402 200 F CFA ; (4 600 000 EUR)

Date d’approbation du crédit : 29 Septembre 2015

Date de signature de I’Accord de don : 20 Octobre 2015

Date de démarrage effectif : 17 Février 2016

Délai d’exécution : 4 ans

Date de fin prévue : 30 septembre 2019

Maitre d’ouvrage : Ministére de 'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :
YAO Kouakou Alphonse
Coordonnateur

08 58 32 38/ Email : alphonse.yao@inphb.ci

Agences d’exécution du Projet : CEA-MEM

Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et
d’hommes) :

Les bénéficiaires du projet : 715 étudiants formés dont 30% d’Etrangers et 30 % de Filles, les
enseignants chercheurs, les partenaires universitaires et les partenaires industriels, les régions
minieres.

Chargé de Projet (TTL) : Andreas BLOM/Patrick Philippe RAMANANTOANINA




TABLEAU DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2019

Trimestre Cumul (Fin de Trimestre)
Ressources
Banque mondiale (IDA) 135236 293 1446 758 961
Fond Gouvernement Cote d'lvoire - -
Autres recettes (Revenus générés, DAO, Intérét 13 750 000 81561 606

bancaire)

Total Ressources

148 986 293

1528 320 567

Emplois (depenses)

Composante 1: EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE

Analyse et révision des curricula




Elaboration d’un plan de renforcement des
capacités des enseignants

Equipements pédagogiques et scientifiques - 109 804 599

Renforcement des ressources numériques et 74 955 000

documentaires

Capacités du personnel administratif, technique et

pédagogique sont renforcées pour répondre aux

nouveaux besoins.

Rénovation des infrastructures et installations 88 416 048

Mise en place du dispositif d'e-learning - 13 956 300
287 131947

Composante 2: EXCELLENCE EN RECHERCHE

Réhabilitation et rééquipement des laboratoires de 82 600 000 299 155 355

recherche

Développement d’activités d’expertise en appui aux
industriels

Préparation de thése et de masters

Participation a des manifestations scientifiques
internationales




Renforcement des formations doctorales

1391 220

9751284

Accréditation des laboratoires de recherche du
centre

Renforcement de la formation par la recherche

Acceés a des bases bibliographiques internationales

83991 220

308 906 639

Composante 3 : DIMENSION D'EQUITE ET
ATTRACTIVITE REGIONALE

Action spéciale en faveur de pays ouest-africains
défavorisé

88925

59 116 385

Participation a des rencontres scientifiques

Organiser des mobilités d’enseignants et de
chercheurs

Programmes communs de recherche, pubcation,
validation de resultats

Développer une stratégie de communication

Engager une démarche d’accréditation des
diplomes




Bourses de master pour Etudiants non nationaux

4126 000

Améliorer le cadre de vie sur le campus

Echanges au niveau des contenus des programmes
par la mise en ligne des cours

Séminaires sur I'ingénierie pédagogique

Renforcement des capacités des personnels des
ministeres techniques et des structures étatiques
associées

Renforcement des capacités du service de la
coopération extérieure

Instauration d’une plateforme de coaching de
jeunes enseignants par des experts de haut niveau

Création de poste de professeurs visiteurs

88 925

63 242 385

Composante 4: GESTION ET LA GOUVERNANCE

Acquisition d'un logiciel de gestion financiere

7 043 665

Audits comptables

4130 000

8 850 000

Ateliers sur le renforcement de la gouvernance

1200 000




Certification qualité

Rémunération du personnel dédié au Projet 14 660 000 132 695 199
Formation du personnel de gestion financiére (RAF, 5916 253
SPM, Assistant, Coordonnateur, RAF Adjoint) avec

TOMPRO

Missions de formation sur le logiciel TOM 2 560 985
Fournitures 17 044 031
Frais de recrutement 2957 360
Réunion du comité de pilotage 60 796 924
Missions hors Cote d'lvoire et en Cote d'lvoire 4 091 800 31475473
Cérémonie de lancement officiel du Centre 8325400
Autres services 78 454 6 826 651

Renforcement de capacité du centre en matiére de
recherche de financement et de redaction de
projets

Renforcement du portefeuille de la formation
payante a la carte au bénéfice des entreprises

22 960 254

285 691 941




Total Emplois/Depenses 106 862 549 944 972 912
Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois 42 123 744 583 347 655
Disponible debut trimestre
Compte bancaire du projet 541223911 541223911
Disponible en caisse - -
541 223911
Tresorerie (Disponible) Nette en fin de Trimestre 583 347 655 583 347 655
Dont:
Compte bancaire du projet 583 347 655 583 347 655
Disponible en caisse - -
Total 583 347 655 583 347 655




Examen de la situation des ressources et des emplois pour la mise

en ceuvre des objectifs du Projet

Les fonds recus au 3° trimestre 2019 s’élévent a 148 986 293 FCFA dont 135 286 293 FCFA pour
I'IDA et 13 750 000 FCFA au titre des revenus générés. Ainsi les fonds réellement mobilisés des
différentes sources de financement s’élévent au 30 septembre 2019 a 1 528 320 567 FCFA et se

répartissent comme suit :

- fonds de I'IDA : 1 446 758 961 FCFA

- fonds des revenus générés : 79 346 606 FCFA

- fonds des ventes des dossiers d’appel d’offre : 2 215 000 FCFA
Les décaissements effectués du 1* juillet au 30 septembre 2019, dans le cadre de la mise en ceuvre
des activités du projet s’élévent a 106 862 549 FCFA, contre 410 209 132 FCFA au 2° semestre 2019.

Le montant total des décaissements au 30 septembre 2019 est de 944 972 912 FCFA. Ainsi, de la
confrontation des ressources regus et des décaissements il se dégage un solde de disponibilité de
583 347 655 FCFA repartie comme sulit :

- Compte bancaire de I'IDA : 503 611 099 FCFA
- Compte bancaire des revenus générés : 79 736 556 FCFA



UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE ET ACTIVITE

Période finissant le 30 septembre 2019

Utilisation des fonds par
composante-activités et
sous activité

Note

Dépenses
Cumulées
du projet
Reportées a
Nouveau (
Montant a la
fin du
Trimestre
précédent)

Dépenses Total du Trimestre ( frimestre
finissant le 30/09/2019)

Dépenses Cumulées de I'Année en cours (

trimestre finissant le 30/09/2019)

Dépenses Cumulées depuis la Mise en
vigueur du Projet

Prévus

Ecarts

Prévus

Réalisations

Ecarts

Budget Initial
ou Budget
Révisé

Total
Dépenses

Ecart

% par
rapport aux
dépenses
effectives

Elaboration d’un plan de
renforcement des
capacités des enseignants

2071 000

2071000

0,00%

Equipements
pédagogiques et
scientifiques

109 804 599

14 000 868

14 000 868

56 003 473

56 003 473

517 530 075

109 804 599

407 725 476

11,62%

Renforcement des
ressources numériques et
documentaires

74 955 000

15271 000

15271 000

139 000 575

74 955 000

64 045 575

7,93%

Capacités du personnel
administratif, technique et
pédagogique sont
renforcées pour répondre
aux nouveaux besoins.

13 286 045

13 286 045

53144180

53144180

118 118 912

118118 912

0,00%

Rénovation des
infrastructures et
installations

88 416 048

49 181 048

49 181 048

143 478 484

88 416 048

55 062 436

9,36%

Mise en place du dispositif
d'e-learning

13 956 300

17 316 079

17 316 079

69 264 314

13 956 300

55308 014

69 264 314

13 956 300

55308 014

1,48%
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Réhabilitation et
rééquipement des
laboratoires de recherche

216 555 355

406 719 998

82 600 000

324119 998

406 719 998

299 155 355

107 564 643

833 835 930

299 155 355

534 680 575

31,66%

Développement d'activités
d’expertise en appui aux
industriels

10 617 242

10 617 242

42 468 967

42 468 967

65 259 224

65259 224

0,00%

Préparation de thése et de
masters

2741046

2741046

10 964 184

10 964 184

32 892 551

32 892 551

0,00%

Participation a des
manifestations scientifiques
internationales

1644 627

1644 627

6 578 507

6 578 507

16 314 029

16 314 029

0,00%

Renforcement des
formations doctorales

8 360 064

5230519

1391220

3 839 299

10 461 038

1391220

9069 818

39 670 534

9751284

29 919 250

1,03%

Accréditation des
laboratoires de recherche
du centre

5541 221

5541 221

22 164 885

22 164 885

22 164 885

22 164 885

0,00%

Accés a des bases
bibliographiques
internationales

4 477 235

4 477 235

17 908 938

17 908 938

17 908 938

17 908 938

0,00%

Action spéciale en faveur
de pays ouest-africains
défavorisé

59 205 310

43 370 557

88 925

43 459 482

86741114

38 791 075

47 950 039

186 413 758

59116 385

127 297 373

6,26%

Participation a des
rencontres scientifiques

908 750

908 750

3 635 000

3 635 000

3 635 000

3 635 000

0,00%

Organiser des mobilités
d’enseignants et de
chercheurs

1193063

1193063

4772 251

4772 251

19 089 004

19 089 004

0,00%

Programmes communs de
recherche, pubcation,
validation de resultats

782 352

782 352

3129 408

3129 408

3129 408

3129 408

0,00%

Développer une stratégie
de communication

3891424

3891424

15 565 696

15 565 696

15 565 696

15 565 696

0,00%

Engager une démarche
d'accréditation des
diplomes

6 681316

6681316

26 725 264

26 725 264

35 041 056

35 041 056

0,00%
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Bourses de master pour
Etudiants non nationaux

4126 000

6 370 057

4126 000

2244 057

0,44%

Améliorer le cadre de vie
sur le campus

3279785

3279785

13119 140

13119 140

13119 140

13119 140

0,00%

Echanges au niveau des
contenus des programmes
par la mise en ligne des
cours

30 432 490

30 432 490

0,00%

Séminaires sur I'ingénierie
pédagogique

15304 916

15304 916

0,00%

Renforcement des
capacités des personnels
des ministéres techniques
et des structures étatiques
associées

9 651278

9 651278

0,00%

Renforcement des
capacités du service de la
coopération extérieure

2207 099

2207 099

0,00%

Instauration d’'une
plateforme de coaching
de jeunes enseignants par
des experts de haut niveau

1892356

1892356

7 569 422

7 569 422

41 397 347

41 397 347

0,00%

Création de poste de
professeurs visiteurs

Acquisition d'un logiciel de
gestion financiére

7 043 665

5248 909

7 043 207

7043 665

5248 909

458

0,00%

0,75%

Audits comptables

4720 000

4919 677

4130 000

789 677

4919 677

4130 000

789 677

18 534 129

8 850 000

9684129

0,94%
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Ateliers sur le renforcement

de la gouvernance 1200 000 2999 757 2999757 | 2999 757 1200 000 1799 757 15 999 757 1200 000 14799 757 013%
Cerification qualite 3961 200 3961200 | 7999 986 7999986 | 7999986 : 7999 986 0.00%
Rémunération du personnel 14.04%
dédié au Projet 118035199 |32773144 |14660000 |18113144 |94 435817 41992780 |52443037 [223760983 | 132695199 | 91065784 DA
Formation du personnel de
gestion financiére (RAF,
SPM, Assistant, 0,63%
Coordonnateur, RAF 5916 253 . - 5916 253 5916 253 .
Adjoint) avec TOMPRO
Missions de formation sur le - 0.27%
logiciel TOM 2 560 985 . - 2 560 430 2560985 | 555 el 7o
Fournitures 17044031 |26 021814 26021814 | 26021814 5000000 |21021814 |38445105 17044031 | 21401074 1.80%
Frais de recrutement 2957360 | 4000 000 4000000 |8 000000 8000000 |22814171  |2957360 | 19856811 0.31%
Réunion du comité de - - 6.43%
pilotage 60796 924 |27 175538 27175538 |27 175538 28898675 |1723137 |59 073 787 60796 924 | 1723137 AS7
Missions hors Cote d'lvoire 333%
et en Céte d'Ivoire 27383673 |8017500 |4091800 |[3925700 |32 070 000 11668923 |20401077 |113065013 | 31475473 |81 589 540 287
Cérémonie de lancement - 0.88%
officiel du Centre 8 325 400 . 6 356 851 6 356 851 14 304 048 8325400 | 5978 648 087%
Autres services 6748197 9876909 |78454 9798455 | 39507 634 78 454 39429180 | 52042972 6826 651 45 216 321 0.72%
Renforcement de capacité
du centre en matiére de 0.00%
recherche de financement 3911761 3911761 | 15647042 15647042 |19 490 772 - 19 490 772 207
et de redaction de projets
Renforcement du
portefeville de la formation 0.00%
payante a la carte au - - 12 237 285 - 12 237 285 Re
bénéfice des entreprises

TOTAL 100%

838110363 | 667231783 | 106862549 [ 560369234 | 1115713044 |517071681 | 598 641363 |3 017402507 |944 972912 |2 072 429 595
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Analyse du tableau sur I’'emploi des fonds par composantes du projet

Le budget prévisionnel pour financer les activités des composantes de 'année 2019 est estimé
a1l 115713 044 FCFA (PTBA 2019). Sur la période allant du 01 Janvier au 30 septembre

2019, 'analyse est la suivante :

e Notel: EXCELLENCE EN APPRENTISSAGE .

Les prévisions budgétaires pour financer les activités de cette composante au cours de 'année
2019 sont estimées a 178 411 947 FCFA dont une prévision de 44 602 992 FCFA pour la
période allant du 01 juillet au 30 septembre 2019. Les réalisations cumulées de 'année 2019
s’élévent a 78 408 348 FCFA. Toutefois le projet n’a pas enregistré de dépenses sur la période

du troisiéme trimestre de 'année 2019.

Aussi, le montant prévu sur le Projet pour financer les activités de cette composante est estimé
a 989 463 360 FCFA, et les dépenses depuis le début du Projet sont de 287 131 947 FCFA.
Les prévisions encore disponibles sur le Projet pour financer les activités de cette composante
sont estimées a 702 331 413 FCFA.

e Note 2 : EXCELLENCE EN RECHERCHE

Les prévisions budgétaires pour les activités de la composante « Excellence en Recherche »
au cours de 'année 2019 sont de 517 266 517 FCFA dont une estimation pour le troisiéme

trimestre 2019 de 436 971 888 FCFA pour financer les activités de cette période.

Les réalisations de la période allant du 01 juillet au 30 septembre 2019 sont de 83 991 220
FCFA, portant le cumul des réalisations de I'année 2019 a 300 546 575 FCFA.

Les prévisions sur le Projet pour le financement des activités de cette composante sont
estimées a 1 028 046 091 FCFA, et les réalisations depuis le début du Projet sont de 308 906
639 FCFA. Les estimations encore disponibles sur le Projet pour financer les activités de cette
composante sont de 719 139 452 FCFA.

e Note 3: DIMENSION D'EQUITE ET ATTRACTIVITE REGIONALE

Le budget estimé pour financer les activités de cette composante pour la période du 01 juillet
au 30 septembre 2019 est de 61 999 603 FCFA sur un montant de 161 257 295 FCFA pour
'année 2019.



14

Les réalisations cumulées de 01 janvier au 30 septembre 2019 s’élévent a 38 791 075 FCFA
dont un reversement de 88 925 FCFA de bourse d’un étudiant en master non traité par sa

banque.

Le cumul des réalisations pour la composante depuis le début du Projet est de 63 242 385
FCFA sur une estimation de 386 605 158 FCFA. Il se dégage alors un écart de 323 362 773

FCFA pour les activités non encore exécutées de la composante.

Note 4 : GESTION ET GOUVERNANCE

Les prévisions budgétaires pour le financement des activités de cette composante au cours
de I'année 2019 sont estimées a 258 777 265 FCFA dont une prévision de 123 657 300 FCFA
pour la période allant du 01 juillet au 30 septembre 2019. Les réalisations du troisiéme
trimestre 2019 sont de 22 960 254 FCFA portant le cumul de 'année 2019 a 99 325 683
FCFA.

En outre, le montant prévu sur le Projet pour financer les activités de la composante « Gestion
et Gouvernance » est estimé a 613 287 898 FCFA, et les réalisations depuis le début du Projet
sont de 285691 941 FCFA. L'écart positif pour le financement des activités non encore
exécutées pour la composante est de 327 595 957 FCFA.

Note 5: ANALYSE GLOBALE

D’'une maniere globale, les dépenses du 3¢ trimestre sont de 106 862 549 FCFA portant le
cumul des réalisations pour I'année 2019 a 517 071 681 FCFA ; ainsi, comparés au budget
de l'année 2019 (1 115713044 FCFA) il ressort un taux annuel de consommation de
ressources de 46,34%.

Par ailleurs, les réalisations depuis le début du Projet au 30 septembre 2019, sont estimées a
944 972 912 FCFA pour une prévision globale des activités de 3 017 402 507 FCFA. Le taux

de réalisation des activités du Projet au 30 septembre 2019 est 31,32%.

Les dépenses effectuées pour le Projet, sont constituées essentiellement du co(t d’acquisition
d’un véhicule 4X4, des salaires du personnel dédi€, des frais pour 'organisation de la journée
de lancement du projet et du premier Comité de Pilotage, du cout d’achat du logiciel de gestion
financiére, des frais de missions des intervenants sur le projet et de 'acquisition du matériel
informatique pour le projet, de l'acquisition des équipements de travaux pratiques,
d’équipements pour les salles de classes et de réunion pédagogiques, de frais d’honoraires
pour I'audit des comptes du projet, des acquisitions des équipements pour les salles de

classes et de réunions pédagogiques ainsi que pour les laboratoires.
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Annexe du IFR: Notes sur les dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et

utilisations des fonds couvrant la période du 01-07-2019 au 30-09-2019
Colts des Consultances et Frais de voyages
Colts du consultant, y compris le personnel de mise en ceuvre et
1 de gestion du projet

2 Voyage, Hébergement et Per Diem

i Voyage international
iii. Voyage a l'intérieur du pays
Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)

3 Frais de formation et de conférence

Matériels et Equipements

4 Equipement d'apprentissage et de recherche
5 Véhicules
6 Autres, y compris Consommables

Total Matériels et Equipements

Paiement de Bourses
7 Paiement de Bourses

Ateliers et Séminaires organisés par le CEA
8 Ateliers et Séminaires

Travaux de Génie Civil
9 Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)

Marketing, Communication et Recrutement
10 Communication et marketing, y compris les sites Web

Dépenses générales
Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais

11 bancaires, etc.
12 Autres
GRAND TOTAL

18 790 000

Voyage,
Hébergement, Per
Diem

3372500

719 300

4 091 800

82 600 000

1391 220

83 991 220

-88 925

78 454

106 862 549

Commentaire
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* Retour de bourse d'un étudiant en master non traité par sa banque pris en compte dans les précédentes
dépenses

ANNEXE 2 : Rapprochements bancaires

1 = RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE PROJET-IDA
CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2019
COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE PROJET - BNI )

H
f
H
H

critures non encore passées par la banqu

Date Libellé Débit
piéce
Sold lave P!

Page 1/1

Crédit Date Creédit |
piéce |

Libellé
Solde dans nos livres

i 4 430 255 412 909
| 04012018 CHQ N°0000262/REGL FACT 1254 293
i 04/01/2018 CHQ N°0000267/REGL FACT FRAT MAT 683 061
; 04/01/2018 CHQ N°0000259 / REGLT FACT.MAYAMA 641 861 |
i 13/08/2018 CHQ N°0000343/FACT NORD-SUD 628 970
| 13/08/2018 CHQ N°0000342/REGL FACT MAYAMA 641 861
i
| 13/08/2018 CHQ N°C000344/REGL FACT HOTEL 167 300
i
|
|
Sous-Total 4017 346 | 4 430 255 Sous-Total 412 909
Solde corrigé /m 412 909 Solde corrigé 412 909
S s B
V4o 74 S
f »7;**"1 \

t gar=ix=48 TomPro

Edité le 08/10/2019 a 12:42
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2- RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE INDICATEUR DE
PERFORMANCE

CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2019
COMPTE BANCAIRE 521300 ( COMPTE INDICATEURS DE PERFORMANCE - BNI )

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque

Date
piéce

Ecritures non encore passées par CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

Debit Crédit Date Libellé
piéce

499 180 844

496 868 215
25/06/2019  CHQ N*0000479/REGL CNPS JUIN 2019 328 581
25/07/2019  CHQ BNI N°0000493/REGLT CNPS SUR 528 242
25/07/2019 CHQ BNI N°000049VREGLT CNPS SUR 199 661
25/07/2019 CHQ BN N°0000492/REGLT CNPS SUR 199 661
27/08/2019  CHQ BNI N° 0000497/REGLT CNPS 528 242
26/09/2019  CHQ BNI N°0000057 REGLT CNPS SUR 528 242
X
—_
Sous-Total 2312629 499180 844 Sous-Total 496.868 216
Solde corrigé 496 868 215 Solde corrigé 496 868 215

Edité le 06/11/2019 & 10:26
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3- RAPPROCHEMENT BANCAIRE COMPTE REVENUS GENERES
CEA-MEM/INP-HB - CEA MEM

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2019

COMPTE BANCAIRE 521400 ( GENERATEUR DE REVENUS-BNI )

Page 1/1

res non encore passées par la banque Ecritures non encore passées par CEA-MEM/INP-HR - CEA MEM
Crédit Date
piece

Ecritu

79 736 556

S

79 736 556

Sous-Total

79 736 556 Sous-Total 79 736 556
Solde corrigé

Solde corrigé 79 736 556

79 736 556
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ANNEXE 3 : RELEVES BANCAIRES AU 30/09/2019
1 — RELEVE BANCAIRE COMPTE PROJET-IDA

* %

NATURE ; COMPTES ORDINAIRES ETAT Compte 05196490001 en CFA UEMOA (XOF)
: Releve No o ( page 1) au 30.09.2019

COMPTE PROJET IDA/CENTRE
D'EXCELLENCE INPFHB/BAILLEUR
BP V 163 ABIDJAN

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

|Date | Libellé | réference | vatens | Débit | Crédit

| ancien soide a 31.08.2019 | | | [ 4,431, 905.00
05.09|frais sur edition de releve 9536056 04.09.19 1,650.00

' Total des mouvements l l , 1,650‘00' 0.00
i , Nouveau solde au 30.09.2019 l ' , ' 4,430,255,00

Sauf erreur ou omission.
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2 —— RELEVE BANCAIRE COMPTE INDICATEUR DE PERFORMANCE

¥k

NATURE : COMPTES ORDINATRES ETAT Compte 05206760004 en CFA UEMOA (XOF)
b= Releve No 0 ( page 1) au 30.09.2019
IDA/CENTRE D'EXCELLENCE IPFHB/
BAILLEUR-INDICATEURS LIES AU
DECATSSEMENT
BPV 63 ABIDJAN
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE
|pate | Libellé [ reference | valeur | Débit | crédit
| ancien solde au 31.08.2019 [ [ [ 479,886,227.00
02.09|Cheque: 0000495 / DW32415  [30.08.19 3,275,000.00 "
05.09|frais sur edition de releve® 9536056 04.09,19 1,650.00°
~\16.09|VOTRE CHEQUE NO 0000500 TIRE SUR DX46094  [13.09.19 115,000.00 4~
05206760004 FAVEUR VALEURS ENCAISSEES A
REVE '
17.09|Cheque: 0000053 / DX53229  [16.09.19 1,391,220.004"
18.09|Cheque: 0000051 / DX59382  [17.09.19 100,000.00 |-
18.09|VOTRE CHEQUE NO 0000499 TIRE SUR DX62196  |17.09.19 113,000.00,
05206760004 FAVEUR COOPEC YAMOUSSOUKRO
18.09|Cheque: 0000498 / DX59382  [17.09.19 822,500.00
18.09|Cheque: 0000052 / DX59382  |17.09.19 2,550,000.00]"
25.09|Cheque: 0000054 / DY01072  |24.09.19 82,600,000.00 |~
26.09|IDA 57330 DRF 08 INPHB DY47596  [26.09.19 - 114,235,174.00
27.09|Cheque: 0000056 / DY72767  |26.09.19 645,000.00"
27.09|Cheque: 0000055 / DY72767  |26.09.19 3,275,000.00
30.09|TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. Ciondb 30.09.19 4,744.00|
05206760004
30.09|COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206760004 Ciondb 30.09.19 47,443.00

l Total des mouvements

94,940,557.00'

114,235,174.00

] Nouveau solde au 30.09.2019

499,180,844.00

§auf erreur ou omission.

b
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3 - RELEVE BANCAIRE COMPTE REVENUS GENERES

**

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT Compte 05206770009 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 ( page 1) au 30.09.2019

IDA/ CENTRE D'EXCELLENCE IPFHB/
BAILLEUR-REVENUS GENERES
BP V 163 ABIDJAN

ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Libells | rézerence | vaiour | R
Ancien solde au 31.08.2019 l 65,988,206.00

03.09 | REVERSEMENT FRAIS ECOLAGE ETUDIANTS DW48806 6,250,000.00
GUINNEENS O/ INP-HB
5.09(frais Sur edition de releve 9536056

-+0.09 |REMISE CHEQUE REF BORD N9496122 Dwog4gs 7,500,000.00

[ Zote1 aes mouvements I | 1,650.00] 13,750, 000.00
Nouveau solde au 30.09.2019 l , l 79,736,556.00

Sauf erreur oy omission.
]
L

o

-r—-
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ANNEXE 4 : Eligible Expenditure Programs (EEPs)
ELIGIBLE EXPENDITURE PROGRAMS (EEP)

CEA TNSTTTUT NATIONAL POLYUECHNIQUE FELIX
MINES ET ENVIRONNEMEN T MINIER HOUPHOUET BOIGNY

.

@ N\

Cc” 2a

HMinis Enviroonomsurt Milar

&

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA MEM)
AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PRQJECT (126974)
Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Detalled Report
far the seml-annual period ending (Juin 2017 - Juin 2018)

IN EURO 1IN USD
Month/Year Local Currency Offidial EURO Exchange rate uspD
(Equiv.)/XOF Monthly manthly average
average EURO ta LSD
exchange rate
{Lacal
Currency to
juin 2017 85 Q71 286,00 655,96 144 932§ 1,13 164 066,68
juillet 2017 89 229 605,00 655,96 13€ 030 1,13 153 985,57
aout 2017 89 228 605,00 655,96 136 030 3,12 153 985,57
septembre 2017 85 071 286,00 555,96 | 144 935 1,12 164 066.69
octobre 2017 89 229 605,00 555,96 136 030 1,13 163 885.57
novembre 2017 89 228 505,00 655,96 136 030 1,13 153 885,57
décembre 2017 95 071 286,00 655,96 144 835 113 164 066,69
janvier 2018 89 229 505,00 655,95 | 136 030 1,13 153 885,57
favrier 201¢ 89 229 505,00 £55,96 136 030 1,13 153 885,57
mars 2018 101 837 827,00 655,96 164 846 1,13 175 398.90
avril 2018 89 229 805,00 655,95 1386 030 1,13 153 985,57
mai 2018 89 229 605,00 655,96 36 030 1,123 153 885,57
juin 2018| 101 637 827 .00 655,96 154 846 1,13 175 398,90
TOTAL 1202 326 552,00 1332955 207488243
Note
[[Other Cperating Costs] | 30058163800 | [ ass233,75 | | 518 720,61
[ eer T | 150290813000 | | 220116877 | [ 2se3803,04 |

Submitted by

Prof Yan Kouakou Alphanse
Coordonnator

Centre d'Excellence Africain Mines et Environnement Minier

Prof. YAO KDUAKDU ALPHONSE
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